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V PEACEBUILDING
A/A/FUND

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con mas de un receptor,
consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboracién en las
respuestas. Puede generar una impresién del formulario en blanco haciendo clic en el icono imprimir
en la esquina superior derecha de la pagina. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica
para completar el formulario, envie un correo electrénico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envio de informe

Tipo de reporte

Fecha de envio de reporte

2023-11-15

2023-11-15

Nombre y Cargo de persona que envia el reporte

Carlos Paredes. Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala

Nombre y Cargo de persona que aprobo el reporte

Miguel Barreto, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Todos los receptores de fondos contribuyeron al reporte?
®
O ro

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF?

Si no existe un Secretariado PBF en el pais, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste deberia tener una
oportunidad de revisar el reporte, antes de su envio.

» Informacioén del proyecto y alcance geografico

Es un proyecto transfronterizo?

Osi @no

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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O
O

Seleccione la regién geografica en la que el proyecto es implementado

O Asia y el Pacifico O Africa Central y Sur O Africa del Este

Europay Asica Central O Global @ América Latina y el Caribe

Medio Oriente y Norte de Africa O Africa Occidental

O
O
O
O

Pais en donde el proyecto es implementado

Bolivia O Colombia O Republica Dominicana
Ecuador O El Salvador @ Guatemala

Haiti O Honduras O Peru

Otro, especificar

Otro, por favor especificar

OO0O® OO OO

Titulo de proyecto

00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construccién de sociedades
inclusivas y la coexistencia pacifica en Huehuetenango

00129732: Profesionalizacion, proteccion y participacién ciudadana para una justicia mas independiente

00130021: Promoviendo la gestién del entorno social, politico e institucional para contribuir a la disminuir la
conflictividad agraria en el Valle del Polochic

00127032: Secretariado PBF en Guatemala
00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral
00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jovenes en zonas rurales de Guatemala

Otro, especificar

Escribir el niUmero MPTFO de ocho digitos y el titulo del proyecto exactamente como aparece en el
Documento de Proyecto
EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cucuta, El Tarra y Tibd, en el departamento de Norte de Santander.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Seleccione la region geografica en la que el proyecto es implementado *
Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pre;unta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido
seleccionadas. Un numero limitado de proyectos transfronterizos cubren multiples regiones geogréficas. Por ejemplo, un proyecto
transfronterizo entre Niger y Chad cubre Africa Occidental y Africa Central y Sur.
D Asia y el Pacifico (] Africa Centraly Sur [4’ Africa del Este
{T Europa y Asica Central ‘T Global [j América Latina y el Caribe
]:J Medio Oriente y Norte de Africa @ Africa Occidental
*

Seleccione el titulo del proyecto para el presente reporte

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia
and Senegal

Seleccionar los paises en los que el proyecto esta siendo implementado

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso)

2021-05-04

2021-05-04

Fecha de finalizacién de proyecto

2024-05-12

2024-05-12

¢Ha recibido este proyecto una extension?

O Si, extension con costo
O Sl, extension sin costo
O AMBOS, extensién con y sin costo

@ NO, no extensiones

¢Solicitara este proyecto una extension?

Q Si, extension con costo
O Sl, extensién sin costo
Q AMBOS, extensién con y sin costo

@ NO, no extensiones

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 4/53
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¢Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?
O
@ ro

Silo es, por favor seleccionar cual

Fondo Fiduciario Nacional

Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¢La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU?

@ Entidad ONU

Q Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora?

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OIM: Organizacién Internacional para las Migraciones

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ONU Mujeres O ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
UNFPA: Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas

FAO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura

PMA: Programa Mundial de Alimentos

ONU-Habitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos

UNESCO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente O OIT: Organizacién Internacional del Trabajo
OMS: Organizaciéon Mundial de la Salud O OPS/OMS

UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

ONUDI: Organizaciéon de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

CCl: Centro de Comercio Internacional O Departamento de Operaciones de Paz de la ONU

OO0O000O0O0OOOOOOOO0O0L®

Otro, especificar

Otro, por favor especificar

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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¢(Existen otros receptores para este proyecto?

@ Sin otros receptores
O Si, solo otros receptores ONU
O Si, solo otros receptores no-ONU

O Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU
Seleccione todos los que aplican

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OIM: Organizacién Internacional para las Migraciones

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ONU Mujeres D ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
UNFPA: Fondo de Poblacién de las Naciones Unidas

FAO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura

PMA: Programa Mundial de Alimentos

ONU-Habitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos

UNESCO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura

OMS: Organizacion Mundial de la Salud D OPS/OMS

UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
ONUDI: Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

CCl: Centro de Comercio Internacional G Departamento de Operaciones de Paz de la ONU

OO0000ooubbuooooog

Otro, especificar

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente D OIT: Organizacion Internacional del Trabajo

Otro, por favor especificar

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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HimEn

N

U4

Seleccionar otros receptores no-ONU

Action Aid —J The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) iJ Avocats Sans Frontiéres

Avocats Sans Frontiéres Belgium (:] Avocats sans frontieres Canada D Christian Aid Ireland

CARE International UK iJ The Carter Center, Inc.

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF ] COIPRODEN

Concern Worldwide [ ] corpaiD || CORD Burundi

DanChurchAid :l Fundacion Estudios Superior (FESU) {: Fund for Congolese Women
Fundacién Mi Sangre (FMS) ﬁ} Fundacién Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
Fundacién para la Libertad de Prensa (FLIP) %j HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI) J Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
International Alert j Interpeace [j Kvinna till Kvinna Foundation

Life and Peace Institute (LPI)

(MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps P—‘ MSIS-TATAO (—] Norwegian Refugee Council (NRC)
ONG AZHAR [ | oxram [ ] Peace Direct

PNG UN Country Fund J Red de Instituciones por los Derechos de la Nifiez

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) [: Saferworld

Search for Common Ground (SFCG) j SismaMujer D Tearfund

Trocaire j World Vision International G World Vision Myanmar

ZOA i ] Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

A la fecha, ¢a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

0

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Reporte Financiero

» Tasa de implementacién por receptor

Por favor ingrese montos totales en délares estadounidenses para cada una de las
organizaciones receptoras
Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos
ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.
Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en ddlares estadounidenses
Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan
transferido a oficinas de pais diferentes. Tendra oportunidad de compartir un presupuesto mas
detallado en la siguiente seccion.
Receptores Presupuesto Valor Valor Tasa de
aprobado Desembolsad ejecutado / ejecucion
(en USD) o alafecha comprometid como
Por favor, ingrese e/ (en USD) o alafecha porcentaje del
presupuesto total como )
aparece en el documento | Por favor, ingrese el (en USD) total del
el proyecto en USD monto total transferido a ]
cada receptor a la fecha | Por favor, ingrese e/ presupuesto
en USD monto aproximado
ejecutado a la fechaen | aprobado
UsD
(calculado
automaticamente)
* * *
PNUD: 74.05%
Programme
des Nations
unies pour
le 1490357 1490357 1103637.59
développem
ent
* * *
%
* * *
%
* * *
%

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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*

*

*

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL

1490357

1490357

1103637.59

74.0
5%

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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La tasa aproximada de ejecucién como porcentaje del total del proyecto, en funcién a los valores
ingresados en la matriz superior es 74.05%. ;Puede confirmar que esto es correcto?

@ Correcto O Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementacién como porcentaje

» Presupuestacion sensible al género

Indique el porcentaje (%) que contribuye a la promocion de la equidad de género o al
empoderamiento de la mujer.

30

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la
mujer, en funcion al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es US

$ 447107.1. ;Puede confirmar que esto es correcto?

O Correcto @ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el presupuesto destinado a GEWE en doélares estadounidenses

461414.53

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al
empoderamiento de la mujer US $ 331091.28. ;Es esto correcto?

Q Correcto @ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el valor ejecutado a la fecha en GEWE en dblares estadounidenses

322723.11

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCION APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto estan disponibles aqui

Budget Annual Report 2023 SecretariadoPBF 00127032 PBF IRF GTM D1-1-19_7_4.xIsx =

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 10/53
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Marcadores del proyecto

O
®
O

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto

Score 1 para proyectos que contribuyen en algun grado a la equidad de género, pero no de manera significativa
(menos del 30% del presupuesto total para GEWE)

Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del
presupuesto total para GEWE)

Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total
del presupuesto para GEWE)

®
O
O

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto

Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
Marcador de riesgo 1 = riesgo medio

Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

O
O

@O0O0O0O00O0O0O0OO0

Seleccione las area prioritarias del PBF asociadas con este proyecto

(1.1) Reforma de sector de seguridad

(1.2) Estado de derecho

(1.3) Desmovilizacién, Desarme y Reintegracion

(1.4) Didlogo politico

(2.1) Reconciliacién nacional

(2.2) Gobernanza democratica

(2.3) Prevencién/manejo del conflicto

(3.1) Empleo

(3.2) Acceso equitativo a servicios sociales

(4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
(4.2) Extensiéon de autoridad estatal / administracién local

(4.3) Gobernanza de recursos para la consolidacion de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

80O D00

¢El proyecto forma parte de una o mas ventanas prioritarias del PBF?

Seleccione todos los que aplican

Iniciativa a la promocién de género
Iniciativa a la promocién de juventud

Transicion de misiones de paz o misiones politicas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional
peacekeeping or special political missions

Proyecto transfronterizo o regional

Ninguno

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Comité directivo y trabajo con gobierno

¢El proyecto tiene un comité directivo?
®
O ne

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en

los Ultimos seis meses
1,103,637.59

Por favor incluya una breve descripcion del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en
los ultimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

En los ultimos 6 meses del 2023 se ha continuado trabajando con el Gobierno mediante la Secretaria de Planificacién
y Programacion de la Presidencia, SEGEPLAN. En este semestre se ha coordinado con SEGEPLAN en relacion para el
seguimiento de las aprobaciones de proyectos PBF por parte de su Direccién de Gestién, Negociacion y Contratacion
de Cooperacion para el Desarrollo; en relacién con la extensién con-costo del Proyecto PBF Trinacional; y en relacién
con la organizacion de la reuniéon del Comité Ejecutivo en noviembre 2023. Es importante resaltar que el
Secretariado PBF establecié en este semestre comunicacion con el equipo de transicion del gobierno electo,
realizando tres reuniones entre octubre y noviembre para discutir sus prioridades y oportunidades de apoyarles.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

* Evite el uso de acronimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o comun.

* Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el periodo, no sobre lo que el proyecto
busca lograr.

* Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje tedrico, ambiguo o

demasiado conceptual.

* Asegurese de que tanto el analisis como los avances que se encuentra reportando sean
sensibles al géneroy a la edad.

* Enlatable de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podra usar 3000 caracteres

para sus respuestas.

Por favor evalle el estado de implementacién de las siguientes actividades preparatorias

Contratacién de socios implementadores
Q No ha comenzado O Inicié O Parcialmente completado

Q Completado @ No aplica

Contratacién de colaboradores/personal
Q No ha comenzado O Inicioé O Parcialmente completado

@ Completado O No aplica

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 12/53
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Recoleccion de lineas de base
O No ha comenzado

O
Q Completado O No aplica

Inicio @ Parcialmente completado

Identificacién de beneficiarios
Q No ha comenzado O Inicié O Parcialmente completado

O Completado @ No aplica

Proporcione cualquier informacion descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto,
incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratacion de
socios, contratacion de personal, etc.)

El proyecto terminara en mayo 2024.

Resuma /os principales cambios estructurales, institucionales o sociales a los que el proyecto ha
contribuido. Este apartado no es anecdético o un listado de productos o actividades, se trata de
describir los avances que ha conseguido el proyecto enfocado a su objetivo principal, en donde se
pueda evidenciar contribuciones a los resultados (outcomes) con datos que estén disponibles de ser

requeridos.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

El proyecto ha logrado la definicion del primer Marco Estratégico para PBF en Guatemala y la construcciéon de una
cartera de 7 proyectos alineados con sus resultados estratégicos, indicadores y subindicadores y enfoques
programaticos, con un presupuesto total en ejecucién de $12.3 millén. En adicién a su orientacién estratégica, dicha
cartera cuenta con la apropiacién nacional del Gobierno debido tanto al funcionamiento del Comité Ejecutivo como
un espacio de consulta y retroalimentacién, asi como el cumplimiento con la normativa nacional en cuanto la
obtencidén de dictamenes técnicos de SEGEPLAN antes de iniciar con la implementacion de los proyectos. Tres
proyectos adicionales han sido disefiados en alineacion con el Marco Estratégico y en coordinacion con el Gobierno
para un total de $6.7 millones adicionales y estan en tramite de aprobacién.

PART Il: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS
I —
Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el periodo reportado
(para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los
reportes finales: duracién total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el
proyecto esta comenzando a/ marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione
evidencia especifica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cémo impacta a los contextos
politico y de consolidacién de la paz en general.

* "On Track" se refiere a la finalizacion oportuna de los productos como se indica en el plan de
trabajo.

* "On track with peacebuilding results" se refiere a cambios de alto nivel en los factores de
conflicto o paz a los que el proyecto busca contribuir. Estos efectos son mas probables en
proyectos maduros que en aquellos que recién inician.

¢Cuantos resultados (outcomes) tiene el proyecto?
1 3 4 5 Mas de 5

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 13/53
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Ingrese los resultados del proyecto tal y como estan en el marco de resultados del proyecto en el
documento de evaluacion

Resultado 1:

Para el 2023, el Secretariado PBF ha asegurado la orientacién estratégica, coordinacién, monitoreo y reportaje de la
cartera de proyectos PBF

Resultado 2:

El Comité Ejecutivo recibe apoyo para la supervision estratégica, monitoreo y evaluacion y comunicacion de la
cartera PBF.

Resultado 3:

Resultado 4:

Resultado 5:

Resultado 6:

Resultado 7:

Resultado 8:

Resultados adicionales

Si el proyecto tiene mds de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aqui.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 14/53
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Resultado 1: Para el 2023, el Secretariado PBF ha asegurado la orientacién estratégica, coordinacion,
monitoreo y reportaje de la cartera de proyectos PBF

Califique el estado de avance del resultado

Q 1. Off Track @ 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 15/53



15/11/23, 19:42 Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Durante 2023, el Secretariado PBF ha continuado brindando apoyo al Coordinador Residente y las Agencias de la
ONU para asegurar la orientacion estratégica de los proyectos de la cartera; mediante el apoyo para el comienzo de
nuevos proyectos, en particular en relacién con la conflictividad electoral debido al proceso de elecciones nacionales
que se llevé a cabo durante el aio. Por otro lado, se ha dado un acompafiamiento cercano a dos proyectos del
llamado YPI que comenzaron implementacion en 2023, para asegurar el enfoque en la consolidacion de la pazy la
alineacion de las actividades con el Marco Estratégico PBF, en particular en area prioritaria 2 relacionado con la
reduccién de la conflictividad territorial. Esto es relevante para dichos proyectos debido a su orientacion al nivel
local - abarcando 6 municipios en Huehuetenango y Peten -y la necesidad de vincular la participacion de jovenes a
la resolucién de conflictos en dichas areas. Asimismo, se logré la aprobacién por parte de PBSO de Prodocs para 2
nuevos proyectos bajo el Area Prioritaria 1 - en relacién con el acceso a la justicia para mujeres y la reparacién
transformadora, ambos alineados con los indicadores del Marco Estratégico PBF. Finalmente, se inicié discusiones
con el equipo de transicion del nuevo gobierno durante el segundo semestre del afo, identificando varias
prioridades estratégicas del nuevo gobierno que alinean con el Marco Estratégico y seran propuestos para inclusion
en el Plan de Inversion del PBF de 2024.

Se ha contribuido a la orientacion estratégica de la cartera mediante una actualizacién del analisis de conflictos
hasta 2022, lo cual fue compartido con Agencias en el primer semestre de 2023. Se ha instalado buenas practicas
para la coordinacién mediante: 1. Inter-agencial al nivel de cada proyecto, mediante la convocatoria de las Agencias
a reuniones de seguimiento mensual con el equipo del Secretariado; 2. Al nivel de cada Area Prioritaria, con el fin de
asegurar complementariedades entre los proyectos orientados hacia el mismo Resultado del Marco Estratégico y 3.
Con otros proyectos de la cooperacion, para compartir analisis, y evitar duplicaciones. Finalmente, se ha hecho més
rapido y eficiente el monitoreo de los proyectos mediante el Sistema de M&E en linea,
(https://www.monitoreopbf.org.gt/) y las Agencias han sido capacitados para su uso. Este sistema ha sido
presentado a otros paises en la regién (Honduras, Colombia) que tienen interés en la aplicacién de herramientas de
esta naturaleza para el monitoreo de sus carteras PBF. Se ha asegurado el reportaje semi-anual y anual de los
proyectos, cumpliendo con los formatos y fechas limites establecidos por el Fondo.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de como este resultado ha asegurado una respuesta a

temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusién de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Durante 2023, el Secretariado concluyé dos mapeos, de organizaciones de mujeres y de organizaciones de jovenes,
los cuales fueron compartidos con el Equipo de Pais de la ONU, siendo herramientas importantes para identificar
socios y promover alianzas favor de las Agendas de Mujeres, Paz y Seguridad y Juventud, Paz y Seguridad y el
empoderamiento y participacion de las mujeres y las juventudes en la construccién de la paz en general. Se llevé a
cabo un taller de consulta con lideres jévenes en abril, con la participacion de mas 30 jévenes urbanos y rurales,
para discutir sus prioridades en torno a los pilares de la agenda JPS (participacién, prevencién de la violencia,
proteccion, y alianzas) e informarles de oportunidades de financiamiento bajo el YPI. Este evento fue clave para
aumentar la participacion de las organizaciones juveniles en YPI: mas de 10 organizaciones de sociedad civil
(liderados por jévenes o trabajando con jévenes) contactaron el Secretariado PBF para asistencia técnica en torno a
sus propuestas de Notas Conceptuales. Tuvo el efecto positivo asimismo de crear un espacio propicio para la
construccion de alianzas entre las mismas jéovenes, fortaleciendo sus redes y oportunidades de impulsar iniciativas
conjuntas en favor de los temas de paz. Por otra parte, durante 2023, el Secretariado organizé un taller de
devolucion con mas de 50 organizaciones de mujeres, que fueron consultados durante 2022 en el marco de la
iniciativa de Promocién de Genero (GPI 2. 0) para devolverles los resultados de la consulta y presentarles el proyecto.
Este espacio contribuyé a fortalecer la articulacion entre organizaciones de mujeres diversas, incluyendo urbanas,
rurales, comunitarias, indigenas, y jovenes, y de reconocer la importancia de sus liderazgos.
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Resultado 2: El Comité Ejecutivo recibe apoyo para la supervisién estratégica, monitoreo y evaluacién
y comunicacién de la cartera PBF.

Califique el estado de avance del resultado

Q 1. Off Track @ 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Se llevaron a cabo dos reuniones con el Comité Ejecutivo durante 2023, en junio y noviembre para la presentacion de
los avances semi-anuales y anuales. Asimismo, se llevé a cabo una visita exitosa del Comité Ejecutivo PBF a
Esquipulas, Chiquimula, para conocer los resultados alcanzados en el Proyecto Trinacional en relacion con la
construccién de la paz a través de la atencidn, proteccién y reintegracion de movimientos mixtos de movilidad
humana. Participaron todas las nueve instituciones integrantes del Comité Ejecutivo en la visita, incluyendo varios
funcionarios de SEGEPLAN, y reconocieron publicamente los avances logrados por el proyecto y el modelo de gestién
implementado por el Secretariado PBF en general.

Al nivel técnico, se ha fortalecido todas las Agencias que participan en el Comité Ejecutivo, mediante capacitaciones
conceptuales y programaticas incluyendo sobre: El concepto el sostenimiento de paz: Juventud, Paz y Seguridad;
Analisis de Conflictos; Teorias de Cambio; Gestion presupuestaria; Sistema de M&E; Metodologias de Monitoreo, y
Evaluaciones de Impacto, con el apoyo del proyecto PeaceFIELD; Herramientas de visibilidad y comunicacién
incluyendo la construccién de Historias de Exito; Sensibilidad a conflictos. Se ha instalado durante 2023 una buena
practica con la organizacién de capacitaciones virtuales mensuales sobre temas de interés de las Agencias, los
cuales han sido bien recibidos y evaluados por las Agencias.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de como este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusién de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Durante el primer semestre del aiio, se elaboré un folleto para comunicar los logros de los proyectos PBF de la
segunda fase (2016-2019) en promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, mediante
procesos de empoderamiento para mayor participacion politica y econémica, fortalecimiento institucional para
mejorar la respuesta del sistema de justicia en casos de violencia contra las mujeres, y procesos de justicia
transicional, incluyendo acceso a reparaciones transformadoras. El folleto sera diagramado para difusion en el
segundo semestre. Por otro lado, durante este semestre se produjo y se lanzé una historia de éxito del Proyecto
Trinacional, enfocado en una mujer migrante hondurefia y su experiencia de empoderamiento econémico y social
en Esquipulas, como parte del proceso de integraciéon en la comunidad local. Esta historia resalté tanto el
empoderamiento de la mujer como la integracién de migrantes como aspectos claves de construccién de la paz en
contextos de movilidad humana.

Durante el segundo semestre, el Secretariado PBF ha identificado un instrumento elaborado en el marco de uno de
los proyectos de la cartera (PBF Valle de Polochic), que permite profundizar el monitoreo de las acciones a favor de
GEWE en los proyectos, el Tablero de Genero. El Secretariado promover la adopcion de este instrumento por los
demas proyectos, ya que permitira contar con informacion mas precisa para reportar al Comité Ejecutivo acerca de
la contribucion de los proyectos al empoderamiento de las mujeres.

Finalmente, el Secretariado se ha integrado en el Taskforce de Juventud de las Naciones Unidas en Guatemala, para
aportar la perspectiva de consolidacion de la paz a las actividades del mismo y explorar vias de cooperacion con
juventudes al respeto al futuro.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 17/53



15/11/23, 19:42 Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Resultado 3:

Califique el estado de avance del resultado

O 1. Off Track O 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de cdmo este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 4:

Califique el estado de avance del resultado

O 1. Off Track O 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de cdmo este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 5:

Califique el estado de avance del resultado

O 1. Off Track O 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de cdmo este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.
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Resultado 6:

Califique el estado de avance del resultado

Q 1. Off Track O 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de cdmo este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 7:

Califique el estado de avance del resultado

O 1. Off Track Q 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de cdmo este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 8:

Califique el estado de avance del resultado

O 1. Off Track O 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un analisis adicional que dé cuenta de cdmo este resultado ha asegurado una respuesta a
temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.
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Si el proyecto tiene mas de 8 resultados, use esta seccion para describir el estado de progreso (on
track with peacebuilding results, on track or off track), asi como también para describir brevemente el
progreso y cualquier analisis de como este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad
de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusion de las juventudes.

EVALUACION DE DESEMPENO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto
vigente, proporcione una actualizacién sobre el logro de los indicadores de resultados en la tabla a
continuacion

* Sielresultado tiene mas de 3 indicadores, selecciones los 3 mas relevantes, con miras a resaltar
los avances mas relevantes

* Enlos casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor
indiquelo y agregue una breve explicacion. Por favor agregue datos desagregados por sexoy
edad. (3000 caracteres maximo por tabla)
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» Resultado 1: Para el 2023, el Secretariado PBF ha asegurado la orientacién estratégica,

coordinacion, monitoreo y reportaje de la cartera de proyectos PBF
. _________________________ ___________________________ ____ ______|

Producto 1 Indicadores Linea de Meta al Progreso a Razones de
base finalizar el la fecha cambio/retr
proyecto asos (Si es
el caso)
1.1 Grado de 0 Alto Alto Durante el
percepcion de las Primer semestre
AFP de los socios se realizé una
acerca de la encuesta de
orientacion percepcidony
estratégica de la satisfaccion del
cartera de desempeiio del
proyectos PBF. Secretariado. Se
envioé a los

equipos Técnicos
de las AFP, ala
gerencia de las
AFP receptoras
de

fondos PBFy a
los

puntos focales de
PBF para
Guatemala. El
informe final de
la medicion sera
finalizado
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socios sobre la
rendicion de
cuentasyla
transparencia de
la cartera a cargo
del Secretariado.

1.2 Grado de 80% 90% 90% Durante el
satisfaccion de Primer semestre
las AFP de los se realizé una
socios sobre los encuesta de
mecanismos de percepcidony
coordinacion y satisfaccion del
monitoreo desempeiio del
implementados Secretariado. Se
por el envio a los
Secretariado PBF. equipos Técnicos

de las AFP, ala
gerencia de las
AFP receptoras
de

fondos PBFy a
los

puntos focales de
PBF para
Guatemala. El
informe final de
la medicion sera
finalizado

13 Grado de 0 Alto 0 Los puntos
satisfaccion de focales de PBSO y
PBSO y de los PBF atin no

responden a la
encuesta de
percepcidony
satisfaccion
sobre

el desempeiio del
Secretariado en 4
temas:
Orientacion
Estratégica,
Mecanismos de
Coordinacion,
Sistema de M&E
y

Rendicion de
cuentasy
transparencia.

La encuesta sera
aplicada en el
primer trimestre
2024 previo a la
presentacion del
informe final
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¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 1?
1 2 3 5 Mas de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

Oficina del Secretariado PBF establecido y en funcionamiento

Producto 1.2

Marco Estratégico y técnico para identificar proyectos para la consolidacion de la paz con un efecto catalitico, en
complementariedad con otros planes estratégicos, elaborado y en proceso de implementacién.

Producto 1.3

Mecanismos de coordinacion entre proyectos y socios claves creados para asegurar el alcance de los resultados
estratégicos de la cartera PBF y la coherencia y sinergias entre actividades y proyectos PBF.

Producto 1.4

Sistema y Plan de Monitoreo y Evaluacion de la cartera PBF elaborado y en proceso de implementacion.

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene mds de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para los 3 indicadores mas relevantes

» Producto 1.1

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
1.1: res base finalizar para el ala de
Oficina Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
del indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
. acumulado del .
Secretari ingresar la meta |0 indicador desde | (Si es el
del indicador al que el proyecto
ado PBF finalizar proyecto | ingresar el valor | jnicié €aso)
. del indicador ) 3
estableci para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
do yen encuentra off
. track o ha
funciona cambiado,
. cuando sea
miento relevante
1.1.1 Numero de 4 contratos 5 6 6 El
contratos del | realizados Secretariado
personal del 2018-2020 PBF sigue con
PBF realizados un equipo
integrado de 6
personas.
1.1.2
1.1.3
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» Producto 1.2

. ________________________ ________________________________________________|
Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
1.2: res base finalizar para el ala de
Marco Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r

L. indicador base del
Estrategi indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
coy Ingresarla meta | O indicador desde | (Si es el
L del indicador a/ que el proyecto
técnico finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) 3

para para el periodo Explicar por qué

. o de reporte el indicador se

identifica encuentra off

track o ha
r cambiado,
cuando sea

proyecto relevante

s para la

consolid

acion de

la paz

con un

efecto

catalitico

, en

comple

mentarie

dad con

otros

planes

estratégi

COosS,

elaborad

oyen

proceso

de

impleme

ntacion.

1.2.1 Un Marco 0 1 0 1 El Marco
Estratégico Estratégico
para la cartera fue disefiado y
de proyectos aprobado en
PBF, disefiado 2021 y sigue
yen vigente
implementacién.
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1.2.2 Numero de 3 2 Se hizo una
revisiones y actualizacién
actualizaciones en 2022y una
del Analisis de segunda
Conflictos actualizacién
2020 sera

completada a
finales de
2023.

1.2.3
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones

1.3: res base finalizar para el ala de

Mecanis Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del

mos de indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos

. acumulado del .
coordina Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
L, del indicador a/ que el proyecto

cion finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnijcié caso)
del indicador ) 3

entre para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se

proyecto encuentra off

track o ha

sy cambiado,

. cuando sea
socios relevante
claves
creados
para
asegurar
el
alcance
de los
resultad
(ON)
estratégi
cos dela
cartera
PBFy la
coherenc
iay
sinergias
entre
actividad
esy
proyecto
s PBF.

1.3.1 Numero de 0 2 1 2 Se tiene
mecanismos mecanismos, establecidos
de 1 para cada espacios de
coordinacion Area coordinacion
tematica Prioritaria para cada
creados y en Area
funcionamienta. Prioritaria.
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1.3.2 Numero de 12 3 Se
eventos de organizaron
analisis, espacios
intercambios virtuales de
y discusion analisis sobre:
sobre temas 1. Consulta a
prioritarios pueblos
parala indigenas 2.
consolidacion Polarizacion 3.
de la paz en Empresasy
cada Area derechos
Prioritaria. humanos.
1.3.3 Numero de 6 0
seminarios
tematicos
realizados en
cada area
prioritaria
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
1.4: res base finalizar para el ala de
Sistema Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del

y Plan de indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos

. acumulado del .
Monitore Ingresar la meta |0 indicador desde | (Si es el

del indicador a/ que el proyecto

oy finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)

. del indicador ) 3
Evaluaci para el periodo Explicar por qué
, de reporte el indicador se
6ndela encuentra off

track o ha
cartera cambéado,
cuanao sea
PBF relevante
elaborad
oyen
proceso
de
impleme
ntacion.
1.4.1 Sistema de 1 Sistema de 1 Sistema 1 1 Se cuenta con
M&E del M&E actualizado, un Sistema
Secretariado elaborado en incluyendo un M&E en linea
PBF en la segunda capitulo sobre operacional y
Guatemala fase de PBF en | Monitoreo en uso por
actualizado e | Guatemala Basado en la parte del
implementado. Comunidad. Secretariado
PBF y las
Agencias
implementador
1.4.2 Estudio de 0 1 Estudio de 0 0 Se lanzé
Linea Base del Linea Basal publicamente
Marco por cada una
Estratégico indicador del consultoriay
Marco el proceso fue
Estratégico de declarado
la cartera PBF desierto en
dos ocaciones,
por lo que el
equipo del
Secretariado
esta
realizando el
estudio de
linea de base.
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1.4.3 1.4.3Numero 0 3 0 0 Esta meta esta
de informes atrasada
de monitoreo debido al
de los atraso en el
resultados de levantamiento
alto nivel de lalinea
definidos en el basal.
Marco
Estratégico de
la cartera PBF
» Producto 1.5
T ——
Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
152 res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
1.5.1
1.5.2
1.5.3
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» Resultado 2: El Comité Ejecutivo recibe apoyo para la supervision estratégica, monitoreoy
evaluacién y comunicacion de la cartera PBF.

Producto 2 Indicadores Linea de Meta al Progreso a Razones de
base finalizar el la fecha cambio/retr
proyecto asos (si es
el caso)

2.1 Grado de 0 95% La reunién del
satisfaccién del Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo del fin de aio fue
con relacion a la postergado por el
calidad y Gobierno hasta
relevancia del el 28 de
apoyo recibido noviembre. Se
por el hara la medicion
Secretariado después de dicha
parala reunion.
realizacién de
sus funciones.

2.2 Grado de 0 95% 95% Se ha obtenido
satisfaccion del evaluaciones de
Comité Técnico los espacios de
acerca de las capacitacién
capacitaciones brindados, con
brindadas para el los participantes
fortalecimiento calificando su
de capacidades satisfaccion en
conceptuales 'y alto o muy alto.
programaticas.

2.3

¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 4 5 Mas de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Capacidades del Comité Ejecutivo fortalecidas para asegurar la supervision y M&E de los proyectos PBF.

Producto 2.2

Capacidades del Comité Técnico fortalecidas para la gestién y monitoreo de proyectos del Fondo y la comunicacién

de sus resultados.
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Producto 2.3

Comunicacién y visibilidad de la cartera PBF incrementada para promover una mayor comprension y conocimientos
sobre la cartera PBF y sus logros

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene mds de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para los 3 indicadores mas relevantes

» Producto 2.1

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones

2.1: res base finalizar para el ala de

Capacida Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del

des del indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos

L, acumulado del .

Comité ingresar la meta |0 indicador desde | (Si es el

. . del indicador al que el proyecto
Ejecutivo finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnjcié caso)
. del indicador ) 3
fortaleci para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
das para encuentra off
track o ha
asegurar cambiado,
cuando sea

la relevante

supervisi

ony

M&E de

los

proyecto

s PBF.

2.1.1 Numero de 10 10 2 6
reuniones del
Comité
Ejecutivo PBF
realizadas.

2.1.2 Numero de 8 12 1 3 Se tuvo de
visitas de suspender la
campo de organizacion
integrantes de la visita del
del Comité Comité
Ejecutivo Ejecutivo en
realizadas. octubre 2023

debido ala
situacién
politica del
paisy los
bloqueos en
las carreteras.

213
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necesidades de
capacitacién
técnica
(conceptual y
programatica
con enfoque de
consolidacién de
la paz, realizado.

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2.2 res base finalizar para el ala de
Capacida Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
des del indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
L, acumulado del .
Comité Ingresar la meta |0 indicador desde | (Si es el
L del indicador al que el proyecto
Técnico finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnjcié caso)
. del indicador ) 3
fortaleci para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
das para encuentra off
track o ha
la cambiado,

Ny cuando sea
gestiony relevante
monitore
ode
proyecto
s del
Fondoy
la
comunic
aciéon de
sus
resultad
os.

2.21 Diagnostico de 1 1 3

Se realiz6 un diagnostico de necesidades en febrero 2022, desde esa fecha se han realizado varios procesos de
capacitacion, se aplicara nuevamente el diagnostico en el primer trimestre 2023

2.2.2

Numero de 0
talleres de
capacitacion
brindados al
Comité
Técnico.

12

Se realizaron
seis
capacitaciones
sobre diversos
aspectos
conceptuales
y
programaticos
de proyectos
PBF,.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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2.2.3

» Producto 2.3
.

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2.3 res base finalizar para el ala de
Comunic Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
., indicador base del
aciony indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
] acumulado del .
visibilida Ingresar la meta |0 indicador desde | (Si es el
del indicador al que el proyecto
ddela finalizar proyecto | Ingresar el valor | nicié caso)
del indicador ) i
cartera para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
PBF encuentra off
. track o ha
Increme cambiado,
cuando sea

ntada relevante
para
promove
runa
mayor
compren
siény
conocimi
entos
sobre la
cartera
PBFy
Sus
logros
2.3.1 Numero de 0 1 Plan 1 1

planes Estratégico de

estratégicos Visibilidad

de visibilidad Comunicacién

y para la cartera

comunicacién. de PBF
232 Numero de 10 9 2 6

historias de

éxito
2.3.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2.4: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
2.4.1
24.2
243

» Producto 2.5
e

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
2.5 res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
2.5.1
2.5.2
253

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Resultado 3:

Producto 3 Indicadores Linea de Meta al Progreso a Razones de
base finalizar el la fecha cambio/retr
proyecto asos (si es
el caso)
3.1
3.2
3.3

¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 3?

Mas de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene mas de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para los 3 indicadores mas relevantes

» Producto 3.1

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3.1: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnijcié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
3.1:1
3.1.2
3:1.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3.2: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) i
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
3.2.1
3.2.2
3.23

» Producto 3.3

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3.3 res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
33.1
3.3.2
3.3.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3.4: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
3.4.1
3.4.2
343

» Producto 3.5
ey

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
3.5 res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
3.5.1
3.5:2
3.53

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Resultado 4:

Producto 4 Indicadores Linea de Meta al Progreso a Razones de
base finalizar el la fecha cambio/retr
proyecto asos (si es
el caso)
4.1
4.2
4.3

¢Cuantos productos (outputs) tiene el resultado 4?

Mas de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene mas de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aqui

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance
para los 3 indicadores mas relevantes

» Producto 4.1

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4.1: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnijcié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
4.1.1
4.1.2
4.1.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4.2: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
4.2.1
42.2
4.2.3

» Producto 4.3

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4.3: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
4.3.1
4.3.2
4.3.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4.4: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
4.4.1
442
4.4.3

» Producto 4.5
ey

Producto Indicado Linea de Meta al Avance Progreso Razones
4.5: res base finalizar para el ala de
Describir el Ingresar la linea | el periodo fecha cambio/r
indicador base del
indicador proyecto reportad Ingresar el valor | etrasos
acumulado del .
Ingresar la meta | O indicador desde | (si es el
del indicador al que el proyecto
finalizar proyecto | Ingresar el valor | jnicié caso)
del indicador ) )
para el periodo Explicar por qué
de reporte el indicador se
encuentra off
track o ha
cambiado,
cuando sea
relevante
4.5.1
45.2
4.5.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Si el proyecto tiene mas de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores

para los indicadores faltantes

PARTE Ill: Temas transversales

I —
¢Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los proximos seis meses?

En caso
afirmativo
, por favor
indique
cuantos
eventos se
vana
realizar, y
para cada
uno,
agregue la
fecha
tentativa
de
implement
aciony
una breve
descripcié
n que
incluya los
objetivos
clave,
publico
objetivo,
lugar (de
ser
conocido),
entre
otros

Descripcié
n del
evento

Fecha
tentativa

Lugar

Publico
objetivo

Objetivo(s)
del evento

Evento 1

Intercambio
entre los equipos
de los proyectos
de las AP2

Noviembre 2023

Pendiente

Equipos tecnicos
de las APFy
socios
implementadores

Generar
sinergias entre
los equipos
tecnicos de las
AFPy de OSC

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Evento 2 Reunidn de Noviembre 2023 | Pendiente Repreentantes Rendicion de
Comité Ejecutivo de las AFP, del cuentas de la
PBF Gobierno de la cartera
Republica,
Evento 3 Juntas de Noviembre 2023 | Pendiente Representantes Rendicién de
Proyecto delas cuentas a
instituciones Gobiernoy
publicas y de Sociedad civil
sociedad civil
socias de los
proyectos
Evento 4 Visitas de Noviembre 2023 | Pendiente Socios Monitorear la
Monitoreo a mayo 2024 implementadores | implementacién
de proyectos, de la cartera de
equipos tecnicos | proyectos
de AFPy
sociedad civil

Impacto Humano

i. El desafio/problema el que se enfrentaron antes de la implementacion del proyecto.
ii. El impacto del proyecto en sus vidas
iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Esta seccion es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el nimero de partes
interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil,
beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

Impacto Grupo de ¢Cudles eran ¢Cual ha sido Indique, en la

Humano interés los el impacto del medida de lo
desafios/probl proyecto en posible, un
emas que sus vidas? testimonio de
enfrentaban (350 palabras) un
antes de la representante
implementaci de cada grupo
6n del de interés
proyecto? (350 (350 palabras)
palabras)

1 No aplica No aplica No aplica No aplica

2

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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3

Ademas de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier
historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto
directo o indirecto del proyecto. (650 palabras)

No aplica

También puede cargar hasta 3 archivos (en varios tipos de formato) para ilustrar el impacto humano
del proyecto
OPCIONAL

Archivo 1
OPCIONAL

Haga clic aqui para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2
OPCIONAL

Haga clic aqui para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3
OPCIONAL

Haga clic aqui para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto
OPCIONAL

Link 1
OPCIONAL

Link 2
OPCIONAL

Link 3
OPCIONAL

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Por favor seleccione el cambio que corresponda, en funcién a la narrativa descrita anteriormente.

¢Como trabajamos?

Por favor, seleccione hasta 3

Procesos de digitalizacion mejorados

Maneras de trabajar innovadoras

Movilizando recursos adicionales

Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
Fortaleciendo capacidades

Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil
Ampliacién de coaliciones y galvanizacién de la voluntad politica

Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFls

DO00000o0N e

Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique
Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras
Implementado un sistema de monitoreo y evaluacion de la cartera

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Estamos trabajando con

Fortalecimiento de alianzas con IFls

Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
En asociacion con organizaciones de la sociedad civil

En asociacion con instituciones académicas locales

Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional

En asociacién con con voluntarios/as locales

OO0

Por favor, explique (si IFIs)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 48/53
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Por favor, explique (si ONU)
Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

El Secretariado PBF ha creado diversos espacios, procesos y mecanismos que fomentan un frecuente comunicacién y
coordinacion entre Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas en Guatemala en torno a temas
estratégicos para la paz.

El proceso liderado por el Secretariado PBF durante 2023 para identificar nuevos temas para proyectos en 2024y
para realizar consultas con instituciones e organizaciones asi como con el equipo de transicién del nuevo gobierno,

ha creado un ambiente dindmico de intercambio de ideas y perspectivas entre las AFP y ha fortalecido sus
asociaciones.

Leaving No one Behind - sin dejar a nadie atras

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la *
narrativa anteriormente descrita.
Obligatorio

Personas desempleadas

Minorias (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religién, etc.)
Comunidades indigenas

Personas con discapacidad

Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)

Mujeres

Juventudes

Minorias relacionadas con la orientacion sexual y/o identidad o expresion de género
Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera

Personas afectadas por desastres naturales

Personas afectadas por conflicto armado (victimas y/o sobrevivientes)

LB NEREREE< I IHINININIE

Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluaciéon y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte
Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

1. reuniones mensuales de seguimiento a la implementacién de los proyectos de la cartera.

2. visitas de monitoreo al terreno para brindar asistencia tecnica acerca de la implementacién.

3. asistencia tecnica en el disefio de metodologias cualitativas y cuantitativas para la medicion de indicadores

4. Talleres de fortalecimiento de capacidades sobre metodologias de monitoreo y uso del Sistema M&E del
Secretariado PBF en Guatemala.

. . o , *
;Los indicadores de resultado tienen lineas de base?

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con linea de base

@si
Ono
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Por favor ingrese una corta descripcion.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Los indicadores del proyecto del Secretariado tienen Linea de base. La linea de Base del Marco Estrategico 2020-2025
de la cartera se encuentra en proceso de elaboracion

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y estan
disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras
Encuestas de percepcion y satisfaccion realizada con los equipos tecnicos de las Agencias.

o e e 4. . .z . *
¢Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilacién de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de

percepcion
@ Si
Q no

Por favor ingrese una corta descripcion.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras
Se realiz6é una encuesta de percepcion y satisfacciéon con equipos tecnicos y representantes de las AFP receptores de
fondos PBF para conocer sus pecepciones y opiniones acerca de los servicios que brinda el Secretariado PBF

¢Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentacién con las comunidades?
O s
@ r

Por favor ingrese una corta descripcion.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

» Evaluacién

¢Esta el proyecto en vias de realizar su evaluacion?
Q Si

@ no

Q No aplica

Presupuesto para la evaluacion final independiente

Respuesta obligatoria

30000.00
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Si el proyecto finaliza en los proximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superiora 1.5
millones de dodlares, ¢Su evaluacion va por buen camino?
Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

El presupuesto no es para evaluar al Proyecto del Secretariado como tal sino para la evaluacién del marco
estrategico.

Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluacion al PBF

Elizabeth Turner. Coordinadora del Secretariado PBF en Guatemala

» Efecto Catalitico

Efectos Cataliticos (financieros): Indique el nombre del donante o fuente de financiacion y la cantidad *

de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que
comenzo

Qsi
@no

En caso de respuesta afirmativa, ;cuantas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

s . . s . . .z *
Efectos Cataliticos (no financieros): ;Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidacion de
la paz mas grande o a mas largo plazo?

@ Sin efecto catalitico

Algun efecto catalitico

Efecto catalitico significativo
Efecto catalitico muy significativo
No sé

Muy pronto para saber

OO00O00O0

Si corresponde, describa cdmo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las

formas en que el proyecto ha apoyado la expansion o creacién de programas y/o politicas que apoyan
la paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Sostenibilidad

¢El proyecto tiene una estrategia de salida explicita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidacién
de la paz mas alla de la duracién del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

No aplica
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No aplica

¢Hay algun otro problema relacionado con la implementacion del proyecto que desee compartir,
incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Actividades de seguimiento y supervision

. _____________________________________________________________________________________________________________|
Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisién. Seleccione Next, si no se
ha llevado a cabo ninguna actividad relevante

Actividades clave
de seguimiento y
supervisién

Nombre del evento

Resumen

Hallazgos

Evento 1

Misiones de monitoreo

realizar visitas de
monitoreo a los proyectos
de la cartera

conocer el estado de
implementacion
programaticay financiera

Evento 2

Evento 3

Evento 4

Evento 5

Evento 6

Evento 7

Evento 8
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Pasos finales

* Guardar una copia en pdf del formulario en linea, haciendo click en el icono de /mpresoraen la
esquina superior derecha de la pagina.

* Un cuadro de dialogo aparecera: por favor seleccionar tamafio A4 y orientacion de pagina
retrato.

* Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF (si en el primer intento, el
documento generado no es legible, cierre el cuadro de dialog e intente de nuevo. Si el problema
persiste, puede contactar al apoyo técnico a través del e-mail en la parte inferior).

* Por favor, cargar la versién pdf del reporte, asi como también el reporte financiero en
formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma
MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botén SUBMIT o VALIDATE en la
parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmacién aparecera en la parte
superior de la pagina. Esto puede tardar unos segundos.
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