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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: Cote d'Ivoire
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Les femmes et les jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l’alerte précoce et les réseaux d’information  
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF -168
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
 00105570 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: 
 ONU Femmes, UNICEF



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale), Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur (DGAT), ONG locales (GFM3-LEADAFRICAINE-ARK – ICTJ-CARITAS MAN- RAJP), Ecole Nationale de Statistique et Economie Appliquée (ENSEA), Centre de Recherche et Action pour la Paix (CERAP). 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1 Milion USD
	
	
	Durée totale (en mois)  18
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 24/05/2017
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

0
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31/07/2018

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/07/2018
	

	TOTAL:
	1 Milion USD
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Elisa Menegatti


Titre: UNV Project Coordinator
Organisation participante (principale): ONU Femmes
Courriel: elisa.menegatti@unwomen.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les autorités locales assurent la prévention et la résolution pacifique des conflits 

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 
Indicateur 2.1 : Proportion de conflits locaux dans les zones « sensibles ciblés par le plan prioritaire résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence
Indicateur 2.2 : Proportion de personnes ayant déclaré que le dernier conflit (autre que foncier) intervenu dans leur localité et porté devant les autorités a été résolu pacifiquement
Indicateur 2.5 : Niveau de perception des populations par rapport à l'évolution de la situation en matière de cohésion sociale 



Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:   les attitudes et la perception de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention de conflit sont positives et favorables.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Les autorités locales ont été sensibilisés sur le projet  à travers des missions organisées par les ONG partenaires de mise en oeuvre. Par la suite, ces autorités ont lancé des  campagnes de sensibilisation dans leurs communautés respectives au nord, à l'ouest et au sud. 

- Des autorités et les organisations de jeunes ont été informés sur le Projet  pour s'assurer de leur implication à travers des échanges facilités par les ONG.

- Les acteurs du Projet ont été également sensibilisés  à travers des cérémonies de lancement du Projet éclatées à Abidjan (30 octobre) et Man par les ONG Caritas et Leadafricaines.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Le résultat n'est pas visible à ce stade de mise en oeuvre du projet. Cependant les trois produits sont en cours de réalisation et ils permettront d'atteindre les résultats attendus malgré le retard accusé par la tardive mise à disposition des fonds et aux vacances scolaires. La théorie de changement insérée dans le document est toujours valable pour ce résultat.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
La mise en oeuvre des activités vient de demarrer en raison du délai de mise à disposition des fonds et des contraintes liées à la fermeture des écoles pendant les vacances scolaires. 
Cependant à travers les activités d'information et de sensibilisation, tous les prérequis sont mis en place pour assurer l'atteinte des résultats.  
Comme mesure d’ajustement, les réunions de coordination se tiennent une fois par mois. L'objectif est de lever les blocages identifés. Ces réunions regroupent les parties prénantes clés du projet. 

Il serait souhaitable d'envisager une extension sans coûts additionnels afin d'atteindre les objectifs fixés. 



Description du résultat 2:  Les femmes et les jeunes filles sont capables de participer à la gestion des mécanismes d’alerte précoce ainsi que de prévenir efficacement les conflits.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 200 femmes et jeunes filles ont participé aux consultations régionales sur l'identification des facteurs, motivations et conséquences de participation des jeunes aux violences politiques et d'échanges avec les bénéficiaires. A l'issue de ces consultations 30 % des filles s'estiment capables de gérer pacifiquement un conflit. 
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Les activités engagées constituent un socle pour le développement du projet et le renforcement des capacités des jeunes filles pour la résolution pacifique des conflits et leur participation dans les mécanismes d'alerte précoce. La théorie de changement insérée dans le document est toujours valable pour ce résulta

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
La mise en oeuvre des activités viennent de demarrer pour les mêmes raisons que celles sus mentionnées. Ce risque n’était pas pris en compte dans la matrice des risques inscrite dans le document projet. Il serait donc souhaitable d'envisager une extension sans coûts additionnels afin d'atteindre les objectifs fixés.     
Description du résultat 3:  Les mécanismes d’alerte précoce sont mis en place, renforcés et mis en lien avec les mécanismes nationaux d’alerte et de prévention des conflits
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le projet apporte un soutien au développement du mécanisme d’alerte précoce basé sur 11 commissions régionales de l’Observatoire de la Solidarité et Cohésion Sociale   servant de structures décentralisées pour la collecte de données en vue d’une réponse rapide des acteurs. Cet appui est matérialisé par la dotation  d’équipements actuellement en cours d'acquisition  et  l’élaboration  des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale sensibles au genre

L'appui à l'élaboration des bulletins d'informations trimestriels sur la prévention des conflits intégrant la dimension genre est en cours et la formulation d'une stratégie nationale d’alerte précoce impliquant les femmes afin d’appuyer le gouvernement dans sa politique de prévention et de gestion des conflits est en lancement. 
La plateforme U-Report a été portée à la connaissance de 200 jeunes et leaders d'enfants afin d'accroitre les échanges sur les questions de paix et de cohésion sociale.

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Le résultat n'est pas encore visible cependant les produits attendus sont en bonne voie de réalisation, au regard des premières activités réalisées. En effet, un mécanisme d'alerte précoce national mis en oeuvre par l'Observatoire de  la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCSE) bénéficie d'un soutien du Projet pour se développer à travers des appuis en cours en équipements et une aide à la meilleure définition d'indicateurs pertinents sur les notions de paix et de gestion des conflits. Ce mécanisme est basé sur des relais régionaux (basés sur les 11 commissions régionales) en lien avec le Bureau national. Par ailleurs, la presque totalité des activités de ce résultat sont prévues pour 2018. La théorie de changement est toujours valable pour ce résultat.


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
La mise en oeuvre des activités a accusé du  retard en raison du délai de mise à disposition des fonds et des contraintes liées à la fermeture des écoles pendant les vacances scolaires. Ce risque n’était pas pris en compte dans la matrice insérée dans le document projet. Il serait donc souhaitable d'envisager une extension sans coûts additionnels afin d'atteindre les objectifs fixés.  
Description du résultat 4:  Appui à la coordination, suivi & évaluation, communication
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

En août,  l'équipe de coordination du projet a participé à une mission de lancement et d'information au Nord et à l'Ouest du pays. 

2 réunions du comité de coordination du projet ont été tenues (09/06 et 25/10) pour définir le plan de suivi du projet et établir un circuit d'information.

Les partenaires d'exécution chargés de faciliter les formations sur le terrain ont été formés sur les stratégies de prévention des conflits et sur les techniques de persuasion visant à promouvoir la participation des femmes. 
Les mêmes   ONG ont été aussi encadrés sur la GAR et  les procédures opérationnelles de ONU Femmes. 
En plus, un atelier de planification stratégique (Yamoussoukro, 27-28 Septembre) a permis de définir le ciblage et d’harmoniser et valider le chronogramme des activités.

Une mission de suivi a été réalisée par l’équipe d’ONU Femme au Nord (Nov.).

Les visuels et les messages clés du projet ont été validés.

Enfin 2 rapports périodiques (semestriel et annuel).ont été produits. 

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
La coordination est effective et les acteurs se concertent sur toutes les phases de planification opérationnelle et stratégique. Les équipes des ONG locales partenaires ont acquis les capacités nécessaires pour former les autorités locales, les enseignants et les médias cibles du projet. L’encadrement des partenaires par les formateurs du Centre de Recherche et Action pour la Paix durera tout au long du projet, dans l’optique de renforcer les capacités des acteurs locaux sur la thématique de l’alerte précoce, peu connue en Côte d’Ivoire.
L'impact n'est pas encore visible dans la mesure où les activités viennent de démarrer en raison du retard accusé dans la mise à disposition de fonds.      

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Chaque activité réalisée a été documentée par un rapport technique et financier fourni par le partenaire d’exécution en question et validé par ONU Femmes et UNICEF. 

Ce rapport a été conçu par l’équipe d’ONU Femmes avec le partie nationale à partir des données mises à disposition par les ONG locales qui mettent en oeuvre le projet. UNICEF a transmis ses données ainsi que celles de ses partenaires. La réunion du comité de coordination du 25 octobre 2017 a contribué à uniformiser le niveau d’information de tous les acteurs. 

Une mission de supervision conduite au nord de la Côte d’Ivoire a contribué à collecter certaines informations sur les réalisations effectuées dans cette zone. 

Les Directeurs Régionaux du Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et la Solidarité ont servi de points focaux pour confirmer la mise en œuvre des activités prévues sur le terrain.


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le projet comblera des déficits budgétaires cruciaux pour le processus de paix en Côte d’Ivoire.

Le soutien fourni au Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité dans la mise en place des Commissions Régionales favorisera la décentralisation de la collecte des données de l’alerte précoce pour une prévention des conflits plus efficace. 

En outre le processus d’élaboration de la première stratégie nationale d'alerte précoce et réponse rapide harmonisera toutes les interventions existantes et donnera des lignes directrices d'action pour tous les acteurs concernés.

L’inclusion des femmes et des jeunes filles dans les mécanismes modernes et traditionnels de prévention des conflits et d’alerte précoce augmentera la disponibilité d'informations fiables en temps réel. Leur rôle de médiation au sein des communautés servira de catalyseur pour la cohésion sociale des localité du projet. 
    


	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	L'impact n'est pas encore visible dans la mesure où les activités n'ont pas encore véritablement démarré en raison du retard de mise à disposition des fonds et des contraintes de fermeture des écoles pendant les vacances scolaires.

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	 Même si la majorité des activités innovatrices de consolidation de la paix sont prévues en 2018, le recours au U-report est une initiative innovante qui a déjà demarré avec le projet. 

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La problématique de l'égalité entre les sexes est prise en compte dans tous les aspects du projet.

Ce projet a une dimension Genre très marquée dans toutes ses actions. Les bénéficiaires du projet sont les femmes et les jeunes filles. Le changement de la perception de la communauté sur le rôle des femmes aura un effet catalyseur dans la prévention des conflits. 
Les indicateurs sont désagrégés par sexe.          



1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

les attitudes et la perception de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention de conflit sont positives et favorables
	Indicateur 1.1

% de la  population ciblée désagragée par sexe  reconnaissants l’importance de la participation des femmes dans  les mécanismes locaux  de  prévention des conflits 
	A determiner par l'ENSEA
	+30% (35% femmes, 65% hommes)
	0%
	Dans ce cadre logique nous avons insérés quelques indicateurs prévisionnels fournis par les partenaires de mise en œuvre du projet. 

Le signe + devant le % indique l’objectif visé en termes d’évolution par rapport à la situation de base qui sera fournnie par l'analyse situationnelle.

	     

	
	Indicateur 1.2

% de changement d'attitude/perception  des jeunes filles et femmes sur les alternatives non-violentes et gestion de conflits      
	A determiner par l'ENSEA
	30%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	Produit 1.1

Les communautés et leurs leaders/chefs traditionnels sont sensibilisés à la participation des femmes et jeunes filles dans les mécanismes d’alerte précoce 

	Indicateur  1.1.1

Nombre d' autorités locales et  leaders (communautaires, traditionnels et religieux) désagragé par sexe informées sur le projet   
	0
	320 ( 85 femmes, 235 hommes)
	215
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Proportion de personnes désagragée par sexe reconnaissant l'importance de la participation des femmes et des jeunes filles dans la paix et cohésion sociale, lutte contre les stéréotypes et préjugés liés à la paix/cohésion sociale  
	A determiner par l'ENSEA     
	+30% (35% femmes, 65% hommes)     
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	Il faudra ajouter l'Indicateur 1.1.3:

Nombre d'études de reference réalisés (Baseline: 0    Cible: 1  )                    


	Produit 1.2

Les connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes et jeunes filles sur les alternatives non-violentes et collaboratives à la gestion des conflits en milieu scolaire et son environnement proche sont améliorées
	Indicateur  1.2.1

Proportion de femmes/filles  disposant de connaissances sur les alternatives non-violentes et gestion des conflits 
	A determiner par l'ENSEA     
	30%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Proportion de femmes/filles disposant de capacites en matière de gestion des conflits 
	A determiner par l'ENSEA 
	25%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	Produit 1.3

Les autorités, le système éducatif et les médias sont outillés pour promovoir le changement des mentalités sur le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits
	Indicateur 1.3.1

Proportion d'autorités locales désagrégée par sexe (administratives, politiques, coutumieres et religieuses) disposant de capacités pour la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention  et résolution des conflits  
	A déterminer par l'ENSEA
	+55% ( 65% hommes, 35% femmes)
	0%
Du 7 au 10 novembre 2017 deux formations des autorités (combien ont été formés?) ont été organisées à Abobo et Yopougon par Leadafricaines et le CERAP. 

	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	
	Indicateur 1.3.2

% d'écoles  dans lesquelles les mécanismes de prévention impliquent au moins 30% de femmes/jeunes filles
	A déterminer par l'ENSEA
	+45%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	Il faudra ajouter: Indicateur 1.3.3 :
Nombre de production médias faisant la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention  et résolution des conflits ayant fait l'objet d'au moins une diffusion  (Baseline: 0 Cible:73  )


	Résultat 2

Les femmes et les jeunes filles sont capables de participer à la gestion des mécanismes d’alerte précoce ainsi que de prévenir efficacement les conflits

	Indicateur 2.1

Proportion de femmes impliquées dans un processus de prévention de conflit au sein de leur communaute 
	A déterminer par l'ENSEA
	30%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Les femmes et les jeunes filles sont capables de gérer pacifiquement les conflits et d'agir en tant que médiatrices

	Indicateur  2.1.1

% des femmes et les jeunes filles capables de gérer pacifiquement les conflits et d'agir en tant que médiatrices 
	A déterminer par l'ENSEA
	30%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Proportion de conflits ou incidents dont le processus de prévention/gestion a beneficié de la participation des clubs messagers de la paix 
	A déterminer par l'ENSEA
	25%
	0%
	     
	Il faudra ajouter dans le cadre logique: 

Indicateur: 2.1.3. Rapports d'enquetes disponibles (B=0 ; C= 1) 


	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Les mécanismes d’alerte précoce sont mis en place, renforcés et mis en lien avec les mécanismes nationaux d’alerte et de prévention des conflits: Il s’agira de développer et d’adapter des systèmes TICs au système d’alerte précoce ainsi que de former 
	Indicateur 3.1

Nb de mécanismes locaux d’alerte précoce et de prévention de conflit, fonctionnels et liés aux mécanismes nationaux       
	A déterminer par l'ENSEA
	10
	On peut parler du mécanisme en place avec OSCS?
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	
	Indicateur 3.2

% de conflits prevenus et gerés par les mécanismes locaux au mécanisme national   
	A déterminer par l'ENSEA
	35%
	0%
	Voir commentaire indicateur 1.1
	     

	Produit 3.1

Les réseaux d’informations TIC et traditionnels sont développés/renforcés pour faciliter l’alerte précoce et la prévention des conflits
	Indicateur 3.1.1

Nombre de personnes touchées (désagrégé par sexe) par les initiatives  (théatre, griots, cinemas, programmes radio, rencontres d'échanges...) de diffusion et promotion des réseaux d'informations, des mécanismes d'alerte précoce et consolidation de la
	A déterminer par l'ENSEA
	A déterminer par l'ENSEA
	0%
	Activité prévue en 2018.
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre de reportages photos/vidéo sur toutes les étapes du projet 
	0
	1
	0%
	Activité prévue à la fin du projet.
	     

	Produit 3.2

Les mécanismes d’alerte précoce et de prévention des conflits locaux sont mis en réseaux avec les mécanismes nationaux (Plateforme DGAT et OSCS) d’alerte et de prévention des conflits.
	Indicateur 3.2.1

l'OSCS dispose d'une strategie nationale d'alerte precoce et de reponse rapide impliquant les femmes et les jeunes filles   
	0
	1
	0
	Le processus du recrutement d'un expert a demarré.
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Nb de bulletins trimestriels publiés    
	0
	3
	0
	Une consultante a été recrutée et l'accompagnement des analystes de l'OSCS dans l'élaboration du bulletin du mois d'Octobre est en cours.
	     

	Produit 3.3

La mobilisation des femmes, adolescents, des jeunes et autres acteurs pour une meilleure transparence et redevabilité autour des questions liées à la cohésion sociale et la consolidation de la paix est assurée à travers la plateforme U-Report
	Indicateur 3.3.1

Nb de femmes, d'adolescents et de jeunes mobilisés à l'utilisation du U-Report     
	54.707
	80.000
	     
	Sur fonds propres de l'UNICEF dans le cadre de la plateforme U-Report (est-ce dans le cadre du Projet???) 
	     

	
	Indicateur 3.3.2

% de de femmes, d'adolescents et de jeunes  repondants aux  sondages initiés sur les questions liees a la consolidation de la paix et de cohesion sociale et au leadership feminin  à travers  la plateforme U-Report
	1.448
	26.191
	     
	sur fonds propres de l'UNICEF dans le cadre de la plateforme U-Report est-ce dans le cadre du Projet???) 
	     

	Résultat 4

Coordination, suivi & évaluation, communication
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

La coordination effective des acteurs et la réalisation des activités est assurée
	Indicateur 4.1.1

Nb de réunions de coordination 
	0
	4
	2
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

Le suivi évaluation est assuré tout au long du projet et à sa clôture
	Indicateur 4.2.1

Nb de missions de suivi et évaluation menée conjointement 
	0
	3
	0
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

Nb de rapports périodiques axés sur les résultats produits dans les délais 
	0
	3
	2
	     
	     

	Produit 4.3

La communication efficace sur les résultats du projet est assurée
	Indicateur 4.3.1

Nb de missions de communication menées conjointement 
	0
	3
	0
	Activité prévue en 2018.
	     

	
	Indicateur 4.3.2

Nb de supports de communication diffusés 
	0
	TBD avec les partenaires de communication
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	Un mécanisme de suivi impliquant les autorités administratives aurait dû être prévu dans la planification budgétaire pour capitaliser sur les leçons et consolider le travail des comités de suivi mis en place dans le cadre du projet financé par le Japon dans le Nord de la Cote d’Ivoire. 




	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	Au début de la mise en œuvre du projet, plusieurs séances de travail avec l’Observatoire de la Solidarité et Cohésion Sociale ont permis d’adapter certaines activités et indicateurs à la réalité du pays. Il a été décidé conjointement d’appuyer la mise en place des Commissions Régionales pour faciliter la décentralisation de la collecte de données sur l’alerte précoce, et d’insérer certaines femmes et jeunes filles (formées comme médiatrices) dans le réseau des moniteurs de l’Observatoire. Ces ajustements ont été aprouvés par toutes les parties prenantes, suite à une attentive analyse des réalités du terrain et dans l’optique de bâtir et renforcer l’existant plutôt que de créer des nouveaux réseaux, comme initialement prévu dans le ProDoc.  



	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Les réunions du comité de coordination du projet auraient dû se tenir mensuellement dès le début du projet et avant la mise à disposition des fonds. Ceci aurait facilité l’élaboration d’une stratégie de démarrage et de coordination commune dès les premières étapes. Comme souligné par le point focal PBSO lors de sa mission en Côte d’Ivoire, l’équipe devra s’appuyer sur le Secrétariat Technique qui a un rôle stratégique de soutien et d'encadrement sur le suivi du projet. L’équipe du projet s’engage à respecter le calendrier des rencontres prévues pour les mois à venir.

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
Il est trop tôt pour avoir des histoires de succès sur le projet.     
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: les attitudes et la perception de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention de conflit sont positives et favorables

	Produit 1.1
	Les communautés et leurs leaders/chefs traditionnels sont sensibilisés à la participation des femmes et jeunes filles dans les mécanismes d’alerte précoce     
	ONU Femmes
	80’110$
	76'462 $
	     

	Produit 1.2
	Les connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes et jeunes filles sur les alternatives non-violentes et collaboratives à la gestion des conflits en milieu scolaire et son environnement proche sont améliorées
	UNICEF
	45’000$
	17'590$
	     

	Produit 1.3
	Les autorités, le système éducatif et les médias sont outillés pour promouvoir le changement des mentalités sur le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits
	ONU Femmes

UNICEF

	81'906 $
5'000 $

	71'384 $
	     

	Résultat 2: Les femmes et les jeunes filles sont capables de participer à la gestion des mécanismes d’alerte précoce ainsi que de prévenir efficacement les conflits 

	Produit 2.1
	Les femmes et les jeunes filles sont capables de gérer pacifiquement les conflits et d'agir en tant que médiatrices
	UNICEF

ONU Femmes



	123'480 $
90’351 $

	65'070$
0$ 

	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3: Les mécanismes d’alerte précoce sont mis en place, renforcés et mis en lien avec les mécanismes nationaux d’alerte et de prévention des conflits 

	Produit 3.1
	Les réseaux d’informations TIC et traditionnels sont développés/renforcés pour faciliter l’alerte précoce et la prévention des conflits
	ONU Femmes

UNICEF

	107'271 $
10'000 $

	0$
	     

	Produit 3.2
	Les mécanismes d’alerte précoce et de prévention des conflits locaux sont mis en réseaux avec les mécanismes nationaux d’alerte et de prévention des conflits.
	ONU Femmes
	126'188 $
	40'382 $ 
	     

	Produit 3.3
	La mobilisation des femmes, adolescents, des jeunes et autres acteurs pour une meilleure transparence et redevabilité autour des questions liées à la cohésion sociale et la consolidation de la paix est assurée à travers la plateforme U-Report
	UNICEF
	15'000 $
	     
	     

	Résultat 4: Appui à la coordination, suivi et évaluation, communication

	Produit 4.1
	La coordination effective des acteurs et la réalisation des activités est assurée
	ONU Femmes

UNICEF

	 70’ 977 $
 87’ 000 $ 



	49'349 $
15'330$

	     

	Produit 4.2
	Le suivi évaluation est assuré tout au long du projet et sa clôture
	ONU Femmes

UNICEF

	39’510 $
27'000 $

	11' 011$
	     

	Produit 4.3
	La communication efficace sur les résultats du projet est assurée
	ONU Femmes

UNICEF

	11’164 $
14'622 $

	8'500$
2'610$

	     

	Totale:
	     
	     
	934’579 $
	357’688 $
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Le cadre des résultats du projet a été modifié dans la planification conjointe réalisée par ONU Femmes et UNICEF

Ces ajustements, élaborés conjointement par les agences récipiendaires, en consultation avec la partie nationale, ont été communiqués à travers "une note to file" à tous les signataires du projet le 20 octobre 2017. Pendant cette phase, il a été retenu la nécessité d’adapter des indicateurs, certaines activités et le ciblage, (qui étaient prévus initialement dans le cadre logique du document de projet signé) aux réalités du contexte et aux besoins des zones d'intervention. Ces ajustements ne concernent ni les résultats ni les budgets, laissant inchangée l’essence du projet.
Le cadre des résultats de ce rapport réflète les modifications transmises, comme reccomandé par le PBSO. 
Une analyse situationnelle de base est en cours de réalisation par l’Ecole Nationale de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA), laquelle permettra de renseigner la presque totalité des indicateurs de départ et de fin du présent projet.

Les données seront disponibles au mois de décembre 2017, période pendant laquelle le Cadre Logique pourra être renseigné définitivement.



� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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