Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année
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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : GUINEE] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016
	Numéro de projet et titre :
	PBF/ 00092395/Programme national de réinsertion socio-économique des jeunes (filles et garçons) ex associés de l’armée et autres jeunes (filles et garçons) vulnérables

	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	ONUDI, UNFPA et OIM

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	- Ministère de l'Enseignement Technique de l'Emploi et du Travail


- Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

- Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine

- ONG
- IMF


	Budget total approuvé
 : 
	1 000 000 USD (ONUDI, UNFPA et OIM)

	Fonds engagés
 :
	158 000 USD
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	15,9%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	779 000 USD 
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	78%

	Date d’approbation du projet :
	octobre 2014
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	5 mois
nouvelle date de fin au 30 septembre 


	Date de démarrage du projet :
	Nov  2014 
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	Avril  2016
	
	

	Résultats du projet :
	Les jeunes ex associés de FDS et jeunes vulnérables à risque de conflit ne constituent plus une menace pour la paix  à travers leur insertion socioéconomique et leur participation à la culture de la paix et de la citoyenneté 

	Domaine de priorité du Fonds
 
	EMPLOI JEUNES ET FEMMES


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max. par résultat)
	Résultat 1

2 800 jeunes ex-associés de l'armée et 3 000 autres jeunes vulnérables identifiés. (voir rapport de l'étude et base de Données). 892  jeunes organisés dans 30 groupements, puis formés à la culture de la paix et de la citoyenneté 
Résultat 2
892  jeunes ex-associés de l'armée formés  à l'entreprenariat à la gestion simplifiées puis outillés à l'utilisation des fonds de subventions. 82 microprojets d'entreprise élaboré pour subvention (voir Business Plans, Photos).
Résultat 3
Premières tranches de subventions accordées aux 82 projets élaborés visant la création de 892 emplois.
Résultat 4
     


	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	Le projet n'a pas encore eu d'impact positf sur la paix.
Cependant, le jeunes ont pris  conscience de leur rôle social  dans le maintien de la paix et la  cohésion nationale et sont engagés à etre economiquement indépendants  grace aux actions du projet. Cependant  il faudra attendre les trois (3) prochains mois pour mieux apprécier les changements opérés à leur niveau. 




	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	Projet PARSS-RSE (Union Européen; Budget 4 million Euro; Conakry et Kissidougou) prendra en charge  une bonne parties des jeunes ex-kalea et vulnéables non encore soutenus par aucun bailleur. 

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	- Le projet a pris du retard du fait de l'épidemie à virus EBOLA dans le pays de  2015-2016. Par ailleurs, l'étude d'identification a pris plus de temps que prévu du fait de son élargissement à tout le pays. Ces retards ont directement impacté sur le délai des composantes en amont du projet (2 et 3).
- Renforcement de la coordination des acteurs (Agences et Partenaires); planification et execution conjointe ont  permis de reduire delai de mise en oeuvre des activités sur le terrain. L'IMF RAFOC, partenaire de l'ONUDI a été mandaté chargé de suivre et encadrer les microprojets jusqu'en décembre 2018, soit plus d'un (1) an après la clôture du projet.
 


	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?

(1000 lettres max.)
	- Financement des actvités géneratrices de revenu (AGR)
Accompagnement technique des AGRs des groupements de jeunes.
- Evaluation du projet


	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?

(1000 lettres max.)
	Demande d’extension du projet sans coût  additionnel du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 pour rattraper le retard causé par la fièvre Ebola et l'extension de l'étude d'identification, et de clôturer le projet tout en atteignant les résultats attendus.

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	A date 75% du budget ont été decaissés. Soit un montant 750 000 USD sur 1000 000 USD

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?

(1500 lettres max.)
	Les membres du comité de coordination et de suivi se sont retrouvés deux fois en 2016.


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les jeunes associés des FDS et jeunes vulnérables à risque de conflit ne constituent plus une menace pour la paix à travers leurs insertion socio-économique et leur participation à la culrture de la paix et de la citoyenneté     
	Indicateur 1.1

# de jeunes ayant

effectivement trouve un

emploi ou ayant un

revenu

	1800
	2800
	1800
	Le projet a accumulé du retard (voir plus haute). Les activités de subvention de projet ont été initiées en juin 2016.
	     

	
	Indicateur 1.2

% de jeune ex

associes participant aux

faits de violence

	ND
	70%
	N/A
	Le projet ne dispose pas encore de statistiques.
	     

	Produit 1.1

1000 jeunes ex-associes des

FdS, choisi parmi Ie stock de

jeunes identifies par I'etude

d'exploration, ont des

capacites renforcees a

travers la mise en place de

20 associations/groupements

et la formation a la

consolidation de la

paixlcitoyennete


	Indicateur  1.1.1

Nombre de jeunes ex

associés des FDS et

jeunes vulnérables dont

les capacités sont

renforcées en

consolidation de la paix,

à l'esprit

d'entreprenariat et à la

vie associative

	0 
	1000
	892
	10% d'ex-kalea ne se sont pas présentés aux ateliers. 

Le projet a décidé par la suite d'adresser un plus grand nombre de projets de manière à créer des emplois effectivement durables. 

	     

	
	Indicateur 1.1.2

# de groupement de constitués
	0
	20
	30
	     
	     

	Produit 1.2

1000 jeunes ex associes des

FDS sont formes II I'esprit

d'entreprise, de montage de

projet et de mobilisation de

fonds et en elaboration des

plans d'affaires

	Indicateur  1.2.1

# jeunes ex-associés des FDS formés sur les techniques d'élaboration de plans d'affaires
	0
	1000
	892
	10% d'ex-kalea ne se sont pas présentés aux ateliers. bsence de certaines bénéficiaires le jour des ateliers de formations dans les différents sites du projet

 

	absence de certaines bénéficiaires le jour des ateliers de formations dans les différents sites du projet

	
	Indicateur 1.2.2

# de micro-projets élaborés par les jeunes ex-associés des FDS et autres jeunes vulnérables
	0
	20
	82
	Plus de projets que prévu du fait de la dispersion des bénéficiaires et répondant à l'impératif de l'efficacité des subventions. 
	a principale raison qui explique ce nombre élevé de plans d'affaires individuels et collectifs est la position géographique des bénéficiaires et les distances qui les séparent par rapport aux sites du projet. 

	Produit 1.3

1000 jeunes ex associes des

FDS et jeunes vulnerables

disposent de fonds

operationnels pour la

realisation de leurs

microprojets

	Indicateur 1.3.1

Nombre de jeunes ex

associes et vulnerables

autonomes

	0
	1000
	0
	Retard du à la production tardive des listes des bénéficiaires (Epidémie EBOLA et Elargissement de l'Etude d'identification). Les premières tranches de subvention ont été accordées en juin 2016.
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :


1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique; 


2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) : 


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits; 


3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :


(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.


4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).


(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
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