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FORMULAIRE 4.5
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RISK-TAKING CATALYTIC




FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET 

PAYS: Guinée
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: DU 19/09/2015 AU 31/03/2016
	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Projet de Renforcement de la Case de Veille des Femmes pour la conduite d’élections paisibles et transparentes en Guinée.
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF/52
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  ID /0096641
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:   


Coalition des filles et femmes de la Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement (COFFIG/DCPD)

Structures partenaires gouvernementales: 

-
Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

²-
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance 

-
Commission Électorale Nationale Indépendante  

-
Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

-
Institution Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 

-
Ministère de l’Intérieur 

-
Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

-
Ministère de la Défense Nationale 

Organisations de la société civile 

CNOSCG, CENAFOD, CONASOC, PCUD, RAFAO, REFMAP, CONAG/DCF, COJELPAID, CODE et ROSE

UNOWA



	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) USD 598 414
	
	
	Durée totale (en mois)  7
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 19/09/2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31/03/2016

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/03/2016
	

	TOTAL:
	USD 598 414
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Abdoul Latif Haidara


Titre: Chargé de Programme Gouvernance
Organisation participante (principale): PNUD
Courriel: abdoul.haidara@undp.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué: 

	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. L’objectif global du projet est de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance au sein de la population et la promotion d’une culture de non-violence avant, pendant et après les élections  présidentielles de 2015 par le renforcement de la « Case de Veille » mécanisme de veille et d’alerte précoce mise en place pour la première fois lors des législatives de 2013 et  gérée par une coalition d’associations de femmes. A travers la « Cases de Veille » et ses démembrements dans les 7 régions administratives du pays,  les femmes joueront un rôle clé  dans le processus électoral à travers des actions de monitoring, de médiation et d’apaisement en collaboration avec les structures nationales et communautaires contribuant ainsi au déroulement paisible du scrutin. 

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) : 

Le projet concourt également à l’effet 2 du Plan prioritaire de la Guinée : «l’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national»



Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Les structures de veille sont mises en place dans 8 régions administratives de la Guinée pour la promotion d’un climat de paix pré et post électoral. 


Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Niveau de confiance des populations (H/F) dans les 8 régions  cibles au processus électoral 
Indicateur 2:

% des femmes membres des cases de veilles qui se sentent capables de jouer un rôle efficace dans la prévention des conflits dans les zones cibles 



Indicateur 3:

Niveau de satisfaction des populations bénéficiaires des démarches des femmes par rapport à la diffusion des tensions et résolution des conflits

	Niveau de référence: : AD (réalisation d’une étude de base rapide) 
Cible: ND
État d’avancement:Le processus électoral de 2015 est reconnu par la majorité des partenaires comme ayant été apaisé. Les études permettant de mesurer ces indicateurs n'ont pu être mises en oeuvre. Cette étude et l'évaluation du projet sera disponible fin août 2016.
Niveau de référence: NA
Cible: ND
État d’avancement:idem
Niveau de référence: ND
Cible:  
État d’avancement:idem


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les 7 « Cases de Veille régionales » ont été installées à Kindia, à Boké, à Mamou, à Labé, à Faranah, à Kankan et à Nzérékoré. Chaque «Case de Veille régionale» est composée d’une cellule technique équipée d’un ordinateur, une cellule d’analyse et d’une cellule de décision en collaboration avec la «Case de Veille maitresse».  

L'ensemble du personnel de la case de veille a été formés et 9600 personnes sensibilisées aux questions de violences électorales et aux mécanismes d'alerte précoce et d'alerte rapide.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
Le projet a contribué à renforcer les capacités de la case de veille et des femmes membres des différentes organisations féminines. Il leur a permis de participer de manière concrète à la tenue des élections présidentielles dans un contexte apaisé.

En effet les mécanismes d'alerte précoce et d'alerte rapide mis en place ont permis de détecter 2 202 cas de violences potentielles, dont 84%, soit 1 852 cas ont pu être réglés par la case de veille et ses partenaires. 
Le projet a contribué, avec les autres initiatives financés par le PBF (RECOPPEL 2, PAIAPE)  et les autres partenaires techniques et financiers, à la tenue des élections présidentielles dans un climat relativement apaisé et transparent (rapports de l'OGDH et de la Mission d'Observation Electorale de l'Union Européenne).

Outre le monitoring de la violence entourant les élections le projet à mener certaines actions stratégiques visant à prévenir les violences:

-Un appel à la préservation de la paix a été lancé  par la « Case de Veille » élargie aux institutions, à la Société Civile et aux religieux sur les ondes d’une synergie de 45 radios nationales rurales et communautaires.

 - La publication de la déclaration de l’opposition appelant ses partisans au calme et à la sérénité à l’issu du scrutin. Après les élections, la « Case de Veille » a dépêché une forte délégation, auprès de l’opposition, accompagnée par le Médiateur de la République, la présidente du Conseil Economique et Social, les femmes leaders de la sous région venues du Ghana, du Libéria, de la Mauritanie, du Mali, du Nigéria, du Togo, du Sénégal, de la Sierra  Léone et du Groupe de Travail Femmes paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest  avec l’UNOWA. Ceci a permis à l'opposition de publier une déclaration appelant au calme et à la sérénité.

- Egalement la même délégation a rencontré le Président de la République qui a réitéré son engagement pour la préservation de la paix. 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
le délai était trop court après réception des fonds et avant les élections pour mener l'étude des lignes de  base. une processus d'un appel d'offres a été  infructueux. Le processus a été relancé, ETA fin août.
Description du résultat 2:  Les membres des cases de veille/cellule d’alerte précoce et de réponse rapide ont davantage de capacités de gestion  et de résolution de conflits électoraux pour créer un climat favorable à la tenue des élections paisibles
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Nombre de femmes ayant acquis des compétences en monitoring électoral (H/F); 
Indicateur 2:

Nombre de personnes touchées par la sensibilisation (H/F) ;



Indicateur 3:

Nombre d’incidents/cas de violences détectés par les Cases de Veille (H/F); 
nombre de violences adressées



	Niveau de référence: 660
Cible: 1860
État d’avancement:2000
Niveau de référence: 400
Cible: 2760
État d’avancement:9934
Niveau de référence: 200
Cible:   196   
État d’avancement: 2202 alertes sur la période du projet, de septembre 2015 à mars 2016 sur l’ensemble du territoire. Les «Cases de Veille» ont pu intervenir ou faire intervenir sur 1.852 cas




État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le projet a formé 35 formatrices pour les missions de partage sur les acquis de la « Case  de Veille » et le « mécanisme d’Alerte précoce et réponse rapide ». Elles ont également été formées pour mettre en réseau les ONG féminines locales au delà de l’appartenance politique, ethnique, religieuse et sociale. Au total, 2000 observatrices et monitrices de la violence ont été formées et déployées à travers 34 ateliers de partage pour observer les opérations de vote, de dépouillement, et de compilation des résultats dans les 38 circonscriptions électorales.  

Plusieurs actions de sensibilisations ont été menées dans les marchés, les mosquées, les cafés, les autogares, les rencontres avec les communautés. Ainsi, 9.934 personnes sont sensibilisées à la préservation de la paix. 

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Le monitoring a permis aux « Cases de Veille » de traiter 2.202 alertes sur la période du projet, de septembre 2015 à mars 2016 sur l’ensemble du territoire. Les «Cases de Veille» ont pu intervenir ou faire intervenir sur 1.852 cas. Ces cas ont porté sur les viols y compris collectifs parfois suivis de décès de la victime, de violences conjugales, de mariage forcés, d’empoisonnement, de conflits domaniaux, de blessures, de bagarres en zones aurifères, l’installation des délégations spéciales et autres.

La libération des militants de l’opposition suite au plaidoyer de la «Case de Veille». Ceux arrêtés et emprisonnés en période électorale mais non impliqués dans les actes criminels.



Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
 
Description du résultat 3:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

     
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Les structures de veille ont mises en place dans les 7 régions administratives et la vlle de Conakry pour la promotion d’un climat de paix pré et post électoral.

Pour ce produit, les preuves de l’avancement sont :

L’installation d’une plateforme technique de 45 ordinateurs pour le recueil et la mise en ligne des données transmises par les 2000 observateurs sur le terrain. Les données sont transmises par SMS et par appels téléphoniques, traitées par 45 analystes. La plateforme technique est supervisée par deux techniciens du CODE ; ii) l’installation d’une chambre d’analyse composée de 20 membres coordonnée par la Présidente du conseil économique et Social ; et iii) l’installation d’une chambre de décision composée de 20 membres et Coordonnée par le médiateur de la République. 


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Sans l'appui de ce projet, la société civile guinéenne, et en particulier les ONG de femmes, n'auraient contribuer à l'apaisement du climat électoral.

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	S'inspirant de la première expérience de la "Case de Veille" de 2013 et sur le projet "Renforcement de la Case de Veille" de 2015, l'ONG américaine OSIWA a initié le projet "Regards Citoyens"  qui a regroupé toute la société civile impliquée dans l'observation éléctorale.

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Le projet est la deuxième initiative de ce type suite à l'expériencec de 2013. L'originalité de cette deuxième édition est l'étendue sur l'ensemble du territoire et les nouvelles modalités de fonctionnement (1 case maitresse et 8 cases régionales), permettant d'adresser les cas de violences et tensions sur l'ensemble du territoire. Cela a permis un maillage, en coordination avec d'autres initiatives (regards citoyens etc…), de l'ensemble du territoire. Cela a contribué, en lien avec les projets RECOPPEL 2 et PAIAPE, à apaiser le climat électoral (avant, pendant et après).

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La note n'a pas changé.


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les structures de veille sont mises en place dans 8 régions administratives de la Guinée pour la promotion d’un climat de paix pré et post électoral. 
	Indicateur 1.1

Niveau de confiance des populations (H/F) dans les 8 régions  cibles au processus électoral 
	AD (réalisation d'une étude de base rapide)
	     
	Non connu
	le délai était trop court après réception des fonds et avant les élections pour mener l'étude des lignes de  base. une processus d'un appel d'offres a été  infructueux. Le processus a été relancé, ETA fin août.
	     

	
	Indicateur 1.2

% des femmes membres des cases de veilles qui se sentent capables de jouer un rôle efficace dans la prévention des conflits dans les zones cibles 
	ND
	     
	non connu
	le délai était trop court après réception des fonds et avant les élections pour mener l'étude des lignes de  base. une processus d'un appel d'offres a été  infructueux. Le processus a été relancé, ETA fin août.     
	     

	Produit 1.1

Suite résultat 1

	Indicateur  1.1.1

Niveau de satisfaction des populations bénéficiaires des démarches des femmes par rapport à la diffusion des tensions et résolution des conflits
	ND
	     
	non connu
	le délai était trop court après réception des fonds et avant les élections pour mener l'étude des lignes de  base. une processus d'un appel d'offres a été  infructueux. Le processus a été relancé, ETA fin août.
	L'étude n'a pas pu être réalisé suite à un appel d'offres infructueux mais le processus de recrutement sera repris. 

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

Les membres des cases de veille/cellule d’alerte précoce et de réponse rapide ont davantage de capacités de gestion  et de résolution de conflits électoraux pour créer un climat favorable à la tenue des élections paisibles

	Indicateur 2.1

Nombre de femmes ayant acquis des compétences en monitoring électoral (H/F); 
	660
	1860
	2000
	2000 femmes ont été formées dans toutes les régions et à Conakry dans le cadre de ce projet.
	     

	
	Indicateur 2.2

Nombre de personnes touchées par la sensibilisation (H/F) ;
	400
	2760
	9934
	9934 personnes, hommes et femmes sensibilisées dans toutes les régions.
	     

	Produit 2.1

Suite du résultat 2

	Indicateur  2.1.1

Nombre d’incidents/cas de violences détectés par les Cases de Veille (H/F); 
	200
	196
	2 202
	Le projet en 2013 ne s'était intéressé qu'à la zone de Conakry. En 2016 l'ensemble du pays a été touché par la case de veille. 
2 202 alertes ont été signalés par la base concernant 1 604 situations conflictogènes dont 989 alertes rouges solutionnées

	pour la période septembre 2015-mars 2016 

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de cas de violences adressées
	200
	196
	2 202
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

Nombre de cas de tensions et conflits potentiels résolus 
	45
	100% des cas
	
84%

1 852

	Certaines alertes étaient trop éloignées géographiquement, la rapidité de la réponse des cases, la complexité de certains cas qui étaient adressées à la police.
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     



PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	La préparation des projets d'accompagnement des processus électoraux devrait commencer au moins 3 mois à l'avance, de manière à opérationnaliser les structures de veille dans les meilleurs délais.
En effet le monitoring de la violence pré-électorale est essentielle à la tenue des élections dans un contexte apaisé. Les initiatives de prévention et de gestion des conflits spécifiques aux élections devraient pouvoir accompagner l'ensemble de la campagne électorale. 


	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	L'existence d'un mécanisme réunissant les différentes OSC / ONG travaillant sur la prévention et la gestion pacifique des conflits en période électorale ("Regard Citoyen) est un plus pour unifier les positions de ces OSC/ONG  et effectuer un plaidoyer plus solide.

Cependant il serait bon qu'une plateforme unique de collecte des données puisse être mise en place pour les prochaines élections afin de produire des rapports consolidés faisant étant de l'ensemble de l'observation et des violences observées, traités etc… 


	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	La présence des femmes dans l'observation du processus électoral est l'un des facteurs qui contribue à l'apaisement et à la crédibilité des élections. 

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
A Mandiana, les équipes de la «Case de Veille» se sont rendues en brousse pour dissuader les jeunes en embuscade pour attaquer le cortège du Chef de file de l’opposition qui venait y tenir son meeting. Elles ont également convaincu les autorités pour mettre à la disposition de l’UFDG le terrain préfectoral pour y tenir son meeting et l’ont escorté après son meeting jusqu’à la sortie de la ville. Les populations ont compris que tous les candidats ont le droit de tenir leur meeting dans toutes les circonscriptions de la république.
Pendant la période préélectorale, les équipes de la  «Case de Veille» ont fait le porte à porte pour sensibiliser les populations et prévenir les violences lors de situations conflictogènes d'affrontements entre les communautés notamment à Nzérékoré.
La mobilisation et l’engagement des femmes pour la préservation de la paix: en effet, les 35 formatrices ont accepté de partir de Conakry la veille de la fête de Tabaski pour se rendre dans les 33 préfectures pour y animer les ateliers de partage sur les acquis de la «Case de Veille», sur la nécessité de contribuer à l’apaisement des élections et sur l’observation électorale.  

.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

L'évaluation du projet et le renseignement des indicateurs qualitatifs n'ont pu avoir lieu car le processus d'achat a échoué. Celui-ci a été relancé.
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Les structures de veille sont mises en place dans 8 régions administratives de la Guinée pour la promotion d'un climat de paix pré et post électoral.

	Produit 1.1
	Les structures de veille sont mises en place dans 8 régions administratives de la Guinée pour la promotion d'un climat de paix pré et post électoral.
	UNDP
	398 926
	398 926
	100%

	Produit 1.2
	Les membres des cases de veille/cellule d'alerte précoce et de reponse rapide ont davantage de capacités de gestion et de résolution de conflits électoraux pour créer un climat favorable à la tenue des életions paisibles.
	UNDP
	160 339.40
	137 220
	85,6%

Le reliquat est destiné à mener l'évaluation du projet


	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	559 265.4
	536 146
	95,9%


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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