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FORMULAIRE 4.4
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RISK-TAKING CATALYTIC




FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: MALI
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Projet de soutien à la Cellule d'Appui du Comité de Pilotage (CACP)
Numéro du Programme (le cas échéant)   Projet N° PBF/IRF/98
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  00092370 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  
PNUD/ONUDI
UNOPS

UNICEF

ONU FEMMES/MINUSMA/UNFPA

UNHCR/OIM



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  
 PNUD-MAEIACI- MINUSMA-PTF-OSC




	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) $ 325 815
	
	
	Durée totale (en mois)  18 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) Janvier 2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

N/A
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	Juin 2016

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

N/A
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) Juin 2016
	

	TOTAL:
	     
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Aissatou Guisse Kaspar


Titre: Coordinatrice du programme PBF au Mali
Organisation participante (principale): PNUD
Courriel: guissekaspar@un.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 
Les ressources du PBF au Mali sont programmées de manière stratégique et efficace sous le leadership du Comité de Pilotage qui assure le leadership et la supervision dans le développement et la mise en place des projets.


	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 
Indicateurs Résultat: 

100% des projets approuvés sont stratégiques pour la consolidation de la paix au Mali

100% des projets approuvés sont mis en œuvre de manière efficace et efficiente
Les projets PBF sont approuves par le COPIL
Taux de satisfaction par rapport à l’appui technique fourni au Comité de Pilotage et aux entités Onusiennes

Taux de satisfaction par rapport à l’appui à la coordination fourni au Comité de Pilotage et aux entités Onusiennes

 Le pourcentage de rapports semestriels et annuels soumis selon le calendrier pré-déterminé et  considérés satisfaisants par le Comité de Pilotage et PBSO

Le pourcentage de projets approuvés par le Comité de Pilotage qui intègrent et répondent aux préoccupations du genre.




Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Les  ressources du PBF au Mali sont programmés de manière  stratégique et efficace sous le leadership du comité de pilotage qui est en mesure d'assurer le leadership et la supervision dans le developpement et la mise en place des projets  
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Pourcentage des projets approuvés sont stratégiques pour la consolidation de la paix au Mali
Indicateur 2:

Pourcentage  de projets approuvés sont mis en oeuvre de manière  efficace et efficiente
Indicateur 3:
     



	Niveau de référence:      
Cible: 100%
État d’avancement:Les  05 projets sont stratégiques pour la consolidation de la paix 
Niveau de référence:      
Cible: 100%
État d’avancement:Les 05 projets sont mis en oeuvre conformément aux engagements des agences récipiendaires
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

La CACP dispose d'un plan de travail de Janvier 2016 a Decembre 2016.
La CACP a organisé 03 réunions trimestrielles avec les agences récipiendaires pour le suivi de l'état d'avancement des projets sur la periode rapportee
La CACP a élaboré un rapport semestriel des activités ( janvier- juin 2016) et un rapport annuel (novembre 2016)
La CACP a organisé 1 visite sur le terrain  avec les membres du Comite de pilotage et facilite 2 réunions avec le comité de pilotage avril 2016 et aout 2016. Le CACP a facilite de multiples reunions et discussions informelles avec les membres du COPIL pour leur engagement.

Le CACP a revu, commente et soumis 5 rapports semestriels des RUNO's en plus de celui de la CACP au comité de pilotage et au PBSO en juin 2016
Le programme GPI 3 a  été approuvé par le comité de pilotage et repond aux préoccupations du  genre.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Sur la periode rapportee, le COPIL s'est engage et approprie son role d'orientation et de supervision en participant davantage aux visites de terrain et aux prises de decisions quand aux projets du PBF au Mali.

Le COPIL a joue son role de veille en convoquant regulierement des reunions sur l'etat d'avancement des activites et en formulant des recommandations, et en edictant des mesures appropriees. 

En plus, le COPIL a assure son role de supervision et d'orientation en s'impliquant dans les procedures des initiatives du PBF (GPI3 & YPI) a travers la selection et l'endossement des projets propoposes par le UNCT au Mali au PBSO. 9 projets ont été finalisées et soumises au COPIL qui a analyse et evalue les notes conceptuelles soumises sur la base d’une grille d’évaluation.

Ces nouvelles  initiatives s'inscrivent dans le cadre de la concolidation de la paix et du renforcement de la cohesion sociale. Ainsi que les 5 projets mis en oeuvre sur la periode rapportee et supervises par le COPIL concourrent tous a la consolidation de la paix.
Par ailleurs, le COPIL a participe activement a la revue et harmonisation des indicateurs et leur pertinence du cadre global des resultats des projets PBF en tenant compte des realites du contexte malien et des recherches existants dans le domaine (notamment IMRAP). Ceci dans le cadre du suivi communautaire des projets mene par le cabinet independent Ae2c. les informations recoltees par le cabinet sont relayees au Comite de pilotage pour en faire une utilisation strategique.  
 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Malgre l'implication et l'appropriation grandissante du COPIL notables a travers les reunions du comite de pilotage, les visites de terrain, les missions conjointes avec les membres du comité de pilotage restent un défi du fait de la situation sécuritaire et  volatile sur le terrain mais aussi en raison du turnover du personnel aupres du Ministere de tutel et du changement de point focal PBF en son sein. 
 Le travail du cabinet independant  AE2C en termes de suivi communautaire et d’évaluation des résultats des projets suivant le cadre de résultat commun, lesquels doivent concourir à l’amélioration de la cohésion sociale (perception des populations sur l’impact des projets et la consolidation de la paix, l'amélioration du processus de dialogue et de réconciliation nationale, l'impact des initiatives communautaire) est une opportunite non negligeable pour le COPIL pour recevoir les echos des beneficiaires des projets et l'impact des projets en termes de consolidation de la paix . Le suivi communautaire favorise la transparence des mécanismes d’évaluation et/ou de suivi à l’échelle locale, qui permet d’évaluer en temps réel la manière dont les stratégies et initiatives répondent aux besoins des populations bénéficiaires. Il aura un impact direct sur la gouvernance des projets. 

Description du résultat 2:  N/A
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  N/A
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  N/A
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
.
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Ce rapport est basé sur les différents documents suivants :

  Les rapports semestriels des projets, les comptes rendus des différentes réunions avec les points focaux des projets, les missions de terrain

Les rapports périodiques de la cellule d’appui du comité de pilotage

Les Rapports périodiques sur l’état d’avancement des projets sur le terrain

Le compte rendu des réunions du comité de pilotage des projets PBF 

Le compte rendu des réunions M&E trimestrielles au niveau terrain.
Le contenu du rapport a été discuté avec l’équipe de la cellule d’appui du comité de pilotage.


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	N/A

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	     

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	N/A

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	N/A


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les  ressources du PBF au Mali sont programmés de manière  stratégique et efficace sous le leadership du comité de pilotage qui est en mesure d'assurer le leadership et la supervision dans la mise en place des projets   
	Indicateur 1.1

Pourcentage des projets approuvés sont stratégiques pour la consolidation de la paix au Mali
	 04  projets aprouvés conformément à l'enveloppe financière
	Evaluation indépendante finale et revue à mi-parcours par le CoPil 
	L'état d'avancement des 04 projets s'est amélioré sur l'annee 2016
	Accélération de activités sur le terrain à la demande des parties prenantes, Contexte favorable avec l'accord de paix signé en juin 2015 
	N/A

	
	Indicateur 1.2

Pourcentage  de projets approuvés sont mis en oeuvre de manière  efficace et efficiente
	Les 04  projets approuvés sont pertinents
	Evaluation indépendante finale et revue à mi-parcours par le CoPil
	Mise en place effective des équipes des projets et des partenariats d'exécution des projets sur le terrain
	Accélération de activités, contexte favorable avec l'accord de paix Finalisation des enquêtes, démarrage des travaux HIMO,équipements,  infrastructures, 

Travaux de réhabilitation Ouverture écoles à passerelle,

Orientations du Comité de pilotage


	N/A

	Produit 1.1

La Cellule d’Appui au Comité  de Pilotage  est mise en place et opérationnelle 

	Indicateur  1.1.1

Recrutement personnel, acquisition équipement de travail, expertise travail
	Approbation des projets par le comité de pilotage
	Evaluation expertise de la cellule d'appui du comité de pilotage
	La cellule d'appui du comité de pilotage assure le suivi  performance des projets en rapport avec le M&E et le cabinet AE2C 
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

Le comité de pilotage a accès à l’expertise, aux moyens et aux informations de suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour la sélection, approbation et suivi efficace des projets.
	Indicateur  1.2.1

Approbation des projets par le Comité de pilotage
	Approbation des  notes conceptuelles et propositions
	Rapport  annuel et  final  du comité conjoint de pilotage 
	réunions périodiques et orientations  du comité d epilotage
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 1.2.2

Rapports semestriels et annuels soumis selon le calendrier pré-derminé soumis selon le calendrier et considérés comme satifaisants par le Comité de pilotage et le PBSO 
	Démarrage des projets
	Rapport annuel et final du comité conjoint de pilotage
	Acceptation des projets dans le système Gatway
	N/A
	N/A

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	La cellule d'appui est une structure incontournable pour soutenir la livraisons des rapports de qualite, les differents plaidoyer aupres de UNCT et des parties prenantes sur le terrain, expliciter la raison d'etre du suivi communautaire qui est souvent mal percu et meme vu comme une surveillance par les RUNO's. Or, les activites citees ci dessus permettent de recolter des informations et de documenter la consolidation de la paix. Il faudrait donc renforcer l’équipe de la Cellule d’Appui en ressources humaines pour soutenir le role d'orientation strategique du COPIL et  l'appui aux projets de consolidation de la paix .  

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	La difficulte pour les agences, partenaires d'execution de partager les informations et de faire le lien avec le cabinet independent en charge du suivi communautaire au niveau terrain. Il faut renforcer le travail de plaidoyer et d'information aupres des agences de mise en oeuvre au centre (Bamako) ou est le senior leadership des partnaires d'execution pour que ces derniers relaient l'information aupres de leurs staffs actifs sur le terrain. 

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Le CACP joue un role cle dans l'appropriation nationale des projets du programme. Dans ce cadre il doit etre renforce en expertise et personnel. Il faut donner plus de visibilite au role d'orientation  strategique du comite au sein du gouvernement, pour ce faire de facon efficiente, il faut des ressources humaines et offrir des activites de renforcement des capacites aux membres du comite de pilotage telles que des formations en bonne gouvernance, en suivi communautaire, en redevabilite, en citoyennete. 



	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	Le recrutement du cabinet independent pour le suivi communautaire doit etre suivi de pres pour des raisons d'objectivite. Il est ressorti des fois dans certaines analyses que le fait d'etre malien donc partie prenante au conflit peut influencer et meme affecte le travail. donc il faudratit peut etre songer a engager une partie neutre pour effectuer ce travail. L'expertise au niveau local peut etre faible en termes de methodologie, dans cette perspective il est possible de renforcer les capacites en amont ou en tous cas de s'attendre a ce que ce fait se reflete dans le produit livre.  

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	La faiblesse des connaissances m&e au niveau des agences. Le renseignement des cadres de resultats est toujours problematiques non seulement pour des raisons de lenteurs mais aussi d'expertise. Il faudrait prevoir plus de fonds pour le renforcement des capacites des points focaux des agences en termes de m&e.


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
 Le 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Les  ressources du PBF au Mali sont programmés de manière  stratégique et efficace sous le leadership du comité de pilotage qui est en mesure d'assurer le leadership et la supervision dans la mise en place des projets

	Produit 1.1
	La Cellule d’Appui au Comité  de Pilotage  est mise en place et opérationnelle
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2
	Le comité de pilotage a accès à l’expertise, aux moyens et aux informations de suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour la sélection, approbation et suivi efficace des projets
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	PNUD
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
N/A
� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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