
1 

 

 
 

    
 

FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 
RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET  

 

PAYS:Madagascar 
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2016 

 

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

 
Intitulé du Programme:  Appui à la Réforme du Secteur 
de la Securité à Madagascar (ARSSAM) 
Numéro du Programme (le cas échéant)       
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires):
1
00101786 

 

 

Entités participantes de l’ONU 

 

Partenaires d’exécution 

Liste des entités ayant perçu des fonds directement 

du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD, 

HCDH, OIM, UNFPA, UNICEF 

 

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, 

ONG et autres) et autres organisations internationales:  

Primature, Ministère de la Défense, Ministère de 
la Sécurité Publique, Ministère de la Population 
de la Protection Sociale et de la Promotion de la 
Femme, Ministère de la Justice, Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, Ministère des 
Affaires Etrangères, Secrétariat d’Etat à la 
Gendarmerie, Armée, Gendarmerie, Police 
Nationale, Parlement, Commission Nationale 
Indépendante des Droits de l’Homme, Agence 
Portuaire Maritime et Fluviale, Service des 
Douanes du Ministère des Finances et du 
Budget, OSC, Médias 

 

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 

l’entité participante de l’ONU) 

3 000 000 usd 

 

 

 

 

 Durée totale (en mois) 28 mois  

 
Date de 

démarrage
2
(jour/mois/année) 

01/09/2016 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 

  
Date de fin prévue à 

l’origine3((jour/mois/année) 
31/12/2018 

Autres contributions 

(donateurs) (le cas échéant) 
  

Date de fin 

actuelle
4
(jour/mois/année)  

31/12/2018 

TOTAL: 3 000 000 usd    

                                                      
1Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site 
MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
2La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent 

administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
3 Conformément à l’approbationdu descriptif de projet originalpar l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. 
4 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une 

extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture 
opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre 

du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours  Rapport soumis par 

Évaluationdu rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 

document le cas échéant 

     Oui           Non    Date:       

Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

    Oui          Non    Date:       

Nom: Alessandro Bozzini  
 
Titre: Conseiller en gouvernance  
Organisation participante (principale): PNUD 
Courriel:alessandro.bozzini@undp.org 

mailto:alessandro.bozzini@undp.org
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DESOBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet 
 

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement 
pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs 
du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:  
 

 
Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des 
interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs 
atteints jusqu’à ce jour: conforme au plan  

 
Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat 
en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats 
par projet. 
 

Description du résultat 1:Une vision de la RSS est développée de 
manièreparticipative, tournée vers la protection des biens et des personnes, et 
traduite dans des plans d’action inclusifs et réalistes  

 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan  
 
État d’avancement des produits 
 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 2 

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.  
Indicateur de résultat 5: 
Existence d’une stratégie pour la RSS et d'une feuille de route pour le mandat des 
entités composant les forces armées, et qui comprend la vision de la défense 
nationale de l’Etat et le mandat de chaque entité. 
 
Indicateur de résultat 6 : 
Elaboration, production et mise en oeuvre d’un plan pour la gestion et restructuration 
des ressources humaines des forces armées et de l’ordre. 
 
Indicateur de résultat 7 : 
% de la population qui déclare avoir une confiance accrue dans les forces de l’ordre 
à vouloir les protéger efficacement. 
 
Indicateur de résultat 8: 
% de femmes présentes dans les forces de l’ordre et armées 
 
Indicateur de résultat 9: 
% de plaintes formelles concernant des violations de droits humains ayant été 
commises par les forces armées et les forces de l’ordre, qui sont résolues par la 
justice. 
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Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
 
Valable pour l’ensemble des résultats : les démarches relatives au démarrage du projet sont en 
cours, notamment : 
- recrutement du personnel du projet 
- questions logistiques (achat des équipements pour le personnel du projet, mise à disposition d’un 
véhicule etc) 
- élaboration d’une planification indicative du projet  
- organisation et convocation de la réunion de démarrage du projet  
- demande officielle aux institutions nationales de désignation des points focaux.  
 
Plus spécifiquement pour ce premier résultat : 
- Appui en cours à la finalisation des plans d’actions des 8 piliers de la RSS et à la consolidation d’un 
cadre stratégique globale de la RSS 
- Développement d’un plan de travail (6 mois) provisoire pour les composants frontières et ébauche 
des termes de référence détaillés des différentes activités prévues pour se dérouler dans les 6 
premiers mois, notamment l’Etat des lieux exhaustif des frontières 
 

 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultatdurant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le projet ayant 
démarré récemment, il n'y a encore rien à signaler au niveau de résultat en ce moment. 
 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 
      
 
Description du résultat 2:Les FDS accomplissent leur mandat de manière compétente et 
professionnelle, grâce au renforcement de leurs compétences et capacités 
 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:conforme au plan  
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
 
La révision des processus formatifs au sein des FDS a débuté avec le recrutement d'un consultant (en 
cours) en charge de la révision des curricula de formation initiale et continue. Parallèlement, 
différentes rencontres ont été organisées entre le SNU, le Ministère de la Sécurité Publique, le 
Secrétariat à la Gendarmerie et l’Armée afin de confirmer les processus formatifs au sein de chaque 
entité, discuter les besoins et convenir de la stratégie de mise en œuvre. En outre, la désignation des 
formateurs au sein du Ministère de la Sécurité Publique est en cours. 
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État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultatdurant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le projet ayant 
démarré récemment, il n'y a encore rien à signaler au niveau de résultat en ce moment. 
 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      
 

Description du résultat 3:Les mécanismes de contrôle civil et institutionnel sont en place et 
fonctionnent 
 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan  
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
 
Des pré-consultations avec les directions au sein des FDS pour recueillir les attentes, les expériences 
et les modalités pour un renforcement du dialogue avec la population sont en cours. Ils serviront à 
orienter les consultations régionales prévues pour débuter en Janvier 2017.  
L'identification au sein des Forces de Défense et Sécurité des personnes et services ressources pour 
l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie pour la promotion de la paix est en cours, ces 
institutions n'ayant pas à priori d'organismes dédiés.      
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultatdurant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le projet ayant 
démarré récemment, il n'y a encore rien à signaler au niveau de résultat en ce moment. 
 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 
      
 
Description du résultat 4:La confiance entre les FDS et la population la plus vulnérable est 
renforcée, à travers une approche de sécurité communautaire adéquate par les FDS aux 
préoccupations de la population dans les zones pilotes, y compris des groupes les plus 
vulnérables. 
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Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan  
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
découlent directement de la mise en œuvre du projet. 
 
- Le draft préliminaire de plan d'actions budgétisé est élaboré  
- L' expert national chargé d'assurer la mise en oeuvre des activités du volet VBG a été recruté. 

 
 

État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultatdurant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état 
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière 
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le 

document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le projet ayant 
démarré récemment, il n'y a encore rien à signaler au niveau de résultat en ce moment. 
 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses.Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures 
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)? 
      

 
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité 

entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée 
 

Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce 
rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation 
concernant ce rapport ont-ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

Non encore 
applicable  

Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires 
cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

      

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des 
engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

      

Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans 
le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat 
obtenu? 
(1 500 lettres maximum) 

      

Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes 
attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-
t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer 
brièvement. 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR :Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois 
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le 
tableau ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

 Indicateur de 
performance 

Indicateur de 
départ 

Indicateur cible de 
fin de projet 

État d’avancement de 
l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 
délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 
rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 
      

Indicateur 1.1 
      

Non encore 
applicable 

                        

Indicateur 1.2 
      

                              

Produit 1.1 
      
 

Indicateur  1.1.1 
      

                              

Indicateur 1.1.2 
      

                              

Produit 1.2 
      

Indicateur  1.2.1 
      

                              

Indicateur 1.2.2 
      

                              

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 
      

                              

Indicateur 1.3.2 
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI 
 
2.1 Enseignements tirés 
 
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

 

Enseignement 1 (1 000 

lettres maximum) 
A cause de la sensibilité de la thématique et d’une certaine rotation 
dans le personnel des institutions partenaires, les agences se sont 
rendu compte de la nécessité de redoubler les efforts de 
sensibilisation et engagement des partenaires 

Enseignement 2 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 3 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 4 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 5 (1 000 

lettres maximum) 
      

 
2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL) 
 
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 

 
      

 
 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 

 
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 

 
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalageavec les allocations 
budgétaires initialement prévues: conforme au plan  
 
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 
 
Pour certaines agences les fonds ont été disponibles au Siège seulement en mi-octobre et le 
processus de mise à disponibilité des fonds pour le bureau de Madagascar est encore en cours. 
 
Un autre facteur de décalage a été le temps nécessaire pour que certaines agences puissent 
déterminer la modalité de mise en œuvre. 
 
Enfin l'imprégnation et appropriation limitée de certaines institutions nationales a comporté un 
retard dans la nomination des point focaux de la partie nationale 
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Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5 
 

Numéro 
du produit 

Titre du 
produit 

 
Agence ONU 
récipiendaire 

Budget 
approuvé 

Budget 
dépensé 

Commentaires 
sur l’état de 
dépense 

Résultat 1:       

Produit 
1.1 

Non encore 
applicable  

                        

Produit 
1.2 

                              

Produit 
1.3 

                              

 
 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et demise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF 
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), 
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum): 
 

La première réunion du comité de projet a été tenue. Le comité est très inclusif comprenant 
les agences, la partie nationale et le secrétariat technique. La collaboration entre les 
agences et le SecTec est bonne. Plusieurs partenaires nationaux doivent encore nommer 
leurs points focaux et cette nomination permettra de renforcer les partenariats existants. Le 
Comité de pilotage est informé des avancées dans le démarrage du projet et suit le 
processus de près. 

 

                                                      
5
 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 

rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 


	Dropdown3
	Dropdown3
	Text11
	Text12
	Text13
	Text15
	Text35
	Text20
	Text20
	Text21
	Text21
	Text36
	Text36
	Text37
	Text37
	Text19
	Check1
	Check2
	Text22
	Check3
	Check4
	Text23
	Text24
	Text24
	Text25
	Text25
	Text26
	Text26
	Text31
	Text32
	Text33
	Text34
	Text34
	Text38
	Text38
	Text39
	Text5
	Text5
	Text2
	Text3
	Text4
	Text6
	Text1
	Text1
	Text44
	Text45
	Text45
	Text7

