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FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

RAPPORT DE FIN DU PROJET  
 

PAYS: République Centrafricaine  

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Décembre 2015 - Décembre 2016 

 

Intitulé du Programme & Numéro du Projet 

 

Intitulé du Programme:  Projet d’Appui au Cycle Electoral 

de la Centrafricaine 2014 – 2016 
Numéro du Programme (le cas échéant) 00097436 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires):
1
 00097 289  

 

 

Entités participantes de l’ONU 

 

Partenaires d’exécution 

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF 

dans le cadre du Programme:  

 
Programme des Nations Unies pour le Développement  
 

 

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, 

ONG et autres) et autres organisations internationales:    

Autorité Nationale des Élections  

Ministère de l'Administration du Territoire de la 

Décentralisation et Régionalisation (MATDR) 

Ministère de la Sécurité Publique et de l'émigration et 

immigration 

 

Budget du Programme/Project (en dollars US)  Durée du Programme 

Contribution du PBF (par 

l’entité participante de l’ONU) 

USD 1,027,200  

 

 

 

 

 Durée totale (en mois)  26 mois   

 
Date de démarrage
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(jour/mois/année) 25/11/2014 
 

Contribution gouvernementale 
(le cas échéant) 

      
  

Date de fin prévue à l’origine3 

((jour/mois/année) 
31/12/2016 

Autres contributions 

(donateurs) (le cas échéant) 

 

Agence France Dévev      2 771 538 $  

Cameroun                        1 729 386 $  

Congo                          1 670 995 $  

France                              559 060 $  

Gabon                          1 666 666 $  

Grand Duché                      164 474 $  

INTL - USA                      1 635 228 $  

Italie                              223 174 $  

  
Date de fin actuelle
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(jour/mois/année) 31/12/2016 
 

                                                 
1 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. 

Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. 
2 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office 

d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY. 
3 Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. 
4 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut 

d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin 

équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute 
organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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Japon                              400 000 $  

Maroc                               500 000 $ 

African Union                      300 000 $  

UE                          20 202 020 $  

UE 2                           1 111 111 $  

UN Women                          170 000 $  

UNDP                          2 000 000 $  

USAID                          1 300 000 $   

 

 

TOTAL: 37 430 852 $     

 

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours  Rapport soumis par 

Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le 

document le cas échéant 

     Oui           Non    Date:       

Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant 

    Oui            Non    Date:       

Nom: Aboubacar Koulibaly  
 

Titre: Directeur Pays  

Organisation participante (principale): PNUD  
Courriel: aboubacar.koulibaly@undp.org 
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS 
 

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet 

 
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la 
consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités 
auxquels ce projet a contribué:  

 

 
Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) 
que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour: 
conforme au plan 

 
Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le 
tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet. 

 

Description du résultat 1:  La sécurisation du processus électoral est assurée et le processus 

électoral se déroule dans un environement sécurisé et paisible 

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement 
de la mise en œuvre du projet. 

 - Produit 1.1: Paiement des indémnités journalières aux auxiliaires de sécurité: Suite à la 

violente crise de septembre 2015, le Comité Stratégique sur les Elections a décidé de ne plus 

employer les auxiliaires de sécurité mais plutôt d'utiliser les agents de la police et la 

gendarmerie pour appuyer la sécurisation du scrutin. De ce fait, le projet a appuyé les frais 

connexes au déploiement de la police et de la gendarmerie (Prime Global Alimentaire);  

- Produit 1.2: Achat d'équipement de communication et de sécurité: Vu le changement de 

stratégie, l'achat d'équipement s'est traduit en acha t de crédit de communication et carburant 

de déplacement sur les sites de sécurisation 

- Produit 1.3: Formation des agents auxiliaires de sécurité: Les agents de la police et de la 

gendarmerie ont tous reçu des séries de formation à chaque déploiement  

- Produit 1.4: Recrutement et formation des agents auxiliaires de sécurité: le recrutement ne 

s'est pas déroulé suite au changement  de stratégie 

 
 
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et 
des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de 
la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  

L’appui à la sécurisation du processus électoral a été réalisé à travers 3 canaux : La 

formation, le déploiement (communication) et le paiement des PGA aux forces de 

sécurité intérieur (FSI) déployées pour la sécurisation des scrutins. 

Particulièrement, les modules enseignés ont porté sur le renseignement en période 

électorale, l’organisation de la gestion d’un bureau de vote, le rôle des forces de 

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.       

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.       
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l’ordre dans la sécurisation des élections, la sécurisation du matériel et du personnel 

électoral. L’objectif était d’accroître la vigilance des FSI et les rendre capables 

d’anticiper les risques de sécurité de plus en plus élevés pendant le deuxième tour des 

élections. Cette formation a débouché sur l’élaboration d’un plan de sécurisation des 

élections. Aussi, pour mettre l’accent sur la question du genre dans le cadre de la 

sécurisation des élections, un atelier sur les violences à l’égard des femmes durant les 

élections a également été organisé. 

A différentes étapes du processus électoral et conformément à l’expression des 

besoins en communication des FSI, du crédit de communication et du carburant pour 

les déplacements sur les différents sites des scrutins ont été fournis. On a enregistré 

une communication effective entre les sites à sécuriser et le Centre de Coordination 

des Opérations Électorales (CCOP). Ceci  a contribué au renforcement de la 

perception chez les centrafricains qu'une sortie de crise, par les élections, était en 

cours et paraissait possible à court terme. Ces activités ont également contribué à 

isoler les velléités de perturbations / déstabilisation de la transition politique. Les 

préoccupations sur la sécurisation des élections qui se sont accentuées après les 

évènements et violences de septembre 2015, ont donc trouvé réponse avec la prise en 

charge et le déploiement entre autres, des agents de sécurisation sur l'ensemble des 

huit scrutins. Aucune perturbation significative d’ordre sécuritaire n’a été enregistrée. 

L’intervention du projet a contribué à pourvoir aux exigences de sortie de crise.  

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures 
d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)? 
Les événements d'ordre sécuritaire qui sont advenus pendant 2 semaines  en Centrafrique à 

partir de la deuxième quinzaine de septembre 2015, ont amené les acteurs de la sortie de crise 

à refuter le déploiement des auxiliaires de sécurité. Il a été recommandé par le Comité 

stratégique sur les élections de s'en tenir à une sécurisation du processus avec les casques 

bleus, les gendarmes et policiers de la RCA, avec un appui de la force française Sangaris en 

cas de besoin d'intervention spécifique. 

 

 

 

Description du résultat 2:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement 
de la mise en œuvre du projet. 
    
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et 
des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de 
la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  
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Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures 
d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)? 

     

 

Description du résultat 3:    

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement 
de la mise en œuvre du projet. 
  
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et 
des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de 
la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  

  

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures 
d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)? 

      

 

Description du résultat 4:        

 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan 
 
État d’avancement des produits 
 
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement 
de la mise en œuvre du projet. 
  
 
État d’avancement du résultat 
 
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et 
des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de 
la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  

  

 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement 
 
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou 
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures 
d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)? 
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1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité 

entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée 

 

 

Données factuelles: Quelles sont les 
données factuelles/ les preuves concrètes 
appuyant ce rapport et l’état d’avancement 
du projet? Des processus de consultation 
ou de validation concernant ce rapport ont-
ils eu lieu? 
(1 000 lettres maximum) 

55 officiers de police et de gendarmerie et des responsables de 

l’Autorité Nationale des Élections formés sur la sécurisation du 

référendum et du 1ier tour des élections couplées législative et 

présidentielles du 30 décembre 2015 : 17 de la Police (15 

hommes, 2 femmes), 15 de la Gendarmerie (13 hommes, 02 

femmes) et 23 de l’ANE (23 hommes, 1 femme) ; 

Formation des Forces de Sécurité Intérieures (FSI) sur la 

sécurisation des élections du second tour de la présidentielle et la 

reprise du premier tour des législatives. Au total 205 

participants y ont pris part dont 66 à Bangui, 29 à Bria et 110 à 

Bouar, au total 101 de la Police (95 hommes, 06 femmes) et 104 

de la Police (101 hommes, 03 femmes).  

 

Financement des déficits budgétaires: Le 
projet a-t-il permis de combler les déficits 
budgétaires cruciaux liés au processus de 
consolidation de la paix dans le pays? 
Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Le projet a effectivement contribué à réduire le deficit de 

mobilisation des ressources pour l'organisation des élections de 

sortie de crise. Les difficultés de mobilisation des ressources ont 

imposé une révision du budget initial des élections passant de    

43 483 745 $ à  36 652 008 $ ; soit une réduction de plus de 

15%. Cette version du budget a été toutefois revue à la hausse à 

la suite de l’annulation des résultats du 1ier tour des législatives 

et le budget final s’est élevé à 39 247 360 $ dont 94%, soit        

36 875 735 $, ont été mobilisés. Le projet a ouvert une 

perspective pour la prise en charge de la sécurité électorale qui 

jusqu'au moment de son approbation (le projet), constitutait une 

préoccupation de l'ensemble des acteurs et partenaires et 

processus électoral.  

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit 
des effets catalytiques, soit en générant 
des engagements de fonds 
supplémentaires soit en créant 
directement des conditions propices à 
débloquer ou accélérer un processus de 
paix? Décrire brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Le projet a eu un effet catalytique "décuplé". En effet, avant 

l'annonce de l'approbation du projet PBF tous les partenaires 

étaient sceptiques sur la tenue des élections avant la fin du 

premier trimestre 2016 en raison de l'insuffisance des ressources 

mobilisées. L'annonce de l'approbation du projet a apporté une 

nouvelle impulsion vers la sortie de la crise en même temps 

qu'elle a contribué à la relance de la mobilisation des ressources 

auprès des partenaires de la RCA. Elle a notamment induit une 

impulsion qui a conduit à la conclusion de la contribution de 

International Law Enforcement (INL). 

  

Gestion de risques/innovation: Le projet a-
t-il soutenu des activités innovatrices ou 
risquées dans le cadre d’une consolidation 
de la paix? Quelles étaient ces activités et 
quel a été le résultat obtenu? 

Hormis le climat d’insécurité et de crise sociale ayant entrainé de 

sérieuses perturbations au processus électoral pendant la phase 

d’enregistrement des électeurs, l’absence de banques et de 

structures financières à l’intérieur du pays constituait un 

handicap majeur à la poursuite des opérations devant aboutir à la 
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(1 500 lettres maximum) réalisation de la liste électorale puis à l'organisation des scrutins. 

Les retards de paiement des agents recenseurs ont conduit à des 

mouvements de contestation ayant entraîné entre autres, la 

confiscation de kits d’enregistrement. Cette situation, au départ 

limitée à quelques sous-préfectures, s’est généralisée à 

pratiquement tout le pays, jetant ainsi de sérieux doutes sur les 

chances d’aboutissement du processus électoral de sortie de 

crise. L'apport du PBF a favorisé le déploiement des FSI puis des 

membres des bureaux de vote et la remontée des informations 

financières du terrain vers le PACEC. Outre le déploiement des 

agents en charge de la sécurité, le projet a également permis de 

mettre à la dispostion du Centre Conjoint de Coordination des 

Opérations Électorales les moyens pour assurer leur mandat de 

coordination de sécurité.    

Note d’évaluation sur la parité entre les 
sexes: La note d’évaluation sur la parité 
entre les sexes attribuée au début du 
projet est-elle toujours valable à la fin du 
projet? Le problème de la parité entre les 
sexes a-t-il été pris en compte d’une 
quelconque manière dans la mise en 
œuvre du projet? Expliquer brièvement. 
(1 500 lettres maximum) 

Non applicable  
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour 
indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois 
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le 
tableau ci-dessus. (300 lettres max.) 
 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

La 

sécurisation 

du processus 

électoral est 

assurée et le 

processus 

électoral se 

déroule dans 

un 

environemen

t sécurisé et 

paisible 

Indicateur 1.1 

Absence de 

perturbation dans 

les bureaux de 

vote le jour des 

scrutins 

référendaires, 

présidentiel, et 

législatif 

        Pas de cas de 

violences, seulement 

report scrutins vu que 

les deploiements de 

logistique difficile 

            

Indicateur 1.2 

Absence 

d'agression 

physique sur les 

membres des 

bureaux de votes 

et entre électeurs 

les jours des 

scrutins 

                              

Produit 1.1 

Paiement des 

indémnités 

journalières 

Indicateur  1.1.1 

Nombre 

d'auxiliaire de 

sécurité déployé 

      6000 4766 agents des Forces 

Intéririeures de 

Sécurité ont été 

déployés  
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aux 

auxiliaires de 

sécurité 

 

lors de 

l'organisation des 

scrutins 

Indicateur 1.1.2 

Nombre de 

bureaux de votes 

couverts par les 

auxiliaires de 

sécurité 

      5000 bureaux de 

vote 

Tous les bureaux de 

votes ont ete couverts 

            

Produit 1.2 

Achat 

d'équipement 

de 

communicati

on et de 

sécurité 

Indicateur  1.2.1 

Nombre 

d'équipement de 

communication 

sms, internet, 

handsets pour les 

auxiliaires de 

sécurité  

Inexistence de 

moyens de 

communication 

sécurisés entre les 

aires d'opérations 

électorales et CTD 

  Communication 

assurée entre les aires 

d'opération grâce à 

l'acquisition des 

credits 

communication, du  

carburant pour le  

deplacement des FSI 

ainsi qu'en appui du 

Centre de 

Commandement et de 

Coordination des 

Opérations 

Électorales. 

            

Indicateur 1.2.2 

   

                              

Produit 1.3 

Formation 

des agents 

sur la 

sécurisation 

Indicateur 1.3.1 

Nombre d'agents 

formés sur la 

sécurisation des 

élections 

Inexistence des 

agents de 

sécurisation 

formés 

      205 Officiers de Police 

et de Gendarmerie 

ainsi que des membres 

de l'ANE, ont été 

formé sur la 
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des élections sécurisation des 

élections  

Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Produit 2.1 
      
 

Indicateur  2.1.1 
      

                              

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
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Indicateur 3.2.2 
 

 

 

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

           

 
            

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                          

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET 

RÉUSSI 
 

2.1 Enseignements tirés 

 
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure 
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa 
gestion. 

 

Enseignement 1 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 2 (1 000 

lettres maximum) 
La mise en œuvre du projet a démarré sans mobilisation préalable de 

ressources et une couverture minimale des besoins budgétaires. Ceci 

a eu pour effet une tension constante sur la trésorerie du projet ainsi 

que du bureau pays et a engendré des risques d’éviction sur les 

ressources d’autres projets tout aussi important pour la sortie de 

crise. Il est souhaitable de parvenir à mobiliser 50% de ressources 

avant le démarrage d’un projet d’assistance électorale 

Enseignement 3 (1 000 

lettres maximum) 
Outre le comité de pilotage du projet, un comité stratégique a été 

institué à l’initiative du PNUD afin de favoriser la construction de 

consensus sur les points critiques du processus de sortie de crise en 

lien avec les élections. Cependant, les fréquences des séances de ce 

comité ont fini par avoir un effet d’éviction sur les comités (comité 

technique et comité de pilotage) du projet à proprement parlé avec 

pour effet, une insufisance relative dans la prépartion des comités 

stratégiques. 

Enseignement 4 (1 000 

lettres maximum) 
      

Enseignement 5 (1 000 

lettres maximum) 
      

 

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL) 

 
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la 
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les 
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum). 

 

Appui a la communication au dela des talkie walkie: appui a la coordination national basé au 

niveau de la minusca et les agents FSI ont pu relayer les difficultes sur le terrain pour 

recevoir des solutions immédiates 

  

 

Le déploiement des FSI a permit a ce que pendant ces trois scrutins, 600 millions CFA ont été 

payés à plus de 18 mille agents électoraux dans les 16 préfectures du pays et les 8 

arrondissements de Bangui.    

Ce mécanisme de paiement a permis de renforcer la confiance entre les agents électoraux et 

l’ANE. Il a surtout été un élément déterminant dans le réengagement de tous les acteurs de 

terrain dans la gestion des opérations électorales. Selon, Bienvenu Ngouabingui, Président du 

bureau de vote N°2 dans la 3
ième

 circonscription électorale du 3
ième

 arrondissement de Bangui, 

l’assurance de la rémunération donnée par la présence des agents payeurs sur le terrain a été 

déterminante dans la relance des opérations électorales « Les agents de bureau de vote 
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avaient travaillé avec application et assiduité quand ils étaient sûrs que l’argent était là », 

affirme-t-il.  

 

 

 
 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION 
 

    
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires 

 
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations 
budgétaires initialement prévues:  en decalage 
 
Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum). 
 
Les difficultés de mobilisation des ressources ont causé des retards sur l'éxécution des dépenses. Ceci des fois 
quand bien même des ressources ont été mobilisées, parcequ'il y avait des retards dans des décaissements / 
mises à dispositions des fonds.  
 
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5 
 

Numéro 

du produit 

Titre du 

produit 

 

Agence 

ONU 

récipiendaire 

Budget 

approuvé 

Budget 

dépensé 

Commentaires 

sur l’état de 

dépense 

Résultat 1:       

Produit 

1.1 

                              

Produit 

1.2 

                              

Produit 

1.3 

                              

Résultat 2:       

Produit 

2.1 

                              

Produit 

2.2 

                              

Produit 

2.3 

                              

Résultat 3:       

Produit 

3.1 

                              

Produit 

3.2 

                              

Produit 

3.3 

                              

Résultat 4:       

                                                 
5
 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du 

rapport financier annuel à l’Agent Administratif. 
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Produit 

4.1 

                             

Produit 

4.2 

                              

Produit 

4.3 

                              

Totale:                               

 
 
3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre 
 
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des 
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les 
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas 
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF 
seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 
lettres maximum): 
 
La mobilisation des ressources pour l'appui au processus électoral en RCA a enregistré une contribution de pays 
de la sous région de l'Afrique centrale. Le Cameroun, le Congo et le Gabon ont chacun fait une contribution de 
plus d'un million de dollars, donnant ainsi un bel exemple de coopération sud sud.  
La contribution du PBF est arrivé à une période cruciale de la mise en oeuvre du projet. Outre le fait que cette 
contribution ait permis de faire face aux besoins de la sécurisation du premier tour des présidentielles combiné 
avec le premier tour des législatives, elle a servi de catalysateur et permis une relance de la mobilisation des 
ressources.   


