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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND 
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

   

     
 

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS: BURUNDI 

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :SEMESTRIEL 

DATE DE RAPPORT: 15 JUIN 2018 

 

Titre du projet: Consolidation des acquis de la paix par les théâtres narratifs axés sur les valeurs d’Ubuntu 

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00100207  

Modalité de 

financement PBF: 

 IRF  

 PRF 

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de 

file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): 

UNICEF 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 

Centre Ubuntu 

Date de début du projet1: 01/05/2016 

Durée du projet en mois :2 24 

  

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):  

UNICEF : $ 1, 000, 000 $ 

      : $       

      : $       

      : $       

Total: 1, 000, 000 $ 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à 
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF 

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: N/A 
Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Etienne Niyongabo, Education Officer/UNICEF 

Rapport approuvé par: Farellia Tahina, Chef de Section Communication et Participation/UNICEF 

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui 
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:       

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 

Non 

                                                 
1 La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations 

recipiendiaires. 
2 La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois. 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités 
du sexe et de l'âge. 

 
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET 

 

1.1 Progrès global du projet actuellement 
 
Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise 
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées 
(limite de 1500 caractères):  

Ce projet a permis d'atteindre la  couverture de 26 communautés  des 7 provinces cibles, 

atteignant ainsi un total de 1 559 jeunes (809 filles et 750 garçons). Tous les 1 559 jeunes ont pu 

bénéficier initialement des séances d'animation psychosociale par des théâtres narratifs pour une 

prise de conscience sur leurs défis de vie et la recherche des solutions y relatives. Ces défis 

étaient principalement le manque de cohésion sociale et la pauvreté. Pour y remédier, ils ont 

bénéficié d'un renforcement de capacités en compétences de vie courante axées sur les valeurs 

culturelles positives d'Ubuntu et sur les initiatives d'autonomisation à travers l'épargne et crédit. 

Ce renforcement de capacités a généré un changement positif d'une part,  par l'adhésion aux 

activités d'auto-prise en charge  facilitées par l’entraide et solidarité en épargne et crédit entre les 

jeunes qui étaient divisés par des conflits (confère témoignages en annexe). D'autre part, ces 

jeunes sont devenus des modèles de réconciliation, facteur de cohésion sociale et solidarité dans 

l'auto-prise en charge visant l'autonomisation durable. Aussi, les jeunes ont initié des théâtres 

interactifs  auprès des communautés, et ces dernières ont à leur tour formé une dizaine de 

groupements d'auto-prise en charge solidaire dans leur diversité. Le projet prendra fin au 30 juin 

2018. 
 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / 
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et 
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez 
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils 
nécessaires? (Limite de 1500 caractères) 

Ce projet reste toujours pertinent du moment que la situation sociopolitique et économique n'a 

pas beaucoup évolué. Même si le projet enregistre de de bons résultats, la couverture des 

adolescents en besoins d'appui est faible comparativement à la taille de la population de jeunes 

estimés à plus de 60% de la population globale. Les évidences du projet pourront servir de 

plaidoyer pour leur mise à l'échelle.   

 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce 
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès 
de l'activité) (limite de 1500 caractères). 
Les outils de transformation visant le changement positif sont innovants. Ce sont des outils 

conçus de manière à garantir la complémentarité pour répondre au double défi exprimé par les 

bénéficiaires: manque de cohésion sociale dans un contexte d'extrême pauvreté.  Ainsi, 

l'animation psychosociale par des théâtres narratifs a permis aux jeunes de prendre conscience de 

leurs principaux défis: manque de cohésion sociale et l'extrême  pauvreté. La combinaison de 

cette animation psychosociale avec le renforcement de capacités en compétences de vie courante 

axées sur les valeurs d'Ubuntu ainsi qu'en initiatives solidaires d'autonomisation a permis de 

réfléchir sur des solutions appropriées. Cette combinaison a aussi permis de générer un 
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changement positif favorable à la mise en œuvre de ces solutions. La cohésion sociale et les 

initiatives d'autonomisation se supportent et se consolident  mutuellement. Grâce à la tolérance, 

la cohésion sociale entre les jeunes, l'environnement est favorable aux membres de la 

communauté pour entreprendre des initiatives d'auto-prise en charge de manière solidaire. Les 

témoignages des jeunes laissent entendre des rêves de construire une communauté réconciliée où 

ils peuvent entreprendre et vivre en dehors de toute manipulation.  

 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les 
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): 
on track 
 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la 
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques 
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) : 
 Le renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un changement positif. Les jeunes 

qui se haïssaient (sur fond ethnique ou partis politiques) se sont actuellement réconciliés et 

entreprennent ensemble les activités d'auto prise en charge (confère les témoignages des 

bénéficiaires en annexe). Il en de même pour les jeunes rapatriés et résidents qui étaient à couteaux 

tirés à cause des litiges foncières et qui se sont réconciliés. La médiation sur ces litiges fonciers 

qu'ils ont initié et réussi au sein de leurs familles a influencé la prévention des conflits et le 

rétablissement d'entente et de bonne cohabitation dans leurs communautés. .  Les jeunes, ayant 

eux-mêmes changé de comportement, sont devenus capables d’influencer d’autres jeunes des 

environs, notamment grâce aux théâtres interactifs. Les compétences de vie acquises ainsi que la 

formation en conduite d'initiatives d'autonomisation ont développées l'estime de soi et la volonté 

d'être acteur de son propre changement et sa situation sociale liée à la pauvreté, et ceci  à travers 

l'entraide et solidarité en épargne et crédit. D'après les différents témoignages recueillis, les 

initiatives d'autonomisation renforcent l'égalité de genres, contribuent à la protection des jeunes 

contre la manipulation de tout genre, promeuvent un développement social inclusif et une paix 

durables. 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-
dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des 
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications 
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères): 
Le renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un environnement et un 

changement positif dans les relations interpersonnelles et familiales. Les mariages entre les 

résidents et rapatriés, les mariages interethniques en sont une illustration d'une cohésion sociale 

réussie.  L'auto-prise en charge en matière d'autonomisation est un autre aspect du projet qui a eu 

une influence positive sur les communautés. Grâce aux activités d'épargne et crédit qui ont 

généré des revenus chez les jeunes, les autres membres des communautés ont imité ce modèle 

qui est en train de réussir en dehors d'un quelconque appui. D'après les différents témoignages 

recueillis(en annexe), les initiatives d'autonomisation renforcent également  l'égalité de genre (à 

l'exemple de la fille qui a monté un commerce prospère, qui a abouti à l'achat d'une vache de race 

améliorée et qui s'est construite sa propre maison), contribuent à la protection des jeunes contre 

la manipulation de tout genre, promeut développement inclusif et une paix durables. 

 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels 
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y 
remédier (limite de 1500 caractères). 
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Les principaux défis sont liés au démarrage du projet tel qu'il était prévu: Ainsi, le retard de 

transfert de fonds a réduit le temps de mise en œuvre des activités. Les mesures d'accélération 

des activités ont été prises en concertation avec le partenaire d'exécution et le ST/PBF. Ces 

mesures étaient liées à la révision du chronogramme d'activités et les ressources humaines avec 

toute la vigilance requise sur l'assurance qualité de la mise en œuvre du projet. 

 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales 
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du 
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la 
progression du projet (limite de 1500 caractères):  

N/A 
 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant 
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, 
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au 
rapport, y compris le but et l'auditoire du document. 

1. Témoignages des bénéficiaires 

 

1.2 Progrès par résultat du projet 

 

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet 
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle. 

 

Résultat 1:  La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux 

dans les communautés d’intervention est améliorée afin de  prévenir, gérer et transformer le 

conflit, et consolider la paix 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track 
 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période 
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: 
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en 
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet 
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un 
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, 
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué 
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des 
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères) 

 Produit 1- Tous les 1 559 bénéficiaires directs (809 filles et 750 garçons) ont été 

renforcés en  capacités sur (i) les compétences à la vie courante touchant les thématiques 

de connaissance de soi, les compétences cognitives, les rapports humains (négociation, 

la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership) axés sur les 

valeurs d’Ubuntu (Tolérance, entraide et solidarité). Le changement le plus significatif 

est perçu à travers les témoignages des bénéficiaires (confère l'exemple de  Claudine 

Ngendakumana de Mubange). Egalement, ils ont été renforcés à l'auto-prise en charge 

socio-économique (autonomisation) à travers l'entraide et solidarité à l'épargne et crédit 

sur le modèle VICOBA (Village Community Banking) visant la consolidation de la 

cohésion sociale. En ce qui concerne ces formations, 60 % des participants ont eu une 

note supérieure à 80%. Ces formations ont eu un impact sur la vie des bénéficiaires en 
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termes d'égalités des genres et de la cohésion sociale (confère le témoignage de Mariam 

Hakizimana de Buzimba).  

Produit 2: En entraide& solidarité, 900 nouveaux jeunes (421filles et 479garçons) ont pu 

constituer 30 groupements d'épargne et crédit dans une période de d'environs 4 mois 

(Epargne constituée: 10, 543, 400 BIF et crédit contracté: 2, 789, 700 BIF). Pour les 22 

anciens groupements 651 jeunes (403 filles & 248 garçons) (Epargne constituée: 36, 

841, 700  BIF et crédit contracté: 34, 428, 900  BIF). En plus, les bénéficiaires des 

crédits conduisent 748 microprojets qui rapportent des revenus individuels prometteurs 

(confère le témoignage de Ntondagu Lucie de Bugendana).  

Produit 3: Les jeunes ont initié des théâtres interactifs  auprès des communautés pour les 

conscientiser sur la cohésion sociale et à l'épargne et crédit pour leur auto-prise en 

charge. Ces communautés ont commencé à initier des activités d'auto prise en charge 

solidaire en épargne et crédit dans leur diversité dans certaines localités comme 

Taba(Gitega) et Buzimba(Rumonge).      

 

Résultat 2:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 3:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

Résultat 4:        

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one 

 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)   

      

 

1.3 Questions transversales  

 
Appropriation nationale: Comment le 
gouvernement national a-t-il démontré son 
appropriation et son engagement envers les 
résultats et les activités du projet? Donnez des 
exemples spécifiques. (Limite de 1500 
caractères) 

L'appropriation du projet est remarquable plutôt au 

niveau de l'administration locale (chefs de zones, 

administrateurs). Par exemple à Taba et à Buzimba, 

Les autorités locales suivent avec attention 

l'évolution des activités d'auto-prise en charge des 

jeunes et encouragent d'autres membres des 

communautés d'imiter ce modèle. Il s'observe un 

engouement à la création des groupements 

fonctionnels en épargne et crédit sans un appui 

financier ni formations préalables. Les autorités 

locales comptent réunir tous les groupements 

d'épargne et crédit en coopératives. A Mutambara 
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(Rumonge), les autorités sollicitent l'appui des 

jeunes membres des communautés Ubuntu pour les 

aider à prévenir les conflits entre les réfugiés qui se 

préparent au retour au Burundi et les résidents. 
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la 
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et 
les sources de données utilisées? Veuillez joindre 
tout rapport relatif au suivi pour la période 
considérée. (Limite de 1500 caractères) 

Le partenaire d'exécution fait un suivi régulier qu'il 

rapporte mensuellement. Ces rapports constituent en 

partie les sources de données qui sont vérifiées et 

complétées au besoin par les missions 

programmatiques conjointes. L'UNICEF et le 

ST/PBF ont multiplié des cadres de suivi en 

l'occurrence les réunions (réunion du 18 avril 2018) 

et des missions conjointes (mission du 5 au 7 mars 

2018 et celle du 1 février 2018).   
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les 
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, 
surtout si le projet est au cours des 6 derniers 
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. 
(Limite de 1500 caractères) 

C'est le rapport final qui sera élaboré. 

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il 
conduit à des engagements de financement 
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de 
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques 
ont-elles été faites pour attirer des contributions 
financières supplémentaires au projet et au-delà? 
(Limite de 1500 caractères) 

Il n'y a pas encore d'effets catalytiques financiers 

jusqu'à ce jour.   

Effets catalytiques (non financiers): Le projet 
a-t-il créé des conditions favorables pour 
d'autres activités de consolidation de la paix par 
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, 
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) 

Les effets catalytiques non financiers sont 

enregistrés dans certaines localités du projet comme 

à Buzimba(Rumonge). En effet, les groupements 

encadrés par FAO ainsi que ceux de l'ONG ZOA ont 

affiché la volonté d’opérer comme le font les jeunes 

appuyés par le projet UNICEF/ Centre Ubuntu en 

matière d'autonomisation avec l'outil d'auto-

financement VICOBA. 
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles 
mesures ont été prises pour se préparer à la fin 
du projet et aider à assurer la durabilité des 
résultats du projet au-delà du soutien du PBF? 
(Limite de 1500 caractères) 

L'UNICEF est en train de collaborer avec son 

partenaire d'exécution pour organiser une rencontre 

avec un groupe de représentants des jeunes 

bénéficiaires et d’autorités locales activement 

impliquées dans l'appui à la mise en œuvre du 

projet, en vue d'échanger sur la pérennisation des 

actions du projet. Ainsi, des témoignages sur les 

évidences du projet permettront d'alimenter les 

réflexions des autorités et autres partenaires dans le 

sens de s'en approprier et faciliter leur mise à 

l'échelle.  
Prise de risques : Décrivez comment le projet a 
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des 
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus 
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite 
de 1500 caractères) 

Au cours de cette période d'exécution, il y quelques 

réfugiés en Tanzanie qui commencent à retourner au 

Burundi. Les initiatives de réconciliation entreprises 

par les jeunes vivant dans les zones de retour des 

réfugiés de longue date risquent d’être hypothéquées 

par certaines décisions des structures étatiques 
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comme la CNTB (Commission Nationale de Terres 

et autres Biens) dans sa façon de gérer les conflits 

fonciers trop complexes. La façon de trancher ces 

conflits est jugée par les bénéficiaires du projet 

comme source d'aggravation de conflits fonciers 

comparativement à l'approche de médiation 

privilégiée par l’initiative du projet qui renforce la 

cohésion sociale. Le projet encourage les jeunes de 

continuer leur médiation. Aussi, un plaidoyer auprès 

des autorités locales est à envisagé par le Centre 

Ubuntu pour encourager les ménages à privilégier la 

médiation communautaire dans la gestion de leurs 

conflits fonciers. 
Égalité entre les sexes : Au cours de la période 
considérée, quelles activités ont été menées pour 
adresser les questions d'égalité des sexes ou 
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 
caractères) 

Ce projet a pris en compte la dimension de l’égalité 

entre les sexes dans la mise en œuvre de ses 

activités. Les jeunes filles sont majoritaires: sur les 1 

559 jeunes bénéficiaires directs du projet, 809 sont 

des filles contre 750 garçons. Les filles sont très 

actives dans l’épargne ainsi que la sollicitation et 

remboursement de crédit. Les activités 

d’autonomisation libèrent les filles des activités 

ménagères et confèrent à la fille la même 

considération que ses frères du moment qu’elle peut 

contribuer financièrement à la vie de sa famille.   
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise 
en œuvre du projet que vous souhaitez partager, 
y compris sur les besoins en capacité des 
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 
caractères) 
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au 
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des 
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à 
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir 
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 1 

La cohésion 

sociale entre 

les jeunes 

filles et 

garçons de 

différents 

groupes 

sociaux dans 

les 

communauté

s 

d’interventio

n est 

améliorée 

afin de  

prévenir, 

gérer et 

transformer 

le conflit, et 

consolider la 

paix 

Indicateur 1.1 

# de jeunes 

témoignant que 

leur niveau de 

tolérance a 

augmenté 

267 500 437 (228 filles et 

209 garçons) 

Tous les jeunes sont motivés à 

témoigner sur le changement perçu tant 

au niveau individuel que social  

      

Indicateur 1.2 

# de jeunes 

témoignant qu’ils 

ont perçu une 

amélioration dans 

la cohésion sociale 

dans leurs 

communautés 

265 500 441(248 filles et 

193 garçons) 

Tous les jeunes sont motivés à 

témoigner sur le changement perçu tant 

au niveau individuel que social  

      

Indicateur 1.3 

# de jeunes qui 

perçoivent que 

l'égalité des sexes 

empêche la 

violence contre les 

femmes 

248 350 342 (247 jeunes 

filles et 95 

garçons) 

Tous les jeunes sont motivés à 

témoigner sur le changement perçu tant 

au niveau individuel que social  
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 1.1 

Les 

compétences 

des jeunes 

sont 

renforcées 

sur les 

valeurs 

UBUNTU, 

les 

compétences 

de vie 

courante et 

sur 

l’organisatio

n des 

initiatives 

d’entraide et 

solidarité. 

 

Indicateur  1.1.1 

% de jeunes filles  

et garçons 

participants dans 

les ateliers de 

formation ayant 

plus de 60% de 

score au post test 

62.5% 65% 80% Le dépassement est justifié par 

participants très motivés par le projet 

      

Indicateur 1.1.2 

# de personnes 

participantes aux 

théâtres 

1109 2 200 2 222 Les communautés aiment beaucoup les 

théâtres( communication orale et 

ludiques préférés par les membres des 

communautés)   

      

Produit 1.2 

La conduite 

des 

initiatives 

d’entraide 

dirigée par 

les jeunes à 

Indicateur  1.2.1 

# et % parmi les 

1320  jeunes  filles  

et garçons  

participants aux 

initiatives 

renforçant la 

543 

 

 

 

82% 

1320 

 

 

 

100% 

1 291 

 

 

 

98% 

Le système d'épargne et crédit solidaire 

VICOBA est en train de renforcer l'auto-

prise en charge des jeunes et par là, 

leurs initiatives en micro-projets 

générant leurs propres revenus 

continuent d'augmenter.  
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

travers les 

chaines de 

solidarité est 

augmentée  

tolérance, la 

cohésion sociale et 

l’égalité de genre  

Indicateur 1.2.2 

# d’initiatives 

conduites par les 

jeunes, renforçant 

la tolérance, la 

cohésion sociale et 

l’égalité de genre 

543 900 748 Le nombre d'initiatives en micro-projets 

générant les revenus continuent 

d'augmenter et renforcent en même 

temps la cohésion des membres des 

groupements. En effet, l'outil de 

mobilisation d'auto-financement qui est 

VICOBA est fondé lui-même sur la 

solidarité entre membres et leur 

cohésion.   

      

Produit 1.3 

Le plaidoyer 

en faveur 

d’environne

ment propice 

pour la mise 

en œuvre des 

activités de 

consolidation 

de la paix est 

amélioré 

Indicateur 1.3.1 

# de jeunes et de 

parents des 

comités locaux 

participants aux 

activités de 

mobilisation  

651 jeunes et 

189 parents 

1200 jeunes 

400  parents 

1 211 jeunes 

742  parents 

Les membres des communautés sont 

attirés par le projet(adultes aussi bien 

ques les jeunes) 

      

Indicateur 1.3.2 

# d’autorités 

locales 

s’engageant à 

faciliter la mise en 

œuvre des activités 

de consolidation 

de la paix 

10 40 45 Les autorités manifestent la volonté 

d'appuyer les jeunes parce que ces 

derniers sont en train de changement 

positivement leurs pairs ainsi que les 

membres de leurs communautés. 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Résultat 2 
      

 

Indicateur 2.1 
      

                              

Indicateur 2.2 
      

                              

Indicateur 2.3 
      

                              

Produit 2.1 
      
 

Indicateur  2.1.1 
      

                              

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 
      

Indicateur  2.2.1 
      

                              

Indicateur  2.2.2 
      

                              

 

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
      

                              

Indicateur 3.2 
      

                              

Indicateur 3.3 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

Ajustement des 

cibles (cas échéant) 

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Indicateur 4.3 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
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PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET  
 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet 
 
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en 
retard, par rapport aux plans de projet:  on track 
 
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global 
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à 
présent: Sur un budget total de 1,000,0002 USD (inclus extension), les dépenses cumulées 

s'élèvent a 925 765 $ , soit un taux d'absorption de 92.5%   
 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à 
payer: N/A 

     
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève 
explication (limite de 500 caractères): 
 N/A 

 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités 
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement 
alloué à ce jour: Plus de 50% du montant global. C'est une estimation étant donné que même 

le nombre de fille est supérieur à celui des garçons.  
 
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le 
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des 
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement. 
 
 

 

 


