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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURKINA FASO
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL SEMESTRIEL
date DE RAPPORT: 
	Titre du projet: Appui Conseil Stratégique à la Gouvernance Sécuritaire au Burkina Faso
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF/164

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
UNOWAS, Présidence de la République, Ministères de la défénse, Sécurité, Justice, Environnement, Finances, Parlement Burkinabé, Société civile     

	Date de début du projet
: 17 avril 2017
Durée du projet en mois :
 31 décembre 2019
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 





Total: 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Badreddine El Harti
Rapport approuvé par: Metsi MAKHETHA
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet se compose de trois étapes: i) Consultations, concertations et analyses initiales ii) mise en place des mécanismes institutionnels pour l'élaboration  de la politique nationale de sécurité, des stratégies sectorielles et de l'architecture de sécurité et iii) Elaboration des plans de réforme et mis en oeuvre et suivis. L'étape 1 ayant été complétée à temps, les activités prépartoires pour la seconde étape ont été entamées et ont abouti à mise en place des mécanismes y afférents à savoir l'activation et tenue régulière du Conseil de Défense, les comités de mise en cohérence des textes, d'élaboration de la Politique nationale de défense et sécurité.
Aussi, plusieurs activités ont été menées avec les acteurs de controle démocratique avec un focus sur la dimensions genre. Toutes les commissions de l'Assemblée Nationale ont été outillées sur leur role dans la conception et la mise en oeuvre de la politique nationale de défense et de sécurité ainsi que sur l'architecture nationale de sécurité. Les Organisations de la Société Civile y inclus pour les jeunes et les femmes ont été sensibilitsés à s'engager davantage sur les questions de défense et de sécurité en se structurant autour de la question en vue d'une meilleure efficacité de leurs actions.
Le Haut Commissariat pour Réconciliation et l'Unité Nationales a été sensibilisé surle role majeur que la RSS apporte à la justice transitionnelle en terme de garanti.
Une coordination régulière est maintenue avec les partenaires 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet demeure pertinent. La Réforme du Secteur de la Sécurité, au vue de l'histoire du Burkina faso, des problèmes du secteur et de ces défis à faire face aux multiples menaces est crutial pour la consolidation des acquis démocratiques et la prévention contre un retour éventuel à une situation de crise/conflit. La RSS est bien placée pour accompagner la réforme des institutions du fait de son accès aux plus hautes autorités du pays à travers un conseiller du Chef de l'Etat, et au travers de l"équipe RSS, aux acteurs clés de l'Executif, du Législatif, du Judiciaire ainsi que de la Société civile y inclus celle qui représente les jeunes et les femmes. L'Assemblée Nationale a formulé une demande formelle d'accompagnement aux Nations Unies compte tenue de l'évolution des enjeux sécuritaires. 
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le soutien RSS aux acteurs nationaux est unique au regard de 3 facteurs: i) un mapping participatif et inclusif a été entièrement conduit par la partie nationale dans toutes les 13 régions outillé par l'équipe RSS Onusienne ii) le processus s'appui sur les mécanismes institutionnels pérennes: activation en début du processus du Conseil supérieur de la défense nationale pour la prise de décision institutionnelle, transparente permettant d'asseoir progressivement l'acceptation/subordination des militaires aux autorités civiles, iii) une utilisation intensive des retours d'expériences similaires dans la sous région;
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 La capacité RSS Onusienne a pu soutenir avec succès la tenue des évènements ci-après:
1) Atelier des forces de défense et de sécurité et les foras régionaux, les forum de la gouvernance du secteur de la sécurité assorti de recommadations ont abouti au Forum national de la sécurité assorti d'un rapport de recommandations et de priorités et cloturé par le chef de l'Etat qui a activé le Conseil Supérieur de la Defense Nationale;
2) Tenue de la première session du Conseil National de la Defense qui a statué sur la mise en oeuvre de la feuille de route des priorités, la mise en place de comitéspour la mise en cohérence des textes et pour l'élaboration de la politique nationale de sécurité;
3) Tenue régulière des réunions du Conseil National de Défense et de sécurité assorti d'instruction de la part du Chef de l'Etat adressées aux forces de défense et de sécurité;
4) Lancement d'un réseau des organisations de la société civile engagé dans le controle citoyen 
5) Facilitation des consultations des ministres du secteur sur le projet de décret de création du comité d'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité et l'architecture nationale de sécurité;
6) Renforcement des capacités du HCRUN sur l'apport de la RSS à la justice transitionnelle;
7) Révision du plan d'action de la comission de défence et de la sécurité du parlement intégrant des actions contribuant à la formulation et la mise en oeuvre de la politique nationale de la défense et de la sécurité. 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

1) Les populations consultées au cours des Foras régionaux étaient enthousiastes et ouvertes aux échanges et ont formulé des recommandations pour améliorer les servies de sécurité don’t ils bénéficient. 2) La société civile s'est exprimé à plusieurs reprises favorablement suite à la tenue du forum national de sécurité tout en mentionnant les hautes attentes qu'elle a de voir les recommdnations mises en oeuvre. 3) Les plus hautes  autorités et divers acteurs nationaux clés ont loué en publique le soutien pertinent du Système des Nations Unies pour le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité. Le SRSG UNOWAS et la RC ont été les invités d'honneur du Forum National de la Sécurité. 4) La CODES du parlement a manifesté sa sereinité quant aux responsabilités qui l'attendent dans la formulation et le controle de la mise en oeuvre de la politique nationale de défense et sécurité suite au soutien du projet. 5) Les organisations de la société civile se sont lancées dans de concertations qui opérationalise un réseau des organisations de la société civile active dans le controle de la cougernance sécuritaire.
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le projet progresse sur la bonne voie malgré les multiples défis. i) Initialement, le projet national n'était ni participatif ni inclusif. Grâce aux conseils au Chef de l'Etat, ces lacunes ont été comblées. ii) Le projet national était dirigé par un seul secteur omniprésent (Ministre de la Sécurité) avec des risques de frustrations des autres acteurs du Secteur de la Sécurité. Grâce aux conseils aux hautes autorités, le processus est actuellement piloté par le Chef de l'Etat pour éviter les susceptibilités, les conflits inter services et mitiger les résistences pour une mise en oeuvre effective et harmonieuse. Les urgences de développement, les attaques qui se répendent dans la région de l'est et les contraintes du jeu politique ralentissent la prise de décision du Président sur la création de la structure de préparation de la politique nationale de sécurité et de défense. Le projet s'attèle à prodiguer des conseils et à faciliter des concertations aux niveaux de la présidence et ministériel en vue de batir un concensus sur l'approache inclusive à adopter. iv) Les ministres en charge du secteur de la sécurité et l'état major général des forces armées avaient des positions divergentes et ont été ramenés à un consensus  v) Les organisations de la société civile timides sur leur engagement dans le domaine de la sécurité, ont suite au coaching, l'approche en réseau les a convaincu qu'ils avaient un role à jouer dans la gouvernance du secteur de la sécurité.   
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Un meilleur tempo au processus par l'Exécutif pourrait permettre de progresser plus rapidement malgré le fait que le pays subit des attaques récurrentes et que par ailleurs il est ouvert sur plusieurs chantiers (revue de la constitution, réconciliation, PNDES, PUS etc…) et souffre de grèves soutenues. Ainsi certains autres défis demeureront délicats et dépendront surtout de la partie nationale y inclus : la lenteur à mettre en place les mécanismes institutionnels, la difficulté à communiquer tant à l'interne qu'avec le public et les partenaires. La capacité RSS Onusienne essaye à travers des séances de sensibilisation (coaching, de facilitation etc..) et de renforcement de capacités, à pallier à ces contraintes. Par ailleurs la capacité Onusienne s'atelle aussi à impliquer activement d'autres acteurs tels que le Parlement et les organisations de la société civile à plaidoyer auprès de l'exécutif pour une prise de décision plus accélérée en ce qui concerne la politique nationale de défense et de sécurité et la mise à jour de l'architecture nationale de défence et de sécurité.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport du forum national sur la Sécurité
Rapport de l'atelier de partage des OSC
Rapport de l'atelier de la CODES et autre commissions de l'Assemblée Nationale sur la politique nationale de défence et sécurité
Rapports d'ateliers des OSC


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les parties prenantes à la RSS reçoivent l'appui stratégique nécessaire afin d'élaborer et mettre en oeuvre une stratégie nationale RSS
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 - Première phase finalisée; Deuxième phase en cours 

-Résultats: Soutien au mapping national en assurant participation et inclusivité:.

- Rapport Forum National produit (avec financement des PTFs; iv)

Actions ayant contribués au résultat: 7 réunions comité de compilation des recommandations; 2 réunions avec les Ministres du secteur de la Sécurité tenues pour mettre en œuvre les recommandations issues du Forum national, 1 réunion tenue avec le Président du Forum pour mettre sur pied les recommandations; 20 réunions avec les staff/Conseillers de la Présidence pour la conception et la mise en œuvre des recommandations du Forum National; 

4 réunions avec le comité interministériel pour compiler/analyser les recommandations; 2 réunions avec le Ministre de la Sécurité pour discuter des recommandations à présenter au conseil de Défense et de sécurité National présidé par le Chef de l’Etat ; . 

- Expertise et appui provenant de la Cellule RSS de la MINUSMA Mali; 

- réunions tenues avec la Société Civile, 2 réunions tenues avec des acteurs de la CODES (Commission parlementaire sur les questions de défense et de sécurité). L'ensemble des activités réalisées a permis d'avoir des avancées significatifs au niveau du processus, en atteste la 

- Tenue de la réunion du Conseil de Défense national le 17 mai 2018, où pour la premiere fois dans le pays des autorités civiles se sont mises en positiion de lead des forces de défense et de sécurité (soutenu par le Conseiller)
- Tenue plus régulière des réunions du Conseil de Défense nationale à savoir une fois toutes les deux semaines sous le leadership du Président.

- Mise en place d'un comité pour conduire l'harmonisation des textes pour permettre la mise en place des mécanismes institutionnels à meme d'élaborer la politique nationale de sécurité et de conduire la réforme
- Création d'un comité ad hoc pour travailler à la formalisation d'un réseau des organisations de la société civile actives dans la gouvernance sécuritaire
- Révision du plan d'action de la Commission de la Défense et la Sécurité du Parlement pour un meilleur engagement dans pour la formulation d'un politique nationale de sécurité et de l'adoption d'une nouvelle architecture nationale de défence et sécurité
6 Réunions avec la CODES sur la question du role du parlement en matière délaboration de la politique national de défense et de sécurité et de la mise en place d'une architecture de défense et de sécurité.

Expertise appui venant de l'unité RSS du PNUD Guinée et des autorités guinéennes


Résultat 2:  Les Partenaires Techniques et Financiers et les Nations Unies apportent leurs appuis dans un cadre cohérent et coordonné.  
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Coordination régulièr avec les PTFs aux niveaux techniques et politique. 

Activités : 9 réunions avec les PTFs (PARSIB, UE, Suède, Danemark, Allemagne, United States), 5 réunions organisées par le Chef de file des PTFs (France 4, Etats Unies actuellement), 4 réunions organisées par NYHQ à Bruxelles (UE), 3 réunions à Berlin en Allemagne (Ministère des Affaires Etragères, Membres du Parlement, bureau de la coopération RSS), 1 réunion à Addis Ababa (Union Africaine, African Security Sector Network). 

Résultat 3:  Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en œuvre de la RSS
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Pour la partie nationale, le projet de decret, établi en concertation avec le Ministre des Finances prévoit des ressources pour les activités de réforme des FDS.

Activités menant à ce résultat: 1 réunion avec le Président du Faso,2 réunions avec l’ensemble des ministres du secteurs de la sécurité, 1 réunion avec les SGs sécurité et défense et des DG ; 10 réunions et conférence (CAPEM),Aux ministères de la sécurité (CASEM et académie de police), ministère des finances (Douanes, DGs régionaux et staff) ; au ministère de la justice (ministre et son staff), de la défense (Chef d’état-major Général des Armées, de l’air et de terre), de l’environnement (Corps des fonds forestiers) ; Réunions planifiées avec divers PTFs, Planification d’un séminaire gouvernemental ; 

Recrutement d'un expert pour un Contrat IC devrait appuyer la stratégie de mobilisation de Ressources.

Avec les PTFs, exploration en cours de ressources à mobiliser (Réunion d’engagement avec l’UE); Réunion avec le Chef de Coopération Suédois, avec l'Ambassade US; Réunion avec les Ambassadeurs de l'Allemagne et du Danemark. Un travail préparatif est initié pour la stratégie de mobilisation de ressources.

Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Après le forum le gouvernement a crée un comité multisectoriel pour compiler les récommandations et prioriser les actions à venir. Les ministres du secteur de la sécurité ce sont réunis sur requête du Chef de l'Etat et avec facilitation de la capacité Onusienne pour mettre en place des mécanismes institutionnels pour l'élaboration de la politique nationale de la sécurité et la conduite de la réforme.
Le Conseil nations de Défence se réuni désormais régulièrement sous le leadership du Président du Faso
Le Premier Ministre chef du Gouvernement a mené des consultations avec différentes forces vives de la nation pour s'enquerir des besoins en la matière de sécurité et pour mieux évaluer les urgences.




	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Des actions de suivi sont  réalisées à travers les rencontres avec les différents acteurs impliqués dans le processus RSS et les missions de terrain réalisées dans le cadre des consultations régionales.

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	L'évaluation du projet est inscrite dans le plan d'évaluation du bureau pays. Le budget actuel a prévu les fonds pour la conduite de l'évaluation.  

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Des partenaires techniques et financiers ( les Etats Unis, la suède, le Danemark, Allemagne) ont été approchés par la capacité RSS Onusienne pour soutenir la RSS ou pour réhausser leurs contributions (U.E).
Le NDI a aussi été approché et s'est impliqué dans l'appui aux organisations de la société civile.


	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	La nouvelle ministre de la solidarité précédemment membre du parlement (Commission défence et sécurité) avait été activement impliquée dans l'organisation des forums régionaux durant la préparation du forum sur la sécurité. Une fois nommée ministre, elle a mené des forums régionaux ayant appris la méthodologie durant la préparation du forum sur la sécurité.
Suite aux conseils prodigués au Président de la République, des articles sur la sécurité du projet de Constitution qui sera soumis au reférendum en mars 2019, ont été révisés.
Le travail avec le Parlement sur la politique nationale de défense et de sécurité les emmène à s'impliquer sur la question des politiques publiques. 

    


	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	• Le renforcement des capacités des acteurs clés nationaux du secteur de la sécurité devant conceptualiser et conduire la RSS est bien avancé.

• Des TDRs sur le Profil du Coordonnateur du Conseil de sécurité et de défense national ont été soumis au Chef de l’Etat. Cet officiel une fois nommé sera le Conseiller Principal du Président en matière de sécurité nationale. La capacité RSS onusienne travaillera à renforcer les capacités du/de la Conseiller(ière) qui sera nommé (e).

• En coordination avec les partenaires et la partie nationale, la stratégie de mobilisation de ressources sera finalisée.
La réorganisation de l'architecture de défense et sécurité est bien avancée (relecture de la loi en cours) et devait aboutir à doter le pays d'une architecture de sécurité pérenne.


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Des risques politiques ont été mitigés par des actions de facilitation et de médiation auprès des acteurs clés de la sécurité. L'aménuisement des ressources financières du projet risque de limiter les activités prévues. L'éligibilité du pays aux fonds PBF, du Burkina contribuera  à pallier à cette contrainte. Le Global Focal Point a été approché pour prendre en charge le recrutement d'un spécialiste P4. La coopération sud sud est régulièrement usitée (MINUSMA, UNOWAS, UNDP CAR et Guinée) pour pallier à moindre frais aux besoins d'expertises ponctuelles et d'une efficacité optimisée. 

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	L'égalité des sexes fait partie de tous les agendas de réunions tenues ou facilités par la capacité RSS Onusienne avec les acteurs de l'exécutif, du législatif, du judiciaire ainsi que de la société civile. Le renforcement des capacités des acteurs clés de la sécurité pour adresser au niveau des documents stratégiques de manière approrpiée les questions du Genre d'un point de vue analytique. La capacité RSS a encouragé des figures féminine à prendre le Lead sur des activités reliées à la RSS (par exemple c'est une Gouverneure qui a compilé et présenté l'ensemble des recommandations des foras régionaux au cours du forum national). La partie nationale a été constamment encouragée à faire participer en parité les femmes et les jeunes dans tous les évenements et activités liés à la RSS. L'engagement avec les organisations de la société civile implique les organisations des femmes et des jeunes. La participation des femmes parlementaires a été exigé dans les engagements avec l'Assemblée Nationale.

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Le processus est d'essence politique et repose sur l'opportunité politique d'où la nécessité d'adapter l'apporche programmatique aux aléas politiques
Dans la logique du sustaining peace et pour la durabilité, il faut prévoir un accompagnement financier au delà du projet PBF qui court après extension exceptionnelle, jusqu'à décembre 2019, pour assurer un soutien RSS Onusien solide car celui-ci ne sera qu'à mi parcous à cette échance.



1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Résultat1: Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sont respectueuses des principes de gouvernance démocratiques en vue de fournir des services de qualité aux populations
	Indicateur 1.1

Une vision nationale holistique et partagée de la réforme du secteur de la sécurité est développée, discutées avec les OSC et le Parlement et adoptée par le Gouvernement
	   un draft de stratégie nationale pour la conduite de la RSS est disponible  
	existence d’une stratégie nationale pour la conduite de la réforme, d’une politique nationale de la défense et de la sécurité et de politiques sectorielles adaptées
	Le Conseiller principal appuyé d'une spécialiste gouvernance  pour la RSS sont disponibles et continuent les consultations avec les partenaires de l"exécutif, de controle et onusiens en vue d'engager la formulation de la stratégie  nationale RSS et la stratégie de mobilisation des Ressources 
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

La RSS est mise en œuvre dans une démarche nationale cohérente, concertée et coordonnées
	absence d’un mécanisme de coordination national de la RSS

Absence d’un dialogue avec la population, les acteurs et les parties prenantes de la RSS

	existence du mécanisme de coordination de la RSS (janvier 2017) ; la population est consultée sur ses besoins sécuritaires et les objectifs de la reforme
	organisation de plusieurs réunions de concertations avec les PTF autour des questions stratégiques liées à au processus de la RSS.
L'équipe Onusienne sensibilise les acteurs de controle tels que les OSC et le Parlement par rapport au role qu'il doivent jouer dans un processus concernté

	     
	     

	
	Indicateur 1.3

Niveau d’amélioration du comportement et de la qualité des services sécuritaires  rendus à la population
	attentes importantes de la population par rapport à l’amélioration de la sécurité 
	Une amélioration du comportement des FDS vis á vis des institutions démocratiques et de la population 
	Une étude sur les relations civilo-militaire et sur les fondamentaux de la politique nationale de sécurité et de défense sont disponibles
	     
	     

	Produit 1.1

Les parties prenantes a la RSS reçoivent l’appui stratégique nécessaire afin d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de la RSS

	Indicateur  1.1.1

Disponibilité d’une équipe en Appui Conseil Stratégique RSS auprès du Président  
	Il n’existe pas d’équipes d’experts sur la conduite d’un processus de RSS
	une équipe de 3 experts permanents et des conseils ponctuels est recrutée et opérationnelle d’ici Janvier 2017 
	En plus du Conseiller principal, l'Expert International en Gouvernance SS est déjà recruté et est opérationnel depuis le 01 Août 2018
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Disponibilité d’un diagnostic des forces et des faiblesses du secteur de la sécurité

Nombre de rencontres avec les acteurs de niveau stratégique et techniques pour créer un cadre de formulation de la vision de la réforme de même que les outi



	absence de données de base sur la situation des secteurs de la sécurité

0

	Un diagnostic établissant la situation actuelle dans les différents secteurs (défense, sécurité, justice, douanes, environnement) est disponible

au moins 3 rencontres du Comité d’Orientation Stratégique ;

- au moins 100 rencontres du comité technique de suivi de la RSS (á raison d'une par semaine

	apport Forum National produit (avec financement des PTFs)

7 réunions comité de compilation des recommandations 

2 réunions avec les Ministres du secteur de la Sécurité tenues pour mettre en œuvre les recommandations issues du Forum national

1 réunion tenue avec le Président du Forum 

	     
	     

	Produit 1.2

Les Partenaires Techniques et Financiers et les Nations Unies apportent leurs appuis  dans un cadre cohérent et coordonné    
	Indicateur  1.2.1

Nombre de réunions tenues par l’équipe d’appui conseil stratégique avec les PTF impliques dans le secteur de la RSS
	absence d’une structure de coordination des PTF impliqués dans la RSS
	1 mécanisme de coordination avec les PTF est opérationnel

-  Au moins 12 réunions de coordination des PTF sont tenues et documentées;

-Une cartographie des interventions dans les secteurs de la défense et de la sécurité est disponible

	6 réunions avec les PTFs (PARSIB, UE, Suède)

4 réunions organisées par le Chef de file des PTFs (France actuellement)

4 réunions organisées par NYHQ à Bruxelles (UE)

	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


	Produit 1.3

Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en ouvre de la RSS
	Indicateur 1.3.1

Existence d’une stratégie nationale de mobilisation des ressources pour la RSS
	non-existence d’une telle stratégie
	la stratégie de mobilisation de ressources est disponible
	Consultant pour l'élaboration de la stratégie de mobilisation de ressource recruté et opérationnel
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:      
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:      
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:      
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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