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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burkina Faso
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel
date DE RAPPORT: Septembre 2018
	Titre du projet: Projet d’Appui au Processus de Vérité, Justice et Réconciliation Nationale au Burkina Faso
Numéro Projet / MPTF Gateway: 

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
UNDP, Haut-Commissariat des nations unies aux Droits de l’Homme
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN), Association des victimes, Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion civique, ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, Présidence du Faso, Diakonia, Centre pour la Gouvernance Démocratique, le Barreau du Burkina Faso.

	Date de début du projet
:   Mars 2017    
Durée du projet en mois :
 12 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 


1000 000 $      

          
 : $ 


Total: 1.000.000$
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: l’intégralité du budget est reçue en une seule tranche.

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Losseni CISSE 
Rapport approuvé par: Corneille Agossou
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: cf annexe
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
La quasi totalité des activités du projet ont été réalisés conformement au Plan de travail annuel.

Sur 16 activités à mettre en oeuvre au cours de la vie du projet, il en reste en gros quatre activités a mettre en oeuvre.

Le retard dans la mise en oeuvre de certaines de ces activités se justifient par la disponiblité d'autres actuers interenant dans le processus.Par exemple il est prévu l'organisation d'un seminaire gouvernemental qui est tributaire de l'agenda du gouvernement.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
La reconciliation nationale, besoin crucial commele sont la vérité et la justice est un long et complexe procesus conditionné par les viscitudes des acteurs politiques. Il est connu la réconiciliation ne se decrète pas. Il est vrai que l'ancrage du Haut Conseil pour la Reconciliation et l'Unité Nationale ( HCRUN)  dans le paysage institutionnelle a pris du temps dû a des crises internes àl'institution comme le connait toutes les institutions ayant ce type de mandat  .

Mais depuis lors, l'institution a pris ses marques et s'est positionné comme l'organe en charge de la resolution de l'equation de la reconciliation. Elle est  devenue l'interlocutrice de toutes les parties prenantes. A titre illustratif, elle a déja entamé l'écoute de certaines victimes de la longue et tumultueuse histoire politique du Burkina Faso . Elle a effectuée des tournées dans les 10 sur 13 régions du pays pour écouter toutes les parties prenantes ( femmes, jeunes, vieux, gouvernants, organisation de la société civile, autorité coutumière et réligieuses) du processus de reconciliation.. De même , l'institution a permis la prise en charge des blessés et victimes de l'insurection populatire d'octobre 2014 et celles du coup d'état de septembre 2015. 

Au benefices de toutes ces observations et au regard du besoin de reconciliation dans un contexte ou les fils et filles du Burkina doivent s'unir pour faire face aux attaques terroristes qui menace la paix , il y aleiu d'intensifier l'appui au HCRUN


En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce qui est innovant est que les acteurs du projet notamment le HCRUN a vite compris que les processus de reconciliation sont endogènes et que les experiences véçues ailleurs ne peuvent pas être des modèles copier coller mais plutôt des sources d'inspirations. Ainsi aux termes de partage d'experience au rwanda et en Tunisie, le HCRUN a décidé de bâtir son processus de réconicialiation sur des valeurs ancestrales et endogènes propre au Burkina Faso. Cela consistera à s'appuyer sur des mécanismes traditionnelles de resolution des conflits comme le recours aux forgerons et aux griots qui sont des mediateurs de paix dans les societé burkinabè depuis des millenaire 
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Il ya le dialogue directe avec les forces vives dans 10 régions du Burkina , ce qui a permis de toucher des milliers de personnes et de les mobiliser autour du processus de réconciliation. De même les conseillers du HCRUN ont pu capitaliser les experiences des processus de réconciliation du Rwanda , de la Tunisie et du Togo a travers des voyages d'études et de partage d'experience dans les deux premiers pays et en recevant le président de la Commission verité, justice et reconciliation du Togo. 

Le Hcrun dispose d'un plan de communication et d'un manuel de receuil des depositions des plaintes.

Larchivage de ces rencontres existent aussi bien en photo qu'en immage  

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

 Le projet a permis le dedommagement  à travers l’adoption d'un rapport  en conseil des ministres qui fait suite aux propositions du Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) visant  à accorder une indemnité compensatrice et à octroyer une aide à la reprise de l’activité aux 156 femmes touchées par un déguerpissement.Treize blessés de l’insurrection populaire de 2014 et du coup d’Etat manqué de 2015 ont bénéficié d’interventions chirurgicales au centre médical Schiphra de Ouagadougou. Cette intervention a été  rendue possible grâce au HCRUN.Honoré Savadogo, le représentant des associations de blessés de l’insurrection populaire et du putsch manqué  a pu affirmé« Nous étions sceptiques, parce qu’il y a eu des reports, mais aujourd’hui c’est un grand jour. Au nom de l’ensemble des associations, nous remercions le Président du Faso, le président du HCRUN et Madame la ministre de l’action sociale et son équipe, ainsi que les médecins du Burkina. »
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Depuis son installation le HCRUN a connu des tension interne.Cette situation de tension interne couplée à la capacité limitée des membres du HCRUN sur la problématique de la justice transitionnelle a pendant longtemps, paralysé le fonctionnement de l’institution. Par ailleurs, les forces politiques issues de l’ancien régime regroupées au sein de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) avaient commencé à mettre en cause la légitimité et l’impartialité du HCRUN.On peut ajouter aussi que depuis son installation le HCRUN a du mal à mettre en œuvre ses attributions en raison de l’insuffisance des ressources financières allouées et de la faiblesse des capacités techniques internes. 
Le président Président du Faso,  a désigné M. Leandre Bassolet, ancien diplomate, ancien fonctionnaire des nations Nations unies  ayant travaillé dans des pays en crise dans la Région des grands Grands lacs Lacs comme membre du HCRUN. Ce dernier conformément aux procédures de l’institution a été élu comme Président . Depuis lors l’institution semble avoir retrouvé un second souffle et un rythme qui tend vers les aspirations profondes et légitimes attendues de l’instance en charge de la réconciliation des Burkinabè. De même les activités de renforcement de capacités des conseillers sur les processus de justice transitionnelle leurs ont permis de comprendre les attributions, toute chose qui a dynamiser le HCRUN qui est sur la bonne voie pour accomplir son mandat 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Les rasions essentielles du reatard pour la mise en oeuvre de certaines activités sont independante de la volonté du HCRUN. Un processus de reconciliation étant tributaire de plusieurs acteurs et du contexte politique. la mise en eouvre de certaines activités necessitent des pourparlers , perequis pour qu'elle soit inclusive et participative condition sine quanone pour la reussite du processus de reconciliation 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- rapport d'activités

- photos

- videos

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) et les structures en charge du renforcement de la cohésion nationale, de l’assistance et des réparations à l’endroit des groupes vulnérables et des victimes sont outillés dans la réalisation et la mise en œuvre des recommandations 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
   Dès 2016, le PNUD et le Haut-commissariat aux Droits de l’Homme ont appuyé le HCRUN à travers des missions de renforcement des capacités des conseillers sur leurs missions et sur les notions fondamentales de la justice transitionnelle. C’est ainsi que plusieurs ateliers de formation sur des thématiques comme la justice transitionnelle, la communication en situation de justice transitionnelle, le rôle des conseillers d’une commission de réconciliation, etc. ont été animés au profit des conseillers par des experts de hauts niveaux.

Sous l’impulsion du nouveau Président, il a été organisé en fin 2017 une consultation des forces vives de la nations (secteur privé, organisations de la société civile, forces de défense et de sécurité, associations des victimes, partis politiques de la majorité et de l’opposition, leaders religieux et coutumiers) pour échanger sur la méthodologie et le format de la réconciliation au Burkina Faso.

Dans le même élan et pour s’inspirer des processus de réconciliation d’autres pays, le Président et son équipe ont effectué des missions d’échanges et d’expériences en Tunisie et au Rwanda, deux pays qui ont mis en œuvre des processus de réconciliation nationale. Afin de capitaliser les expériences ci-dessus évoquées, le HRCUN a commencé des tournées régionales à travers les 13 régions du Burkina Faso. Il est important de noter que la CODER qui avait pris ses distances avec le HCRUN de même que l’opposition politique à travers le Chef de file de l’opposition politique (CFOP) et certaines organisations de la société civile comme les femmes et les jeunes qui étaient peu impliqués dans le processus de réconciliation participent aux tournées régionales.  Ensemble donc avec le HCRUN ils ont déjà parcouru 10 régions à la rencontre des forces vives (jeunes, femmes, OSC, secteur privé, administration déconcentrée, leaders religieux et coutumiers, forces de défense et de sécurité) du pays pour expliquer à toutes ces parties prenantes les missions du HCRUN. Ces tournées ont aussi pour objet d’inviter tous les burkinabè à s’impliquer dans le processus de réconciliation. 
Aujourd'hui toutes ces dynamiques ont remis sur l'agenda nationale la nécessité de la reconciliation dans un contexte d'attaque terroriste ou l'unité nationale apparâit comme la prémière arme de lutte contre les volonté de mise en cause de la paix sociale  


Résultat 2:  La Sécurité des Victimes parties au processus de réconciliation est assurée et elles ont accès à une assistance juridique en vue de la revendication de leurs droits
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 3:  Le projet est géré efficacement et une expertise adéquate est disponible

     

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Le Président du Faso a fait de la reconciliation un point clé de son mandat. Le président de l'Assemblée nationale et le Premier minstre ont réçu ont audience fort médiatisé les conseillers du HCRUN et réaffirmé la volonté ferme de l'Etat a appuyer le processus de la reconciliation 

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le suivi évaluation se fait a travers les rapports semestriels d'activités fournis par le HCRUN.le chargé de communication et le chargé du projet au nuiveau du PNUD ont été fait des missions terrains dans le cadre de la mise en oeuvre du projet 

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet n’est pas inscrit dans le plan d’évaluation du bureau du PNUD. Elle devra l’être cette année considérée comme étant année de fin de mise en œuvre.

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	En dehors des ressources du PBF, le projet n'a pu mobiliser veritablement d'autres partenaires. La crise interne qu'a connu l'institution peut expliquer cettte situation. A la date d'aujord'hui d'autres partenaires ont emis le souhait d'apporter des appuis au HCRUN des manifestations d'intérêt se font déja sentir comme l'appui du royaume du Maroc pour l'appui d'un voyage d'étude à la commsission verité du maroc

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Oui, les organisations de la societé civile et d'autres acteurs on organisé des for a sur la thématique " Quels mécanismes de justice transitionnelle

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	 pour une consolidation de la démocratie au Burkina faso.

De même la communication du HCRUN sur la necessité de la reconciliation a amené des acteurs étatiques universitaires à organiser des colloques sur la question de la consolidation de la paix. Aussi la faîtière des organisations de la société civile prépare une rencontre Etat-OSC sur le rôle de ces derniers dans le processus de réconciliation atravers un dialogue directe avec le président du faso . Des réseaux de journalistes ont soumis une demande au HCRUN pour apporter les contributions au processus de la reconciliation 


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Le risque financier est sérieux:Le projet  a fait un playdoyer auprès du Premier ministre, du Ministre des Finances et de l'assemblée nationale lors de la prépartation du Budget 2019 sur la necessité d'accroitre la part contributive de l'Etat . Les acteurs Politiques  notamment ceux de la majorité avant 2014  estimaient  que le HCRUN n’est pas holistique et donc représentative de l’ensemble des acteurs concernés par la réconciliation . Le projet les a associé depuis lors aux tournées de sensibilisation sur la necessité de la réconciliation.

Les OSC ne sont tendre avec le HCRUN et pointe du doigt son innefficacité, cela est dû certaienment à leur meconnaissance des processus de justice transitionnelle, un certains nombres d'activités sont planifiées autour du renforcement des capacités des OSC sur leur rôle dans les processus de réconciliation


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Le HCRUN a mis en place une cellule genre qui traite des questions d'égalité entre les sexes. Un dispositif particulier d'écoute pour les femmes victimes est également mis en place.
Des questions spécifiques ont été traitées commer l'indemnisation d'un marché de vente de fruit occupé uniquement que par des femmes 


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Les Processus de reconciliation sont long et complexe avec des dynamiques souvent non maitrisé à priori. On peut a tord avoir l'impression que la marche vers la reconciliatio piétine alrs que c'est en ce moment précis que les apports et soutien sont plus que necessaire. On lit dans le guide pratique des processus de transition, justice, verité et réconciliation dans lespace francophone  ayant étudié plus de 30 pays qu'aucun processus n'a pu decoller veritablement avant 3 et 5 ans 


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) et les structures en charge du renforcement de la cohésion nationale, de l’assistance et des réparations à l’endroit des groupes vulnérables et des victimes sont outillés dans la réalisation et la mise en œuvre des recomm
	Indicateur 1.1

 
	Le HCRUN est mis en place mais n’est pas entièrement opérationnel et ne dispose pas des capacités techniques et des outils méthodologiques nécessaires pour mener à bien sa mission.
	Fonctionnement du HCRUN
	Totalement réalisé
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Cadre d’échanges entre HCRUN, OSC, PTF
	Aucun cadre national de concertation et de communicati            on sur la Cohésion sociale
	
Un cadre d’échanges des OSC, des PTF et de HCRUN mis en place et opérationnel   

	En cours de création 
	Emmiettement des acteurs de la société civile membre du processus
	     

	
	Indicateur 1.3

Nombre de voyages d'expérience 
	zero 
	4 voyages 
	trois voyages d'échanges et de partages d'expérience ont été réalisé avec la Tunisie, le Rwanda
	Il rest un dernier voyage de partage d'expéreince avec  la commission vérité, justice et réconciliation de la côte d'ivoire, le rétard est dû à la disponibilité de la partie ivoirienne 
	     

	Produit 1.1

Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) dispose des capacités techniques et des outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale




	Indicateur  1.1.1


Nombre d’équipements informatique mis à disposition du HCRUN

	Pas d'outils informatique 
	05 ordinateurs de bureau, 

05ordinateurs portables, 

1 vidéo projecteur

1 imprimante 

2) Au moins 4 voyages d’échanges d’expérience organisées

3 ) Au moins 3 supports numériques et fonds documentaire disponibilisés

	Totalement réalisé
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Cadre d’échanges entre HCRUN, OSC, PTF
	zero
	1 cadre d'échange 
	il existe un cadre d'échange qui est le PTA entre le PNUD et le HCRUN
	D'autres acteurs ne sont pas interréssé pour le moment au processus de reconciliation en terme d'appui et d'assistance 
	     

	Produit 1.2

Un cadre national de concertation et de communication sur la réconciliation est mis en place et les populations sensibilisées sur la cohésion sociale

	Indicateur  1.2.1

Existance d'une 
Cartographie 

	il n’existe pas une méthodologie et un guide opérationnel 
	Existence d'une cartographie 
	Existance d'un projet de cartographie 
	la disparité des acteurs sur le territoire natioanle et en déhors
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de concertations publiques organisées à l’endroit des victimes
	0%
	12 rencontre régionales régroupant toutes les parties natioanles 
	10 rencontres régioanles impliquant les OSC, les autorités locales deconcentrées et decentralisées , les autorités réligieuses et coutumières ont été organisées 
	La rencontre dans les trois autres régions étaies programmées du 22 au 26 octobre 2018 mais ont été réporté pour des questions de sécurités, les zone devannt être visité ( l'est du pays) connaissant actuellement des attaques de groupes extremistes
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

Nombre de séminaire gouvernemental et parlementaire organisé 

Nombre d’ateliers régionaux organisés

Nombre de campagnes de sensibilisation organisées     

	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Seminaire Gouvernemental sur la question 
	zero
	un seminaire gouvernemental 
	Les termes de réference et le contenu de l'agenda sont disponible 
	D'autres urgences nationales jouent sur le calendrier du gouvernement auquel est suspendu la ténu de l'activité
	     

	Résultat 2

La Sécurité des Victimes parties au processus de réconciliation est assurée et elles ont accès à une assistance juridique en vue de la revendication de leurs droits




	Indicateur 2.1

Une méthodologie et un guide opérationnel 
	     
	Existence dune methodologie opérationnel 
	 le Guide est disponible 
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Nombre de concertation publiques organisées à l’endroit des victimes, partenaires et OSC 
	Zero rencontre entre victimes et HCRUN
	Au moins une rencontre mensuelle
	Plus d'une vingtaine de rencontres ont été ténues 
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Un service d’assistance juridique est offert à toutes les victimes de violations graves qui participent au processus national de réconciliation 

	Indicateur  2.1.1

Nombre de réseaux de victimes crées dans la capitale et dans les localités 
	Absence de reseaux
	un reseau 
	Les organisations de la société civile sont organisées en association 
	Disparités des acteurs et des centres d'intérêts dans le cadre de la mise en place du réseau 
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de victimes ayant bénéficié d’accompagnement juridique

3) % de victimes ayant bénéficié de la protection de la police,

nombre de commémorations publiques organisées

	0% ont beneficié de mesure juridque d'accompagnement
	au moins 30% des victimes bénéficient d'assistance
	Le choix des cabinets d'assisatnce sont en cours
	L'identification des victimes devant bénéficié de ces accompganements n'est pas totalement achévé
	     

	Produit 2.2

Aider à la création de réseaux entre les différentes organisations de victimes entre ceux dans la capitale et les des différentes localités du pays
	Indicateur  2.2.1

Nombre de réseaux de victimes crées dans la capitale et dans les localités

     

	Pas de réseaux de victims 
	Les organisations de la société civile sont organisées en association 
	Disparités des acteurs et des centres d'intérêts dans le cadre de la mise en place du réseau 
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

      Fournir un accompagnement juridique et psychologique des victimes 
	Indicateur  2.3.1

% de victimes ayant bénéficié de la protection de la police
	00 %
	u moins 30% des victimes bénéficient d'assistance
	Le choix des cabinets d'assisatnce sont en cour
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Le projet est géré efficacement et une expertise adéquate est disponible
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

Expert International Réconciliation 
	zero
	1
	Expert recruité
	     
	     

	Produit 3.1

Produit 4.1 Un Expert réconciliation et  (niveau P4) sera recruté pour coordonner l’ensemble des activités projets ainsi que l’appui au HCRUN. Par ailleurs, des expertises additionnelles seront recrutées de façon ponctuelle.

- Un/e chargé de projet (niveau P3) sera recruté

     

	Indicateur 3.1.1

PDA
	zero
	1
	Expert recruité
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Project manager 
Expert national en communication

	zero
	1
	Project manager  récruité

Expert national en communication récruité

	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:      
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:      
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:      
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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