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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Guinée 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Final au 31mai  2019
date DE RAPPORT: 18 mai 2017 au 31 mai 2019
	Titre du projet: Projet d'Autonomisation, de Réinsertion sociale et de Renforcement de la Participation Citoyenne de 500 Jeunes à la Sécurité et à la Prévention de la Violence.
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-149. MPTF ID 00103671

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD, ONUDI et ONU-Habitat
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de la Jeunesse, 

Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 

Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation,

Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté,

Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, 

Organisations de la société civile: Balai citoyen, Centre africain de formation pour le développement, Be the change academy et Émergence 


	Date de début du projet
: 18 mai 2017
Durée du projet en mois :
 18 mois intialement, 24 mois suite à l'extension de septembre 2018 
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD  : $                  565 580,00             
ONUDI : $                160 500,00
ONUHABITAT : $   273 920,00
      : $      
Total:                            1 000 000 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une seule tranche prévue dans le prodoc et a été reçue

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Amadou Bailo Diallo, Coordinateur du Projet YPI- a.i.
Rapport approuvé par: Gedeon Behiguim, Team Leader Programme Gouvernance et Etat de Droit
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Sur la base du rapport d'évaluation finale et des observations sur le terrain du Secrétariat, le projet n'a pas suffisamment atteint les résultats attendus dans la période considérée. Une extension supplémentaire de six mois n'a aussi pas permis aux agences de mettre en oeuvre l'ensemble des activités résiduelles concourant à l'atteinte des résultats. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: ²


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet a été mis en oeuvre dans une période de 24 mois y compris l'extension. Les principales activités dans le cycle du projet en particulier, celles préparatoires (enquêtes de perception, atelier de lancement du projet, etc.) ont été réalisées par les différentes agences impliquées. L'évaluation finale indépendante qui marque la fin du projet a été conduite et les résultats partagés avec les différentes parties prenantes au cours du dernier comité de pilotage.   
Durant la vie du projet, trois comités de pilotage sur quatre (3/4)  et quatre comités techniques sur huit (6/8) ont été tenus. 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Au regard de la situation sociopolitique actuelle du pays marquée par des manifestations politiques et sociales parfois violentes, affaiblissant la cohésion nationale et exacerbant l'insécurité dans les quartiers, le projet a été pertinent pour adresser les facteurs de conflit dans les zones ciblées  ( Communes de Ratoma, Matoto à Conakry et la ville de N'Zérékoré). 
Pendant l'évaluation finale, les jeunes ont confirmé que le projet leur a permis de renforcer leurs capacités dans des domaines aussi divers que le civisme et la citoyenneté, la pratique des activités génératrices de revenus et des opportunités d’emplois à travers les activités HIMO.  Aussi, les chefs de quartiers rencontrés lors des entretiens ont confirmé la pertinence du projet par rapport aux besoins sécuritaires dans leurs zones d’habitation. 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet a permis de transformer des jeunes à risques (violent et délinquant) des quartiers chauds des communes identifiées comme des acteurs de paix à travers l'integration, la formation et l'occupation à une tache lucrative réaliste et réalisable porteur de croissance.
Le projet en développant l'approche dite 3x6 du HIMO, a favorisé la création des Groupements d'Intérêts Economiques (GIE) et/ou Coopératives dans le processus d'accompagnement des jeunes pour leur insertion et autonomisation. 
Du point de vue des jeunes bénéficiaires du projet, la formation au civisme et à la citoyenneté s’est révélée porteuse en termes de promotion de la paix et de la cohésion sociale dans les quartiers cibles et même au-delà de ces quartiers. Cette approche pourrait être mise à l’échelle de manière progressive sur l’ensemble du pays avec constitution de pools de jeunes réconciliateurs-référence dans la construction de la paix et de la cohésion nationale. Ces pools de jeunes qui se sont appropriés de l’approche existent déjà au niveau de la commune de Nzérékoré et des 2 communes de Conakry.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 500 jeunes vulnérables, marginalisés, désoeuvrés et violents, autres fois principaux auteurs des violences de nuit et des actes de délinquance à travers les phénomènes de « gangs », « staff» et de «clans» dans les quartiers touchés des communes concernées sont devenus des promoteurs de la paix et de la cohésion sociale dans leurs localités aux travers des initiatives portées par les jeunes eux-mêmes. 
Ces jeunes reconnus par les autorités locales comme acteurs de paix, participent au maintien de la cohésion sociale dans leurs localités, par le rôle qu'ils jouent dans les CLSPD (?) et la partenariat établi avec la Police de proximité.   
selon les enquêtes de perceptions initiale et finale, en 2018, 41%  des personnes enquêtées pensent que la commune de Ratoma est peu sécuritaire contre 37% en 2019. 
L’enquête de 2018 a révélé également que 14.45% de la population enquêté ont déclaré que leurs quartiers est très sécuritaire contre 41.61 %  en 2019. 



En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La perception de l’insécurité et les violences ont diminué dans les quartiers cibles du projet comme l'indique les rapports des enquêtes de perception. En effet, ils revèlent que la perception de l’insécurité a baissé dans les trois communes cibles. A N’Zérékoré (41,6% en début de projet et 8% à la fin), à Ratoma (27% au début du projet et 8% à la fin) et,  un peu moins à Matoto (14% au début du projet et 10% à la fin ). 
Par ailleurs, les activités HIMO ( selon le chef du quartier) ont permis d'empêcher des innondations dans les quartiers comme ANTAG de la commune de Matoto où des travaux de viabilisation et de nettoyage des canniveaux ont été réalisés. Le chef de quartier en s'exprimant mentionne: "…Nous remercions le PBF et l'ensemble des acteurs de mise en oeuvre pour cette action qui à permi de sauver des biens et des vies humaines.".


Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les principaux défis identifiés pendant la mise en oeuvre de ce projet ont été:
-L'identification biaisée des jeunes à risque par l'influence des chefs des quartiers et des services techniques du ministère de la jeunesse;
-le ciblage des zones d'interventions les plus sensibles du projet, n'a parfois pas permis la réalisation des activités pour des raisons sécuritaires. 
-Les multiples rémous sociopolitiques ont entravé l'éxécution correcte du plan de mise en oeuvre des activités entraînant l'extension du projet sur une durée de six mois supplémentaires;
-Le non respect de parfois de l'agenda de la tenue des réunions, des instances de redevabilité (Gouvernance) du projet (comités de pilotage et comités techniques);
-La faible appropriation du projet par les entités nationales impliquées dans la mise en oeuvre exèption pour le Ministère lead;
Pour toutes ces difficultés observées, des mesures correctives avaient été prises pour atténuer les conséquences négatives sur le déroulement du projet.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
NA
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les fichiers ci-dessous seront joints au rapport pour preuves et illustration de l'avancement du projet: 
1. PV du dernier comité de pilotage ;

2. Copies des émissions télévisées et radiodiffusées du projet ;

3. Rapport des enquêtes de perception (initiale et finale) ;

4. Rapport de l'idenfication des 500 jeunes ;

5. Rapport de l'identification des sites d'installation des panneaux solaires;
6. Rapport de l'évaluation finale independante. 


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  L’insécurité et les violences urbaines de nuit dans deux communes de Conakry et dans la commune de N’Zérékoré sont réduits et la cohésion sociale renforcée.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Au cours de la période allant du 18 mai 2017 au 30 mai 2019, les principaux résultats obtenus sont :
-1250 personnes dont plus 400 femmes composé de leaders locaux, les associations de jeunes femmes ont été sensibilisés, au Gouvernorat de Conakry et dans toutes les trois communes cibles du projet;
- 03 CLSPD ont été dynamisés, 28,59% de jeunes et dont 11,43% de femmes sont actifs dans les  CLSPD et un appui substantiel leurs a été accordé (fourniture et matériels de bureau);
-12 points noires sont identifiés à l’intérieur de 9 sites qui ont été illuminé avec 31 lampadaires solaires artisanaux fabriqués par les acteurs du Photovoltaiques. 
-300 jeunes dont 152 femmes ont été mobilisés pour des travaux d'entretien des voiries urbaines des communes à travers le HIMO.
L'ensemble de ces réalisations ont permis l'ammélioration de la cohésion sociale à travers la diminution des violences. 
Toutefois, les activités liées au photovoltaïque tout comme celles liées aux AGR n'ont pas été totalement réalisées dans la période considérée du projet.   

Résultat 2:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

     
Résultat 3:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

NA
Résultat 4:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

NA
1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Les 7 départements ministériels concernés par le projet ont été engagés dans la mise en oeuvre des activités. Les cadres des services centraux et déconcentrés ont participé activement à la mise en 
oeuvre du projet et aux instances de gouvernance. Par exemple le Ministère de la Jeunesse s'est fortement impliqué dans l'indentification des jeunes, le suivi de la mise en oeuvre des AGR, les enquêtes de perception (initiale et finale), les comités (techniques et de pilotage) afin de mieux apréhender les résultats du projet
 Aussi, les chefs des quartiers concernés ont été associés à la réalisation du volet HIMO dans leurs zones permettant ainsi la forte mobilisation/implication des jeunes. 


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Les activités de suivi- Evaluation ont été ménées conformement au plan de suivi évaluation du projet.  Quatre (4) missions conjointes de suivi ont été réalisées;
Trois (3) comités de pilotage ont été tenus;

six (6) comités techniques ont été organisés;

Deux (2) Enquêtes de perception ont été réalisées;

Une (1) évaluation finale independante a eue lieu.


	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	L'évaluation indépendante externe finale s'est tenue à la fin du projet courant…et les résultats sont partagés avec les agences, les ministères, les OSC impliqués et le PBF.

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le projet a mobilisé en sus 240.000$ USD de fonds propres du PNUD. Ces fonds TRAC engagés par l'Agence lead dans ce projet ont permis de mettre en œuvre l'approche innovante 3X6 en faveur des bénéficiaires des activités HIMO non prévues initialement dans le projet. Le curage de la cour d'eau Tilé dans la commune de N'Zérékoré avec l'appui de 100 jeunes supplémentaire. Le remplacement des lampadaire atisanaux par des lampadaires conventionels en leiu et place. Actuellement, le MJEJ prépare un plaidoyer auprès des bailleurs potentiels tels que la Banque Mondiale pour le passage à l'échelle.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Des effets catalytiques non financiers sont entrain d'être observés à travers les efforts du Ministère lead à vouloir mobiliser des fonds pour le passage à l'échelle.

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	L'implication active des autorités communales, des départements ministériels et leurs demembrements dans la mise en oeuvre du projet permettra à ceux-ci de dupliquer et suivre les bonnes pratiques apprises pendant la mise en oeuvre du projet.

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	 La mise en oeuvre du projet, a été confrontée aux risques sociopolitiques et sécuritaires dans le pays ne permettant pas au projet et à ses partenaires de se rendre ponctuellement dans les quartiers ciblés.
Le projet a réfléchit sur comment impliquer davantage les bénéficiaires du projet dans la résolution des conflits liés à la crise politique en cours.
L'appropriation du projet par le points focaux à tous les niveaux des départements ministériels (opérationnel, intermédiaire et stratégique) a permis d'éviter de potentiels blocages.


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	 Sur les 500 jeunes bénéficiaires directs du projet,  49% sont des femmes/filles;
Sur les 300 jeunes bénéficiaires des activités HIMO 152 sont des femmes/filles,
40% des 100 jeunes bénéficiaires des activités photovoltaïques sont des femmes/filles;
50% de 100 jeunes bénéficiaires des activités génrétrices de revenus sont des femmes/filles.


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	La mise en œuvre de ce projet dans les quartiers concernés au bénéfice des jeunes à risque a suscité chez ces derniers un intérêt qui à guider à la création de deux associations qui participent à la consolidation des acquis du projet dans les quartiers de Koloma et de Wanidara dans la commune de Ratoma. Ces deux associations créées à la suite de ce projet s’investissent dans l’assainissement (pré collecte des ordures ménagères) de leurs localités respectives. Elles bénéficient déjà d'un appui en équipements (10 moto tricycle, 400 poubelles, 60 paires de gant en plastique, 60 pelles et râteaux et 80 gilets fluorescent) sur fond propre du PNUD.     


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

 L’insécurité et les violences urbaines de nuit dans 2 communes de Conakry et dans la commune de N’Zérékoré sont réduits et la cohésion sociale renforcée.
	Indicateur 1.1

Le sentiment d'insécurité de nuit dans les quartiers cibles.

Niveau de référence : X%

Cible : (X-10)%

	72,9% du taux moyen  d'insécurité de nuit dans toutes les communes hurbaines de Guinée.  
	Le taux d'insécurité est reduit de 10%
	l'enquête de perception finale à revelé une baisse du niveau d'insecurité à 82,9%.
	     
	NA

	
	Indicateur 1.2

Evolution de la criminalité 

•
Crimes (dont VBG)

•
Délits

Référence : statistiques officielles police 2015

Cible : -10 %

	95% Crimes

81% Délits

	-10%
	Non connu
	En fin de projet nous avons abouti au résultat suivant:  
	 

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les principales manifestations de la violence et de la délinquance, et les réponses pouvant être appuyées par le projet sont identifiées de manière participative et inclusive par les communautés, les jeunes (femmes et hommes), les services de sécurité, les comités locaux de sécurité et de prévention

	Indicateur  1.1.1

Nbre de rapports de diagnostic sécuritaires 
	0
	3 rapports de diagnostic sécuritaires 
	réalisé 3
	La réalisation du diagnostic est faite dans la période du Janvier-Décembre 2017.
	NA

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

Les forums et conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont redynamisés, avec l'implication active des jeunes et des femmes     
	Indicateur  1.2.1

% de jeunes et de femmes actives dans les CLSPD
	ND
	30%
	29% de jeunes et dont 11,% de femmes sont actifs dans les  CLSPD
	Les 142 membres (4 fora à N’Zérékoré et des 2 Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) à Conakry) des 3 communes cibles du projet gèrent les conflits de leurs quartiers et ont été formés
	NA

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de PV de réunions des CLSPD
	ND
	37
	37 PV réunions ont déjà été tenue avec une forte implication des jeunes soit:

•
9 à Matoto;

•
8 à Ratoma et

•
20 dont 5 par Comité de paix à N’Zérékoré     

	     
	NA

	Produit 1.3

Produit 3: 300 jeunes dont 100 jeunes filles sont mobilisés dans l'aménagement et la sécurisation des quartiers défavorisés des trois communes cibles.
	Indicateur 1.3.1

Nombre de jeunes mobilisés dans les travaux HIMO par le projet :
	0
	300 dont 100 jeunes femmes
	300 jeunes dont 152 femmes ont été mobiliser pour des travaux de viabilisation des communes à travers la HIMO.
	     
	NA

	
	Indicateur 1.3.2

Indicateur de résultat 1.3.3

Nombre de sites aménagés par le projet

	0
	10
	180 000ml du lit des cours d’eau et des voiries urbaines ont été curés par 300 jeunes     
	     
	NA

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Produit 4: Au moins 6 sites à risque dans les trois communes cibles sont éclairés par la professionnalisation de 100 jeunes (filles et garçons) dans les métiers de photovoltaïque.

	Indicateur  2.1.1

Nombre de sites espace éclairés par des panneaux solaires
	0
	6 sites à travers 12 lampadaires conventionnel (par le PNUD) et 14 artisanaux par ONU-Habitat
	9 sites à risque sont identifiés et éclairés par  l'implantation de 26 lampadaires solaires photovoltaiques dans les zones d'intervention du Projet dont Conakry: 12 et N'Zérékoré: 14     
	il est important de signifier le PNUD sur fond propre (TRAC) est parvenue à remplacer les Lampadaires artisanaux fabriques par les jeunes à travers ONU-Habitat par des Lampadaire conventionnel sur les point obscure de la commune de Matoto et Ratoma. les acteurs ont été formé sur la maintenance.
	NA

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de jeunes formés dans les metiers du Photvoltaique
	0
	100
	120 jeunes dont 32 femmes  (dont 8 PR et 9 du  MVAT) de Ratoma de Matoto et N'zerekore) sont formés dans les metiers de Photovoltaïques et la mainteance des lampadaires photovoltiques. En plus des formations transversales sur la citoyennété et l'insécurité, la mauvaise urbanisation ont eu lieu. 
	Le retard dans l'atteinte des indicateurs est dù au report de la date de formation des cibles de N'Zérékoré au nombre de 30 jeunes ce, pour des raisons d'insécurité liée aux violences post-élections des Maires de Collectivtés en-cours dans le Pays.
	     

	Produit 2.2

produit 5.  100 jeunes à risque, dont 50% de femmes mènent des activités génératrices de revenus viables et contribuent à la quiétude sociale dans leurs quartiers
	Indicateur  2.2.1

Nombre de jeunes à risque qui mènent des AGR avec l’appui du projet
	0
	100 jeunes dont 50 jeunes femmes
	100 jeunes dont 50 jeunes filles à risque ont formulé 15 projets dont 10 collectifs et 5 individuels, des résultats encourageants sont atteints.      
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	Mise en relation des 100 jeunes à risques promoteurs des 15 projets don’t 5 individuels avec l’institution de microfinance «JATROPHA » qui a versé au bénéficiares jusqu’à 70% du montant prevu (275.000.000 GNF) pour finacer les projets performants retenus conformément aux plans d’affaires. 
	         
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	Un accompagnement technique rapproché des 15 projets est en cours et se poursuivra dans la phase poste projet pendant 6 mois par les partenaires de mise en œuvre (BTCA et Emergence).
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

Nombre de junes à risque ayant bénéficiés des formations
	0
	100
	500 Jeunes à risque dont 49% de filles ont été formés en esprits et gestion d’entreprise, en gestion simplifiée, élaboration des business plans/plans d’affaires, en développement personnel et professionnel, citoyenneté et esprit de groupement
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La totalité du budget du projet (1.000.000 USD) est perçue à ce jour. 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: NA
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 NA
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 
Dans le document du projet, 254 935 USD ont été alloué pour l'autonomisation des femmes et à nos jours la totalité du montant a été dépensés.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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