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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: GUINEE
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL 
date DE RAPPORT:  NOVEMBRE 2019
	Titre du projet: PREVENTION DE LA RADICALISATION ET DE L'EXTREMISME VIOLENT DANS LES ZONES A RISQUE DE LA  GUINEE
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF-IRF-224 MPTF ID: 00108357

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
UNFPA-OIM-UNESCO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Sécrétariat Général des Affaires Réligieuses, 

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, 

Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 

Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté;
Ministère de la Sécurité et de la Protection civile ;

Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance;

ONG Convergence des Jeunes Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPAID ). 


	Date de début du projet
: 12 Janvier 2018
Durée du projet en mois :
 18
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

  : $ 
UNFPA : $ 665 326
OIM : $ 444 371
UNESCO : $ 421 366
Total: 1.531.063
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une tranche

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Abdoul Aziz DIALLO, Abdourahmane SAGNANE, Alpha Oumar  Telly DIALLO ( UNFPA) Charles Wini GOMOU (OIM) et Mamadou Dian DIALLO
Rapport approuvé par: Barbara SOW, Représentante UNFPA
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Dans ce rapport, il est difficile de constater les progrès réalisés entre fin juin et novembre 2019. De manière globale, le rapport est de bonne qualité et reflète l'exactitude des réalisations effectuées dans la mise en oeuvre.  
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:  Oui, une recherche action (enquête de perception).    


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Ce projet vient en appui au gouvernement guinéen dont l'action vise à réduire les risques liés à la radicalisation et à l’extrémisme violent tout en renforçant les capacités de l’État afin de mieux encadrer et règlementer les écoles franco-arabes, et les lieux de culte potentiel lieux de radicalisation.
Au démarrage du projet,  un plan opérationnel harmonisé ainsi qu’un plan de suivi évaluation ont été élaborés avec l’implication des acteurs de mise en œuvre   (agences récipiendaires, ministères et les organisations de la société civile). Le projet a été lancé par un comité de pilotage. Une enquête de perception initiale sur la vulnérabilité aux phénomènes de radicalisation et de l’extrémisme violent a été réalisée. Plusieurs comités techniques de suivi consacrés à l’examen de l’état d’avancement du projet ont été organisés avec la participation de l’ensemble des acteurs. Les principales activités prévues ont été mises en œuvre et le projet prépare actuellement la deuxième enquête de perception et l’évaluation finale indépendante. En tenant compte de la sensibilité et la complexité de la thématique, il a été difficile pour les agences de respecter le plan de mise en œuvre initial. Ce qui a expliqué la révision et l’extension sans coût du projet pour une durée supplémentaire de six mois.   


Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
A l'instar des autres pays de la sous-région, la Guinée reste un pays potentiellement vulnérable à la radicalisation et à l’extrémiste violent. Ces phénomènes sont considérés comme une nouvelle forme de menace à la paix et à la sécurité. Ce projet a permis aux forces de défense et de  sécurité, aux autorités de l'administration du territoire, aux leaders religieux et communautaires d’être informés, préparés et d'être en mesure de détecter, d’analyser le phénomène de radicalisation religieuse et de l’extrémisme violent à travers les activités réalisées.

Ce projet a renforcé les capacités de résilience socioéconomiques des jeunes vulnérables à travers des actions de nature à mitiger les risques de radicalisation et de l'extrémisme violent. Le projet reste et demeure pertinent; c'est pourquoi lors du deuxième comité de pilotage, le gouvernement a sollicité une extension sans coût additionnel pour permettre la réalisation de toutes les activités du projet pour l'atteinte des résultats. Lors de la dernière mission conjointe du 09 au 22 octobre 2019, les partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires rencontrés ont réitéré la pertinence du projet à travers les réponses appropriées qu’il a apportées pour adresser les besoins des communautés bénéficiaires. 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

C’est une première en Guinée, qu’un projet se focalise sur l’encadrement des écoles franco-arabes, des foyers coraniques et les lieux de culte considérés comme des potentiels milieux de radicalisation, ainsi que sur de jeunes migrants retournés après avoir traversés des milieux djihadistes pendant  leurs parcours migratoires et qui seraient susceptibles d'être radicalisés s'ils sont laissés pour compte. Les autorités du Secrétariat Général des Affaires Religieuses ont témoigné que pour une fois, la Guinée se dote d’une réglementation relative à la création, la gestion des lieux des cultes musulmans et les foyers coraniques. 

La révision et l’harmonisation des programmes d’enseignement islamique des écoles franco-arabes, la mise en place d'un repertoire des foyers coraniques et des lieux de culte ainsi que la traduction de certaines disciplines enseignées du français à l’arabe sont considérées comme innovant par les autorités du secteur.  Le  projet a également contribué à créer un débat autour de la problématique de la radicalisation religieuse autre fois considéré comme un sujet tabou. 

En outre, le projet a développé une dynamique de coordination avec le projet "unis dans nos différences", financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par Search for Common Ground et QUALE. Cette convergence d'action s’est matérialisée à travers:

-
Les échanges d'informations;

-
L'harmonisation des outils de communication ;

-
Les rencontres périodiques d'échange de bonnes pratiques.   

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 La réglementation des foyers coraniques et les lieux de culte musulman, la réalisation des émissions radiophoniques dédiées à la thématique dans les médias de proximité ainsi que l’harmonisation des contenus de l’enseignement islamique ont contribué à l’apaisement des tensions intra -religieuses. A titre illustratif, l’inspecteur régional des affaires religieuses de la région de Labé et responsable d’un foyer coranique a affirmé «La réglementation sur les foyers coraniques et les lieux de culte permettra de prévenir/éviter les conflits  que nous gérons actuellement». 

Les leaders religieux se sont engagés à accompagner toutes les initiatives du projet à travers une déclaration commune tenue lors de l’atelier de consultation pour l’élaboration, la vulgarisation et l'application des textes règlementaires portant organisation, attribution et fonctionnement des lieux de culte musulman et des foyers coraniques .

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Ce projet est en train d’appuyer véritablement le gouvernement à travers le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA) et le Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR) à l’amélioration de l’enseignement et la gestion des écoles franco-arabes, des foyers coraniques et les lieux de cultes. 

A travers la récente mission conjointe de suivi du projet effectuée par le Secrétariat du PBF et les points focaux du PBF à la primature, il est ressorti que les différentes autorités traditionnelles et religieuses rencontrées ont témoigné de l’amélioration de la collaboration entre les confréries musulmanes (tidjani et wahhabite). Les informations remontées par les membres des comités d’alerte précoce ont permis de gérer de façon pacifique et à temps opportun les tensions liées autour de la construction des lieux de culte dans plusieurs localités. De tout ce qui précède, le projet a contribué véritablement à pacifier les débats intra religieux et à prévenir les phénomènes de la radicalisation et de l’extrémisme violent dans les localités cibles et au-delà.   

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

La revue du projet, le comité technique de  suivi et le deuxième comité de pilotage ont permis de mettre en exergue les défis majeurs de ce projet à savoir son caractère sensible  et la diversité des acteurs  impliqués dans sa mise en œuvre. La complexité de la révision des programmes d'enseignement islamique dans les écoles franco-arabes, les crises socio éducatives et politiques à répétition ont constitué les principaux défis dans le processus de mise en oeuvre du projet. 
Pour relever ces défis, l'équipe du projet avec l'implication de la partie nationale a élaboré un plan d'accélération qui est en cours d'exécution. Cela a boosté le taux de mise en oeuvre. 

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le projet est sur la bonne voie. 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

-Rapport de la mission conjointe de supervision des activités;
-Rapport de l'enquête de perception initiale;
-Repertoire des lieux de culte musulman;
-Textes reglémentaires des lieux de culte et des foyers coraniques;
-Images de terrain et vidéos des témoignages.


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les écoles franco-arabes et les foyers coraniques délivrent des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat qui, en partenariat avec la ligue islamique, veille sur la pédagogie et assure la mise en œuvre et le contrôle des enseignements dispensés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Au cours de cette période, les progrès suivants ont été accomplis par produit : 

Produit 1 : Les programmes de formation dans les écoles franco –arabes sont révisés, adaptés au programme national d’éducation, mis en œuvre et contrôlés :  la révision des programmes d'enseignement islamique des écoles franco-arabes et la traduction de certaines disciplines (géographie, histoire, éducation civique,etc.) du français en arabe des écoles franco-arabes pour l’élémentaire est achevée et mise à essaie dans 15 écoles pilotes franco-arabes de Conakry par l’INRAP. Les programmes du secondaire pour les collèges et le lycée sont également révisés. Le répertoire des écoles franco-arabes est actualisé et disponible. Les guides pédagogiques sont élaborés pour aider les enseignants à utiliser les programmes.Les contenus de nouveaux programmes révisés sont débarrassés de tout enseignement radical et extrémiste. L'ensemble des programmes révisés sont en cours d'édition. Le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a salué lors du deuxième comité de pilotage, la révision des programmes des écoles franco-arabes qui seront conformes à la politique nationale d’éducation en vigueur. 

Produit 2 : Les modes de fonctionnement des foyers coraniques sont règlementés, améliorés dans les zones ciblées et des nouveaux apprentissages proposés : Le répertoire des foyers coraniques et les lieux de culte musulman est disponible. Ce qui permet au SGAR d’avoir un regard sur le fonctionnement des foyers coraniques et des mosquées en contrôlant le contenu des sermons et des apprentissages qui échappaient autrefois au contrôle de l’Etat.

Les textes règlementaires portant organisation, attribution et fonctionnement des foyers coraniques et des mosquées en République de Guinée sont élaborés et validés de façon participative et inclusive. Les autorités religieuses au niveau national et déconcentré ont apprécié l’élaboration de ces textes qui va désormais permettre à l’Etat de lutter contre la construction anarchique des mosquées et la création et la gestion des foyers coraniques. 

Résultat 2:  La propagande radicale et extrémiste dans les mosquées et au sein des communautés est réduite.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Les progrès accomplis vers l’accomplissement du résultat sont : 

Produit1 La règlementation relative au fonctionnement des lieux de culte musulman est respectée : Les textes règlementaires portant organisation, attribution et fonctionnement des lieux de culte musulman en République de Guinée sont élaborés et prêts à être diffusés. Le répertoire des mosquées dans les 13 préfectures et la zone spécial de Conakry est disponible, plusieurs responsables de la ligue islamique et des foyers coraniques rencontrés lors de la mission conjointe ont affirmé que la cartographie des mosquées et leurs réglementations permettraient d’éviter des conflits aussi faciliteraient la gestion des conflits liés à la construction (le choix du site) et la gestion des mosquées (choix des imams)

Produit 2 Des mécanismes communautaires d’alerte précoce, favorisant la participation des populations civiles et des services de sécurité sont mis en place et fonctionnels au sein des communautés et dans les zones frontalières : 18 comités d'alerte précoce composés de 15 membres chacun sont mis en place dans les localités frontalières et celles à risque de radicalisation. Ils ont été formés sur les techniques de collecte, d’analyse et de remontée d’informations liées aux manifestations physiques des comportements radicaux et extrémistes. Des moyens de communications ont été mis à leur disposition pour faciliter l’accomplissement de leur mission dans leurs communautés respectives. Depuis leur mise en place, ces comités ont contribué activement à la remontée des informations autour des tensions liées à construction et la gestion des lieux de culte dans différentes localités. L’imam de la mosquée centrale de Pita et Président du comité d’alerte précoce a laissé entendre : « Depuis l’avènement de ce projet de prévention de la radicalisation, nous avons mené assez de sensibilisations pour qu’il ait l’entente et la cohésion entre les confréries ici à Pita. Cela nous a permis nous les tidjanis d’accepter nos frères wahabites au sein de la ligue islamique préfectorale, mieux, nous avons convenu de diriger la prière du vendredi à la mosquée centrale à tour de rôle (tidjanis et wahabite) et ils gèrent ensemble avec nous toutes les situations de conflits dans notre localité »

Résultat 3:  Les sortants des écoles franco-arabes, foyers coraniques et les migrants retournés bénéficient des opportunités d’insertion socioéconomiques et disposent certaines capacités renforcées qui leur permettent de se prendre en charge et d’être résilients à la radicalisation religieuse. 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Le projet a accompli les progrès suivants : 

Produit 1 Le phénomène de radicalisation et les populations à risques sont mieux appréhendés : le rapport de l’enquête de perception a été validé et disséminé.  Cette étude légère a révélé les déterminants structurels notamment le niveau d’étude, la pauvreté, la marginalisation économique et l’influence psychosociologique qui sont à la base du phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent dans les communautés à risques ciblées par le projet. Le parcours migratoire a été aussi identifié comme déterminant qui influence les migrants ayant côtoyés les réseaux djihadistes sur leurs parcours.  

Produit 2 Les capacités d’insertion socioprofessionnelles des cibles identifiées au cours de la recherche action sont renforcées : 210 jeunes vulnérables dont 33 jeunes filles ont bénéficié d’une formation sur l’identification des opportunités d’emploi, la création des micro entreprises et la gestion de la vie entrepreneuriale et l’élaboration de leurs plans d’affaire. Ces jeunes sont en train d’être accompagnés la mise en œuvre de leurs microprojets.  Ce paquet d’activités contribue au renforcement de la capacité de résilience de ces jeunes.    

Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	A ce jour les autorités des départements impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que les cadres de leurs services déconcentrés se sont approprié progressivement des acquis des résultats stratégiques du projet. Cela s’est matérialisé par l’actualisation des répertoires des mosquées  et des foyers coraniques et l’élaboration et la validation des textes réglementaires régissant leurs organisations et fonctionnements. Il faut noter que cela a été réalisé sous la responsabilité du Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR). Dans cette même optique, le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a conduit la révision des programmes d’enseignement islamique des écoles franco-arabes. Egalement, ce processus d’appropriation des acquis du projet  par la partie nationale a été renforcé par la mise en place d’un mécanisme de redevalité des points focaux désignés par les ministères impliqués qui rendent compte régulièrement sur l’évolution du projet lors des différentes réunions de cabinet. Récemment, la Primature en collaboration avec le secrétariat technique du PBF a initié des réunions périodiques avec les points focaux impliqués dans la mise en œuvre des projets financés le PBF.

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le plan de suivi évaluation du projet est disponible et mis en oeuvre. Le projet a conduit récemment une mission conjointe de suivi des activités sur le terrain et dans toutes les localités cibles. 

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	L'évaluation finale indépendante du projet est en cours de préparation. Le draft des TdR de l'évaluation finale est en cours d'élaboration. Le budget de l'évaluation est disponible.



	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Des efforts sont actuellement en cours pour la mobilisation de ressources financières et techniques en vue d'assurer la mise en place d'une initiative nationale de cohésion communautaire qui devra couvrir le territoire national avec le soutien possible de divers partenaires de développement évoluant en Guinée. Une table ronde de plaidoyer est en cours de préparation en direction des partenaires. 

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	La poursuite des efforts pour la vulgarisation et l'application des textes reglémentaires par le Gouvernement et la remontée des informations à travers le mécanisme d'alerte précoce .

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	La durabilité du projet est fortement envisagée du fait de l’appropriation via l’implication de la partie nationale à toutes les étapes de la mise en œuvre des activités du projet (comité technique de suivi, comité de pilotage, cadre d’échange à la Primature…).

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	La sensibilité du sujet ( radicalisation religieuse et extremisme violent) principalement au niveau des mosquées refractaires est apparue comme principal risque au cours de cette période de rapportage. cela a été géré grâca à une forte implication des autorités du SGAR qui ont invité les représentants locaux à l'adhésion au projet. Le projet a toujours organisé des séances de sensibilisation à l'endroit des bénéficiaires pour mitiger ce risque .

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	 Le projet s'assure d'une représentation des femmes dans toutes les activités du projet. Les femmes sont par exemple bien représentées au sein des comités d'alerte précoces mis en place.  

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	     


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les écoles franco-arabes et les foyers coraniques délivrent des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat qui, en partenariat avec la ligue islamique, veille sur la pédagogie et assure la mise en œuvre et le contrôle des enseignements dispensés.
	Indicateur 1.1

Pourcentage  d’écoles franco-arabes  et de foyers coraniques délivrant des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat



	A déterminer après la conduite des consultations pour la révision /l’adaptation des programmes ; et la mise à jour du répertoire des écoles franco-arabes et foyers coraniques.Implementation des programmes dans la zone de conakry et 15 foyers coraniques appuyés par le projet
	Cible 100% 
	n/a
	Ce résultat est sur la bonne voie, le retard pour son accomplissement est dû à la non finalisation de la programme d'enseignement franco-arabe.  
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les programmes de formation dans les écoles franco –arabes sont révisés, adaptés au programme national d’éducation, mis en œuvre et contrôlés. 

	Indicateur  1.1.1

Proportion de programmes révisés et adaptés au programme national d’éducation
	Niveau de référence : 0
	Cible : 100%
	50%
	A ce jour, seul le programme traduit en langue pour l'élemenataire est disponible cela ne permet pas d'atteindre cet indicateur.
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Pourcentage d’établissements disposant des programmes révisés et adaptés 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 80%
	n/a
	A date, le nouveau programme est expérimenté dans 15 école élémenataire de la ville de Conakry, raison du retard les programmes secondaire ne sont pas encore révisés. 
	     

	Produit 1.2

Les modes de fonctionnement des foyers coraniques sont règlementés, améliorés dans les zones ciblées et des nouveaux apprentissages proposés.
	Indicateur  1.2.1

Nombre de foyers coraniques appuyés par le projet


	Niveau de référence : 0     
	Cible : 15
	15
	A l'issue de la revue à mi-parcour, une recommandations a été formulé pour ramener à 15 le nombre foyers devant bénéficiés de l'appui et ils ont été identifiés avec les SGAR. Le retard s'explique par les procedures assez longue pour l'achat des kits. 
	     


	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de foyers coraniques appliquant correctement les règlements en vigueur 



	Niveau de référence : 0
	Cible : 15
	0
	Le repertoire de foyers coraniques est en cours et un draft des textes reglèmentaires est disponible. les affaires religieuses
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

La propagande radicale et extrémiste dans les mosquées et au sein des communautés est réduite.]

	Indicateur 2.1

Pourcentage de lieux de culte prêchant conformément à la réglementation en vigueur 



	Niveau de référence : A déterminer après la mise à jour des répertoires des mosquées.



	Cible : 80%
	N/A
	Pas de progres  majeur pour ce resultat, les termes de réferences pour le recrutement d'un consultant international pour l'actualisation des textes réglementaires des lieux de cultes sont élaborés. il est à noter l'organisation d'une consultation nationale. 
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

La règlementation relative au fonctionnement des lieux de culte musulman est respectée 

	Indicateur  2.1.1

pourcentage de mosquées disposant des documents relatifs au fonctionnement des lieux de culte musulman 
	Niveau de référence: 0 
	cible 100%
	N/A
	les lieux de culte  sont en cours  d'identification avec les affaires religieuses.
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Pourcentage de mosquées appliquant correctement les règlements par rapport aux mosquées disposants des documents de règlementation
	Niveau de référence : 0



	Cible : 80%
	N/A
	Le repertoire des lieux de culte ne sont pas encore identifiés totalement le processus est en cours.  
	     

	Produit 2.2

Des mécanismes communautaires d’alerte précoce, favorisant la participation des populations civiles et des services de sécurité sont mis en place et fonctionnels au sein des communautés et dans les zones frontalières.
	Indicateur  2.2.1

Nombre de Communautés disposant de mécanisme d’alerte précoce fonctionnelle
	Niveau de référence : 0



	Cible : 14
	Toutes les zones cibles du projet disposent des comités d'alerte précoce soit 15 membres par préfecture et 75 pour la zone spéciale de Conakry non encore opérationnel.
	N/A
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de villages frontaliers disposant de mécanismes  d’alerte précoce fonctionnelle      

     Indicateur produit  2.2.3           

Nombre de cas détectés à travers les mécanismes mis en place

	Niveau de référence : 0 

  Niveau de référence : 0             


	Cible : 8
Cible : 20

	8
0 

	
Les comités d'alerte précoce sont fonctionnels et disposent de moyens de communication( telephone)

	



	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Des opportunités d’insertion socioéconomiques sont identifiées et certaines capacités renforcées pour les sortants des écoles franco-arabes, foyers coraniques et pour les migrants retournés, dont la vulnérabilité à la propagande extrémiste, les capacités et les choix professionnels seront connus grâ
	Indicateur 3.1

Proportion des jeunes ciblés ayant échappés à la radicalisation



	Niveau de référence : à déterminer en début de projet
	Cible : réduction d’au moins 50%
	N/A
	A l'issue de la validation de la recherche action, plusieurs jeunes vulnérables ont été identifiés mais le processus pour leur appui à l'insertion socio profeeesionnelle es en cours avec les discussions sont en cours avec le projet INTEGRA.
	     

	
	Indicateur 3.2

Nombre de de migrants retournés vulnérables à la radicalisation ayant bénéficié de soutien psycho social et économique durable (désagrégé par sexe et âge) 
	200
	100
	0
	A l'issue de la validation de la recherche action, des jeunes vulnérables ont été identifiés mais le processus pour leur appui à l'insertion socio profeeesionnelle 
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Le phénomène de radicalisation et les populations à risques sont mieux appréhendés
	Indicateur 3.1.1

Rapport d’étude (recherche-action) disponible et vulgarisé



	Niveau de référence : 0



	Cible : 1
	1
	le rapport de la Recherche action est disponible.
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Pourcentage des recommandations mise en œuvre 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 100%
	0
	les recommandations de la recherche-action sont entrain d'être mis en oeuvre avec les pourpalers avec le projet INETGRA .
	     

	Produit 3.2

Les capacités d’insertion socioprofessionnelles des cibles identifiées au cours de la recherche action sont renforcées 
	Indicateur 3.2.1

Nombre de jeunes vulnérables issus des foyers coraniques ayant bénéficié de soutien psycho social et économique durable

(désagrégé par sexe et âge) 

	Niveau de référence : 0



	Cible : 200
	0
	Les foyers coraniques ont été identifiés au nombre de 15, l'achat des kits de dignité, d'alimentation et de santé sont en cours. C'est après leur appui que le soutien psycho-social suivra.
	    

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre de sites dont les capacités institutionnelles ont été renforcées par rapport aux sites identifiés


	Niveau de référence : 0


	Cible : 14


	0
	A date le processus en cours.
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La première tranche a été perçue par les 3 agences impliquées. A date la première tranche a été exécuté à hauteur de %.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:  Non 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Les retards dans la mise en oeuvre du projet expliquent les retards de delivery du projet.
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Il est prévu dans le document du projet qu'au moins 30% du budget du projet sera accordé à l'égalité des sexes soit 429 270 USD.  
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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