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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: GUINEE
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL 
date DE RAPPORT:  NOVEMBRE 2018
	Titre du projet: PREVENTION DE LA RADICALISATION ET DE L'EXTREMISME VIOLENT DANS LES ZONES A RISQUE DE LA  GUINEE
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF-IRF-224 MPTF ID: 00108357

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
UNFPA-OIM-UNESCO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Sécrétariat Général des Affaires Réligieuses, 

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, 

Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 

Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté;
Ministère de la Sécurité et de la Protection civile ;

Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance;

ONG Convergence des Jeunes Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPAID ). 


	Date de début du projet
: 12 Janvier 2018
Durée du projet en mois :
 18
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

  : $ 
UNFPA : $ 665 326
OIM : $ 444 371
UNESCO : $ 421 366
Total: 1.531.063
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: le projet ne prévoyait pas de tranches

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Abdoul Aziz DIALLO (Coordinateur du projet) 
Rapport approuvé par: Abdourahmane SAGNANE (Chargé de Programme en Développement des Jeunes à l'UNFPA )
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet a accumulé des retards importants. Une revue à mi-parcours a été recommandée au projet afin d'identifier des stratégies pouvant permettre l'atteinte des résultats prévus d'ici la fin du projet, notamment au regard des résultats 1 et 2 pour ce qui concerne la révision des programmes de formation des écoles franco-arabes, le fonctionnement des foyers coraniques et le fonctionnement des lieux de cultes.
Il a été recommandé au projet d'apporter une attention particulière à l'alimentation du cadre de résultat: les données de base de nombreux indicateurs de résultat et de produits ne sont toujours pas disponibles.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Depuis le 12 janvier 2018, le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les zones à risque de la Guinée est mis en œuvre dans 13 préfectures et la zone spéciale de Conakry. Porté par trois agences du SNU (UNFPA, OIM, UNESCO) en appui au gouvernement guinéen, l'action vise à réduire les risques de radicalisation et d’extrémisme violent en renforçant les capacités de l’État afin d’encadrer et règlementer les écoles franco-arabes, et les lieux de culte potentiel lieux de radicalisation.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, soit 1 an, plusieurs activités ont été réalisées notamment le recrutement des staffs de mise œuvre, les missions de prise de contact qui ont permis la présentation du projet à toutes les parties prenantes dans les préfectures couvertes par le projet, le lancement officiel du projet, le premier comité de pilotage,  ainsi que l’affinement de la stratégie de mise en œuvre du projet (planification opérationnelle). Vu la sensibilité du projet et la multitude des acteurs, un accent particulier a été mis sur la préparation des outils de mise en œuvre du projet (Plan de travail, plan de suivi-évaluation), des réunions de travail avec tous les acteurs. Ces travaux ont permis la clarification du rôle de chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre du projet, aussi l'appropriation du projet par la contrepartie nationale.
Le projet est actuellement en pleine phase d'exécution. 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
La radicalisation et l'extrémisme violent sont considérés comme une nouvelle forme de menace à la paix et à la sécurité en Guinée. Les forces de sécurité, l'administration territoriale, les religieux et les communautés à la base sont peu informés, préparés et ne sont pas en capacité de détecter, d’analyser et de lutter contre le phénomène de la radicalisation religieuse. 
Ce projet est une opportunité pour matérialiser la volonté de l'Etat guinéen d'apporter une réponse à ces défis susmentionnés. La révision des curricula de formation pour une harmonisation de l'enseignement franco-arabe, la réduction de la propagande religieuse au sein des lieux de culte et le renforcement des capacités de résilience socioéconomiques des jeunes vulnérables sont autant d'actions de nature à freiner l'extrémisme violent et à pérenniser la paix et la quiétude sociale. De tout ce qui précède, force est de constater que le projet reste et demeure pertinent; c'est pourquoi le projet n'a pas fait l'objet de réajustement à date. 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

C’est une première en Guinée, qu’un projet se focalise sur l’encadrement des écoles franco-arabes, des foyers coraniques et les lieux de culte considérés comme des potentiels milieux de radicalisation, ainsi que sur de jeunes migrants retournés susceptibles de s'être radicalisés ou en voie de radicalisation. 
La seconde innovation est la synergie et la concertation qu’il y a autour de ce projet tant entre les agences (UNFPA, OIM et UNESCO) de mise en œuvre qu’avec la contrepartie nationale. En effet des processus participatif, soutenus par le Secrétariat du PBF en Guinée, ont permis l'élaboration conjointe (Agences SNU - Gouvernement) du Plan de mise en oeuvre et du plan de suivi-évaluation.

En outre le projet a développé une dynamique de coordination avec le projet de prévention de la radicalisation "unis dans nos différences", financé par l'Union Européenne et mis en oeuvre par Search for Common Ground et QUALE, et qui a débuté en mai 2018. Cette convergence d'action se matérialise sur le terrain à travers:

- Les échanges d'informations;

- L'harmonisation des outils de communication; 

- Les rencontres périodiques d'échange de bonne pratique.  

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Le projet n'a à date pas encore produits de progrès ou résultats majeurs de consolidation de la paix.

Toutefois, la pertinence de ce projet n'est plus à démontrer. En effet, suite à la présentation du projet, toutes les parties prenantes ont adhéré à la démarche et cela se matérialise jusqu'ici par leur forte implication dans le processus de mise en œuvre des activités, de supervision des activités, la mise en place des comités d'alerte précoce, la recherche action, les activités de sensibilisation. La tenue des foras communautaire, l'identification des personnes ressources devant animer les comités d'alerte précoce, les messages diffusés à travers les tables rondes ont contribué à un début rapprochement et d'acceptation entre certaines personnes d'obédience religieuses autre fois opposées.
Lors de l'atelier d'élaboration des boites à image à Kindia du 08 au 10 novembre 2018, des imams participants à l’atelier ont été répartis dans les mosquées de Kindia le 09 novembre pour prêcher la paix dans les mosquées, et en particulier à la mosquée de Wondy, pour apaiser les tensions issues de l'installation des conseillers communaux à Kindia les populations se sont engagées à faire la paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Il a été constaté à travers les missions de prise de contact et de supervision des activités sur le terrain l'engouement, l'intérêt que les acteurs rencontrés ont manifesté pour ce projet et aussi leur engagement pour la mise en œuvre du projet prouve à suffisance le potentiel impact humain du projet. 
Ce projet est entrain de faciliter la clarification sur la responsabilité dans la gestion des écoles franco arabe, les foyers coraniques entre le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA) et le Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR). 
Plusieurs témoignages prouve l’impact humain de ce projet un imam à Kankan dit que « le projet là nous a permis d’ouvrir le débat sur la radicalisation, avant personne n’en parlait tous les jours quelqu’un vient nous saisir pour un problème par exemple quelqu’un est venu me dire que y a une plaque publicitaire qui exhibe la photo d’une personne devant sa mosquée, y a un qui vient me dire que les chrétiens veulent construire une église trop prêt de sa mosquée mais parvenons à convaincre les gens sur la nécessité de la tolérance religieuse. »     

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).


Les missions de supervision des activités, le comité technique de  suivi et le comité de pilotage ont permis de mettre en exergue les défis majeurs de ce projet à savoir son caractère sensible  et la diversité des acteurs qui sont impliqués dans sa mise en œuvre et surtout les crises politiques à répétitions (les élections communales de février 2018, l’installation des conseillers communaux, la grève des enseignants…). Pour relever ces défis, l'équipe du projet a privilégié l'implication de la partie nationale (le SGAR et ses services déconcentrés, les directions préfectorales de l'éducation, la société civile et les médias) dans la mise en œuvre des activités planifiées. Cette approche a facilité la mise en œuvre inclusive des activités majeures de ce projet notamment: la production des messages appropriés, la formation des animateurs sur l'utilisation des messages appropriés, les sensibilisations communautaires, l'identification et la mise en place des comités d'alerte précoce, la recherche action etc.     

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
En dépit du retard accusé au démarrage du projet du aux crises politiques à répétions notamment l’augmentation du prix du carburant, les élections communales de février 2018, la grève des enseignants, l’installation des conseillers communaux… A date, tous les partenaires ont été mobilisés, les planifications achevées. Le projet a été présenté dans les 13 préfectures couvertes et à toutes les parties prenantes. La plupart des activités majeures ont démarré, des organisations ont été recrutées pour mener la recherche action, la mise en place des comités d'alerte précoce. Les activités de communication communautaire et médiatique sont en cours dans certaines radios et télévision. Un cadre de mise en œuvre dynamique a été mise en place pour l'exécution avec un rythme soutenu des activités du projet.  
Compte tenu des retards accumulés une revue à mi-parcours du projet sera menée en janvier 2019 pour assurer que les résultats prévus puissent effecitvement être atteints d'ici la fin du projet.   

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

     
1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les écoles franco-arabes et les foyers coraniques délivrent des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat qui, en partenariat avec la ligue islamique, veille sur la pédagogie et assure la mise en œuvre et le contrôle des enseignements dispensés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Le résultat est particulièrement en retard:

- la mise à jour du répertoire des écoles franco-arabes et des foyers coraniques n'a pas été réalisée, ce qui ne permet pas de mesurer l'unique indicateur de résultat qui est le pourcentage d'école franco-arabes et de foyers coraniques délivrant des formations conformes à la politique nationale d'éducation de l'Etat.

- La révision des programme de formation dans les écoles franco-arabes, vient seulement de commencer par la traduction en arabe des cours habituellement dispensés en francais (novembre 2018), et ce uniquement pour l'élémentaire, alors que le projet prévoit la révision, et pas uniquement la traduction, de l'ensemble du cursus jusqu'à la fin du secondaire. Cela est notamment du au fait que le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation estime qu’il faut réviser tous les programmes pas seulement pour les écoles franco arabe. 
- Le répertoire des foyers coraniques n'a pas été dressé suite à des difficultés internes avec le SGAR. Difficultés réglées par le Secrétaire Général des Affaires Religieuses qui a désigné un nouveau point focal.
Toujours est-il que le le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) à travers l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique (INRAP) est à pied d'œuvre pour faire le diagnostic des programmes d'enseignement dans les écoles franco-arabes, et un consultant a été recruté pour les appuyer. 

Une attention particulière sera apportée à ce résultat dans la revue à mi-parcours du projet, et d'éventuelles propositions d'ajustement du projets seront faites à PBSO.

Résultat 2:  La propagande radicale et extrémiste dans les mosquées et au sein des communautés est réduite.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Les retards dans la mise en oeuvre du projet ne permettent pas de mesurer l'indicateur de résultat: le pourcentage de lieux de cultes prêchant conformément à la règlementation en vigueur. En effet, le répertoire des mosquées n'a pas été mis à jour, empêchant le SGAR d'apprécier la conformité vis à vis de la règlementation en vigueur.
Les avancées ont été plus nettes en ce qui concerne la mise en place des mécanismes communautaires d'alerte précoce. 18 comités d'alerte précoce composés de 15 membres chacun ont été mis en place en octobre 2018 et le renforcement de leurs capacités réalisé en novembre. Ceux-ci actuellement opérationnels
Les activités de communication pour sensibiliser les populations sur les risques liés à la radiclisation ont été lancées et sont en cours, suite à un atelier, réunissant les principaux acteurs, pour hamoniser la communication et les messages à diffuser dans le cadre du projet. La communication de masse s'effectue sous deux modalités: foras communautaires (18), et tables rondes diffusées sur les radio et à la télévision.

Le projet a aussi renforcé les capacités des animateurs radios, télévisions, les représentants de la ligue islamique des zones du projet, les blogueurs et les chroniqueurs sur l'utilisation des messages appropriés, les techniques d'animation sur les sujets sensibles. 
Cela a été suivi par la réalisation des activités de sensibilisation à travers les médias à grande écoute. Pour ce faire, le projet a sélectionné 16 radios (la radio nationale, 13 stations de la radio rurale et 2 radios privées Lynx FM et Renaissance FM) et 2 télévisions privées (Evasion TV et Espace TV) pour produire et diffuser des tables rondes destinées à prévenir la radicalisation et de l'extrémisme violent en Guinée. Ces émissions sont préparées et animées avec les représentants du SGAR et des acteurs de la société civile.  



Résultat 3:  Les sortants des écoles franco-arabes, foyers coraniques et pour les migrants retournés bénéficient des opportunités d’insertion socioéconomiques et disposent certaines capacités renforcées qui leur permettent de se prendre en charge et d’être résilients à la radicalisation religieuse. 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

La recherche-action à la base des différentes activités de ce résultat n'a toujours pas été finalisée, du fait de retards dans la conceptualisation de l'exercice avec les contreparties et administratifs. Il est cependant prévu que le premier draft soit disponible d'ici le 15 décembre 2018. Ce qui laisse présager le déploiement des activités d'insertion socio-professionelles et psycho-social au début de l'année 2019.

 

Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Sous l'égide du Secrétariat Général des Affaires Religieuses et le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation s'est tenu le premier comité de pilotage et le lancement officiel du projet.

Les points focaux désignés par la partie nationale participent à toutes les étapes de mise en œuvre du projet (planification, de validation des termes de références, la mobilisation sociale des acteurs sur le terrain, la participation aux missions de de terrain…) et rendent compte régulièrement à leurs supérieurs hiérarchiques. Aussi, le Secrétaire Général des Affaires Religieuses reçoit régulièrement l'équipe du projet, formule des orientations stratégiques pour l'atteinte des résultats escomptés.


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le plan de suivi évaluation global du projet est disponible. Mais les différents retards explicités plus haut n'ont permis de mesurer les éventuels effets du projet qui sera pleinement opérationnel en 2019. 

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	l'évaluation indépendante du projet sera menées aux alentours de la fin du projet.

Un exercice de revue à mi-parcours est prévu pour le mois de janvier 2019


	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	N/A

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Lors du lancement du projet le PNUD à mis à disposition deux véhicules 4X4 au deux départements qui co-assurent le lead au niveau de la contrepartie nationale notamment le secrétariat général des affaires religieuses et le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour l'exécution de ce projet. Ces véhicules provenant du projet CONARGUI financé par le PBF sont une contribution du PNUD à ce projet sensible.    

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Il n'existe pas à date de stratégie de sortie clairement définie, du fait notamment des retards dans la mise en oeuvre du projet.

toutefois il est envisagé une certaine durabilité du projet du fait de la forte appropriation et implication des contreparties gouvernementales dans ce projet.




	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	A ce stade l'approche inclusive dans l'amorce de la mise en oeuvre du projet est un facteur d'attenuation des risques identifiés.
L'existence d'un projet similaire de l'UE (mai 2018) est un risque qui a été mitigé par une étroite cordination, l'UE et ses partenaires étant invités aux comités de pilotage par exemple.  


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Aucune activité n'a été directement menée pour adresser les questions de genre. 
Le projet s'assure d'une représentation des femmes dans toutes les étapes du projet.


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Un partenariat est noué avec l'ONG Search For Common Ground et QUALE qui sur financement de l'Union Européenne exécutent un projet similaire. Ce partenariat permettra un échange fluide d'informations et aussi l'harmonisation de certaines activités.       


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les écoles franco-arabes et les foyers coraniques délivrent des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat qui, en partenariat avec la ligue islamique, veille sur la pédagogie et assure la mise en œuvre et le contrôle des enseignements dispensés.
	Indicateur 1.1

Pourcentage  d’écoles franco-arabes  et de foyers coraniques délivrant des formations conformes à la politique nationale d’éducation définie par l’Etat



	A déterminer après la conduite des consultations pour la révision /l’adaptation des programmes ; et la mise à jour du répertoire des écoles franco-arabes et foyers coraniques.
	Cible 80%
	n/a
	Pas de progrès  majeur pour ce resultat mais les termes de réferences pour le recrutement des  consultants pour la révision des programmes d'enseignement et textes regelementaire des foyers coraniques sont élaborés, validés.      
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les programmes de formation dans les écoles franco –arabes sont révisés, adaptés au programme national d’éducation, mis en œuvre et contrôlés. 

	Indicateur  1.1.1

Proportion de programmes révisés et adaptés au programme national d’éducation
	Niveau de référence : 0
	Cible : 100%
	n/a
	Document technique proposé pour la collecte des données non encore validé
Un consultant a été récruté pour la révision des programmes d'enseignement franco-arabe.   

	     

	
	Indicateur 1.1.2

Pourcentage d’établissements disposant des programmes révisés et adaptés 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 80%
	n/a
	La révision des programmes vient juste d'être intiée
	     

	Produit 1.2

Les modes de fonctionnement des foyers coraniques sont règlementés, améliorés dans les zones ciblées et des nouveaux apprentissages proposés.
	Indicateur  1.2.1

Nombre de foyers coraniques appuyés par le programme



	Niveau de référence : 0     
	Cible : 10
	0
	 les foyers ne sont pas encore identifiés les négociations sont avencées avec les SGAR pour l'identification 
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de foyers coraniques appliquant correctement les règlements en vigueur 



	Niveau de référence : 0
	Cible : 10
	0
	 les négociations sont avancées avec le SGAR pour l'actualisation des textes reglementaires.
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

La propagande radicale et extrémiste dans les mosquées et au sein des communautés est réduite.]

	Indicateur 2.1

Pourcentage de lieux de culte prêchant conformément à la réglementation en vigueur 



	Niveau de référence : A déterminer après la mise à jour des répertoires des mosquées.



	Cible : 80%
	N/A
	Pas de progres  majeur pour ce resultat, les termes de réferences pour le recrutement d'un consultant pour l'actualisation des textes réglementaires des lieux de cultes sont élaborés, validés. Des activités de communautaires et de communication sont en cours 
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

La règlementation relative au fonctionnement des lieux de culte musulman est respectée 

	Indicateur  2.1.1

pourcentage de mosquées disposant des documents relatifs au fonctionnement des lieux de culte musulman 
	Niveau de référence: 0 
	cible 100%
	N/A
	les lieux de culte ne sont pas encore identifiés mais les négociations sont avancées avec le SGAR 
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Pourcentage de mosquées appliquant correctement les règlements par rapport aux mosquées disposants des documents de règlementation
	Niveau de référence : 0



	Cible : 80%
	N/A
	 les lieux de culte ne sont pas encore identifiés mais les négociations sont avancées avec le SGAR 
	     

	Produit 2.2

Des mécanismes communautaires d’alerte précoce, favorisant la participation des populations civiles et des services de sécurité sont mis en place et fonctionnels au sein des communautés et dans les zones frontalières.
	Indicateur  2.2.1

Nombre de Communautés disposant de mécanisme d’alerte précoce fonctionnelle
	Niveau de référence : 0



	Cible : 14
	Toutes les zones cibles du projet disposent des comités d'alerte précoce soit 15 membres par préfecture et 75 pour la zone spéciale de Conakry non encore opérationnel.
	Formation des agents non effectué et leurs équipements de communication non distribué. Il est à noter l'organisation des foras communautaires dans toutes les zones du projet à savoir les 13 prefectures et la zone spéciale de Conakry soit 14/14.
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de villages frontaliers disposant de mécanismes  d’alerte précoce fonctionnelle      

     Indicateur produit  2.2.3           

Nombre de cas détectés à travers les mécanismes mis en place

	Niveau de référence : 0 

  Niveau de référence : 0             


	Cible : xx
Cible : 20

	14
0 

	
Les comités viennent juste d'être installés

	



	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Des opportunités d’insertion socioéconomiques sont identifiées et certaines capacités renforcées pour les sortants des écoles franco-arabes, foyers coraniques et pour les migrants retournés, dont la vulnérabilité à la propagande extrémiste, les capacités et les choix professionnels seront connus grâ
	Indicateur 3.1

Proportion des jeunes ciblés ayant échappés à la radicalisation



	Niveau de référence : à déterminer en début de projet
	Cible : réduction d’au moins 50%
	N/A
	La rcherche action n'a pas été finalisée
	     

	
	Indicateur 3.2

Nombre de de migrants retournés vulnérables à la radicalisation ayant bénéficié de soutien psycho social et économique durable (désagrégé par sexe et âge) 
	00
	100
	0
	Recherche action en cours de finalisation.
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Le phénomène de radicalisation et les populations à risques sont mieux appréhendés
	Indicateur 3.1.1

Rapport d’étude (recherche-action) disponible et vulgarisé



	Niveau de référence : 0



	Cible : 1
	0
	Recherche action en cours de finalisation.
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Pourcentage des recommandations mise en œuvre 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 100%
	0
	Recherche action en cours de finalisation.
	     

	Produit 3.2

Les capacités d’insertion socioprofessionnelles des cibles identifiées au cours de la recherche action sont renforcées 
	Indicateur 3.2.1

Nombre de jeunes vulnérables issus des foyers coraniques ayant bénéficié de soutien psycho social et économique durable

(désagrégé par sexe et âge) 

	Niveau de référence : 0



	Cible : 300
	0
	Recherche action en cours de finalisation.
	    

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre de sites dont les capacités institutionnelles ont été renforcées par rapport aux sites identifiés


	Niveau de référence : 0


	Cible : 14


	0
	Recherche action en cours de finalisation.
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La première tranche a été perçue par les 3 agences impliquées. A date la première tranche a été exécuté à hauteur de 28,84 %.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:  Non 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 les retards dans la mise en oeuvre du projet expliquent les retards de delivery du projet.
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Il est prévu dans le document du projet qu'au moins 30% du budget du projet sera accordé à l'égalité des sexes soit 429 270 USD.  
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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