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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: GUINEE 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel
date DE RAPPORT: Novembre 2019
	Titre du projet: Appui au dialogue et participation politique inclusifs en Guinée
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-232; numéro projet MPTF ID 00108381

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD, HCDH
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
L'Assemblée Nationale

Minstère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté


	Date de début du projet
: 31 janvier 2018
Durée du projet en mois :
 18 mois 
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD  : $                  679,022             
HCDH : $                147,767
      : $   
      : $      
Total:                            826,789 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une seule tranche était prévue dans le prodoc et a été transférée

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Justin Morel Junior, Conseiller Technique Principal du projet.
Rapport approuvé par: Aboul Latif HAIDARA, Chargé de Programme Gouvernance 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:     Oui   
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Dans l'ensemble, le rapport est bien renseigné. Cependant, les preuves qui soutiennent l'atteinte des résultats sont moins évidentes. Toutefois, son contenu permet de voir clairement les progrès réalisés et les défis à combler. Comme pour tous les projets, on note une faible désagrégation des données par sexe et par âge dans le cadre des indicateurs. Si aucun effet catalytique financier n'est constaté, celui non financier est bien évident. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non. Une enquête de perception permettant d'alimenter les lignes de base des indicateurs a été réalisée.


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet a démarré dans un contexte sociopolitique complexe aggravé par les tensions électorales et un scrutin législatif contesté. Ce climat délétère a entraîné des violences post électorales soutenues par des contradictions ethniques. Malgré cette situation difficile, le projet a réussi avec un retard de près de six mois le recrutement du CTP, la désignation des PRGI, l’élaboration d’un plan de plaidoyer, la réalisation d’ateliers sur la médiation et la formation en période de crise. Les réunions des comités technique et de pilotage ont été régulièrement tenues avec la participation effective de la contrepartie nationale. Ce projet basé sur un plaidoyer de haut niveau a permis à l'Assemblée nationale à travers ses trois groupes parlementaires de se concerter et de désigner de manière participative et inclusive 12 Personnalités reconnues de grande intégrité (PRGI). Elles constituent depuis février 2019, le Groupe National de Contact pour le dialogue et la paix, GNC en abrégé. À la suite d’une formation adéquate de l’Académie de Clingendael des Pays-Bas sur les questions de médiation, de négociation et de gestion des conflits, les membres du GNC pu mener de façon appropriée les contacts avec les différentes parties, en vue d’aboutir à une atmosphère plus apaisée. Le projet avait fait l'objet d'une revue à la primature et des orientations ont été données pour booster la mise en oeuvre.    
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le climat sociopolitique est caractérisé depuis les élections communales du 4 février 2018 par la défiance et la méfiance entre les autorités administratives et les citoyens d'une part, entre l’opposition républicaine et la mouvance présidentielle d'autre part. 

Bien que ce projet soit en fin de cycle, il reste encore pertinent. Au vu de la situation sécuritaire nationale délétère, exacerbée par la gestion approximative des dernières élections communales et les intentions d'un troisième mandat prêtées au président de la république, la crise s'est radicalisée avec la naissance de deux mouvements sociopolitiques : le Front National de Défense de la Constitution (FNDC) et la Coalition de défense de la Nouvelle Constitution (CODENOC). 

Le blocage du dialogue social est désormais patent et l'exploitation ethnocentriste de certaines crises sociales, la politisation à outrance de toutes les situations, provoquent des conflits récurrents. Pour débattre des questions nationales, le président de l’Assemblée Nationale, la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, les ministres de la Justice, de la Citoyenneté et de l’Unité nationale, de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, de la Communication, les leaders des principaux partis politiques (RPG-AEC, UFDG, UFR) et la Commission électorale nationale indépendante, ont reçu le GNC afin de sortir de la crise sociopolitique actuelle.     

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

C'est pour la première fois en Guinée, qu’un Groupe national de contact pour le dialogue et la paix est créé et installé officiellement, avec pour mission fondamentale le développement d'un plaidoyer de haut niveau, pour faciliter la résolution des crises socio-politiques, par une médiation interne conséquente. Le projet contribue ainsi à l'émergence des capacités internes de négociation et de médiation.  

Le caractère innovant du projet et la crédibilité des personnalités guinéennes qui composent le GNC, lui confèrent un poids moral significatif, pour piloter en toute responsabilité le dialogue politique national. Cette approche s'appuyant sur des ressources humaines locales, des processus de médiation ancrés dans les traditions et valeurs du pays, pourrait garantir la paix, la cohésion sociale et une stabilité durables.  

La décentralisation progressive du mécanisme de médiation et de la négociation au niveau des régions et des préfectures, permettra d'assurer la pérennité de l'ensemble du processus. 

L'implication effective des communautés des zones conflictogènes dans la poursuite du dialogue politique et au recours aux mécanismes légaux, apparaît comme une stratégie efficace et efficiente du projet.     

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Une meilleure analyse de la situation sociopolitique par le GNC et la recherche de pistes de solutions pour atténuer les incompréhensions autour des  listes électorales à réviser, des élections communales inachevées, de la prolongation du mandat de l'Assemblée nationale et la question d'une nouvelle constitution avec l'éventualité d'un référendum pouvant permettre à l'actuel président de briguer un nouveau mandat, ont été possibles grâce aux rencontres organisées  avec les trois principaux groupes parlementaires (RPG-Arc-En-Ciel, Libéraux-Démocrates/UFDG et les Républicains/UFR), la Haute autorité de la communication, le Ministère de la justice et le Commission Electorale Nationale Indépendante.

Les Députés des trois principaux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, accompagnés des membres du GNC, de représentants du MUNC, de la société civile, ont réalisé une campagne de sensibilisation pour la paix à travers des fora et des visites conjointes dans les 4 régions naturelles du pays. Cette initiative sans précédent a suscité l'engouement et l'adhésion des autorités et populations cibles qui ont participé effectivement aux différentes activités organisées à cet effet. 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Les autorités et les populations ayant pris part aux visites conjointes et aux fora durant les différentes missions ont été marquées positivement par la composition de l’équipe de la mission. Elles ont surtout apprécié le fait de voir les députés des trois sensibilités politiques de l’Assemblée nationale travailler la main dans la main pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Cette démarche a été considérée comme une preuve de prise de conscience et de maturité chez les députés et qui devrait être dupliquée au niveau des leaders politiques à la base. Dans une rencontre musulmane à Labé, les chefs religieux ont exceptionnellement donné la parole à un députe membre de la mission des visites et foras pour sensibiliser les leaders religieux sur les questions de paix et de cohésion sociale. Profitant de cette occasion, ils les ont conseillés en langue nationale sur les étapes/processus pour avoir une Paix et le développement durable en Guinée: « Noundhal (sincérité ou vérité) permet  Pottal (la cohésion/l’unité) qui amène - Bouttou (la Paix) et qui favorisera  Bhantal (le développement).
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le projet est en voie de clôture, les activités majeures ont été réalisées, toutefois, certains défis importants demeurent : 

-La cohérence et la cohésion du GNC : avec des personnalités de grandes compétences et de larges expériences, venant d'horizons divers, il était important d'organiser des réunions régulières, des ateliers de formation et de planification, pour développer une cohérence de groupe visant les mêmes objectifs ;

-La communication : face aux tensions sociales et politiques de plus en plus nombreuses, communiquer devient un exercice périlleux en Guinée. Le comité de pilotage a donc décidé que le GNC devra travailler dans la confidentialité pour mieux réussir sa mission. Un plan de communication a été élaboré par le GNC, afin d'éviter toute sortie médiatique non maîtrisée. 

             -La pérennité : les réflexions pour une stratégie de sortie qui capitalise sur l'ensemble des acquis de cette initiative sont en cours au sein du parlement, du GNC et des agences des Nations Unies impliquées dans ce projet.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
     
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1-Rapport Comité technique du Projet (27/02/19) 
2-Rapport Missions consultatives en Guinée Forestière (16-28/03/19) 
3-Rapport Comité de pilotage du projet (03/04/19) - 
4- Rapport Atelier sur la médiation de Kindia, avec les experts de l'Académie de Clingendael des Pays Bas (12-14/04/19) 
5- Rapport de l'Atelier de Coyah sur la Communication en situation de crise et l'analyse PESTEL (27-29/05/19)
6 - 06 PV de réunion des  membres des PRGI/GNC 
7 - 10  liens articles de presse sur le Web

8 - 30 photos des ateliers, missions de terrain et rencotres de plaidoyer
9- Un documentaire vidéo sur leProjet
10- Production de 12 videos footages par RTG, Espace TV, Evasion TV, etc.
9 - Rapport de la session d'échanges avec les parlementaires et le GNCDP sur "Prévenir les conflits violents par le dialogue et la sensibilisation : pertinence et modalités" à Kindia (31 juil.-3 août 2019)

10 - Rapport de synthèse des fora et des visites conjointes par les parlementaires et le GNC dans les préfectures conflictogènes des 4 régions naturelles de la Guinée (21 sept.-3 oct.2019).
11- Rapport Atelier pour les Médias et Communicateurs traditionnels avec l'ONG Friaguinee.net 

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Des consensus politiques au niveau des leaders sont obtenus sur les questions d'intérêt national
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Pour faire face à la situation sociopolitique, le PNUD, le HCDH, l’Assemblée nationale et le Ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, sur financement du PBF, se sont engagés à obtenir des consensus politiques au niveau des leaders sur les questions d’intérêt national. Conséquemment un plan d’action été développé par le projet. 

Les rencontres formelles et informelles de plaidoyer auprès des partis politiques, des institutions républicaines (Haute Autorité de la Communication (HAC), la Commission Electorale Indépendante (CENI), avec les Ministères de la Justice, de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté) et autres acteurs de terrain, pouvant faciliter un dialogue de haut niveau; l'élaboration d'un plan d'action basé sur les besoins spécifiques du GNC/PRGI, ont contribué à favoriser le dialogue sur les questions d'intérêt national. 

L'analyse des différentes rencontres par le GNC a permis d'identifier 20 problématiques d'intérêt national, qui devront constituer les préoccupations majeures vers des sorties de crises. Il s'agit principalement de : la question de la nouvelle constitution, le possible référendum, l'ethnicisation des partis politiques, l'audit du fichier électoral, le nombre pléthorique des partis politiques, les crises récurrentes dans les zones minières, etc. Il a également identifié grâce à ses rencontres avec les différents acteurs, les principales sources conflictogènes en Guinée notamment : i) les conflits consécutifs à la mal gouvernance locale ; ii) les conflits relatifs à l’accès à l’emploi des jeunes et des femmes ; iii) les conflits relatifs à l’accès à la terre et, iv) les conflits à caractère politique. 

Un point de presse animé par les membres des PRGI/GNC a sanctionné leurs réflexions. L'occasion avait été mise à profit pour situer l'opinion nationale sur la gravité de la situation, les objectifs de leur mission et les activités planifiées.   

L'identification des relais locaux de GNC/PRGI dans les préfectures des régions de N'Zérékoré, Mamou et Faranah, a permis de continuer et d'amplifier les initiatives de dialogue et de paix dans les zones rurales dans les préfectures sus mentionnées.

En octobre 2019, un atelier a été organisé à Fria regroupant 40 participants dont 7 femmes parmi, lesquels, on dénombre 25 journalistes et 15 communicateurs traditionnels venus des communes rurales. La formation a porté sur la communication de crise axée sur les attitudes et comportements à adopter par les médias et les communicateurs traditionnels en période de crise ; et l'analyse PESTEL permettant de faire une analyse objective de l'environnement afin d’informer de façon responsable. 

Les Députés ont également renforcé leurs capacités de prévention des conflits dans un contexte pré-électoral dans le respect des droits de l’homme, en tenant compte des complexes relations de genre dans le pays.     

Résultat 2:   La confiance entre les citoyens et les députés est ameliorée et les conflits partisans (sur la base de l'appartenance politique) au sein des communautés trouvent des solutions non violentes
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

L'enquête de perception des politiciens par les populations réalisées dans le cadre du projet par le Bureau Stat View International a montré le quasi manque de confiance que ceux-ci inspirent à leurs concitoyens. En fait, 57% des hommes ont une mauvaise perception des partis politiques contre 52% des femmes. Actuellement, on constate une bipolarisation systématique de la vie politique nationale autour du projet d’une nouvelle constitution, caractérisée par une série de manifestations de rue entre partisans et opposants. Malgré cette situation, le projet a travers ses activités de plaidoyer, de formation, de foras et des visites de terrain a permis d’améliorer relativement la confiance entre les populations et les leaders politiques. Les citoyens rencontrés dans les communes de Dalaba, Labé et Pita ont déclaré entre autres : « Vous êtes venus vraiment à temps avec les députés des différents partis politiques pour nous parler de notre pays et de la paix… » ; « Nous avons été surpris et heureux de voir les députés du RPG (pouvoir) et de l’UFDG (opposition) ensemble dans notre préfecture , dans la  même délégation pour nous sensibiliser sur la  paix et  le développement de notre pays. »      
Résultat 3:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

NA
Résultat 4:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

NA
1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	- Le Ministère de l'Unité nationale et de la Citoyenneté participe effectivement aux réunions des comités techniques et de pilotage et aux missions de terrain et devient progressivement la courroie de transmission du Projet aupres des autorités administratives. 
- Cette année, le cabinet du Premier Ministre a piloté deux réunions techniques de l'ensemble du portefeuille PBF en Guinée, démontrant ainsi toute l'importance accordée à la gestion et au suivi du Projet.  
-Au compte de l'Assemblée Nationale, c'est le Directeur de cabinet de son président qui dirige le comité de pilotage, qu'il anime de manière constante depuis son lancement, participant même aux missions consultatives et aux différents fora. 


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le suivi de la mise en oeuvre a été assuré dans le cadre de  la tenue régulière des comités techniques de suivi/pilotage, l'examen du plan de mise en oeuvre et de ses indicateurs. Un plan de suivi et évalution n'a pas été élaboré. Certaines données (nombre de conflits politico-ethniques) sont collectées au cours des missions consultatives de terrain.

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Un draft de TdR de l'évaluation finale indépendante est en cours d'élaboration, et sera partagé. 30.000 USD sont reservés pour cette évaluation.

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Jusqu'à présent, le projet n'a pas mobilisé des engagements financiers, mais son exemplarité dans le paysage sociopolitique guinéen, attire l'intérêt de certains membres de la communauté internationale  (G5 en Guinée (USA, Nations Unies, France, Allemagne et Union Européenne)  et Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) et le National Democratic Institute).

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	 La contribution des représentants des organisations de la société civile : Amnesty international, l’ONG Korassy pour l’autonomisation des femmes en Guinée (ONG-KAFEG), WANEP-Guinée, le Club des Jeunes filles Leaders de Guinée, a été significative en termes d’appui à l’organisation pratique des fora et d’animation des débats ayant eu lieu. A titre illustratif, en Haute-Guinée, lors des fora, la Présidente de l’ONG-KAFEG a particulièrement contribué à l’analyse des conflits sous l’angle du Genre et des droits de l’homme. Elle a surtout encouragé les hommes à respecter le principe de l’égalité des sexes en vue d’une meilleure participation des femmes aux processus de paix dans les différentes préfectures et au développement durable du pays. Elle a également exhorté les ONG locales à vulgariser davantage auprès des communautés les différents textes de loi votés par l’Assemblée nationale. 

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	- L'Assemblée nationale a pris une décision instituant officiellement le Groupe National de Contact pour le dialogue et la paix. 
- L'état guinéen pourrait prendre un acte pour faire des PRGI, un service à caractère public dont la mission serait de se consacrer aux questions de dialogue et de paix sociale.


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Les risques tels que mentionnés dans le document de projet sont à considérer, mais ils sont désormais aggravés par une situation sociopolitique délétère, avec la question d'une éventuelle nouvelle constitution, et les soupçons sous-jascents d'un  3e mandat présidentiel. 
Durant cette période, le projet a été confronté aux tensions relatives aux contentieux non encore soldés des élections communales. Le plaidoyer, la communication de proximité et le lobbying ont été les stratégies de l'équipe du projet face à ces risques majeurs persistants. 


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Les PRGI/GNC, compte 5 femmes sur 12 membres en son sein. Le projet a veillé sur leur implication effective dans toutes les activités planifiées. 
Une rencontre avec la présidente du Forum des femmes parlementaires a été organisée pour préparer les activités de paix et de cohésion sociale consacrées aux femmes. Aussi, parmi les 1.453 participants aux fora organisés dans 23 Préfectures conflictogènes du pays, plus de 285 étaient des femmes. Celles-ci ont pris la parole pour s'exprimer largement sur les inégalités de droits subsistantes entre hommes et femmes dans leurs localités en termes de participation à la gestion de la chose publique et les processus de paix. 


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Une approche participative inclusive a été adoptée lors des différents fora et a permis à chaque participant de s’exprimer suffisamment sur les situations troublant la paix et la quiétude sociale dans leurs localités respectives et de proposer des éléments de réponses adaptées aux réalités locales. A l’exception de la Haute-Guinée, ces échanges ont été menés sous forme d’ateliers et de travaux regroupant une quarantaine de participants dans chaque Préfecture. Par contre, dans les préfectures de la Haute-Guinée, les fora étaient plutôt ouverts au public et ont permis à un plus grand nombre de personnes (de tous bords politiques et de toutes les couches sociales, y compris les jeunes et femmes souvent directement impliqués dans les mouvements de violences) de prendre la parole et d’exprimer leurs préoccupations en lien avec la paix et la cohésion sociale dans leurs localités respectives. 


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Des consensus politiques au niveau des leaders sont obtenus sur les questions d'interet national
	Indicateur 1.1

Perception du climat politique par les populations et les parti politiques(desagregé par age et sexe)
	55%

57% des hommes ont une mauvaise perception des partis politiques contre 52% des femmes.Il n’y a pas de différence significative selon l’âge.

	-20%
	L'enquête finale planifiée pour le mois de décembre 2019, permettra de determiner le niveau de progrès atteint
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Taux de crises politiques resolues
	20 crises politiques  identifiées
	50%
	Un groupe national de contact pour le dialogue et la paix est créé et a rencontré les différents groupes parlementaires pour discuter des voies et moyens à mettre en oeuvre pour la résolution des questions identifiées
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Des personnalités reputées de grande intégrité(PRGI) sont identifieés, motivées et dotées des capacités de faciliter un dialogue politique de haut niveau

	Indicateur  1.1.1

Existence d'un groupe de personnalité reconu par les principales partis prenantes dont au moins 30% des femmes
	0
	100%
	100%
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Existence d'un plan de renforcement des capacités du PRGI.
	0
	1
	1
	     
	     

	Produit 1.2

Un plan de plaidoyer et de facilitation à l'endroit des leaders politiques de haut niveau est devéloppé et mise en oeuvre par le groupe de PRGI
	Indicateur  1.2.1

    
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Niveau de mise en oeuvre du plan d'action du groupe de PRGI avec la participation de l'ensemble des partis prenantes.
	0
	50%
	30%
	Le contexte sociopolitique tumultueux pot elections communales, n'a pas permis de développer comme planifié les activités. Mais toutes les opportunités ont été saisies pour faire avancer malgré tou le projet. 
	     

	Produit 1.3

 
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

La confiance entre les citoyens et les députés est améliorée et les conflits partisans ( sur la base de l'appartenance politique) au sein des communautés trouvent des solutions non violentes.

	Indicateur 2.1

Pourcentage des citoyens n'ayant pas confiance aux députés
	82%
	-15%
	L'évaluatio finale programmée pour le mois de novembre 2019, permettra de determiner le niveau de progrès atteint
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

pourcentage des députés resolvant les conflits post électoraux
	78%
	85%
	L'évaluatio finale programmée pour le mois de novembre 2019, permettra de determiner le niveau de progrès atteint
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	Processus en cours, mais exige plus de temps, dans un environnement caractérisé par la méfiance et la crise.
	Agenda des députés très chargé et divergences politiques
	     

	Produit 2.1

Les députés sont dotés de compétences en matière de mediation, de negociation, leadership et de resolution pacifique des conflits.

	Indicateur  2.1.1

Nombre de Députés formés en matière de prévention et gestion de conflit, mediation et negociation.
	0
	114
	25
	Agenda des députés très chargé et divergences politiques. 
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de Députés formés en droits de l'homme  et genre (Desagregé par sexe)
	114
	50
	86 personnes (dont 50 Députés et 36 cadres parlementaires) ont été formées en 2018 et 2019 à Kindia en droits de l'homme et  genre et ont échangé sur  la cohesion sociale et la prevention des conflits pour aboutir à une selection de messages clés qui ont été diffusés dans les 4 regions de la Guinée 
	Agenda des députés très chargé.
	     

	Produit 2.2

Les Députés de sensibilités politiques differentes contribuent ensemble à améliorer leur redevabilité aux citoyens de leurs zones géographiques de representation
	Indicateur  2.2.1

Nombre de foras regionaux organisés autour des questions d'interet commun, y compris les questions de droit de l'homme, de genre et de jeunes.
	0
	10
	42
	Une bonne adhésion des autorités et des populations, ayant nécessité une extension des fora de 10 à 19 Préfectures conflictogènes du pays
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de visites conjointes organisées par les Députés de sensibilités politique differentes.
	0
	39
	62
	Une bonne adhésion des autorités et des populations, ayant nécessité une extension des visites conjointes des Députés de 16 à 39, autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et religieuses dans différentes Préfectures conflictogènes du pays   
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1
Le niveau global de dépenses par rapport au budget Total est de 59%

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 132 000$ USD. Les activités sur l'autonomisation des femmes demarrent en août. A ce jour 0$USD depensé.  
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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