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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Comme prévu, les activités de démarrage ou préliminaires du projet ont été achevées à 100%  durant le premier semestre de 2019. La mise en œuvre des activités proprement dites du projet a bien commencé également avec une exécution estimée à ± 30%, incluant notamment une série de formations des jeunes et partenaires, le développement du score card de sécurité, ainsi que l’identification des initiatives de jeunes à appuyer. Cependant, les nouveaux affrontements entre groupes armés qui ont éclaté en 2019 et perdurent jusque' à ce jour dans la zone du projet ont fait que certaines activités prévues n’ont pas pu être exécutées dans les délais. Il s’agit notamment de 2 sessions de formation de jeunes de Minembwe-Itombwe sur la facilitation de dialogues; le lancement des réunions périodiques de 9 groupes de dialogue et 3 clubs de mentorat des jeunes dans les 3 groupements de Minembwe-Itombwe; la mise en œuvre de 12 initiatives des jeunes et actions de plaidoyer basées sur les résultats de la recherche sur les facteurs d'incitation et attraction des jeunes dans les groupes armés. Par ailleurs,  une note descriptive détaillant l’impact de la situation sécuritaire actuelle sur le projet a été partagée avec PBSO. International Alert continue de faire le suivi de la situation mais le contexte présage qu'il faille envisgaer l'extension sans coûts du projet de 6 mois pour permettre une meilleure réalisation des activités restantes du projet.     
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet est en train d'adresser le problème de participation des jeunes dans les instances décisionnelles dans les hauts plateaux. Dans le contexte actuel de la zone du projet caractérisé par des affrontements récurrents entre groupes armés aux allures de conflits intercommunautaires, les jeunes jouent un rôle catalyseur pour engager leurs pairs à développer une résilience à la violence et recréer la confiance entre les jeunes de différentes ethnies. A tirte d’exemple, les jeunes encadrés par le projet se sont engagés à travers des messages Whatsapp et radio à sensibiliser leurs pairs à ne pas céder aux appels et manipulations à la violence, ce qui a fait que les actes de violences sont restés l’œuvre des groupes armés. De plus, les jeunes de toutes les communautés confondues du groupement de Basimukinje 1 se sont mobilisés à leur propre initiative pour des travaux communautaires de reconstruction des maisons des civils incendiés par les groupes armés afin de restaurer la confiance entre les différentes communautés à travers des messages de cohabitation pacifique et tolérance relayés à cette occasion. En outre, les jeunes des différentes ethnies du groupement de Bijombo encadrés par le projet se sont engagés à côté des autorités et notables locaux dans des négociations qui ont abouti à la restitution de 89 vaches pillées par un groupe armé. Il faut noter que le vol des vaches a toujours été un élément déclencheur des violences meurtrières entre les communautés     
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Après avoir suivi une série de formations et rencontres spécifiques, les jeunes des hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira sont davantage impliqués dans leur rôle d'agents de changement dans leurs communautés. 

En effet, le sentiment de solidarité qui s’installe parmis les jeunes de Bijombo en particulier est percu par les autorités et autres membres de la communauté comme un gage de cohésion sociale.  En septembre 2019,  26 jeunes hommes et femmes de toutes les communautés confondues ont voyagé ensemble sur un long trajet insécurisé vers Uvira pour participer à une formation organisée dans le cadre de ce projet. Pendant ce voyage, les Forces armées gouvernementales et les groupes armés tenant des barrières payantes dans la zone de Bijombo ont soutenu cette solidarité entre jeunes en ne les faisant pas payer. 
Parallèlement, des réunions de sensibilisation à la non-violence et à la cohabitation pacifique menées entre jeunes à Bijombo ont contribué à freiner l’expansion des violences éclatées dans Itombwe, région voisine vers Bijombo. 
D'autre part, les jeunes de Basimunyaka Sud, Basimuenda et Basimukinje 1, secoués par les affrontements entre groupes armés ont sensibilisé leurs pairs à la non-violence à travers des groupes Whatsapp et radio, ce qui a contribué à la résilience des communautés, en particulier les jeunes de différentes ethnies, face aux violences et appels à rejoindre les groupes armés. 
     

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Depuis le lancement du projet le sentiment d'inclusion et de cohésion sociale a été renforcé au sein des jeunes. Les témoignages suivants l'illustrent :

 «J’ai fait la sixième primaire, et je suis considéré comme un cadre par notre communauté de Pygmées souvent marginalisée par les autres communautés. J’ai été invité à Kahuna à une réunion communautaire de sélection des jeunes facilitateurs de dialogues entre jeunes, et c’était pour moi une surprise d’être sélectionné pour etre moi-même facilitateur.  Je suis sûr que ma communauté pygmée va célébrer et fêter cette opportunité jamais eue dans notre vie. » Témoignage d'un Jeune pygmée de Ishenge/ Bijombo.

Les assemblées communautaires inclusives organisées lors du lancement du projet, en réunissant les déplacés et retournés de toutes les communautés confondues, ont été l'occasion de renforcer la confiance et changer la perception négative entre différentes les communautés vivant en conflits.

«  Depuis les affrontements qui ont opposé les groupes armés de communautés différentes dans notre groupement de Bijombo, j’avais des difficultés à accéder à mon village d’origine car je considérais les habitants de Masango comme des ennemis mais à travers cet atelier où nous avons mangé et bu ensemble, j'ai été rassuré sur notre capacité à vivre ensemble, en sécurité, et j'ai décidé ainsi de retourner dans mon village et d’en informer les autres déplacés de mon village. »  Témoignage d’un déplacé d’Irango-Masongo.     

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

RAS
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le projet au départ a connu un retard suite à l'insécurité ayant limité l'accès dans la zone entre avril-juin 2019. Ce retard était en train d'être rattrapé suite à un plan de rattrapage développé avec les partenaires en juillet dernier. Cependant les nouveaux affrontements entre groupes armés éclatés depuis le mois de septembre 2019 jusqu'à ce jour dans la zone du projet ont fait que certaines activités prévues ont été de nouveau reportées/retardées. Il s’agit entre autres des 14 réunions mensuelles des groupes de dialogues et clubs de mentorat; des 4 collectes trimestrielles des données score card de sécurité; ainsi que des activités de suivi des résultats des initiatives des jeunes, qui restent à mettre en œuvre. 
Une réunion de réflexion sur le contexte des hauts plateaux et son impact sur le projet avec les partenaires et jeunes leaders en déplacement tenue à Uvira le 11 octobre 2019 a permis d’enrichir une note d’analyse du contexte sécuritaire de hauts plateaux et son impact sur le projet. Cette analyse a été partagée avec le PBSO.
International Alert suit de près la situation et envisage dès à présent de demander une extension sans cout du projet pour une premiere période de 6 mois, afin de garantir à la fois la réalisation des activités, mais aussi leur qualité.     

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de l'atelier de lancement du projet avec les autorités 
Rapport de l'atelier de demarrage du projet avec les partenaires

Rapport de l'étude de base du projet
Rapport de formation des partenaires sur la sensibilité au confit et au genre
Rapport de score card de sécurité
Note d'information sur l'impact du contexte sécuritaire des hauts plateaux sur le projet
Tableau de progrès financiers du projet


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Augmentation du niveau de compréhension des jeunes hommes et jeunes femmes de la sécurité et du conflit dans les hauts plateaux 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Au total le projet a réalisé 12 débats inclusifs entre jeunes de 4 groupements cibles du projet axés sur les résultats de la recherche sur les facteurs d’incitation et attraction des jeunes dans les groupes armés. Ces débats ont réuni 600 jeunes dont 264 jeunes femmes.

Les jeunes participants à ces débats ont pris conscience que la présence des groupes armés à connotation ethnique est non seulement source d’insécurité, mais qu'elle renforce aussi les divisions ethniques et la méfiance dans la zone. Ils ont par conséquent développé un plan d’action incluant des activités de sensibilisation de leurs pairs pour que ces derniers ne cèdent pas aux appels et manipulations pour intégrer les groupes armés et le renforcement et appui à l’entreprenariat des jeunes tout comme la mise en place des cadres de réflexion entres toutes les parties prenantes (jeunes, autorités, parents, leaders locaux et autres membres de la communauté).

Parallèlement le projet a organisé 4 sessions de formation en faveur de 100 jeunes, dont 50 femmes, sur la méthodologie score card communautaire et sécuritaire dans les 4 groupements cibles du projet (Bijombo, Basimuenda, Basimukinje 1 et Basimunyaka Sud). Les jeunes de Basimuniaka, Basimwenda, Basimukinje 1er et Bijombo participant à cette formation  (25 jeunes par groupement) ont amélioré leur niveau de connaissance respectivement de 86,1 %, 65,2 %, 78 %, 52 %, soit un taux de croissance de réussite de 44 %. Ces jeunes ont utilisé les connaissances et aptitudes acquises lors de cette formation pour collecter les données initiales lors d'une enquete auprès de 400 jeunes, contribuant par la-meme au developpement du score card de sécurité. Cette implication effective des jeunes dans le développement du score card de sécurité et autres activités de plaidoyer consécutives constituera un gage pour l’atteinte de ce résultat.

La collecte des données trimestrielles de score card de sécurité ainsi que la présentation des résultats n'ont pas pu avoir lieu compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone du projet. En effet, au regard du contexte de sécurité dans la zone depuis septembre 2019, caractérisé par des violences généralisées et déplacements de population ainsi qu’une crise de confiance ouverte entre les services de sécurité notamment les Forces armées congolaises (FARDC) et certaines communautés qui les accusent de partialité ; il a été jugé très sensible de poser des questions sur la sécurité dans la zone du projet.     

Résultat 2:  La confiance mutuelle et la compréhension entre les jeunes hommes et jeunes femmes des hauts plateaux sont renforcées
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Le projet a eu à organiser 4 sessions de formation sur le leadership et le mentorat : 2 en faveur de 60 jeunes de Bijombo, dont 30 jeunes femmes; 1 au bénéfice des partenaires; et 1 pour les jeunes de Minembwe-Itimbwe. En moyenne les 60 jeunes participants de Bijombo ont amélioré de 48,6% leurs niveaux de connaissance sur les notions de leadership, prise de décision, travail en équipe, plaidoyer et mentorat. 
De même, 27 jeunes dont 11 jeunes femmes facilitateurs des clubs de mentorat dans le groupement Basimuniaka-Sud et Basimukinje Ier, Bijombo et Basimwenda ont été sectionnés au cours de 4 réunions communautaires. A la suite d'une formation, ils ont amélioré leurs connaissances de 38,8 % sur les notions de mentorat, communication et écoute active. 
Le fonctionnement régulier/mensuel des groupes de dialogue et clubs de mentorat n’a pas commencé dans la zone des hauts plateaux de Fizi et Mwenga affectée par les violences entre groupes armés.  
Par ailleurs, dans le groupement de Bijombo 3 réunions des groupes de dialogues entre les jeunes ont été ogranisées, elles ont porté sur le rôle de la jeunesse face aux cas de vols des bétail entendus comme un des facteurs déclencheurs des violences intercommunautaires ainsi que sur la confiance entre jeunes de différentes communautés comme clef d’un leadership inclusif. Les 26 jeunes formés sur la facilitation de dialogues dans le groupement de Bijombo ont amélioré leurs connaissances de 35% sur l’objectif d’un groupe de dialogue communautaire, rôle d’un facilitateur et fonctionnement d’un groupe de dialogue communautaire.

Grace à toutes ces formations, les jeunes leaders de toutes les communautés vivant dans les hauts plateaux encadrés par le projet ont pris certaines actions inclusives en tant que leaders pour un changement pacifique dans leurs milieux. En particulier 13 jeunes de toutes les communautés confondues, dont 2 femmes du groupement de Basimukindje1, ont été impliqués activement dans le développement d’une émission de radio sur la paix et non-violence qui a été diffusée tout au long des mois de septembre et octobre 2019. Ces diffusions de messages de paix à travers la radio locale ont touché et contribué à persuader les personnes impliquées directement dans les violences pour un retour à la paix dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga, telles le responsable du groupe armé Mai Mai Ebuela actif dans le secteur d'Itombwe qui s’est exprimé en s’ouvrant au processus de la paix à travers le dialogue avec les autorités locales.
En septembre-octobre 2019, les jeunes encadrés par le projet et formés ont développé 35 initiatives ou mini projets d’activisme social parmi lesquels 12 prioritaires seront sélectionnés pour appui dans les 4 groupements cibles du projet dans le cadre d’appui aux initiatives des jeunes prévues par le projet.     

Résultat 3:  Renforcement de la collaboration des jeunes, leaders, autorités gouvernementales, et parents sur la transformation des moteurs de conflit, en particulier dans les stratégies de développement
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga, les violences qui surviennent depuis mai 2019, attribuées aux groupes armés affiliés aux différentes ethnies, ont ciblé essentiellement les chefs coutumiers et autorités des différentes ethnies. Dans ce contexte, le projet n’a pas réussi à développer des activités pouvant renforcer les relations de confiance inclusives entre jeunes de différentes ethnies et autorités locales ; les communautés étant de plus en en plus repliées sur les chefs respectifs. Par ailleurs, dans le groupement de Bijombo, la confiance et la collaboration entre les jeunes et les autorités s’installent progressivement à travers des réunions régulières organisées entre jeunes, leaders et autorités locales pour analyser le contexte sécuritaire et dynamique des conflits ayant abouti à des actions de sensibilisation et de découragement de la population à collaborer avec les groupes armés. A cet effet, 72 autorités locales et leaders communautaires (dont 23 femmes), 589 parents (dont 389 femmes) et responsables des confessions religieuses et 276 jeunes (don’t 142 femmes) ont participé à ce genre d'activités. Parallèlement dans le groupement de Bijombo, les jeunes s’engagent de plus en plus dans des actions de plaidoyer auprès des autorités sur des questions de paix et en contrepartie, les autorités prennent des actions pour adresser les problèmes soulevés par les jeunes.

Le témoignage du chef de localité de Masata va dans ce sens: 
« Grace aux activités de plaidoyer menées par les jeunes engagés dans le projet auprès des autorités locales ; le chef de groupement a persuadé les jeunes du groupe de défense l Twirwaneho à supprimer 2 barrières illégales qui étaient érigées sur le tronçon Mitamba et Kagogo depuis le mois d’aout 2019. » 
Parallèlement, le 12 octobre 2019 , en collaboration avec les autorités locales, les jeunes encadrés par le projet dans le groupement de Bijombo/Masango dans l'objectif de mettre fin au trafic et recèle des vaches volées, ont persuadé les Mai Mai en provenance du groupement Basimukinje II et secteur Lulenge de quitter le groupement de Bijombo avec 54 vaches volées et de les restituer à leurs propriétaires.

De plus, en collaboration avec les autorités, les jeunes encadrés par le projet ont mené des séances de sensibilisation en faveur des déplacés et familles d’accueil à Bijombo sur la cohabitation pacifique, la résilience face aux manipulations et génération des faits; qui ont contribué à une bonne cohabitation observée entre toutes les communautés en dépit des conflits violents rapportés dans la zone des hauts plateaux.

Enfin des dialogues entre les jeunes ont eu lieu au mois d'octobre 2019 dans le groupement de Bijombo: 3 réunions ont réuni 150 personnes (jeunes, parents, leaders communautaires, autorités, jeunes, représentants des confessions religieuses) dont 75 femmes.      

Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	L’atelier de lancement du projet a réuni 58 autorités provinciales, territoriales et municipales, et représentants des jeunes et de la société civile. Il a établi des passerelles de collaboration et d'engagement commun entre les autorités, à tout les niveaux, et les jeunes dans la mise en œuvre du projet.

Lors de cet atelier, le représentant du ministre du plan s’est engagé à veiller à l’intégration des préoccupations des jeunes dans le plan de développement provincial en chantier. Il a aussis appelé ses collaborateurs à faire la même chose au niveau territorial. Le projet est perçu par les autorités et notables locaux participants à l’atelier de lancement du projet comme une bonne opportunité pour contribuer à consolider la paix dans cette région, et intégrer les jeunes dans la recherche de la paix 
Des réunions communautaires de sensibilisation/information au projet ont aussi été organisées par les autorités locales et les leaders communautaires, et recu la participation de 1835 personnes dont 846 femmes. 

« Jusqu'ici les jeunes ont été utilisés pour alimenter les conflits et les violence, ce projet nous invite plutôt à les utiliser dans la reconstruction de la paix ici chez nous, à Bijombo. » -Témoignage d’un notable, participant à l'une des réunions à Irango/Bijombo. 



	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Quelques retards ont été observés en matière de S&E en raison de l'insecurité dans la zone du projet. Une nouvelle planification des activités de S&E a été faite.
Les approches quantitatives et qualitative sont combinées pour le suivi de ce projet à l'aide des enquetes, entretiens individuel, groupe de discussion focalisée (FGD), revue documentaire, études de cas et récits de vie. 
Les données obtenues à travers ces différentes sources sont complementaires. Elles sont triangulées pour plus de fiabilité. Les données primaires collectées directement sur le terrain sont confrontées  aux données secondaires tirées des rapports intermédiaires des partenaires de mise en oeuvre. 
-Les indicateurs quantitatifs sont régulièrement suivis à l'aide de l'application KoboCollect mis à la disposition des partenaires qui partagent les données selon le plan de S&E du projet.
Les indicateurs qualitatifs sont  régulièrement suivis conformement au plan de S&E à travers les entretiens qui sont organisés avec les personnes ressources, les études de cas, les histoires de succès/temoignage des bénéficiaires directs du projet.

Toutes ces données sont centralisées, traitées et analysées part International Alert qui fournit des recommadantions regulièrement pour une amélioration continue des activités.
Les partenaires disposent d'un point focal chargé de S&E, les outils de S&E sont disponibles ainsi que les tablettes pour installer KoboCollect.  


	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Rien à signaler

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Non

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Dans le cadre du projet Tujenge Pamoja/ISSSS qu’International Alert exécute dans la même zone que le projet "Construisons un avenir meilleur", un dialogue intercommunautaire sur les conflits et l'insécurité dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga et Uvira a été organisé en juin 2019. Il a réuni les représentants des communautés Babembe, Bafuliiru, Banyamulenge, Banyindu, Bavira et Bambuti, les autorités coutumières, politiques et administratives, les membres du conseil de sécurité provincial, les représentants des confessions religieuses et les membres de la société civile.

Ce dialogue a abouti à la signature de l’acte d’engament par toutes les communautés pour la construction de la paix en vue d’une cohabitation pacifique entre les différentes communautés assortie d’un plan d’action opérationnel intégré. 

Une réunion réunissant les membres du comité de suivi du plan d’action du dialogue et jeunes déplacés et partenaires du projet "Construisons un avenir meilleur" a été organisé par International Alert dans le cadre du projet à Uvira en date du 7 octobre 2019 pour amener les jeunes encadrés par le projet à s’approprier et exploiter les opportunités qu’offre ce plan d’action pour leur engagement efficace dans le processus de paix en cours. 

Les jeunes encadrés par le projet en sont sortis avec un plan d’action consistant à aligner leurs initiatives de paix à ce plan d’action pour plus d’impact.


	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Des mesures de durabilité ont été prévues dans le cadre de ce projet, notamment une approche de formation des formateurs pour le renforcement des compétences et l'intégration des capacités dans les Organisations de la Société Civile (OSC) partenaires. La méthodologie en cascade permet aux formateurs d’adapter le programme aux réalités des différentes communautés dans lesquelles ils travaillent, augmentant ainsi la probabilité d’adoption du changement. Les personnes impliquées dans le projet subiront un changement individuel, modifiant leurs attitudes, leur niveau de confiance et leurs comportements envers les autres membres de leur communauté. Ce type de changement est fondamental et difficile à inverser une fois que les participants se sont engagés à effectuer ces changements. Le projet sélectionnera des jeunes qui disposent déjà de solides réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent compter pour influencer les autres. Le projet comprend également des activités avec les parents et les décideurs afin de créer un environnement plus propice à l’activité des jeunes leaders au-delà de la fin du projet. Enfin, le projet mettra en relation les jeunes ciblés avec des initiatives plus larges déjà en cours à d'autres niveaux, telles que les parlements des jeunes et le réseau "Rien sans les femmes". Cela permettra d’intensifier les messages et de fournir l’inspiration et le partage d’idées indispensables. 

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Les violences entre groupes armés aux allures des conflits intercommunautaires resurgis depuis mai 2019 ont sensiblement joué sur la mise en œuvre des activités du projet. 

Pour réagir à l'impact de ces violences sur le projet les mesures suivantes ont ete prises: 

- Organisation à Uvira en octobre 2019 d'un atelier réunissant les partenaires et 20 jeunes déplacés qui a abouti à cibler certaines actions prioritaires (réunions des jeunes et entre jeunes d’une part et parents de l’autre part qui ne demandent pas le déplacement des participants, activités de mobilisation large des jeunes à la paix)
- Collectes et restitutions consécutives des score card de sécurité 
- Organisation d'activités, telles des échanges entre eux, nécessitant le déplacement des bénéficiaires. 

- Sur le plan gestion du projet, il est aussi envisagé de remplacer les points focaux associés à l'une ou l'autre des communautés par un staff neutre et dépendant directement d’International Alert, afin de maintenir la confiance de l'ensemble des communautés bénéficiaires du projet et prévenir tout risque sécuritaire.      


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Une formation sur la sensibilité au genre au profit des partenaires a été organisée avec un focus portant sur la participation des jeunes femmes dans les structures communautaires et décisionnelles. Les structures locales féminines ont été particulièrement encouragées à développer des initiatives dans le cadre des petites subventions aux initiatives locales de paix de jeunes (3 candidatures des initiatives de femmes ont été réceptionnées). Bien plus, la sélection de 12 initiatives parmi les 35 présentées tiendra compte de la représentativité des initiatives des jeunes femmes ou celles visant à adresser les problèmes spécifiques des jeunes femmes.     

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Rien à Signaler


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Augmentation du niveau de compréhension des jeunes hommes et jeunes femmes de la sécurité et du conflit dans les hauts plateaux 
	Indicateur 1.1

% d’augmentation des hommes et des femmes membres de la communauté sondé qui peuvent identifier correctement les trois problèmes sécuritaires des jeunes hommes et les trois problèmes sécuritaires des jeunes femmes

(Désagrégé par : groupement ciblé)

	6.2 %  jeunes hommes membres de la communauté

 4.3 % jeunes femmes membre de la communauté

	Cible : 60%

Dont 50% sont les hommes membres de la communauté

Dont 50% sont les femmes membre de la communauté

	0%
	Non applicable à ce stade
	     

	
	Indicateur 1.2

% augmentation des jeunes hommes et jeunes femmes sondé qui peuvent expliquer la différence entre les causes et les conséquences de l’insécurité qu’ils connaissent. 

(Désagrégé par :  groupement ciblé, sexe, âge, profession et ethnicité) 

	6.2 %  jeunes hommes membres de la communauté

 4.3 % jeunes femmes membre de la communauté

	60%

Dont 50% sont les jeunes hommes

Dont 50% sont les jeunes femmes 

	68%
	Non applicable à ce stade
	     

	
	Indicateur 1.3

% augmentation des nombres des décideurs au niveau territoriale et provinciale qui rapportent qu’ils reçoivent des informations et d’évidence crédible des jeunes hommes et jeunes femmes sur lesquelles ils peuvent prendre des décisions afin d’adresser
	19.5%
	60%
	0%
	Non applicable a ce stade
	     

	Produit 1.1

Scorecard de la sécurité des jeunes

	Indicateur  1.1.1

# des rapports de la scorecard élaborés 

(désagrégé par : groupement cible)

	0
	6
	1
	Le contexte sécuritaire n'as pas permis d'effectuer les collectes trimestrielles de score card de sécurité ainsi que les présentations consécutives des résultats de ces collectes     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

# des jeunes hommes et jeunes femmes qui contribuent régulièrement à la scorecard

(désagrégé par : groupement cible)

	0
	160
	40 jeunes dont 17 jeunes femmes 
	     
	     

	Produit 1.2

 Débats publiques basés sur les résultats de la recherche action participative des jeunes de Vijana Tunaweza sur les facteurs d’incitation et d’attraction qui expliquent les motivations de certains jeunes de joindre les groupes armés. 


	Indicateur  1.2.1

# des personnes qui participent aux débats publics ou les résultats de la RAP sont présentés  

(désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âge, et ethnicité) 

	0
	200
	600 jeunes dont 264 jeunes femmes
	Dans la stratégie de mise en œuvre du projet chaque groupement a été subdivisé en 3 axes regroupant les localités et les villages à proximité. Un débat a été organisé par axe pour assurer que le projet est mis en place dans l’ensemble du groupement (pour l’unité de mise en œuvre du projet). 
	     

	
	Indicateur 1.2.2

# des activités de suivi organisées suite aux débats publics avec des leaders et décideurs 
	0
	5
	0
	A cause du contexte sécuritaire, les activités de suivi n’ont pas été réalisées parce que les plans d’actions développés au cours des débats n’ont pas été exécutés   
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

La confiance mutuelle et la compréhension entre les jeunes hommes et jeunes femmes des hauts plateaux sont renforcées

	Indicateur 2.1

% augmentation du nombre des jeunes des plateaux  participant au projet qui rapportent qu’ils seraient confortables de se marier avec un membre d’une famille de groupe ethnique différente de leur communauté d’ici la fin du projet
	40% pour les jeunes hommes et 19,4% pour les jeunes femmes
	Cible: 50%

Dont 50% sont les jeunes hommes

Dont 50% sont les jeunes femmes 

	0%
	Non applicable à ce stade
	     

	
	Indicateur 2.2

# des recommandations développés par des jeunes femmes dans les groupes de dialogue qui sont prises par le groupe et développées dans les initiatives d’activisme social au cours du projet
	0
	10
	0
	 La situation sécuritaire a fait que le lancement des groupes de dialogue et réunions régulières consécutives n'ont pas démarré à temps
	     

	
	Indicateur 2.3

# des exemples de changement d’attitude et de comportement des membres de la communauté observé au niveau provincial et résultant de la collaboration entre les jeunes leaders des plateaux et les jeunes leaders de Bukavu
	0
	8
	0
	La situation securitaire a reduit le nombre de visites entre jeunes, empechant les progres dans ce domaine
	     

	Produit 2.1

Dialogue facilité par des jeunes

	Indicateur  2.1.1

# de groupes de dialogue de jeunes établis
	0
	12
	12
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

% des membres des groupes de dialogue des jeunes qui rapportent qu’ils ont changé leurs comportements vers des autres jeunes grâce aux réunions de groupe de dialogue
	N/A
	70%

Dont 50% sont les jeunes hommes

Dont 50% sont les jeunes femmes 

	0
	Non applicable à ce stade
	     

	Produit 2.2

Clubs de mentorat pour les jeunes leaders



	Indicateur  2.2.1

# de clubs de mentorat pour les jeunes établis
	N/A
	4
	4
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

% des membres des clubs de mentorat qui montrent un changement positif dans la façon dont ils incluent les jeunes d'autres groupes ethniques dans leurs activités grâce à leur participation dans les clubs de mentorat
	     
	Cible : 70%

Dont 50% sont les jeunes hommes

Dont 50% sont les jeunes femmes 

	0
	Non applicable à ce stade
	     

	Produit 2.3

Appui au développement des projets d’activisme sociale qui touchent directement certains moteurs spécifiques de conflit dans les communautés ciblées. 
	Indicateur  2.3.1

# des projets d’activisme sociales menés par les jeunes dans les communautés ciblées.
	N/A
	Cible : 12

Dont 50% sont les jeunes hommes

Dont 50% sont les jeunes femmes 

	0
	La mise en œuvre des initiatives des jeunes a connu un retard suite à la situation sécuritaire ayant occasionné le mouvement de population de longue durée ainsi que celui des autorités locales     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

# des membres des communautés différentes qui sont impliqués dans les projets d’activisme social pour la paix menés par des jeunes  

(Désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âge, et ethnicité) 

	N/A
	Cible : 200 personnes

Dont 50% sont les hommes membres de la communauté

Dont 50% sont les femmes membre de la communauté

	0
	idem
	     

	Produit 2.4
Mini- campagne de plaidoyer menée par les jeunes leaders des plateaux et les jeunes leaders de Bukavu
	Indicateur  2.4.1

# des personnes des groupes ethniques divers qui sont impliquées dans la mini campagne de plaidoyer. 

(Désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âge, et ethnicité) 

	N/A
	1000 personnes

Dont 50% sont les hommes membres de la communauté

Dont 50% sont les femmes membres de la communauté

	0
	idem
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Renforcement de la collaboration des jeunes, leaders, autorités gouvernementales, et parents sur la transformation des moteurs de conflit, en particulier dans les stratégies de développement
	Indicateur 3.1

# des exemples des stratégies développées au niveau territorial et provincial par les décideurs qui sont ciblés à la transformation des moteurs de conflit cité dans le RAP, après avoir participés dans les activités de plaidoyer de projet
	0
	# des exemples des stratégies développées au niveau territorial et provincial par les décideurs qui sont ciblés à la transformation des moteurs de conflit cité dans le RAP, après avoir participés dans les activités de plaidoyer de projet
	0
	idem
	     

	
	Indicateur 3.2

# des activités de plaidoyer conjoint organisé avec les autorités territoriales et provinciales sur les priorites identifié dans la RAP
	0
	2
	0
	Pas fait à cause de la situation sécuritaire      
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Le dialogue entre les jeunes et leurs parents
	Indicateur 3.1.1

# des dialogues entre les jeunes et leurs parents
	     
	12 dialogues
	0
	Pas fait à cause de la situation sécuritaire 
	     

	
	Indicateur 3.1.2

% des parents qui rapportent qu’ils ont plus de confiance d’impliquer les jeunes dans la prise des décisions et qui donnent des exemples qui montrent comment ils sont en train de changer leurs comportements

(Désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âg

	     
	70%

dont 50% sont les hommes membres de la communauté; dont 50% sont les femmes membres de la communauté

	0
	Non applicable à ce stade
	     

	Produit 3.2

Stratégie de plaidoyer base sur les recommandations de RAP (facteurs d’attraction et d’incitation pour les jeunes qui joignent les groupes armés) qui proposent comment on peut adresser les moteurs de conflit
	Indicateur 3.2.1

# des décideurs impliqués à travers la stratégie de plaidoyer au niveau territorial et provincial

(désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âge, et ethnicité, niveau de décision)      

	0
	60
	0
	Non applicable à ce stade
	     

	
	Indicateur 3.2.2

% des objectifs de plaidoyer réussi à la fin du projet
	0%
	75%
	0%
	Non applicable à ce stade
	     

	Produit 3.3

Meetings Tribunes d’expression populaires (TEP)
	Indicateur 3.3.1

# des membres de la communauté qui participent aux TEPs au cours du projet

(Désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âge, et ethnicité) 

	0
	2000

Dont 50% sont les jeunes hommes 

Dont 50% sont les jeunes femmes

	0
	La situation sécuritaire a retardé la mise en œuvre de cette activité     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

# des exemples de changement positifs des comportements et de la rhétorique des décideurs après leur participation aux TEPs

(Désagrégé par : groupement ciblé, sexe, âge, et ethnicité, niveau de décision) 

	0
	20 exemples
	0
	idem
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une seule tranche a été perçue et nous avons ce mois d'octobre 2019 introduit la demande de transfert de la deuxième tranche     
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Par rapport au budget global 27 % et  par rapport à la tranche reçue 76,3%. 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Les violences entre groupes armés aux allures de conflits intercommunautaires ont resurgis depuis mai 2019 ont sensiblement joué sur la mise en œuvre des activités du projet (déplacement massif des bénéficiaires, risque sécuritaire tres élevé pour les bénéficiaires et staffs, des attitutes de méfiance ont ete rapportées et observées entre les différentes communautés vivant dans la zone du projet) 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Le montant prévu :$179.804,40 le montant alloué à ce jour :$9.750
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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