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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL
date DE RAPPORT: NOVEMBRE 2019
	Titre du projet: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Nigerr
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00116455   

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
^PNUD
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)

	Date de début du projet
: juin 2019
Durée du projet en mois :
 18 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD : $ : US$ 1,071,921.72



Total: : US$ 1,071,921.72
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par:  Secretariat  PBF 
Rapport approuvé par: 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:      
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le  nouveau projet  a été approuvé et a démarré en juin  2019. Le projet a permis d’appuyer le Comité de Pilotage pour assumer pleinement son rôle d’orientation stratégique dans l'approbation et le démarrage et la mise en oeuvre des projets, de même que les agences dans la coordination de la mise en œuvre des projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix.

Huit (8) nouveaux projets conjoints PBF élaborés par les Agences avec l'appui techniques du Secrétariat sont actuellement opérationnels sur le terrain. Un atelier national de lancement  marquant  le démarrage  officiel des Projets a  contribué à  la compréhension et à l’appropriation, par la partie nationale, les agences du système des nations et autre partenaires et les organisations de la société civile, le but et les résultats attendus des intervfentions PBF au Niger.
L'équipe du projet a été renforcée par le recrutement d'un coordonnateur international du programme, d'un spécialiste de communication. les postes manquants,  de spécialiste en suivi et évaluation et d'assistant administratif et financier ont été pourvus.
 Sous le lead du comité de pilotage PBF au Niger et le Secrétariat technique PBF, une  mission de haut niveau de  huit bailleurs  organisée au mois d'octobre octobre 2019 au Niger  a permis aux représentant des pays donateurs membres de la mission  de mieux apprécier l'appui du PBF au Niger. 

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

     
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Un sécrétariat technique  opérationnel  renforce les capacités du comité de pilotage et l'équipe pays pour  la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation des interventions pour la consolidation de la paix. Selon un des participants à la mission des bailleurs, "le PBF est un outil puissant de consolidation de la paix qui, en plus des projets mis en oeuvre, doit être utilisé est très stratégique pour faire avancer l'agenda politique de consolidation de la paix dans le pays." 
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

     
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

     
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
     
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Le Comité de pilotage est appuyé pour assumer pleinement son rôle d'orientation stratégique et de suivi et évaluation, de même que les agences dans la coordination de la mise en œuvre des projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix dans la mise en œuvre du Plan prioritaire pour la consolidation de la paix :
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 
Deux réunions du  Comité de pilotage organisées ont permis l'approbation  de huit nouveaux projets conjoints  pour la période 2019-2020 pour un montant global de USD 14.000.000 environs, et l'approbation  de leurs plans de travail annuel. Aussi, les 8 Agences récipiendaires des fonds PBF ont-elles  été encadrées dans l'élaboration de dix rapports annuels d'avancement des projets PBF qui ont bénéficié  du contrôle de qualité de l'équipe du Secrétariat puis transmis au PBSO. 
Par ailleurs, la visite des bailleurs du PBF en date du 14 au 19 octobre 2019 au Niger   a permis d'assurer la visibilité des interventions du PBF au Niger à travers le poste de réalisations des projets (vidéo de témoignages de bénéficiaires, répertoire photos, etc.) sur les réseaux sociaux et autres médias de la place. Trois réunions techniques  de coordination inter-agences conduites dans le cadre de la mission des donateurs du PBF ont permis au sytème des nations unies au Niger d'être édifiés sur les interventions PBF au Niger. Cette mission de haut niveau   a permis de rencontrer  les différentes autorités du Niger, les  représentants des Agences  des  Nations Unies et  autres donateurs représentés au Niger. 

La  mission a eu  l’occasion de visiter quelques réalisations des projets PBF sur le terrain  à  Fabidji (Dosso), Téra(Tillabéry) et Agadez.  La mission était composée des représentants des bailleurs de différents pays (Estonie, France, Japon,UE,Norvège,Suede,Pays bas),  l’équipe du bureau PBSO de New York, les représentants des Agences de Nations Unies au Niger et  différentes autorités nigériennes.
Un Plan de travail annuel et une matrice de suivi évaluation conjoints pour l’ensemble du portefeuille du PBF ont été développés ;

Trois missions conjointes dans les communes deconcentration des interventions PBF à savoir Bankilaré, Téra  et Abala ont permis d'assoir ds synergies quant à la mise en oeuvre des activités des projets en oprations dans les communse.
Quatre nouveaux projets sont actuellement  en cours d'élaboration. Les Agences concernées  sont appuyées pour la mobilisation des ressources additionnelles pour les nouvelles problèmatiques de consolidation de la paix dont le Niger fait face telles que les facteurs de conflits lié à la migration dans la zone d'Agadez, les défis de la transhumance transfrontalière dans la zone du Liptako du Gourma et les questions liées aux violences basées sur le gence en contexte de processus électoral. 



Résultat 2:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

     
Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

     
Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  




1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	
Le Gouvernement National est co-président du comité de pilotage conjoint.Il contribue au projet en nature par le financement de l'hébergement des bureaux du staff du sécrétariat PBF et par le paiement des factures eau et électricité.Une ressource de la HACP représente la HACP au sein de l'équipe du Secrétariat


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Un plan de suivi et évaluation intégré des projets  est en cours d'élaboration. 

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le soutien du PBF au Niger en 2019 a été catalytique et a facilité l'engagement d'autres donateurs pour certains projets de consolidation de la paix. C'est le cas du projet transfrontalier de Liptako Gourma qui a permis de mobiliser de fonds 20 millions d'euro de la Suède, qui seront exécutés par le PNUD, pour pérenniser  la consolidation de la paix. Les enseignements tirés de la mise en œuvre des projets PBF sont intégrés dans des nouveaux projets en cours d' élaboration.

En outre l'engagement du PBF pour la réinsertion communautaire des ex associés de Boko haram a diffa a poussé d'autres donateurs (Allemagne, Suède, UE,UK) à mobiliser environ 100 millions de dollars pour le programme regional de stabilisation en cours de demarrage.


	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Les projets PBF sont partie intégrante de la planification stratégique de la HACP. Chaque  projet PBF renseigne  matrice de suivi des indicateurs de la consolidation élaboré par le gouvernement à travers la HACP. 

Le Secrétariat participe aux réunions hebdomadaires de coordination organisée par la HACP pour paratger l'état d'avancement des projets PBF et  les défis aux quels les projets font face.

 


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	     

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	     


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les capacités de pilotage, de coordination et de suivi-Evaluation des projets sont renforcées, contribuant à améliorer l'impact et la visibilité des résultats en matière de de consolidation de la paix.
	Indicateur 1.1

 # des Agences récipiendaires des fonds PBF ayant  recus un appui technique pour l’assurance qualité des rapports trimestriels, annuels et de clôture des projets 
	0
	10 rapports   trimestriels et annuels  revue  pour l'assurance qualite 
	10 rapports   trimestriels et annuels  revue  pour l'assurance qualite 
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	        
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Le Comité de pilotage est appuyé dans son rôle d'orientation stratégique et de supervision des projets

	Indicateur  1.1.1

 # de  réunions périodiques du Comité de pilotage et du Comité technique et suivi  tenues 
	0
	4  réunions du Comité de pilotage 
	2  réunions du  Comité de pilotage organisées 
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2


# de missions de suivi conjointes sur les sites des projets avec les agences et les membres du Comité de Pilotage

	0
	4 missions de suivi conjointes 
	1 mission de haut niveau de  huit bailleurs  organisée
3  missions conjointes dans les communes deconcentration des interventions PBF à savoir Bankilaré, Téra  et Abala 


	     
	     

	Produit 1.2

La visibilité de l’impact des projets est améliorée pour faciliter la mobilisation de ressources
	Indicateur  1.2.1

 #  des  vidéo de témoignages de bénéficiaires, répertoire photos disponibles )
	0
	  2  vidéo de témoignages de bénéficiaires   
	1  vidéo de témoignages de bénéficiaires disponible
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

# film documentaire mettant en valeur les résultats des projets
	0 
	2  films   documentaire 
	1  film   documentaire 
	     
	     

	Produit 1.3

Les synergies entre les projets sont renforcées dans le cadre de l’UNDAF et de la stratégie des NU au Sahel 
	Indicateur 1.3.1

# des  réunions techniques de coordination inter-agences  organisees dans le   cadre de l 'UNDAF 
	0  
	4  réunions techniques de coordination inter-agences  
	3 réunions techniques  de coordination inter-agences conduites  
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

#   des rencontres régionales et de suivi des projets transfrontaliers
	0
	1 rencontre régionale et de suivi des projets transfrontaliers
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent :      
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:      
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:      
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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