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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République Centrafricaine 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel 
date DE RAPPORT: Juin 2019
	Titre du projet: Femmes, arbres de Paix : Pionnières de la gouvernance locale inclusive en RCA
Numéro Projet / MPTF Gateway: 

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
ONU Femmes 

PNUD 

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
MINUSCA (Affaires politiques), 
Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant 

Ministère de l’Administration du Territoire 

Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA)

- Planète Femmes Centrafrique (PFC) 

- Réseau pour le Leadership de la Femme en Centrafrique  (RELEFCA)

- CHILDREN’S LIFE IN RURAL AREA (CLIRA)
- Réseau des Femmes Afr'icaine Ministres et Parlemenatires 

- World Vision International 


	Date de début du projet
: Décembre 2018
Durée du projet en mois :
 18
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

ONU Femmes : $ 1 020 000
PNUD : $ 480 000


Total: $1500000
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Chargé du Programme Genre et Gouvernance ONU Femmes RCA, Chargé Suivi évaluation ONU Femmes Bureau Régional et Spécialiste Genre et SGBV PNUD  
Rapport approuvé par: Coordonnateur ONU Femmes RCA et Représentene PNUD 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: OUI
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: NON


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 

Au terme du premier semestre, toutes les activités préparatoires du Projet ont été achevées. Tout le personnel de mise en œuvre du Projet a été mobilisé et le processus de contractualisation avec les partenaires d'exécution a été finalisé et ceux-ci ont déjà commencé leurs activités. 04 organisations féminines locales (OFCA, RELEFCA, CLIRA et PFC) ont été retenues pour le compte de ONU Femmes et une organisation (REFAMP) pour le PNUD. Les administrations publiques directement concernées par la mise en œuvre du Projet ont été saisies et les modalités de collaboration dans le cadre de l'exécution du Projet ont été clairement définies (Ministère de la Promotion de la Femme, Ministère de l'Administration du territoire, Assemblée Nationale, Autorité Nationale des Élections). L'expertise internationale et nationale relative à l'assistance technique pour la formation des formateurs des masses populaires (Volontaires Communautaires de la Gouvernance Locale Inclusive), des formateurs des femmes politiques (Coachs politique des Femmes), pour l'élaboration de la stratégie Genre du Processus électoral en RCA a été mobilisée et fournit progressivement les livrables attendus. L'identification des femmes politiques à la base a été également effectuée.  

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le caractère unique du projet est sa capacité d'anticipation sur les grands enjeux politiques à venir dans le pays. Si, en général, les projets d'appui à la participation électorale des femmes sont ponctuels et coïncident avec le Processus d'Assistance électorale, le présent projet d'appui à la participation massive des femmes au processus électoral est antérieur à l'Assistance électorale. Avec leur slogan « les élections de 2020-2021 se préparent dès maintenant », les femmes marquent assez tôt leur présence sur le terrain et organisent des consultations auprès des populations pour l’élaboration de leurs projets de société. En s'intéressant principalement aux élections législatives et municipales qui sont des élections locales, le Projet anticipe sur l'organisation des prochaines élections municipales en RCA (depuis 1989, il n'a plus été organisé des élections municipales en RCA). Il offre aussi une opportunité unique aux femmes de se positionner dans la Gouvernance locale en RCA.     
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Le premier semestre étant consacré principalement aux activités préliminaires, il serait prématuré de parler de résultats majeurs à ce stade. Néanmoins, à travers le Forum des Femmes Parlementaires (Partenaire d'exécution), le Projet a réussi à faire inscrire la question de la Parité homme/femme, à l'ordre du jour des débats parlementaires d'abord au sein de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale et ensuite en plénière pendant l'adoption du Projet de Loi portant Code électoral en RCA. Alors que le texte a été transmis à la Cour Constitutionnelle compétente en matière de vérification de la conformité des textes de loi à la Constitution, le plaidoyer et le lobbying menés par le Projet en faveur des dispositions favorables à la participation des femmes et ce conformément à la Loi sur la Parité et la Constitution de la RCA se sont intensifiés.     
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

L'impact du Projet ne peut pas être démontré à ce stade. 
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le niveau d'exécution du Projet est satisfaisant et aurait pu être meilleur si le Code électoral avait déjà été adopté. Les élections locales à venir étant la porte d'entrée principale du Projet, de nombreuses activités (formation des volontaires communautaires du Projet, formation des coachs politiques et formateurs des femmes, vulgarisation du code électoral auprès des femmes en age de voter etc. ) sont en attente du fait du retard accusé dans le processus d'adoption du code électoral.  
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Bien que la planification du Projet ait prévu le démarrage des activités de sensibilisation de masse, de vulgarisation du code électoral et de formation des femmes politiques à partir du second semestre, certaines activités ont été décalées à cause du retard du processus d'adoption du Code électoral en RCA. En effet, plusieurs interventions du Projet ont pour base le cadre juridique en matière électorale.  Le Résultat N°1 porte principalement sur la vulgarisation du code électoral auprès des masses populaires et la formation des acteurs principaux du processus électoral sur son contenu. Toutes ces activités n'ont pas pu être menées. Adopté en plénière le 15 mai 2019, la Cour Constitutionnelle dispose jusqu'au 05 juin 2019 pour se prononcer sur la conformité du texte à la Constitution ainsi qu’aux traités et conventions internationaux auxquels le Pays a adhéré. L'expertise étant déjà mobilisée et disponible, une fois que le Code sera adopté, le Projet va connaitre une accélération conséquente afin de rattraper ce retard.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les avancées genre du projet du code électoral sont adoptées et permettent une amélioration de la participation politique des femmes 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 A la suite du lancement des travaux d’examen du Code électoral à l’Assemblée Nationale le 13 mars 2019, trois sessions d’information et de plaidoyer ont été organisées pour appuyer l’adoption des avancées en matière du genre du Projet du Code électoral. Ces sessions visaient notamment la suppression de l’exigence d’une propriété bâtie comme condition d’éligibilité hormis la présidentielle (la possibilité ainsi offerte aux candidat(e)s ne disposant pas de résidence ou de domicile dans la circonscription de candidature de se prévaloir d’intérêts politique, économique, ou de liens sociaux ou culturels au soutien de leur candidature), la revue à la baisse des montants de la caution pour les élections municipales et législatives pour lesquelles plusieurs femmes souhaitent se positionner, l’introduction dans le système électoral des scrutins mixtes, ainsi que des scrutins de listes paritaires qui garantissent de meilleures chances aux femmes comme candidates mais aussi permettent d’accroitre le nombre d’élues-femmes ; le choix de la candidature féminine en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats.
1) Une session d’information avec les femmes parlementaires sur le contenu de l’avant-projet a été organisée le 1er avril 2019. Cela a permis des échanges sur les amendements souhaités par les Députés Femmes Parlementaires au contenu de l’avant-projet proposés à la Commission
2) Une session de plaidoyer auprès des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale organisée le 02 avril 2019 a permis de sensibiliser six Présidents des principaux groupes parlementaires au respect de la loi sur la parité dans l’examen du Code électoral (MOUNI, URCA, KNK, RDC, Trait d’Union, Renaissance).
3) Deux sessions de plaidoyer avec les femmes de la société civile à l’intention des Députés et de la Cour constitutionnelle organisée le 25 avril 2019 : Deux notes de plaidoyer du « Lobbying des femmes leaders » transmis  aux élus du peuple avant la session plénière sur l’examen du Projet de Code avec l’accord du Président de l’Assemblée nationale ainsi qu’une note transmise à la Cour Constitutionnelle en tant que garante de la loi fondamentale pour veiller à l’application intégrale de la loi sur la Parité dans la validation du Code électoral révisé.
Il ressort des débats à l’Assemblée Nationale pour l’adoption du Code que les propositions de prise en compte du genre formulées ont été soutenues à l’exception des amendements relatifs au système électoral et au mode de scrutin, qui recommandait la constitution des listes paritaires et zébrées. Les amendements formulés lors de la plénière visaient l’adoption de ce mode de scrutin lors des élections municipales mais aussi que les listes ne soient pas rejetées en cas de non-respect des quotas requis par la loi sur la parité, mais plutôt des sanctions financières.  

De nouvelles actions de plaidoyer sont en préparation en attendant que la CC se prononce. 


Résultat 2:  Les femmes en âge de voter dans les sites du projet sont inscrites sur les listes électorales et comprennent mieux les enjeux de la participation politique des femmes 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Le résultat N°2 est consacré aux campagnes de sensibilisation des masses féminines sur les enjeux de leur participation politique et la maitrise du Processus électoral. En attente de l'adoption du Code électoral, l'assistance technique a été mobilisée, les volontaires communautaires de la gouvernance locale inclusive ont été identifiés et les manuels de formation sont en cours de finalisation et seront complétés par les informations qui seront puisées du Code électoral. 


Résultat 3:  Les capacités et aptitudes des femmes candidates sont renforcées et les leaders communautaires ont fait la promotion du leadership féminin
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

L'identification des femmes politiques à la base et potentielles candidates aux élections locales a été réalisée. Les coachs politiques formateurs des femmes ont été mobilisés, les outils de formation et autres manuels et guides pratiques à l'intention des femmes politiques sont en cours de finalisation (ces différents supports doivent être complétés par des modules relatifs aux critères et conditions à remplir pour être candidate ainsi que les aspects relatifs aux contentieux pré et post électoraux). 
A ce stade il n'est pas possible de mettre en avant des résultats palpables.   

Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	La conception du Projet a été participative et a impliqué des représentants des administrations sectorielles concernées par la problématique du Projet notamment le Ministère de la Promotion de la Femme, l'Assemblée Nationale via le Forum des Femmes Parlementaires, l'Autorité Nationale des Elections et le Ministère de l'Administration du Territoire. 
La planification de certaines activités stratégiques du Projet (Plaidoyer pour l'adoption des dispositions sensibles au Genre dans le code électoral ) est faite de manière conjointe. Le Ministère de la Promotion de la Femme, le Forum des Femmes Parlementaires et l'Autorité Nationale des Elections sont partenaires d'exécution du Projet. Le comité de pilotage du Projet est présidé par la Ministre de la Promotion de la Femme. La première session du comité est prévue pour le mois de Juillet. Un comité technique réunissant ONU Femmes, les ONG partenaires d'exécution, le Ministère de la Promotion de la Femme et le Secrétariat local du PBF se réunit tous les mois afin de planifier et de suivre les activités du Projet. 


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Un plan de suivi évaluation a été conçu dans le cadre du Projet. Il intégre des fiches mensuelles de suvi de l'exécution des activités, des reunions mensuelles de suivi, des visites de suivi sur le terrain (les partenaires d'exécution). 

Le suivi du Projet est sur la bonne voie, le comité technique se reuinit tous les mois et toutes les activités menées jusqu'ici ont fait l'objet des évaluations (Atelier de formation, rencontre de plaidoyer). 
Les Activités des partenaires d'exécution sont suivies de près par le PNUD et ONU Femmes 


	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Le suivi évaluation est concomitant à l'exécution du Projet. Des pré-et post tests sont organisés en début de chaque atelier. 
Une évaluation finale indépendante est prévue au terme du Projet. Le montant alloué pour cette évaluation est de 60 000 USD. 


	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le PNUD et ONU Femmes ont engagé des négociations avec l'Union Européenne impliquée dans le cadre de l'Assistance électorale en RCA. L'objectif des négociations est d'obtenir des financements additionnels pour l'extention du Projet dans d'autres préfectures non couvertes par les activités actuelles du Projet.    

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	La MINUSCA (Section Affaires Politiques ) s'est engagée à multiplier les outils de formation et autres manuels des femmes politiques qui seront produits dans le cadre du Projet afin de les mettre à la disposition des femmes politiques des préfectures qui ne sont pas prises en compte par le Projet. 



	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	L’implication des entités étatiques à travers leurs structures opérationnelles dans la mise en oeuvre directe des activités. Les activités sont d’abord incluses dans les plans d’action de ces structures, mais elles y sont domiciliées physiquement car les infrastructures de ces administrations serviront à abriter les activités du programme. En réalité, la stratégie de durabilité mise sur une appropriation du programme par les structures étatiques permanentes.

- L’implication des bénéficiaires dans la mise en oeuvre du projet de manière à s’assurer qu’elles maîtrisent le processus et qu’elles s’approprient l’idée après la phase d'exécution 

- Durabilité financière 

Dès lors que le Projet sera implanté au sein des associations, il demandera très peu de moyens financiers pour continuer à fonctionner. Ainsi, les associations pourront en assurer aisément la continuité, puisque le matériel nécessaire leur sera légué et qu’elles n’auront pas besoin de frais particuliers pour continuer avec le nouveau type d’ordre du jour instauré avec l’avènement du Projet

 -  Stratégie déployée en direction des autorités centrales de la RCA, à l’effet d’inscrire les

composantes de ce programme au sein des programmes gouvernementaux qui portent sur les matières identiques telles que la Politique Nationale Genre et de l'équité, le Code Electoral. Dans cette perspective, les institutions gouvernementales figurent parmi les partenaires stratégiques du programme.  


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Rien à signaler à ce stade. 

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Toutes les activités menées dans le cadre de ce projet participent a l'équité des sexes et de l'autonomisation des femmes. 

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	N/A 


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les avancées genre du projet du code électoral sont adoptées et permettent une amélioration de la participation politique des femmes 
	Indicateur 1.1

Existence d’un code électoral révisé incluant les avancées genre 
	Le code électoral actuel est peu favorable à la participation électorale des femmes et des jeunes et n’intègre pas l’organisation des élections municipales 
	Le code électoral révisé introduit dans le système électoral de la RCA des scrutins mixtes et des scrutins de listes paritaires et zébrées 
	Le processus d'examen et de validation par les instances compétentes n'est pas encore clôturé 
	  Le Code électoral a été examiné en plénière et adopté par les députés a été rejété par la Cour Constitutionelle. Au rang des motifs du Rejet du texte adopté par les députés, la non prise en compte de la loi sur la Parité et des dispositions favorables à la participation des femmes. 


	     

	
	Indicateur 1.2

Pourcentage des candidatures féminines déclarées par scrutin pour les échéances électorales de 2020-2021
	Pourcentage des candidatures féminines déclarées par scrutin pour les échéances électorales de 2020-2021
	Législatives :  35% 

Municipales : 40%

	RAS
	Le processus des prochaines échéances électorales sera ouvert fin 2020
	     

	
	Indicateur 1.3

Pourcentage des membres (hommes et femmes) de partis politiques, l’ANE, et l’Assemblée Nationale indiquant une amélioration de leur appropriation des avancées genre du code électoral et s’engagent à promouvoir la participation politique des femmes 
	00
	75% des personnes ayant pris part aux activités 
	75%
	Confirment leur engagement au travers des sessions de plaidoyer organisées à l'intention des chefs des partis politiques et des Présidents des groupes parlementaires. 
	     

	Produit 1.1

Les institutions impliquées dans la mise en place du cadre juridique électoral sont sensibilisées pour l’adoption des normes favorables à la participation électorale des femmes 

	Indicateur  1.1.1

Nombre d’institutions impliquées dans des initiatives sensibles au genre 
	0
	3
	3
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre e séances de plaidoyer organisées par le Forum des femmes parlementaires en préparation de l’adoption du code électoral 
	0
	2
	2
	     
	     

	Produit 1.2

Les principaux acteurs du processus électoral et les organisations féminines se sont appropriées de la sensibilité Genre du nouveau code électoral  
	Indicateur  1.2.1

Pourcentage des leaders du processus électoral(F/H) et organisations féminines des zones cibles qui indiquent une meilleure compréhension des avancées Genre du nouveau code électoral
	0
	70%
	RAS
	Le processus d'examen et de validation par les instances compétentes n'est pas encore clôturé. Ceci est un préalable pour la formation des principaux acteurs sur le contenu du Code validé 
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de mesures prises par les acteurs clefs en faveur de la participation politique des femmes au processus électoral 
	0
	3
	RAS
	Le processus d'examen et de validation par les instances compétentes n'est pas encore clôturé. Ceci est un préalable pour la formation des principaux acteurs sur le contenu du Code validé
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

Pourcentage d’augmentation du nombre de femmes inscrites sur les listes électorales 



	  945 128 (liste électorales 2015-2016)



	Cible : +20%
	00
	Les opérations électorales n'ont pas encore démarré
	     

	
	Indicateur 2.2

Pourcentage de la population dans les zones cibles du projet (Femme/Homme) qui indique mieux comprendre les enjeux de la participation politique des femmes et de leur rôle comme leader légitime 



	 A determiner (Sondage HHI) 

Cible : 



	+ 10 points 
	 RAS
	Cette variable a été intégrée dans le cadre de l'enquete HHI qui en fera un focus le semestre prochain
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

organisations de la société civile et les radios communautaires/TV partenaires du projet sont soutenues dans leurs efforts de dissémination des connaissances en matière de participation politique des femmes et d’éducation à la citoyenneté et de résolution pacifique des conflits     

	Indicateur  2.1.1

Nombre de leaders(femmes/hommes) d’OSC dont les capacités ont été renforcés pour disséminer les connaissances acquises auprès de la population



	00 



	Cible :

300 (200 femmes et 100 hommes)  

	340 personnes identifiées qui prendront part aux ateliers de formation des formateurs
	Les ateliers seront organisés à partir du mois d'Avril 2019
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre des radios communautaires et TV partenaires du projet émettant des messages pour la promotion de la participation politique des femmes et la paix 



	 

00 



	 5 radios communautaires et 1 TV émettant au moins 1 message par
	Un partenariat est en cours de signature avec le Club des Journaliste sensible au Genre en RCA. 
	     
	     

	Produit 2.2

Les femmes en âge de voter des zones cibles du projet bénéficient d’un appui pour l’établissement de leur pièce officielle (Carte d’électeur) et sont sensibilisées en vue de leur participation future en tant qu’électrice aux échéances électorales de 2021
	Indicateur  2.2.1

Nombre de pièce officielles émises en faveur des femmes 



	
00


	3 000  
	00
	demarrage à partir du mois d'aout 2019
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Pourcentage des femmes ayant bénéficiées des activités du Projet indiquent une amélioration de leur compréhension du processus électoral



	Faible



	60 % des femmes ayant bénéficiées des interventions du Projet  
	00
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Les capacités et aptitudes des femmes candidates sont renforcées et les leaders communautaires ont fait la promotion du leadership féminin 
	Indicateur 3.1

Pourcentage des femmes candidates indiquant une amélioration de leurs capacités à participer aux processus électoraux  



	Base de données : 00



	Cible :  60 % des femmes candidates ayant bénéficiées des activités du Projet 
	00
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Les potentielles candidates au niveau local ont bénéficié des formations spécifiques, d’un coaching personnalisé et ont posé des actes politiques significatifs.
	Indicateur 3.1.1

Nombre des femmes candidates potentielles dont les capacités ont été renforcées



	Base de données : 

00 



	Cible :

100 

	Plus de 450 femmes politiques à la base ont déjà été identifiés et sont inscrites sur la base de donées du Projet. 
	Les activités de formation vont démarrer dès le mois de Juillet 2019
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre de femmes candidates ayant élaborées un projet de société / profession de foi 



	Base de données : 

00 



	Cible :  40 
	00
	     
	     

	Produit 3.2

Les leaders communautaires et les professionnels des médias sont soutenus dans leur plaidoyer en faveur de la participation des femmes en politique et de la Paix 
	Indicateur 3.2.1

Nombre de publication des rofessionnels des médias 

en faveur  de promotion du leadership féminin et de la paix



	Base de données :

00



	Cible :

25 

	00
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre de foires de la Paix   organiséepar le Pool des champions du Genre



	Base de données :

00 



	Cible :

3 

	00
	     
	     


	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 01 Tranche recue. Date de demande de la deuxième tranche : Novembre 2019
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 20%
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 RAS
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 100%
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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