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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République Centrafricaine
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL 
RAPPORT ANNUEL 2018

date DE RAPPORT: Novembre 2018
	Titre du projet: Appui à la coordination, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du portefeuille des projets PBF en Centrafrique
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108356

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD - Bureau de la Coordination
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
- RUNOs

- MINUSCA

- Ministères de tutelles;

- Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération;

- Groupes sectoriels RCPCA


	Date de début du projet
: 1er Janvier 2018
Durée du projet en mois :
 18 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD : $ 837 099.52 



Total: 837 099.52 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une Tranche de 585 969.66 USD 

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Secrétariat PBF
Rapport approuvé par: RCO
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: N/A
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: N/A
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
L'état global de mise en oeuvre de ce projet est statisfaisant au regard des progrès réalisés depuis janvier 2018. En effet, toutes les actvités préparatoires liées à la planification stratégique du portefeuille PBF ont été réalisées. Il s'agit principalement de la mise en place du Plan de communication, du cadre de suivi & évaluation, du cadre de coordination stratégique et technique. Ces initiatives ont favorisé  une coordination efficace du PBF à savoir une synergie inter-projets PBF et une complémentarité dynamique à travers le sysèeme des Nations unies.  A cela s'ajoute le renforcement du dispositif de  suivi/évaluation à travers le controle qualité des rapports, le suivi des indicateurs techniques et financiers de performance du portefeuille. Ce projet a permis également d’assurer la communication sur la mise en œuvre des projets et leur impact à travers  la réalisation des supports de communicarion pour la visibilité et la redevabilité du PBF auprès des partenaires et la population. Ses réalisations constituent des progrès significatifs à l'amélioration de la performance du portefuille comme contribution au  RCPCA et notamment le pilier 1. Toute-fois, des risques liées à la recrudescence de l'insécurité dans certaines zones du portefeuille ont perturbé certaine programmation du projet (évaluation sur terrain) et constituent un défi important à relever non seulement pour ce projet mais également pour tout le portfeuille. 
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet demeure toujours pertinent pour  continuer à assurer la coordination, le suivi-  évaluation et la communication du portefeuille PBF en RCA. En effet, ce projet a permis non seulement d'assurer le suivi de mise en oeuvre du portefeuille mais également de créer des synergies entre les projets du PBF et d'autres interventions  qui s'inscrivent dans les dynamiques de consolidation de la paix afin de mutualiser les efforts. L'unité facilite aussi  la synergie entre les agences des Nations unies et la mission (MINUSCA) en renforçant la planification et l'exécution des projets conjoints.  Au regard des défis que rencontrent les projets qu'ils soit organisationnels, techniques et financiers, l'Unité de Coordination PBF apparait non seulement comme un cadre d'aide à la coordination,  au suivi/évaluation et à la communication mais aussi un outil de pilotage, de reddition des comptes et d'apprentissage- gestion des connaissances et meilleures pratiques. 
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le caractère innovant de ce projet réside dans une approche participative et intégrée. Ceci à travers la mise en place d'un cadre de coordination stratégique et technique constitué non seulement des RUNOs, mais aussi des partenaires de mise en œuvre, institutions étatiques, les partenaires technique et financier et de la MINSUCA qui permet de discuter des progrès et défis liés au protefeuille PBF et offre une possibilité d'apprentissage permanent. 
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Il s'agit d'un projet d'appui à la coordination du portefeuille PBF dont le but est de faciliter la coordination entre les différentes entités bénéficiaires du Fonds et de renforcer le suivi-évaluation des interventions, en favorisant des approches complémentaires entre les intervenants et s'assurer qu'un système de communication efficace est mis en place pour sensibiliser le public aux efforts de consolidation de la paix atteints à travers les projets PBF. De ce point de vue, le projet a appuyé les mécanismes de coordination inter-agences avec la MINUSCA qui a permis la mise en oeuvre coordonnée et efficace des projets issus des priorités nationales de consolidation de la paix. De manière spécifique, il s'agit notamment de la mise en place d'un cadre de concertation technique, l'appui pour la mise en oeuvre conjointe des projets, le renforcement d'un cadre de suivi et évaluation des projets à travers la collecte des données factuelles sur l'état d'avancement du portefeuille, le controle - qualité des rapports, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de communication avec l'édition et la diffusion d'un bulletin et notes d'informations sur le PBF, la préparation d'un film documentaire, la vulgariation des règles d'opérations du PBF, l'appui aux études de base avec prise en compte de la dimension genre, l'appui au développement des nouveaux projets et mission PBSO dans le pays.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le Secrétariat PBF facilite le suivi des résultats des projets PBF et si nécessaire leur réajustement afin de renforcer l’impact du portefeuille sur la consolidation de la paix. Dans ce cadre, le Secrétariat a appuyé les révisions techniques nécessaires au réajustement rapide du projet médiation afin de répondre au besoin urgent du lancement de l’Initiative Africaine et la révision budgétaire relatif au résultat 3 du projet Promotion de la participation politique et leadership de la femme dans la consolidation de la paix. Le Secrétariat a appuyé la mise en place d'un partenariat entre le PNUD et la CEEAC menant à un appui direct au fonctionnement de l’initiative africaine.  Aussi, le Secrétariat PBF suit également l’alignement des projets aux priorités contenues dans le RCPCA afin de renforcer sa mise en œuvre. Cette coordination permet également de mettre en avant à travers les différentes plateformes, la priorité d'inclure les femmes et les jeunes dans les processus de consolidation de la paix pour un meilleur dividende de paix. L'appui de la coordination a permis au portefeuille d'atteindre des impacts intermédiares significatifs dans le cadre de la restauration de l'aurotité de l'Etat, la réduction des violences communcautaires et la réintégration économique des ex - combattants et membres des communautés à travers le CVR, le renouvellement des forces de sécurité intérieure dont les stages pratiques ont été positivement appréciés par la population et les autorités.
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le projet connait des progrès réels mais reste confronté au problème sécuritaire qui constitue le principal défis à relever. Cette situation amène non seulement des retards dans la mise en oeuvre du projet mais offre aussi la nécessité de réévaluer les stratégies du projet de manière quasi constante. A cet effet, le cadre de coordination technique permet de discuter conjointement de ce défi et de développer des alternatives. Le suivi régulier du portefeuille permet également de repérer les niveaux des progrès, les difficultés et contraintes à temps et renforcer leur exécution à  travers des orientations concertées. 
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
     
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- Les rapports de suivi mensuel,

- Photos visite des ecoles police et gendarmerie

- Rapport de suivi sur terrain projet Genre 

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  La coordination du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 
Produit 1.1 : L’unité de coordination du Fonds est fonctionnelle
1. Assurer la liaison avec les partenaires en consolidation de la paix pour aider à faire progresser les projets PBF et assurer une meilleure coordination d’appui

L'Unité de Coordination travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix en RCA telle que les agences récipiendaires, MINUSCA, société civile, le gouvernement, et autres partenaires techniques et financiers notamment l'Union Africaine, la CEEAC, l'Union Européenne, la Banque Mondiale, qui interviennent aussi dans les memes zones d'intervention du portefeuille PBF. Ce cadre d'échange a permis d'assurer une meilleure coordination et performance du portefeuille.

2. Assurer le suivi de l’atteinte des résultats des projets PBF et une bonne communication et visibilité de PBF sur l’état d’avancement des projets, y compris l’alerte précoce au sein du cadre de coordination, au Coordonnateur Résident et au PBSO sur les défis et problèmes qui pourraient compromettre la mise en œuvre du portefeuille de projets.

Un cadre de suivi/évaluation du portfeuille été dévéloppé ; ce qui a permis un suivi systématique et régulier des progrès vers l'atteinte des résultats à travers la collecte des données sur l'état d'avancement du portefeuille, la production  des rapports mensuels et mandataires et une communication régulière avec le Coordonnateur Résident et le PBSO ainsi que le Ministère en charge du Plan sur les progrès et les défis ainsi que les mesures correctives.
3. Consolider et assurer un contrôle de qualité des rapports narratifs periodiques pour soumission à PBSO

L'Unité de Coordination assure de manière systématique le controle de qualité des rapports mandataires avant toute soummission au PBSO. 
4. Être le dépositaire de connaissances sur les règles d’opération du PBF et l’expliquer aux partenaires.

Des  échanges réguliers sont organisés avec les partenaires récipiendaires et de mise en oeuvre sur les procédures et mécanismes de soumission des projets, de reporting et de financement des projets PBF.

5. Appuyer les missions de PBSO

L'Unité de Coordination a appuyé une mission de visite des bailleurs de fonds du PBF du 17 au 23 Juin 2018 dont la délégation était composée du Canada, de la Belgique, de la France, des Pays Bas, du Japon, du Royaume Unie et de l'Union Européenne.

6. Appuyer les efforts de communication et visibilité de PBSO sur les résultats atteints en RCA
Un plan de communication  a été élaborée assorti de l'édition et de la publication d'une newsletter ainsi que des notes d'informations sur le PBF. Ceci permet d'informer les donateurs, le gouvernement et les partenaires sur les principaux progrès et impacts de mise en œuvre du portefeuille et la contribution du PBF au RCPCA. Un film documentaire sur le portfeuille est en préparation afin de mettre en avant les principaux résultats obtenus du protefeuille PBF en RCA.    

Résultat 2:  
Produit 1.2 : Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des résultats attendus des interventions financées par le PBF
1. Appuyer les missions de Suivi et Évaluation de PBSO

A ce jour, seule une mission des bailleurs de PBSO a eu lieu et a été appuyé à travers  une assitance technique et logistique. Les rapports de suivi mensuels sont également partagés avec PBSO pour faciliter leur évaluation des progrès du portefeuille. 
2. Faire le suivi périodique des progrès du portefeuille PBF, y compris à travers les missions de terrain, la collecte de données

Le Suivi du portefeuille PBF se fait de manière régulière à travers la collecte systématique des données sur l'état d'avancement et le taux de décaissement mensuel. Le Secrétariat a appuyé la mission d'évaluation du projet d'appui au processus de réconciliation en RCA dans l'examen et contrôle qualité du rapport. Les missions de terrain ont été réalisées à Bossangoa et à Paoua dans le cadre du projet de promotion de la participation politique et leadership féminin et la RVC. Le Secrétariat a effectué des visites dans les centres de formation des 500 FSI(Police et gendarmerie) dans le cadre du projet de renouvellement des FSI pour s'assurer de l'état d'avancement du projet. Une mission de terrain est en cours de préparation vers Bambari et Bossangoa (début décembre) pour collecter les données sur les progrès réalisés et les défis à  reveler et procéder à un tournage vidéo sur les principales réalisations du portefeuille.
3. Deux(2) ateliers de formation sur les outils de rapportage et le suivi-évaluation du PBF

Une séance de formation sur les outils de rapportage et de suivi -évaluation du portefeuille a été réalisée avec les RUNOs et la MINUSCA. D'autres séances concernaient des briefing sur les nouveaux templates de reporting, les domaines prioritaires pour la soumission des projets relatifs à l'Initiative de promotion des jeunes et de l'égalité des sexes (GYPI). 

4. Appuyer la mise en œuvre des études de base des indicateurs du portefeuille PBF en prenant en compte la dimension genre.

L'Unité de Coordination a appuyé tout le processus de l' étude de base du projet promotion de la participation politique du leadership féminin dont le rapport est disponible et constitue un cadre de reférence pour les initiatives d'interventions futures en faveur du genre.
5. Appuyer la mise en œuvre des études de perception en veillant sur l’aspect genre.
Dans le cadre du processus d'élaboration du rapport stratégique PBF, des séances de consultation avec les représentants du gouvernement, des agences des nations unies, la société civile et autres acteurs ont été organisées en vue receuillir leur perception sur l'état actuel de la consolidation de la paix notamment les progrès, les défis et les priorités avec un accent particulier sur l'aspect genre.
6. Mettre en place et faciliter des réunions trimestrielles des structures de coordination PBF (Groupe Technique de Coordination, Comité consultatif) –
Des réunions techniques et réunions stratégiques périodiques ont été organisées, dédiées à identifier toutes contraintes à la participation et contributions des femmes dans le cadre des projets PBF et sur la base des études et données de terrain. D'autres réunions sont également organisées d'une part avec les points focaux des projets sur la coordination des actions pour le tournage vidéo et d'autre part avec les représentants des Ministères clés intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix. En effet, à ce jour 4 réunions de coordination technique ont été tenues; ce qui a permis de déterminer les contraintes et proposer de manière consensuelle les mesures correctives. A chaque réunion, un accent particulier a également été mis sur la dimension genre dans tout le processus des projets ainis que les données désagrégées par sexe.
Produit 1.3 : Les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets PBF

1.3.1 Edition et diffusion de bulletin d’information du PBF en RCA.

Deux bulletins d'information ont été édité et diffusé. En outre, les fiches d'informations sur les projets et le PBF ont été dévéloppés et partagées.
1.3.2 Appuyer les missions de visite des bailleurs de fonds de PBSO en RCA, et engager les bailleurs de fonds locaux sur les résultats du portefeuille de projet en RCA afin d’assurer la visibilité de PBSO. 

L'Unité de Coordination a appuyé une mission de visite des bailleurs de fonds du PBSO du 17 au 23 Juin 2018. Les bailleurs ont eu l'opportunité de rencontrer les partenaires techniques et financiers locaux ainsi que de diffuser un message conjoint lors d'une conférence de presse. 
1.3.3 Travailler avec les points focaux communication des RUNOs pour assurer la communication et la visibilité de PBSO, en lien étroit avec le point focal communication de PBSO basé à New York

L'Unité de Coordination travaille en étroite collaboration avec les points focaux des RUNOs et notamment celui du PNUD et de la RCO. A cet effet, des messages et supports de communication par projets ont été diffusés permettant aux partenaires et  à la population de mieux comprendre les projets et leurs contributions dans le processus de la consolidation de la paix en RCA. Les spécialistes en commnication du PNUD, du Bureau du Coordonnateur Résident et du Ministère en charge du Plan sont davantage impliqués dans les activités liés au tournage vidéo du portefeuille en cours de préparation.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	L'Unité de Coordination travaille de manière etroite avec le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération qui s'approprie de tout le processus du portefeuille PBF. Les données liées au portefeuille sont partagées avec la partie nationale et notamment le Sécrétariat du RCPCA pour alimenter des bases de données sur le RCPCA. Aussi, le Secrétariat PBF travaille avec les ministères sectoriels pour renforcer leur implication dans la planification et la mise en oeuvre des projets. Dans le cadre d'élaboration du rapport stratégique 2018 du PBF, des consultations avec les ministères techniques impliqués dans la consolidation de la paix sont encours de mise en euvre afin d'échanger sur l'état actuel de consolidation de la paix, les défis et les priorités actuelles. Cette approche permettra de consolider une appropration et engagement du gouvernement national dans les interventions financées par PBSO. 

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Un cadre de suivi & évaluation sur les résulats du portefeuille a été développé. Il est basé sur une approche participative axée sur les résultats. Dans ce cadre, le suivi sur le terrain se fait de manière conjointe avec les RUNOs et le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Les informations collectées sur le terrain et auprès des partenaires de mise en oeuvre sont inctégrés dans les rapports de suivi mensuels.   

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	La mise en oeuvre du portefeuille PBF pour la période 2017-2019 est dans son 2ème semestre. Dès lors, les préparatifs de l'évaluation externe ne sont pas encore amorcés. 

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Aucun engagement n'a été enregistré spécifiquement pour le projet d'appui à la coordination.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	L'appui du Secretariat à la coordination du portefeuille a permis de renforcer les liens entre projets pour maximiser leur résultat. Notamment, entre le projet médiation et le projet genre, permettant ainsi d'appuyer de manière plus conséquente la participation des femmes aux processus de médiation. 

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	A ce jour, la durabilité des acquis du projet réside dans le travail étroit inter-agences et Minusca ainsi que avec le Ministère du Plan permettant de renforcer les capacités de coordination PBF en RCA, notamment en matière de suivi et évaluation des projets PBF ainsi qu' avec leur alignement avec le RCPCA qui a le mandat de coordonner et d'assurer la durabilité des résultats. 

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Le risque majeur qui a eu lieu dans la mise en oeuvre de la coordination, le suivi et l'évaluation du portefeuille est lié à la résurgence du conflit qui amène à des retards et changements dans l'exécution des projets et entrave les visites sur le terrain. Le cadre de coordination a permis de discuter de ces défis et trouver des alternatives à travers notamment la révision de certains projets et aussi le suivi mensuel permettant d'identifier les lacunes et défis dans la mise en oeuvre dans les zones volatiles.   

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	L'Unité de Coordination appui les RUNOs pour intégrer des données désagregées en matière de genre dans les rapports techniques et financiers. De plus, le Secrétariat facilite les liens entre projets afin de renforcer la participation des femmes dans les processus de consolidation de la paix. Par exemple, le Secretariat, à travers les réunions de coordination, a mis en exergue le besoin de lier les projet genre et médiation afin de renforcer la participation des femmes à l'Initiative Africaine. Le Secretariat a également coordonné et appuyé les soumisions des RUNOs pour répondre au Gender and Youth Promotion Initiative avec comme résultat 1 projet genre approuvé pour la RCA. 

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	RAS


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

La coordination du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.
	Indicateur 1.1

# de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Groupe technique de coordination et du Comite consultatif



	0
	8 rapports (Un rapport trimestriel du Groupe technique de coordination et/ou du comité consultatif fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF
	4 Rapports périodiques rédigés
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Niveau d’analyse de l’évolution des progrès du portefeuille PBF, incluant une analyse spécifique de l’impact des projets sur les femmes et les hommes 
	Pas de rapport d’analyse/étude/enquête
	Niveau d’analyse Niveau d'analyse élevé sur la mise en œuvre du Plan de suivi et évaluation PBF qui permet d’analyser efficacement les progrès des projets PBF, avec un focus spécifique sur l’impact des projets sur les femmes et les hommes.
	L'analyse se fait régulièrement sur la base des rapports mensuels internes permettant d'évaluer les progrès techniques et financiers du portefeuille. Une mission sur le terrain pour la collecte et  l'analyse spécifique de l'impact des projets sur les femmes et les hommes est encours de préparation 
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

L’unité de coordination du Fonds est opérationnelle

	Indicateur  1.1.1

Rapports mandataires soumis à échéances régulières 
	0 rapports mandataires soumis pour le portefeuille PBF 2017 – 2019
	Tous les rapports sont soumis conformément aux exigences de qualité de PBSO
	2 Rapports mandataires soumis pour le 1er  et le 2ème semestre 2018 
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

% des membres du cadre de coordination indiquant une amélioration du niveau de contrôle et capacité de mieux guider les interventions du PBF 
	0%


	80% des membres du cadre de coordination indiquent un niveau élevé de contrôle de capacité à guider les interventions PBF


	L'évaluation de la perception des membres de Coordination n'est pas encore réalisée


	L'analyse est planifiée pour le 3ème semestre du projet
	     

	Produit 1.2

Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des résultats attendus des interventions financées par le PBF
	Indicateur  1.2.1

Un cadre de coordination stratégique et technique est établi
	Pas encore établi
	Le Groupe technique de Coordination et le Comite consultatif sont établis
	Le groupe Technique de coordination est mise en place et fonctionnel
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Le système de S&E du portefeuille PBF  axé sur les résultats et le genre est mis en place et utilisé pour les rapports de progrès auprès des membres du cadre de coordination et PBSO
	Système S&E en cours d’établissement
	Existence et mise en oeuvre du système de suivi/évaluation du projet (8 rapports de progrès (Les membres du cadre de coordination et PBSO reçoivent régulièrement les rapports sur les progrès et les contraintes du portefeuille PBF, et apporte des ajustements) 
	Les rapports techniques et financiers mensuels sont régulièrement produits par les 10 10 Rapports de suivi mensuels

2 Rapports mensuels mandataires

	     
	     

	Produit 1.3

Les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarises avec les acquis des projets PBF
	Indicateur 1.3.1

bulletins d’informations réguliers sont produits à l’intention des partenaires nationaux, des partenaires d’exécution, des agences et programmes des Nations Unies intervenant en RCA
	0 Bulletins
	8 bulletins produits et disséminés

Fiches projets disponibles pour tous les projets

Note d’information sur le portefeuille PBF disponible

	1 Bulletin d'informations produit et disséminés.

Les fiches de projets élaborés et disponibles

Des notes d'informations sur les projets réalisées. Un film documentaire en cours de réalisation.

	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1 Tranche reçue de 585 970 USD. Le taux de décaissement est de 47% à ce jour soit un total de 278 539 USD
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Mars 2019
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Les activites de suivi sur le terrain, initialement prevues trimestriellement, on  ete retardees dues aux violences armees sur les villes de Bambari et Bria. Aussi, les activites de communication repose sur les progres du portefeuille. La plupart des projets ont connus des retards, neanmoins la deuxieme moitie de l'annee a permis de relancer les projets et de ce fait de communiquer d'avantage sur le portefeuille PBF.  
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Le budget du secrétariat inclus le fonctionnement du secrétariat, les activités de suivi et évaluation. Le document de projet n'inclus donc pas de montant spécifique pour les activitées axées sur l'égalité des sexes. Par contre, on peut estimer que 30% du montant du cadre de coordination et de la communication sont liés à la promotion de la participation des femmes dans les projets PBF à travers les consultations auprés des partenaires soit un total de 2,857.80 USD 
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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