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RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1  

                       PERIODE DU RAPPORT : 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2018 

                                                 
1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 

Titre et Référence du Programme/Projet 

 

Pays, Régions(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 
Programme / Résultats Stratégiques 

• Titre du Programme/Projet : Appui à 
l’amélioration de la Productivité Agricole, Animale, 
Piscicole pour la Réduction de la vulnérabilité aux 
changements climatiques des petites exploitations 
agricoles familiales dans le cercle de Kita. 

• Réf. du Programme-Projet/ST-FCM (le cas échéant) 

N° du projet : 00105388  

 

• Référence du Programme-Projet/Bureau MPTF : 

 

• Pays et Régions : République du Mali ; Région 

de  Kayes 

• Secteur(s) prioritaire(s) :  Secteur Primaire 

(Agriculture ; Elevage ; Pêche) 

• Objectif (s) Spécifique(s) du FCM visés : 

promouvoir des pratiques agricoles durables 

résilientes aux CC en faveur de petites 

exploitations agricoles familiales ; appuyer 

l’adoption de pratiques d’élevage durables face 

aux CC ; Promouvoir des pratiques piscicoles 

durables résilientes aux CC 

• Produit (s) du FCM visé (s) :  Mise en place d’un 

comité de gestion, intensification de la production 

céréalière ; intensification durable de la pratique 

d’élevage ; accroissement durable de la pratique 

piscicole 

Organisation(s) Participante(s) ; Consortium SECO-
ONG   

Partenaires de mise en œuvre 07 ONG nationales 

  

Budget du Programme/Projet (US$) :  1 366 490  Durée du Programme/Projet (mois) ; 24  

Budget total approuvé tels que reflété sur le 
document du projet : 1 366 490 

  Durée totale (mois) : 24   

   Date de démarrage:   Février2017  

Contribution du Fonds Climat Mali    966 490 US $ 
 

  Date de clôture : janvier 2019  

Autres Contributions [donateur(s)] 400 000 US $ 
 
(le cas échéant) 

    

TOTAL:  1366 490  US $  
 

    

Évaluation du Programme   Soumis par: 

Evaluation (à joindre le cas échéant) 
     Oui           Non    Date:  

o Nom:  Mori M Konaté 
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Evaluation  à mi-parcours (à joindre le cas échéant)            
      Oui          Non    Date:  

o Titre: Directeur Exécutif SECO-ONG 
 

o Organisation Participante : - 
 

o Adresse e-mail: secoong@orangemali.net 
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RAPPORT DESCRIPTIF 
 

RÉSUMÉ :  

De manière générale, le projet s’est bien lancé en 2018 et est parvenu à combler son retard de démarrage et à 

intervenir dans les 81 villages des 8 communes du cercle de Kita au bénéfice de 108 827 habitants. 

Les résultats atteints dans les trois secteurs de production (agriculture, pêche et élevage) et dans la gestion 

des conventions locales sont très satisfaisants dépassant les indicateurs initialement prévus dans tous les 

domaines. Les effets sont en train d’être rassemblés pour leur présentation dans un grand atelier bilan 

annuel. Les résultats parcellaires en notre disposition l’augmentation de rendement pour le :  

• Maïs de 40 à 60% et même 97 % avec Mrs Soumaila Traoré et Yacouba Dembélé ;  

• Niébé de 60% avec Django Fa Sissoko à 94,5% avec Marcelo Sangaré ; 

• Arachide de 50% avec Fanta Tounkara de 40% à 95.98 % avec Kalilou Sissoko   à Moribougou-

Founia. 

Les indicateurs sont atteints de 95à 98 % tandis que les résultats du projet sont atteints entre 95 % pour le 

niébé à 97 % pour le maïs. 

L’effet sur les revenus et l’économie oscille entre 95 % pour le niébé et 99.95 pour le maïs. 

 

En ce qui concerne les effets des formations sur les techniques de restauration et de fertilisation des sols 

dégradés. 

La superficie minimale réservée à chaque exploitant est de 1.5 ha. Ce qui donne au moins 15 ha par village 

et 150 ha par commune (exceptionnellement 560 ha à Senko) et 1200 ha   contre 800 ha ciblés initialement 

par le projet. De manière générale, la superficie agricole exploitée a augmenté d’au moins 75 ha donnant 

225 ha par commune. Environ 70% des terres cultivées (1200*70%=840 ha) ont été entièrement ou 

partiellement fertilisées. 

A Senko, les ACN ont permis de récupérer des terres agricoles de 6 ha en moyenne par village. Environ 45 

ha dans les communes de Senko, Founia, Sébécoro par exemple ont été exploitées cette année. 

 

 

I. Objectifs de développement du Projet 

• Appuyer l’adoption des pratiques et technologies agro-pastorales et piscicoles résilientes afin de 

réduire la vulnérabilité des systèmes de production aux changements climatiques et à la variabilité 

climatique 

 

II. Résultats  

• R1.  

Le niveau d’équipement de 400 petites exploitations agricoles familiales est amélioré à travers la 

mise à disposition de matériels agricoles pour l’application des techniques résilientes aux CC 

800 ha de terres agricoles sont restaurés dans les huit communes à travers différentes techniques 

DRS/CES  

La production et la productivité céréalières de 400 petites exploitations familiales ont augmenté d’au 

moins 30% d’ici la fin du projet à travers les formations reçues sur les pratiques agricoles résilientes 

aux CC comme les techniques culturales de lutte antiérosive et de fertilisation des sols. 

L’intensification de la production de céréales dans 400 petites exploitations familiales par la 

vulgarisation de semences améliorées Sotubaka et Debagnuman et autres techniques agro 

météorologiques a augmenté la production de 40% à l’ha avant la fin du projet 

• R2 

L’accroissement de la production de lait de 400 petites exploitations agricoles familiales par la 

vulgarisation de techniques de production de cultures fourragères et de pratiques d’alimentation a 

augmenté de 20% d’ici la fin du projet 
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100 ha de terres agricoles dans les huit communes sont améliorés pour la production des fourrages  

La diminution de 15% de conflit entre éleveurs et paysans à l’application d’au moins trois 

conventions locales existantes dans les zones de transhumance. 

• R3 

La production piscicole des communautés de pêcheurs et autres a augmenté d’au moins 30% à 

travers les formations reçues sur les pratiques piscicoles résilientes aux CC ; l’aménagement et 

l’empoissonnement de quatre mares communautaires au profit des femmes avant la fin du projet. 

Le niveau d’équipement de 100 pêcheurs est amélioré à travers la mise à disposition de matériels et 

équipements  

 

i) Rapport descriptif des résultats : 

  

• Résultats (outcomes) : 

Intensification de la production céréalière 

Dépassement de 40 ha la superficie agricole prévue (800 ha ciblés pour la restauration). Ainsi sur les1200 ha 

cultivables, 70% (soit 1200*70%=840 ha) ont été entièrement ou partiellement restaurés et fertilisés à 

travers différentes techniques de DRS/CES. Ce qui correspond à une récupération moyenne de 6 ha/village. 

L’objectif fixé est largement dépassé. 

 

Augmentation finale de la Superficie agricole exploitée en semences améliorées de mais de 50 %, soient 

1800 ha pour les 8 communes contre 1200 prévus. Ce qui correspond à une augmentation spatiale d’au 

moins 75 ha de plus, soit au total 225 ha contre 150 prévus par commune. Environ 45 ha dans les communes 

de Senko, Founia, Sébécoro par exemple ont été exploitées. Au moins 5 paysans sont formés dans les 

techniques de lutte anti-érosive, soient 400 contre 200 prévus. 

Ici, l’objectif fixé est atteint, l’indicateur est largement dépassé. 

 

Augmentation de la production de fumure organique pour la fertilisation de 840 ha terres de culture au 

travers du creusement et de l’exploitation de 1250 fosses compostières dans les 81 villages du projet. 

Toutefois, le besoin en fumure organique est très élevé pour couvrir les 1200-1800 ha disponibles. 

 

Amélioration du niveau d’équipement de près de 800 exploitations familiales contre 400 ciblées au départ. 

Toutefois, les équipements restent insuffisants en nombre et en qualité au regard de la demande des femmes 

et des hommes qui en sont les bénéficiaires dans le cadre de leurs activités. 

. 

Disponibilité de 1504 paysans contre 1500 compétents dans l’exploitation de semences améliorées et hâtives 

(mais, sotubaka, denbagnuman et autres). 

Ces 1504 producteurs ont eu accès aux semences améliorées et hâtives de mais, mil/sorgho… 

Ici, l’indicateur de résultat est atteint. 

 

Augmentation de la production et de la productivité agricole au travers des résultats quoique parcellaires qui 

attestent l’augmentation de rendement pour le :  

• Maïs de 40 à 60% et même 97 % avec Mrs Soumaila Traoré et Yacouba Dembélé ;  

• Niébé de 60% avec Django Fa Sissoko à 94,5% avec Marcelo Sangaré ; 

• Arachide de 50% avec Fanta Tounkara de 40% à 95.98 % avec Kalilou Sissoko   à Moribougou-

Founia. 

Les indicateurs sont atteints de 95à 98 % tandis que les résultats du projet sont atteints entre 95 % pour le 

niébé à 97 % pour le maïs. 

L’augmentation des revenus du ménage et l’économie oscille entre 95 % pour le niébé et 99.95 pour le maïs. 
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Augmentation de la production horticole de 50 à 150 % impactant le revenu d’au moins 500 femmes des 

communes de Gadougou 1 et 2, Founia, Senko et Bougaribaya de 15 000 à 25 000 FCFA nonobstant la 

valeur financière et alimentaire de la part autoconsommée entre les mois de juin et Décembre. 

L’objectif d’intégration et de prise en compte du genre dans le projet est en cours. Les membres des familles 

sont bénéficiaires des produits en nature et financiers. 

 

Gestion autonome du réseau de distribution des semences, des intrants et des matériels agricoles ont été 

concluantes avec des comités villageois créés autour d’au moins 15 membres dont 4 femmes. Les membres 

ont été renforcés dans leur rôle et responsabilité la répartition et de la gestion des matériels et intrants, à 

l’entre-aide sociale autour des équipements et mis en relation avec les autres communes d’intervention du 

projet pour l’appropriation du mécanisme d’auto équipement au retrait du projet. 

 

Intensification de la pratique d’élevage 

Augmentation générale et diversification des fourrages pour les animaux de trait et de labour.  

En ce qui concerne l’Appui à la mise en œuvre des trois conventions locales (dans les communes de 

Gadougou 1, Gadougou 2 et Kassaro) au travers de la prise en charge du fonctionnement des comités de 

gestion ( tenue  des réunions d’établissement de l’état des lieux sur les trois conventions et d’identification 

des besoins d’appui ; la formation sur la gestion concertée de la forêt entre les comités de gestion, les 

chasseurs, la Mairie et les populations ; l’élaboration des normes et règles de fonctionnement notamment  la 

prise en charge des animaux transhumants, la mise en place d’un système d’alerte place et du dispositif de 

surveillance et de suivi , l’instauration d’une taxe communale sur l’environnement ; La gestion avec succès 

par les comités de gestion villageois, la Mairie, les chasseurs, les autorités coutumières et l’ONG 

COMASOD du début de conflit entre Ganou et Djéguila   autour de l’abreuvement des animaux et la 

propriété du site de la mare de N’Ganou ; échange interne d’ informations et d’ expériences, prise de conseil 

auprès du service technique des Eaux et forêts de Kita. 

 

Intensification de la pratique piscicole 

L’augmentation locale du poisson et son abondante consommation par les ménages est aujourd’hui une 

évidence. Le poisson se trouve et s’achète sur place, sur des plateaux. Les femmes occupent une place 

centrale dans l’alimentation et l’écoulement des poissons frais sur le marché local. L’activité a fait tache 

d’huile, donnant l’occasion à des personnes un peu nanties de s’y lancer comme à Kassaro, Gadougou 1 et 

Sébécoro. 

 

 

1504 paysans formés dans les techniques de DRS/CES, en culture de semences améliorées et hâtives (maïs 

Sotubaka, Denbanuyman et autres) dont au moins 2-18 relais producteurs semenciers potentiels dans les 8 

communes. 

1504 dotés de semences et intrants dont : Engrais organique : 200 kg, Complexe 820 kg, Urée 5T5, DAP 52 

sacs, Mais Sotubaka 3 T ; Denbanuyman 2T800, Niébé 1400 kg ; ; Arachide 2T450 , Riz 550 kg, Haricot 

fourrager 1750 kg, Sorgho 1T 200, Mil 800kg, Lambada super 70 flacons, 110 flacons de tianaphosate, 8 

boites de nématicides et 8 boites de pesticides 

 

1504 producteurs dotés d’équipements complémentaires : 29charrettes ; 10 ânes ; 281Pioches ; 

189Pelles ;161 brouettes ; 60Râteaux ;56 charrues, 355 dabas, 6 multiculteur ; 10 bœufs de labour ;10 

semoirs,2 GPS, 2 pulvérisateurs 

 

Au moins 1-2 producteurs semenciers potentiels et des relais agro météos par village identifiés et formés. 

15 paysans et 3 animateurs radio formés par commune en élaboration de calendrier agricole, conception 

d’émissions radios, Techniques d’exploitation et d’utilisation des données. 

Un pluviomètre et 1 radio par village, 3 calendriers agricoles et 3 émissions radios animées. 
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Au moins 250 femmes appuyées en semences maraichères et équipements : Gombo Clemson : 25 boites ; 

Choux 90 boites ; Oignon violet de Galmi 25 ; Tomate 6 b, Laitue10 b, Carotte 10 b, Aubergine 10 b, Persil 

11 b, Piment 14, Seaux 20, Puisettes 36. 

 

Intensification de la pratique de l’élevage 

Dans le domaine de la formation en cultures fourragères, les résultats principaux sont de 30 producteurs par 

commune aux techniques de production. Le projet a permis en 2018 l’identification de producteurs 

fourragers. Les dotations en semence fourragère, engrais et herbicide a permis de les rendre plus 

opérationnels. Les   dix villages de chaque commune sont concernés en raison d’au moins 1.5 ha/village 

donnant 120 ha pour les 8 communes. 

 

• Veuillez décrire tous retards dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les 

meilleures pratiques :  

Dans le domaine de l’Agriculture 

Le projet malgré la diminution des pluies a poursuivi le renforcement des agents et des relais et investi dans 

l’implantation des pluviomètres, la tenue des registres de relevés…La vulgarisation des informations agro 

météorologiques a connu un résultat variable d’une commune à l’autre : certaines ont bouclé toutes les 

activités de formation, d’équipement, de collecte de données, de production et de diffusion d’émissions agro 

météorologiques. Par contre, d’autres n’ont pas exploité les matériels à temps comme à Bougaribaya et 

Senko. 

 

L’évaluation exhaustive des rendements dans les huit communes est en cours. Seules les données de Founia 

sont disponibles comme présentées ci-dessus. 

La certification des producteurs semenciers initialement n’était pas budgétisée. Sa prise en compte s’est 

révélée indispensable pour la durabilité des résultats atteints.  

Le projet a demandé au Chef du Service de l’Agriculture de lui faire des propositions pour la certification 

des relais producteurs potentiels dans chaque commune. Le montant sollicité qui s’élevait à plus de vingt 

millions de FCFA n’était pas à la portée du Consortium. Nous en avons informé le PNUD, le FCM.   

Dans le domaine de la Pisciculture 

La crue des marigots a endommagé la clôture grillagée de la mare de N’Ganou à Sébécoro entrainant la fuite 

des poissons et obligeant à un nouvel ensemencement. A Kassaro par contre, les lits ont débordé et occupé 

des espaces habités par les crocodiles empêchant ainsi les récoltes en les ramenant au mois de Février 2019 

période à laquelle les eaux vont énormément baisser. Nous avons ré confectionné la clôture et réensemencé 

la mare et introduit des cages flottantes à Sébécoro.  

 

 

L’introduction de cage flottante est une expérience très intéressante à étendre à toutes les zones de 

pisciculture du cercle. 

Le surcreusement de mare à des profondeurs d’au moins 1.5 m sur une cinquantaine est une solution 

probable pour la pisciculture. Mais la réalisation d’étangs serait plus durable. 
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En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des 

résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le 

pourquoi, ainsi que donner des détailles sur comment et quand ces données seront recueillies. 

 

 Indicateurs atteints  Raisons d’éventuel(s) écart(s) Source de vérification 

Résultat 12 : Réduction de mauvaise 

récolte grâce à l’introduction de pratique 

de CES dans les champs. 

 - Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur : Nombre d’ha des terres 

restaurées par DRS/CES 

Indicateur de référence : 400 ha 

Indicateur cible :800 ha 

840 ha : dépassement de 40 ha la 

superficie agricole prévue. 

- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

 

Indicateur : Accroissement de la 

production agricole 

Indicateur de référence : 2T/ha 

Indicateur cible : 4T/ha 

 

 

 

Production de 4.6 à 6,4 T/ha  

- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Résultat 13 : Développement et diffusion  

de semences hâtives et résistantes à la 

sécheresse. 

 -- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur : Nombre de producteurs 

ayant un accès aux semences améliorées. 

Indicateur de référence : 18% des 

producteurs. 

Indicateur cible :1500 producteurs. 

 

1504 paysans ont eu accès aux 

semences améliorées et hâtives 

(mais, sotubaka, Denbanuyman et 

autres). 

 

- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

                                                 
2 Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez 

compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 

 
3 Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez 

compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 

 

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance : 
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Résultat 14 : Dissémination d’espèces 

animales et piscicoles résistantes à la 

sécheresse et de pratiques appropriées  de 

gestion du bétail et du poisson. 

Tilapias, Clarias - Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur : Pourcentage de conflits 

entre agriculteurs et éleveurs : 

Indicateur de référence : 5/an 

Indicateur cible : 15% de réduction 

Réduction des conflits  à 1-2 /an ( 

50 à 20%) 

-- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur : Nom d’ha de culture 

fourragère :  

Indicateur de référence :40 ha 

Indicateur cible : 100 ha 

104 ha (en raison de 13 par 

commune) 

--- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur : Accroissement de la 

productivité du cheptel  

Indicateur de référence :2-3 l 

Indicateur cible :6-8 l 

 --- Rapports trimestriels des 

ONGs 

Produit 1.1 Intensification de la 

production céréalière :  

   

Indicateur 1.1.1 : Nombre de paysans formés à 

l’utilisation des semences améliorées 

Indicateur de référence :1500 

Indicateur cible :1504 

1504  --- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur 1.1.2 Nombre de paysans fournis en 

semences améliorées :  

Indicateur de référence : 10-50 

Indicateur cible :1500 

1504 --- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur : 1.1.3 Nombre de réseaux de 

distribution redynamisés : 

Indicateur de référence :0 

Indicateur cible :6 

8  réseaux communaux et un comité 

villageois de distribution des 

semences et intrants. 

--- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur : 1.1.4 Nombre de terres 

restaurées par l’aménagement de 

diguettes antiérosives 

Indicateur de référence :150 

Indicateur cible :800 ha 

840 ha  restaurés sur 1200 exploités. --- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

                                                 
4 Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous rendrez 

compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 
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Indicateur : 1.1.5 Nombre de paysans 

dotés en équipement de production et de 

mesure. 

Indicateur de référence :50-75 paysans 

Indicateur cible :200 

220 producteurs exploitent 

ensemble les matériels. 

 

15 paysans relais agro météos et 3 

animateurs radio formés par 

commune 

Des pluviomètres, radios, outils de 

suivi des relevés. 

  

--- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur : 1.1.6 Nombre de fosses de 

production du compost : 

Indicateur de référence : 25 

Indicateur cible : 50/commune 

480 fosses compostières. -- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur : 1.1.7 Nombre de site de 

production du compost par stabulation et 

parcs de bétails :  

Indicateur de référence : 24 

Indicateur cible 300 

310 sites parcs de stabulation libre. 

16 parcs améliorés. 

16 bœufs de race maure élevées par 

an. 

-- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur : 1.1.8 Nombre de paysans 

formés sur les ACN et leur application. 

Indicateur de référence :30 

Indicateur cible :200 

1504 producteurs -- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur 1.1.9. Nombre de 

Producteurs semenciers formés 

Indicateur de référence : 0 

Indicateur cible : 0 

2-10 producteurs semenciers 
potentiels formés. 

Le projet ne prévoyait pas de ligne 
budgétaire pour l’activité. 
 

Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur 1.1.10 Nombre de femmes 

appuyées autour du maraichage 

Indicateur de référence :  

Indicateur cible : 200 femmes 

250 femmes  
 

-- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Produit 1.2. Intensification durable de 

la pratique d’élevage :  

   

Indicateur 1.2.1 Nombre d’ha de 

production de cultures fourragères 
Indicateur de référence :0 ha 

Indicateur cible:100 ha 

104 ha, 13 ha par commune 

 

-- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur 1.2.2 Nombre de paysans pratiquant 

l’élevage par stabulation libre 
165  --- 

 
Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 
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Indicateur de référence :0 

Indicateur cible:140 

Nombre de paysans disposant d’un 

aménagement de parcs à bétails 
Indicateur 1.2.3 

Indicateur de référence : 16 

Indicateur cible :80 

 81 paysans  -- Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur 1.2.4 Nombre de conventions 

locales existantes bénéficiant d’un appui 

à l’application. 
Indicateur de référence : 10 

Indicateur cible :3 

3 Conventions locales appuyées. 

Mise en œuvre des plans d’action de 

Gadougou 1 et 2, de Sébécoro. 

 

--- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Produit Attendu  1.3. : Accroissement 

durable de la pratique piscicole. 

   

Indicateur 1.3.1 Nombre de pêcheurs 

adoptant les pratiques piscicoles 

résilientes aux CC 
Indicateur de référence :0 

Indicateur cible :100 

40  Les pêcheurs des deux communes ne 

dépassaient pas 10 par mare.  

L’indicateur de référence était sur 

évaluée. 

Rapports trimestriels des 

ONGs et  de Coordination 

Indicateur 1.3.2 Nombre de pêcheurs 

équipés ayant augmenté leur production 
 

Indicateur de référence :0 

Indicateur cible :100 

40 Les pêcheurs des deux communes ne 

dépassaient pas 10 par mare.  

L’indicateur de référence était sur 

évaluée. 

Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 

Indicateur 1.3.3 Nombre de mares aménagés et 

empoissonnés assurant la production durable de la 

pêche et réduisant la capture des fretins. 

Indicateur de référence :0 

Indicateur cible :4 

 

 

4 --- Rapports trimestriels des 

ONGs et de coordination 
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