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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: RCA
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL SEMESTRIEL
date DE RAPPORT: Juin 2019
	Titre du projet: Réduction de la violence commmunautaire en République Centrafricaine (RVC Bambari)
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-185

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
OIM
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
     

	Date de début du projet
: Septembre 2017
Durée du projet en mois :
 24 mois (extension jusqu'en aout 2019 approuvee en decembre 2018)
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

OIM : $ 3 000 000 USD



Total: 3 000 000 USD
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1ère tranche soit 2,099,999

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: OIM
Rapport approuvé par: OIM
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui et integres
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
6 comités locaux de CVR couvrent l'intégralité de la zone du projet et ont été intégralement formés aux objectifs du CVR mais aussi à la médiation et résolution pacifique des conflits.
100% des bénéficiaires soit 2003 (1259 GA/744 jeunes ; 19% de femmes) ont finalisé leurs 48 jours de CfW et 8 séances de sensibilisation. 100% des bénéficiaires ont reçu la formation en gestion d'une AGR et 63% ont reçu leur kits.
100% des infrastructures communautaires du projet ont été construites/réhabilitées.

28 médiateurs ont été formés par l'ACFPE qui ont pu à leur tour former 944 leaders dans toute la zone d'intervention du projet. Le taux de résolution pacifique de conflit est de 88% et 13132 personnes ont pu être sensibilisées à la cohésion sociale, non prolifération des armes, citoyenneté à l'occasion de 29 événements festifs, culturels, sportifs, ou éducatifs. La mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce composé de 41 point focaux, offre une meilleur capacité de prévention et d'analyse des conflits dans la zone du projet. 

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet conserve sa pertinence dans le contexte de la ville de Bambari qui représente, à l'échelle du pays, un enjeu stratégique en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de paix. Le projet oeuvre non seulement à ouvrir une voie de démobilisation aux combattants non éligibles au DDR/USMS, mais détourne également la jeunesse de l'enrôlement. Les efforts faits dans le cadre des formations de leaders en matière de médiation et de gestion pacifique des conflits permet d'apporter au niveau local les compétences nécessaires pour la réduction de la violence. La recapitalistion et la création d'actvivités génératrices de revenu redynamisant l'économie locale, contribuent à l'effort de stabilisation global de la zone du projet.  
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'implication active des leaders de la communauté et leur responsabilisation à travers les comités CVR apportent un caractère durable aux activités et permet d'assurer un ciblage précis des profils de bénéficiaires particuliers du projet. Le renforcement des capacités des leaders en matière de dialogue communautaire a permis au projet de composer des groupes mixtes d'anciens combattants et de la jeunesse contribuant à l'amélioration de la cohésion sociale. La stratégie de conduire simultanément les activités de réinsertion sociale et économique assure un effet catalytique qui encourage le bénéficiaire au renoncement à la violence de manière plus rapide et efficace. 
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 La réinsertion socioéconomique de la cible de bénéficiaire du projet a permis une accélération du retour à la sécurité après les événements de mi-mai.(Cf. MINUSCA weekly report, 12 août : "On 15 August 2018 in Bambari, Ouaka prefecture, as part of follow-up on CVR activities that is implemented by partner IOM, the DDR officer held a meeting with the Mayor of Bambari and an Income Generating Activities (IGA) Trainer. Both interlocutors confirmed that the content of CVR (CfW, Trainings and IGA) is greatly contributing to the transformation of beneficiaries and is consequently playing a major role to stabilize Bambari.").
L'analyse montre que les incidents de sécurité associés aux groupes armés durant les 12 derniers mois ont significativement diminué passant d'une moyenne mensuel de 9 à 2.
Sur 89 conflits identifiés dans la zone du projet 78 ont pu être résolus pacifiquement grâce aux médiateurs formés par le projet.
Sur 280 personnes interrogées dans la zone du projet, 70% ont déclaré percevoir une diminution des incidents de sécurité et de protection



En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le CfW permet de fournir un revenu mensuel de 36000 Fcfa (70$) à chaque bénéficiaire durant 2 mois. Moustafa Boukar Oussmane : "l'argent gagné permet de nous prendre à charge à la maison" source GuiraFM. L'école Application Garçon a entièrement été réhabilitée et équipée. Elle accueille 750 élèves privés d'accès à leur ancienne école par les groupes armés.
Sur les 1246 bénéficiaires ayant reçu leur formation et kit AGR, 89% sont toujours en activité et/ou sont qualifiés de succès. 11% sont considérés comme ayant abandonné et soldé leur donnation.
Sur 280 personnes interrogées dans la zone du projet 76% ont déclaré avoir perçu une amélioration économique.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le principal défi du projet reste la sécurité. les événement de mai à juin 2018 ont entrainé une suspension des activités programme. Cependant conformément à ses principes, l'OIM a maintenu sa présence sur le terrain afin d'assurer la continuité de son opérationalité et de ne pas perdre de temps sur le redémarrage des activités.

L'OIM a été la première agence a reprendre ses activités à travers le cash for work. Cette initiative a permis de consolider le début de retour à la sécurité et à pu stabiliser la ville en offrant du travail à 944 bénéficiaires issus de la jeunesse et des groupes armés.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le retard constaté est une fois de plus lié à la crise sécuritaire de mai-juin 2018. L'impact a été une suspension des activités programme pendant 2 mois. L'OIM a intensifié ses efforts associés au Résultat 3 en initiant la campagne de sensibilisation "J'aime mon Pays, je dis NON". Un mécanisme d'alerte précoce permet aujourd'hui de prévenir les conflits plus rapidement et d'éviter les cycles de représailles. 
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Le projet a mis en place 6 comités CVR, correspondant aux 6 zones d'intervention du projet. Les comités sont composés des leaders de la communauté et des représentants des groupes armés. Ils totalisent 90 membres dont 22% de femmes.

2003 bénéficiaires ont été sélectionnés et enregistrés dans une base de données (63% GA, 37% Jeunes). 100% des bénéficiaires ont signé leur engagement de renoncement à la violence et ont complété leurs 48 jours de Cash for Work et leurs 16 séances de socialisation. 4 groupes armés sont représentés, UPC, Autodéfences, AB-PCUD et AB-MOKOM. Au total les bénéficiaires sont composés de 1627 hommes et 376 femmes. 19 leaders de la communauté (14 hommes/5 femmes) ont été formés comme socialisateurs. 16 infrastructures communautaires sur 16 (1 stade, 3 école, 1 rond-point, 2 maison de Jeunes, 1 Mairie, 2 centre de santé, 4 marché, 1 bac, 1 centre de formation) et 20,8km de route ont été réhabilités/construits à travers le CfW.
Le R1 s'inscrit dans la théorie du changement qui prévoit que si les membres des groupes armés et les jeunes "à risque" participent à des activités positives notamment pour la communauté à travers la socialisation et la réintégration économique (CfW) alors le risque de violence sera réduit. L'OIM a pu vérifier l'application de cette théorie, notamment à travers une accèlération du retour à la sécurité après les événements de mi-mai, rendue possible par l'effort de l'agence pour rapidement reprogrammer le Cash for Work (Cf. MINUSCA weekly report, 12 août : "On 15 August 2018 in Bambari, Ouaka prefecture, as part of follow-up on CVR activities that is implemented by partner IOM, the DDR officer held a meeting with the Mayor of Bambari and an Income Generating Activities (IGA) Trainer. Both interlocutors confirmed that the content of CVR (CfW, Trainings and IGA) is greatly contributing to the transformation of beneficiaries and is consequently playing a major role to stabilize Bambari.").
Les activités du Résultat 1 sont terminées avec l'atteinte de 100% des indicateurs. 



Résultat 2:   Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Dans le cadre du partenartiat de l'OIM avec l'Agence Centrafricaine pour la Formation et l'Emploi (ACFPE), 30 formateurs ont été formés sur le module "gestion d'une AGR" afin de former à leur tour l'ensemble des bénéficiaires et d'assurer leur suivi. 100% des bénéficiaires ont reçu une formation générale et commune sur la gestion d'une AGR (start your business, gestion comptable) et 191 ont reçu une formation professionnelle spécifique associée au type d'AGR choisie (conduite, couture, mecanique, menuiserie, maçonerie).  1246 bénéficiaire ont déjà reçu leur kits et le suivi évaluation montre que 89% d'entre sont toujours en activités.  757 kits sont en cours de distribution sur les axes (finalisation le 30 juin). Dans le cadre du résultat 2, un centre agropastoral a été construit pour rassembler 125 bénéficiaires d'AGR maraichage. Cette stratégie innovante et pilote à l'échelle de la RCA offre une voie de durabilité particulièrement intéressante dans le cadre de la réinsertion économique mais aussi du travail sur la cohésion sociale.

Enfin, en support aux formations techniques et au développement des AGR, l'OIM à mis en place l'alphabétisation pour 485 bénéficiaires ayant déclaré ne pas savoir lire et/ou écrire ainsi que ceux n'ayant pas été scolarisés. 12 enseignants ont été sélectionnés et formés par la Direction de l'alphabétisation. Le taux de réussite après 180 heures d'enseignement a été de 40%. 

Résultat 3:  Prévention des conflits et capacité d’autogestion des communautés 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

La mise en place de formation de type ToT a permis de former 28 médiateurs en résolution pacifique de conflits qui ont à leur tour formé 944 médiateurs dans toute la zone du projet. Ces médiateurs, associés au système d'alerte précoce (SAP) ont pu résoudre 78 conflits sur 89. Le  SAP couvre l'intégralité de la zone du projet et rassemble 41 points focaux, formé et équipés (téléphone+carte SIM) afin de rendre opérationnel le mécanisme. Ce système permet de faciliter une réponse multiforme (référencement, médiation, Force…) dans le cadre de la protection des civils et de documenter les bases de données pour l'analyse de la variation des incidents de sécurité et ainsi l'impact du projet CVR. 

29 campagnes et événement de sensibilisation communautaire sur la cohésion sociale, la coexistence pacifique et la circulation illégale des armes ont été réalisées pour une cible globale atteinte de 13132 participants directs et plus de 20.000 indirects (lors d'évenement sportifs). Le CVR a redynamiser et renforcer les capacités du Comite Local de Paix et de Reconciliation (CLPR), impliquant ses membre dans la réalisation des activités de sensibilisation, en particulier sur les axes. La radio communautaire de Bambari a entièrement été reconstruite et équipée. De nouveau pleinement opérationnelle, un modele économique a été mis en place afin d'assurer l'autonomisation de la radio à travers la vente d'espace publicitaire et la commercialisation de reportage, spot, messages. Dans le cadre de la sensibilisation de masse des communautés, l'OIM a initié la campagne "J'aime mon Pays, je dis NON" sous la forme de 12 illustrations dénonçant des pratiques illégales et entrainant un environnement insécuritaire pour les populations.


Résultat 4:   
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Le gouvernenement a démontré à travers l'ensemble de ses services déconcentrés (Préfet, sous-Préfet, Maires, Direction de la jeunesse et des sports, Inspection d'académie, Direction des transports) une très bonne appropriation du projet. Les activités conduites et la stratégie sont en ligne avec les priorités du gouvernement. Les autorités de l'Etat sont parties prenantes du projet à travers leur appartenance aux différents comités. Le choix des infrastructures à réhabiliter a systématiquement fait l'objet d'une validation par le ministère de tutelle. Un cadre de collaboration a été signé avec les ministères de l'agriculture et de l'élevage pour l'implication des agents techniques de l'état dans le résultat 2.

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	La base de données du système d'information du projet permet un suivi et un contrôle régulier des indicateurs afin de les actualiser. Les rapport hebdomadaires et le rapport semestriel permettent de mesurer l'état d'avancement du projet et de fournir des recommandations. Ces différentes recommandations ont servi par la suite à définir une stratégie d'avancement et ont permis de faire l'état des lieux du projet notamment en Mai 2018. Des enquêtes d'évaluation ont été menées auprès des bénéficiaires et principaux acteurs concernant la sécurité; leur vision sur tous les aspects de mise en œuvre du projet.

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Pas d'evaluation externe effectuee a ce jour. 
Budget: $30 000


	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	La pertinence du CVR de Bambari et du CVR pilote de Paoua soutenus par PBSO a permis de créer au niveau global un environnement favorable de la prise en considération de ce type de réponse et de sa méthodologie à l'échelle nationale. Cela se traduit par la mobilisation de nouveaux bailleurs tels que l'Union Européenne, la MINUSCA, KOICA sur ce type de programme aujourd'hui étendu à l'Ouham, la Ouaka, la Nana Gribizi et la Kemo soit 1/4 de la RCA.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet travaille en étroite collaboration avec l'Unité DDR de la Minusca. Ce travail conjoint s'exprime notamment dans l'intégration de bénéficiaires du pré-DDR dans les activités AGR mises en place dans le cadre du projet CVR. 
Cette stratégie permet de conforter la durabilité de ses groupements composés d'ex-combattants et assurer la durabilité de leur réintégration. 



	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	En matière de formation, l'accent est mis sur la médiation et la gestion des conflits. 
Les AGR proposées aux bénéficiaires sont celles ayant le plus grand potentiel de durabilité. Elles ont été identifiées à la suite de la réalisation de l'étude de marché qui permet d'évaluer le marché de l'offre et de la demande à Bambari et sur les axes. 
De même, le choix des infrastructures réhabilitées a été effectué par les comites locaux et répondent aux besoins prioritaires des communautés en termes de développement socio-économique.  



	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Le système d'alerte précoce est couplé à la collecte de données sur les incidents faisant de ce mécanisme un outil de réponse multiforme mais également d'analyse de la situation sécuritaire.

La methodologie basée sur la participation active de la communauté via les Comités CVR (identification des bénéficiaires, priorisation des besoins, choix des infrastructures communautaires à réhabiliter/construire) offre une excellente acceptance du programme et un meilleur ciblage des bénéficiaires et investissements clefs pour la réussite du projet


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	La préoccupation du genre est une priorité dans le cadre du CVR. La cible particulière des bénéficiaires (membres de groupes armés et jeunes à risque) n'est pas compatible avec l'atteinte de la parité homme/femme. Les femmes étant largement sous représentées dans ce type de profil, elles ne représentent que 19% de nos bénéficiaires directes.

Afin d'associer au projet les femmes l'OIM favorise leur implication dans les niveaux de coordination. Les comités sont composés de 35% de femmes et les sensibilisateurs de CFW de 25%.

La liste des 22 AGR proposées aux bénéficiaires prend en compte les recommandations de l'étude de marché mais également certains secteurs traditionnellement porteurs pour les femmes (petit commerce, couture, restauration)


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	N/A


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse
	Indicateur 1.1

% of beneficiary or armed groups belonging to beneficiaries not participating in roadblocks on the axes leading to the targeted communities     
	0
	100%
	Evaluation de fin de projet
	     
	Proposition de changement de l'indicateur : % of youth with risk carrying capacities or armed groups elements belonging to beneficiaries and not participating in security incidents

	
	Indicateur 1.2

% of the population of targeted communities that perceive that their economic situation improved thanks to the project
	0
	80%
	Evaluation de fin de projet, baseline réalisée
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

% of the population of targeted communities that perceive that their security situation improved thanks to the project
	0
	80%
	Evaluation de fin de projet, baseline réalisée
	     
	     

	Produit 1.1

Comités CVR

	Indicateur  1.1.1

Number of local community committee set up and/or enhanced according to relevant SOPs
	0
	8
	6/6
	Le projet a défini 6 zones d'intervention:

Bambari Centre

Axe Alindao 

Axe Kouango 

Axe Grimari

Axe Balaka

Axe Ndassima

	7

	
	Indicateur 1.1.2

Number and representation of community members involved in the local  community  committee (gender and duty breakdown included) following CVR criteria
	0
	96
	90/90
	Le nombre des membres a été revu à la baisse du fait du passage de 8 comités à 6. 
	90 membres font partie des 7 CL mis en place. 

	Produit 1.2

Beneficiaries
	Indicateur  1.2.1

Number of participants enrolled in CfW across armed groups non eligible for national DDR 
	0
	1200
	1259
	Légère variation à la hausse du nombre d'ex combattant 63% au lieu de 60%
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Number of participants enrolled in cash for work across local youth with conflict-carrying capacity
	0
	800
	744
	Légère variation à la baisse du nombre de jeunes 37% au lieu de 40%
	     

	Produit 1.3

Cash for Work
	Indicateur 1.3.1

Number of road kilometers rehabilited
	0
	16
	20,8
	Le CfW à permis d'atteindre 130% de l'indicateur
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Number of community infrastructure rehabilitation projects implemented
	0
	16
	16
	les 16 infrastructures communautaires ont été achevées, la remise officielle sera faite courant juin 2019
	     

	Résultat 2

Réintégration économique des membres de groupes armés

	Indicateur 2.1

Percentage of the 2000 direct beneficiaries that have achieved a successful start-up of the IGAs
	0%
	90%
	89%
	Taux actuel calculé sur 1246 bénéficiaires
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Local market studyof existing economic opportunities 

	Indicateur  2.1.1

Number of market study of economic opportunities for IGAs completed
	0
	1
	1
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

Local mentoring/tutoring networks established
	Indicateur  2.2.1

Number of mentors/tutors set up as a TA network in at least the 2 key sectors of IGAs
	0
	16
	30
	Le volume d'AGR très important nécessite un plus grand nombre de formateurs
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

Support to the establishment of sustainable income generating activities (IGAs) 
	Indicateur  2.3.1

Number of members of beneficiaries attending successfully the basic business skills training
	0
	2000
	2003
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

Number of members of beneficiaries attending successfully the market-opportunity-verified vocational/skills training, on-the-job training or apprenticeships, and/or tutoring support to the set-up of their IGAs
	0
	2000
	2003
	     
	     

	Résultat 3

Prévention des conflits et capacité d'autogestion des communautés sont en cours
	Indicateur 3.1

Number of inter-and intra-communal violence incidents reported during the project life span
	0
	TBD
	Evaluation de fin de projet 
	Base de donnée complète et disponible permettant l'analyse de la variation du nombre d'aincident via différents facteurs (Acteur, victime, utilisation d'arme, gravité de l'incident, date et lieu)
	     

	
	Indicateur 3.2

Percentage of decrease in the number of incidents of inter and intra-community violence reported at the end of the project
	0
	-30%
	Baisse significative 
	Le nombre d'incident s'analyse en terme de variation sur une période donnée plus que par une quantification en début et fin de projet afin d'avoir une vision plus réaliste des progrès effectués. durant les 12 derniers mois la baisse du nombre d'incident est significative (Test ANOVA pvalue=0,02) 
	     

	
	Indicateur 3.3

Number of inter and intra communities disputes resolved by peaceful means and reported by the community committee during the project life span
	0
	8
	78 
	Au regard de la zone couverte par le projet et de l'intensité des conflits inter et intra communautaires de la zone. 944 leaders sont formés et associés au SAP. Ainsi 78 conflits identifiés ont pu être réslus pacifiquement.
	     

	Produit 3.1

Provision of intensive civic-education
	Indicateur 3.1.1

Number of members of target groups attending successfully the civic education and peaceful  coexistence sessions
	0
	2000
	2003
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

Training of local Committee members on conflict management and prevention
	Indicateur 3.2.1

Number of members of Committees attending successfully the conflict prevention including mediation, conflict management and peaceful settlements of intercommunal disputes, rumor managements training
	0
	96
	90/90 

Achevé

	Du fait du passage de 8 à 6 CL, on a réduit le nombre des membres de 96 à 90. 
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Number of trained facilitators attending successfully the conflict prevention including mediation, conflict management and peaceful settlements of intercommunal disputes, rumor managements training
	0
	24
	28
	     
	     

	Produit 3.3

Sensibilisation de masse
	Indicateur 3.3.1

Number of community based sensitization campaigns on social cohesion, peaceful coexistence carried ou
	0
	16
	29
	l'atteinte de 180% de l'indicateur s'explique par l'étendu de la zone d'intervention du projet et la réplication des campagnes de sensibilisation sur l'ensemble des axes.
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La première tranche, qui s'élève à USD 2,099,999 a été reçue. Au mois de mai 2019, les dépenses atteignaient USD 2,439,513  soit 81% du budget total. 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Le 12 juin 2019. 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 La crise de Mai-Juillet 2018 a retardé de manière significative la mise en oeuvre des activités. 
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:      
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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