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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

La République Démocratique du Congo (RDC) ambitionne de se doter d’un Système National de 

Surveillance des Forêts (SNSF) capable de mesurer l’état et l’évolution de ses ressources forestières et 

de répondre aux exigences de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) pour la mise en œuvre du mécanisme de Réduction des Emissions provenant du 

déboisement et de la dégradation des forêts, associées à la gestion durable des forêts, la conservation 

et l'amélioration des stocks de carbone forestier (REDD+). Pour ce faire, le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) doit poursuivre le travail entamé avec l’appui 

de ses partenaires pour opérationnaliser le SNSF et développer ses différents piliers dont le Système 

de Surveillance des Terres par Satellite (SSTS), l’Inventaire Forestier National (IFN) et l’Inventaire des 

Gaz à Effet de Serre (IGES), et soumettre son Niveau d’Emissions de Référence des Forêts (NERF) à la 

CCNUCC. 

En ce qui concerne le SSTS, les cartes de référence et les données d’activités pour les périodes 2000-

2010 et 2010-2014 ont été finalisées, et la méthodologie pour la construction et quantification du NERF 

validée. Le document du NERF national a été élaboré, validé techniquement et politiquement, et 

soumis à la CCNUCC en janvier 20184. Une version révisée du NERF prenant en compte les 

recommandations issues de l’évaluation technique du NERF par les experts de la CCNUCC a été 

soumise le 28 mai 2018. Le portail web du SNSF, qui est en amélioration continue, est opérationnel et 

accessible via le lien http://www.rdc-snsf.org//. La version disponible actuellement a été validée lors 

de la Plateforme Technique de Concertation (PTC) du 06 avril 2018. Les données seront publiées au fur 

et à mesure de leur disponibilité. L’analyse et les estimations statistiques pour la période 2014-2016 

est en cours. Au niveau de l’IFN, les travaux de collecte de données de la première phase est déjà 

finalisés. La base de données et le contrôle qualité de ces données sont également finalisés. La seconde 

phase de l’IFN a été lancée dans les restes des provinces du pays depuis 16 avril 2019.  Enfin, en ce qui 

concerne l’IGES, la méthodologie a été finalisée et la base de données complétée pour la série 

temporelle 2000-2014. Les travaux de compilation du Rapport Biennal Actualisé (RBA) 2018 sont 

finalisés. 

L’objectif principal de ce programme est doté la RDC d’un Système National de Surveillance des Forêts 

(SNSF) complet et opérationnel pour la mise en œuvre de son mécanisme REDD+.  

Programme visé du Plan d’Investissement REDD+ : Programme 3.1 Forêt - Système National de 

Surveillance des Forêts. Transversal pour l’effet 3 attendu du Plan d’Investissement (La déforestation 

et la dégradation issue de l’exploitation des forêts est réduite grâce à une gestion plus durable), le 

programme SNSF doit permettre d’atteindre les résultats suivants : 

• L’opérationnalisation du SSTS et la production de données sur les superficies de changement 

du couvert forestier ; 

• La soumission des NERF/NRF des provinces forestières auprès de la CCNUCC ;  

• L’amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de l’IFN ; 

• Le renforcement et l’opérationnalisation de l’IGES ; 

• Le suivi des évènements majeurs de déforestation ; 

• La mise à disposition des informations et résultats du MNV (Mesure, Notification, Vérification) 

auprès des parties prenantes.  

                                                             
4 Voir le document suivant: http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf 

http://www.rdc-snsf.org/
http://www.rdc-snsf.org/
http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf
http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf


 

2. SYNTHESE DES ACTIVITES 

 

2.1. Opérationnalisation du Système de Surveillance des Terres par Satellite et production des 
données sur les superficies de changement du couvert forestier 

Après validation de la méthodologie de construction et de quantification du NERF, la Division 

Géomatique de la DIAF a établi les cartes de référence et produit les Données d’Activités (DA) pour les 

périodes 2000-2010 et 2010-2014 ayant permis la construction du NERF de la RDC. Le document du 

NERF national a ainsi été élaboré, validé techniquement et politiquement, et soumis à la CCNUCC en 

janvier 2018. Un document révisé prenant en compte les recommandations fournies par les experts 

de la CCNUCC après une première revue a été soumis le 28 mai 2018. Après une évaluation par les 

experts de la CCNUCC, une version préliminaire du rapport d'évaluation technique du NERF a été 

partagée avec le Gouvernement de la RDC le 02 août 2018 pour amendements éventuels. La réaction 

de la RDC à l'évaluation des experts de la CCNUCC a été préparée en concertation avec l'ensemble des 

parties prenantes impliquées dans le processus au terme de trois séances de travail (6 jours) du GT 

NERF, et deux réunions spéciales de la PTC. Le rapport d'évaluation technique incluant les 

commentaires de la RDC ainsi que la version finale du document du NERF, après édition, ont été soumis 

le 29 octobre 2018 à la CCNUCC qui le publia sur la page de la RDC de son site web le 10 décembre 

20185.  

Les données pour l'amélioration des estimations provinciales de déforestation pour les périodes 2000-

2010 et 2010-2014 sont en cours de révision actuellement, sur base de l’échantillonnage aléatoirement 

stratifié par strate et par province. Faisant suite aux recommandations du groupe de travail réuni à 

Kisantu à la fin du mois de juin 2019, les nouvelles estimations provinciales de déforestations sont 

attendues dans le courant du mois d’août 2019. La production des données d’activités pour la période 

2014-2016 entamés en 2018 a été finalisée. Ces estimations devront être actualisées afin d’intégrer 

les modifications qui ont été effectuées sur la carte de changement 2010-2014, soit la carte de forêt 

et non forêt 2014. Les estimations actualisées de 2014-2016 seront disponibles courant du mois de 

septembre 2019. 

En ce qui concerne le portail web du SNSF, les capacités de stockage du serveur utilisé par la DIAF ont 

été augmentées. Un module de téléchargement des fichiers alphanumériques et une amélioration de 

l'interface entamés dans le dernier semestre 2018 sont en cours de finalisation. La nouvelle version du 

portail SNSF sera mise en ligne au début du second semestre 2019. Elle intégrera l’ensemble de ces 

améliorations. Le portail SNSF est accessible via le lien http://www.rdc-snsf.org//. Des lignes 

directrices précisant notamment la nature des données à publier ainsi que les étapes conduisant à la 

publication des données sur le portail ont été discutées et formulées dans un document en cours de 

révision interne avec la DIAF. Il sera, par la suite, transmis à la DDD puis validé par l’ensemble des 

partenaires de la PTC à la fin d’Aout 2019. Les rôles et responsabilités des producteurs de données 

sont définis. Des procédures d'assurance qualité des données récoltées auprès des sources externes 

du SNSF sont définies afin d’assurer la cohérence des données produites d’une part par le programme 

SNSF et les autres partenaires REDD+ du MEDD. 

 

 

                                                             
5 Voir le document suivant: https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=cod 

http://www.rdc-snsf.org/
http://www.rdc-snsf.org/
https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=cod
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➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 40% 

 

2.2.  Amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de l’Inventaire 
Forestier National  

En ce qui concerne la collecte de données sur le terrain pour l'IFN, 143 UE sur les 321 UE prévues au 

niveau national étaient planifiées pour la première phase 2017-2018. Au 31 décembre 2018, les 

données sur 122 UE, soit 85% de ce qui a été planifié, avaient été collectées. Les 21 UE restantes, se 

trouvant dans les provinces de la Tshopo (8), Haut-Uélé et Ituri (9), Bas-Uélé (2), Mongala (2), ont été 

déclassées pour 2 raisons principales : l’insécurité et des conditions difficiles d'accès (marécages 

profonds, etc.). C'est donc environ 40% du pays qui a été couvert. En outre, la base de données de l’IFN 

a été développée et l'entièreté des données issues des 122 UE a déjà été encodée par la DIAF. Le 

nettoyage et le contrôle qualité des données saisies sont finalisés. L'analyse des données des 

paramètres dendrométriques ont été lancées juste après le recrutement d'un expert en Analyse de 

données d’IFN. Les résultats relatifs aux données socioéconomiques ainsi que celles de sol et de la 

faune seront disponibles d’ici la fin de l’année 2019. 

Le rapport préliminaire de l'IFN est en cours de production avec un draft déjà disponible. La finalisation 

est prévue pour le mois d’aout 2019 et sera accompagnée d'un atelier de présentation des résultats. 

La seconde phase de mise en œuvre de l’IFN a commencé au début de mois de Juillet 2019, par le 

déploiement des équipes de l’IFN, dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba, 

Tanganyika, Kasi, Kasai-Centrale, Kasai-Orientale, Sankuru, Lomami, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kongo-

Centrale et la ville province de Kinshasa. Juste après seront lancés la collecte des données d’Inventaire 

dans les Unités d’échantillonnages.    

 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des 

plantations commerciales intégré au SNSF. 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire 

couvrant les trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, Orientale). 

Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite avec toutes les 

parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI. 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

données de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF.  



➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 15% 
 
 

 
2.3. Opérationnalisation de l’Inventaire des Gaz à Effet de Serre 

La méthodologie pour l’I-GES a été finalisée. La base de données, composée par des feuilles de calcul 

pour la réalisation de l'I-GES, a été complétée pour la série temporelle 2000-2014. Les feuilles de 

calculs Excel permettant l’évaluation d’I-GES de secteur AFAT ont été finalisées et soumis à la FAO 

durant la dernière semaine du mois de juin 2019. Les travaux de compilation du Rapport Biennal 

Actualisé (RBA) 2018 ont été finalisés. Une version préliminaire du document ainsi que du rapport 

d'assurance qualité associé sont disponibles. Ce rapport sera validé techniquement (en PTC du mois 

d’Août 2019) et politiquement courant septembre 2019, afin de sa soumission par la partie Congolaise 

à la CCNUCC d’ici la fin de l’année 2019. 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 75 % 

 

2.4. Suivi des évènements majeurs de déforestation 

Un protocole d’accord a été établi avec le WRI pour le suivi des Evénements Majeurs de Déforestation 

(EMD). Des échanges techniques sur des ajustements méthodologiques pour le suivi des EMD 2017 

ont eu lieu entre la FAO, le WRI et la DIAF/géomatique. La méthodologie de suivi, la définition des EMD 

et la fréquence de rapportage ont été définis et finalisés. Le rapport final révisé sur les EMD de 2017 a 

été livré ce 06 juillet et sera publié sur le portail web du SNSF après validation à la PTC de ce mois de 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire 

couvrant les trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, Orientale). 

Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite avec toutes les 

parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI.  

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

données de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des données 

de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 



juillet. Ce rapport sera mis en ligne dès que le module de téléchargement de fichiers alphanumériques 

sur le portail SNSF sera opérationnel.  

L'étude sur les possibilités de regroupement des outils de surveillance des terres par satellite (entamée 

ce courant du mois de juin 2019), ainsi que le rapport EMD de 2018, seront finalisés à la fin de mois de 

juillet 2019.  

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 60% 

 

2.5. Mise à disposition des informations et des résultats du processus MRV auprès de toutes les 
parties prenantes 

La nouvelle version du portail web du SNSF a été mise en ligne suite à sa validation officielle lors de la 

PTC du 06 avril 2018.  L’évolution de la déforestation dans les différentes provinces entre 2000 et 2014 

et la couche des limites administratives des 26 provinces ont déjà été publiées dans le portail SNSF. 

Les autres résultats des différentes analyses effectuées, comme les stocks de carbone dans les 

différentes formations végétales ainsi que les rapports alphanumériques sur l’IGES seront publiés 

progressivement. 

Une note conceptuelle sur la production d’un documentaire audio-visuel retraçant la mise en œuvre 

de l’IFN et des autres activités implémentées dans les restes des composantes du programme SNSF/a 

été développée. La réalisation du documentaire est prévue lors de lancement des activités de contrôle 

qualité de la seconde phase de l’IFN, lequel se dérouleront au courant du second semestre 2019. Le 

rapport préliminaire sur l’actualisation des résultats de surveillance du changement de la couverture 

forestière à l’échelle nationale pour les périodes 2000-2010 et 2010-2014 est en cours de rédaction. Il 

sera publié au courant du troisième trimestre  2019.   

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 55 % 

 

 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des données 

de déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des plantations 

commerciales intégré au SNSF. 



2.6. Opérationnalisation du Programme et coordination entre partenaires 

La première réunion du COPIL a été tenue en date du 1er mars 2017. Etant donné les besoins de 

clarification exprimés par le MEDD sur la mise en œuvre du processus REDD+, la 2ème réunion du COPIL, 

initialement programmée pour le 28 septembre 2017, n'avait finalement pu être tenue que le 2 février 

2018. La troisième réunion du COPIL s'est tenue le 12 juillet 2018. La quatrième réunion du COPIL s’est 

tenue le 19 février 2019.  

La PTC du SNSF se réunit mensuellement depuis février 2017 pour discuter des aspects techniques liés 

à la mise en œuvre du programme SNSF. Les réunions de la PTC de 2018 et celles du premier semestre 

de 2019 ont permis d’obtenir les avancées suivantes : 

- L’adoption de la méthodologie d’évaluation des estimations provinciales des périodes 2000-

2010 et 2010-2014 de la RDC ; 

- L’établissement des matrices de transitions de l’I-GES à partir des points de références utilisés 

à quantification de la NERF 2000-2010 et 2010-2014 ;  

- La finalisation d’un rapport sur le contrôle qualité des données dendrométrique de la première 

phase de l’IFN ; 

- Validation du portail web du SNSF; 

- Procédures de collecte et diffusion des données sur le portail SNSF ; 

- Définition de la méthodologie préliminaire de suivi des évènements majeurs de déforestation; 

- Définition des méthodologies par comptage de pixels de déforestation comparativement à 

l'approche basée sur les points d’échantillonnage; 

- Utilisation de la cartographie de carbone forestier LiDAR dans le processus des IGES; 

- Construction de la base de données du secteur AFAT pour la période 2000-2014 

conformément aux exigences des lignes directrices du GIEC; 

- Validation du document de soumission du NERF à la CCNUCC après prise en considération des 

recommandations ; 

- Présentation du rapport d'évaluation technique du NERF; 

- Validation des amendements majeurs proposés à la version draft du RET 

- Validation du rapport intérimaire l’estimation des émissions de GES du secteur AFAT pour la 

période 2000-2014. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 60 % 
 

3. PRESENTATION DES REALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES DU PROGRAMME AU COURS 

DE LA PERIODE CONSIDEREE. 

Pour le premier semestre 2019, les réalisations majeures du projet sont les suivantes : 

o Campagnes de sensibilisation au SNSF ; 

o Pour l’IFN, déploiement du matériel et équipes bloqués précédemment ; 

o Adoption de la méthodologie des estimations provinciales de données d’activité, mise 

à jour des estimations du NERF ; 

o Rapport EMD 2017 ;  

o Protocole d’accord IRD pour la réalisation des équations allométriques 



Tableau 1 : Etat d’avancement des indicateurs des résultats 

Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

Jalon en 
matière de 
forêt 2020:  
 
 
Communicatio
ns à la CNUCC 
des Niveaux 
d’émissions 
de référence 
pour les forêts 
(NERF/NRF) 
pour les zones 
couvrant les 
cinq 
provinces, 
actuelles et 
anciennes, du 
Kasaï Oriental 
et Occidental, 
Nord et Sud 
Kivu et 
Maniema 
 
 
 
Soumission à 
la CNUCC du 

1. La RDC 
dispose de 
données sur le 
changement 
du couvert 
forestier et de 
niveaux de 
référence 
pour les 
provinces 
forestières 

Document 
de niveau de 
référence   
Rapport sur 
l’évolution 
du couvert 
forestier 
(tous les 2 
ans)   
TerraCongo 
fonctionnel 

1 0,4 40% 

1.1. Achat, mise 
à jour  

Couverture internet (par mois) 12 6 50% 6   

Formation sur les technologies nouvelles 1 0 0% 0,5   

1.2. 
Établissement du 
NERF/NRF 

Version Anglaise du document NERF est 
disponible 

1  0,5  50%  0,5    

Version Anglaise du document NERF est 
soumis à la CCNUCC 

1  0  0%  0    

Documents NERF (versions Anglaise et 
Française) sont imprimés  

1 0  0% 0     

Estimation provinciales 2000-2010 et 2010-
2014 produites 

1 0,5 50% 0,5   

Estimation provinciales 2000-2010 et 2010-
2014 validées en PTC 

1 0 0% 0   

1.3. Surveillance 
biannuelle du 
changement de la 
couverture 
forestière 

Estimations des superficies 2014-2016 
disponible 

 1  0 0% 0     

Estimations des superficies 2016-2018 
produite 

1 0 0% 0   

Estimations des superficies validées en PTC 1 0 0% 0   



Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

Rapport 
biennal 
actualisé 
(BUR) 
intégrant les 
données de 
résultats pour 
les activités 
REDD+ dans 
les zones 
couvrant les 
Provinces, 
actuelles et 
anciennes, du 
Bandundu, 
Equateur, 
Orientale, 
Kasaï Oriental 
et Occidental, 
Nord et Sud 
Kivu et 
Maniema, 
comprenant 
un inventaire 
actualisé des 
gaz à effet de 
serre 

Un rapport sur le changement de la 
couverture forestière est produit tous les 2 
ans 

1 0, 0% 0   

1.4. 
Communiquer et 
diffuser des 
résultats 

Rapports (4)  1 0.5   50% 0,5        

1.5. 
Maintenance, 
amélioration et 
opérationalisatio
n du portail SNF 

Portail SNSF est actualisé 1  0,5  50%  0,5      

1.6. Les 
possibilités de 
regroupement de 
tous les outils de 
surveillance 
satellitaire des 
terres en RDC 
sont explorées 

Une étude réalisée 1   0,5    50%   0,5        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Élaborer de 
manière 
participative la 
méthodologie de 
l’inventaire 
forestier national 
" multi-usage 

Méthodologie de l’IFN élaborée et validée - - - -   

2.2.  Développer 
un manuel et de 
fiche de terrain 

Manuel de collecte de données disponible - - - -   

Fiches de terrain disponibles 1 1 100% 1   



Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les 
inventaires 
forestiers des 
provinces 
forestières 
sont réalisés 
et les facteurs 
d’émission 
sont 
disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 
d'inventaire 
forestier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

2.3.  Recruter et 
former le 
personnel 
national pour 
mettre en œuvre 
l'inventaire 
forestier national 

Nombre de personnel recruté (1) 1 1 100% 1   

Nombres de formations 1 1 100% 1   

2.4.  Les équipes 
ont le matériel 
nécessaire pour 
faire la collecte 
des données de 
terrain 

Lot de matériels acquis  1 1 100% 1   

Lots de matériel déployé 1 1 100% 1   

2.5. Achat, 
déploiement, 
stockage et 
entretien et 
collecte des 
données 

Nombre d'équipes de collecte de données 
déployées 

10  10 100 10        

Lots de fiches de collectes de données 
remplies disponibles 

178 178 100% 178   

Les données d’IFN seconde phase sont 
collectées 

1 0 0% 0   

2.6. Adapter 
et/ou développer 
de nouvelles 
équations 
allométriques 

Méthodologie pour l’élaboration d’équation 
allométriques pour les forêts claires de 
Miombo validée 

  
 1 

    
0,2 

 
20% 

    
0,2    

  
  

  

2.7. Centraliser, 
traiter et analyser 
les données, et 

Base de données disponible 1 1 100% 1   

Les données dans la base de données IFN 
sont contrôlées 

1 0,5 50% 0,5   



Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

publication des 
résultats 
 
 

Jeux de données entrés dans la base de 
données et validés 

1 0,5 50% 0,5   

Nombre de formations en traitement et 
analyse des données 

8 3 37% 3   

Les statistiques de l’IFN sont disponibles 2 0,5 25% 0,5   

Fichier d'analyse de données disponible 2 0,5 25% 0,5   

2.8.  Produire et 
valider le rapport 
général de l'IFN 

Rapport préliminaire produit et validé           1  0,5 50% 0,5     
  

2.9. 
Communiquer et 
diffuser des 
résultats 

Nombre de publications accessibles sur 
internet 

- - - -    

3. La RDC 
rapporte 
régulièrement 
ses émissions 
de GES et 
soumet ses 
BUR   

Rapports 1 0,75 75% 

3.1. Renforcer  et 
opérationnaliser 
le laboratoire 
IGES 

Achat de matériel informatique 2 0 0  0     

3.2. Mobiliser, 
renforcer le 
personnel 
technique et 
opérationnalisati
on de la cellule 
de coordination 

Nombre de missions d'échange 2 1 50% 1   

Nombre de Protocoles d'accords signés avec 
la DDD 

1 1 100% 1   

3.3 Revue des 
IGES précédents, 
définition de la 
méthodologie 

Précédent IGES sont actualisés 1 1 100% 1     

Précédent IGES sont validés 1 1 100% 1       



Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

d’inventaire GES 
et compilation 
des données 

3.4. Appuyer  la 
revue de l’IGES 
qui sera soumis 
au plus tard en 
2018 et 
production de 
l’IGES national 
actualisé du 
secteur UTCATF 
pour la période 
2018-2020 

Méthodologies d’établissement de matrice 
d’I-GES associant les points de références 
NERF validé 

1 1 
 

100%  

 
 1   

   
    

   

Matrices de transition sont produites 1 1 100% 1   

Feuille de calcul de l’I-GES disponible  1 1 100% 1   

Les IGES 2000-2014 sont compilé (secteur 
afat) 

1 1 100% 1      

Draft du document sur l’IGES est disponible 1  0,5  50% 0,5    

Document IGES consolé disponible 1 0 0% 0   

3.5 Produire des 
rapports 
biennaux 
actualisés, 
incluant l’annexe 
technique REDD+, 
pour la période 
2018 

Rapport biennaux élaborés  1  0,5  50% 0,5        

3.6. Communique  
et diffuser les 
résultats à la 
CCNUCC 

Publication de rapport 1 0    0% 0    

4. La RDC 
possède un 
système de 
suivi des 3 
évènements 

Mises à jour 
de la base de 
données 
(système de 
suivi des 
grands 

1 1 100% 

4.1. Mise en 
place d’un 
registre et 
système de suivi 
par satellite des 
plantations 

Un Registre des plantations forestières est 
disponible 

1  1  100% 1       

Un système de suivi par satellite des 
plantations forestières alimenté 

1  1  100%  1        



Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

majeurs de 
déforestation 

évènements 
de 
déforestatio
n) 2017 

forestières de la 
RDC 

4.2. Mise en 
place d’un 
registre et 
système de suivi 
par satellite des 
grands projets 
agricoles de la 
RDC 

Un registre  des grands projets agricoles est 
disponible 

1  1  100% 1       

Un système de suivi par satellite des grands 
projets agricoles alimenté 

1  1  100% 1       

4.3. Mise en 
place d’un 
registre et 
système de suivi 
par satellite des 
projets miniers 
de la RDC 

Un registre des projets miniers est disponible 1  1  100% 1       

Un système de suivi par satellite des projets 
miniers alimenté 

1  1  100% 1        

Rapports sur 
les 
évènements 
majeurs de 
déforestatio
n 2018 

1 0 0% 

4.4. Publication 
annuelle d’un 
rapport de 
surveillance des 
événements 
majeurs de 
déforestation 

Rapports annuels publiés (4)  1 0  0% 0      

5. Les 
informations 
sur la REDD+ 
résultant du 
SNSF sont 
disponibles et 

Terra Congo 
dynamique 

1 0,8 80% 

5.1. Sensibiliser 
les parties 
prenantes sur la 
fonction de 
surveillance 

Nombres d’ateliers/de sessions de 
sensibilisation  

13 11    84% 11         

Une campagne de sensibilisation est réalisée 1 0,5    50% 0,5      



Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Premier semestre : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux 
de 

réalisat
ion 

Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

accessibles 
par les parties 
prenantes à 
travers Terra 
Congo 

5.2. 
Communiquer les 
activités du SNSF 

Outil de communication disponible  1  0,5  50% 0,5      

Le portail SNSF est vulgarisé  5 0 0% 0   

6. Le 
Programme 
est 
opérationnel 
et la 
coordination 
entre 
partenaires 
est effective 

Rapports des 
COPIL et 
comité 
technique 
MRV 

2 2 45% 

6.1. 
Opérationnalisati
on du Comité de 
Pilotage 

Rapport de réunions du Comité de Pilotage 2 1 50%  1     

6.2. 
Opérationnalisati
on du Comité 
Technique MNV 

Rapports de réunions du Comité Technique 
MNV 

12 5  40% 5    

Jalon 
Agriculture 
2020 :  
Les données 
liées au 
développeme
nt spatial des 
plantations 
commerciales 
sont mises à 
jour et 
publiées 
régulièrement 
sur le portail 
internet 
national Terra 
Congo 

Le dispositif 
de suivi 
satellitaire des 
conversions 
est en place et 
renseigne 
effectivement 
les grands 
événements 
de 
déforestation.  

Dispositif 
opérationnel 
dès le début 
2018  

1 1 100% 

 1.1 Mise en place 
d’un registre et 
système de suivi 
par satellite des 
plantations 
commerciales de 
la RDC 

 Un Registre des plantations commerciales 
est disponible  
 
  

1  0,5  50%  0,5  -     

Avec : 1 = oui ; 0 = Non 



Tableau 2 : Suivi de l'atteinte des jalons 2020 

N° Type de jalon Progrès accomplis  

1.  

 
 
 
Jalon 2020 Forêts : Communications à la CCNUCC des Niveaux d’émissions de référence pour les forêts (NERF/NRF) pour les zones 
couvrant les cinq provinces, actuelles et anciennes, du Kasaï Oriental et Occidental, Nord et Sud Kivu et Maniema 

• Révision des estimations provinciales de 2000-
2010 et 2010-2014 entamée.  

• Renforcement des capacités des agents de la 
DIAF/Géomatique sur la production d’estimations 
de superficies de changements sont réalisé.  

• Données d’activités (déforestation) sont 
disponibles pour l’ensemble du pays pour 2000-
2010 et 2010-2014. Ces données ont servi à la 
construction du niveau de référence 

• Système de suivi des terres par satellite pour le 
suivi biannuel des changements du couvert 
forestier est mis en place ;  

• Révision des données de suivi des changements 
du couvert forestier et la production de DA 2014-
2016 sont en cours 

2.  

 
 
 
Jalon 2020 Forêts :  Soumission à la CCNUCC du Rapport biennal actualisé (BUR) intégrant les données de résultats pour les 
activités REDD+ dans les zones couvrant les Provinces, actuelles et anciennes, du Bandundu, Equateur, Orientale, Kasaï Oriental et 
Occidental, Nord et Sud Kivu et Maniema, comprenant un inventaire actualisé des gaz à effet de serre 

• Méthodologies d’établissement de matrice d’I-
GES associant les points de références NERF 
validé  

• Matrice de transition IGES produites 

• Feuille de calcul de l’I-GES AFAT finalisé  

• IGES du secteur AFAT pour la période 2000-2014 
compilé 

• Rapport Biennal Actualisé (RBA) 2018 élaboré 

3.  

 
 
 
 
Jalon 2020 Agriculture: Les données liées au développement spatial des plantations commerciales sont mises à jour et publiées 
régulièrement sur le portail internet national Terra Congo 

• Rapport de suivi des évènements majeurs de 
déforestation 2018 est entamé  

• Système et méthodologie de suivi des 
évènements majeurs de déforestation 2018 
élaboré 

• Rapport définitif de Suivi des évènements 
majeurs de déforestation 2017 est disponible 

• Registre des plantations, concessions forestières, 
agro-industrielles et carrés miniers 2017 
disponibles 

• Couches registre 2017 publiées sur le portail SNSF 
(sauf concessions minières) 



2. LES ELEMENTS FINANCIER ET DE GESTION : 

 

2.1. Processus d’élaboration et d’approbation du budget : Aucune révision budgétaire n’a été effectuée  

au premier semestre 2019.  

 

2.2. Tableau d’exécution budgétaire  

Tableau 3 : État de l’utilisation du budget au premier semestre 2019 

Produits / Activités  
Budget 

2019 (USD)  

30 juin 2019 

Décaissé 
(USD)  

Solde 
(USD)  

Taux de 
décaissement 

(%) 

Résultat 1: Les superficies de changement du couvert forestier 
sont disponibles, le système de surveillance des terres par satellite 
(Terra Congo) est fonctionnel et les NERF/NRF des provinces 
forestières sont disponibles 

541 963 256 816 285 147 47% 

Résultat 2: Un inventaire forestier national est réalisé permettant 
d’améliorer les connaissances sur la forêt et le carbone 

2 209 613 609 712 1 599 901 28% 

Résultat 3: Les IGES et rapports biennaux sont actualisés 101 600 74 009 27 591 73% 

Résultat 4: Un système national permettant de suivre les 
évènements majeurs de déforestation est en place et fonctionnel  

292 500 0 292 500 0% 

Résultat 5: Le processus MRV est connu de toutes les parties 
prenantes et les résultats de la REDD+ sont publiés 

47 500 9 900 37 600 21% 

Résultat 6: Le Programme est opérationnel et la coordination 
entre partenaires est effective 

52 500 13 235 39 265 25% 

Frais transversaux généraux 333 000 127 899 205 101 38% 

Project Support Cost (PSC) 7% 250 507 51 704 198 803 21% 

Total  3 829 183 1 143 275 2 685 908 30% 

 

Tableau 4 : État de l’utilisation du budget disponible du projet  

Produits / Activités  
Budget total 

(USD) 
Dépenses 

totales (USD) 
Solde total 

(USD) 

Taux de 
décaissement 

total (%) 

Résultat 1 : Les superficies de changement du couvert 
forestier sont disponibles, le système de surveillance 
des terres par satellite (Terra Congo) est fonctionnel et 
les NERF/NRF des provinces forestières sont disponibles 

2 135 800 1 319 582 816 218 62% 

Résultat 2: Un inventaire forestier national est réalisé 
permettant d’améliorer les connaissances sur la forêt et 
le carbone 

4 624 325 3 162 869 1 461 456 68% 

Résultat 3: Les IGES et rapports biennaux sont 
actualisés 

468 900 209 676 259 224 45% 

Résultat 4: Un système national permettant de suivre 
les évènements majeurs de déforestation est en place 
et fonctionnel 

558 800 300 000 258 800 54% 

Résultat 5: Le processus MRV est connu de toutes les 
parties prenantes et les résultats de la REDD+ sont 
publiés 

80 000 27 323 52 677 34% 

Résultat 6: Le Programme est opérationnel et la 
coordination entre partenaires est effective 

208 400 55 835 152 565 27% 

Frais transversaux généraux 1 269 572 690 183 579 389 54% 

PSC 7% 654 206 348 640 305 566 53% 

Total  10 000 003 6 114 108 3 885 895 61% 



NB. Les tableaux 1 et 2 ci-dessus ne font pas office de rapport financier. Ces derniers sont présentés à titre illustratif. Le rapport 

financier proprement dit est produit par le service des finances de la FAO. 

 

3. LES ELEMENTS PERMETTANT DE SUIVRE LES ASPECTS TECHNIQUES EN PARTICULIER6 : 

 

3.1. Communication :  

Les ateliers de sensibilisations sur la mise en œuvre de l’IFN réalisés dans 11 des 13 provinces ciblées 

pour la collecte de données d’IFN avaient rassemblés les autorités de tous les secteurs (politique, 

administratif, sécurité, immigration, renseignement, recherche, communication, société civile) de la 

province, des territoires et secteurs concernés. Ces ateliers étaient respectivement réalisés dans les 

provinces de (1) Haut-Katanga, (2) Lualaba, (3) Haut-Lomami, (4) Tanganyika, (5) Kasai Occidental, (6) 

Kasai Oriental, (7) Kasai, (8) Lomami, (9) Nord-Kivu, (10) Sud-Kivu et (11) Maniema.    

 

4. ETAT D’AVANCEMENT DES INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROGRAMME 

Tableau 5 : État d’avancement des indicateurs de performances du programme au premier semestre 

2019  

 

 

5. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES ET MESURES PRISES  

De manière globale, la situation politique en RDC (élection) a ralenti les activités de décembre 2018 

courant sur le premier semestre de l’année 2019. Tous les travaux de terrains ont été suspendus et 

seuls les travaux de bureau, notamment les analyses ont continué, et ceci dans la mesure du possible 

« coupure d’internet sur tout le pays durant 4 semaines de mois de janvier 2019 ». 

En terme de difficulté par composante on peut noter :  

                                                             
6 Joindre en annexe du rapport les différents documents produits 

Indicateurs Unité Réalisation semestre 1 

Nbre d’activités prévues le premier semestre 2019 (a) Nbre 99 

Nbre d’activités réalisées au 30 juin 2019 (b) Nbre 57 

Taux d’exécution physique d’activités ou Temps moyen pour 

exécution des activités (c ) = (a)/(B)*100 Taux 57,57 

Budget prévu 2019 (d) 
Montant en 
$ :  3 829 183 

Budget consommé au Semestre 2019 (e) 
Montant en 
$ :  1 143 275 

Taux d’exécution financière semestriel (Taux de décaissement 
semestriel) (f) = (e)/(d) *100 

Taux 
30% 

Budget global du projet (g)  Montant 10 000 000 

Taux d’exécution financière global (h) = ( e )/(g) *100  
(Faire le cumule des dépenses en cas de plusieurs années 
d’exécution N1+N2………..) 

Taux 
61% 

Nbre de réunions de COPIL prévu (j) Nbre 2 

Nbre de réunions de COPIL organisé (k) Nbre 1 

Taux d’exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 Taux 50 



(1) composantes SSTS : Dans le but d’amélioration de la précision des données d’activités, notamment 

pour renforcer la qualité des données utilisées pour le NERF, et au regard des délais très serrés de mise 

en œuvre des analyses requises, le nombre d’opérateurs en télédétection a dû être revu à la hausse, 

ainsi que les outils de travail mis à la disposition de la DIAF. En outre, les procédures de Contrôle 

Qualité ont été renforcées au cours du nouveau protocole d’accord, les méthodes de détection ont 

évolué, et l’analyse des incertitudes est renforcée. Ces manipulations visent à obtenir une carte plus 

précise et à améliorer l’interprétation des strates des changements ;  

(2) Composante IFN : A cause de la situation politique fin 2018, les matériels de terrain de l’IFN n’ont 

pas pu être rapatriés pour être de nouveau déployés dans le sud du pays comme initialement planifié 

en 2018. Afin de contourner ces imprévus, des mesures correctives ont été mises en œuvre dans ce 

premier semestre pour accélérer le déploiement ;   

(3) Suivi des évènements majeurs de la déforestation : la validation ou l’invalidation des alertes GLAD 

et l’actualisation de ces résultats y compris l’évaluation des EMD 2017 en dehors des trois affectations 

(concession minière, forestière et agriculture industrielle) ont occasionné des retards à l’obtention du 

rapport final 2017.  

 

6. LEÇONS APPRISES 

Le système de suivi des événements majeurs de déforestation doit être amélioré, discussions à tenir 

avec le partenaire technique 

Une meilleure implication des partenaires nationaux en termes de planification et suivi des activités 

est nécessaire pour un fonctionnement plus fluide du projet 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les différentes composantes du SNSF sont en cours d’obtention, mais la durabilité (technique et 

financière) est fragile et les différents partenaires doivent dès à présent réfléchir aux solutions de 

pérennisation du système  

La formation des techniciens des différentes divisions doit être renforcée à travers des activités plus 

régulières concernant la production et l’analyse des données (IFN, cartographie, IGES, EMD) 

Le programme doit adresser comme une priorité la faiblesse en communication et dissémination des 

résultats du SNSF 

 

 

8. PERSPECTIVES D’AVENIR (ACTIVITES MAJEURES RESTANT A REALISER D’ICI FIN DE L’ANNEE) 

 

Les activités avenir par composantes sont reprises ci-après : 

 

8.1. SSTS :   

- Cartographie 2016-2018 : (détection des changements, analyses de précisions et estimations 

statistiques, production de note de synthèse de résultats des données d’activités 2016-2018) 

- Finalisation des estimations provinciales NERF (2000-2010 et 2010-2014) 

- Finalisation des estimations statistiques   



- Dégradation forestière (réunion définition dégradation des forêts, proposition 

méthodologique + test à l’interne et une équipe restreinte du SSTS) 

- Cartographie de piste forestière (proposition méthodologique et interprétation) 

 

8.2. IFN : 

- Finalisation du rapport de la première phase de l’IFN 

- Suivi des équipes d’IFN sur terrain  

- Contrôle qualité, encodage des données collectées  

- Quantification des biomasses totale (arienne et souterraine) 

- Quantification des CO2  

- Rédaction et publication du rapport final d’IFN 

 

8.3.  IGES :  

- Interprétation des points de références 2014-2016 et 2014-2018 incluant l’ensemble de 

transition d’utilisation des terres  

- Compilation de points de références  

- Production des matrices de transitions IGES 2014-2016 

 

8.4. WRI :  

- Quantification des Évènement Majeurs de Déforestation 2018 et 2019 

- Rédaction du rapport d’EMD 2018 et 2019 

 

8.5. Communication  

- Multiplier la sensibilisation sur les résultats mise en œuvre dans les composantes du 

programme SNSF  
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