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 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: RCA
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet: Appui à la phase de formation des Ex-Combattants incorpores dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) dans la suite des accords de paix de Bangui de Février 2019
[bookmark: projtype]Numéro Projet / MPTF Gateway:    00116886

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

     OIM
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[bookmark: Text42]          
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	Date du premier transfert de fonds: 19 Juillet 2019
Date de fin de projet: 18 Octobre 2020     
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
OIM                                                          $ 3.730.499
                                                             $      
                                                             $      
                                                             $      
                                                       Total: $ 3.730.499 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 94%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $ 954,560.10
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $ 600,802.00

	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet: 
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Giacomo Gabbrielli
Rapport approuvé par: A renseigner
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 

L’objectif du projet est d’appuyer, sur le plan logistique, la formation et le déploiement des Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) dans le cadre de leur opérationnalisation prévues par l’APPR-RCA. La mise en œuvre du projet a été affectée par des retards dans la prise de décisions stratégiques et par la situation sécuritaire dans certaines des zones d'intervention. Cependant, l'avancement du projet est à présent en ligne avec les indications fournies par les décideurs politiques. La formation du premier bataillon USMS, affecté à la Zone de Défense Nord-Ouest (ZDNO), a été complétée en Mai 2020, et le déploiement de deux compagnies sur le site de Paoua a démarré le mois suivant. L’emplacement du deuxième site de déploiement pour la ZDNO a été revu à plusieurs reprises en raison de considérations stratégiques et sécuritaires, avec un choix définitif pour Bossangoa en Aout 2020. En Zone de Défense Nord-Est, le site de formation de Ndélé est prêt à accueillir les recrues pour la formation. L’opérationnalisation du site sera possible une fois que l’effectif des éléments issus des groupes armés aura complété le processus de désarmement et démobilisation, ainsi que le vetting. Les mesures prises par le Gouvernement Centrafricain en réponse à la pandémie du COVID-19 ont imposé une redéfinition des activités de sensibilisation, qui ont aussi été retardées par l'incertitude concernant les zones de déploiement. L’Organisation a établi des accords de partenariat avec la radio Ndeke Luka, pour la réalisation d’une campagne radio, et avec l’Alliance Française de Bangui pour la production et la mise en scène d’une pièce de théâtre itinérante qui sera représentée à Bangui et dans les localités retenues pour accueillir les sites de formation et déploiement des USMS. Les textes de la pièce de théâtre et des spots radiophoniques ont été validés par le comité technique, et sont en attente d’approbation par le comité stratégique.  Le mapping des couloirs de transhumance a été complété dans les Préfectures de la Nana Mambere et de la Bamingui-Bangoran, et est en cours de finalisation pour les préfectures de l’Ouham et de l’Ouham-Pende.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
Le démarrage de la formation des USMS dans la ZDNE, prévu pour le mois de Novembre, constituera un tournant fondamental pour le processus de mise en œuvre des USMS. La perspective de la participation dans les USMS a constitué un élément central pour promouvoir la participation des groupes armés présents dans la zone au programme national de DDRR, et l’acceptation du redéploiement des Forces Armées Centrafricaines (FACA) dans la ville de Ndele. Dans ce sens, la mise en œuvre des USMS dans la ZDNE constituera un avancement majeur pour l’implémentation de l’APPR et la restauration de l’autorité de l’état dans une zone qui était auparavant sous le contrôle exclusif des groupes armes. 
La validation de l’Ordre d’Operations des USMS par le Comité Stratégique, également prévue pour le mois de Novembre, devrait marquer le début des opérations de sécurisation des couloirs de transhumance et des sites miniers par les compagnies USMS déployées à Paoua et Bouar. Également, la finalisation du site de déploiement de Bossangoa, prévue pour le mois de Décembre, permettra d’élargir les opérations des USMS a la préfecture de l’Ouham.
L’approbation du Comité Stratégique sur les activités de sensibilisation est prévue pour le début du mois de Novembre. Cela permettra la mise en œuvre des activités (voir paragraphe précèdent) dans les différentes zones de mise en œuvre.


POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
Le projet a permis aux autorités nationales, qui sont les premiers responsables de la mise en œuvre des USMS, de disposer des moyens logistiques pour assurer la formation du bataillon USMS de la zone de défense nord-ouest, et le déploiement de deux compagnies USMS à Paoua. Également, la construction du site de formation de Ndele rendra possible le début de la formation du bataillon USMS de la ZDNE une fois que les éléments de cette unité seront identifiés.  Les progrès enregistrés par le projet, et plus en général par le processus de mise en œuvre des USMS, a contribué de façon importante à démontrer l’engagement continu des parties prenantes à l’APPR, des garants et des autres partenaires internationaux pour la mise en œuvre de l’Accord, et a facilité des avancements importants dans des autres composantes majeures de l’APPR, tels que l’adhésion des groupes armés au programme national de DDRR et la restauration de l’autorité de l’état. 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :
Le démarrage des opérations des USMS, qui devrait s'effectuer pendant le mois de Novembre, permettra d'évaluer l'impact humain réel du projet, en termes d'amélioration de la situation sécuritaire au long des couloirs de transhumance et des sites miniers des zones intéressées par les opérations des USMS. Cependant, des effets visibles du projet sont déjà évidents sur le plan politique. La constitution, formation et opérationnalisation des USMS ont, en effet, une valeur politique qui dépasse les aspects strictement sécuritaires, en démontrant l’engagement continu des parties prenantes à l’APPR, des garants et des partenaires internationaux dans l’avancement de cette mesure fondamentale pour la mise en œuvre de l’accord. 
Déjà avant la finalisation du déploiement, les populations de Paoua ont démontré une propension favorable envers les USMS, et des attentes que le déploiement de ces unités pourra jouer un rôle important dans la sécurisation de leur zone d’affectation (réf : « Centrafrique: Paoua se prépare à accueillir les premières unités mixtes », RFI, 16/05/2020, accessible au lien http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200516-centrafrique-paoua-pr%C3%AAt-%C3%A0-accueillir-l-unit%C3%A9-mixte ).
Également, le redéploiement des FACA dans la ville de Ndele, un objectif qui a été en grande mesure rendu possible par la perspective de la constitution du bataillon USMS de la ZDNE, a eu un impact réel sur la sécurité des populations de la ville, qui était depuis 2012 un siège de différentes factions ex-Seleka. Le redéploiement des FACA dans la ville a permis de consolider l’accalmie enregistré suite aux affrontements entre groupes armés qui ont marqué les premiers mois de l’année 2020, et de contribuer à la reprise du dialogue intercommunautaire. 

Partie II : Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:  1200 ex-combattants intégrés dans les USMS sont capables de conduire les opérations prévues dans leurs termes de références à travers une formation efficace et répondant aux besoins de leur déploiement

[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
La formation du bataillon USMS de la zone de défense Nord-Ouest a été officiellement complétée le 13 Mai 2020, avec une cérémonie de remise de diplômes en présence du Président de la République et plusieurs autres autorités nationales et internationales. 265 éléments des Forces de Défense et Sécurité Intérieure (FDSI) et 355 anciens éléments des groupes armés, dont 29 femmes, ont été formés. Des retards dans la mise à disposition des éléments des groupes armés, et dans leur désarmement et démobilisation, ont obligé les partenaires de mise en œuvre à repartir la phase de formation en deux cycles. Cet aspect a eu un impact important en termes d’appui logistique au site de formation de Bouar : le site, dont la durée de vie était initialement fixée a deux mois, a été opérationnel sans interruption pour sept mois. Suite à la décision du Comité Stratégique de Pilotage des USMS (COSTRAT), le camp sera reconverti en site de déploiement par la Fondation Suisse de Déminage (FSD).
La deuxième ville identifiée pour héberger un site de formation, Ndele, a été théâtre depuis le mois de janvier d’affrontements entre groupes armés, qui ont provoqué plusieurs victimes parmi la population civile, aussi que des tensions intercommunautaires importantes. Sur le plan politique, cette situation d’instabilité a provoqué des retards importants dans plusieurs activités préalables à la constitution du bataillon USMS de la zone de défense nord-est. Notamment, le processus de désarmement et démobilisation n’est commencé qu’en Juillet 2020, tandis que les travaux de construction du site de formation n’ont pu démarrer qu’au début du mois de Mai 2020. A présent, le site de formation de Ndele est prêt à accueillir les recrutes ; la date effective pour l’ouverture du site sera fixée par le COSTRAT au cours du mois de Novembre 2020. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Dans la construction des sites de formation de Bouar et Ndele, l’OIM a prévu des mesures pour garantir le bien-être et la sécurité des femmes qui ont été intégrées dans les USMS. L’OIM a construit pour les femmes des espaces de logement séparés et éloignés par rapport aux dortoirs masculins, et a prévu une illumination supplémentaire afin de garantir des conditions de sécurité adéquates pour les éléments féminins des USMS. Egalement, des espaces d’hygiène séparés et éloignés ont été construits. 

Résultat 2 :  Le déploiement des USMS est stratégiquement orienté en fonction des priorités sécuritaires des zones de transhumance et minières.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
L’incertitude concernant les sites de déploiement prioritaires dans la zone de défense nord-ouest, et les mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir la diffusion du COVID-19, ont eu un impact important sur la mise en œuvre des activités de sensibilisation des population affectées par le déploiement des USMS. Les mesures de prévention du COVID, en empêchant notamment les rassemblements de plus de 15 personnes, ont empêché la mise en œuvre d'activités de sensibilisation de masse. Une campagne radio au niveau local a été effectuée en mai-juin 2020 à Paoua afin d'informer les populations sur le déploiement imminent des USMS dans la zone, et de promouvoir l'acceptation des USMS comme acteurs positif pour la sécurité par les communautés affectées par le déploiement. Un contrat pour l'émission de spots, communiqués et tables rondes pour la sensibilisation a été établi avec la radio Ndeke Luka, afin de garantir une couverture adéquate et calée avec l'avancement du déploiement des USMS. Ces produits seront diffusés au niveau national et, à travers des relais avec les radios communautaires, au niveau local dans les localités retenues pour héberger des sites USMS. Finalement, une pièce de théâtre sur le rôle des USMS et sur les conflits liés à la transhumance a été réalisée avec la collaboration de l'Alliance Française de Bangui. Les représentations seront effectuées à Bangui et dans les zones intéressées par la formation et le déploiement des USMS. Les textes pour les produits radiophoniques et la pièce de théâtre ont été validés par le comité technique et sont à présent en attente de l’approbation du comité stratégique. Ce processus de validation, impliquant plusieurs niveaux, a cependant provoqué des retards par rapport au calendrier original de mise en œuvre. 
La cartographie des couloirs de transhumance a été complété dans les Préfectures de la Nana Mambere et de la Bamingui Bangoran. Le même exercice est en cours de finalisation dans les Préfectures de l'Ouham-Pende et de l'Ouham, qui accueilleront les autres compagnies USMS de la zone de défense Nord-Ouest. Le mapping des couloirs de transhumance et des zones a plus haut risque de conflits permettront d'orienter les opérations des USMS une fois que celles-ci seront déployées sur le terrain.   

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 3:  Les USMS sont déployés dans les localités stratégiques et prioritaires liées à la transhumance et activités minières.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Les progrès de ce résultat ont été conditionnés par les longs délais, en termes de prise de décisions, sur la priorisation des sites de déploiement dans la zone de défense nord-ouest. L'identification de Paoua comme site de déploiement prioritaire des USMS, lors de la 7eme réunion du Comité Stratégique(COSTRAT), a permis de démarrer les travaux dans la localité. Suite à la décision du COSTRAT, le site de Paoua a été construit pour accueillir, de façon temporaire, deux compagnies USMS plutôt qu’une seule comme initialement prévu. Le déploiement de ces compagnies a démarré en Mai 2020, mais a ensuite été interrompu à cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone nord-ouest de la RCA, qui a été caractérisée par des attaques du groupe armé 3R contre des installation militaires et civiles. A cause de cette situation, le déploiement des deux compagnies n’a pu être finalisé qu’en Octobre 2020.
Le COSTRAT, dans sa 8eme réunion du 22 Avril 2020, avait officialisé le choix de Koui comme deuxième site de déploiement. L'OIM a démarré les travaux sur le site le 3 Juin ; cependant, suite à la déclaration du chef du groupe armé « 3R », le « général » Sidiki, qui s’est opposé à la création d’un site de déploiement dans la zone, les travaux ont dû être suspendus. Pendant le mois d’aout 2020, face à la persistance de l’insécurité dans la zone, le COSTRAT a réorienté son choix, en prioritisant la construction du site de Bossangoa a la place de celui de Koui. L’OIM, en collaboration avec les partenaires du projet, a procédé aux activités préalables à la construction du site (identification du terrain, réunions avec les autorités locales, formalités administratives, évaluation géophysique de la zone), et les travaux d’aménagement du terrain et de construction du site ont démarré en Octobre 2020. 


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Comme pour les sites de formation, les sites de déploiement auront des espaces de logement et d’hygiène réservés et sécurisés pour les éléments féminins des compagnies USMS.



Partie III : Questions transversales


	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Plusieurs missions de suivi ont été effectuées par le projet pendant la période du rapport par le personnel de l’OIM. Ces missions se sont déroulées dans toutes les localités retenues pour les sites de formation et de déploiement, et ont donné la possibilité aux staffs de l’OIM, à travers des visites des sites et des rencontres avec les partenaires locaux, de monitorer les travaux de construction des sites et, dans le cas du site de formation de Bouar, d’évaluer les modalités de gestion et les problématiques d’ordre logistique des responsables du site. Les leçons apprises à travers l’expérience du site de Bouar ont permis d’adopter des mesures correctives au niveau local, mais aussi d’identifier des modifications au plan initial de construction qui ont été applique dans la construction des sites successifs.


	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?  
Une collecte de données au niveau communautaire est prévue dans la phase d’évaluation du projet, notamment en ce qui concerne les activités de sensibilisation à l’égard de la population des zones affectées par le déploiement des USMS, afin d’évaluer l’impact des USMS par rapport à la perception de la sécurité de ces populations et l’acceptation de ces derniers par rapport au déploiement des USMS

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?

	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) :  $43371.96

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères) : 
L’incertitude concernant la localisation des sites de déploiement, et les retards dans le lancement de la formation dans la ZDNE, ont affecté la planification des activités d’évaluation. Egalement, les retards dans le démarrage des opérations des USMS rendent à présent impossible d’évaluer leur impact sur la situation sécuritaire et sur la perception de sécurité des populations affectées.
Face à cette situation, l’Organisation a présenté a PBSO une demande d’autorisation à mener une évaluation interne, plutôt qu’externe comme initialement prévu, afin de garder la flexibilité nécessaire pour mener des évaluations cohérentes avec la timeline de la mise en œuvre des USMS.


	Effets catalytiques (financiers) : Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donateur :     Montant ($) :

Union Européenne     Construction de deux sites de déploiement dans la ZDNO et quatre dans la ZDNE

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)

	
     





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$     

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
     

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

     



Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de données
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
1 200 ex-combattants intégrés dans les USMS sont capables de conduire les opérations prévues dans leurs termes de référence à travers une formation efficace et répondant aux besoins de leur déploiement


	Indicateur 1.1
Nombre d'ex-combattants et FDSI ayant reçu la formation telle que prévue dans l'APPR pour leur incorporation dans les USMS
	0
	1333
	
	620
	Sous-effectif des éléments USMS issus des groupes armés dans la zone de défense Nord-Ouest ; retard dans le démarrage des activités de désarmement et démobilisation dans la Zone de Défense Nord-Est, qui ont retardé le démarrage de la formation.


	Produit 1.1
L'appui logistique nécessaire à la phase de formation est fourni

	Indicateur 1.1.1
Nombre de centres de formation opérationnels pour la formation des ex-combattants
	0
	2
	     
	1
	Les activités de formation pour la ZDNO (site de Bouar) ont été achevées en Mai 2020. Le site de formation pour la ZDNE (Ndele) est fonctionnel, et en attente de la finalisation des activités de désarmement et démobilisation des ex-combattants, qui constitue une condition préalable au démarrage des activités de formation.

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre d'ex-combattants et FDSI ayant reçu le matériel didactique nécessaire à la formation
	0
	1333
	     
	620
	Le matériel de formation a été réceptionné par les USMS sur le site de Bouar, et est déjà disponible sur le site de Ndele. Il sera remis aux USMS au moment du démarrage de la formation.

	Résultat 2
Le déploiement des USMS est stratégiquement bien oriente en fonction des besoins sécuritaires des zones de transhumance et minières 
	Indicateur 2.1
Pourcentage des populations cibles exprimant leur support pour le déploiement des USMS (enquête avec échantillonnage représentatif)
	0
	60%
	     
	N/A
	Les activités de sensibilisation ont été retardées par l’incertitude sur le choix des localités pour les sites de déploiement, ainsi que par les mesures adoptées par le Gouvernement centrafricain en réponse a la pandémie de COVID-19 et les longs délais dans l’approbation des textes pour les activités de sensibilisation.

	Produit 2.1
Les couloirs de transhumance et zones minières prioritaires pour le déploiement des USMS sont cartographies 
	Indicateur 2.1.1
Pourcentage de la zone du projet cartographiée à travers l’identification des couloirs de transhumances et des zones à risque de conflits agro-pastoraux
	0%
	80%
	     
	50%
	Retard dans l'identification des zones de mise en œuvre prioritaires au niveau du Comité Stratégique. L’activitée a été completée dans deux des quatre Prefectures de mise en œuvre (Nana-Mambere et Bamingui -Bangoran, et est en cours de finalisation dans les autres deux (Ouham et Ouham Pende)

	
	Indicateur 2.1.2
Nombre de publications DTM avec les partenaires pour faciliter le déploiement des USMS
	0
	4
	0
	     
	Retard dans l'identification des zones de mise en œuvre prioritaires au niveau du Comité Stratégique ; les rapports sont en cours de finalisation et seront partages au cours du mois de Novembre.

	
Produit 2.2
Les populations cibles sont sensibilisées et mobilisées pour faciliter le déploiement des USMS le long des couloirs de transhumance identifies
	Indicateur 2.2.1
Pourcentage des populations cibles indiquant avoir une confiance accrue vis-à-vis des USMS (désagrégé par sexe)
	0
	60%
	N/A
	0
	Le démarrage des opérations des USMS n’aura lieu que pendant le mois de Novembre 2020, à cause de la situation sécuritaire dans la ZDNO et les délais d’approbation du Concept d’Operations (CONOPS) et de l’Ordre d’Operations (OPO) des USMS

	Résultat 3
Les USMS sont déployés dans les localités stratégiques et prioritaires liées à la transhumance et activités minières.
	Indicateur 3.1
Nombre de membres des USMS déployés, ayant reçu la formation telle que prévue dans l’APPR, et effectivement opérationnel dans les 4 sous-préfectures de la zone de défense du Nord-Ouest (désagrégé par sexe)
	0
	666
	251
	0
	Le déploiement de deux compagnies USMS a Paoua a été complété pendant le mois d’Octobre 2020. Une autre compagnie sera déployée à Bossangoa une fois que le site sera terminé. 

	Produit 3.1
L’appui logistique nécessaire à la phase de déploiement est fourni afin d’assurer le déploiement des USMS dans les couloirs de transhumance et zones minières prioritaires.
	Indicateur 3.1.1
Nombre de sites de déploiement mis en place suite à la formation des USMS dans la zone de défense Nord- Ouest
	0
	2
	     
	1
	

	
	Indicateur 3.1.2
Niveau de sécurité accrue dans les couloirs de transhumance de la zone de défense Nord-Ouest
	A déterminer
	Accroissement de 30%
	     
	N/A
	Le démarrage des opérations des USMS n’aura lieu que pendant le mois de Novembre 2020, à cause de la situation sécuritaire dans la ZDNO et les délais d’approbation du Concept d’Operations (CONOPS) et de l’Ordre d’Operations (OPO) des USMS
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