
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République Centrafricaine et Tchad
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : Semestriel 
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet: Projet de restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière (RCA/Tchad)
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113269 (Tchad) et 00113333 (RCA)

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
[bookmark: Check1]|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

RUNO:   FAO RCA (Agence Coordinatrice)
RUNO:   OIM RCA
RUNO   FAO TCHAD
RUNO   OIM TCHAD
   

	Date du premier transfert de fonds: 05/12/2018 (TCHAD) et 10/12/2018 (RCA)
Date de fin de projet: 31/12/2020     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?  Oui


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|X| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
FAO RCA                                                $ 750,000
OIM RCA                                                 $ 750,000
FAO TCHAD                                           $ 750,000
OIM TCHAD                                           $ 750,000
                                                       Total: $ 3,000,000 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 68%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgétisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 505,042.59 USD    
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 346,295 USD


	Marquer de genre du projet:   2
Marquer de risque du projet:  2
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):  2.3

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Bakary Cissé
Rapport approuvé par: RUNOs
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
· Système de gestion des flux de transhumance mise en place : la collecte de données des flux de transhumance a permis d’avoir une meilleure compréhension des différents aspects de la transhumance à savoir les flux, les causes de conflits ou des informations sur les éleveurs. La mise en place de mécanismes d’alerte précoce et d’un réseau d’informants, relayant les informations pertinentes pour soutenir l’élaboration de stratégies d’atténuation et de médiation des conflits pastoraux, a permis de faire un meilleur suivi des mouvements de transhumance en RCA et à la frontière avec le Tchad assurant ainsi une activité de transhumance sure et ordonnée. 
· Renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés transfrontalières et des éleveurs transhumants : 
La mise en œuvre d’un dialogue accru entre les différentes communautés d’agriculteurs sédentaires et d’éleveurs transhumants, en veillant particulièrement sur l’inclusion systématique des jeunes et des femmes a permis de développer des mécanismes de gestion des conflits liés à la transhumance, basés sur des informations fiables et stratégiques, mais aussi, de renforcer la résilience des éleveurs et agro-éleveurs, et d’améliorer la perception négative des populations résidentes sur la transhumance.

Les processus de contractualisation de partenaires, en RCA, pour la réhabilitation et/ou la construction des infrastructures ainsi que la mise en œuvre des activités AGR en faveur des jeunes et des femmes, sont en cours de réalisation.

· Reprise du dialogue institutionnel : le projet a permis à la RCA et au Tchad, de reprendre le dialogue institutionnel et politique au niveau national (local) et transfrontalier sur la problématique des conflits liés à la transhumance. 

· Défis : prolongation de la saison pluvieuse, l’insécurité créée à Ndélé (préfecture de la Bamingui-Bangoran), en RCA, la situation sanitaire liée à la pandémie COVID-19 avec son corollaire de mesures barrières, de confinement et de restriction des mouvements.








Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 

Les activités restantes à réaliser au cours des six (6) derniers mois sont les suivantes :

· Réhabiliter des infrastructures pastorales (puits, parcs de vaccination, aires d’abattage, etc.) ;
· Mettre en place des Flow Monitoring Point (FMP) à travers la création d’un réseau d’informateurs capables de relayer des informations clés liées à la transhumance ;
· Vacciner 53 253 têtes de bétail contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et leur déparasitage ;
· Accompagner la radio communautaire de Ndélé à travers des formations sur le journalisme sensible au conflit ;
· Former les bénéficiaires (leaders et influenceurs communautaires) sur la gestion des rumeurs qui entourent la transhumance, l'éducation à la paix et les techniques de transformation des conflits ;
· Soutenir la réinsertion sociale des jeunes et femmes à travers des activités génératrices de revenus (AGR) ;
· Du côté du Tchad, l’OIM envisage continuer les présentations du guide dans différentes locations (à Goré et dans le Mayo Kebbi) (à Goré et dans le Mayo Kebbi) si la situation sanitaire le permet. L’équipe OIM entend également organiser une formation MIDAS à Sido qui a dû être interrompu temporairement suite à l’interdiction de mouvement imposé par le gouvernement dans le contexte de pandémie COVID-19. Par ailleurs des sensibilisations seront organisées avec l’appui de la Délégation Provincial de la Santé et des crieurs publiques au sein de certaines communautés transhumantes et d’éleveurs. Dans le cadre de la remontée de la transhumance vers le nord du pays, l’OIM poursuivra la collecte de données afin de détecter davantage d’information et relever tout incident.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 

Le résumé des progrès majeurs de consolidation de la paix réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet est le suivant : 
- Une meilleure gestion des flux migratoire et compréhension des dynamiques de transhumance à travers le renforcement du poste frontalier au Tchad, la DTM dans les deux pays qui a permis de développer une cartographie régulièrement mise à jour;

- Le renforcement du dialogue communautaire à travers la mise en place de comités de dialogue sur la transhumance (sous-préfectures). Exemple: le sous-préfet de Kabo a été le 
  Médiateur entre les éleveurs et les transhumants permettant de délimiter les zones de 
  pâturages et d'agriculture sans violences ; 
- La formation des Champions de la paix et des Comités locaux de paix dans la Bamingui-Bangoran (Ndélé), ainsi que des représentants des structures locales de paix (Total de 49 personnes dont 32 hommes et 17 femmes) ;

- La relance et le renforcement du dialogue institutionnel entre la RCA et le Tchad: la première réunion sur la transhumance entre les deux pays s’est tenue en décembre 2019 à Ndjamena (la dernière réunion de cette nature date de 2012). Une réunion de transhumance s’est tenue au niveau local (frontalier) a Maro en Mars 2020 et a vu la participation des délégations centrafricaine et Tchadienne.  De plus, une stratégie de plaidoyer conjointe a été développée afin de pérenniser les acquis de cette initiative. Durant la préparation de cette réunion, les contacts directs entre les ministères de l'élevage et des affaires étrangères des deux pays ont repris et cela a été notamment concrétisé par la communication officielle du Ministère des Affaires Etrangères du Tchad à celui de la RCA de la relance de la Commission Mixte Tchado-Centrafricaine (octobre 2019).     
 
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Les activités de cartographie et de formations ont permis la formation d'enquêteurs issus de la communauté, de leaders communautaires, d'autorités locales et de membres de CMOP sur des sujets extrêmement sensibles liés aux VBG, gestion de conflits, droit de l'homme. Ce sont des thématiques qui ont été fortement appréciées et qui y contribueront directement.

En Centrafrique, la sensibilisation et la conscientisation des éleveurs par les autorités locales a permis de securiser les cultures vivrières dans la zone du projet. Le démarrage des activités de ce projet a permis d'outiller les autorités afin de mieux sensibiliser la population. C'est ainsi qu’un règlement à l'amiable a été signalé à Ndele entre les commerçants à bétail et les propriétaires des parcelles cultivées (champs) avec la présence de la population aux alentours du marché à bétail.

Témoignage d’un éleveur (Ndélé, RCA) :
« Notre problème n’est pas enraciné dans le conflit avec les paysans. Les taxes illégales et abusives des groupes armés, les vols des bœufs, les brimades, le manque de pâtures et des endroits de survie de nos troupeaux nous amènent à nous retrouver avec les cultivateurs aux mêmes endroits. A cela s'ajoute le racisme, la stigmatisation, la marginalisation, la jalousie, la convoitise et la mauvaise foi des paysans qui attaquent nos bétails. Les paysans et nous sommes ennemis et nous avons pensé les affronter pour la protection de nos bœufs. Mais aujourd’hui, cette ONG nous a formé à collaborer ensemble pour faire face à ce qui crée la division entre nous. Nous avons maintenant compris que ce n’est pas une solution de rester en conflit, et de mettre notre vie en danger. Alors, il nous faut du temps, avec votre soutien, pour que cette sensibilisation qui a commencé puisse toucher tous nos frères qui sont loin dans le foret, afin que cette paix revienne ». Aba Moural, représentant des éleveurs.


Le réseau d’informateurs établi dans le cadre du projet a permis de renouer les liens entre les différentes communautés concernées par la transhumance. Ce réseau est constitué de leaders ou sentinelles qui jouent le rôle d’intermédiaire entre la population transhumante et la population autochtone, et qui participent à la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs. 

Le rôle d’intermédiaire de ces leaders dans la résolution de conflits a permis d’établir une confiance qui s’est installée entre les transhumants étrangers et les agriculteurs, la baisse du taux de conflits et règlement à l’amiable des tensions localement, une gestion ordonnée des frontières et leur sécurisation permettant une transhumance sûre. Il faut noter une perception de baisse de conflits par les sentinelles et les représentants des éleveurs et celui des agriculteurs et autorités locales comparativement aux années précédentes grâce à la prise de contact régulière établie dans le cadre de ce projet. 

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:  Les stratégies de réponse et de résilience sont renforcées et facilitées par des données fiables de la cartographie de la mobilité pastorale.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  On track

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

RCA: En plus des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale et sur les violences basées sur le genre dans le cadre du projet, l’OIM fourni des données fiables sur la mobilité pastorale à travers la DTM. L’un des principaux objectifs de la DTM, dans le cadre de ce projet, est de parvenir à relancer les discussions sur l’officialisation des couloirs de transhumance et la promotion de bonnes pratiques de régulation du cycle de transhumance, tout en réduisant les incidents inhérents. Sur la DTM, l’OIM a réalisé : (I) une revue documentaire des données existantes ; (ii) ensuite une cartographie participative avec les principaux acteurs de la transhumance des zones ciblées ; (iii) le relevé de points GPS et (iv) l’animation de groupes de discussion sur la transhumance. Ainsi, 129 groupes de discussion, constitués de 59% d’hommes et 41% de femmes, ont été animés afin de recueillir les avis des communautés résidentes sur le processus de transhumance à travers leur localité. Notons que le processus de collecte des données, par la DTM est toujours en cours de mise en œuvre et permettra d’établir une cartographique des couloirs de transhumance.
Tchad: La collecte de donnée avec la Confédération des Organisations Professionnelles des Pasteurs et Acteurs de la Filière Bétail au Tchad (COPAFIB) a suivi son cours et a permis la réalisation de 2 nouvelles cartographies des mouvements de transhumance (Annexe 1, 2 et 3) avec l’appui du mécanisme de système établi dans le cadre du projet. Le mécanisme d’alerte est constitué de leaders et de l’équipe de supervision OIM de Sarh. Les leaders informent l’équipe de l’OIM d’un conflit ou mouvement inattendu et susceptible de causer des conflits dans les quarante-huit (48) heures qui suivent. Ceci leur permet de rédiger des rapports d’alerte. Les sentinelles notifient notamment aux communautés les cas de mouvement des personnes, les estimations de nombre des personnes déplacées, la zone d’accueil ainsi que les pertes en vies humaines et matériels. Elles sont instruites lors des formations de rapporter aussi les cas de catastrophes naturelles pouvant entraver les activités pastorales dans la zone. 

Tous les leaders et collecteurs de la COPAFIB ont été formés par l’IOM sur la méthodologie et les outils de collecte de données dont certains qui ont d’ailleurs pris part à la présentation du guide pour également participer la gestion ordonnée de la transhumance (janvier 2020). 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Des efforts conséquents ont été faits pour repérer et impliquer systématiquement les femmes ou leurs organisations et les jeunes dans plusieurs activités, notamment les activités de sensibilisations, de collecte de données et réseaux d’informant et de suivi des flux migratoires, ainsi que du système de gestion des frontières. Dans la mesure du possible, au moins 30% de femmes (bénéficiaires) étaient systématiquement inclus dans ces activités. 

L’analyse du contexte sensible au genre a permis aux équipes du projet de : (i) faire un état des lieux et/ou un constat, dans les zones de mise en œuvre (communes, villages, campements, etc.) des différences entre hommes et femmes sur le plan des activités, des besoins spécifiques de femmes et jeunes, des contraintes, de l'accès et du contrôle des ressources et de la prise de décision ; (ii) d’analyser les causes probables de ces phénomènes; (iii) d’identifier les acteurs impliqués, leurs comportements, leurs besoins ou intérêts, les stratégies qu’ils utilisent et leurs relations ; et finalement (iv) d’impliquer tous les acteurs concernés, notamment les femmes et jeunes, dans l’analyse des problèmes identifiés et la recherche de solutions. Ce qui a favorisé l’implication et la participation de tous aux différentes activités du projet et de garantir l’égalité entre les sexes.


Résultat 2:  Les communautés et les acteurs clefs contribuent activement à la prévention et la gestion des conflits liés à la transhumance et les comités de dialogue sont renforcée.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Off track

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)


En RCA: Suite au partenariat signé avec la FAO pour la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de cohésion sociale, l'ONG Search for Common Ground a procédé à la formation des Champions de la Paix, des structures locales de paix et des autorités locales en l’Approche "Common Ground" des communautés touchées par les conflits liés à la transhumance dans la Préfecture du Bamingui-Bangoran. Ainsi, 26 personnes ressources très influentes positivement dans leurs communautés respectives, identifiées et appelées « champions de la paix », ont ensuite bénéficié du renforcement de leurs capacités. Ces personnes appuieront la mise en œuvre des activités de sensibilisation et d’actions communautaires de consolidation de la paix et de la cohésion sociale par la voie du dialogue entre les communautés.

Afin de renforcer les mécanismes de dialogue communautaire et de la consolidation de la paix dans les zones transfrontalières de la RCA et du Tchad, la FAO, à travers son partenaire d’exécution Search for Common Ground, a organisé un atelier d’élaboration d’un Plan d’Action Communautaire pour les Structures Locales de Paix à Ndélé et ses environs. Ainsi, 57 participants, regroupant des représentants d’autorités locales, des conducteurs de taxi moto, des commerçants, des délégués d’éleveurs et d’agriculteurs, des leaders religieux et des membres des comités locaux de paix, ont été formés. Au sortir de cet atelier, plusieurs participants ont partagé leur expérience ainsi que leur ressenti face à certaines situations de conflits, entre éleveurs et agriculteurs. Plusieurs recommandations ont été faites au "Peacebuilduing fund" ainsi qu’à la FAO, notamment d'impliquer les groupes armés aux activités, car c’est d’eux que viennent les problèmes de transhumance du fait des taxes infligées abusivement aux éleveurs, afin de pérenniser les initiatives du projet transhumance transfrontalière RCA/Tchad.

A ce jour, la FAO a réalisé la sensibilisation des éleveurs, des vaccinateurs, des leaders communautaires et des comités locaux de dialogue sur la lutte contre la propagation du COVID-19 dans les zones de Kaga-Bandoro, Batangafo et Kabo, du 24 avril au 04 mai 2020. L’objectif de cette action étant de prendre des dispositions idoines afin d’éviter la contamination des acteurs de la transhumance, à travers l’adoption des mesures barrières contre cette pandémie. Au total, 71 personnes ont été sensibilisées en cinq (5) séances. Ces ateliers de formation ont été animés par l’ONG partenaire VERCA, l’ANDE, l’ACDA, la MINUSCA affaires et la FAO. Les processus de contractualisation pour la réhabilitation et la construction des infrastructures pastorales, ainsi que des activités génératrices de revenus, sont en cours. 

Au Tchad, la FAO et le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, ont organisé une campagne de vaccination et de déparasitage des 100 000 têtes de bétail dans le département de la Grande Sido, à Maro. . 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Des efforts conséquents ont également été faits pour repérer et impliquer systématiquement les femmes ou leurs organisations et les jeunes dans toutes les activités, notamment les activités de sensibilisations, de cohésion sociale et de dialogue intercommunautaire (composition des comités locaux de gestion des conflits et gestion des ressources naturelles, choix des Champions de la Paix, etc.), de formations et renforcement de capacités et activités génératrices de revenus (AGR). C’est ainsi qu’au moins 30% de femmes (bénéficiaires) étaient systématiquement inclus dans les comités de dialogue et les AGR, les formations, les vaccinations et déparasitage du bétail, etc. Ce taux minimum d’inclusion des femmes dans les activités a parfois été plus élevé comme dans le cas de la formation des champions de la paix à Ndélé où le taux était de 60% de femmes.


Résultat 3:  La gestion des frontières est améliorée et le dialogue autour de la transhumance entre les deux pays appuyés.


Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  On track with peacebuilding results

Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)


En RCA: Une collecte de données a été effectuée entre le 1er Janvier et le 15 Février 2020 par l’OIM à travers la DTM, à la suite d’unecartographie participative appuyée par la FNEC et l’ANDE. Cette étude rassemble des informations utiles dans la compréhension du processus de transhumance et son impact sur les communautés le long de ces couloirs. Les principaux résultats sont:

La présence d’éleveurs transhumants, affecte la perception de la situation sécuritaire, surtout à cause de la présence visible de certains éleveurs armés. Cette situation provoque une peur qui limite la liberté de mouvement des populations locales, avec un impact particulièrement négatif sur les populations déplacées internes. 

Il a aussi été indiqué que  dans certaines localités, des personnalités traditionnellement associées à la gestion de la vie des communautés voient leur pouvoir de prise de décision réduit ou subissent l’ingérence des groupes armés, rappelant ainsi la nécessité de renforcer l’appui à la présence institutionnelle étatique, et le besoin d’accompagner des acteurs externes potentiels dans la consolidation d’un mécanisme fonctionnel de régulation de la transhumance. 


[bookmark: _Hlk41296230]Au Tchad: Formation MIDAS : 4 formations sur le Système d’Analyse des Données et des Informations Migratoires (MIDAS) dans le cadre de l’appui du renforcement de capacité de gestion de frontières ont eu lieu à Maro, Ndjamena, Sarh incluant les policiers, les superviseurs, chefs traditionels et autorités locales (Voir rapport de formation en annexe).  

Aussi, le guide et sa version poche, mis à la disposition des praticiens, ont été validé par les parties prenantes et le Bureau Régional de l’OIMs (Annexe 7 et 8). 

Une première réunion de transhumance transfrontalière entre la RCA et le Tchad a eu lieu à Ndjamena du 04 au 06 décembre 2019. Elle a été organisée par le Gouvernement du Tchad en collaboration avec la FAO, l’OIM et le Gouvernement de la RCA. L’objectif était de renforcer le dialogue interinstitutionnel et la communication politique entre le Tchad et la RCA sur les enjeux de la transhumance, afin de parvenir à développer les mécanismes de communication institutionnelle et de gestion frontalière de la transhumance transfrontalière.  

Une seconde réunion s’est tenue du 17 au 19 Mars 2020 à Maro, au Tchad. Cette réunion a été organisée par le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales de la République du Tchad en collaboration avec la FAO du Tchad et de la RCA. 

A l’issue des 2 réunions, des recommandations ont été adoptées: Réactiver l’accord bilatéral sur les mouvements du bétail entre le Tchad et la RCA ; Reprendre les rencontres de la Commission mixte RCA/Tchad en mettant un accent particulier sur la Transhumance Transfrontalière ; Favoriser la régulation de la Transhumance Transfrontalière  conjointe et inclusive au niveau national et local ; Prendre en compte le rôle et la responsabilité des femmes dans chaque mécanisme de gestion de la Transhumance Transfrontalière  ; Actualiser, harmoniser les textes réglementaires et législatifs; Renforcer les infrastructures agropastorales; Promouvoir l’accès aux services sociaux de base pour les populations transhumantes ; Favoriser  l’établissement de Chartes locales transfrontalières ;  (voir annexes).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Idem que pour le résultat 2.

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

Le suivi se fait régulièrement par l'équipe du projet. Un planning des activités a été élaboré pour faciliter l'exécution des activités. Des missions de terrain régulières en RCA et au Tchad ont déjà eu lieu. Les rapports de suivi sont en annexe.  

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence?  Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?  Oui

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
  Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  50,000 USD

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): Un des points d’action identifiés au cours de la dernière réunion de coordination est de commencer à préparer, dès à présent, le plan de l’évaluation externe indépendante. Par ailleurs, chaque agence a également un budget relatif au suivi régulier des activités sur terrain.


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
Union Européenne   2,357,490

Ambassade de France  600,000

Consortium: DFID, UE et Worshipful Company of Arbitrators  5,893,725                          

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
L'implication et la responsabilisation des comités locaux de dialogue dans la sensibilisation et la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs a conduit à la mise en place de comités préfectoraux de transhumance qui ont permis une baisse des tensions dans certaines localités. Ils constituent aussi un gage de pérennisation des actions de consolidation de la paix.   

Au cours des réunions de sensibilisation des autorités administratives et coutumières, le genre a occupé une bonne partie des discussions. L'autonomisation des filles et des femmes à travers leur implication dans les activités pour contribuer à renforcer leur accès aux moyens d'existence a été relevé au cours de ces réunions. On note que le critère genre a été pris en compte dans la composition des comités cantonaux de paix. Selon le Secrétaire Général du Département de la Grande Sido, M. Bienvenue Simadjingar, globalement, 1Il avait aussi été question de l'implication des femmes dans les structures de dialogue intercommunautaire qui sera un vecteur de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, a dit le Préfet du Département de la Grande Sido en prélude à la mission d'information sur le projet à Maro, mission conduite par la FAO Tchad. Au total, 17 personnes avaient pris part à cette réunion de sensibilisation dont 5 femmes et 12 hommes. Lors des formations il a été assuré une représentativité du groupe des femmes et dans le cadre de l'élaboration des questionnaires de collecte d'informations sur le passage des transhumants il a été élaboré un questionnaire spécifique pour les femmes afin de collecter leur propre opinion du phénomène migratoire dans le cadre de focus group dédié. La dynamique de genre est en effet prise en compte dans le cadre du résultat 1 au vu de l'impact spécifique de la transhumance auprès des femmes (incidents de protection, économiques...) 

Au cours de la mission conjointe de sensibilisation sur les infrastructures pastorales du 30 septembre au 10 octobre, les comités de paix de la Grande Sido, ont émis le vœu que le projet puisse les aider à avoir un local à Maro qui servira de cadre d'accueil de leurs réunions et autres manifestations en faveur la paix dans la Grande Sido. Ils ont aussi demandé à ce qu'un cadre pareil soit aussi érigé à Sido, ville frontalière avec la RCA. Un besoin en formation en techniques de médiation communautaire a aussi été soulevé par le comité de Sido, cette demande a été fortement appuyée par le Sous-préfet de Sido et le chef de canton de Maro.  





Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
Les stratégies de réponse et de résilience sont renforcées et facilitées par des données fiables de la cartographie de la mobilité pastorale
	Indicateur 1.1
% d’augmentation de la confiance des communautés en la performance des institutions et mécanismes de gestion des conflits liés à la transhumance.
	0
	80%
	DTM: Rapport d’évaluation des mouvements de Transhumance le long des couloirs de Bamingui-Bangoran, Nana-Gribizi et Kabo: 

Dans 80 /92 localités, les communautés jugent favorables les décisions rendues par les comités locaux de paix.
	87%
	     

	
	Indicateur 1.2
% de baisse d’incidents de viols et de violences sexuelles relatives aux problématiques de transhumance transfrontalière
	0
	20%
	MINUSCA :
Monitoring des incidents liés à la transhumance pendant les saisons de transhumance (Groupe de travail sur la transhumance).
Données de Janvier à Juin :
- 2019, 289 cas ;
- 2020, 234 cas.
	
19%
	     

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
La mobilité pastorale est décrite à travers les collectes de données bimestrielles 
	Indicateur  1.1.1
Nombre de cartographies développées et de rapports partagés avec les parties prenantes à la Transhumance
	0
	3 cartographies et de 3 rapports
	Méthode DTM : 
- collectes de données sur mobilité pastorale ;
- Cartographie et matérialisation des activités de transhumance
	3 cartographies réalisées
	     

	
	Indicateur 1.1.2
% de baisse de déplacement interne causé par les conflits et la violence des mouvements de transhumance.
	67 495
(Forum Humanitaire et OCHA, 2018)

	20%
	[bookmark: _GoBack]1 881 personnes déplacées à cause des conflits entre agriculteurs et éleveurs en 2019
	97% (taux d’amélioration lié à l’action conjuguée des acteurs humanitaires et la MINUSCA)
	Base de donnée 2018: une très faible part des déplacements liés aux activités criminelles des groupes armés est certainement possible. 

	Produit 1.2
Les mouvements transfrontaliers de populations mobiles et transhumantes sont désormais sûrs et facilités par les éléments locaux impliqués dans la chaine de sécurité
	Indicateur  1.2.1
Augmentation de la sureté des mouvements transfrontaliers de populations mobiles et transhumantes
	0
	25%
	DTM : le rapport du suivi des flux des mouvements transhumants, validé en Août 2020, révèle que la sureté de la mobilité s’est améliorée d’environ 55.8%, selon l’avis des communautés des localités enquêtées, et que dans 44.2% (57/129 localités), les mouvements transhumants ont été accompagnés de conflits.
	55.8% 

	     

	
	Indicateur 1.2.2
Nombre d’agent spécialisés de chaque pays, formés sur la gestion intégrée des frontières incluant les flux migratoires et transhumants.
	0
	200 agents dont 30 hommes, 70 femmes, 50 jeunes garçons, 50 jeunes filles
	Des sessions de formation ont été organisées à l’intention des techniciens de l’élevage, de l’agriculture et des associations d’éleveurs en RCA et au Tchad. Certaines sessions ont parfois connu la participation de l’OIM, la MINUSCA et d’autres partenaires de mise en œuvre (Agriculture, Elevage).
	100%
	     

	Produit 1.3
     
	Indicateur 1.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
Les communautés et les acteurs clefs contribuent activement à la prévention et la gestion des conflits liés à la transhumance et les comités de dialogue sont renforcés dans les zones transfrontalières

	Indicateur 2.1
% accru de résolution de conflits à travers les comités de dialogue
	0
	≥ 50% 

3000 bénéficiaires dont :
Hommes : 450 (15%) 
Femmes : 1050 (35%)
Garçons : 750 (25%)
Filles : 750 5 (25%)
	Les comités de dialogue ont résolu 15 conflits sur 20 enregistrés. Dont  2 non résolus au Tchad et transmis à la justice (juge de paix) où ils ont été résolus et 3 résolus par groupes armés en RCA.
	75%
	     

	
	Indicateur 2.2
Retour accru des populations (agriculteurs/éleveurs) dans les zones d’intervention
	DTM Avril 2020:
34,453 PDI
	≥ 25%
	DTM (round 8) : 
112, 622 Retournés


	69.4% d’amélioration
	     

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Les mécanismes de dialogue communautaire et de la consolidation de la paix sont facilités et renforcés dans les zones transfrontalières

	Indicateur  2.1.1
Amélioration de la perception de 
la sécurité personnelle des populations dans les régions ciblées et dans les zones transfrontalières
	Faible perception
	≥50%
	DTM : 
70% des localités évaluées ont connu des conflits liés au passage d’éleveurs.

La présence d’éleveurs transhumants, affecte la perception de la situation sécuritaire, surtout à cause de la présence visible de certains éleveurs armés. Cette situation limite la liberté de mouvement des populations locales, avec un impact particulièrement négatif sur les populations déplacées internes.
En plus la présence des groupes armés ne crée pas un climat toujours favorable pour encourager les communautés à jouir du bénéfice de la transhumance pacifique.
	30% environ
(39/129 localité ont un regard relativement positif de la situation sécuritaire)
	     

	
	Indicateur  2.1.2
% des membres des comités de dialogue indiquant une meilleure capacité à résoudre les conflits à base communautaire
	Faible capacité
	70%
	Implication de 1,072 membres des comités de dialogue dans la résolution de 20 conflits majeurs communautaires grâce à une forte mobilisation des membres (RCA, Tchad).

Seules 436 membres de ces comités ont une meilleure capacité à résoudre les conflits. 

La réhabilitation des infrastructures pastorales, ainsi que les AGR ne sont pas encore réalisées en RCA. 

Le renforcement des capacités des comités de dialogue reste aussi à faire.
	41%
	Procédures d’achat trop longues (approbation des spécifications techniques des infrastructures à construire ou des matériels à acquérir par les services centraux de la FAO à Rome).

Impraticabilité des voies d'accès dans le zone du projet en saison pluvieuse (RCA et Tchad) ; 

Temps des escortes militaires trop longues en RCA, rallongeant ainsi les délais d'exécution des activités sur le terrain ;

Insécurité chronique dans les zones du projet. L’exemple de Ndélé dans la Bamingui-Bangoran, qui a paralysé les activités dans la zone pendant  plus de deux (2) mois, etc.



	
Produit 2.2
Le dialogue 
intercommunautaire entre 
agriculteur et éleveurs et entre 
éleveurs des deux pays est 
renforcé à travers des initiatives 
conjointes d’appui au bétail
	Indicateur  2.2.1
Taux d’adhésion des populations aux activités des comités de dialogue
	<10%

492 personnes
dont 274 femmes (55.7%)
	≥ 80%

357 personnes bien impliquées)
	- Sensibilisation et remise de 8 motos dont 7 sept (7) aux comités de dialogue et 1 au Secteur Départemental de l’Élevage, afin de renforcer leur capacité d’intervention dans le cadre des résolutions de conflits. Cette action a boosté l’implication des acteurs dans les sessions de sensibilisation à la cohabitation pacifique et autres activités des comités (Tchad);

- Réalisation et mise à disposition de six (6) puits pastoraux aux éleveurs transhumants (Tchad);

- Adhésion massive aux campagnes de vaccination et déparasitage du bétail. 
	72.6% 
	     

	
	Indicateur  2.2.2
Participation accrue des 2 communautés aux initiatives conjointes (agriculteurs/éleveurs)
	<2%
	60%
	352 personnes dont 139 femmes (39.5%) et 213 hommes des 2 communautés (autorités, agriculteurs, éleveurs, leaders communautaires et techniciens) ont pris part aux différentes activités réalisées par les comités de dialogue (sensibilisations, résolution de conflits, gestion des ressources naturelles, AGR, activités culturelles et sportives, etc.). 
RCA: 720 personnes
Dont 300 femmes (41,67%) et 420 hommes


	 36% 
(1,072/3,000 bénéficiaires)  
	

	
Produit 2.3
     
	Indicateur  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
La gestion des frontières est améliorée et le dialogue autour des réunions de transhumance transfrontalière entre les deux pays appuyé
	Indicateur 3.1
Existence d’un cadre de dialogue sur la transhumance entre la RCA et le Tchad
	Aucun contact
	Un cadre de dialogue sur la transhumance est effectif
	Cadre de dialogue est mis en place (Commission Mixte RCA/Tchad réactivée). 
Deux réunions tenues : 04-06 décembre 2019 à N’Djamena et 17-19 Mars 2020, à Maro, Tchad.
	100%
	     

	
	Indicateur 3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
Renforcement des capacités du système de gestion de frontières à travers la formulation de SOPs et l’appui en équipement
	Indicateur 3.1.1
Des méthodes claires et efficaces sont adoptées par le système de gestion de frontières pour assurer la sécurité et une meilleure organisation des mouvements de transhumances transfrontaliers
	0
	Validation des SOPs par le système de gestion de frontière et publication des SOPs
	SOP disponible
	100%
	SOPs validés.

Mais, le 2ème document : « Guide pour une transhumance sure et ordonnée » est en attente de validation officielle par le Ministère de l’élevage, parce que le document a été élaboré (OIM) sans concertation préalable avec les services techniques de l’élevage, selon le Ministère. Le Coordonnateur du projet a fait un plaidoyer auprès du Directeur des services techniques du Ministère pour accepter de procéder à la validation du document. Ce qui semble être entendu.

	
	Indicateur 3.1.2
Les membres du système de gestions des frontières sont formés à l’utilisation du système MIDAS
	0
	25
	Formation de 39 agents du système de gestions des frontières, puis 
Installation des équipements du MIDAS dans le bâtiment construit au poste frontière de la Grande Sido (Tchad)
	156%
	Ces activités ont été achevées seulement en Juillet 2020, en raison du retard pris par le gouvernement du Tchad dans l’attribution et surtout l’indication précis du lieu de construction du bâtiment devant abriter les équipements du MIDAS au poste frontière de la Grande Sido. 

	Produit 3.2
Les plates-formes de dialogue sur la transhumance transfrontalière et les mécanismes de coordination entre la République centrafricaine et le Tchad sont renforcées à travers une communication régulière
	Indicateur 3.2.1
Existence d’une stratégie de plaidoyer facilitant le contact entre le 2 pays sur la transhumance
	0
	1 document
	Document disponible
	100%
	     

	
	Indicateur 3.2.2
Nombre de réunions de 
transhumance transfrontalière organisées
	0
	≥3
	2 réunions organisées:
Du 04 au 06 décembre 2019 à N’Djamena et du 17 au 19 Mars 2020, à Maro, Tchad.
	>50%
	Restrictions liées aux mesures barrières liées à la pandémie à coronavirus (COVID-19) : chaque réunion de transhumance transfrontalière regroupe au moins 50 participants, alors que le règlement interdit les rassemblements de plus de 15 personnes. 

	Produit 3.3
     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2
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