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[bookmark: _GoBack]Informe final del proyecto CAPACIDADES LOCALES PDET


	Identificación del Proyecto 
	
	Cobertura

	· Título del Proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET
· Código del Proyecto:   190719

	
	Departamentos: 19 Departamentos
Municipios: 170 municipios PDET
Beneficiarios totales alcanzados:
Mujeres: ________     Hombres: _________
Niñas:      ________         Niños:   ________

	Organizaciones participantes 
	
	Socios implementadores 

	· PNUD 
	
	· Agencia de Renovación del Territorio- ART

	Costos del Proyecto en USD 
	
	Duración del Proyecto (en meses)

	Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una) 
	UDS3.540.095,12
	
	Duración Total: 
Fecha de Inicio: 
	
11 meses
10/09/2019


	
	
	
	Fecha inicial de cierre (día, mes, año)
	31/08/2020

	Contrapartida del Gobierno
(Si aplica)
	Monto: USD 716.961
Fuente: Agencia de Renovación del Territorio ART
	
	Fecha final de cierre: (día, mes, año)

¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? 
	

  Si    NoX


	Otras Contrapartidas
(Si aplica)
	Monto: USD 400.000
Fuente: PNUD
	
	Fecha esperada de cierre financiero: 
	

	Apalancamiento
(Si aplica)
	Monto:
Fuente:
	
	
	

	TOTAL:
	USD 4.657.056,12
	
	
	

	Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término: 
	
	Informe presentado por:

	¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?
     Si x             No    
Evaluación Terminada:
     Si   x           No    Fecha: periodo sept 2019-diciembre 2019
Informe de Evaluación – Adjunto     
     Si   x           No    Fecha: marzo 10 2020
	
	· Nombre: Juliana Correa
· Cargo: Oficial de Programa Área de Paz
· Organización participante (o líder): PNUD
· Correo electrónico: juliana.correa@undp.org 



FORMATO PARA EL INFORME FINAL/ANUAL 

1 Reporte de principales avances 

Este informe da cuenta de la implementación del proyecto desde su fecha de inicio en el mes de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. En este sentido se presentan avances parciales de lo desarrollado en estos primeros meses de implementación. A continuación, se presentan los siguientes avances: 

1.1 Nivel de cumplimiento:

Durante los primeros tres meses del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

· Convocatoria, selección y contratación del equipo territorial del proyecto.
· Jornadas de formación. En este trimestre se desarrollaron dos espacios de inducción al equipo territorial del proyecto para capacitarlos en los objetivos, resultados, enfoques y contenidos de los componentes a implementar los cuales son: (i) Complementar el diagnóstico del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales. (ii) revisar y diagnosticar el estado actual de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y los insumos para la gestión del uso y propiedad del suelo y (iii) acompañar el desarrollo del informe de gestión y rendición de cuentas, así como el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET.
· Para estas jornadas de formación, se logró una articulación con instituciones a nivel nacional relevantes en los temas a tratar: Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

	[bookmark: _Hlk19193424]Resultado
	Descripción de cómo fue alcanzado

	Fortalecidas capacidades institucionales locales y territoriales para permitir una interlocución constructiva con las comunidades apoyando el acceso a los servicios básicos.
	· La estrategia de gobiernos locales asistió técnicamente a los municipios PDET para que fortalecieran su proceso de cierre de gobierno e incorporen el PDET para apoyar su continuidad.
· Asistencia técnica y acompañamiento presencial y Continuo a los 170 municipios PDET. Consistió en la asesoría para adoptar las metodologías y formatos tanto para el cierre exitoso de gobiernos  como para transferir  el Kit de Planeación Territorial KPT como herramienta metodológica para la construcción de los planes de los nuevos mandatarios locales 
· Agenda Municipal para la incorporación del PDET en el proceso de cierre de gobierno con Grupos Motor. Se dio asesoría a los grupos Motor para la presentación e interlocución con los equipos formuladores de los planes de desarrollo priorizando iniciativas para cada municipio que fueron puestas en consideración de los nuevos gobernantes. 
· Articulación con actores locales de fortalecimiento institucional, gobernaciones y cooperación internacional. 
· Como principales cifras reportadas respecto a estos temas tenemos: 
· 160 municipios incluyeron el componente PDET dentro de su informe de gestión. 
· 130 municipios incluyeron dentro del proceso de empalme sesiones que trataron de los PDET.
· 98 municipios realizaron rendiciones de cuentas de los PDET.

	Capacidades de gestión y ejecución de redes de actores locales
	· Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta conceptual, tecnológica y virtual para de articulación de actores locales: Esta actividad cambiará de acuerdo con solicitud realizada al MPTF. Se solicitó eliminación.
· En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de organizaciones se diseñaron los términos de referencia para la convocatoria Yo me subo a mi PDET, la cual se lanzó el 7 de octubre de 2019, acompañado de la difusión en redes sociales y socialización de la convocatoria con las alcaldías municipales, grupos motores y organizaciones del territorio. 
· Se realizó asistencia técnica a las organizaciones interesadas en postular a la convocatoria. Paralelamente se diseñó el proceso de evaluación para la selección de organizaciones y los documentos para la suscripción de los acuerdos de subsidio, la evaluación de capacidades y el seguimiento por medio del desarrollo y puesta en marcha de un módulo en el Sistema de Información de la ART para cargar los proyectos de la convocatoria. 
· Se recibieron 327 postulaciones, se realizó el proceso de selección que consistió en tres etapas de evaluación y se definieron las 80 postulaciones ganadoras el martes 26 de noviembre de 2019. En este momento, los equipos territoriales están trabajando con las organizaciones ganadoras en la firma de los acuerdos de subsidio, las evaluaciones de capacidades y planes de trabajo de fortalecimiento.
· Con relación al componente de fortalecimiento al grupo motor se socializó con los grupos motor el proceso a adelantarse en el fortalecimiento en habilidades de comunicación que se realizaría durante el año en curso. En el marco de este fortalecimiento se planearon los temas y se diseñó el primer lote de fichas de información sobre avances PDET, que tiene contenidos encaminados a fortalecer capacidades en comunicación para delegados PDET (estas fichas están siendo distribuidas aún en 14 de las 16 subregiones por los equipos de la ART en territorio) y también mostrar los avances de la implementación. Por último, se capacito a los profesionales de fortalecimiento y al profesional de la dirección de intervención del territorio para las reuniones de incidencia entre el grupo motor y las nuevas alcaldías, que tienen como fecha de inicio el 22 de enero del presente año.



                      
1.2 Impacto en la población:

	Población
	Impacto

	1. Mujeres
	En cuanto a la convocatoria Yo Me subo a mi PDET se logró financiar 26 propuestas relacionadas con temas de género.

	2. Población étnica
	En cuanto al componente étnico, se financiarán 35 propuestas de Yo me subo a mi PDET.

	3. Jóvenes
	El número de iniciativas Yo me Subo a mi PDET enfocadas a jóvenes es de 16.

	4. Niños, niñas y adolescentes
	El número de iniciativas Yo me Subo a mi PDET que se financiarán que tienen que ver con NNA es de 9.




1.3 Actividades y productos:

	Actividades
	Productos
	Departamento
	Municipio

	Elaboración diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales.
	169 diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales.
	19 departamentos PDET
	169 municipios PDET

	Apoyar procesos de transición de gobierno acompañado en 170 municipios (empalme, RDC e informe de gestión) con informe sobre acciones sobre equidad de género 
	169 municipios acompañados en sus procesos de cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme)
135 informes de gestión con el componente de género
108 rendiciones de cuentas con enfoque de género
	19 departamentos PDET
	169 municipios PDET

	Elaboración de líneas base del estado de ordenamiento territorial 
	169 con avance en la línea base del estado de ordenamiento territorial
	19 departamentos PDET
	169 municipios PDET

	Diseñar y ejecutar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural
	Etapa de formulación de 80 iniciativas Grants Yo me Subo a mi PDET en cinco subregiones, en los pilares PDET de educación rural y primera infancia rural, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación convivencia y construcción de paz, salud rural, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda rural, agua potable y saneamiento básica rural.
Enfocado a Mujeres y Jóvenes, además de población étnica y Niños, niñas y adolescentes
Estrategia Yo me subo a mi PDET incorporada en sus procesos por la ART
	Subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá
	Subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá

	Informar y fortalecer a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET.
	Entregar a los delegados de grupo motor la fichas que les permite no solo el conocer el resultado del PDET en el municipio sino también información referente a cómo fortalecer los procesos de comunicación e incidencia que llevan a cabo para el posicionamiento del PDET en sus municipios y departamentos.. 
	Cauca
Nariño
Valle del cauca
Caquetá
Huila
Bolívar
Sucre
Cesar
La guajira
Magdalena
Antioquia
Chocó
Guaviare
Meta
Putumayo 
Norte de Santander
Córdoba
Arauca
Tolima

	ARGELIA
BALBOA
BUENOS AIRES
CAJIBÍO
CALDONO
CALOTO
CORINTO
EL TAMBO
JAMBALÓ
MERCADERES
MIRANDA
MORALES
PATÍA
PIENDAMÓ
SANTANDER DE QUILICHAO
SUÁREZ
TORIBIO
CUMBITARA
EL ROSARIO
LEIVA
LOS ANDES
POLICARPA
FLORIDA
PRADERA
ALBANIA
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
CARTAGENA DEL CHAIRÁ
CURILLO
EL DONCELLO
EL PAUJIL
FLORENCIA
LA MONTAÑITA
MILÁN
MORELIA
PUERTO RICO
SAN JOSÉ DEL FRAGUA
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
SOLANO
SOLITA
VALPARAÍSO
ALGECIRAS
CÓRDOBA
EL CARMEN DE BOLÍVAR
EL GUAMO
MARÍA LA BAJA
SAN JACINTO
SAN JUAN NEPOMUCENO
ZAMBRANO
CHALÁN
COLOSO
LOS PALMITOS
MORROA
OVEJAS
PALMITO
SAN ONOFRE
TOLÚ VIEJO
AGUSTÍN CODAZZI
BECERRIL
LA JAGUA DE IBIRICO
LA PAZ
MANAURE
PUEBLO BELLO
SAN DIEGO
VALLEDUPAR
DIBULLA
FONSECA
SAN JUAN DEL CESAR
ARACATACA
CIÉNAGA
FUNDACIÓN
SANTA MARTA
MURINDÓ
VIGÍA DEL FUERTE
ACANDÍ
BOJAYA
CARMEN DEL DARIEN
CONDOTO
EL LITORAL DEL SAN JUAN
ISTMINA
MEDIO ATRATO
MEDIO SAN JUAN
NÓVITA
RIOSUCIO
SIPÍ
UNGUÍA
AMALFI
ANORÍ
BRICEÑO
CÁCERES
CAUCASIA
EL BAGRE
ITUANGO
NECHÍ
REMEDIOS
SEGOVIA
TARAZÁ
VALDIVIA
ZARAGOZA
CALAMAR
EL RETORNO
MIRAFLORES
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
LA MACARENA
MAPIRIPÁN
MESETAS
PUERTO CONCORDIA
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
URIBE
VISTA HERMOSA
BARBACOAS
EL CHARCO
FRANCISCO PIZARRO
LA TOLA
MAGÜI
MOSQUERA
OLAYA HERRERA
RICAURTE
ROBERTO PAYÁN
SAN ANDRES DE TUMACO
SANTA BÁRBARA
LEGUÍZAMO
MOCOA
ORITO
PUERTO ASÍS
PUERTO CAICEDO
PUERTO GUZMÁN
SAN MIGUEL
VALLE DEL GUAMUEZ
VILLAGARZÓN
CONVENCIÓN
EL CARMEN
EL TARRA
HACARÍ
SAN CALIXTO
SARDINATA
TEORAMA
TIBÚ
APARTADÓ
CAREPA
CHIGORODÓ
DABEIBA
MUTATÁ
NECOCLÍ
SAN PEDRO DE URABA
TURBO
YONDÓ
ARENAL
CANTAGALLO
MORALES
SAN PABLO
SANTA ROSA DEL SUR
SIMITÍ
MONTELÍBANO
PUERTO LIBERTADOR
SAN JOSE DE URE
TIERRALTA
VALENCIA
ARAUQUITA
FORTUL
SARAVENA
TAME
GUAPI
LÓPEZ
TIMBIQUÍ
BUENAVENTURA
ATACO
CHAPARRAL
PLANADAS
                RIOBLANCO



1.4 Beneficiarios 

[bookmark: _Hlk26799536]Beneficiarios directos 

	[bookmark: _Hlk26799553]Departamento
	Municipio
	Mujeres
	Hombres
	Niños
	Niñas

	
	
	
	
	
	


 
Beneficiarios indirectos

	Departamento
	Municipio
	Mujeres
	Hombres
	Niños
	Niñas

	19 departamentos 
	170 municipios PDET 
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ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto. 


	Cuadro 2: Marco de resultados
	Título del proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

	Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá
	Resultado 1.4: Fortalecidas capacidades institucionales locales y territoriales para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades apoyando el acceso a los servicios básicos.

	Indicadores del Resultado del Fondo:
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación 

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	 Número de PATR apoyados en su ejecución y seguimiento con las comunidades y las autoridades étnicos- territoriales, a través de los proyectos financiados por el MPTF.
	170 municipios PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 170 municipios
	Número de Planes de Desarrollo Territorial aprobados, que incluyen las iniciativas de los PATR.

	
	19 Departamentos PDET
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	Alcanzado: En ejecución
	

	
	 
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Sub-Resultado 1: 
	Capacidades de gestión y ejecución de las administraciones públicas locales de los territorios PDET.

	
	Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD/ART

	Producto 1.1 
	Complementar el diagnóstico del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	% de diagnósticos con las capacidades institucionales de las entidades territoriales identificando el énfasis en los mecanismos de gestión para la equidad de género 
	170 municipios PDET
19 Departamentos PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 170 municipios
Alcanzado: 169 municipios con diagnósticos de capacidades institucionales
 135 municipios con revisión de temas de género
	Informes municipales de diagnóstico 

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 1.2
	Acompañar el desarrollo del informe de gestión y rendición de cuentas, así como el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	% de procesos de transición de gobierno acompañado en 170 municipios (empalme, RDC e informe de gestión) con informe sobre acciones sobre equidad de género 
	 170 municipios PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 90% (153)
Alcanzado: 169 municipios acompañados
en sus procesos de cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme)
135 informes de gestión con el componente de género
108 rendiciones de cuentas con enfoque de género
	 Informe de gestión y reuniones de empalme que incluyen reporte sobre balance del estado de los PDET

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 1.3
	Revisar y diagnosticar el estado actual de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y los insumos para la gestión del uso y propiedad del suelo, de tal forma que se apoye el alistamiento para su actualización

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	% de líneas base del estado de ordenamiento territorial 
	170 municipios PDET 
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 90%(153)
Alcanzado: 169 con avance en la línea base del estado de ordenamiento territorial
	Reportes municipales del estado de situación de los IOT 

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 1.4
	Apoyar y dar recomendaciones para el ajuste institucional que contribuya a la implementación PDET (Apoyo al montaje de Oficinas PDET)

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	 % de procesos Ajuste institucional acompañados
	170 municipios PDET 
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 90%
Alcanzado: es un proceso que debe hacerse con los nuevos gobernantes
	Procesos de gestión PDET incorporados en las entidades territoriales. 

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 1.5
	Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial: gestionar la inclusión de los programas y prioridades de inversión de los PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	 % de Planes de Desarrollo Territorial con el PDET incorporado
	 170 municipios PDET - 19 Departamentos PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 90% (153)
Alcanzado: A desarrollarse en los primeros meses del 2020.
	Planes de Desarrollo Territorial con iniciativas PDET incorporadas

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 1.6
	Gestionar proyectos de inversión para la implementación de las iniciativas PDET

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	% de procesos de gestión de proyectos PDET implementado 
	 170 municipios PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 90%
Alcanzado: No implementado
	Reporte actualizado de proyectos de inversión PDET

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Sub-Resultado 2: 
	Capacidades de gestión y ejecución de redes de actores locales
Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD/ART

	Indicadores del Resultado del Fondo:
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	Número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET
	 170 municipios PDET
19 Departamentos PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado:80 (al menos 40% son organizaciones de mujeres y jóvenes)
	 Informe de convocatoria

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	Alcanzado: 80 organizaciones
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Producto 2.1 
	Diseñar y ejecutar una plataforma virtual de interacción, intercambio y gestión de conocimiento de actores locales en la implementación PDET

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	[footnoteRef:2]% de avance en la implementación plataforma virtual por público objetivo  [2: ] 

	170 municipios PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: Al menos el 80% de las metas del plan de diseño y puesta en marcha de la herramienta son alcanzadas
Alcanzado: Este resultado cambiará de acuerdo con solicitud realizada al MPTF. Se solicitó eliminación
	 


	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 2.2 
	Diseñar y ejecutar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural:

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	 # de actores locales sociales y comunitarios implementando iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural.
	 170 municipios PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 80 actores locales sociales y comunitarios
Al menos un 60% de las iniciativas apoyadas favorecen el liderazgo y participación de las mujeres y los jóvenes en la implementación de los PDET
Alcanzado: 80 organizaciones diseñando iniciativas PDET con enfoque de género, jóvenes, y adicional población étnica y Niños, niñas y adolescentes 
	Documento de selección de 80 iniciativas grant que contaron con el apoyo y la asistencia técnica en la preparación de propuestas

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	

	Producto 2.3 
	Informar y fortalecer a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PDET

	Indicadores de resultados inmediatos
	Áreas Geográficas
	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados
	Meta Planeada vs 
	Medios de Verificación

	
	
	
	 Alcanzada 
	

	
	
	
	(Explicar las razones de la variación si aplica)
	

	% de Grupos Motor informados e involucrados en el proceso de formulación de los PDT
	170 municipios PDET
	 
	H
	M
	Niñas
	Niños
	Planeado: 90% 
Alcanzado: Por ejecutarse

	Informes de seguimiento bimensuales y reuniones de planeación participativa para Grupos Motor

	
	
	Planeado
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Alcanzado
	 
	 
	 
	 
	
	




2. Estrategia de sostenibilidad

2.1 Estrategia de Sostenibilidad

Desde el inicio de la implementación cada uno de los componentes del proyecto, incluyen acciones para socializar, sensibilizar y generar confianza con los beneficiarios, tarea que generará un impacto positivo durante la ejecución del proyecto. Particularmente se han implementado las siguientes acciones:

· Se han coordinado y definido con las entidades del nivel nacional, particularmente con el DNP y el DAFP los instrumentos para la realización de informes de gestión, empalmes y rendición de cuentas. Así mismo, se contribuyó con el DNP el kit de herramientas para la formulación de los planes de desarrollo territorial en los municipios PDET.
· Se socializó con las alcaldías salientes y entrantes el plan de asesoría, capacitación y acompañamiento que se aplicará a través de cada una de las estrategias del proyecto.  Esto permite generar confianza y legitimidad del proyecto en los municipios.
· Las organizaciones comunitarias participantes de la estrategia Yo me subo a mi PDET habrán desarrollado sus capacidades para estructurar sus iniciativas propias y habrán ejecutado exitosamente sus proyectos comunitarios, de manera que tendrán capacidad técnica instalada en formulación, ejecución y seguimiento de proyectos. 
· Las organizaciones comunitarias participarán de encuentros subregionales de intercambios de experiencias exitosas para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, de este encuentro participará la ART regional para continuar en la generación de redes de actores territoriales en el posicionamiento e incidencia del PDET en las regiones. 

3. Gestión del Conocimiento 

3.1 Lecciones aprendidas 


	¿Cuál es la lección?
	¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?

	El tiempo de cargue y presentación de propuestas, junto con los documentos legales requeridos, debe ser más amplió, debido a que se trataba de Organizaciones de Base en la convocatoria Yo Me Subo a mi PDET
	Inicialmente se dio un tiempo limitado para el cargue de las propuestas. 

	El cargue electrónico de las convocatorias es totalmente viable, además que se contribuye con el medio ambiente, se ahorran tiempos de revisión de propuestas y se puede tabular y dar resultados eficientemente
	Los documentos se pidieron de manera virtual, como forma de agilizar los trámites, sin embargo, como la tradición en territorios es pedir los documentos de manera física se pensó que iba a ser un inconveniente para la presentación de las propuestas.  

	El proceso de formulación de la propuesta requiere de un acompañamiento técnico importante. Al ser la primera actividad de fortalecimiento, la formulación del Acuerdo de Subsidio es una actividad que requiere acompañamiento y seguimiento. 
	Inicialmente se dio un tiempo limitado para la formulación de objetivos, presupuestos y actividades de los Acuerdos de Subsidio. Fue necesario ajustar el cronograma pues esta primera actividad de fortalecimiento tomó más tiempo por el nivel de acompañamiento que requerían las organizaciones.

	Acompañar un proceso simultáneo en los 170 municipios para cierre exitoso de gobiernos anteriores y formulación de planes de desarrollo, fue un logro importante teniendo en cuenta que estos calendarios no son ajustables y que se pudo hacer con un acompañamiento directo de asesores en cada municipio.

	Las jornadas de formación del equipo permitieron tener una articulación de las acciones en territorio y en coordinación con otras instituciones presente en cada uno de ellos.




3.2 Actividades por desarrollar y demoras en la implementación

Al corte de este informe, aún están pendiente por implementar las siguientes actividades ya que el periodo de implementación es hasta el mes de agosto de 2020. 

Componente 1.

· Apoyar y dar recomendaciones para el ajuste institucional que contribuya a la implementación PDET 
· Acompañar el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET.
· Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial: gestionar la inclusión de los programas y prioridades de inversión de los PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental
· Gestionar proyectos de inversión para implementar las iniciativas PDET.


Componente 2.

· Continuar en la ejecución de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural
· Continuar procesos de información y fortalecimiento a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PDET.


3.3 Resultados estratégicos

· Se cuenta con un diagnostico general del estado de acciones y políticas de género en los 170 municipios.
· Los nuevos mandatarios ocales han incluido en sus planes de desarrollo iniciativas PDET lo cual es el primer paso para poder materializarlas posteriormente en cada territorio. 
· Se prioriza en la selección de las iniciativas yo me subo a mi PDET a organizaciones de mujeres, rescatándose iniciativas relacionadas con la construcción del tejido social y vida, y qué es ser mujer en el territorio.
· Se ha dado asesoría en temas de género para planes de desarrollo.
· Selección de las 80 iniciativas Grants Yo me Subo a mi PDET en cinco subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá, en los pilares PDET de educación rural y primera infancia rural, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación convivencia y construcción de paz, salud rural, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda rural, agua potable y saneamiento básica rural. Con enfoque de género y Jóvenes en inicio, además de población étnica y Niños, niñas y adolescentes
· Estrategia yo me subo a mi PDET incorporada en sus procesos por la ART de implementación del PDET en el país como una estrategia que hace presencia en el territorio de manera ágil mientras los procesos de largo aliento se empiezan a desarrollar , mostrando resultados y la presencia del Estado y la cooperación alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. Adicionalmente empodera a los actores comunitarios en su rol de agentes de las transformaciones de sus comunidades reconstruyendo la confianza y desarrollando capacidades para la sostenibilidad de las inversiones y de los a procesos entorno a la implementación del PDET. 

3.4 [bookmark: _Hlk19200801]Historias de vida
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