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Rapport de mise en œuvre du projet Gestion Durable de l’Agriculture, « GDA », pour le FONAREDD 

1. Titre du 
programme 

Gestion Durable de l’Agriculture « GDA » 

2. Localités Toute l’étendue de la RDC 

3. Thèmes 

• Rédaction de la politique agricole ; 

• Rédaction des textes réglementaires ; 

• Plaidoyer en faveur de la politique ; 

• Renforcement des capacités ; 

• Communication et diffusion de l’information agricole 

4. Agence de mise 
en œuvre 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

5. Partenaires de 
mise en œuvre  

-Gouvernement : Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Pêche et de l’Elevage, Ministère de l’Environnement et 
Développement Durable, Ministère des Affaires Foncières, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et le Ministère 
de la Recherche Scientifique.  
- Organisations des producteurs agricoles : Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC), 
Confédération des Paysans Congolais (COPACO), Union Nationale des Agriculteurs du Congo (UNAGRICO) ; 
-Secteur Privé : Fédération des Entreprises du Congo, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo 
(COPEMECO) 

6. Budget du 
programme 

3.000.000 USD 

7. Contribution du 
FONAREDD 

3.000.000 USD 

8. Durée du projet 

- Durée totale (mois) : 36 mois 
- Date de démarrage : 30 juillet 2019 
- Date de clôture originale : février 2022 
- Date de clôture actuelle : Juin 2022 

 

9. Soumis par :  

o  Nom: SABI OLEKO 

o  Titre: Chef de Projet 

o  Organisation participante:  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

o  Adresse e-mail:  Serge.SabiOleko@fao.org 
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10. Résumé des 
accomplissements 
du projet par 
résultat 

Résultat 1 : un document de politique agricole nationale durable est adopté 
Activités réalisées : 

- Reconfiguration de la CEMALA (Cellule d’Elaboration des Mesures d’Application de la Loi Agricole) en plateforme multi 
acteur pour l’élaboration et le suivi de la politique agricole nationale durable ; 

- Mise en place des Groupes de Travail Technique (GTT) ; 
- Elaboration des termes de référence pour la réalisation du diagnostic actualisé des enjeux et des opportunités 

agricoles 
 
               Résultat 2 : des textes réglementaires nationaux agricoles et d’élevage orientés vers la mise en application     
               de la politique agricole durable sont adoptés 
               Activités réalisées : 
               Aucune 
       
               Résultat 3 : les capacités en matière des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont  
               disponibles au niveau national  
               Activités réalisées : 

- Mise en place, au sein du Ministère de l’Agriculture d’une Cellule Technique regroupant 5 experts (2 seniors et 
3 juniors) qui serviront de noyau dans le processus de formulation et du suivi de la politique agricole et de 
renforcement des capacités ; 

- Acquisition et dotation des équipements informatiques pour renforcer la Cellule Technique et les autres 
services du Ministère de l’Agriculture 

 
Résultats 4 : un référentiel technique de base pour la sédentarisation de l’agriculture est disponible 
Activités réalisées: 

- Finalisation des termes de référence pour l’élaboration d’un référentiel de base pour la sédentarisation de 
l’agriculture ; 

- Préparation d’un protocole d’accord avec l’Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques (INERA) 
pour l’élaboration de ce référentiel de sédentarisation 

 
Résultat 5 :  un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la 
politique nationale agricole durable est disponible 
Activités réalisées: 
Aucune 
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Résultat 6 : Le site internet du Ministère de l’Agriculture comme système de capitalisation des connaissances 
acquises sur des modèles agricoles durables expérimentés, ainsi que des outils de leur diffusion permanente 
est opérationnel et à jours 
Activités réalisées: 

- Acquisition et dotation des équipements informatiques à la Direction Archives et Nouvelles Technologies de 
l’Information (DANTIC) du Ministère de l’Agriculture, pour héberger le site web ; 

- Recrutement du Consultant web designer pour monter le site web du Ministère de l’Agriculture. 
 

Résultat 7 : un Réseau de Poste Sentinelle pour la vérification des évènements majeurs de déforestation est 
mis en place 
Activités réalisées : 

- Identification, avec WRI des 10 Territoires pilotes pour les postes sentinelles ; 
- Acquisition des matériels roulants (Motos) pour les postes sentinelles ; 
- Acquisition des équipements informatiques pour les sites pilotes ; 
- Discussion en cours pour un protocole d’accord avec WRI pour la formation et l’opérationnalisation des postes 

sentinelles 
 

   11. Gestion du 
programme 

- Acquisition de deux véhicules 4X4 pour le projet ; 
- Acquisition des équipements informatiques pour le projet ; 

12. Exécution 
financière du projet 

A ce jour, 490.702 USD ont été dépensés.  

 

 

 


