
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS:    Côte d'Ivoire  


TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :
ANNEE DE RAPPORT: 2020

	Titre du projet: Renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le Nord, le Sud, le Centre, le Centre Ouest et l’Ouest de la Côte d’Ivoire
[bookmark: projtype][bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:    00108189

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: IRF

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

[bookmark: Text40]     UNICEF  (Agence coordinatrice)
[bookmark: Text41]     UNESCO
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]     UNFPA
[bookmark: Text43]     PNUD
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds: 17 novembre 2020
Date de fin de projet: 31 décembre 2020          
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]UNICEF                                                        $ 1850000.00
UNESCO                                                        $ 700000.00
PNUD                                                        $ 750000.00
UNFPA                                                        $ 450000.00
                                                       Total: $ 3750000.00 
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet:      
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgétisation sensible au genre:
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 1125000.30
[bookmark: _GoBack]Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 32 400 $US. Pour le FNUAP, sur les 265 000 $US prévus pour la promotion des espaces amis des femmes, 105 700 $US ont déjà été dépensés pour des formation et de l’équipement.


	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet: 
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Victorine Dilolo, cheffe par intérim de la section VIH-SIDA et Adolescents
Rapport approuvé par: Marc Vincent, représentant résident de l’UNICEF
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
Après deux années de mise en œuvre, le projet a permis d'obtenir des avancées significatives en lien avec les résultats escomptés, comme en démontre le rapport annuel 2019.
Le retard dans l'exécution de la tranche de financement alloué au FNUAP a freiné la mise à disposition des fonds attendus pour le début de l'année 2020. Il en résulte un retard dans l'exécution de la plupart des activités initialement prévues par l'UNESCO et l'UNICEF. 
Le FNUAP a accéléré les activités de construction et d'équipement des espaces amis des femmes durant le premier trimestre de l'année 2020.
La crise sanitaire mondiale causée par la COVID-19 a également eu un impact sur la mise en œuvre des activités. Le contexte social induit par celle-ci a exigé un réaménagement des activités pour tenir compte des défis sociaux de la crise en lien avec les objectifs du Fonds pour la consolidation de la paix.   

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
UNICEF : L’UNICEF prévoit l’ouverture prochaine du centre de service civique de Guingreni, où elle dispensera une formation civique et citoyenne pour 100 adolescentes et jeunes filles. L’UNICEF prévoit former 100 adolescents et jeunes leaders aux techniques de plaidoyer à Agboville, à Tiassale, à Katiola et à Abobo.
UNESCO : L’UNESCO prévoit de faire l’inventaire des alliances interethniques et des autres mécanismes de prévention et de résolution de conflits dans quatre nouvelles régions. L’UNESCO poursuivra sa campagne de sensibilisation et ses fora communautaires basés sur les alliances interethniques et sur les autres mécanismes de prévention et de résolution de conflits à Gagnoa, à Divo, à Adzopé et dans les autres régions concernées par l’inventaire. 
FNUAP : Le FNUAP prévoit d’organiser une caravane nationale d’engagement de 600 jeunes dans les groupes de dialogue communautaire entre jeunes avec le Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
Le changement sera d’ordre institutionnel pour l’UNESCO du fait de la nomination d’un nouveau Ministre au Ministère de la Culture et de la Francophonie.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
Les jeunes relais communautaires pour la paix formés continuent des actions de paix et de cohésion sociale dans leurs différentes localités. À titre d’exemple, les jeunes de Timbé ont été convoqués à la gendarmerie de Katiola à la suite d’un conflit entre des éleveurs et des agriculteurs. Voyant le conflits se profiler à l’horizon, le Commandant de Brigade de Katiola a fait appel aux relais communautaires pour la paix et, grâce à leur implication, le dialogue a été rétabli et le pire a pu être évité. 
La formation des médiatrices des espaces amis des femmes pour l’encadrement des jeunes a permis à ces femmes de maintenir une étroite collaboration avec la jeunesse. Cela a significativement contribué à prévénir certains conflits qui auraient pu dégénérer. La gestion de la situation liée à la COVID-19 dans la zone de Guiglo illustre cela. Le quartier Bolibana a évité de violents affrontements entre les forces de l’ordre et la jeunesse du quartier grâce à la médiation des femmes de l’espace ami des femmes en appui aux autorités administratives et traditionnelles. De plus, des agents de sensibilisation ont échappé à un lynchage fondé sur des rumeurs grâce à l’intervention de ces mêmes femmes auprès des jeunes.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  Contribuer à la cohésion sociale de manière durable à travers l’engagement des jeunes et des femmes en tant qu’acteurs de paix, de prévention et de gestion des conflits.

[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]L'ONG DDECI a organisé huit ateliers de dialogue intercommunautaire et 10 causeries publiques sur la communication non violente, le civisme, la citoyenneté et les droits de l'homme dans les régions de Katiola (Foro-foro, Fronan, Boniérédougou et Niakaramadougou) et d’Agnebi Tiassa (Agboville, Dibykro, N’douci et Gbolouville). Ces activités ont touché un total de 358 jeunes leaders, dont 194 femmes.  
À Tiassalé, 40 jeunes leaders ont participé aux sessions du Conseil municipal. Bien que n'ayant pas statutairement droit à la parole durant la session, les interactions avec les conseillers municipaux avant la session ont permis aux jeunes leaders formés de donner leur avis sur les points à l'ordre du jour. L'ONG DDECI continue son plaidoyer pour donner plus d'espace aux jeunes dans les instances de prise de décision.
À Divo et à Gagnoa, grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF et du PBF, l'ONG ADSR a formé 50 adolescents et jeunes (dont  23 filles) issus d'organisations de jeunesse aux techniques de plaidoyer. Ces ateliers visent à donner aux jeunes des alternatives pour exprimer leur opinion sans violence et leur permettre de participer aux instances locales de prise de décision. 
À l’issue de ces ateliers, les jeunes ont formé des communautés U-Report et développé des stratégies pour répondre à l’insécurité autour des écoles. Dans le cadre du projet, l'ONG ADRS appuiera les jeunes dans l'exécution de leur stratégie.
L’UNESCO a poursuivi son appui technique et financier aux jeunes relais communautaires pour la paix dans le cadre de leur action de paix sur le terrain. Les relais communautaires pour la paix ont mené des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au niveau des communautés. 
L’UNESCO mène une campagne de sensibilisation aux mesures barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans les localités cibles. Au niveau communautaire, cette campagne est menée en partenariat avec les radios communautaires et les relais communautaires pour la paix. La campagne est aussi menée sur les réseaux sociaux et à la télévision.
Quatre sessions de formation organisées par le FNUAP ont contribué au renforcement des capacités de 85 médiatrices de paix des espaces amis des femmes pour la paix en matière de prévention et de gestion des conflits en vue de l’encadrement des jeunes femmes. Les sessions de formation ont contribué à la cohésion sociale de Zouan-Hounien, de Danané, de Guiglo, de Bedy-Goazon, de Duékoué, de Petit Duékoué, de Gagnoa, de Divo, de Bayota et de Bouna. Grâce à ces formations, les femmes comprennent désormais la nécessité d’impliquer la jeunesse féminine dans les initiatives locales de consolidation de la paix et d’établir un bon partenariat avec la jeunesse dans son ensemble pour soutenir la cohésion sociale dans leurs communautés. Les procédures en vue de la réhabilitation et de l'équipement des espaces amis des femmes durant le premier trimestre de l'année ont été finalisées.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Sur les 350 jeunes formés, plus de 40 % sont des jeunes femmes. Sur les 85 médiatrices formées pour l’encadrement des jeunes, 27 (32 %) sont des jeunes femmes.
Een raison des charges sociales qui pèsent sur elles, contrairement aux jeunes hommes, les jeunes femmes et les filles évoluent généralement en marge des activités communautaires fondées sur le bénévolat. Les médiatrices formées essayent maintenant de les inclure en leur confiant des responsabiltés qui leur permettent d’exprimer leurs besoins et leurs opinions. Les espaces de Guiglo, de Bedy-Goazon, de Danané, de Divo et de Bayota ont réussi à intégrer des jeunes femmes et des filles dans leurs bureaux exécutifs ou leurs commissions. La contribution des jeunes femmes et des filles aux activités a amélioré la qualité des relations entre les médiatrices et la jeunesse. La jeunesse féminine, qui était auparavant absente, est de plus en plus présente aux côtés de leurs pairs masculins et discute des questions qui touchent à la pacif

Résultat 2:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 3:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 4:  N/A

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
N/A

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
N/A



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52]UNICEF : Une visite de terrain pour un appui technique lors de la formation des jeunes leaders en plaidoyer 

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? 

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):       

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): Les TDRs pour le recrutement du consultant sont en cours de finalisation par les agences. Le secretariat du PBF est associé a ce processus.


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):                          

UNICEF : les résultats obtenus après l’opérationnalisation du centre de service civique et la formation civique et professionnelle des 394 jeunes ont suscité un engagement de l’État pour opérationnaliser un autre centre de service civique à Guingreni, dans le Nord du pays. Le nouveau centre de service civique sera équipé et doté de budget pour prendre en charge les bénéficiaires.
L’UNICEF a pu mobiliser des fonds du gouvernement italien et de l’UNICEF France pour la formation civique et l’autonomisation des jeunes filles à travers le programme de service civique.                       
L’UNESCO a mobilisé des fonds du gouvernement italien pour sensibiliser les jeunes à la prévention de la migration clandestine. 
[bookmark: Text48]À travers le projet « droit à l’éducation inclusive et maintien des filles à l’école », dont un angle consiste à appuyer les espaces amis des femmes en vue de l’autonomisation des jeunes filles et de leur maintien dans le système éducatif, le FNUAP a mobilisé 7,5 millions de dollars canadiens                               

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
L’UNICEF note le besoin de renforcer les capacité des organisations de jeunes en matière de communication pour le développement pour réaliser des changements de comportement plus durables.







Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Données de base
	Cible de fin de projet
	Étapes d’indicateur (milestones)
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1

L’engagement civique des jeunes et la participation des jeunes et des femmes en tant qu’acteurs de paix, de prévention et de gestion des conflits contribuent à la cohésion sociale de manière durable en Côte d’Ivoire.
	Indicateur 1.1

Pourcentage de jeunes et de femmes appuyés dans le cadre de ce programme et engagés dans des initiatives de réconciliation et de cohésion sociale au sein de leur communauté.
	0 %
	Au moins 60 %
	  - 2018: 40            - 2019: 60            - 2020: 60            
	[bookmark: _Hlk42771238]Selon l'enquête de perception de l'ENSEA, la valeur estimée dans la zone de mise en œuvre est de 20,76 %.

Une évaluation independante aura lieu dans les six derniers mois du projet.

(chiffre clé : 20,76 %)
	Rien à signaler

	
	Indicateur 1.2

Proportion de jeunes des zones cibles du programme inscrits sur U-Report participant aux discussions sur la cohésion sociale et l’engagement civique.
	0 %
	60 %
	  - 2018: 40            - 2019: 60            - 2020: 60            
	20,76 % des jeunes inscrits sur la plateforme U-Report (enquête de perception des zones cibles, mars 2019).

60 % des jeunes inscrits sur U-Report ont participé aux discussions sur la paix lors de chats en direct. 

(chiffre clé : 60 %)
	

	
	Indicateur 1.3

Proportion de jeunes qui disent se sentir écoutés par les institutions.
	0 %
	60 %
	  - 2020: 60            
	62 % des jeunes pensent que leur voix est prise en compte dans leur communauté selon un sondage U-Report de mars 2019 (13 146 répondants sur 99 091 interrogés).

Un sondage et une évaluation finale du projet permettront d'ajuster les résultats d'ici la fin de l'année. 

(chiffre clé : 62 %)
	

	Produit 1.1

Les plateformes de dialogue social sont renforcées pour faciliter l’engagement civique des jeunes et des femmes.
	Indicateur  1.1.1

Les plateformes de dialogue social sont renforcées pour faciliter l’engagement civique des jeunes et des femmes.
	340 000
	450 000
	  - 2018: 400000            - 2019: 450000            - 2020: 450000            
	[bookmark: _Hlk42771534]1 192 000 de U-Reporters âgés de 15 à 24 ans enregistrés sur la plateforme U-Report depuis le lancement du projet.
 
(chiffre clé : 1 192 000)
	

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre de femmes médiatrices de la paix engagées dans la médiation de conflits.       
	0
	75
	  - 2019: 75            - 2020: 75            
	85 médiatrices de la paix, dont 27 jeunes filles, ont été identifiées et formées pour encadrer et aider les filles et les garçons de leur communauté à prévenir les conflits.
	

	Produit 1.2

Les jeunes et les femmes ont la capacité de prévenir et de gérer des conflits et s’engagent comme acteurs de changement dans leur communauté.
	Indicateur  1.2.1

Nombre de jeunes formés sur le civisme et l’engagement civique pour la prévention et la gestion des conflits.      
	0
	150 dont 40 % de filles
	  - 2018: 50            - 2019: 150            - 2020: 150            
	1020 jeunes formés dont 56,3 % de filles dans les régions d’Abidjan Sud, de Ferké, de Soubré, de San-Pédro, de Bouna et de Bondoukou. 

(chiffre clé : 1020)
	

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de jeunes formés ou sensibilisés au leadership et à la prévention des conflits.

      
	0
	150 dont 40 % de filles
	  - 2020: 150            
	Au total, 200 jeunes ont été formés sur l'engagement civique, les techniques de plaidoyer et le budget participatif. En plus des formations précédentes, le projet a outillé les jeunes et leur a appris à plaidoyer pour les causes qui leur sont chères.  

(chiffre clé : 200)     
	La situation de crise sanitaire avec les restrictions qui ont retardé les activités de formation.

	Produit 1.3

La confiance entre les jeunes et les institutions est renforcée.
	Indicateur 1.3.1

[bookmark: _Hlk42771969]Nombre de jeunes vulnérables formés en entrepreneuriat, en gestion d’activités génératrices de revenus (AGR) et en formation professionnelle.
	100
	500 dont 40 % de filles
	  - 2018: 100            - 2019: 400            - 2020: 500            
	84 jeunes à risque mènent des AGR et 301 jeunes, dont 118 filles, ont bénéficié du service civique à Mbahiakro.

(chiffre clé : 385)
	

	
	Indicateur 1.3.2

[bookmark: _Hlk42772147]Nombre de jeunes vulnérables ayant bénéficié d’un accompagnement pour leur resocialisation (activités génératrices de revenus, kits ou appui financier).


Nombre de jeunes formés à la promotion du droit à une identité juridique.
	100










150
	350 sont 50 % de filles









1000
	  - 2018: 100            - 2019: 200            - 2020: 350            










	321

(chiffre clé : 321)








865 jeunes relais communautaires formés sur les questions d'identité dans les régions de la Nawa, du Gboklé et de San-Pédro.

(chiffre clé : 865)
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*


JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES 


ACTUELLES


*


 


 


Budgétisation


 


sensible au genre


:


 


Indiquez le


 


montant (


$


)


 


du budget dans le document de projet alloué aux


 


activités dédiées à l’égalité 


des sexes ou à l’autonomisation des femmes


: 


1125000.30


 


Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant


 


pour les activités dédiées à l’


égalité des 


sexes ou à l’autonomisation des femmes


: 


32 400 $US. Pour le FNUAP, sur les 265 000 $US prévus 


pour la promotion des espaces amis des femmes, 105 700 $US ont déjà été dépensés pour des 


formation et de l’équipement.


 


 




  1               RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF   PAYS:         Côte d'Ivoire           TYPE DE RAPPORT: SEM ESTRIEL, ANNUEL OU F INAL   : Semestriel   ANNEE   DE RAPPORT:  2020    

Titre du projet:  Renforcement de  la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le Nord, le Sud, le Centre, le Centre  Ouest et l’Ouest de la Côte d’Ivoire   Numéro Projet / MPTF Gateway :  IRF     00108189  

Si le financement passe par un Fonds  Fiduciaire (“Trust fund”):        Fonds fiduciaire pays         Fonds fiduciaire régional       Nom du fonds fiduciaire:  IRF    Type  et nom d’agence récipiendaire :      RUNO       UNICEF    ( Agence coordinatrice )   RUNO       UNESCO   RUNO       UNFPA   RUNO       PNUD   Veuillez sélectionner                  

Date du premier transfert de fonds :  17 novembre 2020   Date de fin de projet :  31 décembre 2020              Le projet est - il dans ces six derniers moi s de mise en œuvre ?   Non    

Est - ce que le projet  fait part d’ une des fenêtres prioritaires   spécifiques du PBF :     Initiative de promotion du genre     Initiative de promotion de la jeunesse     Transition entre différentes configurations de  l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)     Projet transfrontalier ou régional    

Budget PBF total approuvé   ( par agence récipiendaire ):    Agence  récipiendaire                                Budget      UNICEF                                                             $  1850000.00   UNESCO                                                           $  700000.00   PNUD                                                           $  750000.00   UNFPA                                                           $  450000.00                                                             Total:   $  3750000.00     Taux de mise en œuvre  approximatif comme pourcentage du budget total du projet :              * JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES  ACTUELLES *     Budgétisation   sensible au genre :   Indiquez le   montant ( $ )   du budget dans le document de projet alloué aux   activités dédiées à l’égalité  des sexes ou à l’autonomisation des femmes :  1125000.30   Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant   pour les activités dédiées à l’ égalité des  sexes ou à l’autonomisation des femmes :  32 400 $US. Pour le FNUAP, sur les 265 000 $US prévus  pour la promotion des espaces amis des femmes, 105 700 $US ont déjà été dépensés pour des  formation et de l’équipement.    

