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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE
PBF PROJECT progress report 
COUNTRY: Colombia
TYPE OF REPORT: semi-annual, annual OR FINAL Annual
date of report: 29/06/2020
	Project Title: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional. 
Project Number from MPTF-O Gateway: PBF/COL/H-1

	PBF project modality:


IRF 

PRF 
	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: 



Country Trust Fund 



Regional Trust Fund 

Name of Recipient Fund: 


	List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): 

UNDP

UNICEF

UN WOMEN

List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:

Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN 
Consejo Nacional de Reincorporación  Componente FARC-CNR


	Project commencement date
: 22/01/2019
Project duration in months:
 18


	Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:

 Gender promotion initiative

 Youth promotion initiative

 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

 Cross-border or regional project



	Total PBF approved project budget* (by recipient organization): 

UNDP: $ 2.214.412
UNICEF   : $ 321.000
UNW   : $  464.587
        : $ 
Total: 3.000.000 

*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO’s approval and subject to availability of funds in the PBF account
How many tranches have been received so far: 2


	Report preparation:

Project report prepared by: UNDP, UNICEF, UN WOMEN
Project report approved by: 
Did PBF Secretariat clear the report: 
Any comments from PBF Secretariat on the report: 
Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: NA



NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
· Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.

· Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
· Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
PART 1: RESULTS PROGRESS
1.1 Overall project progress to date
Briefly explain the status of the project in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit): 
El proyecto se encuentra en condiciones adecuadas de implementación, teniendo en cuenta las circunstancias de ajuste político y de seguridad que afectaron el inicio de las actividades, así como la coyuntura global del COVID-19. De las 28 acciones planeadas para el total del proyecto, se han avanzado o finalizado 19 (67,8%). En el componente productivo en los 15 AETCR se inició el proceso de formulación técnico-productiva asegurando los enfoques transversales del proyecto. Los AETCR cuentan con equipo técnico, línea priorizada y forma asociativa definida y representada en los comités de impulso con comunidades. En el componente social, los Planes Comunitarios de Cuidado fueron concertados y estan siendo implementados en los 5 AETCR, con avances en los circulos de mujeres, transversalización del enfoque de género en los proyectos productivos, adecuación, dotación de espacios y servicios para el cuidado y crianza de la primera y la implementación de las iniciativas de adolescentes y jóvenes para la reconcialiación. Se ha fortalecido la capacidad de los excombatientes a través de la contratación y formación para los temas referidos. En el marco de la pandemia se han desarrollado acciones comunicativas para la prevención del COVID-19 en el entorno familiar y comunitario, se han adecuado los distintos planes a las demandas protocolarias para garantizar la protección y se ha avanzado en la caracterización preliminar de los 10 AETCR no priorizados.   
Considering the project’s implementation cycle, please rate this project’s overall progress towards results to date:

 FORMDROPDOWN 

In a few sentences, summarize what is unique/ innovative/ interesting about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).


El proyecto realiza el vínculo entre el desarrollo de iniciativas productivas, economía del cuidado y cuidado crianza de la primera infancia. Debido a la relevancia que ha tenido el enfoque de género y cuidado en el proceso de reincorporación y su impulso a través de este proyecto, este enfoque está siendo priorizado para los próximos años dentro del Marco de Cooperación SNU y el Gobierno Colombiano. El desarrollo de las actividades en terreno ha permitido articular elementos fundamentales para el proceso de reconciliación y que resultan innovadoras para el proceso de reincorporación en Colombia, tales como i) contar con espacios de gestión y toma de decisión en los cuales participan comunidades y ex-combatientes FARC ii) apalancar el apoyo de instituciones locales e Universidades   iii) articular a las iniciativas productivas a elementos de memoria histórica iv ) posicionar el tema de cuidado como condición necesaria para el buen vivir de las comunidades v) incluir acciones para la primera infancia y adolescencia que impactan de manera diferenciada a estas poblaciones a partir de sus intereses. En el marco de las medidas de aislamiento social, el proyecto ha apalancado el acceso a redes y la identificación de necesidades y demandas en temas asociados al cuidado. Así como ha promocionado acciones innovadoras para la asistencia técnica productiva remota y pedagogía sobre el contexto actual. 

In a few sentences summarize major project peacebuilding progress/results (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit): 
Uno de los más grandes aportes del proyecto a la construcción de paz ha sido la posibilidad de vincular a las comunidades aledañas a las iniciativas a través de los comités de impulso y comités de género, los cuales se conforman por personas en reincorporación y comunidades circundantes, articulándolos en procesos de mejoramiento productivo y de cuidado, generando una lectura común de las necesidades del territorio. En ese sentido, se promueven los planes comunitarios de cuidado, los cuales definen las acciones particulares priorizadas en cada territorio alrededor del cuidado y la crianza e iniciativas juveniles y posicionan de manera clara los temas asociados al cuidado en los territorios: i) Los hijos e hijas de la paz en los 5 AETCRs han venido fortaleciendo sus iniciativas alrededor del deporte, la música y el arte, como estrategia para posicionar sus aportes a la reconciliación; ii) la contratación de mano de obra de la comunidad para la implementación de iniciativas; iii) Cada AETCR priorizado cuenta con espacios de cuidado para la primera infancia, totalmente equipados. iv) el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en la gestion y administración de los proyectos productivos. Por otra parte, se vienen realizando acciones de articulación con la institucionalidad desde nivel nacional y local, así como entre las Agencias ONU y la comunidad que permitan fortalecer y definir las rutas en salud y nutrición en los espacios focalizados.
In a few sentences, explain how the project has made real human impact, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Se identifican impactos en varias dimensiones i) el reconocimiento de conocimientos y habilidades de ex combatientes, evidenciado mediante los puntos focales quienes se encargan de facilitar la comunicación entre las instancias regionales y nacionales y se fortalecen sus capacidade y su fuente de ingresos; ii) la posibilidad de fortalecer vinculos con las comunidades, por ejemplo a partir de la infraestructura de escenarios deportivos; iii) la posibilidad de generar ingresos a partir de iniciativas conjuntas, como lo afirma un excombatiente "aquí en las comunidades, es difícil para nuestros campesinos tener una fuente de trabajo y de financiación económica sostenible y pensar que las comunidades tengan ese fortalecimiento, es agradable saber que no tienen que buscar en otras regiones una solución económica”; iv) la generación de soluciones más allá de lo económico, de acuerdo a una integrante del CNR “Ha sido un gran desafío caminar juntos y juntas por el cuidado, la economía del cuidado y el buen vivir, en el marco de la reincorporación y la implementación de un Acuerdo de Paz y es un hecho histórico el construir juntos y juntas este gran capítulo de la historia colombiana, por la niñez y por la vida de quienes necesitan que históricamente se les acompañe, como son los y las campesinas, grupos étnicos, especialmente los y las ex-guerrilleras que han decidido construit una paz con justicia social en Colombia (ver anexo Testimonios PBF)".
If the project progress assessment is on-track, please explain what the key challenges (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

El desafío que recientemente ha implicado mayores ajustes y acompañamiento son las medidas de aislamiento social por la pandemia COVID -19 y sus posibles afectaciones en las zonas rurales de atención del proyecto. Las medidas tomadas han sido la reconfiguración de los planes de intervención en los territorios ajustados a los protocolos de bioseguridad. Persisten desafíos asociados a la articulación de los diversos actores involucrados en el proceso, por lo que esto significa en términos de diversos enfoques de abordaje, comunicación y articulación de metodologías para acciones conjuntas. En ese sentido, se han procurado fortalecer los canales de socialización con las partes involucradas y establecer herramientas de flujo de información constante que permitan socializar y retroalimentar los avances por territorio. Las condiciones de seguridad de algunos territorios sigue siendo una barrera (particularmente por el accionar de grupos armados ilegales, especialmente en los AETCR de Filipinas, Miravalle, Miranda y Puerto Asís). En ese sentido, se ha procurado insistir en el acompañamiento y estrecha coordinación institucional para lograr visibilizar las dificultades y mantener cohesionada la población en proceso de reincorporación.  
If the assessment is off-track, please list main reasons/ challenges and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what measures have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit): 
     
Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.
I) Presentación de resultados, dirigida al comité directivo del proyecto

II) Boletín de balance del eje social

III)Registro fotográfico, dirigido a publico general
IV) Planes comunitarios de cuidado aprobados

1.2 Result progress by project outcome
The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1:  Hombres y mujeres excombatientes, participando en procesos de reincorporación económica sostenible con enfoque comunitario, territorial y diferencial, con mayores ingresos y mayor sostenibilidad en sus iniciativas económicas.
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?  
Se ha finalizado la identificación de 15 iniciativas productivas y ya están en construcción los documentos de acuerdo de subsidio para transferir los recursos a las formas asociativas responsables de su implementación. Como parte de este proceso, actualmente las líneas productivas vinculan a 1529 participantes (582 hombres y 974 mujeres). Del total, 555 participantes hacen parte de las comunidades vecinas, mientras que los 993 restantes son hombres y mujeres en proceso de reincorporación. 
El enfoque de género y cuidado ha sido impulsado, no sólo en los 5 AETCR inicialmente focalizados, sino además en los 10 restantes, ampliando los impactos en términos del componente social. Actualmente, en los 10 AETCR no focalizados inicialmente, se está en proceso de validación de los diagnósticos de cuidado elaborados con el CNR FARC y la ARN. 

Las iniciativas han tenido espacios de intercambio de saberes con proyectos de otros territorios, como en el caso de las iniciativas ecoturísticas y su participación en la rueda comercial y vitrina turística ANATO 2020, donde representates de Vistahermosa, Planadas y Dabeiba pudieron participar en espacios de socialización de conocimientos, adquirir saberes y herramientas necesarias para sus respectivos territorios y conocimientos juridico-técnicos fundamentales en el desarrollo de sus iniciativas. 

De las 15 iniciativas, 11 se encuentran ya formuladas y en proceso de implementación. Las 4 restantes se encuentran finalizando sus procesos de formulación participativa. En todos se han logrado concertaciones exitosas con las comunidades, logrando compromisos concretos con las comunidades y con las personas en proceso de reincorporación, materializados en los comités de impulso. 

En 10 de los 15 AETCR focalizados, se han realizado cerca de 39 acercamientos y alianzas comerciales contribuyendo a la sostenibilidad de las iniciativas; se han realizado 5 giras técnicas comunitarias en las distintas iniciativas que han permitido procesos de aprendizaje, intercambio de experiencias, entre personas en proceso de reincorporación, comunidades de otros territorios y el sector privado. 

Finalmente, se ha procurado garantizar la sostenibilidad de las iniciativas a partir de la articulación con otras estrategias de reincorporación, como un mecanismo para apalancar recursos adicionales a la inversión directa, para generar cadenas de valor en los territorios donde hace presencia el proyecto y para fortalecer en los participantes las habilidades en gestión de recursos.   

Outcome 2:  El proceso de reincorporación social incluye iniciativas de cuidado integral y de economía de cuidado enfocada en niñas niños y juventud, desde una perspectiva de genero
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)  

Se han aprobado 5 Planes y mapas comunitarios de cuidado que priorizan especialmente temas de salud, cuidado del medio ambiente y componente pedagógico. Su desarrollo a través de los  planes operativos reporta los siguientes avances: i) 5 AETCR cuentan con puntos focales de cuidado quienes son excombatientes FARC, vinculados al proyecto. ii) Se ha avanzado en la dotación y adecuación de los 5 espacios de cuidado de la primera infancia, para la atención de 237 niños y niñas. iii) Se ha fortalecido la capacidad territorial mediante formación a las familias en cuidado y crianza,  asi como la consolidación de equipos de cuidado en los que 23 mujeres y 2 hombres de los AETCR se han formado en economía del cuidado, promoción del desarrollo integral en la primera infancia, estrategias pedagógicas, y hoy trabajan con 152 hombres y mujeres en proceso de reincorporación y de comunidades aledañas en las actividades del proyecto; 4) 122 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han desarrollado iniciativas de reconciliación utilizando la música, el teatro, el deporte como movilizadores. iv)Para los 10 AETCR inicialmente no priorizados para el componente social, se cuenta con fichas de transversalización del enfoque de género del proyecto productivo de cada AETCR, y una caracterización de los espacios de cuidado en proceso de validación territorial. 
Outcome 3:       
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)  

Outcome 4:       
Rate the current status of the outcome progress:  FORMDROPDOWN 

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)   


1.3 Cross-cutting issues 
	National ownership: How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)


	La ARN hace parte activa del comité directivo y de gestión del proyecto, con lo cual participa en la toma de decisiones alrededor del mismo. En el nivel territorial, la ARN facilita el flujo de información del contexto y de las acciones que se adelantan y han facilitado la entrada a los diferentes espacios comunitarios y a nivel gubernamental territorial. Tanto la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), como la Alta Consejería para la Estabilización han participado desde el momento en que se aprobaron los recursos y todas las decisiones se han tomado de manera conjunta con la Misión de Verificación de NNUU, la OCR y las tres agencias involucradas.  Desde nivel nacional, se han realizado reuniones de análisis y concertación de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el acompañamiento de los equipos de ARN en territorio en la socialización del eje social, al mismo tiempo, aportando información general del contexto de la reincorporación en cada ETCR. Se realizó una reunión con la Comisión intersectorial para la primera infancia (CIPI), y en articulación con ARN, existe un diálogo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), para abordaje de temas en salud que es unas líneas importantes de cuidado para la población de primera infancia, mujeres gestantes, niñez y adolescencia.

	Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)? 
	*Se ha constituido un mecanismo tripartito de monitoreo, integrado por agencias de Naciones Unidas, misión de verificación, ARN y CNR- FARC. Como instrumento de seguimiento, se cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real KOBO, el cual permite conocer avances y retos que se presenten en la implementación de actividades interagenciales en periodos armonizados con los cronogramas de implementación y de reporte. Las 3 agencias implemetadoras cuentan con un mecanismo de coordinación que permite el seguimiento conjunto a las diferentes estrategias y actividades 

	Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)
	El proyecto planea una evaluación final externa, por lo que las actividades preparatorias iniciarán el segundo semestre del 2020

	Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)
	El proyecto por recursos presupuestales solo focalizó 5 AETCRs para temas de cuidado y crianza, pero dadas las necesidades expresadas en los territorios, las agencias implementadoras han buscado nuevos recursos que favorezcan las acciones de cuidado en 10 AETCR adicionales. Esta busqueda ha derivado en un ejercicio de convocatoria y movilización de distintos actores alrededor de los procesos de construcción de paz, específicamente con el cuidado de niños y niñas, y de adolescentes y mujeres embarazadas.  De la misma forma, desde lo nacional, se ha promovido un trabajo coordinado con la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia (CIPI), El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a nivel territorial, las Alcaldías municipales, donde se localizan los 5 ETCR priorizados, a través de los secretarios de Gobierno, Salud, Educación, Cultura y deporte enlace de primera infancia, entre otros.

El PNUD, por su parte, ha permitido la ampliación de recursos adicionales para permitir la extensión de labores de cuidado y género contempladas en el proyecto a los 10 AETCR inicialmente no focalizados. 


	Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)
	Como parte de los efectos catalizadores del PBF en relación con otras inicitivas de reincorporación que se implementan por parte de las agencias, algunas iniciativas focalizadas por el proyecto se articulan en cadena de valor. Estos proyectos también tienen un enfoque comunitario, pero se financian y estructuran en función de la población en proceso de reincorporación, pues están sujetos a los aportes económicos que los excombatientes reciben del Fondo Colombia en Paz. El PBF fortalece mucho más la participación comunitaria, pues no está sujeto a fondos dirigidos de manera exclusiva a población en proceso de reincorporación. Adicionalmente, varias de las cooperativas que participan protagónicamente en los comités de impulso recién constituidos han recibido un acompañamiento organizacional en el marco de la ejecución del proyecto de entornos, lo cual garantiza unos conocimientos adquiridos y un proceso de formación que en los territorios donde los proyectos se cruzan, no arrancará de cero. Dicho fortalecimiento no se circunscribe exclusivamente a la dimensión organizacional, sino también al fortalecimiento técnico y comercial. 

De acuerdo con el más reciente comité directivo, la ARN ha manifestado que los avances en la implementación de iniciativas de cuidado integral con enfoque de género requieren ser ampliadas en tanto se evidencia su aporte a la sostenibilidad de la construcción de paz a nivel territorial.




	Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)
	Se han fortalecido las capacidades de las y los participantes para sostener diálogos con gobiernos locales orientados a comprometer sus voluntades en los planes de cuidado comunitario. La vinculación del ICBF en la consolidación y atención en los espacios de cuidado de la primera infancia con enfoques y metodologías diferenciadas acorde a las necesidades y exigencias de los territorios, implica un ejercicio serio que da garantía de sostenibilidad y pertinencia. El proyecto incluye una estrategia de incidencia en políticas de atención a la primera infancia y de economía del cuidado con enfoque de género en el contexto de la reincorporación.

	Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)
	Presencia de grupos armados ilegales en zonas aledañas a los AETCR y amenazas a las y los integrantes de FARC dificultan la coordinación de acciones a nivel local para la realización de las acciones programadas, con mayor afectación en el contexto de la pandemia. El aumento de los riesgos de seguridad física ha implicado aumentar las medidas de prevención en los desplazamientos, articulando las acciones con la institucionalidad local, informando a los actores comunitarios que conocen el contexto y realizando lecturas permanentes sobre las posibles amenazas a la seguridad del equipo implementador de las actividades.

Las medidas de aislamiento adoptadas por la pandemia, han representado riesgos para el alcance de resultados, ante lo cual se han reajustado los acuerdos de cooperación firmados con las contrapartes para garantizar la virtualización de las actividades, con apoyo a la conectividad en 5 AETCR y dotación de equipos tecnológicos, al mismo tiempo que se desarrollan acciones comunicativas para la prevención del COVID-19 en el entorno familiar y se vincula a la institucionalidad responsable de atención en salud.


	Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)
	Se ha dado continuidad a acciones afirmativas para la participación de mujeres excombatientes en el proceso de reincorporación económica: i) Garantía de la participación de al menos una persona del comité de género en el comité de impulso de cada ETCR, ii) Contratación de una consultoría de asesoría en economía del cuidado, implementada por un integrante de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad de FARC iii) Contratación de una representante de los territorios como punto focal de cuidado en los 5 AETCR priorizados, para el fortalecimiento de las acciones de cuidado desde el enfoque de economía del cuidado, a fin de promover capacidad instalada en los mismos iv) Acciones de formación para la elaboración e implementación del plan comunitario de cuidado. v) Acciones de integración del eje de masculinidades en el fortalecimiento de paternidades responsable vi) Reconocimiento, reducción y redistribución de trabajo de cuidado mediante la adecuación y dotación de espacios amigables de cuidado.

	Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

	     


1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	
	Performance Indicators
	Indicator Baseline
	End of project Indicator Target
	Current indicator progress
	Reasons for Variance/ Delay

(if any)
	Adjustment of target (if any)

	Outcome 1

Hombres y mujeres excombatientes, participando en procesos de reincorporación económica sostenible con enfoque comunitario, territorial y diferencial, con mayores ingresos y mayor sostenibilidad en sus iniciativas económicas
	Indicator 1.1

Aumento de la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión relacionados con los emprendimientos apoyados, incidencia en planes territoriales y conformación de alianzas comerciales
	0%
	30%
	38%
	Se han desarrollado acciones de formación para la elaboración del plan de acción comunitario para el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo del cuidado en el Plan de aceleración y se han desarrollado acciones de incidencia para su sostenibilidad.De 1529 participantes, 582 son mujeres
	     

	
	Indicator 1.2

Aumento de los Ingresos generados por el proyecto para la cooperativa
	0
	25%
	No se ha registrado avance
	Si bien se han identificado las líneas productivas priorizadas, e inciado la implementación de los proyectos, por sus caracteristicas agropecuarias aún no ha sido posible medir la generación de ingresos. Se levantará una línea de base (a través del KOBO) para establecer el nivel de ingresos actual. 
	     

	
	Indicator 1.3

Número de personas que participan en emprendimientos para la generación de ingresos.
	TBD
	2.500 Personas (825 Mujeres)
	1529 personas (582 mujeres)
	Gracias a la firma de acuerdos de subsidio y al inicio de la implementación de 11 de las 15 iniciativas, ha sido posible identificar con mayor certeza el número de participantes vinculados al proyecto. 
	     

	Output 1.1

Proyectos productivos apoyados técnica y financieramente en ETCR/ARG priorizados

	Indicator  1.1.1

Nivel de avance en la implementación de las iniciativas. 
	0
	75%
	60%
	De los 15 proyectos contemplados, 11 ya están formulados y 7 ya cuentan con desembolsos a las cooperativas de excombatientes


	     

	
	Indicator 1.1.2

Número de ETCRs apoyadas con iniciativas productivas
	0
	15
	15
	En los 15 AETCR priorizados por el eje productivo, todos ya cuentan con línea productiva identificada y priorizada por las comunidades y están en fase de formulación y de implementación
	     

	Output 1.2

Proyectos productivos incluidos y/o articulados en planes y políticas locales y nacionales que aseguren su sostenibilidad (planes de desarrollo departamentales y municipales, Programas de desarrollo con enfoque territorial –PDET, Programas de Sustitución de cultivos-PNIS, políticas locales con enfoq
	Indicator  1.2.1

Número de insumos técnicos proporcionados para facilitar u orientar la inclusión de las iniciativas productivas y sociales en los PDL
	0
	14 insumos entregados para la construcción de los planes, agendas, PATRs o programas territoriales
	Insumos entregados para la construcción de los planes, agendas, PATRs o programas territoriales
	Se ha avanzado en la construcción de un documento estratégico que enmarca la articulación entre 7 iniciativas con la implemetación de los PDET.  
	     

	
	Indicator 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.3

Alianzas productivas, comerciales, cadenas de valor y mercados inclusivos, identificados y establecidos con sectores comunitarios, públicos y privados
	Indicator 1.3.1

Número de alianzas (formales e informales) institucionales y/o sector privado establecidas para orientar la comercializar los productos y servicios apoyados.
	TBD
	43
	 Actualmente, en términos de alianzas comerciales se están adelantando una serie de pilotos con empresas enmarcadas en sistemas B. Dichas alianzas se estructuran alrededor de tres marcos: Conexión con mercados, creación de cadenas de valor y proyectos de innovación social y tecnológica en los ETCR. 
	Se están realizando aún los diagnósticos de mercado de los territorios para establecer una hoja de ruta informada para las alianzas comerciales de las iniciativas productivas focalizadas. Sin embargo, se han logrado generar 39 acercamientos en 10 AETCR
	     

	
	Indicator 1.3.2

Número de territorios que cuentan con un plan de sostenibilidad e innovación.
	0
	10 territorios con un plan de sostenibilidad
	No se han registrado avances.
	Estas actividades están en proceso de construcción, pues se ha priorizado el tránsito de todas las iniciativas a implementación por el contexto del COVID19
	     

	Output 1.4
     
	Indicator 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 2

El proceso de reincorporación social incluye iniciativas de cuidado integral y de economía de cuidado enfocada en niñas niños y juventud, desde una perspectiva de genero

	Indicator 2.1

Número de niños, niñas y adolescentes que participan en actividades de cuidado integral.
	TBC
	150 niñas, niños y adolescentes
	237 niños y niñas de primera infancia y sus familias estan vinculados a la  estrategia de Espacios de cuidado para la primera infancia y 145 niños, niñas y adolescentes se han vinculado al desarrollo de las iniciativas de paz y reconciliación.
	Se han realizado diferentes actividades que posibilitaran la foclaización de niños, niñas y adolescentes en el marco del plan comunitario de cuidado
	     

	
	Indicator 2.2

Número de mujeres que participan en los pilotos de cuidado y en los proyectos productivos.
	0
	150 personas
	322 mujeres han participado la formulación e implementación de planes comunitarios de cuidado
	     
	     

	
	Indicator 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.1

Espacios protectores para la niñez y adolescencia: desarrollo integral de la primera infancia, familias fortalecidas y comunidades protectores

	Indicator  2.1.1

Número de espacios comunitario protector para la niñez y adolescencia
	No se cuenta con el espacio comunitario protector de socialización
	Se cuenta con un (1) espacio comunitario protector de socialización de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades funcionando por territorio seleccionado
	1 espacio de cuidado para niñas y niños de la primera infancia completamente adecuado, 4 en proceso de adecuación y 5 espacios de cuidado con dotación.
	Los procesos de negociación, concertación y articulación, a nivel nacional y territorial, así como, con otras organizaciones que están realizando acciones de cuidado en los AETCR.
	     

	
	Indicator  2.1.2

Número de iniciativas de reconciliación lideradas por niños, niñas y adolescentes
	0 iniciativas de reconciliación lideradas por niños, niñas y adolescentes
	8 iniciativas de reconciliación lideradas por adolescentes y jóvenes en las 2 zonas de intervención
	5 iniciativas juveniles

de reconciliación implementadas utilizando la música, el teatro, el deporte como movilizadores. 

	     
	     

	Output 2.2

Sistemas de cuidado establecidos a nivel territorial a partir del análisis de la oferta y demanda y de la inversión público-privada para la provisión de infraestructura y activación de servicios.
	Indicator  2.2.1

Número de proyectos productivos que incorporan la perspectiva de género y se vinculan a sistemas de cuidado  
	0 proyectos productivos 

0 estándares para sistemas de cuidado en contextos rurales y de construcción de paz. 

	15 proyectos productivos incorporan perspectiva de género. 

5 iniciativas piloto de sistemas de cuidado. 

1 estándares para sistemas de cuidado en contextos rurales y de construcción de paz

	15 fichas de transversalización del enfoque de género en las iniciativas productivas

5 Planes comunitarios de cuidado en implementación.

	     
	     

	
	Indicator  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.3

     
	Indicator  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.4
     
	Indicator  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 3

     
	Indicator 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.1

     
	Indicator 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.2

     
	Indicator 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.3

     
	Indicator 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.4
     
	Indicator 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 4

     
	Indicator 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.1

     
	Indicator 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.2

     
	Indicator 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.3

     
	Indicator 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.4
     
	Indicator 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS 
2.1 Comments on the overall state of financial expenditures
Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization:   FORMDROPDOWN 

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: Se han recibidos 2 desembolsos (2 tranches).
What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: 65% del primer tramo y 48% del total del presupuesto 
If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): Las condiciones de continuidad de los AETCRS aún no han sido definidas por el Gobierno Nacional (en especial la ARN) en relación a la compra de los predios, lo cual genera dificultades en el desarrollo y las inversiones del proyecto en general. Así mismo, las condiciones de seguridad agravadas por los impactos del COVID-19, han implicado posponer/cancelar misiones y eventos claves para el desarrollo de las actividades.   
Please state what $ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women’s empowerment and how much has been actually allocated to date: 30%
Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (expenditures/ commitments to date), using the original project budget table in Excel, even though the $ amounts are indicative only.
� Note: commencement date will be the date of first funds transfer.


� Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.
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