
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS:  Côte d'Ivoire 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : ANNUEL
ANNEE DE RAPPORT:  Novembre 2020 

	Titre du projet:   Appui à la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la RSS en Côte d’Ivoire   
[bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108201     00108201   

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d'agence récipiendaire: 

[bookmark: Text40]RUNO      PNUD   (Agence coordinatrice)
                     
                     
                     
                     

	Date du premier transfert de fonds:   '01/11/2017   
Date de fin de projet:  38 mois (31 Décembre 2020)      
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 38 mois (31 Décembre 2021)


	Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11] PNUD                                                         $ 2650000.00
                                                                $         
                                                                $         
                                                                $         
                                                       Total: $ 2650000 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 92% 
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
[bookmark: _GoBack]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 40% 
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes:  200 000


	Marquer de genre du projet:  La stratégie genre du projet consistera à évaluer l’impact sur les femmes et sur les hommes des activités du projet destinées à répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de  Droits Humains. Elle cherchera également à promouvoir l’implication et l 
Marquer de risque du projet:  2 
Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):  1.1 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par:  Arsene Assandé 
Rapport approuvé par:  Giscard Kouassi 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
 Pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile, le projet a poursuivi au cours de cette année, ses interventions conformément au plan de travail élaboré et validé par toutes les parties. Ainsi, les 108 CCM qui constituent des organes locaux en charge du renforcement du lien Armée-Nation ont eu leurs capacités techniques renforcées en réalisation de diagnostic socio sécuritaire et d’activités civilo-militaire au cours de 5 ateliers régionaux de formations dans les localités Korhogo, Man, Bondoukou, Yamoussoukro et Agboville. De plus, 27 d’entre eux ont eu leurs capacités matérielles (chaises, bâches, kits de sonorisation) renforcés pour les besoins de sensibilisation et d’information des communautés. Face aux nouvelles menaces de l’extrémisme et à la circulation illicite des ALPC, le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (SCNS) en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC) et avec le soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ont renforcé les capacités techniques de 60 acteurs locaux sur lesdites thématiques lors d’un atelier régional à Odienné. Pour contribuer à un environnement sécuritaire et social apaisé, six infrastructures de rapprochement communautaire ont été réalisées.   

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
 Les derniers dialogues intercommunautaires retardés par la pandémie de la COVID-19 dans les localités de Daoukro, Bonoua, Divo, sakassou, seront réalisés suivi de l’évaluation finale du projet.  

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
 Dans le cadre du processus DDR et RSS, plusieurs ex-combattants accomplissent leur service avec plus de professionnalisme respectant la déontologie du corps de métiers qui les accueillent et les droits humains. Ceux-ci ne s’invitent plus dans les revendications de leurs anciens camarades qui n’ont pas pu intégrer les corps de métiers comme les eaux et forêts, gardes pénitentiaires, douaniers et pompiers civils. Au niveau de la gouvernance sécuritaire, l’on dispose de cadres d’échanges et de dialogues permanent entre FDS et civils que sont les dialogues socio sécuritaires animés par les Comités Départementaux de Sécurité (CDS) et les Cellules Civilo-Milittaire (CCM) dans les 108 départements de la Côte d’Ivoire. Les CCM initient plusieurs activités civilo-militaires sur le terrain contribuant ainsi au renforcement du lien Armée-Nation. Aussi, les populations  ayant compris l’important rôle des pompiers civiles, leur apportent un appui en devenant volontairement de 80 citoyens sauveteurs . En matière de cohésion sociale, l’on dispose de mécanismes locaux et d’outils de prévention et de gestion des conflits que sont les dialogues intercommunautaires, les comités de paix et système intégré de gestion des conflits. Le Ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s’est approprié le mécanisme des dialogues intercommunautaires et y a mis en place le fond national de solidarité pour accompagner le financement des projets à impact rapide qui 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
 Les cadres de dialogue permanent entre FDS et populations civiles à travers les dialogues socio-sécuritaires avec pour organe les cellules civilo-militaires (CCM) sont utiles pour le maintien de la paix et de la sécurité dans les localités où ils existent.  Ainsi, en cette année électorale, où les discours de haines et de divisions ont refait surface, et où les FDS sont fortement sollicitées pour le maintien de l’ordre public et la gestion des foules, les CCM ont multipliés les activités civilo-militaires et de sensibilisation pour des élections apaisées sur le terrain. Témoignant de l’utilité de la CCM et du matériel de sensibilisation reçu, le préfet de la région de l’Agneby Tiassa a affirmé que : « si pendant cette période de tension politique et d’appel à la désobéissance civile par certains partis politiques, ma région n’a pas enregistré de destruction de biens publiques et privés, c’est grâce aux sensibilisations menées par la CCM avec le peu de matériel antérieurement reçu et les brigades de surveillance mises en place dans les villages par ses soins ». De plus, les activités de renforcement des capacités des leaders communautaires portant sur l’extrémisme violent et la radicalisation, l’identification des signes de la radicalisation liés à l’Islam et l’implication des populations dans la gestion de la sécurité au niveau local ont contribué à les transformer en des coproducteurs de la sécurité avec les FDS. Le président des jeunes de Minignan a soutenu que : « …grâce cette formation, je connais désormais le danger que représente les ALPC, le radicalisme et de l’extrémisme violent et je pourrai mieux sensibiliser mes camarades jeunes ».  

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile




Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38] Ce sont 27 CCM qui ont vu leurs capacités renforcées avec du matériel de sonorisation, des chaises, des bâches, des ordinateurs portables et des kits Covid. Ce matériel devra permettre l’opérationnalisation des CCM et faciliter la mise en œuvre de leur plan d’action. Cet appui est d’autant plus pertinent en cette période préélectorale car les discours de haines et divisions refont surface, et les FDS sont fortement sollicitées pour le maintien de l’ordre public et la gestion des foules. Témoignant de l’utilité de la CCM et du matériel reçu, le préfet de la région de l’Agneby Tiassa a affirmé que : « si pendant cette période de tension politique et d’appel à la désobéissance civile par certains partis politiques, ma région n’a pas enregistré de destruction de biens publiques et privés, c’est grâce aux sensibilisations menées par la CCM avec le peu de matériel antérieurement reçu et les brigades de surveillance mises en place dans les villages par ses soins ». Egalement, pour permettre aux CCM d’uniformiser leur approche dans la conduite des diagnostics socio-sécuritaires, le SCNS et le PNUD ont organisé pendant ce trimestre 5 ateliers régionaux de formations dans les localités Korhogo, Man, Bondoukou, Yamoussoukro et Agboville. Ces ateliers ont permis d’outiller l’ensemble des 108 CCM mises en place dans tous les départements. Ainsi, la réalisation des diagnostics socio sécuritaires par les CCM leur permettra de mieux identifier les problématiques de sécurité et de collaboration entre FDS et populations civiles et d’y apporter les solutions idoines à travers un chronogramme bien défini dans un plan d’action conçu et validé par les acteurs locaux eux-mêmes.  

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 Dans la distribution du matériel aux CCM, la priorité à été accordée aux CCM dirigés par des femmes afin de les rendre davantage opérationnels. Aussi, pour le choix des participants aux ateliers de renforcement des capacités, il est exigé au moins 30% de participants femmes afin que les préoccupations spécifiques de celles-ci  soient prises  en compte dans les échanges et les recommandations finales.  

Résultat 2:   Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé où la confiance aux FDS est rétablie, les ALPC détenues illicitement sont sécurisées, les ex-combattants sont réintégrés et les droits humains sont connus

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
A la suite des affrontements intercommunautaires enregistrés dans les localités de Daoukro, Bonoua et Divo suite aux tensions politiques liées à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, des missions préparatoires pour la tenue de dialogues intercommunautaires ont été réalisées par le Ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté dans ces localités. Ainsi, l’occasion sera donnée aux communautés en conflits de diagnostiquer elles-mêmes les sources de leur malentendu et de proposer les solutions idoines pour la cohabitation pacifique. Toutefois, le PNUD a poursuivi ses missions de suivi pour la réception provisoire des infrastructures de rapprochement communautaire autour des 4 Centres de Secours d’Urgence (CSU) et procédé au lancement des travaux complémentaires du CSU de Guiglo. Ces missions ont amené les entreprises à corriger les réserves qui avaient été émises lors des réceptions provisoires. Ce sont deux terrains de sport à Agboville et Boundiali, et deux forages avec châteaux et points d’eau à Divo et Boundiali. Ces ouvrages contribuent au rapprochement des pompiers civils des populations locales. C’est le cas du point d’eau de la caserne de Divo où les populations viennent s’approvisionner régulièrement en eau potable. Des sensibilisations se développent autour de ces activités d’intérêts communs où les pompiers profitent pour expliquer leurs missions aux communautés. Outre ces activités de rapprochement entre pompiers et populations, ce sont 4 projets à impact rapide identifiés lors des dialogues intercommunautaires qui ont démarré à Lakota, Katiola, Dabakala et Fresco.  Ces projets communautaires qui relèvent de l’hydraulique, de foyers des jeunes et de la construction de salles de classe viendront renforcer la cohésion sociale dans ces localités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 Dans le choix des infrastructures à réaliser, une place de choix à été accordée aux projets identifiés par les femmes comme les forages à motricité solaire. En effet, la corvée d’eau est essentiellement dévolue aux femmes occupant ainsi une partie de leur temps de réalisation d’activités économiques impactant négativement leur revenu. Ces types de forages réduisent considérablement le temps de la corvée d’eau permettant ainsi aux femmes de vaquer à leurs activités économiques avec pour atout, l’augmentation de leur revenu participant ainsi à leur autonomisation financière et sociale.  

Résultat 3:        

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 - 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 

Résultat 4:        

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: -

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 - 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 - 



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52] Dans l'optique d'évaluer les effets et impacts des dialogues intercommunautaires passés, apporter les mesures correctives  et réceptionner les infrastructures de rapprochement communautaire autour des 5 Centres de Secours d’Urgence (CSU) et des autres localités, plusieurs missions de suivi ont été organisées. Face aux mesures de restrictions de mouvement liées à la Covid 19 avec le confinement du grand Abidjan, ces missions ont été organisées en étroite collaboration avec l’Office Nationale de la Protection Civile (ONPC), les Experts en génie civil du Ministère de la Construction, les Responsables techniques des Mairies et les présidents des Cellules Civilo-Militaire (CCM) basés dans les localités cibles. Ces missions ont permis de redynamiser l'organisation des dialogues intercommunautaires avec l'invitation des cadres non résidents et de réceptionner six infrastructures communautaires après la prise en compte des observations des missions de suivi .      

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non

	Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  20000

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):  'Du fait de la pandémie à coronavirus, certaines activités communautaires et l'évaluation finale  n'ont pu se tenir comme planifiées. Toutefois, les TDRs de l'évaluation finale sont en cours d'élaboration. La mise à disposition de la dernière tranche du financement avec une extension sans coût  de six mois du projet permettra à l'équipe projet d'achever les activités résiduelles et de procéder à l'évaluation finale du projet.  


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
Etat                           360 148 

Frederic Hebert                           100 000 

                            

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
 Dans le choix des infrastructures dans le cadre des projets à impact rapide, une attention particulière à été accordée aux projets d’hydrauliques car la corvée de l’eau est essentiellement dévolue aux femmes.   






Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ 40000 

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
 NA 

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication 
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):  -  

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

 Pour les besoins de sensibilisation de masse des communautés sur les mesures de prévention et de protection contre la Covid-19, le PNUD a poursuivi son partenariat avec l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI) à travers 39 radios locales et la radio de la Paix de la Fondation Felix Houphouët Boigny. Ainsi, ce sont des spots radios, des émissions radios, des magazines et des débats qui ont été réalisés et diffusés en langues locales pendant cette année. Ces appuis ont contribué à la prise de conscience des communautés sur l’existence réelle de la maladie et les mesures à adopter pour ne pas être contaminé. L’application des mesures barrières par les communautés suite à ces sensibilisations radiophoniques a contribué à freiner la contamination et la propagation de la pandémie dans les localités couvertes par le projet. 
  


Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d'indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l'indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
 Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile


 
	Indicateur 1.1
 Baisse de l’indice de sécurité
 
	 Niveau de reference : 1.2 
	1
	  - 2020: 1            
	 Sentiment de sécurité dans le transport publique =61,69
Sentiment de sécurité dans le lieu de travail = 78,97
 (chiffre clé:1.1) 
	  

	
	Indicateur 1.2
 Amélioration de la perception des populations sur l’amélioration de la sécurité

 
	 64,2% (femmes) et 62.6% (hommes) 
	70%
	  - 2020: 70            
	 La Perception des populations sur l’amélioration de la sécurité est de 84,04 (chiffre clé:84.04) 
	  

	
	Indicateur 1.3
        
	        
	      
	        
	        
	        

	Produit 1.1
 Les capacités de pilotage et de coordination des institutions en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS sont renforcées pour prévenir la violence armée et accompagner les réformes du secteur de la sécurité 

	Indicateur  1.1.1
 Pourcentage des rencontres mandataires sont tenues 
 
	 0% 
	90%
	  - 2020: 90            
	 Le S-CNS tient régulièrement des rencontres trimestrielles avec les 5 institutions nationales engagées dans le processus RSS notamment la CCSR, l'OSCN, la ComNat-ALPC, la CNDH-CI)  (chiffre clé:100) 
	  

	
	Indicateur 1.1.2
Taux de mise en œuvre des nouvelles décisions/ recommandations du cadre de Coordination des institutions en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS
 
	 0% 
	Au moins 75

	  - 2020: 75            
	 La CNDH-CI et la ComNat-ALPC collaborent étroitement avec le S-CNS dans la mise en oeuvre des réformes qui relèvent directement d'elles (chiffre clé:90) 
	  

	
	Indicateur 1.1.3
       
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.2
  Les populations en particulier les femmes connaissent leurs droits fondamentaux et les mécanismes de saisine des institutions des droits humains 
	Indicateur  1.2.1
 Pourcentage de nouvelles personnes sensibilisées désagrégées par sexe qui connaissent leurs droits fondamentaux
  
	 0% 
	70%
	  - 2019: 70            - 2020: 70            
	 60% des communautés des zones ciblées
800 acteurs de la société civile et de FDS dont 35% de femme ont eu leurs capacités renforcées sur les droit de l'homme à Bouaké et Douékoué et le processus suit son cours dans 29 autres regions de la Côte d'Ivoire avec la CNDHCI et le S-CNS (chiffre clé:60) 
	  

	
	Indicateur 1.2.2
 Nombre de nouvelles requêtes de saisine formulées par les requérants à la CNDHCI   
 
	0

	Au moins 20
	  - 2020: 20            
	  15 requêtes en cours de traitement
En raison de la réforme de la CNDH-CI survenue au cours du semestre, les activités de formation des membres n'a pu avoir lieu. Ces activités de renforcement de capacités ont été replanifiées pour le deuxième semestre (chiffre clé:15) 
	  

	
	Indicateur 1.2.3
        
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.3
        
	Indicateur 1.3.1
        
	        
	      
	        
	        
	        

	
	Indicateur 1.3.2
        
	       

	      
	        
	        
	        

	
	Indicateur 1.3.3
        
	      
	      
	      
	      
	      

	Produit 1.4
        
	Indicateur 1.4.1
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	 8 revendications en 2016-2017 
	2
	   - 2020: 2            
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	10 nouveaux CCM, soit 33 CCM dont 15% de femmes membres des CCM
	  - 2020: 10            
	        
	         

	
	Indicateur  2.1.2
 Nombre d’activités de réponses menées par les CCM après les diagnostics socio-sécuritaires
 
	 0 
	Au moins une activité de réponse est menée par chaque CCM (51 activités de réponses au total)
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	 10 
	 20 
	  - 2020: 10            
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Date de fin de projet: 


 


38 mois (31 
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0
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Le projet est


-


il dans ces six derniers m


ois de mise en œuvre?


 


38 mois (31 


Décembre


 


2021)


 


 


Est
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ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
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Budgetisation sensible au genre:


 


Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité 


des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 
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ontant ($) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des 


sexes ou à l'autonomisation des femmes: 
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a stratégie genre du projet consistera à évaluer l’impact sur les 


femmes et sur les hommes des activités du projet destinées à répondre à leurs besoins en matière de 


sécurité et de  Droits Humains. Elle cherchera également à promouvoir l’i


mplication et l
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