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▪ Autres Contributions [donateur(s)]:  

(le cas échéant)  
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Date de clôture originale3: 31/12/2020   
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opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme REDD+ ont été complétées par l’Organisation 
Participante responsable. 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La République Démocratique du Congo (RDC) ambitionne de se doter d’un Système National de Surveillance des 
Forêts (SNSF) capable de mesurer l’état et l’évolution de ses ressources forestières et de répondre aux exigences 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) pour la mise en œuvre 
du mécanisme de Réduction des Emissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associées 
à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone forestier (REDD+). Le 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) doit poursuivre le travail entamé avec l’appui 
de ses partenaires pour opérationnaliser le SNSF et développer ses différents piliers dont le Système de 
Surveillance des Terres par Satellite (SSTS), l’Inventaire Forestier National (IFN) et l’Inventaire des Gaz à Effet de 
Serre (IGES). Il est important de noter qu’un Jalon important a été atteint une année après le lancement de la mise 
en œuvre du programme SNSF, qu’est la soumission à la CCNUCC d’un Niveau d’Emissions de Référence des 
Forêts (NERF) en janvier 20184. Une version révisée du NERF prenant en compte les recommandations issues de 
l’évaluation technique du NERF par les experts de la CCNUCC a été soumise le 28 mai 2018 et la version définitive 
en octobre 2018.  

L’objectif principal de ce programme est doté la RDC d’un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) 
complet et opérationnel pour la mise en œuvre de son mécanisme REDD+. Ce programme vise l’effet 3 du Plan 
d’Investissement de la RDC (la déforestation et la dégradation issue de l’exploitation des forêts est réduite grâce à 
une gestion plus durable), lequel permet d’atteindre les objectifs suivants : 

• L’opérationnalisation du SSTS et la production de données sur les superficies de changement du couvert 
forestier ; 

• La soumission des NERF/NRF des provinces forestières auprès de la CCNUCC ;  

• L’amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de l’IFN ; 

• Le renforcement et l’opérationnalisation de l’IGES ; 

• Le suivi des évènements majeurs de déforestation ; 

• La mise à disposition des informations et résultats du MNV (Mesure, Notification, Vérification) auprès des 
parties prenantes.  

 

2. SYNTHESE DES ACTIVITES 

Dans son volet SSTS, les cartes de changements et les données d’activités pour les périodes 2000-2010 et 

2010-2014 ont été finalisées. Celle de 2014 – 2016 est disponible. De plus, la production de cartes de 

changements de la période 2016-2018 a été effective. Le portail web du SNSF, qui est en amélioration 

continue, est opérationnel et accessible via le lien http://www.rdc-snsf.org//. La version disponible actuellement 

a été validée lors de la Plateforme Technique de Concertation (PTC) du 06 avril 2018. Les données seront 

publiées au fur et à mesure de leur disponibilité. Les travaux de collecte de données de la seconde phase de 

l’IFN lancés depuis le 19 avril 2019 sont en cours de finalisation. La base de données est en cours 

d’alimentation. Le contrôle qualité de certaines Unités d’Échantillonnages (UEs) collectées ont été réalisées.  

Enfin, en ce qui concerne l’IGES, la méthodologie a été finalisée et la base de données complétée pour la 

série temporelle 2000-2014. Les travaux de compilation du Rapport Biennal Actualisé (RBA) 2018 sont 

également finalisés. 

 

2.1. Opérationnalisation du Système de Surveillance des Terres par Satellite et production des 
données sur les superficies de changement du couvert forestier 

Les estimations provinciales de déforestation pour les périodes 2000-2010 et 2010-2014 ont été finalisées et 
validées lors de la Plateforme Technique de Concertation (PTC) du 29 août 2019. Elles sont le résultat d’une 
harmonisation méthodologique à la suite  des travaux de la retraite organisée à Kisantu du 24 au 27 juin 2019. Ces 
estimations sont calculées à partir d’un échantillonnage aléatoirement stratifié par strate et par province.  

Les données d’activités (DA) pour la période 2014-2016 y compris les estimations statistiques de chacune de 
strates Forêt stable ; Non forêt stable et Déforestation 2014-2016 ont été finalisés en novembre 2019. La production 

 
4 Voir le document suivant: http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf 

http://www.rdc-snsf.org/
http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf
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des DA pour la période 2016 – 2018 a été entamée en septembre 2019. Au 31 décembre 2019,  4 provinces sont 
déjà finalisées (Mai Ndombe, Tshopo, Tshuapa, Equateur). Le reste des provinces sera  finalisé d’ici avril 2020.  

Le portail web du SNSF est accessible via le lien http://www.rdc-snsf.org/portal/. Le document sur les lignes 
directrices de diffusion des informations sur le portail web SNSF a été finalisé et validé par l’ensemble des 
partenaires du MEDD lors de la PTC du 09 décembre 2019. Ce document synthétise la nature des 
données/résultats des composantes du SNSF (IFN, IGES et SSTS y compris NERF) et d’autres partenaires (traitant 
de gestion durable de forêt) à publier ainsi que la fréquence de publication des informations à travers le portail web 
SNSF. 

Ce portail est en cours d’amélioration. Les travaux de mise en œuvre  de module de téléchargement des fichiers 
alphanumériques et de l'interface ont été entamés dans le dernier semestre 2019. Ils seront finalisés dans le 
premier semestre de l’année 2020. La nouvelle version du portail incluant ces modifications sera lancée courant 
premier semestre 2020.  

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 80% 

 

2.2.  Amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de l’Inventaire 
Forestier National  

Au cours de l’année 2019, la priorité a été portée sur le développement de la  base de données de l’IFN car 
l'entièreté des données issues des 122 UE (collectées lors de la première phase : 2017-2018) a déjà été encodée 
par la DIAF. Le nettoyage et le contrôle qualité des données saisies sont finalisés. Les données dendrométriques, 
les données socioéconomiques et fauniques collectées dans les UEs de la première phase localisées à travers les 
provinces démembrées (de l’Équateur et Orientale) ont été analysées. 

Le rapport préliminaire de l'IFN est finalisé et a été validé en PTC du 09 décembre 2019. Un atelier de validation 
finale  est prévu avant la fin  du mois de juillet pour le rapport global qui inclura les données de la seconde phase.  

La seconde phase de mise en œuvre de l’IFN a commencé au début du mois de Juillet 2019, par le déploiement 
des équipes dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba, Tanganyika, Kasi, Kasai-Centrale, 
Kasai-Orientale, Sankuru, Lomami, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kongo-Centrale et la ville province de Kinshasa. Juste 
après sera lancé la collecte des données d’Inventaire dans les UEs.  Au 31 décembre 2019, 120 UEs ont été 
réalisées. Il reste 50 UEs. Ces dernières seront finalisées en fin mars 2020 au plus tard. 
    

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des plantations 

commerciales intégré au SNSF. 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire couvrant les 

trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, Orientale). Les NERF/NRF soumis 

seront développés en consultation étroite avec toutes les parties prenantes pertinentes, y 

compris les partenaires de CAFI. 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des données de 

déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF.  

http://www.rdc-snsf.org/portal/
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➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 72% 

 
 
 

2.3. Opérationnalisation de l’Inventaire des Gaz à Effet de Serre 

La méthodologie pour l’estimation de l’Inventaire de Gaz à Effet de Serre (I-GES) a été finalisée. L’approche de 
collecte des données d’activités et les choix de facteurs d’émissions pour différents catégories des données 
d’activités sont finalisés. La base de données, composée par des feuilles de calcul pour la réalisation de l'I-GES, a 
été complétée pour la série temporelle 2000-2014. Les feuilles de calculs Excel permettant l’évaluation d’I-GES du  
secteur Agriculture Forêt et Autres utilisations des Terres (AFAT) ont été finalisées et soumises à la FAO durant la 
dernière semaine du mois de juin 2019. Les travaux de compilation du Rapport Biennal Actualisé (RBA) sont en 
cours de finalisation. Une version préliminaire du document ainsi que du rapport d'assurance qualité associé sont 
disponibles. 

L’approche méthodologique, la synthèse d’évaluation indépendante et le plan d’amélioration du rapport BUR ont 
été présentés à la PTC du 22 novembre 2019. Le document du BUR est finalisé et il ne reste que la lettre de 
dédicace  qui sera signée par le Ministre avant sa soumission  au premier trimestre de l’année 2020. 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 85 % 

 

2.4. Suivi des évènements majeurs de déforestation 

La méthodologie de suivi, la définition des Événements Majeurs de Déforestation (EMD) et la fréquence de 
rapportage des EMD de 2017 et 2018 ont été définies et finalisées. Le rapport final révisé sur les EMD de 2017 a 
été livré le 06 juillet 2019. Il a été présenté et validé en PTC le 24 juillet 2019. La version définitive de ce rapport (y 
compris les couches spatialisées des EMD) incluant l’ensemble des recommandations a été transmis à la FAO fin 
octobre 2019.  La couche des EMD de 2017 sera publiée sur le portail SNSF au courant du premier semestre 2020, 
dès que la préparation du template sera adoptée. Ce rapport sera mis en ligne dès que le module de 
téléchargement de fichiers alphanumériques sur le portail SNSF sera opérationnel.  

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire couvrant les 

trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, Orientale). Les NERF/NRF soumis 

seront développés en consultation étroite avec toutes les parties prenantes pertinentes, y 

compris les partenaires de CAFI.  

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des données de 

déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des données de 

déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 
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Le rapport EMD de 2018 et l'étude sur les possibilités de regroupement des outils de surveillance des terres par 
satellite ont été finalisés et transmis  à la FAO respectivement en octobre et novembre 2019. Les résultats 
préliminaires des EMD de 2018 ont été présentés pour validation à la PTC à la même date (24 juillet 2019). Des 
échanges sur la version définitive incluant les commentaires de la FAO ont eu lieu entre août et décembre. Les 
versions définitives de ces deux rapports ont été transmises le 31 décembre 2019 à la FAO.  

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 100% 

 

2.5. Mise à disposition des informations et des résultats du processus MRV auprès de toutes les 
parties prenantes 

La vulgarisation des activités du Programme SNSF a été réalisée lors d’un café de presse organisé à la 
Représentation de la FAO, avec la participation de l’AFP, Radio Okapi et d’autres médias. L’évolution de la 
déforestation dans les différentes provinces entre 2000 et 2014 et la couche des limites administratives des 26 
provinces ont déjà été publiées dans le portail web SNSF. Les autres résultats des différentes analyses effectuées, 
comme  les données d’activités 2014- 2016, les quantités de biomasses aériennes et les  stocks de carbone dans 
les différentes formations végétales dérivées des UEs de la première phase de l’IFN ainsi que les rapports de la 
première phase de l’IFN, le rapport BUR sur l’IGES et les rapports sur la surveillance du changement de la 
couverture forestière à l’échelle nationale pour la période 2014-2016 & 2016-2018 seront publiés progressivement 
sur le portail web SNSF courant du premier semestre 2020. Le rapport actualisant les résultats des estimations 
provinciales pour les périodes 2000-2010 et 2010-2014 a été finalisé avec la DIAF/géomatique courant mois d’août 
2019.   

Une note conceptuelle et un script sur la production d’un documentaire audio-visuel retraçant la mise en œuvre de 
l’IFN et des autres activités implémentées dans les autres composantes du programme SNSF/ont  été finalisés. Le 
documentaire planifié commencé lors du lancement des activités de contrôle qualité de la seconde phase de l’IFN 
courant seconde semestre 2019 a été reporté pour le début du premier semestre 2020. 

Les résultats du Projet ont été partagés aux 6 pays qui ont participé à l’atelier d’échange Sud-Sud sur 
l’opérationnalisation des Systèmes Nationaux de Surveillance Forestière (SNSF) tenu à Brazzaville du 15 au 19 
Octobre 2019 organisé par le Congo avec l’appui de USFS, dispositifs institutionnels Mesure et suivi des données 
d’activité, politiques et décisions de conception,  Mesure et suivi des facteurs d’émission et la notification des GES. 
Grâce à ces résultats, la RDC travaille pour prendre le leadership dans la mise en place d’un réseau africain (RDC, 
Congo, Madagascar, Cote d’Ivoire, Burkina Faso et Cameroun) sur les SNSF qui sera porté par les pays et appuyé 
par les partenaires. 

 

Aussi, les résultats du Projet ont été présentés à la session sur l’Accélération de la mise en œuvre de la REDD + 
et des paiements basés sur les résultats en Afrique organisée le 29 octobre à Accra dans le cadre du Global 
Landscape Forum organisée  par les partenaires de ONU REDD (FAO, PNUD, ONU Environnement) et le FIDA. À 
partir des résultats  de la RDC, le rôle de la technologie dans la mise en œuvre des piliers clés des systèmes 
nationaux de surveillance des forêts et du NERF a été mis en évidence et beaucoup de pays ont adopté ces 
approches. La nécessité de promouvoir l’institutionnalisation du SNSF et son appropriation par les pays afin de 
garantir la durabilité est essentiel. 

Enfin, les résultats du programme SNSF ont été présentés lors des ateliers et consultations nationales stratégiques 
entre autres sur : (1) la Gouvernance multi-échelle et implication pour le MRV/MNV provincial en République 
Démocratique du Congo et (2) le Niveau de Référence des Forêts pour la Réduction des Emissions dues à la 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des plantations 

commerciales intégré au SNSF. 
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Déforestation dans la province de Tshopo organisés respectivement à Kinshasa les 10 octobre (par le CIFOR) et 
12 novembre par le Congo Emission Management Corporation (CEMCO).  

Les résultats du Projet ont également été présentés lors des différentes réunions techniques  organisées par le 
FONAREDD. 

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 92 % 

 

2.6. Opérationnalisation du Programme et coordination entre partenaires 

Le 5ème   COPIL s’est déroulé le 23 juillet 2019.  La PTC du SNSF se réunit mensuellement pour discuter des 
aspects techniques liés à la mise en œuvre du programme SNSF. Les réunions de la PTC de l’année 2019 ont 
permis d’atteindre les résultats ci-après : 

- La validation du rapport préliminaire de la première phase de l’IFN ; 

- Présentation et validation de la méthode de construction de la base de données du secteur AFAT pour la 
période 2000-2014 conformément aux exigences des lignes directrices du GIEC, notamment à partir des 
points de références quantifiant le NERF de la RDC ; 

- Validation du rapport intérimaire sur  l’estimation des émissions de GES du secteur AFAT pour la période 
2000-2014 ; 

- Validation des rapports révisés des EMD de l’année 2017 ; celui des EMD de 2018 et l’étude les 
possibilités de regroupement des outils de surveillance des terres par satellite ; 

- Présentation de la méthodologie et les résultats des estimations provinciales 2000 – 2010 et 2010-2014 
de la retraite de Kisantu ; 

- L’approche méthodologique et les résultats des estimations d’I-GES de tous les secteurs pour la période 
de 2000 à 2014 ;  

- L’approche de collecte des données d’activité et choix des facteurs d’émission pour les différentes 
catégories d’activités AFAT ; 

- La Présentation des synthèses d’évaluations indépendantes du rapport BUR ; 

- Présentation et validation  de résultat du rapport préliminaire de l’Inventaire Forestier National de la 
première phase ; 

- Présentation  et validation de la  note sur les lignes directrices de diffusion d’informations sur le portail 
web SNSF.  

 

➔ Taux d’achèvement au regard de la planification 2019 : 80 % 
 

3. PRESENTATION DES REALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES DU PROGRAMME AU COURS 

DE LA PERIODE CONSIDEREE. 

Pour l’année 2019, les réalisations majeures du projet sont les suivantes : 

Liens avec les jalons visés dans la lettre d’intention entre la RDC et le CAFI 

Secteur forestier 

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des données de 

déforestation générées à l’échelle nationale par le SNSF. 
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o Campagnes de sensibilisation de la mise en œuvre de l’IFN dans les provinces du sud du pays 
(2ième Jalon du programme SNSF) ; 

o lancement de la réflexion sur la dégradation ; 
o production des cartes de changements à partir de la méthode Bfast ; 
o Amélioration de l’interprétation des points de références (réduction d’erreur d’omission) ;  
o lancement des travaux de la collecte et production de l’équation allométrique dans la forêt 

Miombo ; 
o Lancement du documentaire sur le programme SNSF ; 
o Amélioration du portail web SNSF ; 
o Production de la carte de piste forestière 2016 – 2018 
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Tableau 1 : État d’avancement des indicateurs des résultats 

Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

Jalon en 
matière de 
forêt 2020:  
 
 
Communication
s à la CNUCC 
des Niveaux 
d’émissions de 
référence pour 
les forêts 
(NERF/NRF) 
pour les zones 
couvrant les 
cinq provinces, 
actuelles et 
anciennes, du 
Kasaï Oriental 
et Occidental, 
Nord et Sud 
Kivu et 
Maniema 
 
 
 
Soumission à la 
CNUCC du 
Rapport biennal 
actualisé (BUR) 
intégrant les 
données de 
résultats pour 
les activités 
REDD+ dans 

1. La RDC 
dispose de 
données sur le 
changement du 
couvert forestier 
et de niveaux 
de référence 
pour les 
provinces 
forestières 

Document de 
niveau de 
référence   
Rapport sur 
l’évolution du 
couvert 
forestier (tous 
les 2 ans)   
TerraCongo 
fonctionnel 

1 0,8 80% 

1.1. Achat, mise à 
jour  

Couverture internet (par mois) 12 12 100% 6 6  

Formation sur les technologies nouvelles 2 2 100% 0 2  

1.2. Établissement 
du NERF/NRF 

Version Anglaise du document NERF est 
disponible 

1 1  100%  1    

Version Anglaise du document NERF est soumise 
à la CCNUCC 

1  0  0%  0  0  

Documents NERF (versions Anglaise et Française) 
sont imprimés  

1 0  0% 0  0   

Estimations provinciales 2000-2010 et 2010-2014 
produites 

2 2 100% 0 1  

Estimations provinciales 2000-2010 et 2010-2014 
validées en PTC 

2 2 100% 0 1  

1.3. Surveillance 
biannuelle du 
changement de la 
couverture 
forestière 

Estimations des superficies 2014-2016 disponibles  1  1 100% 0 1    

Estimations des superficies 2016-2018 produites 1 0,2  20% 0 0 

Les cartes des 
changements sont 

en cours de 
production 

Estimations des superficies validées en PTC 1 0 0% 0 0 

Les cartes des 
changements sont 

en cours de 
production 
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Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

les zones 
couvrant les 
Provinces, 
actuelles et 
anciennes, du 
Bandundu, 
Equateur, 
Orientale, Kasaï 
Oriental et 
Occidental, 
Nord et Sud 
Kivu et 
Maniema, 
comprenant un 
inventaire 
actualisé des 
gaz à effet de 
serre 

Un rapport sur le changement de la couverture 
forestière est produit tous les 2 ans 

1 0, 0% 0 0 

Ils seront entamés 
dès la finalisation 

des cartes de 
changement 2016-

2018 

1.4. Communiquer 
et diffuser des 
résultats 

Rapports (4)  1 0.5   50% 0,5        

1.5. Maintenance, 
amélioration et 
opérationnalisation 
du portail SNF 

Portail SNSF est actualisé 1  0,5  50%  0,5  0  
En cours 

d’amélioration  

1.6. Les possibilités 
de regroupement 
de tous les outils de 
surveillance 
satellitaire des 
terres en RDC sont 
explorées 

Une étude réalisée 1   1    100%   0,5    0,5  Disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Élaborer de 
manière 
participative la 
méthodologie de 
l’inventaire forestier 
national " multi-
usage 

Méthodologie de l’IFN élaborée et validée - - - -   

2.2.  Développer un 
manuel et de fiche 
de terrain 

Manuel de collecte de données disponible - - - -   

Fiches de terrain disponibles 1 1 100% 1 0  

2.3.  Recruter et 
former le personnel 
national pour mettre 

Nombre de personnel recruté (1) 1 1 100% 1 0  
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Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les 
inventaires 
forestiers des 
provinces 
forestières sont 
réalisés et les 
facteurs 
d’émission sont 
disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 
d'inventaire 
forestier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72% 

en œuvre 
l'inventaire forestier 
national 

Nombres de formations 1 1 100% 1 0  

2.4.  Les équipes 
ont le matériel 
nécessaire pour 
faire la collecte des 
données de terrain 

Lot de matériels acquis  4 4 100% 0,4 0,6 
Achat GPS, 

boussole, tente, 
Appareil photo 

Lots de materiel déployés 4 4 100% 0,4 0,6 
Achat GPS, 

boussole, tente, 
Appareil photo 

2.5. Achat, 
déploiement, 
stockage et 
entretien et collecte 
des données 

Nombre d'équipes de collecte de données 
déployées 

-  - - -    

Lots de fiches de collectes de données remplies 
disponibles 

120 57 0,52?   

Sur 178 UE , 120 

UE ont été 

réalisées soit 67% 

du total  

 

Les données d’IFN seconde phase sont collectées 178 120 0,67% ? ? Seconde phase 

2.6. Adapter et/ou 
développer de 
nouvelles équations 
allométriques 

Méthodologie pour l’élaboration d’équations 
allométriques pour les forêts claires de Miombo 
validée 

  
 1 

    
0,5 

 
50% 

    
0,2    

  
0,3  

PA signés entre la 
FAO avec UNILU 

et IRD  

2.7. Centraliser, 
traiter et analyser 
les données, et 

Base de données disponible 1 1 100% 1   

Les données dans la base de données IFN sont 
contrôlées 

1 1 100% 0,5 0,5 
Pour les provinces 
du nord du pays 
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Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

publication des 
résultats 
 
 

Jeux de données entrés dans la base de données 
et validés 

1 1 100% 0,5 0.5 
Pour les provinces 
du nord du pays 

Nombre de formations en traitement et analyse 
des données 

8 4 50% 3 1  

Les statistiques de l’IFN sont disponibles 2 1 50% 0,5  
Pour les provinces 
du nord du pays 

Fichier d'analyse de données disponible 2 1 25% 0,5  
Pour les provinces 
du nord du pays 

2.8.  Produire et 
valider le rapport 
général de l'IFN 

Rapport préliminaire produit et validé           1 1 100% 0,5  0,5 
  

Validé en PTC  

2.9. Communiquer 
et diffuser des 
résultats 

Nombre de publications accessibles sur internet - - - -    

3. La RDC 
rapporte 
régulièrement 
ses émissions 
de GES et 
soumet ses 
BUR   

Rapports 1 0,85 85% 

3.1. Renforcer  et 
opérationnaliser le 
laboratoire IGES 

Achat de matériel informatique 2 2 100%  0   1 
Achat ordinateur 

portables 

3.2. Mobiliser, 
renforcer le 
personnel 
technique et 
opérationnalisation 
de la cellule de 
coordination 

Nombre de missions d'échange 2 2 100% 1 1 

Réalisation des 
missions 

d’échanges 
sud/nord et 

sud/sud 

Nombre de Protocoles d'accords signés avec la 
DDD 

1 1 100% 1   

3.3 Revue des 
IGES précédents, 
définition de la 

Précédent IGES sont actualisés 1 1 100% 1   2000-2014  

Précédent IGES sont validés 1 1 100% 1       
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Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

méthodologie 
d’inventaire GES et 
compilation des 
données 

3.4. Appuyer  la 
revue de l’IGES qui 
sera soumis au plus 
tard en 2018 et 
production de 
l’IGES national 
actualisé du secteur 
UTCATF pour la 
période 2018-2020 

Méthodologies d’établissement de matrice d’I-GES 
associant les points de références NERF validées 

1 1 
 

100%  

 
 1   

   
    

   

Matrices de transition sont produites 1 1 100% 1   

Feuille de calcul de l’I-GES disponible  1 1 100% 1   

Les IGES 2000-2014 sont compilés (secteur afat) 1 1 100% 1      

Draft du document sur l’IGES est disponible 1  1  100% 0,5 0,5 
En attente de 

validation politique  

Document IGES consolidé disponible 1 1 100% 0 1 
En attente de 

validation politique  

3.5 Produire des 
rapports biennaux 
actualisés, incluant 
l’annexe technique 
REDD+, pour la 
période 2018 

Rapport biennaux élaborés  1  1  100% 0,5    0,5    

3.6. Communique  
et diffuser les 
résultats à la 
CCNUCC 

Publication de rapport 1 0    0% 0 0   

4. La RDC 
possède un 
système de 
suivi des 3 
évènements 
majeurs de 
déforestation 

Mises à jour 
de la base de 
données 
(système de 
suivi des 
grands 
évènements 

1 1 100% 

4.1. Mise en place 
d’un registre et 
système de suivi 
par satellite des 
plantations 
forestières de la 
RDC 

Un Registre des plantations forestières est 
disponible 

2  2  100% 1    1 EMD 2017/2018  

Un système de suivi par satellite des plantations 
forestières alimenté 

2 2  100%  1  1     EMD 2017/2018 



13 
 

Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

de 
déforestation) 
2017/ 2018 

4.2. Mise en place 
d’un registre et 
système de suivi 
par satellite des 
grands projets 
agricoles de la RDC 

Un registre  des grands projets agricoles est 
disponible 

2 2  100% 1    1  EMD 2017/2018 

Un système de suivi par satellite des grands 
projets agricoles alimenté 

2  2  100% 1       

4.3. Mise en place 
d’un registre et 
système de suivi 
par satellite des 
projets miniers de la 
RDC 

Un registre des projets miniers est disponible 2  2  100% 1       

Un système de suivi par satellite des projets 
miniers alimenté 

2  2  100% 1        

Rapports sur 
les 
évènements 
majeurs de 
déforestation 
2018 

1 1 100% 

4.4. Publication 
annuelle d’un 
rapport de 
surveillance des 
événements 
majeurs de 
déforestation 

Rapports annuels publiés (2)  2 2  100% 0    100  

5. Les 
informations sur 
la REDD+ 
résultant du 
SNSF sont 
disponibles et 
accessibles par 
les parties 
prenantes à 
travers Terra 
Congo 

Terra Congo 
dynamique 

1 0,8 80% 

5.1. Sensibiliser les 
parties prenantes 
sur la fonction de 
surveillance 

Nombres d’ateliers/de sessions de sensibilisation  14 1    85% 12        
Reste Kongo 
central et Kinshasa 

5.2. Communiquer 
les activités du 
SNSF 

Une campagne de sensibilisation est réalisée 1 0,5    50% 0,5      

Outil de communication disponible  1  0,5  50% 0,5      

Le portail SNSF est vulgarisé  5 2 40% 0 0  

6. Le 
Programme est 
opérationnel et 
la coordination 
entre 

Rapports des 
COPIL et 
comité 
technique 
MRV 

2 1,6 80% 

6.1. 
Opérationnalisation 
du Comité de 
Pilotage 

Rapport de réunions du Comité de Pilotage 2 2 100%  1  1   

6.2. 
Opérationnalisation 

Rapports de réunions du Comité Technique MNV 12 8  66% 5 3   
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Jalon intermédiaires première tranche de financement  
Année : 2019 

Observations 
Objectif 
annuel 

Cumulé 
% de 

réalisation 
cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 
Indicateurs 
de Résultat 

Cible 
2019 

Réalisé 
cumulé 

2019 

Taux de 
réalisati

on 
Activités à suivre Indicateurs d'activité S 1 S 2 

partenaires est 
effective 

du Comité 
Technique MNV 

Jalon 
Agriculture 
2020 :  
Les données 
liées au 
développement 
spatial des 
plantations 
commerciales 
sont mises à 
jour et publiées 
régulièrement 
sur le portail 
internet national 
Terra Congo 

Le dispositif de 
suivi satellitaire 
des conversions 
est en place et 
renseigne 
effectivement 
sur les grands 
événements de 
déforestation.  

Dispositif 
opérationnel 
dès le début 
2018  

1 1 100% 

 1.1 Mise en place 
d’un registre et 
système de suivi 
par satellite des 
plantations 
commerciales de la 
RDC 

 Un Registre des plantations commerciales est 
disponible  
 
  

1  0,5  50%  0,5  -     

Avec : 1 = oui ; 0 = Non 

Tableau 2 : Suivi de l'atteinte des jalons 2020 

N° Type de jalon Progrès accomplis  

1.  

 
 
 
Jalon 2020 Forêts : Communications à la CCNUCC des Niveaux d’émissions de référence pour les forêts (NERF/NRF) pour les zones couvrant 
les cinq provinces, actuelles et anciennes, du Kasaï Oriental et Occidental, Nord et Sud Kivu et Maniema 

• Révision des estimations provinciales de 2000-
2010 et 2010-2014 finalisée.  

• Renforcement des capacités des agents de la 
DIAF/Géomatique sur la production d’estimations 
de superficies de changements est réalisé.  

• Système de suivi des terres par satellite pour le 
suivi biannuel des changements du couvert 
forestier est mis en place ;  

• Les données bisannuelles de suivi des 
changements du couvert forestier et la production 
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de DA 2014-2016 est disponible et celles de 
2016-2018 sont en cours de production 

2.  

 
 
 
Jalon 2020 Forêts :  Soumission à la CCNUCC du Rapport biennal actualisé (BUR) intégrant les données de résultats pour les activités REDD+ 
dans les zones couvrant les Provinces, actuelles et anciennes, du Bandundu, Équateur, Orientale, Kasaï Oriental et Occidental, Nord et Sud Kivu 
et Maniema, comprenant un inventaire actualisé des gaz à effet de serre 

• Feuille de calcul de l’I-GES AFAT finalisée  

• Méthodologies d’établissement de matrice d’I-
GES associant les points de références NERF 
validées 

• IGES du secteur AFAT pour la période 2000-2014 
compilé est disponible  

• Rapport Biennal Actualisé (RBA) 2018 est en 
cours de finalisation 

3.  

 
 
 
 
Jalon 2020 Agriculture: Les données liées au développement spatial des plantations commerciales sont mises à jour et publiées régulièrement 
sur le portail internet national Terra Congo 

• Rapport de suivi des évènements majeurs de 
déforestation en 2018 finalisé  

• Système et méthodologie de suivi des 
évènements majeurs de déforestation élaborés 

• Rapport définitif de Suivi des évènements majeurs 
de déforestation en 2017 disponible 

• Registre des plantations, concessions forestières, 
agro-industrielles et carrés miniers disponible 

• Couches publiées sur le portail SNSF (sauf 
concessions minières) 
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2. LES ELEMENTS FINANCIERS ET DE GESTION : 

 

2.1. Processus d’élaboration et d’approbation du budget :  

Le budget a été élaboré en étroite collaboration avec les partenaires  et a été validé lors de la 4ème réunion du Comité de 

pilotage du Projet 

 

2.2. Tableau d’exécution budgétaire  

Tableau 3 : État de l’utilisation du budget sur l’ensemble de l’année 2019 

Produits / Activités  
Budget 

2019 
(USD)  

31 décembre 2019 

Décaissé 
2019(USD)  

Solde 
sur 

budget 
2019 

(USD)  

Taux de 
décaissement 

sur budget 
2019 (%) 

Résultat 1: Les superficies de changement du couvert forestier sont 
disponibles, le système de surveillance des terres par satellite (Terra 
Congo) est fonctionnel et les NERF/NRF des provinces forestières sont 
disponibles 

541.963 548.270 -6.307 101% 

Résultat 2: Un inventaire forestier national est réalisé permettant 
d’améliorer les connaissances sur la forêt et le carbone 

2.209.613 1.336.165 873.448 60% 

Résultat 3: Les IGES et rapports biennaux sont actualisés 101.600 84.625 16.975 83% 

Résultat 4: Un système national permettant de suivre les évènements 
majeurs de déforestation est en place et fonctionnel  

292.500 0 292.500 0% 

Résultat 5: Le processus MRV est connu de toutes les parties prenantes 
et les résultats de la REDD+ sont publiés 

47.500 9.900 37.600 21% 

Résultat 6: Le Programme est opérationnel et la coordination entre 
partenaires est effective 

52.500 30.580 21.920 58% 

Frais transversaux généraux 333.000 400.040 -67.040 120% 

Project Support Cost (PSC) 250.507 160.733 89.774 64% 

Total  3.829.183 2.570.314 1.258.869 67% 

Commentaires sur les taux de décaissement  

Résultat 2 : le solde représente le paiement des ingénieurs pour les UE inventoriés. Le paiement sera fait à la fin des travaux 

donc reporté à mars 2020 

Résultat 4 : Le protocole entre FAO et WRI n’a pas été élaboré en 2019. Toutefois une partie de ce moment est déjà 

engagée pour couvrir le remboursement de WRI et une autre partie pour couvrir les activités de suivi par la FAO 

Résultat 5 Solde de 37600 pour le reportage video prévu en janvier 2020 

Résultat 6 : Le projet a privilégié le suivi des activités par l’équipe de Kinshasa et de faire le suivi à distance par les autres 

collègues en dehors de la RDC, ce qui a réduit les couts  

Frais transversaux : Certaines ressources humaines ont été reconduites pour toute l’année 2020 dès décembre 2019 
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Tableau 4 : État de l’utilisation du budget disponible du projet  

Produits / Activités  

Budget 
disponible 
2017-2019  

(USD)  

Dépenses et 
engagements 
totaux au 31 
décembres 
2019 (USD) 

Solde total 
sur budget 
disponible 

(USD) 

Taux de 
décaissement 

sur budget 
disponible 

(%) 

Résultat 1 : Les superficies de changement du couvert 
forestier sont disponibles, le système de surveillance 
des terres par satellite (Terra Congo) est fonctionnel et 
les NERF/NRF des provinces forestières sont 
disponibles 

1.922.485 1.611.036 311.449 84% 

Résultat 2: Un inventaire forestier national est réalisé 
permettant d’améliorer les connaissances sur la forêt et 
le carbone 

4.162.465 3.889.323 273.142 93% 

Résultat 3: Les IGES et rapports biennaux sont 
actualisés 

422.068 220.293 201.775 52% 

Résultat 4: Un système national permettant de suivre 
les évènements majeurs de déforestation est en place 
et fonctionnel 

502.989 300.000 202.989 60% 

Résultat 5: Le processus MRV est connu de toutes les 
parties prenantes et les résultats de la REDD+ sont 
publiés 

72.010 27.323 44.687 38% 

Résultat 6: Le Programme est opérationnel et la 
coordination entre partenaires est effective 

187.586 73.181 114.405 39% 

Frais transversaux généraux 1.142.772 962.324 180.448 84% 

PSC 588.866 457.668 131.198 78% 

Total  9.001.241 7.541.147 1.460.094 84% 

NB. Les tableaux 3 et 4 ci-dessus ne font pas office de rapport financier. Ces derniers sont présentés à titre illustratif. Le rapport financier 

proprement dit est produit par le service des finances de la FAO. 

 

3. LES ELEMENTS PERMETTANT DE SUIVRE LES ASPECTS TECHNIQUES EN PARTICULIER 

 

3.1. Communication :  

Un atelier de réflexion sur la dégradation forestière a été réalisé à Kinshasa conjointement entre la FAO et USFS 

(le compte rendu de l’atelier est disponible en annexe 1).  

Les agents de la division géomatique ont été formés à l’utilisation de la méthode de suivi du couvert forestier et 

changement avant de totalement opérationnaliser cette dernière, pour la production de la carte de changement et 

les pistes forestières 2016-2018 (le compte rendu de l’atelier est disponible en annexe 2).  

Poursuite des sensibilisations sur la mise en œuvre de l’IFN réalisés dans reste des provinces du sud du pays avec 

l’inclusion des toutes les parties prenantes politique, administratif, sécurité, immigration, renseignement, recherche, 

communication, société civile disponibles aux niveaux de province, des territoires et secteurs concernés.    
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4. ETAT D’AVANCEMENT DES INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROGRAMME SUR LE PLAN  

TECHNIQUE ET FINANCIER  

A) Performance dans le décaissement du budget en USD 

 

B) Etat d’utilisation du budget disponible du Projet 

Budget disponible 

2017-2019 

Dépenses engagées 

au 31 décembre 2019 

Solde total sur budget 

disponible 

Taux de décaissement 

sur budget disponible 

9 001 241 7 541 147 1 460 094  84% 

 

Budget 2019 Décaissé  Solde  Taux de décaissement  

3829183 2570314 12588969 67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs Unité Réalisation semestre 1 

Nbre d’activités prévues durant l’année 2019 (a) Nbre 99 

Nbre d’activités réalisées au 31 décembre 2019 (b) Nbre 83 

Taux d’exécution physique d’activités ou Temps moyen pour exécution des 

activités (c ) = (a)/(B)*100 Taux 84 

Budget prévu 2019 (d) 
Montant en 
$ :  3 829 183 

Budget consommé au Semestre 2019 (e) 
Montant en 
$ :  2 570 314 

Taux d’exécution financière annuel (Taux de décaissement semestriel) (f) = 
(e)/(d) *100 

Taux 
67% 

Budget global du projet (g)  Montant 10 000 000 

Taux d’exécution financière global (h) = (e )/(g) *100  
(Faire le cumule des dépenses en cas de plusieurs années d’exécution 
N1+N2………..) 

Taux 
84% 

Nbre de réunions de COPIL prévu (j) Nbre 2 

Nbre de réunions de COPIL organisé (k) Nbre 2 

Taux d’exécution des réunions du COPIL (l) = (j)/(k)*100 Taux 100 % 
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5. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES ET MESURES PRISES  

 

Les difficultés ci-après ont été retenues par composantes :  

(1) composantes SSTS et portail web SNSF :  

La modification de la méthodologie de production des données d’activités de la période 2016 - 2018, avec 
l’utilisation de l’approche « Breaks for Additive Seasonal and Trend » (BFAST)  a entrainé une augmentation du 
temps de production des résultats. Toutefois, cette modification est très bénéfique car elle automatise davantage  
la chaîne de traitement ainsi que la qualité de résultats des cartes de changements produites.  

Pour le portail web SNSF, des dispositions sont déjà prises pour rattraper le retard qui a été observé dans la 
publication des couches, données/Résultats, comme la note sur les lignes directrices de diffusion des informations 
sur le portail web SNSF est validée en décembre 2019.  Une séance technique de perfectionnement de l’équipe 
FAO-DIAF en charge de la gestion du portail est programmée en janvier 2020 à Rome sous l’encadrement d’ un 
expert international de la FAO. 

(2) Composante IFN :  

A cause de  la situation épidémiologique et d’insécurité y compris des conditions d’accès dans certaines UEs, la 
collecte  des données a été ralentie. Aussi, faut-il souligner que les données dendrométriques n’ont pas été 
collectées dans 18 UEs dans les provinces de  Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Tanganyika et Kasai. Pour remédier 
à ce gap, les UEs  de remplacement ont été rajoutées  dont 9 dans le Maniema, 3 dans le Kasai, 1 dans le 
Tanganyika et 6 dans la Tshopo. Une solution alternative a donc été trouvée en procédant aux UE de 
remplacement. 

 

(3) Suivi des évènements majeurs de la déforestation :  

La méthodologie du suivi des évènements majeurs de la déforestation pour les années 2019-2020 est en cours 
d’ajustement ; des synergies sont mises en place avec le projet GDA (Gestion de l’Agriculture Durable). Il s’agira 
de transmettre les couches spatiales des EMD aux inspecteurs territoriaux avec une certaine régularité (tous les 3 
mois) afin que ces derniers puissent confirmer et qualifier le type d’évènement observé sur terrain. L’objectif est 
d’avancer vers un système plus opérationnel et dynamique avec une implication effective du personnel  des 
Ministères qui va confirmer les informations par des visites pour confirmer la réalité sur terrain.  

(4) Composante IGES :  

La rédaction du chapitre sur le « Flux financier dans le domaine de changement climatique » a  occasionné un 
léger  retard dans le plan prévisionnel de soumission du premier rapport BUR pour la période 2000 – 2014 
initialement prévue  à fin 2019. Des mesures correctives ont été prises afin que ce retard soit rattrapé lors du 
premier semestre 2020.  

 

6. LEÇONS APPRISES 

 

• Nécessité de renforcer la sensibilisation des communautés et d’intensifier les missions de contrôle qualité 
pour l’IFN 

• Importance des bureaux décentralisés de la FAO pour faciliter le déploiement des équipes IFN sur le 
terrain ; 

• Le renforcement des capacités des cadres  de la DIAF Géomatique sur le suivi des changements du 
couvert forestier est crucial ; 

• De nouveaux outils ont permis des innovations  dans le suivi des changements du couvert forestier en 
prenant en compte de la dégradation et de la régénération ; 

• Élaborer les Équations allométriques à la RDC pour une meilleure estimation des stocks du carbone  est 
très bénéfique pour l’estimation des stocks de carbone ;  

• L’institutionnalisation  et l’appropriation  du système de surveillance des forets sont essentielles. 
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7. PERSPECTIVES D’AVENIR POUR L’ANNEE 2020 

 

 

7.1. SSTS :   

- Finalisation de production des cartes de changement et les estimations statistiques pour l’ensemble du 

pays pour la période 2016-2018 ; 

- Renforcement des capacités des agents de la division géomatique de la DIAF ; 

- Amélioration et opérationnalisation du portail web SNSF ; 

- Poursuite du suivi des Événements Majeurs de Déforestation pour la période 2019 ; 

- Rédiger et publier les rapports biannuels des changements du couvert forestier pour les périodes 2014-

2016 et 2016-2018. 

 

7.2. NERF :  

- Vulgariser la version anglaise du document NERF ; 

- Produire le Policy briefe de la version française du NERF ;  

7.3. IFN : 

- Finalisation de la collecte des données ; 

- Contrôle qualité en collaboration avec  la JICA ; 

- Analyse des sols ; 

- Élaboration des Equations allométriques avec IRD et UNILU ; 

- Publication du rapport définitif  

 

7.4.  IGES :  

- Validation du chapitre MRV du BUR 

- Accompagner la DDD dans l’élaboration de la 4ème Communication 

- Appui à la finalisation du Projet  CBIT sur la transparence dans les NDC 

 

7.5. WRI :  

- Suivre et Quantifier les Évènement Majeurs de Déforestation 2019 

- Transmettre les EMD 2019 aux ITAPEL et IPAPEL  ; 

- Rédaction du rapport d’EMD 2019 

- Publier les couches des EMD 2019 sur le portail Web SNSF. 

 

7.6. Communication  

- Vulgariser l’utilisation du portail web SNSF ; 

- Poursuivre la vulgarisation des résultats du programme SNSF ; 

- Finaliser le documentaire sur le programme SNSF. 

 

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les résultats du programme SNSF pour chacune des composantes sont en cours d’atteinte conformément au 

calendrier prévisionnel. Toutefois, un effort doit être fourni pour garantir la durabilité technique et financière de 

multiples acquis. Les partenaires dont la FAO devraient dès à présent réfléchir à la pérennisation du système. 

Cette pérennisation des acquis passent par, l’appropriation des outils développés tout au long de la mise en œuvre, 

afin de permettre aux agents des divisions IGES, IFN et SSTS d’être à même de continuer la collecte, les analyses, 

les traitements, les stockages et la diffusion des futurs résultats. Comme recommandation, le programme SNSF 

doit renforcer les capacités techniques des agents en vue d’une appropriation des outils et techniques développés.   

 


