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DOCUMENT DE PROJET  

Prolongation sans coût 
Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)  

Titre du Projet: Ensemble pour Beni 
 
Numéro Projet/MPTF Gateway:  00111136 
  

Organisation lead :  
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

Personne de Contact: 
M. Fabien Sambussy  
Chef de Mission OIM 
Kinshasa, RDC +243 826 773 948 
fsambussy@iom.int 
 

Membres du consortium :  
Organisation Internationale pour les Migrations 
Search For Common Ground 
World Vision 
Interpeace 
Univesite Chretienne Bilangue du Congo 
 

Agent de Gestion ( ): 
Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) 

Localité (s) (Province): Territoire de Beni, Nord Kivu 

Durée totale du projet (mois): 
Date de démarrage: 1 Juillet 2018 
Date de clôture: 30 Juin 2020   

 1 : 31 Decembre 2020 
 2 : 30 Juin 2021 
3 : 30 Septembre 2021 

 
 

Cout total du Projet: USD 7.000.000 
 
Le montant actuel :  USD 7.000.000 
Le montant additionnel demandé : 0 
Le budget total:  USD 7.000.000 
 

Description du Projet : 
 
A travers des interventions dans les piliers du Dialogue Démocratique, de la relance économique et de la 
restauration de l'autorité de l'Etat, le programme « Ensemble pour Beni » contribue à la stabilisation de l'Est de 
la République Démocratique du Congo (RDC) et, plus particulièrement, à l'instauration d'un environnement 
favorable à une stabilité et a une paix durable qui sera essentiel pour le développement socio-économique de la 
région. De par sa position stratégique et son abondance en ressources naturelles (bois et or surtout), la Zone 
Prioritaire (ZP) est particulièrement vulnérable aux conflits de natu
dans le cadre des trois piliers sont litées ci-dessus :  
 

1. n cadre stratégique pour une compréhension commune des facteurs immédiats et des 
causes structurelles des conflits afin de contribuer à la réduction de l'insécurité dans la zone prioritaire. 
Le Dialogue Démocratique au niveau communautaire est le moyen principal par lequel les dynamiques 
des conflits qui concernent l'ensemble des objectifs spécifiques du projet sont identifiées, analysées et 
traitées.  
 

2. La distribution inégale et la mauvaise gestion des ressources naturelles ainsi que le manque 
d'opportunités socio-économiques sont des facteurs de conflits intra et intercommunautaires et 
contribuent à la paupérisation de la population dans la ZP. L'administration foncière est tributaire des 
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années de violence dont la manifestation la plus visible est l'insuffisance des capacités techniques, 
matérielles et humaines pour contribuer à la sécurisation des droits fonciers. Une grande partie des 
conflits fonciers résultent d'une administration foncière incapable de répondre aux demandes des 
communautés en termes d'arbitrage. Dans le cadre de cet objectif, le programme appuie le renforcement 
des capacités de l'administration foncière pour qu'elle puisse apporter des solutions adéquates aux 
communautés locales et ainsi contribuer à l'amélioration de l'accès et de la sécurisation à la terre. De plus, 
dans un contexte où le nombre et la qualité des débouchés économiques pour une population toujours 

d'activités de relance socio-économique (AGR, appui à des chaines de valeur agricole, formation 
professionnelle pour les jeunes) qui bénéficient aux groupes communautaires et socio- économiques, y 
compris les plus vulnérables, les femmes et les jeunes, de manière équitable. L'exploitation illégale des 
ressources minières reste une cause principale de l'insécurité à l'Est de la RDC. Le projet promeut 
également l'implication et la participation active des autorités compétentes à tous les  niveaux du 
processus de surveillance et de suivi de l'exploitation des ressources minières en coordination avec les 
organisations sur place et la société civile.  
 

3. Dans le contexte d'insatisfaction des populations locales, d'insécurité et d'érosion de la cohésion sociale, 
il est nécessaire de s'attaquer de manière profonde aux questions de confiance et de redevabilité entre 
prestataires de services publics et les populations desservies en ce qui concerne le fonctionnement de la 
police, des entités territoriales décentralisées, des services de sécurité et ceux de lutte contre les violences 
sexuelles et basées sur le genre. Le consortium se propose de mettre sur table les inquiétudes liées à la 
protection dans le territoire de Beni afin d'améliorer la qualité des services, de rencontrer la satisfaction 
des communautés et de prévenir de nouvelles violences. L'amélioration de la confiance et de la 
collaboration entre les autorités administratives, les prestataires de services publics, les forces de sécurité 
et la population civile va contribuer de manière significative à la stabilisation de la zone. 
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I. Cause des changements apportés au projet et justification 
 

a. Nature du changement et justification 
 
Par la présente, le consortium  Ensemble pour Beni sollicite une extension sans coût 
de trois mois à compter du 1 Juillet au 30 Septembre 2021 afin de finaliser les travaux de 
construction du batiment administratif de la mairie de Beni. 
 
Pendant cette periode , aucune autre activité du projet ne sera réalisée vu que 
toutes les interventions des différents piliers ont été clôturées au 31 Décembre 2020. Seuls les 
activités de la construction de la mairie ainsi que de ôture du projet 
seront organisées. Par conséquent, aucune modification technique/operationnelle au projet a été 
faite sur le document officiele du projet (Prodoc) en annexe. 
 
Le bâtiment administratif de la mairie de Beni a été détruit en novembre 2019 par des manifestants. 
Actuellement, le Maire intérimaire occupe un petit bâtiment, tandis que le reste des agents de 
l'administration municipale ne dispose d'aucun espace de bureau. En conséquence, le niveau des 
services municipaux a été diminué. 
 
Dans le cadre du pilier du projet sur la restauration de l'autorité de l'État, le gouverneur de province 
avait demandé au projet ENSEMBLE POUR BENI de trouver des moyens pour construire un 
nouveau bâtiment administrative qui pourrait abriter tous les services municipaux afin de mieux 
répondre aux besoins de la ville de Beni. En outre, le projet de construction du bâtiment municipal 
de Beni, sera complété par un programme de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) de dialogue démocratique 
visant à améliorer les relations entre la population et l'administration municipale a travers la 
construction du batimet de la mairie.  
 
Les plans architecturaux du nouveau bâtiment ont été élaborés par l'architecte de la mairie en 
collaboration avec l'OIM et approuvés par le Maire intérimaire de la ville de Beni. La construction 
se fera sur la même parcelle qui habritait le bâtiment détruit. 
 

 procédure d'appel d'offres pour la selection  de construction, 
dans le respect strict de ses règles et procédures internes é 
travaux énie civil) le 29 janvier 2021.  
 
Commencer le 1er février 2021, les travaux de construction ont attetint 20% de réalisations à la 
date du 5 mars 2021.  
 
Cependant, suite aux manifestations qui ont éclaté dans la ville de Beni le 30 mars 2021 et qui se 
sont poursuivies pendant 10 jours, interrompant les activités économiques de la ville et barricadant 
différentes voies d'accès SIGEC a envoyé une notification officielle de 
suspension des travaux à l'OIM pour cas de de force majeure. 
 
Après la fin des manifestations, SIGEC a officiellement repris les travaux le 26 avril 2021. 
L'entreprise a présenté un calendrier révisé des travaux le 3 mai 2021 tenant en compte les retards 
liés à cette suspension temporaire. La fin des travaux est actuellement prévue pour la fin du mois 
d'août 2021, avec une remise officielle aux autorités prévue au mois de septembre 2021. Cette 
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dernière sera organisée en même temps que l'atelier de clôture officielle du projet Ensemble pour 
Beni. 
 
Le plan du suivi,devant permettre la surveillance des travaux par les ,  a par 
conséquent été mis à jour . eront réalisées 
conjointement par le Secrétariat Technique  et 
son delegué). Ces missions permettro  
 
Des réunions mensuelles restreintes entre le Secrétariat technique, la Maire de la ville, la 
MONUSCO et l sont organisées afin de coordonner et revoir régulièrement les 
recommendations du comité de suivi local, mis en place sous le leadership du maire de la ville.   
 
 

II. Impact budgétaire 
 

a. Révision du budget 
 

Les fonds alloués à la 
construction de la mairie proviennent de tous les membres du consortium qui avaient réaffectés des 
parties de leur budget initial lors de la dernière révision budgétaire. 
 
Une nouvelle ligne budgétaires a été créée dans la ligne 215 « Construction Mairie de Beni » 
avec un montant total de USD 210.594,25 du budget du consortium (en annexe le tableau 4 : 
Devis Estimatif de la construction de la mairie de Beni). 
 
La MONUSCO, dans le cadre de son mandat qui consiste à soutenir les institutions locales en RDC 
ainsi qu'à assurer leur stabilisation, a décidé de contribuer à la construction du bâtiment de la mairie 
de Beni pour une restauration de l'image de la ville et pour amélioration du travail de 

 
 
La contribution financière de la MONUSCO d'un montant de 50 000 USD, a été transférée à l'OIM 
(chargée de la gestion de l'ensemble du projet de construction), après signature du MoU entre les 
deux parties. Le montant total a été utilisé pour payer la première tranche à l'entreprise de 
construction sur la base de la réalisation de 20% des travaux avant le 5 mars 2021. 
 
Tandis que le gouvernement provincial du Nord Kivu a promis de contribuer de manirère 
indépendante à équipement du bâtiment en mobiliers de bureau. 
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En annexe : « Ensemble pour Beni   
 
Tableau 1 : Plan de  
 

DESIGNATION DES  MISSIONS 

Pesonnes 
responsables 

 
 
 
 
 

Mai 021  

 
 
 
 
 

Juin 021  

 
 
 
 
 

Juiillet 021 
 

 
 
 
 
 

Août 021 

 
 
 
 
 

Septembre 
021 

OIM CONJOINTE                                                          
( OIM-ST-

MONUSCO-
GOUVER) 

 

Contrôle de la 
fixation des portes 
et fenêtres 
métalliques 

 OIM, Mairie, ST 

XX 
(4ème 
semaine) 

    

 

Contrôle de la 
construction fosse 
septique   

Ingénieur 
 XX 

(1ère 
semaine) 

   
 

Contrôle  de la 
toiture et faux 
plafonds étages   

Ingénieur 
  XX  

(2ème 
semaine) 

  
 

Contrôle  de la 
fixation chassis des 
portes en bois, pose 
gaine electrique et 
tuyauterie pour 
plomberie 

Evaluation Mi-
parcourt ( Fin 
travaux 
d'elevation des 
Murs Etage 1 ) 

OIM, Mairie, ST 

  XX  
(4ème 
semaine) 

  

 

Contrôle des travaux 
de pavement et 
amenagement 
contoure exterieur 
du batiment  

Ingénieur 

   XX 
(2ème 
semaine) 

 

 

Contrôle et 
reception travaux de 
crepissage interieur 
et exterieur   

Ingénieur 

   XX 
(4ème 
semaine) 

 
 

Contrôle et 
reception des 
travaux de carrelage 
et de la peinture   

Ingénieur 

    XX  
(2ème 
semaine)  

  

Evalaution finale 
et Reception 
Provisoire du 
batiment et 
remise officielle 

Ingénieur, PM, 
CoM 

    XX  
(4ème 
semaine)  

 
 
 
Tableau 2 : Ligne Budgétaire disponible Prévue pour l Atelier de clôture du 
Projet ENSEMBLE POUR BENI 
 

Budget Line Description Available 
budget (USD) 

Expense 
(USD) 

Available balance 
(USD) 

CS.0984.CD1B.54.05.002 Closure of program workshop 9,999.9 0,00 9,999.9 

 
Tableau 3 : Budget Estimatif de deplacement Ingenieur et staff OIM à Beni 
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Activités Itiner Staff Nbr. 

personne 
Nbr 
Nuitée 

Nbr 
Mission 

DSA Total 
DSA 
(USD) 

Frais 
de 
Billets 
(USD)  

Frais de taxes 
aeroportuaire 
(USD) 

Total 
(USD) 

Suivi travaux 
de 
construction 

Goma-
Beni-
Goma 

Ir. 
OIM 

1 3 8 141 3.384 1.600 664 5.648 

Participer 
atelier de 
clôture projet 

Kin-
Beni-
Kin 

Chef 
du 
Projet 

1 3 1 141 423 1.200 85 1.708 

Total Budget Déplacement et voyage 3.807 2.800 749 7.356 

 
Tableau 4 : Dévis Estimatif de la construction de la mairie de Beni 
 

N° Désignation Unité Qté P.U/ Usd P.T/Usd 

A Travaux Préalables          

1 

Travaux préparatoires, réaménagement du terrain, 
Démolition et évacuation des gravois y compris évacuation 
des ordures , Désherbage, débroussaillage, défrichage, 
décapage, dessouchage, abattage des arbres, traitement 
anti thermite  Fft 1.00 2,000.00 2,000.00 

2 
Installation, implantation, sécurisation, nettoyage et replis 
du Chantier Fft 1.00 2,500.00 2,500.00 

3 

Clôture provisoire, Panneaux de signalisation et 
d'information sur le chantier, Baraquement de chantier 
(sanitaire, bureaux, hangars ouvriers, magasin etc.) Fft 1.00 3,000.00 3,000.00 

4 
Extention et raccordement Eaux de la Regideso avec tous 
les accessoires de plomberie Ft 1.00 1,000.00 1,000.00 

  S/TOTAL A         
B Terrassements          

5 
Fouilles, Déblais pour fondation, fouille en tranché y 
compris évacuation des terres excavées. Prof: 1,00m m3 85.45 10.00 854.50 

6 

Remblais compacté sous pavement avec la terre deblayée   
ou  herrison  autour des fondations y inclus le transport 
des terres excédentaires ou manquantes  m3 117.16 10.00 1,171.60 

  S/TOTAL B         
C Fondation         

7 
Semelle de proprete dosé à 200kg/m3    l=0,40m, e=0,10m, 
Dos. 200kg/m3 

m3 4.27 250.00 
1,067.50 

8 

Longrine en béton armé 400 kg sous fondation en moellon 
y inclus les armatures, coffrages et toutes suggestions  
l=0,40m e=0,20m m 3 17.00 450.00 7,650.00 

9 Maçonnerie de fondation en moellons m 3 123.90 120.00 14,868.00 

10 Papier Roofing/polyane sous longrine m2 106.81 2.00 213.62 

11 
Socle de colonnes en Béton Armé/Béton sous colonnes  
(0,40x0,40) m 3 25.81 450.00 11,614.50 

12 
Etanchéité (Visqueen ou film en polyane) sous la dalle de 
sous pavement  m² 390.52 2.00 781.04 

13 Béton de Sous Pavement de 0,10m dosé à 250 Kg/m3  m 3 39.00 250.00 9,750.00 

  S/TOTAL C         
D Elévation         

14 Maçonnerie en parpaing (blocs creux) de 15 X 20 X 40Cm m 3 183.96 120.00 22,075.20 

15 
Colonnes et Chainage horizontale en Béton Armé dosé à 
350kg/m" m 3 35.80 450.00 16,110.00 

16 Plancher en BA dosé à 350kg/m3  e=0,15m m3 58.58 450.00 26,361.00 
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  S/TOTAL D 
E Aménagement contour Extérieur du bâtiment         

17 Plantation gazon autour de la fondation Fft 1.00 2,000.00 2,000.00 

18 
Amenagement rampe d'accès au bureau pour des 
personnes handicapées à  gauche de l'entrée principale  Ft 1.00 1,500.00 1,500.00 

  S/TOTAL E         
F Charpente         

19 

Fourniture des bois et fabrication de la charpente y 
compris panne en bois dur avec plaque en bois scié y inclus 
traitement insecticide , bielles de connexion et clous etc... m 3 20.00 400.00 8,000.00 

20 Couverture en tôle Ondulée Galvanisée BG 28 m² 426.00 15.00 6,390.00 

21 Faitière en tôle galvanisées ml 40.00 10.00 400.00 

22 Planche de Rive en Bois Traité d'épaisseur de 25 cm  ml 100.00 5.00 500.00 

23 

Fourniture des bois et fabrication du support plafond avec 
gitage en Chevrons de 5 x 5Cm y inclus traitement 
insecticide , bielles de connexion et clous etc... m 3 4.52 400.00 1,808.00 

24 Faux plafond en plaque  d'unalite m² 390.52 10.00 3,905.20 

25 
Gouttière pour récupération des eaux pluviales (en PVC  
110mm  y compris huit  descentes  et fixations divers ) ml 100.00 7.00 700.00 

  S/TOTAL F         

G  Menuiserie en bois et Métallique         

26 
Fourniture et pose de porte métallique vitré double 
2,60mx2,86m ( Entrée principale) pces 2.00 400.00 800.00 

27 
Fourniture et pose de porte métallique vitré double 
1,200mx2,86m ( Entrée postrieures) pces 2.00 300.00 600.00 

28 
Fourniture et pose portes intereures en bois rouge 
0,90mx2,86m pces 30.00 200.00 6,000.00 

29 
Fourniture et pose porte en bois rouge pour latrines 
0,70mx2,10m pces 8.00 100.00 800.00 

30 
Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée avec 
antivol 1,500mx2,00m pces 45.00 300.00 13,500.00 

31 
Fourniture et pose fenetres métallique vitrée avec antivol 
pour latrines 0,90mx1,26m pces 8.00 100.00 800.00 

  S/TOTAL G         

 H Finition         

32 Enduit en mortier de ciment des murs intérieurs  m2 1,250.00 10.00 12,500.00 

33 Enduit sur plancher m2 390.52 12.00 4,686.24 

34 Enduit murs Extérieur en mortier de ciment m2 613.00 10.00 6,130.00 

35 
Fourniture et Pose Carrelage de sol en grès cérame 
(plinthe y compris) m2 390.52 50.00 19,526.00 

36 
Fourniture et Pose de Faïence blanche de 20x30 cm pour 
sanitaires m2 100.00 40.00 4,000.00 

37 

Traitement  des surfaces,ponçage, masticage et peinture 
en latex lavable en 3 couches sur  murs interieurs , 
exterieurs et plafond m2 2,250.80 7.00 15,755.60 

38 

Inscription et décoration en peinture à huile  des insignes 
et signalétique de la Mairie (sur la façade extérieure, 
Surface 2 m2) Ft 1.00 150.00 150.00 

  S/TOTAL H         

I  Plomberie et assainissement          
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39 

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie 
d'alimentation d'eau froide intérieur en tube PP-R 
(Polypropylène Radom copolymère type 3) à l'intérieur et 
à l'exterieur, y compris raccordement et toutes sujétions  ml 150.00 5.00 750.00 

40 

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie 
d'évacuation d'eau froide intérieur en tube PP-R 
(Polypropylène Radom copolymère type 3) à l'intérieur et 
à l'extérieur , y compris raccordement et toutes sujétions  ml 100.00 5.00 500.00 

41 
Fourniture et installation de lave main petit modèle 
complet  avec robinet simple  U 5.00 100.00 500.00 

42 
Fourniture et installation de WC Monobloc  complet de 
première qualité pces 8.00 150.00 1,200.00 

43 
Fourniture et installation de Robinet d'équerre pour 
alimentation en eau  pces 10.00 10.00 100.00 

44 Canalisation et égout Fft 1.00 1,000.00 1,000.00 

45 Regard de visite 60x60 avec tampon en béton Ft 1.00 300.00 300.00 

46 
Canalisation des eaux usées en PVC diam.63 mm  avec 
accessoires ml 116.00 5.00 580.00 

47 
Canalisation des eaux usées en PVC diam.110 mm avec 
accessoires ml 58.00 5.00 290.00 

48 
Puits perdu Diamètre de 150 cm et  profondeur minimum 
4 m  pces 1.00 500.00 500.00 

49 Fosse septique à  3 chambres(250 usagés) pces 1.00 4,000.00 4,000.00 

  S/TOTAL I         
J Electricité         

50 A  pces 2.00 150.00 300.00 

51 
Fourniture et installation de disjoncteur compact dans un 
coffret 125A  pces 2.00 100.00 200.00 

52 

Fileries, Tube PVC 5/8, 3/4, boîte de dérivation et 
d'encastrement, manchons, attaches, connexes, câblage et 
accessoires divers Fil  VVB2*2.5 ² + pour le circuit de prise, 
Fil  VVB2*2.5 ² + pour le circuit de prise etc... Fft 1.00 6,000.00 6,000.00 

53 

Fourniture et installation d'un tableau  électrique 
divisionnaire  complet avec coupe circuit en coffret 
modulaire  pces 2.00 500.00 1,000.00 

54 Fourniture et installation inversseur des lignes pces 1.00 200.00 200.00 

55 
Fourniture et installation d'interrupteur de type à 
encastrer sch1, sch 2, sch 5,sch 6 pces 100.00 10.00 1,000.00 

56 

Fourniture et installation des panneaux solaires puissance 
totale  2000W avec tous les accessoires d'installation 
notemment regulateur, cables, batteries et convertissseur Ft 1.00 3,000.00 3,000.00 

57 

Fourniture et installation de points lumineux complet avec 
douille Edison 27 et lampe économique de 7 watts 
(approprié à l'alimentation solaire) Pt 150.00 5.00 750.00 

58 
Fourniture et installation de prise  de courant 2P+T 10/16 
A simple avec terre type  encastrer  pces 120.00 5.00 600.00 

59 
Fourniture et installation paratonnerre avec tous les 
accessoires d'installation Fft 1.00 300.00 300.00 

  Total général        
  USD 
260.594,25 

      
 


