
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : Centrafrique    
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : Annuel 
ANNEE DE RAPPORT: 2021    

	Titre du projet : Renforcement du relèvement et de réintégration des femmes et des filles grâce à une agriculture résiliente au changement climatique pour instaurer la paix et la réconciliation en RCA après conflit.
[bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:  PBF-IRF-304/ MPTF 000118841  

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :  N/A    
	Type et nom d’agence récipiendaire : 

[bookmark: _Hlk87605974][bookmark: Text40]RUNO     ONU Femmes  (Agence Lead)
[bookmark: Text41]RUNO     FAO    


	Date du premier transfert de fonds : 25 novembre 2019
Date de fin de projet : 22 Août 2021     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
|X| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional

	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]ONU Femmes                                                        $ 994,960.00   
FAO                                                                       $ 505,040.00   
                                                       Total : $ 1,500,000     
[bookmark: _GoBack]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 97.64%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgétisation sensible au genre :
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $ 1,500,000.00
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes :  100%    

	Marquer de genre du projet : GM3 
Marquer de risque du projet : Elevé    
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : (2.3) Prévention/Gestion des conflits

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par : Noella Mandakombo, chargée de projet (FAO), Martine Fatime, chargé de projet (ONU Femmes), Ulrich Martial Sandy, chargé de programme (ONU Femmes)
Rapport approuvé par : Salvator Nkurunziza, Coordonnateur Pays ONU Femmes
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) : 

Le projet est en phase de clôture. En dépit de la pandémie de Covid-19 et des tensions sécuritaires qui ont, à maintes reprises, occasionné le départ des agents de l’Etat ainsi que la relocalisation du personnel des ONG partenaires, des avancées notables ont été enregistrées au terme du projet. 
L’appui au Ministère de la Promotion de la Femme a conduit à l’élaboration de la Stratégie nationale d’autonomisation socioéconomique des femmes, de 3 chartes locales de gouvernance foncière et à la révision du Code foncier pour le rendre sensible au genre. 
La campagne d’octroi de crédit aux 50 groupements féminins de Pissa et Bambari (regroupant 1250 femmes rurales) a bien été réalisé, permettant à chaque groupement de recevoir 900,000 FCFA (soit 1636,36 $) après évaluation de leur plan d’affaires respectifs. 
Les autorités locales ont attribué et garanti 500 hectares de terres arables aux 1250 bénéficiaires du projet. Deux plateformes agropastorales ont été construites à Bambari et à Pissa pour servir de centres de formation des femmes. Ces centres pilotes ont créé de nouvelles synergies d’action avec l’établissement de microfinance AFPEC (Association des Femmes pour la Promotion de l’épargne et de Crédit) pour mieux soutenir les initiatives féminines en matière d’agriculture biologique. Elles seront équipées en kits solaires et dotées en forage sur un fond additionnel d’ONU Femmes pour faciliter l’accès des femmes aux sources d’énergie ainsi qu’à l’eau potable pour la culture maraichère.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 

· Validation du rapport d’évaluation finale du projet. 
· Elaboration d’un article sur les résultats du projet : le draft de l’article est partagé pour contribution de tous les partenaires et sera bientôt validé pour une bonne présentation des résultats du projet.
· Réalisation d’une vidéo documentaire sur les bonnes pratiques et les acquis du projet.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères) :

Le projet a appuyé la révision du Code national de foncier (afin de le rendre sensible au genre) et a soutenu l’élaboration des chartes locales de la gouvernance foncière. Ces chartes ont permis, au niveau local, de définir des mécanismes d’acquisition et de sécurisation des terres pour les femmes et les groupements féminins. 
Aussi, une Stratégie nationale d'autonomisation socioéconomique de la femme a été élaborée pour renforcer les engagements politiques en matière de promotion d’égalité des sexes et d’autonomisation, ainsi que l’implication active des femmes dans les initiatives de consolidation de la paix et de résolution des conflits fonciers. 
A travers un plaidoyer renforcé au niveau local, le projet a contribué à combler l’écart entre le droit foncier et la pratique en Centrafrique et à améliorer la compréhension des femmes de leurs droits fonciers, successoraux et matrimoniaux 
La formation en culture d’entreprise de 50 groupements féminins a débouché sur l’élaboration de 50 plans d’affaires, financés par le projet et qui a favorisé l’auto-emploi de 1250 femmes et jeunes filles.
Un partenariat établi avec un établissement de micro-finance a permis d'ouvrir deux agences de micro-crédit (1 à Pissa et 1 à Bambari) offrant la possibilité aux femmes d'ouvrir des comptes et d'épargner. Une avancée majeure, les établissements financiers ne limitant leur présence qu'à Bangui, la capitale. Ces agences installées dans les deux zones pilotes rapprochent les femmes des structures de micro-crédit. 
 
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères):

Pour le Maire de Pissa, le projet a eu un impact réel sur les communautés de sa circonscription. « Félicitations ! Vous avez beaucoup aidé les femmes de PISSA avec ce très bon projet. C'est ce concret que la population veut, même si les besoins sont encore énormes et qu’il faut encore appuyer d’avantages », affirma-t-il. En effet, le projet a permis le renforcement des capacités de 90 femmes sur la production des kits d’hygiène et de lavage des mains (sceaux et bassines) écologiques à base d’argile. Conformément à la vision de lutte contre le changement climatique du projet, ce dispositif écologique est une solution à la préservation de l’environnement contre les objets en plastique qui polluent l’air. 
la formation de 760 bénéficiaires du projet sur la saponification a, non seulement permis de renforcer la résilience économique des femmes suite à l’impact de COVID-19, mais de contribuer à la protection de l’environnement. Selon Mme Léa Koyassoum Doumta, leader d'organisation féminine : « la valeur ajoutée de cette formation est que nos femmes avaient l'habitude de bouillir leur huile pour la fabrication du savon. L’huile non bouillie pour conserver les éléments naturels est recommandée. Et Dieu seul sait de quelle qualité d'huile regorge notre pays. Chaque région a sa particularité (arachide, palme, karité, sésame, coton etc..) avec leurs vertus sur la peau. Cette activité peut générer d’importants bénéfices financiers que chaque femme ou chaque association pourrait tirer dans la production et la commercialisation du savon ». Si cette stratégie arrive à être démultipliée, les sceaux et bassines en plastiques, utilisés pour se prévenir de la COVID-19, seront réduits d’où une réduction également des déchets toxiques du fait que les plastiques ne sont pas biodégradables.
Le projet a généré une initiative catalytique d’appui conjoint des Nations unies, en collaboration avec la MINUSA, aux femmes déplacées, victimes des violences liées aux conflits habitant le 3ème Arrondissement de Bangui.


Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  D’ici à 2021, les principales bénéficiaires du Projet (femmes et filles issues des communautés hôtes, associées aux groupes et conflits armés, déplacées, retournées et rapatriées, sociétés coopératives des femmes) ont renforcé entre elles et dans leurs communautés respectives la cohésion sociale et un plaidoyer en faveur d’un environnement favorable aux agricultrices (y compris l’accès à la terre) a été engagé  

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On Track    

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

A travers des formations ciblées, le projet a contribué à améliorer la connaissance des femmes sur leurs droits fonciers, successoraux et matrimoniaux à Bangui, Bambari (Ouaka) et Pissa (Lobaye). Ainsi, 212 femmes et filles de Bambari et Pissa représentantes de groupements agro-pastoraux ont participé aux sessions et reçu les outils nécessaires pour former les membres de leurs groupements.
En parallèle, les règlements de litiges liés à la terre étant souvent plus favorables aux hommes qu’aux femmes, les autorités administratives, municipales et coutumières ont été sensibilisées sur la nécessité de prendre en compte le facteur genre dans la résolution des conflits fonciers et de faciliter l’accès à la terre des femmes en vue de leur autonomisation. A cet effet, 144 autorités politiques, administratives et coutumières ont été formées sur la loi foncière, les arbitrages, l’affectation équitable de terres et la gestion des parcelles. Aussi, 325 acteurs communautaires (chefs de terres, conseillers municipaux, organisations agricoles…) ont été sensibilisés sur la promotion d’un environnement protecteur des droits des femmes et des filles, en particulier des femmes cheffes de familles, des retournées, des survivantes de violences (sexuelles, basées sur le genre et liées au conflit) et des femmes en situation de vulnérabilité. 
Pour engager l’ensemble des communautés sur la problématique, des partenariats ont été établis avec des radios communautaires à Bambari (Lego Ti Ouaka) et Mbaïki (Songo dans la Lobaye). Des émissions radiophoniques sur le droit foncier, la place des femmes dans le secteur agro-pastoral et la résolution des conflits terriens ont été diffusées durant la période de mise en œuvre du projet (à raison de deux émissions par mois), touchant approximativement 28000 auditeurs réguliers de ces médias communautaires. 
Profitant de la phase pilote de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gouvernance foncière, le projet a soutenu l’élaboration de chartes locales de gouvernance foncières dans ses zones d’interventions. Chartes dont l’adoption et la signature par les autorités communales a ouvert la voie à l’octroi de terres exploitables par les groupements de femmes soutenues par le projet. Ainsi, en concertation avec les autorités locales, les services déconcentrés de l’Etat, les leaders communautaires, les bénéficiaires du projet, et le ministère de la Promotion du Genre, des missions d’identifications de surfaces exploitables ont été organisées à Bambari (Ouaka) et Pissa (Lobaye). Au terme de ces missions, des parcelles communautaires d'une superficie de 500 hectares de terres arables (250 ha à Pissa et 250 ha à Bambari) ont été repérées et sécurisées par les autorités administratives. Les certificats d’octroi et les avis techniques du cadastre ont été délivrés aux 50 groupements de femmes bénéficiaires du projet. 


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

L’amélioration du cadre politique et stratégique (la stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes et les chartes locales de gouvernance foncière) devrait permettre, sur le moyen terme, de surmonter les obstacles structurels qui limitent la participation des femmes à la chaîne de valeur agricole.
Les données du Guichet Unique de Formalité des Entreprises montrent qu’il y a peu de femmes dans le monde des affaires et que plus de 81% des femmes œuvrent dans le secteur l’agropastoral et le petit commerce. La stratégie d’autonomisation économique définit une vision claire pour l’émergence d’une classe des femmes d’affaires qui auront à soutenir les initiatives de paix. Le projet a permis l’amélioration de l’accès des femmes à la terre et à la sécurité foncière, aux finances, aux compétences et à la technologie pour la résilience climatique, ainsi que l’accès aux marchés.
La mise en œuvre d’activités Cash For Work ainsi que les subventions reçues des établissements de microfinance soutenu par ONU-Femmes ont permis d’engager d’avantage des hommes et des femmes valides à défricher la terre.

Résultat 2:  D’ici la fin du Projet, la productivité et la rentabilité des femmes et des filles vulnérables des communautés hôtes et victimes des violences liées aux conflits impliquées dans les filières animales, végétales, piscicoles et de pêche durables et résilientes aux changements climatiques se sont accrues.    

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On Track

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Les interventions du projet ont visé à fournir aux bénéficiaires les outils nécessaires à l’amélioration de leur situation socio-économique. Une étude de marché sur les opportunités économiques des femmes et les activités génératrices de revenus les plus rentables a été menée à Pissa et Bambari. Sur la base de cette étude, les produits agricoles les plus rentables (maïs, arachides, riz et manioc) et les AGR à fort impact économique sur le revenu des femmes (petit élevage, petit commerce, production d’huile de palme, saponification, manioc, etc.)  ont été validés avec les bénéficiaires, favorisant ainsi leur engagement dès la phase initiale du projet.
Pour les 20 groupements féminins (de 500 membres) engagés dans la culture attelée (10 à Pissa et 10 à Bambari), des kits de culture attelée ont été mis à disposition. Ces kits sont composés de 40 bœufs, 20 charrues et 20 jougs, ainsi que des médicaments vétérinaires et de vaccins pour assurer la bonne santé des bovins.  Pour se conformer aux mesures sanitaires de base, les bovins ont été mis en quarantaine pour suivi médical avant leur transfert aux bénéficiaires. 
Les bénéficiaires du projet ont bénéficié en plus des autres appuis de subventions d’un montant de 30 000 FCFA (55 $)  par bénéficiaires. 
Les kits AVEC ont été remis aux 1250 bénéficiaires pour le développement de leur capacité en culture d’épargne et de crédit à travers l’approche de la FAO.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Dans le cadre des activités des Avec, un montant total de 8 528 500 FCFA (15 506, 363 $) a été mobilisé par les bénéficiaires en 7 mois d’activité. Et ce en dépit de la situation sécuritaire désastreuse qu’a connu le pays entre novembre 2020 et février 2021. 7 582 000 CFA (soit 1 378,545 $) ont été accordés en crédit depuis le début du cycle, reparti entre les principales activités suivantes : petit-commerce, agriculture et élevage. 
    
Résultat 3 :  D’ici la fin du Projet les principales bénéficiaires ont accès aux services et produits financiers adaptés et ont renforcé leurs capacités sur les EMF, l’agriculture biologique et l’agroécologie.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On Track

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

ONU Femmes a joué un rôle intermédiaire entre les institutions financières et les coopératives de femmes pour faciliter le développement de solutions financières adaptés aux agricultrices. A cet effet, un partenariat a été établi avec l’ Association des Femmes pour la Promotion de l’épargne et du Crédit (AFPEC) spécialisée dans le micro-crédit. Ainsi, 1250 agricultrices bénéficient désormais d’un fonds de garantie d’accès au crédit pour lancer leurs activités génératrices de revenus dans la chaîne de valeur agricole. Les 50 groupements de 25 femmes constitués en Association villageoise d’épargne et de subvention, chacun, d’un montant de 900,000 XAF, soit 1636 $.
Ainsi, 50 groupements féminins s’étant vu octroyer les 500 hectares de terres ont été accompagnés pour élaborer des plans d’affaires. Ceux-ci ont été financés par le projet à hauteur de 1636 US$ par groupement, pour permettre le lancement de leurs activités. 
760 femmes, ont été formées à la fabrication de savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques à base des plantes telles que le neem, pendant qu’un groupement de femmes spécialisé dans la poterie a bénéficié d’un appui technique du projet pour orienter sa production vers des réservoirs d’eaux et des cuves. Mise ensemble, ces différentes expertises (savon, gel, réservoir et cuves) ont constitué des kits de prévention Covid-19 qui ont pu bénéficier à 1300 foyers, tout en assurant des revenus à toutes les femmes engagées dans la production. 
En termes de renforcement des capacités techniques des bénéficiaires du projet, 55 femmes et jeunes femmes ont été formées à l’entreprenariat, ainsi qu’à la détection des opportunités d’affaires. Et profitant d’une opportunité offerte par la compagnie de téléphonie mobile Orange Centrafrique dans le cadre de son programme d’aide à l’entreprenariat (Orange Company), 100 autres bénéficiaires du projet ont été formées à l’entreprenariat numérique, en particulier la vente en ligne. Sur le moyens terme, ces formations offrent la possibilité de bénéficier d’un accompagnement de l’opérateur pour la mise en place d’une plateforme numérique de vente.

En matière d’agriculture biologique, d’entreprenariat et de montage de plan d’affaires, 150 femmes ont été renforcées lors d’ateliers de formation de formateurs, pour pérenniser l’initiative et transférer les compétences. Deux centres pilotes sont construits et sont équipés de matériels (bureaux, tables chaises et tableaux), et kits de cuisine pour toutes les formations à l’attention des bénéficiaires y compris l’alphabétisation. Des kits solaires et forages seront construits dans ces centres dans le cadre d’un financement complémentaire en cours de négociation avec la BAD. Ces centres pilotes vont service de centre de formation et de disposer des lieux de connexion et de  


Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Avec l’identification des AGR, des plans d’affaires ont été élaborés, soutenus par des subventions, aujourd’hui, les femmes sont économiquement autonomes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. 
L’acquisition des équipements auprès des fournisseurs (étrangers) est devenue de ce fait impossible. Et malgré la réouverture progressive des frontières, les délais d’acquisition de matériel, de planification des évaluations techniques, puis d’installation et de formation des bénéficiaires rendent impossible la finalisation du processus avant la fin de l’année 2021. ONU Femmes a opté de réajuster sa stratégie, en remplaçant les plateformes numériques par des plateformes agricoles sensible à l’environnement. Ces plateformes, qui sont des centres agroécologiques pilotes, ont servi de centres de formation des femmes sur de nouvelles techniques et technologies de fabrication d’engrais et d’intrants utilisables en agriculture biologique.

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     
Partie III: Questions transversales


	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)


	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?) :  Oui 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 
Oui (Evaluation post-distribution, Collecte des données sur la gouvernance foncière des femmes)
La formation et remise des kits de traction animale et médicaments vétérinaires afin de contribuer à la réduction de temps de travail des femmes et réduire la pénibilité de travail. 
Une mission d’évaluation externe de projet s’est déployée dans les zones du projet et a échangé avec toutes les parties prenantes du projet, les autorités locales, les ONG-partenaires, les représentants des bénéficiaires pour appréhender les avancées et les défis.

Le projet a contribué à l’élaboration de la stratégie de l’autonomisation des femmes, l’étude du marché. Par ailleurs il a aussi contribué à l’analyse IPC (Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire) qui a mis en relief le nombre de population en insécurité alimentaire (rapports disponibles)

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?
Oui
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 
$ 50, 000
[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):       
Les consultants (international et national) sont recrutés, l’évaluation finale du projet et en cours 

	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donateur:     Montant ($):

Prévention et réponse à COVID-19
MPTF CAR (Ezingo) = 250,149 USD 
Les activités de production des kits écologiques de lavage des mains et du renforcement de la résilience des femmes rendues vulnérables par la COVID-19 a attiré l’attention du MPTF RCA à travers le fonds Ezingo qui a financé un complémentaire qui va permettre d’assurer le suivi et de pérenniser les acquis du premier projet.

Orange Centrafrique s’est intéressée par les activités d’autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat digital. Des discussions sont en cours pour élaborer un projet conjoint (ONU Femmes, FAO, UNFPA) sur financement de Orange Centrafrique pour dupliquer les activités du projet estimé à 1900 000 $.

Contribution locale et ressources gérées
Le renforcement des capacités des femmes sur la saponification a permis aux1250 femmes bénéficiaires de mobiliser 8 528 500 FCFA (soit 15,506.36 $) en 7 mois et à travers l’approche AVEC, en dépit de la situation sécuritaire qu’a connu le pays. 7 582 000 FCFA (13,785.454 $) ont été accordé en crédit depuis le début du cycle.

Projet conjoint d’appui des Nations Unies a l’autonomisation des femmes et filles du pk5 pour renforcer leur résilience face a la pandémie de covid-19
La MINUSCA, à travers le fond QIP de la section affaires civiles 2020-2021 a injecté 50,000 USD pour appuyer les femmes du Pk5 à travers les activités génératrices de revenu et l’exercice des AVEC.

BAD  -  900,000 USD
Des discussions sont en cours avec la BAD pour un financement en vue de dupliquer les résultats du Projet dans les autres Sous-préfecture de la Lobaye, notamment à Mbaïki et à Mongoumba. Le ProDoc est finalisé.

	Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)
	
    Le projet a bénéficié d’une extension de deux mois sans coût ramenant la date de la clôture officielle au 30 Août 2021.





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ 120,000    

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Dans le cadre de la réponse à COVID-19, 1300 kits de lavage des mains ont été distribués, dont 1150 aux femmes cheffes des ménages les plus vulnérables et 150 aux leaders religieux, traditionnels et communautaires dans le cadre du plaidoyer. Cet appui a aussi été un moyen de proposer des dividendes de la paix, ces kits (réserve d’eau, cuve et savons) étant fabriqués de manière artisanale par les femmes bénéficiaires du projet.
 


3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☒ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

En vue de répondre aux besoins urgents de nombreuses femmes, rendues vulnérables par la pandémie à COVID-19, ONU Femmes, sur une initiative régionale (Afrique de l’Ouest et du Centre) a apporté une réponse aux besoins des femmes afin de renforcer leur résilience face au choc causé par la COVID-19. 10 Femmes, issues des Organisations féminines ont pris part à une formation des Formatrices sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques à base des plantes naturelles telles que le neem. Cette réponse de ONU Femmes sur financement du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix s’inscrit dans le cadre global de réponse des Nations qui exige une réponse coordonnée, basée sur la complémentarité des interventions et fondée sur les droits humains en impliquant toutes les couches sociales de la population afin de réduire l’impact sur les revenus des communautés. 750 femmes pour 120 groupements ont été formées sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques sur le financement du PBSO dans le cadre du Projet Femmes Agriculture et Changement Climatique pour la Paix. Ensuite des kits de fabrication de savon constitués de Bassines, sceaux, huiles végétales, soudes caustique, marmite, moules, spatules, carafes, couteaux, et autres pour une valeur de 275 000 FCFA ont été remis à ces groupements pour servir de fonds de démarrage aux activités génératrices de revenus à travers la fabrication des savons.

Le groupement des femmes "Wali ti Kodé (Femme Technique)", spécialisée dans la poterie, a bénéficié d’un appui technique de ONU Femmes pour orienter leur production dans le cadre de la réponse à COVID-19 afin de bénéficier des opportunités économiques qu’offre la pandémie à COVID-19. Avec un encadrement de ONU Femmes, 50 Kits de lavage des mains écologiques (à base d’argile) ont été fabriqués comme une initiative pilote. Cette activité catalytique a permis à ONU Femmes de mobiliser 250,000 $ du MPTF RCA (Fonds Ezingo) pour intensifier la production de ces kits écologiques qui obéissent aux principes de la protection de l’environnement qui est une thématique du projet. Ils sont faits à base d’argile afin de susciter les communautés à réduire l’utilisation des sceaux et bassines en plastique qui sont indestructibles et polluent l’environnement.

Dans le cadre du financement du Fonds Ezingo (MPTR CAR), les membres du groupement "Wali ti Kodé (Femme Technique)" ont vu leurs capacités renforcées avec la construction d'un Centre commercial pour la vente des kits écologiques.
    



Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS : 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de données
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ Milestone

	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
D’ici à 2021, les principales bénéficiaires du Projet (femmes et filles issues des communautés hôtes, associées aux groupes et conflits armés, déplacées, retournées et rapatriées, sociétés coopératives des femmes) ont renforcé entre elles et dans leurs communautés respectives la cohésion sociale et un plaidoyer en faveur d’un environnement favorable aux agricultrices (y compris l’accès à la terre)
	Indicateur 1.1
% de la population (% de femmes, % de filles) des zones cibles du Projet qui indiquent faire confiance au processus de cohésion sociale, réconciliation nationale et d’affectation des terres sensible au genre.
	TBD
	+ 65%
	100
	+ 65%
	

	
	Indicateur 1.2
Acteurs nationaux mobilisés pour la promotion d’un environnement protecteur des droits des femmes et des filles relatifs au foncier
	0
	250
	100
	325
	

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	

	Produit 1.1
Les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les femmes et filles s’impliquent massivement dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires et la promotion des droits des femmes et filles facteurs de consolidation de la paix.
	Indicateur 1.1.1
Nombre personnes (hommes/femmes/filles) ayant pris part aux travaux communautaires.
	0
	500
	300
	1 000
	

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre personnes (hommes/femmes/filles) ayant pris part aux activités culturelles et sportives relatives à la promotion organisée dans les localités du Projet
	0
	50
	35
	5000
	

	Produit 1.2
Les acteurs nationaux se mobilisent pour la promotion d’un environnement protecteur des droits des agricultrices y compris l’accès la propriété foncière.
	Indicateur 1.2.1
Existence document de stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes rurales
	Non
	Oui
	Oui
	 Oui
	L’appui du projet a permis l’élaboration et l’adoption de la Stratégie Nationale d’Autonomisation Economique des Femmes, document de stratégie pouvant garantir la promotion des femmes.

	
	Indicateur 1.2.2
Existence d’une des chartes locales de gouvernance foncière garantissant et protégeant les droits fonciers des femmes
	0
	1
	0
	3
	Les 3 communes rurales ont signé chacune une charte locale spécifique à la commune.

	Produit 1.3
Des partenariats sont conclus avec des EMF pour la fourniture aux bénéficiaires des services et produits financiers adaptés.
	Indicateur 1.3.1
Existence de Centres pilotes de formation opérationnels
	Non
	Oui
	Oui
	Oui
	Les deux centres pilotes construits vont servir de centre de formation pour tous les renforcements de capacités.

	
	Indicateur 1.3.2
Des personnes ayant des compétences renforcées sur l’utilisation de la plateforme.
	0
	250
	150
	625
	

	Résultat 2
D’ici la fin du Projet, la productivité et la rentabilité des femmes et des filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits impliquées dans les filières animales, végétales, piscicoles et de pêche durables et résilientes aux changements climatiques se sont accrues.
	Indicateur 2.1
# de femmes bénéficiaires du projet ayant augmenté leur production et productivité et diminué leur charge de travail.
	0    
	 1000    
	600
	1 250
	

	
	Indicateur 2.2
     
	     
	     
	     
	     
	

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Les femmes et filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits ont un accès accru aux intrants et équipements de production agricoles ainsi qu’au aux informations et aux services de vulgarisation des pratiques agricoles adaptées au changement climatique.
	Indicateur 2.1.1
# d’agricultrices ayant accès aux intrants de production agricoles     
	0    
	1000    
	700
	1000
	1000 kits vivriers (semences et outils) ont déjà été distribués aux bénéficiaires de la campagne agricole 2020. En cette année 2021, un cash conditionnel a été remis aux bénéficiaires pour renforcer leur autonomisation, contribuer à la relance économique par des achats locaux. 

	
	Indicateur 2.1.2
# d’agricultrices ayant accès aux équipements de production agricoles     
	 0    
	1000









	1000
	1000
	1000 outils agricoles (pour le vivrier) ont été remis aux bénéficiaires du projet la campagne 2020.

20 Kits de traction animale ont été également remis aux bénéficiaires. Ceci constitue une transition entre la culture traditionnelle et la culture mécanisée.


	
Produit 2.2
Les principales bénéficiaires du Projet sont structurées au sein des coopératives, organisations professionnelles et interprofessionnelles de filières performantes    
	Indicateur 2.2.1
# d’agricultrices et promotrices ayant accès aux services de vulgarisation agricole adaptés au changement climatique     
	 0    
	 500    
	350
	500
	Nombre de femmes formées Par l’ACDA sur l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques

	
	Indicateur 2.2.2
# de personnes formées sur les techniques de production et les pratiques de gestion des terres et de l’eau
	 0    
	 250    
	150
	500
	

	
	Indicateur 2.2.3
# de personnes formées sur la gestion des pertes après récolte
	 0    
	 500    
	350
	5 00
	

	Résultat 3
D’ici la fin du Projet les principales bénéficiaires ont accès aux services et produits financiers adaptés ainsi qu’à la plateforme numérique BuyFromWomen.
	Indicateur 3.1
Existence d’une plateforme BuyFromWomen établie et opérationnelle.
	Non
	Oui
	Oui
	Non
	Processus recrutement de IT est arrêté. L’accord de principe est acquis pour l’installation de deux centres pilotes à la place. Ces centres pilotes sont déjà construits et sont encours d’équipements, la remise officielle est prévue d’ici fin octobre 21.

	
	Indicateur 3.2
Part de la production : (i) vendue par les agricultrices sur les marchés non locaux ; (ii) transformée par les agricultrices.
	TBD
	+50
	+25
	0
	Les rendements de la campagne agricole passée sont médiocres.
L’expérience pourra se tester en fin de la campagne encours si les rendements sont bons.

	
	Indicateur 3.3
# d’acteur du secteur privé et d’EMF partenaires du Programme
	 0    
	 5    
	02
	02
	

	Produit 3.1
Des partenariats sont conclus avec des EMF pour la fourniture aux bénéficiaires des services et produits financiers adaptés.
	Indicateur 3.1.1
Existence d’une plateforme BuyFromWomen établie et opérationnelle
	Non
	Oui
	Oui
	Oui
	Construction de deux centres pilotes de formation en lieu et place de Plateforme encours de d’équipements pour une remise officielle aux bénéficiaires avec mise en place de comité de gestion.

	
	Indicateur 3.1.2
Des personnes ayant des compétences renforcées sur l’utilisation de la plateforme
	0
	250
	100
	150
	

	Produit 3.2
Les bénéficiaires reçoivent un encadrement pour accéder aux facilités de crédits et développer la culture de l’épargne ainsi que des compétences entrepreneuriales et managériales
	Indicateur 3.2.1
Des femmes et filles ayant des compétences en gestion de la chaîne de valeur, en approvisionnement, en financement et en assistance technique.
	0
	500
	250
	1 000
	En plus des formations reçues sur la constitution d’épargnes et de crédits (AVEC), les femmes ont été formées sur le plan d’affaire et la gestion financière des AGR.

	
	Indicateur 3.2.2
Existence d’une base de données des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
	Non
	Oui
	OUI
	Oui
	1000 productrices des produits agricoles (Arachide, maïs et paddy) ;
120 groupements de producteurs de savons antiseptiques ;
50 groupements réunis en AVEC

	Produit 3.3
Les bénéficiaires ont un accès aux équipements et matériels adaptées et leurs capacités ont été renforcées à l’utilisation de la plateforme numérique BuyFromWomen.
	Indicateur 3.3.1
De femmes et les filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits (associées aux groupes et conflits armés, déplacées internes, retournés, rapatriées, etc.) dotés de compétences pratiques en matière de marketing,
	0
	500
	250
	500
	Dans le cadre des plans d’affaire, les bénéficiaires ont été formés également sur le marketing, la recherche des débouchés etc.

	
	Indicateur 3.3.2
Accord signé entre le secteur privé et les EMF et le Projet au profit des bénéficiaires.
	0
	1
	1
	1
	ONU-Femmes a signé un accord de partenariat l’ONG féminine spécialisée dans l’a promotion des services financiers adaptés (AFPE) qui a ouvert deux guichets de microcrédits dans la zone du projet au profit des bénéficiaires.
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