
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Centrafrique    
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :
ANNEE DE RAPPORT: 2021    

	Titre du projet: Renforcement du relèvement et de réintégration des femmes et des filles grâce à une agriculture résiliente au changement climatique pour instaurer la paix et la réconciliation en RCA après conflit.
[bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:  PBF-IRF-304/ MPTF 000118841  

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire :  N/A    
	Type et nom d’agence récipiendaire : 

[bookmark: Text40]RUNO     ONU Femmes  (Agence Lead)
[bookmark: Text41]RUNO     FAO    


	Date du premier transfert de fonds : 25 novembre 2019
Date de fin de projet : 22 Août 2021     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
|X| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]ONU Femmes                                                        $ 994,960.00   
FAO                                                                       $ 505,040.00   
                                                       Total : $ 1,500,000     
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet :  88% pour ONU-Femmes ; 69% pour la FAO.
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre :
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $ 1,500,000.00    
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes :  100%    

	Marquer de genre du projet: GM3 
Marquer de risque du projet: Elevé    
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/Gestion des conflits

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par:   Rapport préparé par : Noella MANDAKOMBO - Chargée de Projet, Martine FATIME - Chargée de projet autonomisation économique et Ulrich Martial Bienvenu SANDY  
Rapport approuvé par: Salvator Nkunrunziza, Coordonnateur Pays ONU Femmes   
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
Les partenariats sont conclus avec les Organisations de la Société Civile (OSC) et des départements ministériels qui appuient la mise en œuvre du projet. L’appui au Gouvernement a permis l’élaboration du draft de la stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes, de 2 chartes locales de gouvernance foncière et la révision du Code foncier pour le rendre sensible au genre. 
Les autorités locales ont attribué et garanti 500 hectares de terres arables aux 1250 bénéficiaires du projet à Bérengo et Bambari. Des missions de terrain ont été réalisées pour la vérification, localisation et échange avec toutes les parties prenantes. Une plateforme agropastorale a été construite à Bambari et un deuxième sera construite à Pissa pour servir du cadre de formation sur l’agriculture biologique.
La campagne d’octroi de crédit aux femmes rurales a commencé. Les bénéficiaires de Pissa ont déjà reçu les crédits, 25 groupements féminins ont reçu chacun 900,000 FCFA soit 1636,36 $. 
Les mesures de restriction de mouvements en raison de la COVID-19 et les tensions sécuritaires, ont occasionné le départ des agents de l’Etat ainsi que la relocalisation des personnels des ONG partenaires, qui ont trouvé refuge à Bangui, la capitale. Les activités du projet ont donc connu des retards importants dans leur mise en œuvre et ont nécessité un réajustement des activités du Résultat 3 - sans aucune implication sur le budget - de la part des partenaires nationaux, d’ONU Femmes et de la FAO. A cet effet, une extension sans couts de trois (3) mois est demandée et obtenue afin de finaliser le processus de sécurisation de domaines fonciers dédiés aux femmes - initiée par le projet et de mettre en place des Centres agroécologiques pilotes devant créer de nouvelles synergies d’action avec les établissements de microfinance (EMF) pour mieux soutenir les initiatives féminines en matière d’agriculture biologique.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 

· Validation des chartes locales de la gouvernance foncière et de la Stratégie nationale d’autonomisation économique ;
· Construction de la plateforme agropastorale à PISSA ;
· Attribution effective des terres aux futures coopératives agricoles ; 
· Préparation et tenue de l’Assemblée Générale Constitutive (AGC) des coopératives ; 
· Préparation des dossiers d’immatriculation des sociétés coopératives et leur enregistrement auprès du Guichet Unique de Formalités des Entreprises (GUFE)
· Organisation d’une campagne nationale de communication pour les changements de comportements en vue de mobiliser les acteurs clefs autour des dynamiques d’affectation des terres aux agricultrices et coopératives des femmes.
· Réalisation de deux caravanes de paix à Bambari et Béréngo ;
· Réalisation des activités socio-culturelles (organisation d’un tournoi de football avec les jeunes de Bambari) ;

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):
 
Dans le cadre du Projet, ONU Femmes a appuyé le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant dans la révision du code national de foncier sensible au genre (révision en cours) et l’élaboration des documents de politiques et stratégiques pour renforcer les engagements politiques en matière de promotion d’égalité des sexes et d’autonomisation ainsi que d’implication active des femmes dans les initiatives de consolidation de la paix. Ces dispositifs institutionnels ont permis la mise en œuvre d’initiatives de promotion féminine visant à intégrer les femmes au centre de la gestion des fonciers et dans le processus de développement et de la relance économique du pays. En effet, ONU Femmes et FAO ont appuyé le Gouvernement dans la révision du code national de foncier sensible au genre et l’élaboration d’une stratégie nationale d’autonomisation socioéconomique des femmes. Le projet a  aussi permis l’élaboration de deux chartes locales de la gouvernance foncière permettant, au niveau local, de définir des mécanismes d’acquisition et de sécurisation des terres aux femmes et aux groupements féminins.
A travers un plaidoyer renforcé au niveau local, le projet a contribué à combler l’écart entre le droit foncier et la pratique en Centrafrique et à améliorer la compréhension des femmes de leurs droits fonciers, successoraux et matrimoniaux. En conséquence, 50 groupements de 20 femmes rurales chacun ont reçu des terres (500 hectares cédés par les autorités locales dont 250 ha à Bambari et 250 hectares dans la commune de Pissa) grâce à la mise en œuvre des processus de gouvernance foncière adaptés au genre avec les autorités communales et administratives. Le renforcement de capacité des organisations paysannes appuyées par le projet en culture d’entreprise leur a permis de créer de la richesse pour leurs membres et de l’emploi pour les jeunes et les femmes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

90 femmes, membres des organisations féminines ont vu leurs capacités renforcées dans la production des kits d’hygiène et de lavage des mains écologiques avec des sceaux et bassines à base d’argile et des savons antiseptiques à base des plantes naturelles, notamment le neem. Cette réponse écologique à la COVID-19 a, non seulement permis de renforcer la résilience économique des femmes, mais de contribuer à la protection de l’environnement. Avec la production et l’installation des kits covid-19 dans presque toutes les familles, les mesures barrières (lavage régulier des mains avec du savon) sont appliquées et le taux de contamination est presque inexistant dans ces villages. Si cette stratégie arrive à être démultipliée, les sceaux et bassines en plastiques, utilisés pour se prévenir de la COVID-19, seront réduits d’où une réduction également des déchets toxiques du fait que les plastiques ne sont pas biodégradables. 
Cette formation une fois dupliquée auprès des bénéficiaires pourrait avoir des impacts positifs significatifs sur la population. Selon le témoignage de Madame Léa Koyassoum Doumta, Présidente de AWLN, leader d'organisation féminine en ces termes : « La valeur ajoutée de cette formation est que nos femmes avaient l'habitude de bouillir leur huile pour la fabrication du savon. L’huile non bouillie pour conserver les éléments naturels est recommandée. Et Dieu seul sait de quelle qualité d'huile regorge notre pays. Chaque région a sa particularité (arachide, palme, karité, sésame, coton etc..) avec leurs vertus sur la peau. Cette activité peut générer d’importants bénéfices financiers que chaque femme ou chaque association pourrait tirer dans la production et la commercialisation du savon ». Avec la pandémie à COVID-19, le Plan d’Action du projet a été revu pour prendre en compte la réponse au COVID-19 en attendant les mesures de déconfinement.
En termes de cohésion sociale, la stratégie de ciblage basée sur les principes de cohésion sociale dans chaque zone, surtout à Bambari a déjà permis de renforcer une cohabitation pacifique entre les communautés musulmanes et chrétiennes autour des activités.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  D’ici à 2021, les principales bénéficiaires du Projet (femmes et filles issues des communautés hôtes, associées aux groupes et conflits armés, déplacées, retournées et rapatriées, sociétés coopératives des femmes) ont renforcé entre elles et dans leurs communautés respectives la cohésion sociale et un plaidoyer en faveur d’un environnement favorable aux agricultrices (y compris l’accès à la terre) a été engagé  

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On Track    


Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]Ensemble avec les autorités locales, les services déconcentrés de l’Etat compétents en matière du foncier, les leaders communautaires, les représentants des bénéficiaires et le MPFFPE se sont mis d’accord pour retenir les sites communautaires d’une superficie totale de 150 hectares pour les bénéficiaires de Béréngo. Le document d’attribution a été signé par l’autorité compétente et remis au MPFFPE. 
A travers un plaidoyer renforcé au niveau local, le projet a contribué à combler l’écart entre le droit foncier et la pratique en Centrafrique et à améliorer la compréhension des femmes de leurs droits fonciers, successoraux et matrimoniaux. 1250 femmes issues de 50 Groupements sont désormais propriétaires de 500 hectares de terres (cédés par les autorités locales dont 250 ha à Bambari et 250 hectares dans la commune de Pissa) grâce à la mise en œuvre des processus de gouvernance foncière adaptés au genre avec les autorités communales et administratives. 
325 acteurs nationaux ont eu des capacités renforcées sur la nécessité de promouvoir un environnement protecteur des droits des femmes et des filles relatifs au foncier. 45 autorités politiques et administratives, et 99 leaders communautaires (soit 144 personnes) sont sensibilisées sur la nécessité d’intégrer la dimension du genre dans la gestion des conflits liés au foncier et l’affectation des terres et suivent le processus du projet (gestion et suivi des parcelles) dans les 2 sites du projet.
Les chartes locales de la gouvernance foncière au niveau local avec les mécanismes d’acquisition et de sécurisation des terres aux femmes et aux groupements féminins sont élaborées et n’attendent que leurs validations.
A Bambari, les Autorités Administratives, Communautaires et les représentantes des bénéficiaires ont fait le tour de visite des sites proposés afin de retenir ensemble cinq (5) sites de 250 ha qui seront officiellement octroyés. Il ne reste que leur formalisation avec des documents officiels. Les bénéficiaires se sont mis d’accord pour mener les activités de cette campagne agricole sur les sites retenus. Un des sites retenus devra abriter la plateforme pour le renforcement des capacités dédié aux femmes de la zone de Bambari. Les travaux de construction de la plateforme sont en cours. La prochaine mission est prévue à Pissa pour identifier le site pouvant abriter la plateforme. 
10 volontaires (femmes, filles et garçons) sont formées et ont bénéficiées de kits de communication pour sensibiliser sur la prévention des conflits liés à la terre ; 19500 personnes, en tout, sont touchées par les activités de sensibilisation à travers les campagnes de sensibilisation publique et les émissions radio dans le cadre du partenariat avec les radios communautaires locales. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
L’amélioration du cadre politique et stratégique (la stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes et les chartes locales d’acquisition des terres) va permettre de surmonter les obstacles structurels qui limitent la participation des femmes aux chaînes de valeur agricoles. Avec l’identification des AGR, des plans d’affaires ont été élaborés, soutenus par des subventions, d’ici peu les femmes auront leur chiffre d’affaires amélioré et seront économiquement autonomes pour subvenir à leurs propres besoins et à eux de leur famille. 
Le projet a permis l’amélioration de l’accès des femmes à la terre et à la sécurité foncière, aux finances, aux compétences et à la technologie pour la résilience climatique, ainsi que l’accès aux marchés. En dépit du caractère d’éligibilité, certaines activités nécessitent l’aide des hommes qui, constitueront les bénéficiaires indirects du projet. Les travaux de défrichement de terrains pour les cultures posent déjà un problème aux femmes qui n’ont pas la force nécessaire et qui sollicitent un appui financier conséquent. La mise en œuvre des activités du Cash For Work par la FAO va permettre d’engager d’avantage des hommes et des femmes valides à défricher la terre.

Résultat 2:  D’ici la fin du Projet, la productivité et la rentabilité des femmes et des filles vulnérables des communautés hôtes et victimes des violences liées aux conflits impliquées dans les filières animales, végétales, piscicoles et de pêche durables et résilientes aux changements climatiques se sont accrues.    

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On Track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: _Hlk75873682]L’accès des femmes rurales au financement est essentiel à l’expansion de leurs entreprises et à l’investissement dans des chaînes de valeur qui offrent des possibilités d’améliorer leur indépendance économique. Il est également essentiel d’améliorer la productivité agricole des femmes et d’investir dans des technologies qui renforcent leur résilience au changement climatique. Dans le cadre de ce projet, ONU Femmes a joué le rôle d’intermédiaire entre les institutions financières et les coopératives de femmes pour faciliter le développement de solutions financières qui fonctionnent pour les femmes agriculteurs en développant un partenariat avec une ONG féminine spécialisée dans le micro-crédit et qui dispose d’un établissement de Micro-crédit AFPEC (Association des Femmes pour la Promotion de l’Epargne et de Crédit), structure travaillant en collaboration avec Express Union. Ce partenariat a consisté à créer un Fonds de garantie d’appui à l’accès des femmes au crédit pour un montant de 100,000 dollars. 
· 20 groupements des femmes sont constitués autour des activités d’Association Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC). Chaque groupement contient 25 membres, soit un total de 500 membres déjà organisées. 
· 1000 kits vivriers ont été distribués aux 1000 bénéficiaires. Cependant dans l’une des zones du projet, les semences d’arachide et du maïs ne se sont pas bien comportées dans les champs ; ainsi la FAO se propose de réappuyer les 1000 bénéficiaires du projet en kits vivriers lors de la prochaine campagne agricole. Les kits AVEC ont été remis aux 1000 bénéficiaires pour le développement de leur capacité en culture d’épargne et de crédit à travers l’approche de la FAO.
· 55 femmes d’affaires, jeunes entrepreneures et étudiantes ont eu leurs capacités renforcées en entrepreneuriat féminin ainsi que sur les opportunités d’affaires pour les femmes en RCA ;
· Une étude de marché sur les opportunités économiques des femmes et les activités génératrices de revenus les plus rentables a été menée à Pissa et Bambari afin de décider dans quels domaines se lancer ;
· En collaboration avec Orange Centrafrique, 100 femmes ont été formées à l’entrepreneuriat numérique (par le biais de la vente en ligne) dans le cadre du programme Orange Company,; La suite prévoit un projet conjoint pour l’utilisation du numérique dans les activités des femmes.
· [bookmark: _Hlk75873715]La FAO prévoit de doter les groupements des bénéficiaires du projet avec des kits de culture attelée et des bœufs de traction animale. Les bovins sont en quarantaine pour leur suivi médical avant transfert aux bénéficiaires du projet, les médicaments vétérinaires commandés ont été livrés.
· La sensibilisation des groupements dans le cadre de cohésion sociale et de vivre ensemble se poursuit.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Un montant total de 8 528 500 FCFA (15 506, 363 $) a été mobilisé par les bénéficiaires en 7 mois d’activité. Et ce en dépit de la situation sécuritaire désastreuse qu’a connu le pays entre novembre 2020 et février 2021. 7 582 000 CFA (soit 1 378,545 $) ont été accordés en crédit depuis le début du cycle, reparti entre les principales activités suivantes : petit-commerce, agriculture et élevage.
    

Résultat 3:  D’ici la fin du Projet les principales bénéficiaires ont accès aux services et produits financiers adaptés et ont renforcé leurs capacités sur les EMF, l’agriculture biologique et l’agroécologie.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : On Track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
1250 agricultrices au milieu rural ont bénéficié d’un fonds de garantie d’accès au crédit pour exercer des Activités Génératrices de Revenu afin de soutenir leur l’investissement dans la chaîne de valeur agricole. 50 groupements de 25 femmes sont constituées autour des activités économiques suivant l’approche AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit). Chaque groupement a bénéficié d’un crédit de 900,000 FCFA (soit 1 636,363 $) ;
Les capacités de 150 femmes, responsables des 50 groupements féminins, ont été renforcées sur l’agriculture biologique, l’entreprenariat et le montage du plan d’affaires lors des ateliers de formation des formateurs. 50 plans d’affaires sont élaborés. Les groupements des bénéficiaires de Bérengo sont structurés et seront affiliés à la coopérative maïs et arachide mise en place dans le cadre du Projet PAPEUR financé par l’Union Européenne tandis qu’à Bambari, les groupements seront structurés, formés pour la mise en place de leur coopérative ; 
2 deux centres pilotes sont en cours de construction et seront équipés de panneaux solaire et forage servant de centre pour toutes les formations à l’attention des bénéficiaires y compris l’alphabétisation. 

Dans le cadre de la réponse à COVID-19, 1,300 Kits de lavage des mains ont été distribués dont 1,150 aux femmes cheffes des ménages les plus vulnérables de Bambari, Bobangui dont village Berengo et Bambari et 150 leaders religieux, traditionnels et communautaires dans le cadre du plaidoyer pour renforcer l’implication de ces derniers dans la promotion de la participation des femmes dans la réponse à COVID-19. Cet appui permet de garantir que les dividendes de la paix retrouvée ne soient pas impactés par les conséquences désastreuses de la pandémie. Grâce à cette assistance, les déplacées et retournées les plus vulnérables avec moins de 15,000 FCFA de revenu par mois, ont bénéficié du dispositif de protection contre COVID-19 et se préservent de la pandémie. 
760 Femmes, issues d’organisations féminines ont pris part à une formation des formatrices sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques à base des plantes naturelles telles que le neem. Cette réponse du projet dans le cadre global de réponse des Nations qui exige une réponse coordonnée, basée sur la complémentarité des interventions et fondée sur les droits humains en impliquant toutes les couches sociales de la population vise à réduire l’impact de la COVID-19 sur les revenus des communautés.
Le groupement des femmes "Wali ti Kodé (Femme Technique)", spécialisé dans la poterie, a bénéficié d’un appui technique de ONU Femmes pour orienter leur production dans le cadre de la réponse à COVID-19 afin de bénéficier des opportunités économiques qu’offre la pandémie à COVID-19. Avec un encadrement de ONU Femmes, 50 Kits de lavage des mains écologiques (à base d’argile) ont été fabriqués comme une initiative pilote. Cette activité catalytique a permis à ONU Femmes de mobiliser 250,000 $ du MPTF RCA (Fonds Ezingo) pour intensifier la production de ces kits écologiques qui obéissent aux principes de la protection de l’environnement, qui est une thématique du projet. Ils sont faits à base d’argile afin de susciter les communautés à réduire l’utilisation des sceaux et bassines en plastique qui sont indestructibles et polluent l’environnement.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Dans son plan initial, le résultat 3 se focalisait sur une initiative pilote, l’installation de la plateforme numérique BuyFromWomen en RCA. Mais, les restrictions internationales mises en place dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ont complexifié ce processus. L’acquisition des équipements auprès des fournisseurs (étrangers) est devenue impossible compte tenu des confinements et des fermetures des structures en vigueur. Et malgré la réouverture progressive des frontières, les délais d’acquisition de matériel, de planification des évaluations techniques, puis d’installation et de formation des bénéficiaires rendent impossible la finalisation du processus avant la fin de l’année 2021. ONU Femmes et FAO se sont donc convenus de réajuster leur stratégie, en remplaçant les plateformes numériques par des plateformes agricoles respectueuses de l’environnement. Ces plateformes, qui seront des Centres Agroécologiques Pilotes, permettront de former les femmes sur de nouvelles techniques mais aussi pour la fabrication d’engrais et d’intrants utilisables en agriculture biologique.   

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     



Partie III: Questions transversales


	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)


	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?) :  Oui 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 
Oui (Evaluation de la sécurité alimentaire  CFSAM, Collecte des données sur la gouvernance foncière des femmes)
Une mission conjointe MPFFPE-FAO-UNW de plaidoyer pour l’attribution des parcelles communautaires aux bénéficiaires du projet a été effective à Bambari. La même mission a également fait le suivi de la mise en œuvre des activités du projet et a échangé avec les représentants des bénéficiaires pour appréhender les avancées et les défis à solutionner ; et préparer l’après projet.
Le projet a contribué à la collecte des données post-récolte et une analyse synoptique de l’appui à la campagne vivrière et d’opinion qui a été réalisé par la FAO et le PAM en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Par ailleurs il a aussi contribué à l’analyse IPC  (Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire) qui a mis en relief le nombre de population en insécurité alimentaire (rapports disponibles)

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?
Non
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 
$ 50, 000
[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):       
Le processus d’évaluation finale a démarré avec l’élaboration du TDR de l’évaluation. Des consultants (international et national) seront recrutés pour mener l’évaluation et produire le rapport. 

	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):

Prévention et réponse à COVID-19
MPTF CAR (Ezingo) = 250,149 USD 
Les activités de production des kits écologiques de lavage des mains et du renforcement de la résilience des femmes rendues vulnérables par la COVID-19 a attiré l’attention du MPTF RCA à travers le fonds Ezingo qui a financé un complémentaire qui va permettre d’assurer le suivi et de pérenniser les acquis du premier projet.

Orange Centrafrique s’est intéressée par les activités d’autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat digital. Des discussions sont en cours pour élaborer un projet conjoint (ONU Femmes, FAO, UNFPA) sur financement de Orange Centrafrique pour dupliquer les activités du projet estimé à 1900 000 $.

Contribution locale et ressources gérées
Le renforcement des capacités des femmes sur la saponification a permis aux1250 femmes bénéficiaires de mobiliser 8 528 500 FCFA (soit 15,506.36 $) en 7 mois et à travers l’approche AVEC, en dépit de la situation sécuritaire qu’a connu le pays. 7 582 000 FCFA  (13,785.454 $) ont été accordé en crédit depuis le début du cycle.
[bookmark: Text46]                                    

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)
	
    Le projet a bénéficié d’une extension de deux mois sans coût ramenant la date de la clôture officielle au 30 Août 2021.





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ 120,000    

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
     

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☒ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

En vue de répondre aux besoins urgents de nombreuses femmes, rendues vulnérables par la pandémie à COVID-19, ONU Femmes, sur une initiative régionale (Afrique de l’Ouest et du Centre) a apporté une réponse aux besoins des femmes afin de renforcer leur résilience face au choc causé par la COVID-19. 10 Femmes, issues des Organisations féminines ont pris part à une formation des Formatrices sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques à base des plantes naturelles telles que le neem. Cette réponse de ONU Femmes sur financement du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix s’inscrit dans le cadre global de réponse des Nations qui exige une réponse coordonnée, basée sur la complémentarité des interventions et fondée sur les droits humains[footnoteRef:1] en impliquant toutes les couches sociales de la population afin de réduire l’impact sur les revenus des communautés. 750 autres femmes sont actuellement en attente de la formation sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques sur le financement du PBSO dans le cadre du Projet Femmes Agriculture et Changement Climatique pour la Paix. [1:  ONU, Plan de réponse global humanitaire global COVID-19
2- Voir le Rapport de la situation journalière de COVID 19 du Ministère de la santé du 28 septembre 2020] 


Le groupement des femmes "Wali ti Kodé (Femme Technique)", spécialisée dans la poterie, a bénéficié d’un appui technique de ONU Femmes pour orienter leur production dans le cadre de la réponse à COVID-19 afin de bénéficier des opportunités économiques qu’offre la pandémie à COVID-19. Avec un encadrement de ONU Femmes, 50 Kits de lavage des mains écologiques (à base d’argile) ont été fabriqués comme une initiative pilote. Cette activité catalytique a permis à ONU Femmes de mobiliser 250,000 $ du MPTF RCA (Fonds Ezingo) pour intensifier la production de ces kits écologiques qui obéissent aux principes de la protection de l’environnement qui est une thématique du projet. Ils sont faits à base d’argile afin de susciter les communautés à réduire l’utilisation des sceaux et bassines en plastique qui sont indestructibles et polluent l’environnement.

Dans le cadre du financement du Fonds Ezingo (MPTR CAR), les membres du groupement "Wali ti Kodé (Femme Technique)" auront des capacités renforcées et construirons un Centre commercial pour la vente des kits écologiques
    




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de données
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ Milestone

	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
D’ici à 2021, les principales bénéficiaires du Projet (femmes et filles issues des communautés hôtes, associées aux groupes et conflits armés, déplacées, retournées et rapatriées, sociétés coopératives des femmes) ont renforcé entre elles et dans leurs communautés respectives la cohésion sociale et un plaidoyer en faveur d’un environnement favorable aux agricultrices (y compris l’accès à la terre)
	Indicateur 1.1
% de la population (% de femmes, % de filles) des zones cibles du Projet qui indiquent faire confiance au processus de cohésion sociale, réconciliation nationale et d’affectation des terres sensible au genre.
	TBD
	+ 65%
	100
	+ 65%
	

	
	Indicateur 1.2
Acteurs nationaux mobilisés pour la promotion d’un environnement protecteur des droits des femmes et des filles relatifs au foncier
	0
	250
	100
	325
	

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	

	Produit 1.1
Les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les femmes et filles s’impliquent massivement dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires et la promotion des droits des femmes et filles facteurs de consolidation de la paix.
	Indicateur 1.1.1
Nombre personnes (hommes/femmes/filles) ayant pris part aux travaux communautaires.
	0
	500
	300
	+ 500
	

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre personnes (hommes/femmes/filles) ayant pris part aux activités culturelles et sportives relatives à la promotion organisée dans les localités du Projet
	0
	50
	35
	5000
	

	Produit 1.2
Les acteurs nationaux se mobilisent pour la promotion d’un environnement protecteur des droits des agricultrices y compris l’accès la propriété foncière.
	Indicateur 1.2.1
Existence document de stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes rurales
	Non
	Oui
	Oui
	 Non
	Le draft du document produit n’attende que la tranche de financement pour organiser l’atelier de validation.

	
	Indicateur 1.2.2
Existence d’une des chartes locales de gouvernance foncière garantissant et protégeant les droits fonciers des femmes
	0
	1
	0
	2
	

	Produit 1.3
Des partenariats sont conclus avec des EMF pour la fourniture aux bénéficiaires des services et produits financiers adaptés.
	Indicateur 1.3.1
Existence de Centres pilotes de formation opérationnels
	Non
	Oui
	Oui
	Oui
	

	
	Indicateur 1.3.2
Des personnes ayant des compétences renforcées sur l’utilisation de la plateforme.
	0
	250
	150
	0
	

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	

	
	Indicateur 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	

	Résultat 2
D’ici la fin du Projet, la productivité et la rentabilité des femmes et des filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits impliquées dans les filières animales, végétales, piscicoles et de pêche durables et résilientes aux changements climatiques se sont accrues.
	Indicateur 2.1
# de femmes bénéficiaires du projet ayant augmenté leur production et productivité et diminué leur charge de travail.
	0    
	 1000    
	600
	1250
	

	
	Indicateur 2.2
     
	     
	     
	     
	     
	

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Les femmes et filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits ont un accès accru aux intrants et équipements de production agricoles ainsi qu’au aux informations et aux services de vulgarisation des pratiques agricoles adaptées au changement climatique.
	Indicateur 2.1.1
# d’agricultrices ayant accès aux intrants de production agricoles     
	0    
	1000    
	700
	1000
	1000 kits vivriers (semences et outils) ont déjà été distribués aux bénéficiaires la campagne passée. Il ne reste pour cette campagne.

	
	Indicateur 2.1.2
# d’agricultrices ayant accès aux équipements de production agricoles     
	 0    
	1000









	1000
	1000
	1000 outils agricoles (pour le vivrier) ont été remis aux bénéficiaires du projet la campagne passée.

10 kits de traction animale en cours d’acquisition aux profits des bénéficiaires pour la campagne en cours.



	
Produit 2.2
Les principales bénéficiaires du Projet sont structurées au sein des coopératives, organisations professionnelles et interprofessionnelles de filières performantes    
	Indicateur 2.2.1
# d’agricultrices et promotrices ayant accès aux services de vulgarisation agricole adaptés au changement climatique     
	 0    
	 500    
	350
	500
	Nombre de femmes formées Par l’ACDA sur l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques

	
	Indicateur 2.2.2
# de personnes formées sur les techniques de production et les pratiques de gestion des terres et de l’eau
	 0    
	 250    
	150
	200
	Ont bénéficié de renforcement de capacité sur les techniques culturales sensible aux changements climatiques

	
	Indicateur 2.2.3
# de personnes formées sur la gestion des pertes après récolte
	 0    
	 500    
	350
	250
	Ont été formés sur les techniques de transformation et de conservation dans le but de minimiser les pertes post-récolte

	
Produit 2.3
     
	Indicateur 2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur 2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
D’ici la fin du Projet les principales bénéficiaires ont accès aux services et produits financiers adaptés ainsi qu’à la plateforme numérique BuyFromWomen.
	Indicateur 3.1
Existence d’une plateforme BuyFromWomen établie et opérationnelle.
	Non
	Oui
	Oui
	Non
	Processus recrutement de IT est arrêté. L’accord de principe est acquis pour l’installation de deux centres pilotes à la place. Les constructions sont en cours.

	
	Indicateur 3.2
Part de la production : (i) vendue par les agricultrices sur les marchés non locaux ; (ii) transformée par les agricultrices.
	TBD
	+50
	+25
	0
	Les rendements de la campagne agricole passée sont médiocres.
L’expérience pourra se tester en fin de la campagne encours si les rendements sont bons.

	
	Indicateur 3.3
# d’acteur du secteur privé et d’EMF partenaires du Programme
	 0    
	 5    
	02
	3
	

	Produit 3.1
Des partenariats sont conclus avec des EMF pour la fourniture aux bénéficiaires des services et produits financiers adaptés.
	Indicateur 3.1.1
Existence d’une plateforme BuyFromWomen établie et opérationnelle
	Non
	Oui
	Oui
	Non
	Construction de deux centres pilotes de formation en lieu et place de Plateforme encours de réalisation.

	
	Indicateur 3.1.2
Des personnes ayant des compétences renforcées sur l’utilisation de la plateforme
	0
	250
	100
	0
	Les formations vont suivre une fois les centres pilotes construits.

	Produit 3.2
Les bénéficiaires reçoivent un encadrement pour accéder aux facilités de crédits et développer la culture de l’épargne ainsi que des compétences entrepreneuriales et managériales
	Indicateur 3.2.1
Des femmes et filles ayant des compétences en gestion de la chaîne de valeur, en approvisionnement, en financement et en assistance technique.
	0
	500
	250
	1250
	

	
	Indicateur 3.2.2
Existence d’une base de données des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
	Non
	Oui
	OUI
	Oui
	

	Produit 3.3
Les bénéficiaires ont un accès aux équipements et matériels adaptées et leurs capacités ont été renforcées à l’utilisation de la plateforme numérique BuyFromWomen.
	Indicateur 3.3.1
De femmes et les filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits (associées aux groupes et conflits armés, déplacées internes, retournés, rapatriées, etc.) dotés de compétences pratiques en matière de marketing,
	0
	500
	250
	500
	

	
	Indicateur 3.3.2
Accord signé entre le secteur privé et les EMF et le Projet au profit des bénéficiaires.
	0
	1
	1
	1
	

	Produit 3.4
La coordination et la gestion du projet est efficace
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
La coordination et la gestion du projet est efficace
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2
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