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	Project Title: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional.
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[bookmark: Text44]          

	Date of first transfer: JANUARY 1 2019
Project end date: JANUARY 17 2021     
Is the current project end date within 6 months? YES (A no-cost extension to June 17 2021 has been approved and it is underway)


	Check if the project falls under one or more PBF priority windows:
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|_| Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions 
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
· Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
· Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
· Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
· Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
· Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. 


PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit): 

Se resalta que en los 15 espacios está finalizando el proceso de implementación técnico-productiva con el acompañamiento del equipo nacional para hacer efectivos los enfoques transversales del proyecto. Los 15 territorios cuentan con presencia de equipos que, a pesar de las limitaciones de la pandemia y el paro nacional que se presenta en todo el territorio colombiano desde el 28 de abril de 2021, han acompañado a las comunidades en el proceso de formulación e implementación de las iniciativas, con una línea priorizada y con una forma asociativa con la cual trabajar definida y representada en los comités de impulso. En el marco del COVID-19, se adecuaron los distintos planes a las demandas protocolarias que exige el contexto actual, lo cual ha permitido avanzar en los proyectos en medio de la pandemia. El proyecto generó impactos sobre un universo de 1511 personas, de las cuales 1031 están en proceso de reincorporación (562 hombres y 469 mujeres) y 480 de las comunidades aledañas (296 hombres y 184 mujeres). En el eje social, se cumplieron todas las fases del ciclo de implementación, los resultados y metas se lograron en los 5 territorios priorizados. En efecto, se posicionó el cuidado como eje central y como prioridad para el bienestar de las mujeres, y cerca de 300 niñas, niños y adolescentes y de la comunidad, en donde participaron 504 personas a través de la formulación e implementación de los planes comunitarios de cuidado en sus dos componentes, cuidado y crianza de la primera infancia, y economía de cuidado, así como planes específicos en el contexto del COVID-19. Así mismo, tuvo lugar un proceso de formación política en economía del cuidado con mujeres y hombres excombatientes.      



Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.  (1000 character limit): 

Las actividades de cierre del proyecto están planteadas hasta el mes de julio de 2021 y la totalidad de los recursos por implementar se encuentran comprometidos. Los retrasos adicionales se presentaron por restricciones de acceso por parte de los equipos técnicos a los territorios focalizados por cuenta de las dinámicas territoriales del paro nacional y las restricciones derivadas del COVID 19.       

[bookmark: _Hlk56096006]FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit): 

El proyecto permitió una inserción productiva de los y las excombatientes y la generación de espacios de interlocución y asocio con las comunidades aledañas y el sector privado, lo que a su vez contribuye a fortalecer el capital social en los territorios y promover escenarios de reconciliación. En 14 de los 15 territorios focalizados se han involucrado beneficiarios y beneficiarias directas de las comunidades aledañas que no se encuentran en proceso de reincorporación. En el caso de Planadas (Departamento del Tolima), si bien no involucra beneficiarios directos de la comunidad, el proyecto logró articularse en cadena de valor a otras iniciativas de la región (a través de un complejo deportivo y turístico), que ha fortalecido los lazos comunitarios en el territorio. Esto se replica en los demás territorios, donde las líneas productivas priorizadas han brindado confianza y procesos de reconciliación con las comunidades aledañas a los AETCR. 

Por otro lado, se ha aportado a las comunidades en reincorporación un proceso formativo en la especificidad técnica de sus líneas productivas, en habilidades organizacionales para sus formas asociativas y en conocimientos fundamentales para adelantar sus procesos de comercialización. Se ha establecido un conjunto de mecanismos para garantizar el acompañamiento técnico remoto a partir del contexto de la pandemia global. Si bien este no fue un objetivo inicialmente planteado, fue un resultado adicional que modificó la manera de desplegar los equipos en el territorio y que permitió generar mayores habilidades autónomas en los beneficiarios directos del proyecto. Se construyeron planes de sostenibilidad e innovación que se espera que contribuyan a mantener las iniciativas en los 15 territorios focalizados. Igualmente, se generaron alianzas interinstitucionales con el sector privado, asociaciones de productores locales, autoridades políticas locales y otras entidades de la cooperación internacional para garantizar la sostenibilidad del proyecto una vez concluida la fase del cierre operativo. 

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

Es posible identificar impactos generados por el proyecto en varias dimensiones i) el reconocimiento de conocimientos y habilidades de integrantes FARC, evidenciado en el establecimiento de la figura de “puntos focales” quienes se encargan de facilitar la comunicación entre las instancias regionales y nacionales y de paso es una fuente de ingresos para ellos ii) la posibilidad de reivindicarse con las comunidades , por ejemplo a partir del desarrollo de infraestructura de escenarios deportivos iii) la posibilidad de generar ingresos a partir de iniciativas conjuntas, pues como lo afirma un excombatiente “"aquí en las comunidades, es difícil para nuestros campesinos, tenga una fuente de trabajo y de financiación económica sostenible y pensar que las comunidades tengan ese fortalecimiento, es agradable saber que no tienen que buscar en otras regiones una solución económica”; iv) la generación de soluciones más allá de lo económico. Tal como lo manifiesta una integrante del CNR: “ha sido un gran desafío caminar juntos y juntas por el cuidado, la economía del cuidado y el buen vivir, en el marco de la reincorporación y la implementación de un Acuerdo de Paz y es un hecho histórico el construir juntos y juntas este gran capítulo de la historia colombiana, por la niñez y por la vida de quienes necesitan que históricamente se les acompañe, como son los y las campesinas, grupos étnicos, especialmente los y las ex-guerrilleras que han decidido por una paz con justicia social en Colombia (ver anexo Testimonios PBF)"   



PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME 

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. 

· “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan. 
· “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones. 

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

[bookmark: Text33]Outcome 1:  Hombres y mujeres excombatientes, participando en procesos de reincorporación económica sostenible con enfoque comunitario, territorial y diferencial, con mayores ingresos y mayor sostenibilidad en sus iniciativas económicas.  

[bookmark: Dropdown2]Rate the current status of the outcome progress:  ON TRACK WITH SIGNIFICANT PEACEBUILDING RESULTS 

Progress summary: (3000 character limit)

[bookmark: Text38]Se está finalizando la implementación de las 15 iniciativas productivas (en los 15 territorios priorizados por el componente productivo) ya se han elaborado los acuerdos de subsidio y buena parte de la estrategia de salida para beneficiar a estas personas. Las líneas productivas vinculan a 1511 participantes (858 hombres y 653 mujeres). Del total, 480 participantes hacen parte de las comunidades vecinas, mientras que los 1031 restantes son hombres y mujeres en proceso de reincorporación. 

Las iniciativas han tenido espacios de intercambio de saberes con proyectos de otros territorios, como en el caso de las iniciativas ecoturísticas y su participación en la rueda comercial y vitrina turística ANATO 2020, donde representantes de Vistahermosa, Planadas y Dabeiba pudieron participar en espacios de socialización de conocimientos, adquirir saberes y herramientas necesarias para sus respectivos territorios y conocimientos juridíco-técnicos fundamentales en el desarrollo de sus iniciativas. Así mismo, estas iniciativas han construido de maneja conjunta protocolos y presupuestos de ajustes necesarios para viabilizar las iniciativas con las medidas de bioseguridad exigidas por la ley nacional. 

Las 15 iniciativas se encuentran ya formuladas y en proceso de implementación, presupuestadas a finalizar en el próximo mes. En todos se han logrado concertaciones exitosas con las comunidades, logrando compromisos concretos en cuanto a la ejecución de los recursos y la importancia de materializar en el plazo más inmediatamente posible el cierre operativo de la asistencia técnica.

En los 15 espacios focalizados se han realizado cerca de 50 acercamientos y alianzas comerciales contribuyendo a la sostenibilidad de las iniciativas; se han realizado 5 giras técnicas comunitarias en las distintas iniciativas que han permitido procesos de aprendizaje, intercambio de experiencias, entre personas en proceso de reincorporación, comunidades de otros territorios y el sector privado.

Mediante ejercicios de cierre de los proyectos, se ha logrado establecer alianzas estratégicas y exitosas con las iniciativas productivas aledañas que permitieron procesos de articulación y reconciliación, como en el caso de la inauguración del complejo deportivo en Planadas, Tolima.

En el proyecto de construcción de bloques comprimidos de tierra ubicado en Anorí, Antioquia, se logró un proceso virtuoso de articulación en la comercialización de la región con el SENA, así como una articulación con empresas constructivas del territorio que fueron identificadas y vinculadas en cadena de valor mediante el proyecto. 

Actualmente, cuatro iniciativas han finalizado completamente la ejecución de recursos, mientras el conjunto adicional de proyectos está próximo a finalizar la intervención técnica. Igualmente ha finalizado la construcción o adecuación de los espacios de cuidado en los 10 territorios inicialmente no focalizados por el componente social, lo cual implicará cambios significativos en la lógica de distribución de las cargas y los roles de cuidado asignados tradicionalmente a las mujeres. 

Se destaca el carácter innovador del proyecto, su capacidad de adaptación a los constantes cambios de la implementación del proceso de reincorporación socioeconómica (pandemia, afectaciones de seguridad, paro nacional, proceso de transformación de los AETCR).

Finalmente, se ha procurado garantizar la sostenibilidad de las iniciativas a partir de la articulación con otras estrategias de reincorporación, como un mecanismo para apalancar recursos adicionales a la inversión directa, para generar cadenas de valor en los territorios donde hace presencia el proyecto y para fortalecer en los participantes las habilidades en gestión de recursos.      


Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)
Los comités de impulso vinculan en los 15 territorios a 118 personas, de las cuales el 46% corresponde a mujeres. En 8 de los 15 espacios hubo acompañamiento en formación relacionado con género, economía del cuidado, crianza con familias de NNA, iniciativas de reconciliación juveniles que contaron con 135 mujeres participantes. En el 53% de los espacios se reconoce que la participación de las mujeres es activa en los espacios de toma de decisión. Del mismo modo, en 8 de los 15 espacios se considera que hay una participación paritaria o equitetiva entre hombres y mujeres con respecto a actividades vinculadas a la comercialización. La participación de las mujeres fue fundamental en la estrategia de implementación de adecuación o construcción de espacios de cuidado, donde, a través de un proceso participativo, se definieron los diseños y las adecuaciones ajustadas a sus propias lecturas y necesidades. En 15 espacios se implementaron acciones afirmativas definidas por las mujeres.

El enfoque de género y cuidado ha sido impulsado, no sólo en los 5 espacios inicialmente focalizados, sino además en los 10 restantes, ampliando los impactos en términos del componente social. Actualmente, en los 10 espacios no focalizados inicialmente, se adelantó la construcción de infraestructura o la adecuación de esta para los espacios de cuidado. En 9 de los 10 espacios se formularon planes comunitarios de cuidado que incluyeron acciones afirmativas para las mujeres en el marco de los proyectos productivos. En los 10 espacios se implementaron las acciones afirmativas, definidas por las mujeres. 

  

Outcome 2:  El proceso de reincorporación social incluye iniciativas de cuidado integral y de economía de cuidado enfocada en niñas niños y juventud, desde una perspectiva de genero   

Rate the current status of the outcome progress:  OFF TRACK FULL WITH SIGNIFICANT PEACEBUILDING RESULTS 

Progress summary: (3000 character limit)
 La intervención de este componente finalizó a finales del 2020.     

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)
Para los 10 AETCR inicialmente no priorizados para el componente social, se cuenta con fichas de transversalización del enfoque de género del proyecto productivo de cada AETCR, una caracterización de los espacios de cuidado validados territorialmente y se realizó la entrega del kit para la promoción del desarrollo en la primera infancia con su guía de uso y con el calendario a ser utilizado a nivel familiar. El proceso de construcción y adecuación de los 10 espacios de cuidado en estos territorios se completó a través de un ejercicio participativo de las mujeres beneficiarias de los mismos y la implementación de las acciones afirmativas definidas por las mujeres en el marco del proyecto productivo, en 9 de los 10 AETCR se formularon planes comunitarios de cuidado liderados por las mujeres y se cuenta en los 10 AETCR. También se aportó al fortalecimiento de las formas organizativas de las mujeres a través de la dotación de equipos de cómputo para todos los AETCR    

Outcome 3:       

Rate the current status of the outcome progress:  

Progress summary: (3000 character limit)
     

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)
     

Outcome 4:       

Rate the current status of the outcome progress: 

Progress summary: (3000 character limit)
     

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)
     


PART III: CROSS-CUTTING ISSUES 

	Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)

Se constituyó un mecanismo tripartito de Monitoreo, integrado por agencias de Naciones Unidas, misión de verificación, ARN y CNR- FARC. Como instrumento de seguimiento, se contó con un sistema de monitoreo en tiempo real KOBO, el cual permitió conocer avances y retos que se presenten en la implementación de actividades interagenciales en periodos armonizados con los cronogramas de implementación y de reporte. Las 3 agencias implementadoras cuentan con un mecanismo de coordinación que permite el seguimiento conjunto a las diferentes estrategias y actividades. Así mismo, se construyó una herramienta para verificar el avance global del proyecto que se compartirá de manera mensual en lo que queda del proyecto para permitir un flujo de información con las partes mucho más dinámico. La herramienta mencionada permitió generar en las formas asociativas acompañadas unos hábitos específicos en el seguimiento de los distintos aspectos de un proyecto productivo (asistencia técnica, formación, enfoques comunitarios, de género, étnicos, acción sin daño y estrategias de cuidado). Igualmente, se está finalizando la implementación concreta de las estrategias de salida, que comprenden un balance y una acumulación documental para la conservación y sostenibilidad de las iniciativas al momento de salida de la asistencia técnica

	[bookmark: Dropdown3]Do outcome indicators have baselines?  YES

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection?  YES

	Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period?
 NO
	Evaluation budget (response required):  USD 40.000

[bookmark: Text45]If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):   El proyecto incluyó una evaluación final externa, por lo que las actividades preparatorias están proyectadas para iniciar el primer semestre del 2021. Se trata de una evaluación que incluirá este proyecto y otros vinculados a labores en el proceso de reincorporación. El proceso actualmente está en fase de selección de propuestas enviadas por firmas consultoras. Se tiene programado el informe final para el mes de septiembre.  


	Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. 
	Name of funder:          Amount:
[bookmark: Text46] Suecia                              USD 150.000 (adecuación o construcción  de espacios de cuidado)    

[bookmark: Text47] Noruega                              USD 50.000 (conectividad y acceso a internet en AETCR en respuesta a la pandemia COVID-19)

[bookmark: Text49] Noruega                              USD 100.000 (Capacitaciones a CEPDIPO y sus instancias)

	Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)


	
Se mencionan como efectos catalíticos no financieros: i) la construcción del modelo de cuidado para población en reincorporación y comunidades aledañas que puede replicarse en otras comunidades y AETCR; ii) en dos de los AETCR se articuló con dos organizaciones la ampliación, adecuación y dotación de los espacios de cuidado.
Como parte de los efectos catalizadores del PBF en relación con otras iniciativas de reincorporación que se implementan por parte de las agencias, algunas iniciativas focalizadas por el proyecto se articulan en cadena de valor. Estos proyectos también tienen un enfoque comunitario, pero se financian y estructuran en función de la población en proceso de reincorporación, pues están sujetos a los aportes económicos que los excombatientes reciben del fondo Colombia en Paz. El PBF fortalece mucho más la participación comunitaria, pues no está sujeto a fondos dirigidos de manera exclusiva a población en proceso de reincorporación. Adicionalmente, varias de las cooperativas que participan protagónicamente en los comités de impulso recién constituidos han recibido un acompañamiento organizacional en el marco de la ejecución del proyecto de Entornos, lo cual garantiza unos conocimientos adquiridos y un proceso de formación que en los territorios donde los proyectos se cruzan, no arrancará de cero. Dicho fortalecimiento no se circunscribe exclusivamente a la dimensión organizacional, sino también al fortalecimiento técnico y comercial. 
   




PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.


1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

$ 58.608    

· Dotación e equipos de tecnología para AETCR/Equipo de Tecnología, por valor total de USD$25.062 
· Se incluye el pago de conectividad para los 15 AETCR por valor total de USD$3.546. Este valor resulta de la redistribución de los gastos de alimentación y transporte de talleres.
· Pruebas diagnósticas COVID19 y elementos de bioseguridad USD $10.000
· Elementos de bioseguridad para proyectos turísticos USD $9.762
· Elementos de bioseguridad para apoyar a las formas asociativas en territorio USD $10.238


2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

 Restructuración en estrategias de trabajo conjunto con los actores involucrados en la implementación de los proyectos. Se han replanteado los tiempos y los cronogramas de trabajo de acuerdo a las condiciones específicas que en cada territorio tuvieron las políticas de restricciones de acceso a los espacios de trabajo 
•             Acompañamiento no presencial (por medio de la virtualidad) a familias alrededor de temas de cuidado y crianza

•             Diseño de estrategia de acompañamiento no presencial (por medio de la virtualidad) socioemocional a docentes en instituciones educativas.

•             Diseño y virtualización de contenidos para el proceso formativo a voluntarias de cuidado y para la escuela de formación política en economía del cuidado.

•             Ejecución de un encuentro virtual por semana de tutores de iniciativas Juveniles de reconciliación

•             Propuesta de entrega de kits pedagógicos a familias de primera infancia, niños y niñas 

•             Acciones comunicativas e informativas desarrolladas en los 5 ETCR respecto a medidas preventivas del COVID 19

•             Dotación de materiales para centros de salud incluidos en los planes comunitarios de cuidado

•             Difusión virtual sobre prevención de violencia basada en género en contexto de COVID 19     
    

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

☒ Reinforce crisis management capacities and communications
☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery
☒ Strengthen inter-community social cohesion and border management
☐ Counter hate speech and stigmatization and address trauma

☐ Support the SG’s call for a global ceasefire
☒ Other (please describe):      

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

     
PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

	
	Performance Indicators
	Indicator Baseline
	End of project Indicator Target
	Indicator Milestone
	Current indicator progress
	Reasons for Variance/ Delay
(if any)

	Outcome 1
 Hombres y mujeres excombatientes, participando en procesos de reincorporación económica sostenible con enfoque comunitario, territorial y diferencial, con mayores ingresos y mayor sostenibilidad en sus iniciativas económicas    
	Indicator 1.1
 Aumento de la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión relacionados con los emprendimientos apoyados, incidencia en planes territoriales y conformación de alianzas comerciales    
	  0%   
	  30%   
	
	  43%   
	 Se han desarrollado acciones de formación para la elaboración del plan de acción comunitario para el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo del cuidado en el Plan de aceleración y se han desarrollado acciones de incidencia para su sostenibilidad. De 1511 participantes, 653 son mujeres    

	
	Indicator 1.2
 Aumento de los Ingresos generados por el proyecto para la cooperativa    
	 0%    
	 25%    
	     
	 53%      
	 Actualmente, 8 de las 15 iniciativas han iniciado procesos de comercialización, generando ingresos adicionales a sus respectivas formas asociativas. Las que aún no generan ingresos tienen que ver con la duración de sus ciclos productivos, que implican un inicio de comercialización por fuera del tiempo de reporte del presente informe final.     

	
	Indicator 1.3
 Número de personas que participan en emprendimientos para la generación de ingresos.    
	 TBD    
	 2.500 Personas (825 Mujeres)    
	
	 1511 personas (653 mujeres)    
	 El balance final de la intervención se aleja considerablemente de las proyecciones iniciales del proyecto en cuanto a cobertura, Sin embargo, es importante considerar que aún en la fase de planeación del proyecto, la población total de personas en reincorporación de los 15 territorios apenas lograba las 1800 personas (con base en información proporcionada por la ARN en el registro nacional de reincorporación). Y en el transcurso de estos años, la población se ha venido reduciendo por cuenta de dinámicas territoriales asociadas a las lógicas de la movilidad demográfica del campo a las ciudades y factores de seguridad.      

	Output 1.1
 Proyectos productivos apoyados técnica y financieramente en ETCR/ARG priorizados    

	Indicator  1.1.1
 Nivel de avance en la implementación de las iniciativas.     
	 0    
	 75%    
	
	 80%    
	 Alcanzada y sobrepasada.    

	
	Indicator 1.1.2
 Número de ETCRs apoyadas con iniciativas productivas    
	 0    
	 15    
	
	 15    
	 Alcanzada    

	Output 1.2
 Proyectos productivos incluidos y/o articulados en planes y políticas locales y nacionales que aseguren su sostenibilidad (planes de desarrollo departamentales y municipales, Programas de desarrollo con enfoque territorial –PDET, Programas de Sustitución de cultivos-PNIS, políticas locales con enfoque diferencial    
	Indicator  1.2.1
 Número de insumos técnicos proporcionados para facilitar u orientar la inclusión de las iniciativas productivas y sociales en los PDL    
	 0    
	 14 insumos entregados para la construcción de los planes, agendas, PATRs o programas territoriales    
	
	 14 insumos entregados para la construcción de los planes, agendas, PATRs o programas territoriales    
	  Se ha avanzado en la construcción de un documento estratégico que enmarca la articulación entre 7 iniciativas y líneas PDET. Los PDL estan disponibles y se está en el proceso de construcción de una estrategia para garantizar la incidencia de las iniciativas en estos espacios. Dentro de la documentación de la estrategia de salida del proyecto se establecen rutas específicas de intervención y articulación con referentes locales de política pública.          

	
	Indicator 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 1.3
 Alianzas productivas, comerciales, cadenas de valor y mercados inclusivos, identificados y establecidos con sectores comunitarios, públicos y privados    
	Indicator 1.3.1
 Número de alianzas (formales e informales) institucionales y/o sector privado establecidas para orientar la comercializar los productos y servicios apoyados.    
	 TBD    
	 50    
	     
	  50     
	  Actualmente, en términos de alianzas comerciales se están adelantando una serie de pilotos con empresas enmarcadas en sistemas B. Dichas alianzas se estructuran alrededor de tres marcos: Conexión con mercados, creación de cadenas de valor y proyectos de innovación social y tecnológica en los ETCR.      Se han logrado generar 50 acercamientos comerciales en 14 espacios.     

	
	Indicator 1.3.2
 Número de territorios que cuentan con un plan de sostenibilidad e innovación.    
	 0    
	 10 territorios cuentan con un plan de innovación    
	     
	  9 territorios cuentan con plan de sostenibilidad e innovación   
	 Se logró establecer en estod territorios una hoja de ruta para el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan la presentación de las líneas productivas y la unión con actores del sector público, privado y cooperación para generar sostenibilidad en el mediano y largo plazo de las iniciativas. Quedó pendiente un territorio por cuenta de las dinámicas cambiantes de algunos territorios frente al COVID19, que imposibilitó visitas técnicas para terminar de aterrizar estas estrategias.    

	Output 1.4
     
	Indicator 1.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 2
 El proceso de reincorporación social incluye iniciativas de cuidado integral y de economía de cuidado enfocada en niñas niños y juventud, desde una perspectiva de genero    

	Indicator 2.1
 Número de niños, niñas y adolescentes que participan en actividades de cuidado integral.    
	 TBC    
	 150 niñas, niños y adolescentes    
	     
	 237 niños y niñas de primera infancia y sus familias estan vinculados a la  estrategia de Espacios de cuidado para la primera infancia y 145 niños, niñas y adolescentes se han vinculado al desarrollo de las iniciativas de paz y reconciliación.    
	 Alcanzada y sobrepasada    

	
	Indicator 2.2
 Número de mujeres que participan en los pilotos de cuidado y en los proyectos productivos.    
	 0    
	 150 personas    
	
	 322 mujeres han participado la formulación e implementación de planes comunitarios de cuidado    
	 Alcanzada y sobrepasada    

	
	Indicator 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.1
 Espacios protectores para la niñez y adolescencia: desarrollo integral de la primera infancia, familias fortalecidas y comunidades protectores    

	Indicator  2.1.1
 Número de espacios comunitario protector para la niñez y adolescencia    
	 No se cuenta con el espacio comunitario protector de socialización    
	 Se cuenta con un (1) espacio comunitario protector de socialización de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades funcionando por territorio seleccionado    
	     
	 5 espacio de cuidado para niñas y niños de la primera infancia completamente adecuado y dotado    
	 Alcanzado y sobrepasado    

	
	Indicator  2.1.2
 Número de iniciativas de reconciliación lideradas por niños, niñas y adolescentes    
	 0 iniciativas de reconciliación lideradas por niños, niñas y adolescentes    
	 8 iniciativas de reconciliación lideradas por adolescentes y jóvenes en las 2 zonas de intervención    
	     
	 5 iniciativas juveniles
de reconciliación implementadas utilizando la música, el teatro, el deporte como movilizadores.     
	 No aplica    

	
Output 2.2
 Sistemas de cuidado establecidos a nivel territorial a partir del análisis de la oferta y demanda y de la inversión público-privada para la provisión de infraestructura y activación de servicios.    
	Indicator  2.2.1
 Número de proyectos productivos que incorporan la perspectiva de género y se vinculan a sistemas de cuidado      
	 0 proyectos productivos 
0 estándares para sistemas de cuidado en contextos rurales y de construcción de paz.     
	 15 proyectos productivos incorporan perspectiva de género. 
5 iniciativas piloto de sistemas de cuidado. 
1 estándares para sistemas de cuidado en contextos rurales y de construcción de paz    
	     
	 15 fichas de transversalización del enfoque de género en las iniciativas productivas
5 Planes comunitarios de cuidado en implementación. 9 planes comunitarios de cuidado formulados en AETCR no priorizados, 15 acciones afirmativas para mujeres en proyectos productivos implementadas    
	 No aplica    

	
	Indicator  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Output 2.3
     
	Indicator  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Output 2.4
     
	Indicator  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 3
     
	Indicator 3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2
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	Outcome 4
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	Output 4.1
     
	Indicator 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.2
     
	Indicator 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.3
     
	Indicator 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.4
     
	Indicator 4.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     




image1.jpeg
(@)
&)

W
United Nations

Peacebuilding




