
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burkina FASO
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :
ANNEE DE RAPPORT: 2021

	Titre du projet: Projet Secrétariat : Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso.
[bookmark: projtype][bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:    PBF/BFA/D-2  / 126871

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire : 


[bookmark: Text40]                  UNFPA  (Agence coordinatrice)


	Date du premier transfert de fonds: 29/04/2021
Date de fin de projet: 28/04/2023     
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]UNFPA                                                        $ 1 210 000
                                                           Total: $ 1 210 000 
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 29%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgétisation sensible au genre :
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 187 496,23
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 0.00


	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet: 
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport :
Rapport préparé par: Blaise BAGRE
Rapport approuvé par: Gedeon Behiguim
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 


[image: ]
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
Démarré en fin avril 2021, le projet Appui à la coordination et au suivi des projets du Fonds de Consolidation de la Paix (Peace Building Fund - PBF) au Burkina Faso soutient le dispositif de gouvernance, de coordination et de suivi-évaluation du portefeuille PBF, lequel comprend 14 projets actifs en 2021 pour un budget total de 26,5 millions de $US.
Les recrutements du personnel ont été refaits pour les postes d'Assistant administratif et financier et chauffeur pour cause de reclassification des postes ainsi que celui de UNV spécialiste de suivi-évaluation pour cause de départ. Le Coordonnateur du Secrétariat est resté en place.
Un accord de mise en œuvre est signé entre la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT) au sein de laquelle est établit le Secrétariat PBF et UNFPA qui administre le Secrétariat PBF. Un secrétariat conjoint composé de l'Unité de Coordination du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF) et du secréatariat PBF est ainsi établi et logé au sein de la DGDT.
Ce dispositif a permis d'assurer la continuité de la mission du Secrétariat PBF et de soutenir les agences dans la mise en œuvre et le suivi des projets du portefeuille.
Le niveau d'exécution budgétaire du projet est de 27% au 15 novembre 2021.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) : 
Les évènements importans à venir sont essentiellement :
- La tenue de la 3è session du Comité technique de suivi (CTS) prévue le 19 novembre 2021 ; 
- L'organisation de la session 2021 du Comité Conjoint d'Orientation (CCO) des projets PBF, qui est l'organe de décision stratégique du portefeuille, prévu le 26 novembre 2021. 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères) : 
NA

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :
NA

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat

[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]Le Secrétariat a assuré une coordination régulière dans la mise en œuvre des projets des acteurs nationaux et des agences de mise en œuvre des projets à travers trois réunions trimestrielles du Comité technique de suivi. Des rencontres ad hoc pour le suivi des projets spécifiques ont été régulièrement réalisées suivant les besoins. Une réunion transfrontalière avec le Mali et le Niger a été organisé le 9 septembre pour le suivi du Projet Transhumance pacifique ; cette concertation entre les 3 pays a permis de décider de la relocalisation de deux communes cibles au Mali en raison de l'inaccessibilité pour cause d'insécurité.

Concernant le reporting, le Secrétariat a fait la revue et la finalisation des rapports semestriels des 12 projets du portefeuille et télécharger dans le système, à l'échéance mandataire du 15 juin. A la suite des rapports semestriels des projets, un rapport synthèse du portefeuille a été élaboré et diffusé mi-juillet à l'équipes Pays et aux acteurs nationaux. De même à l'échéance du 15 novembre 2021, les rapports annuels ou finaux de 14 projets sont revus par le Secrétariat avant leur finalisation et mise en ligne sur le GATEWAY.

Au titre de partage des connaissances, 50 techniciens des agences et ONG récipiendaires ont assimilé la communication et le reporting des projets PBF grâce à une formation de 2 jours organisée les 28 et 29 octobre avec l'appui des Secrétariat PBF Niger et de la Guinée.
Une enquête de perception nationale sera lancée sur le terrain en début décembre et permettra d'alimenter les indicateurs du portefeuille. Le rapport d'enquête de perception contribuera aussi à nourrir la réflexion sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Le Secrétariat a joué un rôle important dans le développement du portefeuille. Quatre nouveau projets, dont deux transfrontaliers, de la programmation sont formulés et approuvés par le PAC. Deux projets GYPI retenus à la phase d'évaluation des notes conceptuelles, sont formulés et soumis pour l'évaluation finale du PBSO.

Enfin le Burkina Faso est l'un de 5 pays à participer à la revue thématique sur l’expérience de consolidation de la paix au niveau local. Cette étude, lancé le 7 juin 2021 en partenariat avec Peace Nexus et le Programme des Volontaires des Nations Unies a pour but de comprendre les meilleures pratiques et tirer les enseignements sur les actions des acteurs locaux afin d’orienter les interventions futures de consolidation de la paix. Le Secrétariat a hébergé et soutenu un jeune chercheur recruté à cet effet. Le rapport national élaboré à titre d'étude de cas a été rendu mi-octobre et contribuera à un rapport consolidé qui sera publié par le PBSO en fin d'année.

Au 30 septembre, la performance dans la mise en œuvre du Plan de travail 2021 du portefeuille est de: taux de delivery financier = 55%, taux d'exécution physique = 67%.  

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Pour cerner les besoins spécifiques des femmes en matière d'égalité de sexe et d'autonomisation, un travail important a été fait avec le cabinet recruté pour réaliser l'enquête de perception. Une attention particulière a été accordé à la prise en compte des besoins des femmes et des personnes déplacées dans les outils de collectes aussi bien pour l'enquête quantitative que qualitative.
Pendant la formation de 50 techniciens des agences sur la communication et le reporting basé sur les résultats, un accent a été mis sur la prise en compte du genre aussi bien dans la communication que dans le rapportage. 

Résultat 2:  Le Comité pilotage assure de manière effective l’orientation stratégique et le suivi évaluation du portefeuille de consolidation de la paix au Burkina Faso

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Au cours de l'année, trois sessions du Comité technique de suivi (CTS) du portefeuille ont été organisées les 6 avril, 14 juillet et 19 novembre 2021. Cet organe technique de suivi du portefeuille inclut les Ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre des projets PBF, les directeurs régionaux de l'économie et de la planification (DREP) des 6 régions d'intervention du PUS-BF, les agences et ONG récipiendaire, ainsi que le Secrétariat conjoint PUS-PBF; les réunions de suivi du CTS ont permis d'identifier les goulots d'étranglement et d'y apporter des solutions. En outre l'équipe pays des Nations (UNCT) a consacré deux réunions au suivi du portefeuille PBF, les 30 juin et 10 novembre. En revanche, la session du premier semestre du Comité conjoint d'orientation (comité de pilotage) qui devait se tenir mi-juillet n'a pas eu lieu. Le CCO se tiendra le 26 novembre 2021.

En matière de communication, des supports de visibilité (kakemonos, chemises, polos, casquettes) ont été produits et distribués aux personnes impliquées dans la mise en œuvre des projets PBF à travers les réunions trimestrielles du CTS, l'atelier de formation sur le reporting et la communication et au cours des missions sur le terrain. 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
NA

Résultat 3:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
     



Partie III : Questions transversales


	Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52]Qautre missions de suivi ont été réalisées par le Secrétariat dans les régions du Nord, du Sahel, Centre Nord et à l'Est;
Trois réunion du Comutés technique de suivi du portefeuille organisées.     

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? 

	Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):       

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):  N/A    


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46]                                    

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)

	
     





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$0

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
Le projet ayant été élaboré dans le contexte de la pandémie à COVID-19, il n y a pas eu d'ajustement.

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):      

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

NA




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat.
	Indicateur 1.1
Existence d’un mécanisme de coordination fonctionnel du portefeuille PBF au Burkina Faso favorisant des impacts de consolidation de la paix.
	1
	1
	1
	1
	Les organes de gouvernance du portefeuille sont déjà en place. Le projet se doit de les maintenir fonctionnel et efficace.

	
	Indicateur 1.2
Existence d’un mécanisme fonctionnel de Suivi et Evaluation du portefeuille PBF au Burkina Faso assurant la qualité des projets.
	1
	1
	1
	1
	Le mécanisme de suivi du projet est déjà en place et fonctionne. Le projet se doit de maintenir ce mécanisme et de le garder efficace et plus performant.

	
	Indicateur 1.3
Pourcentage de rapports (semestriels, annuels et stratégiques) soumis dans les délais requis et jugés acceptables par PBSO
	0%
	100%
	90%
	0%
	     

	Produit 1.1
Le Secrétariat du PBF est fonctionnel

	Indicateur  1.1.1
Tout le personnel du secrétariat est en place (OUI/NON)
	NON
	OUI
	OUI
	NON
	     

	
	Indicateur 1.1.2
Nombre de personnel du secrétariat conjoint ayant suivi au moins une formation en lien avec la consolidation de la paix.
	0
	4
	1
	0
	     

	Produit 1.2
Des mécanismes de coordination entre les projets et avec les partenaires clés sont fonctionnels pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/synergies entre les projets et les activités.
	Indicateur  1.2.1
Disponibilité d’une cartographie des acteurs à jour (OUI/NON)
	NON
	OUI
	OUI
	NON
	     

	
	Indicateur 1.2.2
Nombre de réunions de coordination et de suivi organisées.
	0
	8
	4
	0
	     

	
	Indicateur 1.2.3
Nombre sessions de cadres de concertations ayant présenté des résultats des projets PBF.
	0
	8
	4
	4
	     

	Produit 1.3
Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré de manière participative avec tous les acteurs
	Indicateur 1.3.1
Nombre de missions de suivi des projets organisées.
	0
	10
	5
	4
	     

	
	Indicateur 1.3.2
Existence d’une plateforme de suivi-évaluation.
	0
	1
	1
	0
	     

	
	Indicateur 1.3.3
Nombre de réunions régionales organisées ou assistées pour la coordination et le suivi des projets régionaux/ transfrontaliers.
	0
	4
	2
	2
	     

	
	Indicateur 1.3.4
Nombre d’enquêtes de perception réalisées
	0
	3
	1
	0
	Le cabinet est contracté et la finalisation des outils de collecte est en cours. L'enquête de terrain commencera début décembre.

	Résultat 2
Le Comité pilotage assure de manière effective l’orientation stratégique et le suivi évaluation du portefeuille de consolidation de la paix au Burkina Faso

	Indicateur 2.1
% de projets PBF ayant réalisé au moins un article/film documentant les résultats atteints.
	0%
	90%
	50%
	30%
	 Evidences:

PBF/BFA/D-1
1. Au Sahel, le brassage intergénérationnel pour la promotion de la paix :
 https://www.burkina24.com/2020/11/11/burkina-faso-au-sahel-le-brassage-intergenerationnel-pour-la-promotion-de-la-paix/

2. Au Sahel, la femme au-devant de la scène pour la promotion de la paix : https://www.burkina24.com/2020/11/11/burkina-faso-au-sahel-la-femme-au-devant-de-la-scene-pour-la-promotion-de-la-paix/
3.
https://youtu.be/EPy7TFQWX-w


PBF/IRF-353
4. Succes story http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1382480/

5. La formation réalisée sur la communication permettra aux agences de mieux faire l'année prochaine. 

PBF/BFA/IRF-331
6. https://www.lobspaalga.com/?p=27456

PBF/BFA/IRF-331
7. Une initiative appuyée par le projet poursuit ses activités, témoignant de l’impact social du projet.
https://iacdi.org/keoogo-royal-de-busma-florence-bargo-premiere-conteuse-porte-son-attention-sur-limportance-de-laitie/

PBF/BFA/B1 _ Projet Confiance 
8. Formation des agents communautaires et remise d'équipements de prévention en présence du Gouverneur du Sahel  https://www.facebook.com/100121141561385/posts/140680540838778/?sfnsn=mo  et https://www.facebook.com/298380080180122/posts/4043005245717568/?sfnsn=mo)(en terme de rang 18-21 minute du journal) 


	
	Indicateur 2.2
Existence d’un plan de communication et de visibilité fonctionnel du portefeuille de consolidation de la paix au Burkina Faso
	0
	1
	1
	1
	     

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
Les organes de gouvernance du PBF au Burkina Faso sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi stratégiques du portefeuille.

	Indicateur  2.1.1
Nombre de sessions du comité conjoint d’orientation organisées
	0
	4
	2
	1
	Le CCO se tient le 26 novembre 2021.

	
	Indicateur  2.1.2
Nombre de sessions du comité technique de suivi organisées
	0
	8
	3
	3
	     

	
Produit 2.2
Un cadre stratégique et technique pour l’identification des besoins critiques de consolidation de la paix et de définition des réponses programmatiques adaptées est effectif, en complémentarité avec d’autres plan stratégiques (UNDSCF, PNDES, Stratégies régionales, etc.)
	Indicateur  2.2.1
Disponibilité d’une analyse de conflits mise à jour pour le renouvellement de l’éligibilité (OUI/NON)
	0
	1
	0
	1
	Evidences:

Rapport d'analyse des conflits effectuée en partenariat avec l'UE et la Banque mondiale, publié en Avril 2021.

Anlyse du Pillier Paix realisée dans le cadre du CCA - CF     

	
	Indicateur  2.2.2
Disponibilité du rapport d’évaluation à mi-parcours du portefeuille
	NON
	OUI
	OUI
	NON
	     

	
	Indicateur  2.2.3
% des recommandations de l’évaluation à mi-parcours mises en œuvre 
	0%
	100%
	0%
	0%
	     

	
Produit 2.3
Le plaidoyer, la communication et le partenariat sont assurés pour promouvoir la visibilité du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds et du grand public.
	Indicateur  2.3.1
Existence d’un plan de communication du portefeuille PBF.
	1
	1
	1
	1
	     

	
	Indicateur  2.3.2
Nombre de films documentaires réalisés sur les fonds de consolidation de la paix au Burkina. 
	0
	2
	1
	0
	     

	
	Indicateur  2.3.3
Nombre de supports de communication et de visibilité du PBF.
	0
	8
	4
	4
	2 kakemonos imprimés en 10 exemplaires;
500 chemises 
300 porte documents en cuir
500 Polos + casquettes    

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
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