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    PBF PROJECT PROGRESS REPORT 

COUNTRY: GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR 

TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL: annual 

YEAR OF REPORT: 2021 

 

Project Title: RESPUESTA TRINACIONAL PARA UNA MOVILIDAD HUMANA DIGNA, PACÍFICA E INCLUSIVA EN EL 

NORTE DE CENTROAMÉRICA. 
Project Number from MPTF-O Gateway: PRF   IRF 00126440 PBF-419 GTM 001126441 PBF-

420 SLV 00126442 PBF- 421 HND 

If funding is disbursed into a national 

or regional trust fund:  

  Country Trust Fund  

  Regional Trust Fund  

 

Name of Recipient Fund:       

 

Type and name of recipient organizations:  

 

RUNO     ACNUR  (Convening Agency) 

RUNO     OIM 

RUNO     PNUD 

please select           

please select           

Date of first transfer: 19 de marzo 2021 

Project end date: 17 de marzo 2023          

Is the current project end date within 6 months? No 

 

Check if the project falls under one or more PBF priority windows: 

 Gender promotion initiative 

 Youth promotion initiative 

 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions 

 Cross-border or regional project 

 

Total PBF approved project budget (by recipient organization):  

Recipient Organization              Amount   

 

                        Guatemala                   El Salvador       Honduras                   Total 

OIM              $ 311,666.67             $ 311,666.27        $ 311,666.67           $934,987.59 

ACNUR        $ 311,666.67             $311,661.34        $311,963.34          $935,291.35 

PNUD           $ 706,666.66             $311,684.40        $311,370.00          $1.329,721.00 

Total:           $ 1,329,995.00           $935,000.00      $935,000.00       $3,200,000.00 

 

Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 9% equivalente a $ 

274,755.15 
*ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE* 

 

Gender-responsive Budgeting: 

 

Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender 

equality or women’s empowerment: $ 973,401.48 

Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women’s empowerment: $ 

83,580.52 
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Project Gender Marker: GM2 

Project Risk Marker: Low 

Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management 

Report preparation: 

Project report prepared by: : Ekaterina Parrilla (Guatemala), Daniella Olivares (El Salvador) y Gracia 

Pineda (Honduras) 

Project report approved by: Rebeca Arias 

Did PBF Secretariat review the report: Yes 
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT: 

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language. 

- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do. 

- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse. 

- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive. 

- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond 

to section IV.  

 

 

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS 

 

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether 

preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff 

recruitment, etc.) (1500 character limit):  

 

La coordinadora Trinacional fue contratada a partir del 1 de julio. Se recibió el dictamen 

favorable de la Secretaria de Planificación de Guatemala, el 29 de julio e inició la 

implementación nacional y del Resultado 1 a partir del 16 agosto. Se revisó y actualizó el 

POA para 2021. Se llevó a cabo la primera reunión de la Junta Nacional de Proyecto el 2 de 

septiembre. 

 

Se avanzó en la construcción del Plan de monitoreo para Guatemala y el Plan de 

Visibilidad. 

 

En Honduras se conformó el Equipo de País, se desarrolló el POA, el Plan M&E y el Plan 

de Visibilidad, los cuales fueron aprobados por la Junta Nacional de Proyecto. Concluidas 

las actividades preparatorias para la contratación del personal de las agencias, así como de 

consultores.  Se han sostenido reuniones a nivel central con las principales contrapartes 

gubernamentales para discutir arreglos de implementación del proyecto y definir el plan de 

trabajo. A nivel local/municipal se han sostenido diálogos con autoridades y actores/as. Se 

han establecido alianzas y asocios con OSC para la implementación y compras.  

 

En El Salvador se han concluido las actividades preparatorias, como la realización de la 

Junta Nacional de Proyecto, la contratación de personal y las reuniones con las distintas 

contrapartes. Sin embargo, nuevas autoridades legislativas y municipales tomaron posesión 

el 1 de mayo del 2021, trayendo cambios de titulares de ministerios, equipos técnicos y 

unidades dentro de las alcaldías municipales. 

 

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. 

national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.  (1000 character limit):  

 

Guatemala: 

- La Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias programada para el 30 de 

noviembre de 2021.  

- Encuentro en diciembre de 2021 entre los funcionarios de CONARE y COMAR 

(México) con el propósito de realizar un primer intercambio sobre las prácticas y 

lecciones aprendidas para la atención de las personas solicitantes de la condición 

de refugiado y refugiados.  

- Se contratará la empresa que realizará el Diseño de una campaña de sensibilización 

sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas. 
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Honduras:  

- Se prevé llevar a cabo procesos de formación y capacitación, así como la 

realización de estudios y análisis.  

 

El Salvador:  

- Se continuará con procesos de sensibilización y capacitación con funcionarios 

públicos. 

- Se harán pruebas del Módulo de Protección para personas retornadas con 

necesidades de protección.  

- A finales de 2021, se espera finalizar la formación de los jóvenes del programa 

Super Pilas. 

 

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main 

structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not 

anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the 

main purpose of the project. (1500 character limit):  

 

N/A 

 

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May 

include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include 

direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character 

limit) 

 

N/A 

 

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME  

 

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June 

reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full 

project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a 

difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and 

qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.  

 

▪ “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.  

▪ “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or 

peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in 

mature projects than in newer ones.  

 

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification. 

 

Outcome 1:  La coordinación aumentada entre los gobiernos de los países del Norte de 

Centroamérica mejora el abordaje del desplazamiento interno, la protección, atención y 

reintegración sostenible de personas que integran movimientos mixtos (personas 

migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con necesidades 

especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas), favoreciendo el 

desarrollo y la cohesión social. 

 

Rate the current status of the outcome progress: on track 
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Progress summary: (3000 character limit) 

 

La implementación del primer Resultado ha iniciado a partir del 16 agosto (se recibió la 

opinión favorable de la Secretaría de Planificación el 29 de julio).  

 

Durante estos meses se ha avanzado con la coordinación y preparación de los espacios de 

encuentro trinacionales tanto a nivel Inter agencial, como técnico y directivo con las 

contrapartes nacionales. 

 

Se llevó a cabo la primera reunión Inter agencial Trinacional el 7 de septiembre. Esta 

reunión fue clave para la planificación de las actividades y agendas de los espacios 

trinacionales, en la misma se validó la metodología para la presentación a los países sobre 

la necesidad de realizar los estudios regionales (justificación y argumentos, enfatizando 

los resultados concretos que entregarán los estudios y que serán de utilidad para los 

gobiernos), también se definió la agenda sustantiva de la reunión del Espacio de 

Intercambio Trinacional y el Comité Directivo Trinacional (“discusión técnica y política 

sobre los avances y retos para la paz vinculados a la movilidad humana en la subregión (en 

el marco de la aplicación del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones -MIRPS 

y del Pacto Mundial de Migración-PMM).  

 

Así mismo se realizó la discusión sobre la Campaña regional de sensibilización y los 

elementos y mensajes clave que debe contener. Además, se llevó a cabo un análisis de 

coyuntura política por país, que permita identificar a futuro riesgos en la implementación 

del proyecto y estrategias de mitigación. Se definieron los resultados y productos 

esperados para contratación del Diseño de una campaña de sensibilización sobre los 

derechos de las personas migrantes y refugiadas (protección, retorno y reintegración) y su 

vínculo con el desarrollo y la paz en los 3 países (Guatemala, El Salvador y Honduras) y 

se elaboraron los Términos de Referencia. 

 

Respecto a los estudios regionales se ha redefinido en conjunto con las Agencias el tipo de 

estudios que se propondrá realizar a los países. Además, se ha establecido una alianza 

entre el PNUD y el Climat Security Mecanism para apoyar de manera conjunta el estudio 

sobre cambio climático.  Los estudios definidos han sido: Riesgos de protección que 

afectan adolescentes y Jóvenes (ACNUR); Mejora de la capacidad de gestión de los 

gobiernos locales y la sociedad civil frente a tres relaciones entre cambio climático y 

movilidad humana (PNUD y CSM); Propuesta de caja de herramientas que puede incluir:  

a. Cátedra sobre movilidad, resiliencia y cultura de paz, b. Mecanismo de denuncia, c. 

Sistema de atención y derivación de necesidades e información de la población migrante 

en tránsito, varada y guatemalteca retornada, respecto a atención en salud, trabajo y apoyo 

psicosocial, entre otros, d. Policy Brief (OIM). Estas propuestas serán revisadas en el 

Espacio de Intercambio Trinacional con las contrapartes nacionales. 

 

El 27 de octubre se llevó a cabo la reunión del espacio de Intercambio Trinacional. 

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

 

N/A 
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Outcome 2:  Capacidades mejoradas de las instituciones nacionales y de sociedad civil 

en los Países del Norte de Centroamérica para la atención de la migración irregular, la 

protección, atención y reintegración sostenible de personas que integran movimientos 

mixtos (personas migrantes retornadas, personas migrantes en tránsito, personas con 

necesidades especiales de protección, personas desplazadas, personas refugiadas). 

 

Rate the current status of the outcome progress: on track 

 

Progress summary: (3000 character limit) 

 

En Guatemala se ha contribuido a una movilidad humana más digna, pacífica e inclusiva 

en el Norte de Centroamérica a través del fortalecimiento de la Red Nacional de 

Protección (RPN). Fortaleciendo las condiciones de acogida a través de dos proyectos 

comunitarios en Quetzaltenango y Esquipulas. Entre marzo y septiembre de 2021, las 13 

OSC de la RNP, asistieron y registraron en la herramienta Kobo a 42,134 personas de los 

movimientos mixtos. La RNP hace monitoreo de las fronteras y rutas migratorias para 

asistir a personas en tránsito e identificar aquellas con necesidad de protección 

internacional para referirlas al sistema de asilo. Desde agosto, las organizaciones se han 

adaptado a las expulsiones que han tenido lugar bajo el Título 42, y brindan asistencia a 

través de sus oficinas móviles en las fronteras de El Ceibo, El Carmen, Tecún Umán y El 

Corinto. La capacitación a los abogados de la RNP está en planificación. Elaboración (T4 

2021) del modelo de atención para los NNA con necesidades de protección en familias de 

acogimiento temporal. 

 

En Honduras se han fortalecido las capacidades del Gobierno en materia de reintegración 

sostenible con asistencia técnica a la Secretaría de Gobernación en la implementación del 

Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada, desarrollando cajas de 

herramientas, materiales de visibilidad, manuales de formación y desarrollo de módulos 

virtuales y presenciales de capacitación. Apoyado la instalación de una Unidad de 

Reintegración adscrita a la SGJD y la apertura de Oficinas Departamentales de Atención 

al Retornado en los departamentos de Francisco Morazán y Atlántida a través de la 

dotación de equipo, materiales formativos y la facilitación de jornadas de capacitación. 

Apoyado la elaboración de manuales de procesos (SOPs) y protocolos. En coordinación 

con el Centro Nacional de Información del Sector Social, se está trabajando en una 

propuesta de mejora del Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado. La SEDH 

cuenta con un Mecanismo de Asistencia Humanitaria de Emergencia que está piloteando 

para brindar asistencia humanitaria a 30 casos de personas desplazadas y en riesgo de 

desplazamiento.  

 

En El salvador con la GAMI, en desarrollo del Módulo de Protección en fase preliminar 

de prueba. Se sostuvo reunión en septiembre para actualizar formulario registro de casos 

de migrantes retornados en condición de vulnerabilidad. Está en revisión el borrador del 

Protocolo de Identificación, Documentación y Referencia de casos de personas retornadas 

con necesidades de protección. Se está coordinado con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores el proceso de elaboración del Plan Nacional de Reintegración, así como el 

Borrador de ruta de apoyo para la mejora de los procesos de identificación de personas 

retornadas en el territorio y su debida derivación a los programas de reintegración. Se 

cuenta con un plan de capacitación y sensibilización para todas las organizaciones de 

CONMIGRANTES. 
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Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

En Guatemala ACNUR aplica en todas sus actividades el enfoque de Edad, Género y 

Diversidad. De las personas asistidas en tránsito por la Red Nacional de Protección, 7,613 

fueron mujeres, 1,746 niñas y 3,018 niños. 

 

En Honduras en el marco del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada 

se ha brindado formación/sensibilización al personal de la SGJD para la atención de 

población migrante retornada de manera diferenciada y con perspectiva de género, edad y 

sin discriminación. 

 

En El Salvador con la Red de espacios seguros se ha desarrollado un curso de atención 

psicosocial a víctimas de violencia basada en género y sesiones para el fortalecimiento de 

conocimientos en identificación y gestión de casos; primeros auxilios, búsqueda de 

soluciones duraderas con un énfasis en el enfoque diferenciado en la atención a mujeres 

trans. Como parte del proceso se han establecido rutas de remisión e identificación de 

casos de niños deportados con necesidades de protección internacional. 

 

Outcome 3:  Implementados mecanismos efectivos de protección, atención y 

reintegración sostenible en los municipios priorizados, para personas desplazadas 

internas y que integran movimientos mixtos (personas migrantes retornadas, personas 

migrantes en tránsito, personas con necesidades especiales de protección, personas 

desplazadas, personas refugiadas). 

 

Guatemala: Ciudades Solidarias (ACNUR) implementó un proyecto en Quetzaltenango 

estableciendo una sala de computadoras (librería gestionada por Sacándole Brillo a Xela), 

se donaron 31 computadoras, una fotocopiadora, y 15 bicicletas para una red de transporte 

público, beneficiando a refugiados y miembros de la comunidad de acogida, facilitándoles 

el acceso a educación virtual, y actividades socioculturales que contribuyen a una 

coexistencia pacífica. Se está implementando en Esquipulas la ampliación de un centro de 

salud. Además, se dio una capacitación a 11 empresas sobre el programa de medios de 

vida existente para refugiados. Los alcaldes de los municipios de San Mateo y Esquipulas 

dieron su anuencia y respaldo para iniciar con las actividades. Con el Instituto Nacional de 

Administración Pública -INAP se inició el diseño de la metodología para el desarrollo de 

planes, programas y proyectos municipales con enfoque en la atención, protección y 

reintegración.  

 

Honduras: se realizó el proceso de capacitación en temas de cohesión social, apoyo 

psicosocial y habilidades para el emprendimiento a 10 mujeres y 3 hombres migrantes 

retornados/as en la ciudad de Tegucigalpa. Se elaboraron planes de inversión de negocios, 

previo a la entrega de capital semilla. Diálogos con autoridades municipales y miembros 

de OSC de los municipios de San Pedro Sula, Choloma y El Progreso en el Valle de Sula 

Acompañado a la Mesa de Empleabilidad y Emprendimiento juvenil para jóvenes 

vulnerables, liderada por FUNDHARSE (15 empresas privadas) El producto de la Mesa es 

un plan de acción con actividades en empleabilidad y emprendimiento a implementarse en 

el 2022. Apoyado los centros de asistencia para migrantes retornados con recursos 

humanos, donaciones de ítems (NFIs, kits), fortalecimiento de las capacidades técnicas. Se 

ha trabajado en planes de protección realizados por las mismas comunidades con alto 

porcentaje de desplazamiento (expulsor y receptor) desarrollando actividades comunitarias 
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para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del desplazamiento por 

violencia.  

 

El Salvador: el Municipio de Santa Ana (55 personas participaron) y Ahuachapán (se 

cuenta con Plan de trabajo) se han realizado jornadas con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de las instituciones municipales sobre temas relacionados a los Principios 

Rectores y la Ley Especial para la Atención y Protección de Personas en Condición de 

Desplazamiento Forzado.  En Santa Ana se realizó el diagnóstico con siete instituciones y 

organizaciones, generando como resultado un mapeo de acciones y servicios a los cuales 

la población puede acceder en caso de desplazamiento forzado interno, a través del 

análisis de casos y discusión en plenaria de las asistencias que brinda cada institución. 

Se ha coordinado brindar asistencia humanitaria a 50 personas migrantes retornadas 

dotándolas con kits de asistencia al retorno. El primer sistema de gestión municipal 

(SIGOBito) aprobado por la Alcaldía de Ahuachapán. 

Rate the current status of the outcome progress: on track 

 

Progress summary: (3000 character limit) 

 

En Guatemala, El proyecto en Quetzaltenango beneficia especialmente a jóvenes a 

quienes la sala de computadoras les apoyará para continuar sus estudios en línea y 

tomar cursos vocacionales.  

 

En Honduras se logró la firma de un Memorando de Entendimiento que permitirá la 

identificación, protección y seguimiento de los casos de mujeres con necesidades y 

riesgos específicos debidos o relacionados al desplazamiento forzado por violencia y 

que requieren de protección interna o internacional a nivel central, local y 

comunitarios. 

  

En el Salvador se ha iniciado con el trabajo con el sector privado en temas de género. 

Durante el mes de mayo fueron capacitadas 36 mujeres y 36 hombres de la empresa 

Energía del Pacifico. Estas capacitaciones, contribuyen a generar cambios desde el 

propio lugar de trabajo, en donde seguramente existirán diferencias y desigualdades 

entre hombres y mujeres; pero también, se espera generar un impacto en sus familias y 

comunidades 

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

 

Outcome 4:  N/A 

 

Rate the current status of the outcome progress: Please select 

 

Progress summary: (3000 character limit) 

N/A 

 

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment 

and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: 

(1000 character limit) 

N/A 
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PART III: CROSS-CUTTING ISSUES  

 

Monitoring: Please list monitoring 

activities undertaken in the reporting 

period (1000 character limit) 

 

Diseñado Plan de M&E del proyecto. 

 

Iniciado diseño de instrumentos para 

medir indicadores de Resultado.  

 

Do outcome indicators have baselines? no 

Está previsto levantar línea base de los indicadores en el 

primer trimestre de 2022. 

 

Has the project launched perception surveys or other 

community-based data collection? yes 

 

Se tiene previsto realizar encuestas basadas en percepción 

y datos sobre la satisfacción, pero aún se está definiendo el 

marco y la forma de recolectarlas. 

Evaluation: Has an evaluation been 

conducted during the reporting period? 

no 

Evaluation budget (response required):  $ 30,000.00 

 

If project will end in next six months, describe the 

evaluation preparations (1500 character limit): N/A 

 

Catalytic effects (financial): Indicate 

name of funding agent and amount of 

additional non-PBF funding support that 

has been leveraged by the project.  

 

Por el momento no se ha apalancado 

ningún recurso presupuestario adicional 

que complemente al proyecto. 

Name of funder:          Amount: 

Fundación AVINA                          U$D 15,000.00 

 

                                     

 

                                     

Other: Are there any other issues 

concerning project implementation that 

you want to share, including any capacity 

needs of the recipient organizations? 

(1500 character limit) 

 

 

 

En el Salvador ha habido cambios de autoridades a nivel 

local, y nivel nacional lo que ha afectado la 

implementación del proyecto. 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido como consecuencia 

el aumento de las brechas y desigualdades en la población 

vulnerable, en el umbral de pobreza, las personas con 

discapacidad, los niños, niñas, ancianos, mujeres 

indígenas, población LGBTIQ+ y personas Desplazadas. 

Por su parte el sector privado a consecuencia de la 

pandemia ha evidenciado un cambio en necesidades de 

formación, en desarrollo de habilidades y capacidades. 

 

 

 

PART IV: COVID-19 

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-

monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic. 

 

 

1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of 

adjustments due to COVID-19: 
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La planificación de algunas actividades se sometió a ajustes presupuestarios debido a 

la pandemia de COVID-19 ya que se redujeron las visitas a campo y las actividades 

presenciales. El monto correspondiente se reorientará a fortalecer acciones del 

proyecto en la Programación Operativa Anual 2022 

 

 

 $     N/A 

 

2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project 

which did not have any financial implications: 

 

Los ajustes no monetarios realizados a causa del COVID-19 están relacionados con la 

modalidad en que se desarrollan ciertos espacios de reflexión o formación recurriendo 

a modalidades semipresenciales o virtuales en vez de presenciales. 

 

 

3) Please select all categories which describe the adjustments made to the 

project (and include details in general sections of this report): 

 

☐ Reinforce crisis management capacities and communications 

☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery 

☒ Strengthen inter-community social cohesion and border management 

☒ Counter hate speech and stigmatization and address trauma 

 

☐ Support the SG’s call for a global ceasefire 

☐ Other (please describe):       

 

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how 

adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to 

the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.) 

 

N/A 
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PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT 

 

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key 

indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most 

relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any 

explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry) 

 
 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Outcome 1 

La coordinación 

aumentada entre 

los gobiernos de 

los países del 

Norte de 

Centroamérica 

mejora el abordaje 

del 

desplazamiento 

interno, la 

protección, 

atención y 

reintegración 

sostenible de 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos (personas 

migrantes 

retornadas, 

Indicator 1.1 

Grado de 

percepción sobre 

la 

mejora en el 

abordaje de la 

migración 

irregular en 

representantes de 

instituciones 

clave que 

participan en el 

proyecto y 

población que 

integra 

movimientos 

mixtos en los tres 

países del Norte 

de 

Centroamérica en 

los ámbitos de 

Se establecerá 

en el primer 

semestre de 

implementación. 

Moderadamente 

Alto 

  

  Se realizará una encuesta en 

funcionarios técnicos de las 

instituciones participantes del 

Espacio de Intercambio 

Trinacional. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

personas 

migrantes en 

tránsito, personas 

con necesidades 

especiales de 

protección, 

personas 

desplazadas, 

personas 

refugiadas), 

favoreciendo el 

desarrollo y la 

cohesión social. 

 

 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible. 

Indicator 1.2 

Cambio en 

actitudes de la 

población de los 

países del Norte 

de Centroamérica 

acerca de las 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos y su 

relación al 

desarrollo y la 

cohesión social, 

desagregados por 

género. 

Se establecerá 

en el primer 

semestre de 

implementación. 

Favorable    Línea de base con los resultados de 

la encuesta de opinión realizada por 

CID GALLUP 

Indicator 1.3 

Porcentaje de 

acuerdos de 

coordinación para 

mejorar el 

abordaje del 

desplazamiento 

Se establecerá 

en el primer 

semestre de 

implementación. 

50% de los 

acuerdos 

alcanzados en el 

espacio de 

coordinación son 

implementados. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

forzado y la 

migración 

irregular 

en los Países de 

Norte de 

Centroamérica 

que son 

implementados. 

Output 1.1 

Creado un espacio 

de intercambio y 

coordinación 

subregional 

integrado por 

representantes de 

instituciones 

claves de los tres 

países que 

participan en el 

proyecto para el 

análisis de 

experiencias, 

buenas prácticas, 

estrategias y 

avances 

normativos e 

institucionales en 

los ámbitos de 

prevención, 

Indicator  1.1.1 

Los/as 

representantes de 

instituciones 

claves en la 

subregión están 

mejor 

informados/as 

sobre los temas de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible 

Se establecerá 

en el primer 

semestre de 

implementación 

Al menos 3 

Reuniones 

anuales 

realizadas del 

espacio de 

intercambio 

T4 2021: 1 1 Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 

2021, solamente fue posible 

programar una reunión del Espacio 

de Intercambio Trinacional. 

Indicator 1.1.2 

Número de 

instituciones 

clave de los tres 

países que 

participan 

activamente en el 

espacio de 

0 Al menos 3 

instituciones por 

país participan 

en el espacio de 

coordinación 

subregional. 

T4 2021: 4 4 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

protección y 

reintegración 

sostenible. 

coordinación 

subregional 

Indicator 1.1.3 

Número y tipo de 

acuerdos 

alcanzados en el 

espacio 

subregional para 

el análisis de 

experiencias, 

buenas prácticas, 

estrategias y 

avances 

normativos e 

institucionales en 

los ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible 

 

0 Al menos 7 

acuerdos 

alcanzados en el 

espacio 

subregional. 

  Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 

2021, se tendrá la primera reunión 

del Espacio de Intercambio 

Trinacional a finales de octubre. 

Por lo que no se han alcanzado 

acuerdos. 

Output 1.2 

Producidos 

estudios que 

aportan 

información, 

análisis y 

evidencias 

documentales 

Indicador  1.2.1 

Grado de 

participación de 

los/as 

representantes de 

instituciones 

claves en el 

espacio 

0, no existe un 

espacio 

subregional. 

Alta   Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 

2021, no se han producido los 

estudios 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

sobre las 

dinámicas de la 

movilidad humana 

en los países del 

Norte de 

Centroamérica y 

su relación con 

riesgos y 

oportunidades 

para el 

sostenimiento de 

la paz para 

mejorar la toma 

de decisiones. 

subregional, en 

las diferentes 

etapas de 

elaboración de los 

estudios, en 

particular en lo 

que refiere a las 

recomendaciones 

de políticas 

públicas 

Indicator 1.2.2 

Los/as tomadores 

de decisión de los 

tres países 

conocen las 

principales 

recomendaciones 

formuladas en los 

estudios 

realizados. 

0 3 eventos 

regionales 

realizados y 1 

evento en cada 

país realizado 

para presentar 

los estudios a 

tomadores de 

decisión. 

 0 Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 

2021, no se han producido los 

estudios 

Indicator 1.2.3 

Porcentaje de las 

recomendaciones 

de los estudios 

que conllevan a 

cambios en 

políticas públicas, 

refuerzan los 

vínculos entre 

0 Al menos 50% 

de las 

recomendaciones 

conllevan a 

cambios en las 

políticas 

públicas o a 

nivel 

institucional. 

 0 Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 

2021, no se han producido los 

estudios 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

movilidad 

humana y el 

sostenimiento de 

la paz, que son 

sensibles al 

género y que 

fomentan la 

reintegración 

sostenible y la 

cohesión social. 

Output 1.3 

Diseñadas e 

implementadas 

estrategias de 

comunicación y 

sensibilización 

regional que 

promuevan 

cambios de 

conocimientos y 

actitudes de la 

población de los 

Países del Norte 

de Centroamérica 

sobre los riesgos 

de la migración 

irregular y las 

oportunidades 

para el desarrollo 

Indicator 1.3.1 

La percepción que 

tienen las 

poblaciones de 

los 3 países sobre 

los riesgos de la 

migración 

irregular y las 

oportunidades 

para el desarrollo 

y la paz de la 

reintegración 

sostenible de las 

personas 

retornadas ha 

mejorado 

significativamente 

Se establecerá 

en el primer 

semestre de 

implementación. 

Grado 1, 

Percepción 

adecuada 

Grado 3, 

Percepción 

Positiva 

  Línea de base con los resultados de 

la encuesta de opinión realizada por 

CID GALLUP 

Indicator 1.3.2 0 Alto             Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

y la paz de la 

reintegración 

sostenible de las 

personas 

migrantes 

retornadas 

Nivel de 

participación de 

los/as 

funcionarios/as de 

los gobiernos 

nacionales y 

locales en la 

promoción de la 

mejora los 

derechos de las 

personas 

migrantes, 

especialmente de 

las mujeres, las 

oportunidades de 

la migración y los 

mecanismos de 

protección y 

reintegración 

disponibles 

2021, no se ha diseñado la 

Campaña. 

Indicator 1.3.3 

% de incremento 

en el 

conocimiento de 

los riesgos de la 

migración 

irregular en la 

población de los 

Se establecerá 

en el primer 

semestre de 

implementación. 

Alto    Debido a que el proyecto inició la 

ejecución regional en agosto de 

2021, no se ha diseñado la 

Campaña. 



18 

 

 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Países del Norte 

de Centroamérica 

 

Outcome 2 

Capacidades 

mejoradas de las 

instituciones 

nacionales y de 

sociedad civil en 

los Países del 

Norte de 

Centroamérica 

para la atención 

de la migración 

irregular, la 

protección y 

reintegración 

sostenible de 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos (personas 

migrantes 

retornadas, 

personas 

migrantes en 

tránsito, personas 

con necesidades 

especiales de 

Indicator 2.1 

Porcentaje de 

servicios públicos 

para la atención 

de la migración 

irregular, la 

protección y 

reintegración 

sostenible de 

personas que 

integran los 

movimientos 

mixtos que 

mejoran su 

calidad de 

atención. 

Pendiente 1er 

trimestre 2022 

75% de las 

instituciones 

públicas que 

participan en el 

proyecto 

mejoran la 

calidad de sus 

servicios 

 HON: 2 

mecanismos de 

asistencia 

humanitaria a 

personas 

desplazadas y en 

riesgo 

piloteados. 

 

GTM: Fase inicial del proyecto. 

HON: Sistema Nacional de 

Atención a Población Retornada en 

proceso de implementación por 

parte de la SGJD para brindar 

asistencia en materia de 

reintegración a hondureños/as 

retornados en sus comunidades. 

ELS: Se espera iniciar el proceso de 

levantamiento de la línea de base en 

el primer semestre del 2022 

Indicator 2.2 

Grado de mejora 

en las capacidades 

de las 

organizaciones de 

sociedad civil 

para promover 

mayor protección 

y/o reintegración 

sostenible de 

Pendiente 1er 

trimestre 2022 

Grado 1 

Alto 

 HON: Alto GTM: Fase inicial del proyecto. 

ELS: Se espera iniciar el proceso de 

levantamiento de la línea de base en 

el primer semestre del 2022 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

protección, 

personas 

desplazadas, 

personas 

refugiadas). 

 

 

personas que 

integran los 

movimientos 

mixtos. 

Indicator 2.3 

Grado de 

satisfacción de los 

servicios a donde 

acuden las 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos, en 

particular las 

mujeres y las 

personas jóvenes, 

acerca de la 

mejora en la 

calidad de la 

prestación de 

servicios de 

atención, 

protección y 

reintegración 

sostenible 

Pendiente 1er 

trimestre 2022 

Satisfecho  HON: 

Parcialmente 

satisfecho 

GTM: Fase inicial del proyecto. 

HON: Aunque se cuenta con dos 

mecanismos de atención a personas 

desplazadas y en riesgo, estos están 

en fase de pilotaje y no cuentan con 

recursos suficientes para disponer 

de una cobertura amplia e integral. 

ELS: Se espera iniciar el proceso de 

levantamiento de la línea de base en 

el primer semestre del 2022 

Output 2.1 

Diseñadas e 

implementadas 

propuestas de 

Indicator 2.1.1 

Cada país dispone 

de nuevos marcos 

normativos, 

HND: Ley 

especial de 

migración y 

extranjería 

1 reglamento 

(Reglamento 

Operativo del 

Código de 

 HON: 1 tipo 

penal de 

desplazamiento 

forzado 

HON: En abril 2021, la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos 

del Congreso Nacional dictaminó 

de manera favorable el proyecto de 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

fortalecimiento de 

los marcos 

normativos, 

estratégicos y/o 

institucionales en 

los Países del 

Norte de 

Centroamérica en 

los ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible. 

estratégicos y/o 

institucionales, 

sensibles al 

género, en los 

ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible 

(2019); 

Propuesta de 

Ley para la 

Prevención, 

Atención y 

Protección de 

las Personas 

Desplazadas 

Forzadamente; 

Estrategia 

Nacional de 

Reintegración; 

Sistema 

Nacional de 

Reintegración 

de Población 

Migrante 

Retornada 

(SNRPMR). 

ELS: Ley 

especial para la 

atención y 

protección 

integral a 

personas en 

condición de 

desplazamiento 

forzado (2019) 

GTM: El 

Migración en 

materia de 

Reintegración) 

(GTM) 

 

2 marcos nuevos 

(ELS) 

 

2 marcos nuevos 

(HON) 

aprobado; 5 

jornadas de 

socialización de 

proyecto de ley y 

de la 

caracterización a 

organizaciones 

de sociedad 

civil, con la 

participación de 

la SEDH; 1 

asistencia 

técnica para el 

desarrollo de 

protocolos de 

atención de la 

DIPPDIV en 

proceso. 

Ley para la Prevención, Atención y 

Protección de las Personas 

Desplazadas Internamente por la 

Violencia. Sin embargo, hes 

necesaria una voluntad política y 

liderazgo por parte de los poderes 

Ejectivo y Legislativo para 

impulsar su pronta discusión y 

adopción. 

ELS: Se han avanzado actividades 

para operativización de la ley 

(discusiones para sistema de 

registro, revisión y establecimiento 

de protocolos y rutas con la 

Dirección de Atención a Víctimas) 

para facilitar la implementación de 

la política en 2022. También, con 

RREE para definir la ruta de trabajo 

y la conformación del equipo 

técnico para la elaboración del plan 

nacional de reintegración. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Instituto 

Guatemalteco 

de Migración 

oficialmente ha 

iniciado a 

funcionar 

(2020) 

Indicator 2.1.2 

Porcentaje de 

propuestas de 

marcos 

normativos, 

estratégicos y/o 

institucionales en 

los ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible que son 

implementados. 

0 100% 

(reglamento 

operativo y 

modelo de 

atención para 

los NNA con 

necesidades de 

protección en 

familias de 

acogimiento 

temporal) 

(GTM)  

50% de los 

mecanismos 

nuevos son 

implementados 

(SLV) 

100% (HND) 

 HON: 1 

Proyecto de ley 

de 

desplazamiento 

entregado al 

Congreso 

Nacional y 

dictaminado 

favorablemente. 

HON: Aunque el proyecto de ley 

está a la espera de ser discutido en 

el Congreso Nacional, las 

instituciones estatales que integran 

la CIPPDV articulan esfuerzos para 

el establecimiento de iniciativas 

para la protección de la población 

desplazada. Sin embargo, al no 

disponer de un marco legal 

aprobado, no es posible garantizar 

la continuidad y sostenibilidad de 

tales medidas 

ELS: Se está trabajando en los 

mecanismos. Al contra con su 

aprobación, se procederá con su 

implementación 

Indicator 2.1.3 

Los nuevos 

marcos 

normativos, 

0 1 mecanismo de 

atención (GTM) 

1 mecanismo de 

atención e 

 HON: 1 

mecanismo de 

atención e 

identificación de 

HON: El Estado trató de fortalecer 

los mecanismos de recepción; para 

ello, el Instituto Nacional de 

Migración implementó un convenio 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

estratégicos y/o 

institucionales 

permiten mejorar 

los mecanismos 

de recepción en 

frontera, de 

protección de los 

derechos y de 

reintegración 

identificación de 

población 

migrante en 

frontera (SLV) 

1 mecanismo de 

atención e 

Identificación de 

población 

migrante en 

frontera (HND). 

población 

migrante en 

frontera 

(Honduras). 

ELS: 1 

mecanismo 

fortalecido de 

identificación y 

recepción. 

con FAS para asegurar la atención 

en alojamiento de emergencia para 

los más vulnerables. 

ELS: Se realiza el acompañamiento 

para la mejora de mecanismo (no 

generamos nuevas leyes) como el 

de recepción en aeropuerto 

(frontera), se apoya mediante la 

mejora del protocolo en atención y 

recepción, entrega de kits de 

higiene y fortalecimiento al equipo 

de frontera de la GAMI. En 

articulación con la CODER se 

brinda información del proceso de 

Asilo en 4 puntos fronterizos. 

 

Output 2.2 

Fortalecidas las 

capacidades de las 

organizaciones de 

sociedad civil para 

promover mayor 

protección, 

atención y/o 

reintegración 

sostenible de 

personas que 

integran 

Indicator 2.2.1 

Número de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

fortalecidas para 

promover mayor 

protección y/o 

reintegración 

sostenible de 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos, 

especialmente 

8 

organizaciones 

fortalecidas en 

Guatemala 

como parte de 

la Red 

Nacional de 

Protección. 

(GTM) 

0 (SLV) 

0 (HND) 

20 

organizaciones 

integrantes de 

la Red Nacional 

de 

Protección 

(GTM) 

10 

organizaciones 

de la Sociedad 

Civil fortalecidas 

(SLV) 

21 

organizaciones 

 
GTM: 13 

organizaciones 

HON: 17 

GTM: 13 organizaciones de la Red 

Nacional de Protección participan 

en las reuniones mensuales para 

coordinar sus acciones humanitarias 

en el terreno para brindar mayor 

protección a personas que integran 

movimientos mixtos.  

ELS: Se ha realizado una reunión 

con la Dirección Ejecutiva de 

CONMIGRANTES para conocer 

sobre su plan estratégico y 

necesidades de intervención en 

temas de fortalecimiento de sus 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

movimientos 

mixtos. 

mujeres y jóvenes 

vulnerables. 

integrantes del 

Grupo de 

Protección 

(HND) 

capacidades de consenso, diálogo y 

género. 

Se han identificado y mantenido 

reuniones con dos asociaciones de 

personas retornadas (INSAMI y 

ALSARE) para la identificación de 

los temas a tratar en los talleres de 

fortalecimiento a sociedad civil. 

Se desarrollan encuentros con 

organizaciones con procesos y 

presencia en frontera, para informar 

acerca de procedimiento para 

solicitud de asilo. Estos espacios se 

fomentan desde el Clúster de 

protección y se incluyen diferentes 

temáticas (atención individual 

cartilla de servicios, identificación 

personas deportadas con necesidad 

de protección internacional) 

Indicator 2.2.2 

Número de 

personas de las 

redes nacionales u 

organizaciones de 

sociedad civil 

cuyas habilidades 

y capacidades han 

sido fortalecidas. 

80 personas de 

la Red 

Nacional 

de Espacios 

Seguros de 

Guatemala 

0 (SLV) 

21 personas 

representantes 

100 personas 

integrantes de 

la Red Nacional 

de Protección 

de Guatemala 

(GTM). 

60 personas 

integrantes de 

la Red de El 

Salvador (ELS); 

GTM:  

T2 2022:80                                                            

T4 2022: 100                                                                

T1 2023: 100 

GTM: 0 

HON: 135 

ELS: 50 jóvenes 

Super Pilas (30 

mujeres, 20 

hombres) 

30 personas Org. 

Sociedad civil 

protección 

GTM: No se ha iniciado el proceso 

de fortalecimiento de capacidades. 

Se ha avanzado en definir 

contenido y metodología para 

iniciar el fortalecimiento de 

capacidades en 2022. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

de las 

organizaciones 

en el Grupo de 

Protección de 

Honduras 

50 personas 

integrantes de 

organizaciones 

miembros del 

Grupo de 

Protección de 

Honduras 

(HND); 

Indicator 2.2.3 

Las 

organizaciones de 

la sociedad civil 

tienen más 

vínculos con las 

instituciones de 

gobierno y son 

consultadas para 

la adopción de 

mecanismos y 

políticas, 

sensibles, al 

género, que 

promueven mayor 

protección y/o 

reintegración 

sostenible de 

personas que 

integran 

2 talleres 

realizados 

conjuntos 

30 eventos 

conjuntos entre 

OSC e 

instituciones 

gubernamentales 

realizados (10 en 

cada país). 

GTM:  

T2 2022: 3                                                          

T4 2022: 6                                                           

T1 2023: 10 

GTM: 0 

HON:  

9 reuniones 

mensuales de la 

CIPPDV; 

1 asamblea de 

OSC realizada 

para elegir 

nuevas 

representaciones; 

2 OSC (Caritas, 

CDH) colaboran 

con el Instituto 

de la Propiedad 

en la 

identificación de 

bienes 

abandonados 

mediante 5 

ejercicios con 

GTM: Los eventos se prevén para 

2022. Se ha avanzado en definir las 

temáticas de espacios de reflexión e 

intercambio.  

ELS: A la fecha no se han realizado 

eventos. En el país, se ha aprodo 

una restricción en eventos por causa 

de la pandemia del COVID. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

movimientos 

mixtos 

liderazgos 

comunitarios; 

10 Talleres de 

capacitación en 

materia de 

derecho de los 

refugiados que 

permitieron 

incrementar 

capacidades de 

identificación de 

personas 

refugiadas y 

retornados con 

necesidad de 

protección 

(Conadeh, NRC, 

CDH, PMH, 

SEDH, Mesa de 

mujeres 

migrantes y 

desplazadas, 

autoridades 

locales del 

triunfo, 

Choluteca y 

trojes, UMARs, 

SRECI) 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

 

Output 2.3 

Diseñados y/o 

institucionalizados 

sistemas 

nacionales de 

información que 

facilitan mayor 

acceso a 

protección y/o 

reintegración 

sostenible para 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos. 

Indicator 2.3.1 

Número de 

sistemas de 

información y 

registro creados 

que facilitan la 

referenciación, 

atención y 

seguimiento de 

población 

retornada 

Sistema Único 

de 

Registro de 

Población 

migrante 

retornada en la 

GAMI 

4 Sistemas; 2 en 

El Salvador, 1 en 

Honduras y 1 en 

Guatemala. 

 ELS: En proceso 

2 sistemas. 

1) Modulo de 

Proteccion en la 

GAMI, con 

pruebas piloto.  

2) En proceso la 

coordinación 

para la 

contratación de 

elaboración de 

TdRs del sistema 

de 

certificaciones 

para Insaforp. 

 

 

 

Indicator 2.3.2 

Número de 

personas 

retornadas que 

están 

referenciadas por 

los sistemas de 

información y 

atención 

0 200 personas 

están 

Referenciadas 

por el Sistema 

de Guatemala 

(GTM). 

200 personas 

están 

Referenciadas 

por el Sistema de 

El Salvador 

(ELS) 

HON: 70% de 

avance 

GTM: 254 

personas 

referidas 

ELS: 321 

personas NPI 

GTM: 254 personas retornadas han 

sido identificadas en total en los 

Centros de Retornados en Tecún 

Umán (109 personas) y en la Fuerza 

Aérea Guatemalteca en la Ciudad 

de Guatemala (145 personas), y han 

sido referidas a la Red Nacional de 

Protección. 

ELS: Personas con necesidades de 

protección 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

200 personas 

están 

Referenciadas 

por el Sistema de 

Honduras 

 

 

Indicator 2.3.3 

Número de las 

personas 

retornadas, en 

particular las 

mujeres, que son 

beneficiarias de 

un mejor acceso a 

servicios de 

empleo y de 

reintegración. 

0 100 personas 

(20% de las 

Personas 

referenciadas 

por el Sistema 

de Guatemala 

son mujeres) 

(GTM). 

100 personas 

(20% de las 

Personas 

referenciadas 

por el Sistema de 

El Salvador son 

mujeres) SAL 

100 personas 

(20% de las 

Personas 

referenciadas 

por el Sistema de 

Honduras son 

mujeres) HON 

 ELS: 10%  
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Outcome 3 

Implementados 

mecanismos 

efectivos de 

protección, 

atención y 

reintegración 

sostenible en los 

municipios 

priorizados, para 

personas 

desplazadas 

internas y que 

integran 

movimientos 

mixtos (personas 

migrantes 

retornadas, 

personas 

migrantes en 

tránsito, personas 

con necesidades 

especiales de 

protección, 

personas 

desplazadas, 

personas 

refugiadas). 

 

Indicator 3.1 

Grado de 

desempeño de los 

mecanismos de 

protección y 

reintegración 

sostenible 

implementado en 

cada municipio 

priorizado. 

0 75 de Índice de 

Desempeño 

institucional 

 
GTM: 0 GTM: Fase inicial del Proyecto 

ELS: Se espera iniciar el proceso de 

levantamiento de la línea de base en 

el primer semestre del 2022. 

Indicator 3.2 

Porcentaje de 

mecanismos en el 

ámbito de 

protección y 

reintegración 

sostenible que son 

implementados 

efectivamente. 

0 70% de los 

mecanismos 

establecidos en 

cada país son 

implementados 

efectivamente. 

 
GTM: 0 GTM: Fase inicial del Proyecto 

ELS: Se espera iniciar el proceso de 

levantamiento de la línea de base en 

el primer semestre del 2022. 

Indicator 3.3 

Grado de 

satisfacción de las 

personas que 

integran los 

movimientos 

mixtos acerca de 

la calidad de los 

servicios de 

protección y 

0 Satisfecho HON:  Se han 

pre identificado 

30 jóvenes en 

San Pedro Sula 

que habían sido 

atendidos a 

través del 

MMAHE, en 

fase de 

validación. 

GTM: 0 

HON: La SEDH 

ha identificado 

10 casos como 

piloto para 

entrega de 

capital semilla 

como parte del 

MAHE. A 

diciembre de 

GTM: Fase inicial del Proyecto 

ELS: Se espera iniciar el proceso de 

levantamiento de la línea de base en 

el primer semestre del 2022. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

-  reintegración 

sostenible de los 

que son 

beneficiarios. 

Recibirán 

insumos 

tecnológicos y 

acceso a 

plataforma de 

Coursera y el 

próximo año el 

programa de 

pasantía. 

 

OIM-PNUD 

referidos por la 

SRECI se está 

apoyando a  10 

mujeres y 3 

hombres 

migrantes 

retornados con 

atención 

psicosocial y 

reintegración 

económica a 

través de del 

emprendimiento 

yc apital semilla 

en la ciudad de 

Tegucigalpa. 

2021 40 

personas habrán 

recibido apoyo, 

ya sea con kit 

tecnológico o 

con capital 

semilla. 

Output 3.1 Indicator 3.1.1 0 8 políticas, 

planes y/o 

GTM:  

T4 2022:3 

GTM: 0 GTM: Se han iniciado los contactos 

con las Municipalidades, pero aún 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Diseñados 

políticas, 

planes y proyectos 

municipales en los 

ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible. 

Número de 

políticas, planes y 

proyectos 

municipales 

existentes en los 

ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible 

proyectos; 1 en 

El Salvador, 3 en 

Honduras,  

4 en 

Guatemala. 

T1 2023:4 no se iniciaron acciones para 

desarrollar planes, programas o 

proyectos. Se prevé para 2022. 

ELS: Tras avanzar con las acciones 

relacionadas con el módulo de 

protección se espera avanzar con la 

proyección de la política en 2022 

Indicator 3.1.2 

Número de 

instituciones 

municipales que 

cuentan con 

metodologías para 

el desarrollo de 

planes, programas 

y proyectos, 

sensibles al 

género, en los 

ámbitos de 

prevención, 

protección y 

reintegración 

sostenible 

0 9 instituciones 

municipales 

cuentan con una 

metodología 

para el desarrollo 

de planes, 

programas y 

proyectos 

sensibles al 

género en los 

ámbitos de 

protección, 

protección y 

reintegración 

sostenible; 2 en 

El Salvador, 3 en 

Honduras y 4 en 

Guatemala. 

GTM:  

T4 2022: 3                                                                 

T1 2023: 4 

GTM: 0 

ELS: 2 

municipios con 

metodologías 

(Santa Ana y 

Ahuachapán) 

GTM: Se han iniciado los contactos 

con las Municipalidades, pero aún 

no se iniciaron acciones para 

desarrollar planes, programas o 

proyectos. Se prevé para 2022. 

ELS: ya se tienen avances y 

acercamientos, planes de trabajo 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Indicator 3.1.3 

Número de 

funcionarios/as 

locales 

capacitados/as en 

el diseño de 

planes, programas 

y proyectos 

municipales 

0 100 funcionarios 

y 

Funcionarias 

locales 

capacitadas; 30 

en El Salvador, 

20 en Honduras, 

50 en 

Guatemala. 

GTM:  

T2 2022: 50                                                                       

T4 2022: 50                                                             

T1.2023 :50 

GTM: 0 

ELS: 77 

funcionarios (70 

Santa Ana y 7 

Ahuachapán) 

GTM: No se ha iniciado el proceso 

de capacitación a funcionarios. Se 

ha avanzado en definir contenido y 

metodología para iniciar el proceso 

en 2022. 

ELS: Participación de referente de 

diferentes unidades de las alcaldías 

y organizaciones de Sociedad civil 

Output 3.2 

Establecidos y/o 

consolidados 

espacios de 

coordinación 

multi-actor al 

nivel municipal 

para la promoción 

de iniciativas 

locales 

Indicator 3.2.1 

Número de 

espacios de 

coordinación 

multi-actor al 

nivel municipal 

establecidos 

0 12 espacios de 

Coordinación 

multi-actor: 2 en 

El Salvador, 3 en 

Honduras 

y 7 en 

Guatemala. 

GTM:  

T2 2022: 2                                                                        

T4 2022: 5                                                                               

T1 2023: 7 

GTM: 0 

HON: 1 comité 

local de 

respuesta al 

desplazamiento 

interno 

funcionando en 

SPS, El Progreso 

y Choloma. 

ELS: 2 espacios 

de coordinación 

GTM: Se han iniciado acciones 

preliminares de contacto para 

desarrollar los espacios en 2022. 

ELS: 1 espacio de coordinación 

Santa Ana donde participa 

(Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Procuraduría, 

Fiscalía, PDDH, ciudad Mujer, 

ISDEMU, Protección civil, 

CONNA, y organizaciones 

sociedad civil)  

1 comité Municipal prevención de 

violencias en Ahuachapán 

Indicator 3.2.2 

Número de 

iniciativas locales 

de prevención, 

protección y 

reintegración de 

personas que 

0 8 iniciativas 

locales de 

prevención, 

protección y 

reintegración de 

personas 

GTM:  

T4 2022: 2                                                                         

T1 2023: 4 

iniciativas  

GTM: 0 

HON: 1 

iniciativa de arte 

comunitario en 

San Pedro Sula; 

1 Mecanismo 

Municipal de 

GTM: Se prevé desarrollar acciones 

para identificar las iniciativas en 

2022. 

ELS: Se han tenido acercamientos 

con OMI RED como oficina 

atención 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

integran 

movimientos 

mixtos que son 

promovidos desde 

los espacios de 

coordinación 

que integran 

movimientos 

mixtos que son 

promovidos 

desde los 

espacios de 

coordinación. 2 

en El Salvador, 2 

en Honduras 

y 4 en 

Guatemala 

Asistencia 

Humanitaria de 

Emergencia en 

San Pedro Sula. 

Indicator 3.2.3 

Número de 

personas 

que integran 

movimientos 

mixtos, 

especialmente 

mujeres y 

jóvenes, 

beneficiando de 

las iniciativas 

locales de 

prevención, 

protección y 

reintegración en 

los municipios 

priorizados. 

0 300 personas, 

100 por país 

 HON: 532 

hondureños 

retornados 

recibiendo 

atención 

psicológica 

(Servicios 

psicológicos 

brindados en el 

CAMR de la 

Lima y Belén)  

169 personas 

asistidas 

(Personas 

Deportadas con 

necesidad de 

protección, cash 

multipropósito). 

ELS: Jóvenes del Programa Super 

pilas se han beneficiado de esta 

iniciativa 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

ELS: 50 jóvenes 

Output 3.3 

Creadas y/o 

fortalecidas 

alianzas público-

privadas que 

mejoren 

oportunidades de 

reintegración 

sostenible para 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos. 

Indicator 3.3.1 

Número de 

acuerdos y 

alianzas 

establecidas y/o 

fortalecidas entre 

instituciones del 

sector público y 

privado a nivel 

local. 

0 12 acuerdos y/o 

Alianzas 

establecidas y/o 

fortalecidas entre 

instituciones del 

sector público y 

privado a nivel 

local: 1 en El 

Salvador, 3 en 

Honduras y 8 en 

Guatemala. 

GTM:  

T2 2022: 2                                                                      

T4 2022: 5                                                                            

T1 2023: 8 

GTM: 0 

HON: 1 

ELS: 1 alianza 

con 4 empresas 

para vinculación 

laboral 

GTM: Los espacios entre sector 

público y privado para identificar 

acuerdos y/o alianzas se 

desarrollarán en 2022. 

HON: La situación económica y 

política del país y la desconfianza 

del sector privado hacia el 

estado/gobierno ha limitado mucho 

este eje de trabajo. Existe una 

resistencia de las empresas en 

sentarse con el sector público. No 

obstante, el espacio de la Mesa ha 

supuesto un importante paso de 

coordinación. Con INFOP la mira 

es a establecer un acuerdo tripartito 

con la Municipalidad de San Pedro 

Sula, en el marco del MoU que 

ACNUR firmó con INFOP. 

La mesa como espacio de 

coordinación público -privado 

permitirá  concretar almenos 1 

alianza que incluya más de 1 

empresa. 

ELS: Componente empleabilidad 

Super Pilas – Se ha realizado un 

mapeo de empresas en el territorio 

y reuniones bilaterales con 4 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

empresas para facilitar la 

colocación laboral de graduados de 

Super Pilas con planes de vida 

orientados al empleo. 

Alianzas con empresas que están en 

el proceso de super pilas 

Indicator 3.3.2 

Número de 

iniciativas entre el 

sector público y 

privado que 

mejoran 

oportunidades de 

reintegración 

sostenible para 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos 

0 9 iniciativas 

firmadas entre el 

sector público y 

privado que 

mejoran 

oportunidades de 

reintegración 

sostenible: 1 El 

Salvador, 3 

Honduras y 5 

Guatemala. 

HON: 22 HON: 15 

Pnud-13 

2 (ACNUR) 

Mesa y plan de 

acción de la 

misma. 

Conversatorio 

 

ELS: 2 

iniciativas en 

proceso:  

1) Se ha 

validado la 

metodología del 

programa de 

certificación de 

competencias y 

se procederá a 

implementar una 

nueva etapa de 

este en los 

municipios de 

HON: ACNUR: La mesa de 

empeabilidad y emprendimiento 

juvenil como iniciativa de 

coordinación entre sector público y 

privado se ha desarrollado en 11 

sesiones hasta la fecha, la última 

con la propuesta de programa de 

pasantía a implementar con los 

jóvenes de los Centros Técnicos 

Municipales de San Pedro Sula. 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

Santa Ana y 

Ahuachapán. 

 

2) Iniciativa 

liderada por el 

Ministerio de 

Trabajo “Mi 

primer trabajo” 

para vinculación 

de Jóvenes en 

movimientos 

mixtos 

Indicator 3.3.3 

Número de 

personas que 

integran 

movimientos 

mixtos que se ven 

beneficiadas por 

iniciativas entre el 

sector público y 

privado 

0 85 personas 

integrantes de 

movimientos 

mixtos 

beneficiadas por 

las iniciativas 

entre el sector 

público y 

privado. 10 en El 

Salvador, 60 en 

Honduras y 15 

en Guatemala. 

 ELS: Los 

encargados de 

ventanilla para la 

identificación de 

las personas 

migrantes 

retornadas que 

podrían 

participar del 

programa y se 

procederá a 

agendar las 

primeras 

actividades de 

inscripción en 

los municipios 

priorizados a 

ELS: Programa tripartito ACNUR-

Gobierno-Sector Privado) En riesgo 

de desplazamiento/ migración 

irregular/ desplazados internamente 
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 Performance 

Indicators 

Indicator 

Baseline 

End of project 

Indicator 

Target 

Indicator 

Milestone 

Current 

indicator 

progress 

Reasons for Variance/ Delay 

(if any) 

partir de 

noviembre. 

 

42 jóvenes han 

sido vinculadas 

con el programa 

de contratos de 

aprendizaje ‘Mi 

Primer Trabajo’ 

(Programa 

tripartito 

ACNUR-

Gobierno-Sector 

Privado) 

 


