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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République centrafricaine
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL FINAL
date DE RAPPORT: Novembre 2019
	Titre du projet: Appui à la coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre du portfeuille des projets PBF en République centrafricaine
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108356

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD - Bureau du Coordonnateur Résident (RCO) - ONU
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
-RUNOs
-Minusca
-Ministères de tutelles;

- Ministère de l' Economie, du Plan et de la Coopération




	Date de début du projet
: 1er janvier 2018
Durée du projet en mois :
 24 mois (18 mois + extension de 6 mois au 31 décembre 2019)
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD : $ 837 099.52



Total: 837 099.52
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 2 tranches reçues

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Secretariat PBF
Rapport approuvé par: RCO
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: N/A
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: N/A
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Oui: Rapport d'évaluation du portefeuille PBF 2014 -2019


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet est arrivé à terme le 31 décembre 2019. Ainsi, il est dans sa phase de clôture. Toutes les activités de mise en oeuvre ont été atteinte et finalisées. Ainsi, à travers la conduite du projet, le secrétariat du PBF a été mis sur pied, les activités de coordination stratégique du portefeuille renforcée et la communication lancée.  
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

le but du projet était essentiellement de renforcer la coordination stratégique et programmation en consolidation de la paix en RCA. Plusieurs approches intéressantes ont permis d'aboutir à cet objectif: (i) un processus de renforcement de la coordination inter-agences et avec la Minusca; (ii) un renforcement en conception et analyse conjointe des priorités de consolidation de la paix et (iii) un processus de renforcement de la cohérence et alignement des financements avec les autres partenaires financiers. Cette approche a permis d'inclure au sein du portefeuille PBF en RCA des partenaires régionaux tel que l'Union africaine et la CEEAC. De plus, et selon l'évaluation finale du portefeuille PBF, ' le [PBF] a utiliser les financement dans l'esprit du ''delivering as One'' et à rallier toute l'expertise et les compétences au sien du système des Nations-unies  dans un projet ou domaine spécifique''. Cela a donc permis non seulement de rendre les initiatives du PBF en RCA plus pertinents mais aussi de répondre rapidement aux besoins clés de consolidation de la paix en RCA. 
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Le projet a couvert deux phases de programmation PBF: notamment la mise en oeuvre de RCPCA et celle de l'APPR. À travers, la phase d'appui au RCPCA, le projet a appuyé le développement d'un portefeuille de projets permettant non seulement d'addresser les besoins cruciaux et urgents de consolidation de la paix mais également de commencer à jeter les bases de dynamiques à plus long terme addressant des problèmes structurelles sur les causes profondes du conflit (RESA, Genre, Mediation). La coordination du portefeuille a permis de renforcer la mise en oeuvre des projets avec l'appui de la Minusca, permettant une meilleur cohérence du système des Nations unies. De plus, la coordination a également facilité l'adhésion des acteurs clés au niveau régional notamment l'Union africaine et la CEEAC. Durant cette période, le projet a permis de renforcer également les liens inter-projets, notamment entre le projet Genre et Médiation pour créer des passerelles afin de renforcer la participation des femmes au processus de médiation. En ce qui concerne la phase d'appui à l'APPR, le projet a été instrumental afin de lancer le tout premier processus de reflexion conjointe (Gouvernement, UN, ONGs) sur les priorités de l'APPR et d'appuyer le developpement de projets conjoints. Le rapport d'évaluation du portefeuille PBF indique que 'l'appui stratégique s'est confirmé etre utile pour les RUNOs et permet de renforcer le positionnement stratégique du PBF en RCA''.    
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet ne met pas en œuvre des activités de consolidation de la paix directement dirigées vers la population. Plutôt, il a pour objectif d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre du portefeuille PBF à travers un cadre de coordination stratégique, en vue de favoriser l’appropriation nationale des projets et l’engagement continu des partenaires techniques et financiers. Néanmoins, la capacité de coordination du portefeuille a permis de mettre à échelle plusieurs projets et/ou d'aligner les financements avec d'autres bailleurs afin de rationaliser les ressources et impacter un plus grand nombre de bénéficiaires. 
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Malgré l'atteinte des résultats du projet, le rapport d'évaluation finale du portefeuille PBF a noter quelques domaines à renforcer: 
- le Secrétariat devra continuer à travailler avec les RUNOs afin d'élaborer des cadres de suivi et évaluation plus robustes;
- Renforcer le suivi sur terrain surtout avec les bénéficiaires directes des projets PBF;
- Renforcer la communication et la visibilité des résultats du portefeuille PBF.
Ces recommendations ont été prise en compte dans l'élaboration du projet de coordination du portfeuille 2019 -2021 avec des activités spécifiquement dédiées à renforcer le suivi et évaluation, ainsi que la visibilité du PBF en RCA.



Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
     
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport d'évaluation final du portefeuille PBF 2014 -2019


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Résultat 1 : La coordination du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Produit 1.1 : L’unité de coordination du Fonds est opérationnelle

1.1. Assurer la liaison avec les partenaires en consolidation de la paix pour aider à faire progresser les projets PBF et assurer une meilleure coordination d’appui.

Durant toute la période de mise en oeuvre du projet, le Secretariat PBF a developé des partenariats stratégiques afin de developper des projets pertinents et contribuant au processus de consolidation de la paix en RCA. A travers cette approche, le Secretariat a appuyé le developpement de deux phases de financement du PBF en appui au RCPCA et à l'APPR. Cela a permis de créer une dynamique de collaboration inter-onusienne (UNCT et Minusca) avec plusieurs projets conjoints et d'attirer des bailleurs additionels en appui aux projets PBF (EU, USA).
1.2.Assurer le suivi de l’atteinte des résultats des projets PBF, y compris l’alerte précoce au sein du cadre de coordination
Le suivi et la revue des projets par le Secrétariat a plusieurs fois permis de re-aligner les projets pour maximiser leur pertinence et impact en RCA (i.e médiation, USMS). Le Secrétariat a systématiquement informé PBSO et le leadership des Nations unies en RCA sur les nouveaux dévelopement dans les domaines financés et a permis de rapidement réagir. Cette flexibilité a permis de rendre le portefeuille pertinent au contexte volatile mais aussi de créer un cadre de coordination réactif permettant au RUNOs de s'adapter de manière stratégique.  
1.3. Consolider et assurer un contrôle-qualité des rapports narratifs periodiques pour soumission à PBSO;

L'Unité de Coordination a assuré de manière systématique le controle qualité des rapports mensuels et semestriels narratifs et financiers avant soumission au RC et PBSO.

1.4.Être le dépositaire de connaissances sur les règles d’opération du PBF et l’expliquer aux partenaires

Le Secrétariat a organisé chaque année des séances d'apprentissage sur les procédures du PBF (developpement de portefeuille nationaaux, GYPI, Atelier de suivi et évaluation). Des réunions dédiées aux RUNOs, au Gouvernement et aux OSCs se sont tenues afin de renforcer leur connaissance et des informations partagées auprés des partenaires techniques et financiers. 
1.5.Appuyer les missions de PBSO.

L'appui des missions du PBSO et du PBC durant la période du projet a permis de renforcer la programmation conjointe du PBF mais aussi de mobiliser des partenaires autour des enjeux de consolidation de la paix RCA. La première analyse des priorités conjointes sur l'APPR incluant le Gouvernement, les N-U et les OSCs s'est tenue lors de ces missions.      
1.6.Appuyer les efforts de communication et visibilité de PBSO sur les résultats atteints en RCA.

Un total de 4 newsletters a été edité et circulé auprés des partenaires en RCA. Les visites de haut niveau ont également permis de médiatiser le travail du PBF en RCA. 

Résultat 2:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	     

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	     

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	     

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	     


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

     
	Indicateur 1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

     

	Indicateur  1.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent :      
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:      
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:      
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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