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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS:  NIGER
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL FINAL
date DE RAPPORT:      
	Titre du projet: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Nigerr
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00094301:PBF/IRF-113:  

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
^PNUD
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP)

	Date de début du projet
: Frevrier  2015
Durée du projet en mois :
 36 mois avec deux  Cost Extension  en 2017 et en 2018
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD : $ : US$ 1,469,000



Total: : US$ 1,469,000
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 3

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par:  Secretariat  PBF 
Rapport approuvé par: 
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:      
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Evaluation globale du portefeuille PBF 


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 

Approuvé en fevrier 2015 le projet Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger a permis de lancer le processus d'elaboration/approbation du Plan Prioritaire (2015-2018). 
 Le staff du projet  mis en place en aout 2015, composé d'une coordonnatrice nationale, d'un coordonnateur national adjoint, d'un spécialiste en suivi et évaluation et d'assistant administratif et financier a permis l'operationnalisation dudit Plan. Le projet a appuyé le Comité de Pilotage qui a  assumé son rôle d’orientation stratégique dans l'approbation, le démarrage et la mise en oeuvre, le suivi  de 8 projets, de même que les agences dans la coordination de la mise en œuvre des projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix.
 Durant cette période 2015-2018, le PBF a investi au Niger 14 millions de dollars pour 8 projets tant nationaux que transfrontaliers. Le Plan prioritaire étant arrivé à terme au 20 juillet 2018, le projet a planifié une phase transitoire 2019-2020, suite a l'évaluation du portefeuille PBF et  la mise à jour de l'analyse des facteurs de conflits. Cette phase transitoire  a permis de couvrir la periode de la premiere éligibilité avec  une allocation additionnelle de USD 8.000.000. En outre, le projet a contribué à mobiliser les fonds supplémentaires dans le cadre des initaives GYPI environ USD 4.500.000 pour trois projets dont, deux conjoints des agences des Nations Unies et un projet d'une ONG internationale (Mercy corps).


Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

     
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 L'opeationnalisation du Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix  a contribue a : 
(i) L'autonomisation et l'implication de 781 jeunes dans les zones a risques, des regions de Tillabery, Tahoua, Agadez et Zinder.La cohésion sociale a ete promue grace aux mecanismes ayant permis à 480 jeunes (38% de jeunes femmes) de mener des activités de consolidation de la paix, de prévention des conflits dans 11 espaces citoyens.
(ii) la Prevention  des conflits lies aux ressources naturelles et gouvernances inclusives, par la creation des conditions de rapprochements entre divers utilisateurs protagonistes des ressources pastorales (eau, fourage) ayant renforce une cohabitation apaisee. 
 (iii)  le renforcement de la securite et la stabilite dans les zones frontalieres grace a une meilleure collaboration entre les FDS et les communautes. 
Le projet a comtribue a la coordination et la synergie dans la mise en oeuvre  de 14 projets executes dans les zones a risque .  .
Les capacités de 9 Agences récipiendaires du PBF ont été renfocées par l'équipe du Secrétariat Technique pour  la mise en oeuvre optimale et le suivi-évaluation des interventions de  consolidation de la paix dans les zones affectées, notamment, les zones transfrontalières Niger Tcahd et celle du Liptako Gouma . 
 Les rencontres et échanges périodiques de l'équipe du Secrétariat avec l'UNCT, le RCO et la HACP  très stratégiques ont permis de  faire avancer l'agenda politique de consolidation de la paix dans le pays.  

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):




Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

 
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
     
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Le Comité de pilotage est appuyé pour assumer pleinement son rôle d'orientation stratégique et de suivi et évaluation, de même que les agences dans la coordination de la mise en œuvre des projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix dans la mise en œuvre du Plan prioritaire pour la consolidation de la paix :
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
  
Le projet a permis la tenue d'au moins deux rencontres annuelles du Comite de Pilotage en plus  des rencotres bilatérales  mensuelles avec les co-présidents du Comité de pilotage; ce qui a permis la validation des  bilans annuels et  plans travail annuels des projets conjoints exécutés par neuf (9) agences du système des nations unies , en partenariat avec les services techniques de l’Etat et les organisations de la société civiles. Le tout pour un montant de 21 966 877 $ US. Aussi ces Agences  récipiendaires des fonds PBF  ont-elles  été encadrées dans l'élaboration des rapports d'avancement des projets PBF qui ont bénéficié  du contrôle de qualité de l'équipe du Secrétariat puis transmis au PBSO dans les délais requis. 
Les rencontres annuelles  des COPIL ont permis d'assurer la visibilité des interventions du PBF au Niger à travers le poste de réalisations des projets sur les réseaux sociaux et autres médias de la place. 
Des Plans de travail annuels et une matrice de suivi évaluation conjoints pour l’ensemble du portefeuille du PBF ont été développés ;
Pour la mise en oeuvre coherente des projets dans les communes d'intervention, une approche a été adoptée spour renforcer la synergie dans les communes d'intervention des projets. A cet effet, neuf (9) volontaires nationaux des Nations Unies ont ete recrutés et installés dans lesdites communes. En outre, ces derniers ont été les points focaux pour le mécanisme du suivi communautaire des projets dont le plan a été mis en place dans le cadre de l'étude de référence du Plan Prioritaire.
Au moins trois missions conjointes par an dans les communes de concentration des interventions PBF  ont permis d'assoir des synergies quant à la mise en oeuvre des activités des projets dans lesdites communes.

Une enquête de perception réalisée a complété le dispositif  de suivi avec la collecte des données qualitatives sur les différents changements observés dans la communauté  tout en les comparant avec les villages témoins qui n’ont pas été touchés par le projet; ce qui  a pernis de faire ressortir les changements et la différence des interventions. Aussi, les Agences ont-elles été  appuyées pour la mobilisation des ressources additionnelles pour les nouvelles problèmatiques de consolidation de la paix dont le Niger a fait face telles que les facteurs de conflits liés a la securité et la cohésion sociale dans la zone transfrontalière du Liptako Gourna et les défis de la problématique de Boko Haram dans la region de Diffa
Dans le sens de la mise  en oeuvre cohérente des interventions, le Secrétariat a initié une rencontre trimestrielle de coordination des projets avec les points focaux des Agences pour permettre à ces derniers d'échanger sur l'état d'avancement des projets, les difficultés/défis  rencontrés, les lecons apprises.Ce fut un veritable cadre d'échange d'experiences, de savoir et savoir faire dans l'exécution des projets de consolidation de la paix.

Résultat 2:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

     
Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

     
Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  




1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	
La Haute Autorite à la Consolidation de la Paix, institution étatique co-préside le comité de pilotage conjoint, contribue au projet en nature par le financement de l'hébergement des bureaux du staff du sécrétariat PBF et par le paiement des factures eau et électricité.Une ressource de la HACP est membre  de l'équipe du Secrétariat


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Un plan de suivi et évaluation intégré des projets elaboré a permis de faire le suivi stratégique du portefeuille  

	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une evaluation globale du portefeuille realisée sous l'égide du PBSO

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le plan prioritaire a été catalyseur; de nouveaux partenaires ont appuyé la structure étatique de consolidation de la paix. En effet, Peace Nexus a engagé un partenariat avec la HACP pour le  renforcement de ses capacités stratégiques et manageriales.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Les projets PBF sont partie intégrante de la planification stratégique de la HACP. Chaque  projet PBF renseigne la  matrice de suivi des indicateurs de la consolidation élaborée par le gouvernement à travers la HACP. 

Le Secrétariat participe aux réunions hebdomadaires de coordination organisée par la HACP pour partager l'état d'avancement des projets PBF et  les lecons apprises et défis aux quels les projets font face.



	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	     

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	     

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	     


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Le Comité de Pilotage est appuyé pour qu’il puisse jouer son rôle d’orientation stratégique et de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PPCP
	Indicateur 1.1

 #  Nombre de réunions de comité de pilotage organisées
	3
	10 rapports   semestriels et annuels  revue  pour l'assurance qualite 
	10 rapports   semestriels et annuels  revue  pour l'assurance qualite 
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	        
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Un sécrétariat du comité technique est mis en place et opérationnel et facilite le copli dans son rôle d'orientation stratégique pour la mise en oeuvre du Plan Prioritaire

	Indicateur  1.1.1

 # de  réunions périodiques du Comité de pilotage et du Comité technique et suivi  tenues 
	0
	2 réunions annuelles du Comité de pilotage 
	2 réunions du  Comité de pilotage organisées 
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2


# de missions de suivi conjointes sur les sites des projets avec les agences et les membres du Comité de Pilotage

	0
	4 missions de suivi conjointes 
	3 mission conjointes dans le communes deconcentration des interventions PBF, chaque annee 
	, 
	     

	Produit 1.2

Le comité de pilotage a accès aux informations de suivi de façon régulière afin de pouvoir être en mseure de prendre des décisions nécéssaires pour atteindre les résultats attendus
	Indicateur  1.2.1

Existence d'une situation de référence pour le plan prioritaire et les projets y afférents
	0
	  1
	Realisé
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Existence d'un mécanisme de suivi-communautaire 
	0 
	1
	Un plan de suivi communautaire a ete elabore avec l'etude de reference;

9 volontaires des Nationa Unies recrutes et installes des communnes d'interventions ont assuré le suivi quotidien des projets dans les communes de concert avec les conseils consultatifs communaux mis en place 

	Les résultats de la mise en oeuvre du suivi communautaire ont été timides.

Le contrat des VNU n'a pas permis de couvrir tout le processus

La technique préconisée dans la méthologie qui consiste a collecter les données et les remonter via le smart phone, n'a pas fonctionné par manque de réseau.    

	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

  
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Totalité
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:      
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:      
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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