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DOCUMENT DE PROJET  

 

 
 
 
 

 
Titre du Projet : Projet de Développement Agro-Sylvio-Pastoral au profit des femmes et des jeunes au 

Nord du Mali. 

 

Zones d’intervention : communes de Youwarou, Soumpi et Dire dans les cercles de Youwarou, 

Niafounké et Dire. 

 

 

Domaine prioritaire du Plan Stratégique : lutter contre les effets des changements climatiques, améliorer 

la production agro- Sylvio – pastorale pour renforcer les effets de la résilience contre les impacts négatifs 

des changements climatiques et de juguler la précarité alimentaire et nutritionnelle des populations cibles. 

 

Produits du Plan Stratégique : 2019 – 2022 

 

Produit 4.1: Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits 

ligneux et de la filière reboisement. 

Produit 4.2 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables. 

Produit 4.4 : Soutien aux activités de conservation, de commercialisation des produits de l’agriculture, de 

la foresterie et de l’aliment pour bétail. 

 

Nom du Soumissionnaire : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

 

 

Signature  (Soumissionnaire) :  

Date/Mois/Année 
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Signature  (Fonds Climat):  

Date/Mois/Année 

  

Période du programme :  2019-2022 

 

Numéro du Programme :  

  

Date de démarrage : 25/02/2019 

Date de fin : 31/12/2021 
 

Ressources totales requises: $ 809 622 US 

Ressources totales allouées: 

• Fonds Climat Mali  $ 809 622 US 

• Autres : Mise à disposition des terres 
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Description sommaire 

Le projet de Développement Agro-Sylvo-Pastoral au profit des femmes et des jeunes au Nord du Mali 

s’inscrit dans le cadre de la préparation des populations à réduire les effets des changements climatiques et 

à créer des mécanismes d’adaptation pour y faire face. A ce titre, le projet entend appuyer les populations 

ciblées dans le domaine de l’aménagement des jardins de maraichage, de réhabilitation de périmètres 

irrigués, l’élevage et le reboisement. Ces différentes interventions permettront d’accroitre la production 

agro-Sylvio-pastorale, de renforcer les effets de la résilience contre les impacts négatifs des changements 

climatiques et de juguler la précarité alimentaire et nutritionnelle dans les zones couvertes par le projet. 

 

 

 

Organisations / institutions participantes 

 

Nom de l’Organisation/Institution  Personne Contact et Adresse 

FAO-Mali 1) Bruno TELEMANS, Coordinateur 

Principal des Operations, 

FAO Mali, Avenue de la Liberté, BP 1800. 

E-mail : Bruno.Telemans@fao.org 

2)  Modibo Touré, Assistant Programme, 

FAO Mali, Avenue de la Liberté, BP 

1800 

E-mail : Modibo.Toure@fao.org 

ONG : Association Humanitaire pour le 

Développement au Mali (AHDM) 

 Ibrahima Amadou CISSE 

E-mail:ahdm2004.mali@yahoo.com 

N’Tomikorobougou  66787059/78453880 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Bruno.Telemans@fao.org
mailto:Modibo.Toure@fao.org


 4 

LA LETTRE DE SOUMISSION 

 
Bamako, le 17 septembre 2017 

 
À  

Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable, quartier du Fleuve. 

BPE : 2357, Rue : 311. Porte : 328. Bamako Mali  

 

Monsieur, 

, 

 

 Nous, soussignés, avons l’honneur dans le cadre du Fonds Climat Mali, de vous proposer nos 

services, à titre de soumissionnaire, pour le Programme de renforcement de la résilience des systèmes agro-

pastoraux. 

 

Conformément à votre Appel à propositions en date du 21 juillet 2017, nous vous soumettons par les 

présentes notre Proposition, qui comprend : 

• La présentation de notre Institution/Organisation 

• La présentation du Programme  

• Et les diverses annexes du Programme 

Tout en espérant une suite positive à notre proposition, veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

Signature du représentant habilité : …………………………………. 

 

Nom et titre du signataire : Mr Amadou Allahoury DIALLO Représentant de la FAO Mali  

Nom du soumissionnaire: FAO 

1. Adresse : Avenue de la Liberté – Route de Koulouba – B.P. 1820 – Bamako – Mali Tél. + (223) 

20 22 65 76/20 22 37 13/Fax : 20 22 36 46 Email : FAO-ML-@fao.org 
 

Signatures des organisations et institutions participantes (y mettre cachet) 

 

Organisations / institutions participantes 

Nom de l’Organisation/Institution  Personne Contact et Adresse 

Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

1) Bruno TELEMANS, Coordinateur 

Principal des Operations, 

FAO Mali, Avenue de la Liberté, BP 1800. 

E-mail : Bruno.Telemans@fao.org 

2)  Modibo Touré, Assistant Programme, 

FAO Mali, Avenue de la Liberté, BP 

1800 

mailto:FAO-ML-@fao.org
mailto:Bruno.Telemans@fao.org
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E-mail : Modibo.Toure@fao.org 

 

ONG : Association Humanitaire pour le 

Développement au Mali (AHDM)  

Ibrahima Amadou CISSE 

E-mail:ahdm2004…mali@yahoo.com 

N’Tomikorobougou  66787059/78453880 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION/INSTITUTION SOUMISSIONNAIRE : 

 

Nom de l’Institution/organisation : Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) 

2. Nom, titre et Adresse de la Personne : Amadou Allahoury DIALLO, Représentant de la FAO au 

Mali, Représentation de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO) ; Avenue de la Liberté – Route de Koulouba – B.P. 1820 – Bamako – Mali Tél. + (223) 

20 22 65 76/20 22 37 13/Fax : 20 22 36 46 Email : FAO-ML-@fao.org 

Brève présentation de l’institution /organisation :   

• date de création : La FAO a été créée le 16 Octobre 1945, au Québec au Canada ; 

• domaines d’intervention/types de prestations. 

 

 

Le but assigné à l’organisation est d’améliorer l’état nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole 

et le sort des populations rurales en général. La FAO est l’une des plus grandes institutions spécialisées du 

système des Nations Unies, chef de file dans les domaines de l’agriculture, des forêts, des pêches et du 

développement rural. Organisation intergouvernementale, la FAO regroupe 194 États membres auxquels 

s’ajoute l’Union Européenne. Son objectif est de satisfaire les besoins des générations présentes et futures 

en suscitant un développement qui ne dégrade pas l’environnement, tout en étant techniquement 

approprié, économiquement viable et socialement acceptable. La FAO intervient au Mali depuis 

l’indépendance du pays, c'est-à-dire depuis 1960 La FAO donne une assistance multiforme au 

développement du Mali dans le cadre de son Programme de terrain.   

 

• Projets et programmes réalisés en lien avec le Domaine prioritaire ciblé : 

 

➢ TCP/MLI/3304 : Projet « Validation et dissémination de systèmes d’élevage de poisson intégrés à la  

riziculture  à travers des champs écoles des producteurs (CEP) au Mali » : Ce projet de coopération 

technique (TCP) à caractère expérimental entre la FAO et le Mali a été signé le 1er  Juillet 2011 par le 

Ministre de l’Elevage et de la Pêche pour le Gouvernement et le 10 Août 2011 par le Représentant de la 

FAO au Mali pour l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour 

une durée de 2 ans, prolongé de 6 mois jusqu’en fin 2013 ; 

➢ le Programme sous régional de « Formation Participative en Gestion Intégrée de la Production et des 

Déprédateurs des cultures à travers les champs-écoles des producteurs (GIPD/CEP) pour le Bénin, 

Burkina Faso, Mali et Sénégal », GCP/RAF/009/NET. L’objectif de développement du ce programme 

sous-région al « GIPD » est de promouvoir un développement agricole durable, par la généralisation, 

mailto:Modibo.Toure@fao.org
mailto:FAO-ML-@fao.org
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l'institutionnalisation et la diffusion de la Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs 

(GIPD) à travers les Champs Ecoles de Producteurs (CEP) ;  

➢ GCP/MLI/047/UNJ : Projet : « Programme de Développement des capacités de production aquacole 

résiliente et durable adaptées aux changements climatiques et à la variabilité climatique au Mali ».  

L’objectif de ce projet est d’appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales et piscicole 

résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques 

et à la variabilité climatique.  Ce projet est en cours d’exécution dans les régions de Kayes, Ségou et 

Mopti. 

 

 

 

• Organisation et équipes: 
 
        La structure de la FAO se présente comme suit : 

 

➢ Le Siège de l’Organisation qui comprend : 

• le bureau du Directeur Général au Siège de l’Organisation à Rome (Italie auquel sont 

rattachés : Le bureau de l’évaluation ; Le bureau de l’inspecteur général ; Le bureau des affaires 

juridiques et de l’éthique ; Le bureau de coordination des activités normatives, opérationnelles et 

décentralisées qui supervisent toutes les représentations de la FAO dans le monde. 

• six (6) départements dirigés par des sous directeurs généraux dont : Le département de 

l’Agriculture et de la Protection des consommateurs ; le département des Forêts ; le 

département des Pêches et aquaculture ; 

• cinq bureaux régionaux, qui sont : Le bureau régional pour l’Afrique, basé à Accra au Ghana ; Le 

bureau régional pour l’Asie et le Pacifique, situé à Bangkok en Thaïlande ; Le bureau régional pour 

l’Amérique Latine et les Caraïbes, basé à Santiago en Chili ; Le bureau régional pour le Proche 

Orient, situé au Caire en Égypte ; et le bureau régional pour l’Europe, basé à Rome en Italie ;  

• cinq bureaux de liaison : Le bureau de liaison avec les Nations Unies [Palais des Nations (Genève, 

Suisse)] ; Le bureau de liaison avec l’Amérique du nord (Washington, USA) ; le bureau de liaison 

avec les Nations Unies (New York, USA) ; Le bureau de liaison avec l’Union Européenne 

(Bruxelles, Belgique) ; Le bureau de liaison avec le Japon (Yokohama, Japon). 

❖ Plus de 78 bureaux nationaux. 

 

Le Bureau de la Représentation de la FAO au Mali est organisé autour : 

- du Représentant de la FAO ; 

- du Coordinateur Principal des Operations; 

- d’un Assistant au Représentant chargé du Programme ; 

- d’un Assistant au Représentant Chargé de l’Administration et des Finances ; 

- d’une Coordinatrice, fonctionnaire internationale, de l’Unité de Coordination des Urgences et de la 

Réhabilitation ; 

- de deux Assistants au Programme ; 

- quatre assistants à l’Administration et Finances ; 
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- d’une Unité des Achats, avec un fonctionnaire international ; 

- deux cadres nationaux en appui au programme ; 

- un expert national en appui au Programme ; 

- cinq experts nationaux en appui à l’Unité des Urgences ; 

- un pôle de 9 chauffeurs dont deux permanents avec un chef de parc auto ; 

- de trois Sous-Bureaux : Mopti, Tombouctou et Gao : avec chacun un Chef de Sous-bureau un 

assistant et un chauffeur. 

 

• Projets et programmes réalisés en lien avec le Domaine prioritaire ciblé : 

 

Les activités de la FAO dans les pays membres soutiennent les populations rurales dans la promotion d’un 

développement agricole visant la sécurité alimentaire, y compris à travers la gestion et l'utilisation durable 

des ressources naturelles. Dans ce cadre, en s’appuyant sur le savoir-faire qu’elle capitalise, la FAO a 

appuyé plusieurs initiatives nationales et régionales en matière de promotion de la gestion durable des 

PFNL à savoir : 

 

- au Mali, elle a appuyé de 2007 à 2011 la mise en œuvre du projet GCP/MLI/018/CEH, «Appui à la 

Gestion Participative des Ressources Forestières Centré sur la Faune et les Produits Forestiers», en 

vue d’appuyer le Gouvernement du Mali dans la promotion de la gestion intégrée et durable des 

ressources naturelles du pays, y compris l’implication effective des populations rurales et toutes 

autres parties prenantes respectives afin de mieux contribuer à la réduction de la pauvreté. 

- au Burkina Faso, la FAO a contribué à la mise en œuvre du Projet GCP/BKF/053/LUX 

d’amélioration de la gestion et de l’exploitation durable des produits forestiers non ligneux – 

PAGED/PFNL. 

- au niveau de l’Afrique Centrale : la FAO a appuyé certains pays dans l’identification et la mise en 

œuvre de mesures politiques en vue de promouvoir la gestion durable des PFNL et à partager 

équitablement les avantages découlant de leur exploitation et de leur utilisation. On peut citer dans 

ce cadre : 

o Le projet GCP/RAF/398/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 

Centrale à travers la gestion et l’utilisation durable des PFNL» mis en œuvre de 2005 à 2008 

au Cameroun, au Gabon, en République Centrafricaine, en République Démocratique du 

Congo, en Guinée Equatoriale et au Congo ; 

o Le projet GCP/RAF/408/EC « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et 

moyennes entreprises impliquées dans la production et la commercialisation des PFNL en 

Afrique Centrale » financé par l’Union Européenne et mis en œuvre au Cameroun et en 

République Démocratique du Congo de 2007 à 2010.  

o Le projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 

Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » mis en œuvre au 

Gabon, au Congo et en République Centrafricaine de 2009 à2012. 

Actuellement, la FAO met en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec la Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale (COMIFAC), le projet GCP/RAF/479/AFB « Renforcement de la Contribution des 

Produits Forestiers Non Ligneux à la Sécurité Alimentaire en Afrique Centrale ». Ce projet couvre la 

période de 2014 à 2017 et a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la gestion durable 

des Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL), et intervient au Burundi, en Guinée Equatoriale, au Rwanda, 

à Sao Tomé et Principe, et au Tchad. 
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Le projet TCP/MLI/3602 « projet valorisation des produits forestiers non ligneux : cas de noix de Karité, 

du Tamarin et zaban à Faragouaran » mis œuvre actuellement dans le cercle de Bougouni est un exemple 

vivant et tangible de programmes en réalisation en lien avec le domaine prioritaire ciblé.  

• Partenaire de mise en œuvre : 

Le partenaire de mise en œuvre du projet est l’ONG Association Humanitaire pour le Développement au 

Mali (AHDM). C’est une ONG qui a une grande expérience dans l’encadrement du monde rural et dans les 

activités du développement à la base. Elle a une grande expérience dans le domaine du maraichage et les 

aménagements de bourgoutières. Ses zones d’intervention principales sont les régions de Mopti et 

Tombouctou où elle a eu à conduire des projets financés par la GIZ et l’USAID.  

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

1. Analyse de la situation  

a. Zone d’intervention: 

 

i. Région de Mopti 

 

La région de Mopti est limitée au nord par la région de Tombouctou, à l’ouest par la région de Ségou, au 

sud-ouest par la région de Sikasso et au sud-est par le Burkina Faso. Elle est traversée par le fleuve Niger et 

le Bani, son affluent. 

La région se partage en plusieurs zones : le delta central du Niger autour de Mopti, les falaises de 

Bandiagara et la plaine de Bankass le long de la frontière du Burkina Faso. Le mont Hombori est le point 

culminant du Mali avec 1 155 mètres d’altitude.  

Le climat est de type sahélien. La région de Mopti compte 7 forêts classées, couvrant une superficie de 

8 646 ha. Dans la région sont situés la réserve spéciale des éléphants de Douentza dans le Gourma et deux 

sites Ramsar (Walado débo et la Plaine de Séno). 

Les grandes villes de la région sont : Mopti, Djenné, Bandiagara, Koro, Douentza, Bankass et Youwarou. 

La réserve de Baye dans la zone du Sourou (volta noire) est située dans cette région. 

La population était de 2 037 330 habitants en 2009. La population a augmenté de 38 % depuis 1998, soit un 

taux d'accroissement moyen annuel de 3% entre 1998 et 2009. Les femmes représentent 50,6 % de la 

population. Différentes ethnies vivent dans la région : Bozos, Sonrhaïs, Dogons, Maures , Peuls etc. 

Mopti se trouve sur l'axe qui relie la capitale Bamako à la partie Nord-Est du pays. Le quartier de Sévaré, 

véritable ville secondaire située à 13 km s’est développé pour dégager Mopti. Une plaine d’inondation 

sépare Mopti de Sévaré et la ville de Mopti est encerclée par les digues de protection contre les 

inondations. Elle est située à la confluence du Bani et du Niger, deux grands cours d'eau du Mali. La ville a 

été érigée en commune qui fait partie des 16 communes que compte le cercle de Mopti. 

 

ii. Région de Tombouctou 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Tombouctou
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_S%C3%A9gou
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Sikasso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_%28fleuve%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_central_du_Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise_de_Bandiagara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise_de_Bandiagara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bankass
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Hombori
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_sp%C3%A9ciale_des_%C3%A9l%C3%A9phants_de_Douentza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Ramsar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mopti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djenn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandiagara_%28ville%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douentza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bankass
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Youvarou&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9serve_de_Bay&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bozo_%28peuple%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonrha%C3%AF_%28peuple%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dogons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
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La région de Tombouctou est située dans la partie septentrionale du Mali. C’est une région en grande partie 

désertique. Cependant elle est traversée par le fleuve Niger et de son Delta intérieur ainsi que de nombreux 

lacs et marigots qui permettent d’importantes activités agricoles.  

Elle est composée de cinq cercles à savoir Tombouctou, Dire Niafounké, Goundam et Gourma Rharous. 

Elle avait une population estimée à 681 691 habitants selon les données statistiques de 2009 composée 

essentiellement des Arabes des Touaregs, des peulhs, les sonrais et les bellahs. 

Les principales activités exercées par ses populations sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, la chasse et 

l’exploitation du sel. 

 

 

Problèmes à résoudre et défis à relever : 

 

Problèmes à résoudre : 

Les zones couvertes par le projet présentent de grandes potentialités dans le domaine de l’agro-Sylvo-

pastoral. Cependant, il y a des réels problèmes auxquels l’AHDM et ses partenaires entendent s’attaquer 

pour amorcer un développement durable de la zone. Ces différentes contraintes sont entre autres: 

✓ la baisse de la pluviométrie ; 

✓ le tarissement des rivières, mares et lacs ; 

✓ le manque de pâturage causant la souffrance des troupeaux ; 

✓ la déforestation. 

 

Défis à relever 

Les défis que l’AHDM et ses partenaires sont résolus à relever, à la suite des problèmes identifiés, sont : 

✓ réhabiliter trois périmètres irrigués dans trois (03) communes ; 

✓ réaliser 6 jardins maraichers ; 

✓ améliorer l’alimentation du cheptel à travers la promotion de la culture du bourgou ; 

✓  planter des arbres pour endiguer l’ensablement des cours d’eau, freiner l’avancée du désert et 

trouver du bois de construction. 

 

Interventions en cours : 

Les zones ciblées par le projet connaissent une intervention des organismes humanitaires dans plusieurs 

domaines de développement communautaire. Parmi ces organismes, on peut citer : Care Mali, GIZ, 

OMAES, etc. 

Le projet développera un plan de collaboration avec ces différentes ONG afin d’optimiser l’utilisation des 

ressources.  La mise en œuvre de ce plan permettra aussi d’échanger les expériences acquises et de créer 

des synergies d’actions pour améliorer le bien-être des populations cibles. 

 

Valeur ajoutée de la proposition 

La réalisation du présent projet va renforcer les capacités des organisations paysannes en termes de 

résilience. En plus, la promotion des activités génératrices de revenus permettra d’atteindre non seulement 

l’autosuffisance alimentaire mais aussi d’améliorer l’état nutritionnel des enfants.  

Les bénéficiaires seront à mesure de lutter efficacement contre les effets néfastes des changements 

climatiques à travers la mise en œuvre des activités proposées. 

 

 

 

Logique et cadre de résultats du Programme : 
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Objectifs et résultats attendus : 

Objectifs Spécifiques : 

 

Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus 

pour renforcer leur résilience socio-économique et permettre un développement local inclusif. 
 

Produit 4.1 : Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits 

ligneux et de la filière reboisement. 

Activité 4.1.1: Former 360 exploitantes en reboisement d’eucalyptus et gommiers. 

Activité 4.1.2 : Planter 72 000 eucalyptus et 72 000 gommiers sur 90 hectares. 

Activité 4.1.3 : Former 100 personnes (dans 20 villages) en repiquage de Bourgou. 

Activité 4.1.4 : Identifier les sites et repiquage du bourgou.  

Activité 4.1.5 : Booster la commercialisation du Bourgou (formation de 100 femmes sur les techniques de 

conservation et de commercialisation du bourgou). 

Produit 4.2 : Diversification des activités génératrices de revenus des couches vulnérables 

Activité 4.2.1 :  Installer de 6 périmètres maraîchers. 

Activité 4.2.2: Former les bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère au niveau de 6 

Périmètres. 

Activités 4.2.3 : Réhabiliter les 3 périmètres irrigués et appuyer les bénéficiaires. 

Activité 4.2.4 : Former les 90 producteurs/ices de riz sur les techniques de production de riz irrigué. 

Produit 4.4 : Soutien aux activités de conservation et de commercialisation des produits agro-sylvo 

pastoraux. 

Activité 4.4.1 : Fournir des Kits d'équipement de transformation de produits agricoles (séchoir solaire, 

broyeuse motorisé, découpeuse manuel etc.) 

Activité 4.4.2 : Former 30 transformatrices (2 sessions de 3 jours). 

 

Bénéficiaires et modalités de participations : 

 

Les principaux bénéficiaires du projet seront les populations des trois communes (Youwarou, Soumpi et 

Diré) particulièrement les éleveurs, les agriculteurs, les groupements de femmes et de jeunes. 

Toutes les parties prenantes du projet seront mises à profit dans la mise en œuvre des activités, chacune 

dans le rôle et pouvoir qui lui est conféré.  

Ainsi, les services techniques vont apporter leur expertise aux acteurs à tous les niveaux de la gestion 

locale du projet. Les élus locaux et les chefs de villages vont respectivement participer à la validation 

institutionnelle des conventions locales et faciliter la gestion foncière pour les aménagements et les 

pâturages. Ils seront sensibilisés aux questions de genre pour avoir leur pleine adhésion aux activités 

prévues pour la couche féminine de la population qui est la plus vulnérable aux effets néfastes des 

changements climatiques. 

 

Quant aux groupements des femmes et des jeunes (agriculteurs et/ou éleveurs), ils seront au centre de 

toutes les activités étant donné qu’ils sont les bénéficiaires directs. Toutes les couches citées, prendront part 

aux évaluations du projet. 

 

 

 

2. Pérennité, Complémentarité et Risques du Projet : 
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Pérennité des interventions prévues : 

Le projet mettra en place un système de gestion participatif. La plupart des plans d’exécution seront 

adoptés en plénière avec la prise en compte des observations et suggestions de tous les participants. Ainsi, 

nous allons inviter les participants à la création des cercles d’excellence et à la vulgarisation des leçons 

apprises (par le bouche-à-oreille) dans leurs groupes de causerie. 

 

Stratégie de mise à l’échelle : 

Pour un départ, le projet se focalisera sur les trois communes dans les cercles de Youwarou, Niafounké et 

Dire. Toutefois, dans un souci de faire profiter d’autres régions, une rencontre de haut niveau sera 

organisée à la fin du projet afin de présenter les acquis aux différents acteurs. Ainsi, d’autres régions seront 

invitées à cet atelier final pour partager les expériences et les leçons apprises en vue d’étendre le projet à 

d’autres zones. 

 

Complémentarités avec les projets/programmes existant et potentialités catalytiques des 

financements : 

Le projet élaborera un plan de complémentarité avec l’ensemble des intervenants dans la zone. Ceci 

permettra non seulement de capitaliser les potentialités des uns et des autres mais aussi et surtout de tirer 

les leçons des insuffisances constatées çà et là. Il profitera des compétences locales en matière de 

changements climatiques, des technologies de riziculture et de maraichage. 

 

 

Risques du Projet : 

 

Les principaux risques qui pourraient impacter négativement la mise en œuvre du projet sont d’ordre 

sécuritaire, institutionnel et physique. 

Type de risques 
Niveau de 

risque 
Mesure d’atténuation 

Risque physique : 

Développement de 

l’insécurité 

Moyen 

Le personnel sera des nationaux et une restriction des 

déplacements sera faite (interdiction de se déplacer dans 

la nuit). Les acteurs de base seront des ressortissants des 

localités bénéficiaires car ils maitrisent les dialectes, la 

géographie, les pistes et leur assimilation est facile. 

Inondations Faible 
Mettre en place des comités de gestion des catastrophes 

naturelles. 

Faible pluviométrie Elevée 
Créer des mécanismes d’adaptation aux effets des 

changements climatiques. 

 

 

3. Modalités de mise en œuvre : 
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Arrangement de gestion : 

 

Le présent projet sera mis en œuvre par l’AHDM avec l’appui conseil des Directions Régionales de 

l’Agriculture concernées. Une équipe composée de : 

❖ un coordinateur ; 

❖ un chargé de Suivi-Evaluation ; 

❖ un animateur par cercle ; 

❖ un personnel d’appui (secrétaire, comptable, gardien). 

 

Cette équipe de gestion sera basée à Niafounké. Elle est placée sous la responsabilité directe de l’AHDM 

qui rend compte à la FAO. 

 La FAO veille à la mise à disposition des fonds à l’ONG, après la signature du protocole d’accord entre les 

deux organisations. A cette fin, des protocoles de gestion seront établis sur la base de plan de travail et du 

budget pour l’exécution des activités sur le terrain. 

Un lancement du projet sera organisé et tous les acteurs du projet seront invités à ladite cérémonie. Il se 

fera à Bamako avec la participation de tous les acteurs. 

Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale seront réalisées. 

 

Responsabilité des Organisations Participantes et transparence : 

 

 

Organisations 

Participantes 
Rôles et responsabilités 

FAO 

La FAO fournira les moyens suivants pour faciliter l’exécution du 

projet : 

1. Personnel 

Personnel international : 

• Un consultant international chargé de la coordination des 

Services de supervision technique de la FAO ; 

• Un fonctionnaire FAO, 3 missions de quatre jours chacun sur la 

durée du projet ; 

2. Acquisition des Équipements et matériels 

• La FAO validera les demandes d’acquisition des équipements et 

matériels prévus pour la mise en œuvre du projet ; 

l’ONG Association 

Humanitaire pour le 

Développement au Mali 

(AHDM) 

L’ONG AHDM est chargée de la mise en œuvre effective du projet. 
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1. Responsabilité de l’ONG Association Humanitaire pour le Développement au Mali 

(AHDM) : 

L’AHDM sera responsable de la mise en œuvre et du suivi du projet.  

Dans toutes les phases de mise en œuvre et de suivi évaluation, les services techniques seront impliqués 

afin de mener leur droit régalien de contrôle pour le respect des normes. 

Au demeurant, les rapports trimestriels seront mis à la disposition de la FAO et aux services techniques. 

 

2. Responsabilité de la FAO: 

La FAO fournira les moyens suivants pour faciliter l’exécution du projet : 

 

2.1. Personnel 

 

Personnel international et national : 

• un consultant spécialiste en systèmes intégrés de riziculture  

• un Expert en élevage ; 

• un Expert en foresterie ; 

• un consultant chargé des opérations. 

 

2.2 Services de supervision technique de la FAO  

Voyages officiels: 

  

• les frais de voyage du personnel FAO de supervision pour le suivi dans les différents sites sont prévus ; 

• la FAO mettra à disposition des véhicules tout terrain, dans la mesure du possible, pour la durée des 

missions et selon un calendrier préétabli. 

2.3 Equipment et matériel 

• un ordinateur de bureau ; 

•  un ordinateur portable avec ses accessoires et consommables ; 

• des fournitures de bureau, petit matériel et divers ; 

• du matériel et équipement de formation. 

 

2.4 Frais généraux et directs de fonctionnement 

• Les intrants essentiels, équipements et les services devant garantir l’exécution effective des activités 

seront pris en charge par le projet (frais divers de fonctionnement dont frais de conduite d’enquête) ; 

• Couvrir les dépenses diverses du Siège de la FAO pour l’exécution du projet, selon les taux en vigueur. 

2.5 Formation 

• réunions du Comité de pilotage du projet ;  

• formations des agents vulgarisateurs/facilitateurs ; 

• formations des producteurs ; 

• matériel de formation sur le terrain ; 

• séminaire national de lancement à Bamako, impliquant 40 personnes pendant 1 jour ; 
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• séminaire national de partage des résultats du projet à Bamako, impliquant 40 personnes pendant 2 

jours à la fin du projet. 

 

3. Plan de suivi - évaluation et de communication : 

L'objectif du reportage est de développer le processus éclairé en accomplissant efficacement les objectifs 

spécifiques selon les plans d’action assignés. Le projet élaborera ses rapports conformément aux standards 

et principes du reportage du partenariat. Un système d’auto-évaluation périodique sera mis en œuvre au 

niveau des bénéficiaires-cibles avec l’appui technique du Coordinateur et des animateurs. Une évaluation 

finale avec la participation de toutes les parties prenantes est prévue en fin du projet. 

Le projet veillera au diagnostic des potentialités locales (connaissance des produits disponibles localement 

ou qui pourraient facilement être produits et qui seraient susceptibles de s'intégrer aux habitudes des 

populations concernées). 

Pour assurer une meilleure visibilité du projet, les interventions seront médiatisées à travers les radios 

locales, la télévision, les affiches, les journaux et les t-shirts. 

 

des panneaux signalétiques seront implantés à l’entrée des cercles concernés et devant chaque site 

mentionnant objet du projet, son bailleur de fond et les autres acteurs du projet ; 

 

Rapportage: 

 

- toutes les missions de suivi/supervision par les experts/consultants seront sanctionnées par un rapport 

détaillé de la mission ; 

- chaque session du Comité de pilotage, des ateliers et séminaires de formation sera sanctionnée par un 

rapport (Compte rendu). Un rapport d’évaluation à mi-parcours sera fourni;  

- des rapports trimestriels, semestriels et annuels (narratifs et financiers) seront rédigés et envoyés à la 

FAO qui a son tour transmettrait au Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali ; 

- un dispositif de collecte, de suivi et de traitement des données sera mis en place par l’AHDM avec 

l’appui de la FAO et des services techniques ; 

- un rapport final de clôture du projet sera produit à l’intention de la FAO et des services techniques 

partenaires. Ce rapport détaillera les résultats et l’impact du projet dans ses zones d’intervention et 

leurs voisinages. Pour l’appropriation du projet, une rubrique de recommandations sera incluse dans 

ledit rapport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 15 

ANNEXES 

 

Convention sur les Privilèges et Immunités des Nations Unies Approuvées par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 13 février 1946. 
CPP FAO MALI 2013-2017 
 (Copie jointe) 
 
 Cadre de Programmation Par Pays (CPP) 2013-2017 de la FAO pour le Mali signé le 23 décembre 

2013 par les Ministres de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Assainissement, délégué chargé de 

l’Élevage de la Pêche et de la sécurité Alimentaire, et le Commissaire à la sécurité Alimentaire
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Annexe2 : Cadre de résultats du Projet  

 

 

 
Titre du Projet : 

Objectif spécifique du 

Fonds auquel le projet va 

contribuer  

Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur 

résilience socio-économique et permettre un développement local inclusif 

Effet attendu 

• Hausse des revenus à travers la diversification des activités ex: Agriculture, foresterie, élevage, etc. améliorant les filets de 

sécurité pour les ménages vulnérables 

• Réduction du niveau de pauvreté des ménages 

 

Indicateurs d’Effet 
Zone 

Géographique 

Situations de 

référence1 
Cibles finales Moyens de vérification Org. Responsable Conditions Critiques 

Évolution des revenus 

globaux et par secteur 

d’activité d’un ménage 

Commune de 

Youwarou 

Revenu (AD) 

-Riziculture : 

122500 

-Maraîchage : 

15000 

Vente de 

bourgou : 

20000 

-Riziculture : 

187500 

-Maraîchage: 

60000 

Vente de 

bourgou : 

30000 

Enquête auprès des 

ménages 

AHDM/DRA 

 

Les conditions climatiques 

sont favorables. 

Le contexte politico-

sécuritaire est favorable. 

Adhésion des bénéficiaires 
Commune de 

Soumpi 

Riziculture : 

60000 

Maraîchage : 

15000 

Vente de 

bourgou : 

25000 

-Riziculture : 

122500 

-Maraîchage : 

30000 

Vente de 

bourgou : 

40000 

Enquête auprès des 

ménages 

AHDM/DRA 
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Commune de Diré Riziculture : 

60000 

Maraîchage : 

15000 

Vente de 

bourgou : 

25000 

-Riziculture : 

122500 

-Maraîchage : 

30000 

Vente de 

bourgou : 

40000 

Enquête auprès des 

ménages 

 

AHDM/DRA 

 

 

Pourcentage 

d’évolution des 

disponibilités 

alimentaires d’une 

communauté 

Commune de 

Youwarou 

5 tonnes/ha 6,5 tonnes/ha 

Soit 30% 

Rapport de suivi de la 

campagne agricole 

AHDM/ DRA 

Les conditions climatiques 

sont favorables. 

Le contexte politico-

sécuritaire est favorable. 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

5 tonnes/ha 6,5 tonnes/ha 

Soit 30% 

Rapport de suivi de la 

campagne agricole 

AHDM/ DRA 

Commune de Diré 5 tonnes/ha 6,5 tonnes/ha 

Soit 30% 

Rapport de suivi de la 

campagne agricole 

AHDM/ DRA 

Évolution du Taux de 

production du couvert 

ligneux 

Commune de 

Youwarou 

5 ha 35 hectares 

soit 600% 

Rapports annuels de 

l’ONG et  des services 

techniques 

AHDM /DREF 

Les conditions climatiques 

sont favorables. 

Le contexte politico-

sécuritaire est favorable. 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

10 ha 40 hectares 

soit 300% 

Rapports annuels de 

l’ONG et  des services 

techniques 

AHDM /DREF 

Commune de Diré 20 ha 50 hectares 

soit 150% 

Rapports annuels de 

l’ONG et  des services 

techniques 

AHDM /DREF 

Nombre de micro-

entreprises créées en 

soutien à la 

diversification 

économique 

Commune de 

Youwarou 

2 

groupements 

4 

groupements 

d’épargnes 

soit un bond 

de 100% 

Rapport mensuels de 

l’ONG et des services 

techniques AHDM/DRD-ESA/DRDS-ES 

Adhésion des bénéficiaires Commune de 

Soumpi 

3 

groupements 

5 

groupements 

d’épargnes 

soit un bond 

de 67% 

Rapport mensuels de 

l’ONG et des services 

techniques AHDM/DRD-ESA/DRDS-ES 

Commune de Diré 10 15 

groupements 

Rapport mensuels de 

l’ONG et des services 
AHDM/DRD-ESA/DRDS-ES 
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groupements d’épargnes 

soit un bond 

de 50% 

techniques 

Produit Attendu 4.1 : Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement 

Indicateurs de 

Résultats immédiats 

Zone 

Géographique 

Situations de 

référence 

Cibles finales Moyens de vérification Org. Responsable Conditions Critiques 

4.1.1 Nombre 
d’exploitantes 

formées en 

reboisement 

Commune de 

Youwarou 

20femmes 140 femmes Rapport d’activités AHDM/FAO/DREF Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

50 femmes 170 femmes Rapport d’activités AHDM/FAO/DREF 

Commune de 

Diré 

100 femmes 220 femmes Rapport d’activités AHDM/FAO/DREF 

4.1.2 Nombre de 
pieds d’eucalyptus et 

de gommiers plantés 

Commune de 

Youwarou 

1000 pieds 

 

49000 pieds 

d’arbres 

Rapport d’activités AHDM/FAO / DREF/ Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

2000 pieds 50 000 pieds 

d’arbres 

Rapport d’activités AHDM/FAO / DREF 

Commune de 

Diré 

4000 pieds 52 000  Rapport d’activités AHDM/FAO / DREF 

4.1.3 Nombre de 
femmes formées en 

repiquage de 

Bourgou 

Commune de 

Youwarou 

50 personnes 80 personnes Rapport d’activités AHDM/ FAO DRPIA/ / Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

20femmes 60  femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO /DRPIA 

Commune de 

Diré 

20femmes 50 femmes  Rapport d’activités AHDM/ FAO /DRPIA 

1. Nombre d’hectares 

ensemencés en 

Bourgou 

Commune de 

Youwarou 

40 ha 60 ha Rapport d’activités AHDM/DRPIA/FAO Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

30 ha 60  ha Rapport d’activités AHDM/DRPIA/FAO 

Commune de 30 60 ha Rapport d’activités AHDM/DRPIA/FAO 
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Diré 

2. Nombre de 

productrices  qui 

commercialisent le 

Bourgou 

Commune de 

Youwarou 

20femmes 40 femmes Rapport d’activités AHDM/DRPIA/ /FAO Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

10 femmess 50 femmes Rapport d’activités AHDM/DRPIA/ /FAO 

 

Commune de 

Diré 

10 femmes 50 femmes Rapport d’activités AHDM/DRPIA/ /FAO 

 

Produit  4.2 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables 

4.2.1 Nombre de 
périmètres 

maraichers mis en 
place  après 

médiation sociale 
avec les leaders 

locaux 

Commune de 

Youwarou 

 

02 

 

04  Rapport d’activités AHDM/DRA/ /FAO Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 
03 05  Rapport d’activités AHDM/DRA/ /FAO 

Commune de 

Diré 
05 07  Rapport d’activités AHDM/DRA/ /FAO 

4.2.2 Nombre de 
femmes formées sur 

les techniques de 

maraichage 

 

 

 

Commune de 

Youwarou 
60 70  Rapport d’activités AHDM/DRA/FAO Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

60 70  Rapport d’activités AHDM/DRA/FAO 

Commune de 

Diré 

120 130  Rapport d’activités AHDM/DRA/FAO 

4.2.3Nombre de 
périmètres irrigués 

réhabilités 

Commune de 

Youwarou 

10 11  Rapport d’activités AHDM/ DRA/ /FAO Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, Commune de 

Soumpi 

12 13  Rapport d’activités AHDM/ DRA/ /FAO 
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Commune de 

Diré 

15 16  Rapport d’activités AHDM/ DRA/ /FAO Adhésion des bénéficiaires 

4.2.4 Nombre de 

producteurs   formés 
en technique de 

riziculture 

Commune de 

Youwarou 

300 personnes 330 personnes 

dont 15 femmes 

Rapports d’activité AHDM/ DRA/ /FAO Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

350 personnes 380 personnes 

dont 15 femmes 

Rapports d’activité AHDM/ DRA/ /FAO 

Commune de 

Diré 

400 personnes 430 personnes 

dont 15 femmes 

Rapports d’activité AHDM/ DRA/ /FAO 

Produit 4.4: Soutien aux activités de conservation,  de commercialisation des produits de l’élevage, de l’agriculture et des forêts 

4.4.1 Nombre de 
femmes formées 

sur la 
conservation et la  
commercialisation 

des produits 

Commune de 

Youwarou 

10 femmes 20 femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO/DRA Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

10 femmes 20 femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO/DRA 

Commune de 

Diré 

30 femmes 40 femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO/DRA 

4.4.2 Nombre de 
productrices 
équipées en 

matériels 

Commune de 

Youwarou 

10 femmes 20 femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO/DRA Les ressources financières 

disponibles à temps, Le 

contexte politico-sécuritaire 

est favorable, 

Adhésion des bénéficiaires 

Commune de 

Soumpi 

10 femmes 20 femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO/DRA 

Commune de 

Diré 

15 femmes 25 femmes Rapport d’activités AHDM/ FAO/DRA 
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Annexe 3 : Plan de Travail et Budget  

Plan de travail relatif à : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorales résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de 
production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique      
Durée du PC/Projet  
 

 Objectif Spécifique du Fonds : 

Produits 

attendus 

du 

PC/Projet 

Activités clés 
Calendrier 

(Par activité) 

Zone 

Géographique* 

Organisation Participante 

responsable 

Budget 

prévu 

(par 

produit/ 

activité) 

  T1 
T

2 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4   (US $) 

 Produit 4.1 : Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière 

reboisement 

124 836 
 

 4.1.1              Former 360 

exploitantes   en 

reboisement d’eucalyptus 

et gommiers 

X    X        Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DREAF/Fond 

Climat Mali 

15 546  

Activité 4.1.2  Plantation 

de 72000 eucalyptus et 

72000 Gommiers 

 
 

X   X       Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DREAF/Fond 
Climat Mali 

 
99 827  

 

Activité 4.1.3. formation de 

100 personnes en repiquage 

de bourgou 

 X      X     Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

 2 210 
 

 

Activité 4.1.4:Identification 

des sites et repiquage du 

bourgou 

X            Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

 3 700 
 

 

Activité 4.1.5 Booster la 

commercialisation du 

Bourgou (formation de 100 

femmes sur les techniques 

de conservation et de 

commercialisation du 

bourgou 

   X    X     Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

 3 553 
 

 Produit 4. 2 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables 357 547 
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 Activité 4.2.1: Installation de 

6 périmètres maraîchers 

X X X          Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

112 720 
  

Activité 4.2.2: Formation des 

bénéficiaires sur les 

techniques de production 

maraîchère au niveau de 6 

Périmètres 

X 
 

X   X   X    Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

6 135  

Activité 4.2.3: Réhabilitation 

de 3 périmètres irrigués  et 

appui aux bénéficiaires 

 
X X          Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

234 723  

Activité 4.2.4: Formation de 

90 producteurs/ices de riz sur 

les techniques de production 

de riz irrigué 

  

 

X X    X     Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

3 969  

                            Produits 4.4  Soutien aux activités de conservation , commercialisation des produits agro-sylvo pastoraux 46 880 
 

 Activité 4.4.1 Achat de Kit 

d'équipement de 

transformation de produits 

agricols (sechoir solaire, 

broyeuse motorisé, 

découpeuse manuel etc.) 

X            Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

41 594  

Activité 4.4.2  Formation de 

30 transformatrices (2 

sessions de 3 jours) 

  
X 

  
X       Communes de 

Youwarou, 

Soumpi et Diré 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

2 643  

                              Coordination et Suivi-Evaluation 227 393  

 Coordination           
 

AHDM/FAO/Fond Climat Mali 146 389  

Suivi-évaluation  X X X X X X X X  
 

AHDM/FAO/DRA/Fond Climat 
Mali 

81004 

 Frais indirect applicable aux Organisations des Nations Unies maximum 7% 52966 
 

 Total de la 1ère Organisation Participante*(FAO) 52966 
 

 Total de la 2ème Organisation Participante* (AHDM)  

 Budget prévu total (dont FAO voir tableau détaillé Excel) 809 622 
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BUDGET DU PROGRAMME 

CATEGORIES HARMONISEES DES 

NATIONS UNIES 

 MONTANT 

TOTAL (US$)  
Org. Part. 1 Org. Part.  

1. Frais liés aux effectifs et autres frais de 

personnel 104 635 104 635 
  

2. Fournitures, produits de base et matériaux 295 786 295 786   

3. Équipements, véhicules et mobilier, 

amortissement compris 2 080 2 080 
  

4. Services contractuels 166 898 166 898   

5. Voyages 28 354 28 354   

6. Contreparties des transferts et subventions   
  

7.  Frais généraux de fonctionnement et autres 

frais directs 158903 158903 
  

Coûts totaux Org0. Part 756 656 756 656    

8. Coûts d’appui indirects (FAO) 7%)  
52 966 52 966   

TOTAL Org. Part. Des N.U 809 622 809 622   

  

CODE ECONOMIQUE MALIEN (Trésor)       

TOTAL GENERAL DU PROGRAMME      
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Annexe 4 : Tableau des risques  

Type de risque 

(ex.Organisation

nel/ 

opérationnel/fina

ncière/technique

) 

Description du risque  Impact & 

Probabilité  

(1-5) 

Mesures d’atténuation  Responsable 

Organisationnel 1. Dégradation du contexte 

politico-sécuritaire 

 

 Faible adhésion des 
bénéficiaires 

I= 4 

P= 2 

 

 

I= 4 

P= 2 

 

- Augmenter les mesures 

sécuritaires, 

- Former le personnel sur la 

sécurité 

Mettre un réseau de communication 
en matière de sécurité 

FAO/AHDM/FAMa 

 

Direction Nationale 
de l’agriculture, 
Collectivités, 
Organisations 
paysannes 

Opérationnel 1. Non accessibilité des sites 

d’intervention 

2. Retard dans l’identification 

des bénéficiaires  

Les retards dans l’acquisition et 
la mise à disposition des biens et 
services 

I= 4 

P= 2 

 

I= 4 

P= 2 

 

I= 4 

P= 2 

- Choix judicieux et transparent 

des sites  

- Démarrage rapide de la phase 

d’identification des bénéficiaires 

Suivi des préparatifs d’acquisition 
des biens et services 

 DNA, Collectivités 

 

 

DNA 

 

 

DNA 

FAO 

Financière 1. La non disponibilité des 

ressources financières  

I= 5 

P= 1 

 

- Le Fonds Climat est 

suffisamment pourvu 

AHDM/ Fonds 

Climat/FAO 

 

Technique 1. Indisponibilité du personnel 

d’encadrement 

 

Non disponibilité de l’assistance 
technique requise 

I= 4 

P= 2 

 

I= 4 

P= 2 

 

- Sensibilisation et engagement 

DNP et parties prenantes pour la 

mise à disposition 

Obtenir l’engagement et l’appui du 
Siège pour la mobilisation des 
experts identifiés 

DNA/DRA 

 

 

 

 

P= probabilité :   1 = faible _ 2 moyen – 3 Fort - 4 élevé – 5 très élevé 

I= impact :    1 = faible _ 2 moyen – 3 Fort  - 4 élevé – 5 très élevé  
 


