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    RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

PAYS : Gabon, Cameroun, Tchad 
TYPE DE RAPPORT : ANNUEL 

ANNEE DE RAPPORT : 2021 

 

Titre du projet : Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun 

et Tchad 

 

Numéro Projet / MPTF Gateway: Gabon: project ID 00124132 (PBF/IRF-368); Cameroun: project 

ID 00124134 (PBF/IRF-370); Tchad: project ID 00124133 (PBF/IRF-369)  

Si le financement passe par un Fonds 

Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

 

Nom du fonds fiduciaire : Peace 

building fund (PBF) 

 

 

Type et nom d’agence récipiendaire :  

 

UNESCO (Agence coordinatrice) 

ONUDC 

Date du premier transfert de fonds : 14.10.2020 

Date de fin de projet : 14.010.2022      

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON 

 

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : 

 Initiative de promotion du genre 

 Initiative de promotion de la jeunesse 

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) 

 Projet transfrontalier ou régional 

 

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):  

  

 UNESCO ONUDC Total par pays 

Cameroun 1 093 398 429 626 1 523 024 

Gabon 1 266 162 296 647 1 562 809 

Tchad 617 520 296 647 914 167 

Total par agence 2 977 080 1 022 920 4 000 000 

 

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 38% 
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES 

ACTUELLES* 

 

Budgétisation sensible au genre : 

Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité 

des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1 886 500 $ 

Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des 

sexes ou à l’autonomisation des femmes:  272 776 $ 
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Marquer de genre du projet : 2 

Marquer de risque du projet : 1 

Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : 2.3 Prévention/gestion des 

conflits 

Préparation du rapport : 

Rapport préparé par : Gabriel Tchokomakwa 

Rapport approuvé par : Matuturu Yvonne 

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui (RCO Gabon, Secrétariat PBF Tchad et Secrétariat PBF 

Cameroun) 
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT: 

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun. 

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet. 

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels. 

-     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge. 

-    Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. 

 

 

Partie 1 : Progrès global du projet  
 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités 

préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):  

 

I. Activités de mise en place du projet  

 

La mise en place du projet a commencé en Octobre 2020, articulé autour des aspects et domaines suivants : 1) Recrutement et déploiement 

du staff et des personnes ressources dans les 3 pays ; 2) Logistique ; 3) Mise en place des mécanismes de coordination ; 4) Mise en place des 

instances de gouvernance du projet) ;   Mise en place de partenariats. 

 

1. Recrutement et déploiement du staff du projet et des personnes ressources  

 

➢ Le recrutement de toute l’équipe du projet a été finalisé à la fin du premier trimestre 2021 et les dernières prises de service ont eu 

lieu en Avril. 

➢  Au total, 15 membres de l’équipe du projet (dont 10 Volontaires des Nations Unies nationaux et 1 VNU international) recrutés est 

actuellement en fonction au sein des 2 Agences, (i) au Gabon à l’Unité de Gestion du projet à Oyem (Coordonnateur, Chargé de suivi-

évaluation, Expert Communication, Spécialiste IT, Assistant administratif, chauffeur). Cette équipe est complétée par un consultant, 

expert en entreprenariat social; Au Cameroun (dont la Chargée de projet d’ONUDC et 5 Chargés de la formation) à Yaoundé (2) et  

Maroua (3); au Tchad, à Ndjamena (3 Chargés de la formation). Les VNU déployés à Maroua sont installés à l’UN House et les autres 

VNU nationaux basés à Ndjamena (Tchad) et Yaoundé travaillent dans les locaux de l’UNESCO. 

 Il convient de relever la signature d’un Mémorandum d’entente (MOU) entre le Bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé et l'ONUDC 

ayant abouti, entre autres, à la mise en place effective du Bureau Projet de l’ONUDC dans les bâtiments du Bureau Régional de l’UNESCO; 

toute chose qui facilite la coordination et renforce la synergie entre les deux Agences partenaires. Le recrutement et la prise de service d’un(e) 

assistant(e) de programmes basé(e) au Tchad qui assurera la liaison entre le Bureau de l’ONUDC et les partenaires au Projet seront finalisés 

en Décembre 2021.  

L’accompagnement quotidien de l’équipe est assuré par les points focaux pays sous le lead du Coordinateur du projet. Outre la réunion 

initiale d’orientation et de cadrage avec l’équipe, celle-ci a bénéficié d’une session de formation sur la Gestion axée sur les résultats (GAR). 

 
2. Logistique 

 
• L’acquisition des 3 véhicules est effective et disponible dans chacun des pays.  

• Les équipes sont équipées en matériel informatique, équipement télécom et sécurité, équipement et matériel de bureau, etc. 

 

3. Mise en place des mécanismes de coordination  

• Une équipe de coordination ONU conjointe pour les 3 pays a été mise en place au début du projet. Celle-ci se réunissait 

chaque semaine, à l’effet de faire le point sur l’avancement de la mise en place et des activités du projet. Entre autres, elle a 

élaboré le PTA conjoint, finalisé les critères de sélection des tisserands de la paix d’une part et des jeunes porteurs d’entreprises 

sociales à base communautaire d’autre part, affiné le ciblage par pays, élaboré les modalités de fonctionnement des instances de 

gouvernance du projet (COCT et CTS) 

• Une réunion hebdomadaire de coordination restreinte de l’équipe opérationnelle du projet a pris le relais depuis le recrutement 

du staff. 
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4. Mise en place des Structures de Gouvernance 

 

La mise en place des instances de gouvernance du projet a été articulée autour de (i) l’élaboration des modalités de fonctionnement 

des 2 instances à savoir le Comité d’Orientation et de Concertation transfrontalier (COCT) et le Comité Technique et de Suivi (CTS) ; 

(ii) le suivi par les équipes focales pays (UNESCO, ONUDC, UNOCA, RCO, PBF Secrétariat) de la désignation des points focaux 

gouvernementaux; (iii) l’accompagnement des parties gouvernementales à travers des échanges permanents en vue d’une meilleure 

appropriation du projet et du fonctionnement des différentes instances. 

A ce jour, sur la base de la documentation finalisée qui sera soumise à l’appréciation des membres, les conditions sont réunies pour 

la tenue des premières réunions du CTS et du COCT, sous le lead du Gabon. 

 

5.    Partenariats 

 

• Le contrat de partenariat a été signé avec la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) pour la mise en œuvre du volet 

entreprenariat social des jeunes.   

 

• En ce qui concerne le Réseau panafricain de jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP), à la suite de la réunion tenue avec 

les 3 entités du PAYNCOP des 3 pays, des séances spécifiques et des échanges permanents ont eu lieu entre les équipes focales pays 

et chaque coordination nationale. Le mode opératoire a été défini et les plans de travail en cours de finalisation, sur la base des termes 

de référence du partenariat partagés. La formalisation dans chaque pays aura lieu au lendemain des activités de formation en cours, 

en vue d’une gestion optimale du réseau des tisserands de la paix dévolue à ce partenaire. 

 

• Les discussions se sont poursuivies avec la Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) à 

travers le Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale (MARAC) sur les modalités pratiques relatives à sa contribution aux 

résultats du projet, au lendemain de la Réforme entreprise au sein de l’Institution. Les TDR ont été partagés avec le point focal et la 

formalisation de la collaboration est imminente. 
 

Autres 

➢ Une mission conjointe d’information et d’ancrage (UNESCO, ONUDC, RCO, PBF Secrétariat, Sectoriels, représentants 

des organisations partenaires et des jeunes) a été conduite dans les zones de couverture du projet au Tchad (du 10 au 24 mai 2021) et 

au Cameroun (du 21 juin au 06 juillet 2021). Celle-ci a permis d’informer, de susciter l’adhésion et mobiliser les autorités locales et 

les parties prenantes y compris les bénéficiaires du projet d’une part et a marqué le démarrage effectif des activités au niveau 

opérationnel. 

                                                                                                                                                                                              

➢ Le plan de communication et de visibilité a été élaboré. Il a pour objectifs spécifiques de: (i) Mobiliser et informer les 

bénéficiaires, les populations et partenaires locaux des zones du projet, et susciter leur participation, l’appropriation et la redevabilité ; 

(ii) Susciter l’intérêt et assurer la visibilité des interventions du projet auprès des bénéficiaires, de la population, des autorités 

gouvernementales et des partenaires au développement nationaux et internationaux ; (iii) Informer le grand public sur les efforts 

consentis par la communauté internationale et en l’occurrence les Nations Unies et le Bailleur de fonds en appui aux Gouvernements 

des trois pays pour la promotion de la jeunesse, la paix et la sécurité dans la Sous-Région. 

Sa mise en œuvre est en cours y compris l’animation de la page Facebook et la plateforme Flickr pour le partage des photographies 

et vidéos, entre autres.  

 

➢ Le plan de suivi – évaluation a été élaboré ainsi que le package d’outils qui l’opérationnalisent dont certains sont en cours 

d’utilisation. 

 

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les 

congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):  
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• Finalisation de l’étude diagnostique de la situation des jeunes, des dynamiques et acteurs des 

trafics illicites dans les zones transfrontalières non encore couvertes   

• Formalisation des partenariats restants  

• Sélection de la dernière vague des tisserands de la paix 

• Poursuite des ateliers de formation des tisserands de la paix 

• Gestion et animation du réseau des tisserands de la paix 

• Etude de marché sur les chaines de valeurs porteuses dans les zones ciblées 

• Mise en place des entreprises sociales à base communautaire 

• Renforcement des radios communautaires 

• Organisation de fora d’échange, de dialogues et consultations locales 

• Tenue des réunions du CTS et du COCT 

 

 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE : 

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou 

une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 

caractères):  

N/A 

 

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment 

il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la 

communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères): 

 

Compte principal de stockage d’images 

https://www.flickr.com/photos/193488857@N08/with/51731360764/ 

 

Articles : 

https://vxp241.com/2021/07/01/gabon-cameroun-tchad-des-jeunes-se-mobilisent-pour-faire-front-contre-linsecurite-et-le-trafic-

illicite/ 

 
UN Volunteers with UNESCO train young people as 'weavers of peace' 
 

Vidéos  
https://drive.google.com/file/d/19YJq7KBwm6vPAxeU1S8HlypMQhK5zHeI/view?usp=sharing. 

 

https://ms-my.facebook.com/canal24tvweb/videos/sud-atelier-de-formation-des-jeunes-tisserands-de-la-paix-au-gabon-cmr-et-

tchad/250589186980033/ 

 

https://ne-np.facebook.com/Tchad24.tv/videos/formation-des-jeunes-tisserands-pour-la-paix-%C3%A0-

bongor/565703564738690/ 

 

 

Partie II: Progrès par Résultat du projet 

 

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les 

rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les 

activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves 

spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de 

consolidation de la paix. 

.  

https://www.flickr.com/photos/193488857@N08/with/51731360764/
https://www.flickr.com/photos/193488857@N08/with/51731360764/
https://vxp241.com/2021/07/01/gabon-cameroun-tchad-des-jeunes-se-mobilisent-pour-faire-front-contre-linsecurite-et-le-trafic-illicite/
https://vxp241.com/2021/07/01/gabon-cameroun-tchad-des-jeunes-se-mobilisent-pour-faire-front-contre-linsecurite-et-le-trafic-illicite/
https://vxp241.com/2021/07/01/gabon-cameroun-tchad-des-jeunes-se-mobilisent-pour-faire-front-contre-linsecurite-et-le-trafic-illicite/
https://vxp241.com/2021/07/01/gabon-cameroun-tchad-des-jeunes-se-mobilisent-pour-faire-front-contre-linsecurite-et-le-trafic-illicite/
https://www.unv.org/Success-stories/un-volunteers-unesco-train-young-people-weavers-peace
https://www.unv.org/Success-stories/un-volunteers-unesco-train-young-people-weavers-peace
https://drive.google.com/file/d/19YJq7KBwm6vPAxeU1S8HlypMQhK5zHeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YJq7KBwm6vPAxeU1S8HlypMQhK5zHeI/view?usp=sharing
https://ms-my.facebook.com/canal24tvweb/videos/sud-atelier-de-formation-des-jeunes-tisserands-de-la-paix-au-gabon-cmr-et-tchad/250589186980033/
https://ms-my.facebook.com/canal24tvweb/videos/sud-atelier-de-formation-des-jeunes-tisserands-de-la-paix-au-gabon-cmr-et-tchad/250589186980033/
https://ms-my.facebook.com/canal24tvweb/videos/sud-atelier-de-formation-des-jeunes-tisserands-de-la-paix-au-gabon-cmr-et-tchad/250589186980033/
https://ms-my.facebook.com/canal24tvweb/videos/sud-atelier-de-formation-des-jeunes-tisserands-de-la-paix-au-gabon-cmr-et-tchad/250589186980033/
https://ne-np.facebook.com/Tchad24.tv/videos/formation-des-jeunes-tisserands-pour-la-paix-%C3%A0-bongor/565703564738690/
https://ne-np.facebook.com/Tchad24.tv/videos/formation-des-jeunes-tisserands-pour-la-paix-%C3%A0-bongor/565703564738690/
https://ne-np.facebook.com/Tchad24.tv/videos/formation-des-jeunes-tisserands-pour-la-paix-%C3%A0-bongor/565703564738690/
https://ne-np.facebook.com/Tchad24.tv/videos/formation-des-jeunes-tisserands-pour-la-paix-%C3%A0-bongor/565703564738690/
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▪ “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le 

plan de travail annuel ; 

▪  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau 

supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets 

matures que nouveaux. 

 

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de 

ce canevas. 

 

Résultat 1:  1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention 

et résolutions des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 40% 

 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 

 

Des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de ce résultat estimé à environ 40% à travers en particulier la réalisation 

à 80% des produits 1.1 et 1.2. Ces produits et les activités associées posent les jalons des résultats attendus du projet en ce sens  

qu’ils constituent en quelque sorte la mise en place technique et le socle opérationnel du projet, avec un impact direct sur les autres 

résultats. 

 

➢ L'étude diagnostique sur la situation des jeunes le mapping des organisations de jeunesse, les dynamiques et les acteurs de 

trafics illicites dans les régions transfrontalières, est en cours au Tchad et au Cameroun. Des données sur les vulnérabilités 

structurelles dans les zones transfrontalières, l'étendue, la nature et la dynamique de la criminalité transnationale organisée dans ces 

zones ont été progressivement collectées. Ce recueil des informations concerne également les liens entre les jeunes et les 

communautés frontalières avec des groupes impliqués dans la criminalité transnationale organisée. Le travail des consultants 

déployés (ou à déployer dans les zones transfrontalières non encore couvertes) s’effectue dans un esprit de complémentarité et de 

synergie, en vue de disposer des données et résultats le plus exhaustif possible sur les problématiques adressées et de compléter la 

ligne de base du projet.  

 

➢ La sélection des tisserands de la paix a participé d’un processus basé sur la stratégie d’identification et de sélection énoncée 

dans le document du projet, détaillée et affinée par l’équipe de coordination, et partagée avec les parties prenantes et autres acteurs 

clés impliqués dans le processus. D’une manière générale, la démarche a été participative et inclusive, suivant le principe de « Leave 

no one behind », impliquant les autorités locales, les leaders traditionnels et religieux, les référents des groupes spécifiques, les 

responsables des Organisations de la société civile, des associations diverses. Le processus a été structuré ainsi qu’il suit : (i) 

Elaboration des outils de collecte de données sur les jeunes et formation des équipes pays sur leur utilisation ; (ii) Elaboration de la 

base de données ; (iii) Identification et enregistrement des jeunes volontaires dans les zones ciblées ; (iv) Consolidation des données 

transmises par pays. 

 

A ce jour, sur les 1 800 prévus dans les 3 pays (900 au Cameroun, 650 au Tchad et 250 au Gabon), 1 203 jeunes âgés entre 18 et 35 

ans, ont été sélectionnés au Cameroun et au Tchad, soit 412 femmes et 791 hommes. Le ratio est déficitaire pour les femmes. Ceci 

se justifie, pour l’essentiel, par les considérations socioculturelles. Le processus se poursuit, avec une stratégie spécifique visant à 

adresser ce gap en vue d’accroitre au maximum la participation des jeunes femmes dans les deux pays. La sélection démarre 

incessamment au Gabon. 

 

➢ Sous la conduite d’un consultant, le curriculum de formation des formateurs et des tisserands de la paix a été élaboré et 

validé. Il comporte neuf modules sur les thématiques ciblées qui sont complétés par trois sur les compétences du formateur : (i)Les 

concepts de paix, conflit, droits humains ; (ii)Prévention et gestion des conflits par les moyens de la médiation ; (iii)Transformer le 

conflit : Communication, écoute active et résolution de problèmes ; (iv) Lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent des 

jeunes ; (v)Lutte contre la violence basée sur le genre ; (vi) Impact du trafic illicite d'espèces sauvages et ressources naturelles sur la 

paix, la sécurité et l’économie des communautés transfrontalières ; (vi) Compréhension des risques liés aux trafics illicites (traite de 
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personnes, drogues et armes à feu) ; (vii) Communication sur les risques et l’engagement communautaire 

(RCCE) face à la pandémie de COVID 19; (viii)Connaissance du Mécanisme d’alerte rapide d’Afrique 

centrale (MARAC) et des outils et procédures de contribution à l’alerte précoce ;  (ix)Communication 

et animation de réunions - mobilisation communautaire ; (x) Organisation d’une session de formation ; (xi) Techniques de formation 

en andragogie. 

 

➢ En ce qui concerne la sélection et la formation des formateurs, outre les VNU chargés de la formation et conformément 

aux critères préalablement définis, des jeunes hommes et femmes, ayant le profil de formateurs, de leaders ou d’encadreurs de jeunes, 

en provenance de PAYNCOP, des Ministères en charge de la jeunesse, des organisations et réseaux de jeunes ont été retenus pour 

prendre part à la formation des formateurs.  

Sur la base du curriculum de formation, deux ateliers ont été organisés respectivement à Ebolowa (du 06 au 11 Septembre 2021) et 

à Bongor (12 au 17 Octobre 2021). Au total, Les connaissances et compétences de 35 formateurs (dont 13 femmes) ont été renforcées 

au Cameroun (20) et au Tchad (15), sous la conduite des équipes de facilitation déployées. Ces formateurs sont désormais aptes et 

prêts pour la formation en cascade et l’accompagnement des tisserands de la paix dans leurs pays respectifs. 

 

             

➢ La formation des tisserands de la paix vient d’être lancée avec une première série de dix ateliers au Cameroun pour la 

formation de 300 tisserands de la paix à la partie Sud (frontière avec le Gabon, à Abang Minko et Ambam) et au Nord (frontière 

avec le Nigéria, Figuil et Guider). Les autres sessions vont suivre  

 

➢ L’application géolocalisée Africa4peace est disponible bien que ne fonctionnant pas encore de manière optimale. Au stade 

actuel, elle est constituée d’un certain nombre de rubriques et reste modulable. Elle sera alimentée progressivement et les données 

seront systématiquement actualisées en particulier sur les organisations de jeunesse et les tisserands de la paix et leurs activités au 

niveau de chaque pays et dans chacune des zones frontalières.  

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou 

l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères) 

 

L’égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en 

œuvre. A cet effet, à ce jour, qu’il s’agisse des critères de sélection, les outils de collecte et la base des données sur les tisserands de 

la paix, la sélection et la formation des formateurs, ou des termes de référence de l’étude diagnostique en cours, la dimension genre 

est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d’accroitre la participation des jeunes 

femmes dans la plupart des activités est en cours dans certaines zones couvertes. Elle est articulée autour du renforcement de 

l’implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des leaders religieux et traditionnels ainsi que les associations 

féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l’approche de 

parité est effective et sera maintenue tant en ce qui concerne les tisserands de la paix que les bénéficiaires regroupés autour des 

entreprises sociales à base communautaire. Enfin, suivant le principe d’inclusion (leave no one behind), une attention particulière a 

été et est accordée aux personnes en situation de handicap.    

 

Résultat 2:  Le Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son 

rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières  

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 30% 

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 
 

Les progrès relatifs à ce résultat concernent davantage les activités de préparation ; le résultat étant globalement tributaire du 

fonctionnement du réseau des tisserands de la paix en cours de mise en place. 

 

Une séance de travail s’est tenue à Libreville en mi-Juin 2021 regroupant UNESCO, ONUDC, le Bureau de la Coordination UN et 

UNOCA et le point focal du MARAC en vue de cerner d’une part les contours du Mécanisme au lendemain de la Réforme de la 

CEEAC (y compris les enjeux du partenariat, l’ancrage institutionnel du projet au sein de l’institution) et d’autre part, le dispositif 
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et les grands axes de la collaboration dans le cadre du projet ainsi que les résultats attendus. D’une 

manière générale, il est apparu que le dispositif prévu initialement pour la contribution du MARAC au 

projet ne change pas. 

 

En attendant la formalisation de la collaboration, le point focal du MARAC a pris part aux deux sessions de formation des formateurs, 

en ligne pour celle du Cameroun et en présentiel au Tchad. A cette occasion, le MARAC a été présenté, notamment les textes de 

base, la méthodologie de travail, les outils et procédures, le processus décisionnel du COPAX y compris l’alerte et la capacité de 

réponse, les partenariats, etc. Un accent particulier a été mis sur le cadre institutionnel et juridique pour la collaboration sur le Projet 

conjoint ainsi que les contributions attendues des tisserands de la paix au MARAC. 

 

Les prochaines étapes seront déclinées au terme de la formation de tous les tisserands de la paix par pays et la mise en place du 

réseau. 

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou 

l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères) 

RAS 

 

Résultat 3:  Les connaissances sur l’implication des jeunes dans le trafic d’espèces sauvages, ressources naturelles et les 

autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée 

de 160 jeunes vulnérables  

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 30% 

 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 
 

Quelques progrès ont été enregistrés au cours du deuxième semestre, axés particulièrement sur les activités de préparation et le 

cadrage du volet entreprenariat social.  

 

Faisant suite à la signature de contrat avec WPDI, le volet entreprenariat social est rentré dans sa phase opérationnelle avec le 

recrutement de l’expert en charge dudit volet. La chargée du projet à WPDI a effectué du 27 Septembre au 04 Octobre 2021 une 

mission au Gabon et au Cameroun, assistée de l’expert. Des séances de travail ont eu lieu avec les partenaires stratégiques à Libreville 

et une réunion de cadrage et de planification des activités a été tenue à Oyem avec l’équipe de gestion du projet. 

L’étape du Cameroun (Ambam, Ebolowa, Abang Minko’o et Kyé-ossi) avait pour objectifs l’introduction de l’équipe WPDI auprès 

des autorités et des partenaires, la prise de contact avec les parties prenantes du projet, l’analyse situationnelle y compris des échanges 

informels avec les potentiels bénéficiaires. Une centaine de jeunes ont été rencontrés dans ces localités.  

La note de cadrage/la stratégie, le manuel de formation et le calendrier général du volet entreprenariat social sont finalisés. 

 

Une étude sur les causes de l’implication des jeunes dans les activités illicites et l’étude de marché sur les chaines de valeurs porteuses 

seront conduites dans les prochains jours et semaines concomitamment avec la mission d’évaluation substantielle des besoins et 

attentes réelles des jeunes à mener par l’expert en entreprenariat social dans les zones transfrontalières des 3 pays.  

 

Les résultats des études et les données collectées permettront de mieux appréhender les causes de l’implication des jeunes dans les 

activités illicites, finaliser la structure du volet entreprenariat social y compris les stratégies les plus adaptées par contexte et de 

mieux articuler les entreprises sociales sur la base des activités socioéconomiques viables et licites identifiées au profit des jeunes. 

 

Une jeune femme leader témoigne :« Pour nous les jeunes, ce projet est une véritable opportunité, en ce sens qu’en tant qu’agents 

de changement positif, nous allons pouvoir contribuer de manière efficace à la consolidation de la paix dans nos communautés. Par 

ailleurs, avec l’appui pour la mise en place et la gestion des activités génératrices de revenus dont nous allons bénéficier, notre 

statut socioéconomique va améliorer». 

« Ce projet apporte une contribution à la résolution du problème de chômage des jeunes et même du terrorisme puisque les réseaux 

terroristes exploitent l’oisiveté et la naïveté des jeunes » (Gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Tchad). 
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Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation 

des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de 

ce résultat : (Limite de 1000 caractères) 

 

Les premiers échanges avec les parties prenantes et les potentiels bénéficiaires ont permis de mettre l’accent sur l’approche de parité 

en ce qui concerne les bénéficiaires qui seront regroupés autour des entreprises sociales à base communautaire. Un binôme constitué 

d’une femme et d’un homme sera à la tête de chaque entreprise sociale à mettre en place. Par-delà la participation des femmes, ces 

activités socio-économiques contribueront à lutter contre les stéréotypes sexistes en matière d'emploi et renforceront le principe de 

l'égalité entre les hommes et les femmes. 

 

Résultat 4:  Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs 

mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d’apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée 

aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 20%  

Les progrès relatifs à ce résultat concernent davantage les activités de préparation. 

 

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 
 

Des échanges ont eu lieu avec les autorités tchadiennes qui ont exprimé le vœu de voir se renforcer la collaboration et la coopération 

entre le Tchad et le Cameroun en vue de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et l’insécurité qui règne au niveau 

de leur frontière commune.  

Aussi, une séance de travail a eu lieu avec le Gouverneur du Mayo Kebbi Ouest relative à l’organisation d’un forum transfrontalier 

entre le Cameroun et le Tchad. Le forum, qui sera appuyé par le projet, est envisagé au cours du premier trimestre de 2022 à l’effet 

d’adresser de manière substantielle cette problématique et élaborer des stratégies de lutte contre l’insécurité dans les régions 

transfrontalières, de poursuites des criminels et surtout de coopération concertée dans le cadre des procédures judiciaires entre les 

autorités des deux pays. Des séances de travail sont prévues pour finaliser les préparatifs avec le Comité d’organisation. L’autre 

forum sera organisé entre le Cameroun et le Gabon dans la même optique toujours au cours de l’année 2022. 

 

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou 

l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères) 

 

 

 

Partie III: Questions transversales 

 

 

Suivi: Indiquez les activités de suivi 

conduites dans la période du rapport 

(Limite de 1000 caractères) 

 

• Tenue d’une rencontre stratégique 

entre les Coordinateurs Résidents des 3 

pays et les Chefs d’Agences en Janvier 

2021 en vue de faire le point sur le 

projet, ses enjeux et défis et de fixer le 

cap pour une mise en œuvre efficiente 

• UNESCO et ONUDC ont eu des 

échanges réguliers et assuré la 

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de 

référence ? En partie 

 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres 

collectes de données communautaires ? Oui 

La collecte des données a été engagée lors de la mission 

d’information et d’ancrage du projet, dans le cadre du 

processus d’identification et de sélection des tisserands de 

la paix, et lors de la mission de WPDI dans les sites du projet 

à la frontière Cameroun-Gabon.  
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planification, la mise en œuvre et le 

suivi de manière conjointe.    

• Des concertations régulières ont 

également eu lieu avec les autres 

parties prenantes clés autour du projet 

(RCO, UNOCA, CEEAC). 

 

 

Evaluation: Est-ce qu’un exercice 

évaluatif a été conduit pendant la période 

du rapport? 

NON 

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  

40 000 $ 

 

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les 

préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): 

N/A 

 

Effets catalytiques (financiers): 

Indiquez le nom de l'agent de 

financement et le montant du soutien 

financier non PBF supplémentaire qui a 

été obtenu par le projet. 

Nom de donateur :     Montant ($): 

Nom de donateur :     Montant ($): 

BAD                           A déterminer  

 

EU                          A déterminer  

 

                                     

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant 

la mise en œuvre du projet que vous 

souhaitez partager, y compris sur les 

besoins en capacité des organisations 

bénéficiaires? (Limite de 1500 

caractères) 

 

 

1) Le lancement officiel du projet n’a pas encore eu lieu, 

ainsi que la tenue des premières réunions du CTS et du 

COCT sous le lead du Gabon. Une réunion interministérielle 

avec la participation des Agences a eu lieu au mois de juin, 

suivie d’autres séances de travail avec les Départements 

ministériels concernés pour adresser les retards et le 

démarrage du projet au Gabon. La note du Gouvernement 

reste attendue. Ce lancement officiel différé du projet a un 

impact sur le chronogramme initial des activités.    

 2) Certains coûts de fonctionnement se sont avérés plus 

élevés que prévu. 

 

 

 

 

Partie IV: COVID-19 

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie 

COVID-19. 

 

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. RAS  

 

$      

 

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. RAS 
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3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et 

inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :  

 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication 

☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables 

☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières 

☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes 

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial » 

☐ Autres (veuillez préciser):       

 

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait 

une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, 

etc.) 

 

La prise en compte du COVID -19 étant transversale au projet, et en marge des activités en ligne, toutes les activités menées en 

présentiel tiennent compte des mesures de prévention prescrites par les gouvernements et l’OMS (nombre limité de participants, 

distanciation physique, mesures barrières). Un module spécifique sur la pandémie a été consacré à la formation des formateurs et 

prévu pour celle des tisserands de la paix. Ces derniers contribueront, lors des activités de communication, à la promotion des 

mesures de prévention et la lutte contre la stigmatisation y relative. Ceci permettra de réduire la contamination dans les communautés 

et désamorcer de fait des conflits inter et intra-communautaires potentiels à travers des messages de tolérance et d’apaisement.    
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Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:  

 
Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la 
réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs 
les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs 
particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée) 
 

 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

Résultat 1 
Les jeunes (garçons 

et filles) participent à 

plein titre aux 

mécanismes 

communautaires de 

prévention et 

résolution des 

conflits et à la 

prévention des flux 

illicites dans les 

zones frontalières 

ciblées (Cible(s) 

ODD auxquels le 

projet contribue) 

 ODD16 et ODD 5 

Indicateur 1.1 
Nombre de jeunes 

participants à des 

réseaux d’alerte 

précoce 

opérationnels de part 

et d’autre de la 

frontière 

AD 450 0 0 La mise en place du réseau des tisserands de 

la paix n’est pas terminée et non démarrage 

des activités opérationnelles du résultat 2 du 

projet (renforcement du MARAC).  

Indicateur 1.2 
Pourcentage de 

participation des 

jeunes filles dans les 

réseaux de Tisserands 

AD 

 
50 0 34% La sélection des tisserands de la paix se 

poursuit au Tchad et n’a pas démarré au 

Gabon 

Indicateur 1.3 
Niveau de confiance 

des communautés 

dans les capacités des 

jeunes Tisserands de 

0 40 0 0 Non évalué à ce jour 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

la paix d’identifier les 

vecteurs d’instabilité, 

de conflit et 

d’activités illicites, et 

de participer 

pleinement aux 

mécanismes locaux et 

transfrontière de 

dialogue et d’alerte 

précoce 

Produit 1.1 
Les connaissances 

sur les acteurs, 

vecteurs et 

dynamiques des 

conflits, et les flux 

illicites dans les 

zones 

transfrontalières 

cibles, impact, 

notamment sur la 

jeunesse, sont 

approfondies 

Indicateur 1.1.1 
Nombre d’études sur 

les acteurs, 

dynamiques et 

vecteurs de conflits, 

les trafics illicites 

dans les zones ciblées 

0 1 0 0 Activité en cours de réalisation.  

Produit 1.2 
Les jeunes (garçons 

et filles) tisserands de 

la paix sont 

Indicateur 1.2.1 
Nombre de jeunes 

tisserands identifiés 

et formés 

0 1800 0 1203 Cet indicateur représente le nombre de 

tisserands de la paix sélectionnés à ce jour.  

La sélection se poursuit au Tchad et n’a pas 

démarré au Gabon. La formation de 300 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

identifiés, de la part 

et d'autres des deux 

frontières (trois pays) 

et leurs capacités en 

préventions et 

gestion pacifique des 

conflits et trafics sont 

renforcées. 

tisserands de la paix est en cours au 

Cameroun. Tous les tisserands de la paix 

seront formés avant la fin du premier 

trimestre 2022 

Indicateur 1.2.2 
Pourcentage 

d’acquisition des 

connaissances de 

jeunes filles et 

garçons sur les 

formations reçues 

AD 80 0 0% Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur en cours de préparation  

Produit 1.3 
Les communautés et 

les autorités locales 

dans les localités de 

part et d’autre des 

deux frontières (3 

pays) sont 

sensibilisées à la 

participation des 

jeunes à la prise de 

décision et les jeunes 

participent à plein 

titre aux mécanismes 

communautaires de 

prévention et 

résolution des 

Indicateur 1.3.1 
Pourcentage de 

jeunes Tisserands, 

désagrégé par sexe, 

qui participent aux 

mécanismes 

communautaires de 

prise de décision ( 

(dont 50% H/F) 

AD 15% 0 0% Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur en cours de préparation 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

conflits et de lutte 

contre les trafics 

Produit 1.4 
Un réseau 

transfrontalier de 

jeunes tisserands de 

la paix est créé au 

niveau national et 

dans chacune des 

zones frontalières, 

sous l’égide du 

PAYNCOP 

Indicateur 1.4.1 
Nombre de 

Tisserands qui se 

servent d’une 

application 

géolocalisée pour 

faire remonter les 

messages et 

informations 

0 100 0 0 Idem 

Indicateur 1.4.2 
Nombre de lecteurs 

des outils de 

communication 

produits par le 

PAYNCOP sur la 

base des informations 

remontées par les 

Tisserands 

AD AD 0 0 Idem 

Produit 1.5 : La 

contribution des 

radios 

communautaires au 

Système de 

prévention des 

Indicateur 1.5.a:  

 Nombre de radios 

communautaires 

16 20 0   

La préparation des activités de ce produit 

(1.5) est en cours. Les résultats seront 

mesurés suite à la mise en œuvre des 

activités à la fin du semestre 1 2022 

Indicateur 1.5.b : 

Pourcentage de 

AD 50% 0 0% Idem 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

conflits et de 

résolution de la 

paix et de 

prévention des 

crimes 

transfrontaliers est 

effective et une 

plateforme 

d’échanges des 

programmes 

radiophoniques est 

opérationnelle entre 

les trois pays 

jeunes garçons et 

filles dans les 

équipes dirigeantes 

des radios 

Indicateur 1.5.c: 

Nombre 

d’émissions radios 

en langue locale 

animées par les 

jeunes formés sur le 

trafic illicite 

0 3 0 0 Idem 

Indicateur 1.5.d: 

Nombre 

d’auditeurs des 

émissions 

radiophoniques 

produites et/ou 

traduites 

AD 30 000   Idem 

Résultat 2 
Le Mécanisme 

d’alerte rapide de 

l’Afrique centrale 

(MARAC) de la 

CEEAC est renforcé 

Indicateur 2.1 
Nombre de réunions 

officielles de la 

CEEAC qui intègrent 

la thématique des 

trafics illicites dans 

0 4 0 0 Activités prévues à l’année 2 du projet 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

et joue pleinement 

son rôle dans la 

prévention des 

conflits et des 

violences avec la 

participation des 

jeunes dans chacune 

des zones frontalières  

 Cible(s) ODD 

auxquels le projet 

contribue, le cas 

échéant) 

 ODD16, Paix et 

justice  

 ODD 15 (Préserver 

et restaurer les 

écosystèmes 

terrestres) 

les frontières des trois 

pays dans leur agenda 

Indicateur 2.2 
Degré de satisfaction 

et utilisation par le 

MARAC des 

informations 

produites par les 

Tisserands de la paix 

0 Elevé 0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées/en cours de 

préparation 

Indicateur 2.3 
Nombre d’accords de 

coopération inter-

étatique au sujet de la 

lutte contre les trafics 

illicites signés entre 

les 3 Etats 

0 2 0 0 Idem 

Produit 2.1 
Les réseaux des 

jeunes tisserands de 

la paix sont mis en 

synergie, en 

coopération avec le 

réseau des 

Correspondants du 

MARAC dans les 

Indicateur 2.1.1 
Nombre de réunions 

organisées entre les 

correspondants du 

MARAC et les 

Tisserands 

0 4 0 0 Idem 

Indicateur 2.1.2 
Nombre d’articles 

produits par le 

0 40 0 0 Idem 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

trois pays et avec les 

parties prenantes 

nationales et locales 

concernées 

MARAC en utilisant 

MARAC Reporter 

Produit 2.2 
:Des échanges de 

bonnes pratiques et 

expériences sud-sud 

avec d’autres 

mécanismes d’alerte 

précoce, y inclus le 

Système continental 

d’alerte rapide-SCAR 

(système d’alerte 

précoce de l’UA, de 

la CEDEAO, de 

l’IGAD, du 

COMESA, etc.) sont 

établis. 

Indicateur 2.2.1 
Nombre d’échanges 

d’expériences avec 

des systèmes d’alerte 

précoce de l’UA, de 

la CEDEAO, de 

l’IGAD, du 

COMESA 

0 6 0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées (2022) 

Résultat 3 
Les connaissances 

sur l’implication des 

jeunes dans le trafic 

d’espèces sauvages, 

ressources naturelles 

et les autres formes 

Indicateur 3.1 
Nombre des jeunes 

vulnérables aux 

activités illicites qui 

s’organisent en 

entreprises sociales à 

base communautaire 

AD 160 0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées  
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

de criminalité sont 

améliorées et des 

activités alternatives 

génératrices de 

revenus sont 

accessibles 

Indicateur 3.2 
Niveau de conscience 

des effets néfastes des 

activités illicites au 

niveau local et global 

Faible Elevé 0 AD Idem 

Indicateur non mesuré 

Indicateur 3.3 
Nombre d’activités 

communautaires de 

protection de la 

nature (salubrité, 

prévention des 

incendies, 

inondations et trafics 

illiictes). 

AD 40 0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées 

Produit 3.1 
Les connaissances 

sur l’implication des 

jeunes dans les 

activités illicites sont 

améliorées, ainsi que 

sur les créneaux 

porteurs d’activités 

génératrices de 

revenus alternatives 

aux activités illicites 

Indicateur 3.1.1 
Pourcentage 

d’habitants des zones 

frontières ayant 

participé à l’étude, 

désagrégé par sexe et 

tranches d’âge 

0 5% 0 0% Indicateur non mesuré. Etude pas encore 

réalisée. 

Produit 3.2 Indicateur 3.2.1 0 16 0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

Les jeunes des zones 

frontalières ont accès 

à des activités 

génératrices de 

revenus licites par les 

biais de 

l’entreprenariat 

social. 

  Nombre 

d’entreprise sociale 

créée et effective    

Indicateur 3.2.2 
Chiffre d’affaire de 

ces entreprises 

AD Supérieure ou 

égale à la 

moyenne de la 

localité 

0 0 Idem 

Résultat 4 
Les responsables 

communautaires et 

les autorités locales 

ainsi que les autorités 

étatiques améliorent 

leurs mécanismes 

nationaux de 

coordination et de 

suivi et sont en 

mesure d’apporter 

une réponse plus 

efficace et plus 

équilibrée 

Indicateur 4.1 
Niveau de confiance 

entre les jeunes, les 

autorités locales, 

forces de sécurité et 

les communautés 

Faible 30% d’opinions 

(des Tisserands, 

des forces de 

sécurité, 

autorités locales 

et des 

communautés, 

désagrégé par 

sexe et tranche 

d’âge) 

favorables 

0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées (2022) 

Indicateur 4.2 
Nombre d’initiatives 

culturelles, sociales 

ou économiques à 

base communautaire 

mises en place de part 

et d’autre de la 

frontière pour 

AD 6 0 0 Idem 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

améliorer la 

protection de 

l’environnement 

Indicateur 4.3 
Nombre de cas 

d’entraide judiciaire 

sur des affaires de 

trafic illicite entre les 

3 Etats. 

0 3 0 0 Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées 

Produit 4.1 
La confiance est 

accrue entre la 

population, les 

communautés et 

autorités, y compris 

les forces de sécurité 

et de défense 

Indicateur 4.1.1 
Nombre de fora, 

dialogues et festivals 

avec participation des 

autorités et échanges 

culturels et sur les 

risques zoonotiques 

tenus 

AD 12 0 0 Idem 

 

Indicateur 4.1.2 
Nombre de réunions 

des plateformes et 

niveau de 

participation 

désagrégé par âge et 

sexe( (30% de jeunes 

dont 50% de jeunes 

femmes) 

0 4 0 0 Idem 
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 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou changements 

Produit 4.2 
La Coopération 

transfrontalière entre 

les États, est 

renforcée sous 

l’égide de 

CEEAC/MARAC 

avec le soutien de 

l’UNOCA. 

Indicateur 4.2.1 
Taux de participation 

des jeunes Tisserands 

de la paix aux 

réunions d’entraide 

judiciaire 

0 50% 0% 0% Activités susceptibles de renseigner cet 

indicateur non encore engagées (2022)  

 


