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Introduction 
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Le projet « Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole, Animale, Piscicole pour 

la Réduction de la Vulnérabilité aux Changements Climatiques des Petites 

Exploitations Agricoles Familiales dans le Cercle de Kita » a épuisé sa période de  

prorogation de 6 mois approuvé par le Comité de Pilotage.  

Le présent rapport décrit les activités planifiées mais non réalisées et les résultats 

du 2è trimestre 2019 qui se sont poursuivies jusqu’au mois de septembre. Cette 

prolongation dans la mise en œuvre de la prorogation s’explique toujours comme 

au 1er trimestre par le retard dans la mise à disposition des fonds. Pour s’assurer de 

la réalisation du budget, le SECO-ONG a signé un protocole d’engagement avec 

chaque ONG du consortium pour achever les activités restantes. 

Changements intervenus d’Août à Septembre 2019. 
 

I. Dans le domaine de l’amélioration de la productivité agricole 
 

1. Appui en semences hâtives et intrants de culture céréalière. 
Les quantités suivantes de semences de maïs hâtif ont été fournies par : 

           ASSAFEDE 
           COMASOD : 642,85 kg de mais hâtif 
           MUSO HAMI : 600 de semence hâtive de maïs. 
 

2. La mise à disposition des semences et des intrants aux femmes maraichères. 
Diverses quantités de semences et intrants ont été fournies aux femmes 
dans le maraichage. Ainsi nous avons les résultats suivants par ONG :  
ASSAFEDE : gombo 10 boites ; choux 3 ; laitue 05 ; aubergine2 ; piment 03 ; 
poivron 2  
COMASOD : oignon 20 boites de 100g ; poivron 10 boites, betteraves 10 ; 
laitue 10 boites, carotte 10 ; gombo 20, choux 20, tomate 20. 
MUSO HAMI : oignon 20 boites, poivron 10, betterave 10, laitue 20, gombo 
20, choux 20, tomate 20. 

 
3. Renforcement des capacités en évaluation des résultats de l'utilisation des 

semences et des matériels sur la production agricole  
Les formations ont permis d’obtenir des relais capables de mesurer le 

rendement et l’évaluation, de maitriser  les méthodes de mesure du 

rendement par le placement des carrés de rendement, de renseigner le 



protocole, de faire une analyse comparative des résultats de l’exploitation 

avant et après l’intervention, les étapes de mise en œuvre, de connaitre les 

liens de complémentarité semences et matériels et techniques sur le 

rendement ; l’adoption de système de labour adapté aux changements 

climatiques, l’utilisation d’engrais par micro dose, l’utilisation massive 

d’engrais organique 

Les ressources formées en évaluation de résultats des semences et 

matériels sur la production sont de : 

ASSAFEDE : 10 j de formation de 20 producteurs et de 10 relais 

MUSO HAMI : 2 j de formation de 10 relais en évaluation des résultats et 

rendements du projet 

COMASOD : 10 j de formation de 20 producteurs et de 10 relais   

 

En ce qui concerne l’évaluation des rendements, les études de cas prouvent 

que la production agricole a augmenté du simple au double quasiment dans 

toutes les exploitations familiales agricoles. 

4. Suivi des producteurs semenciers et du processus de certification 
Les ONGS ont poursuivi la dynamique de préparation, d’information et 

d’organisation des producteurs potentiels identifiés pour la certification au 

cas où le projet aura une suite. Les connaissances acquises ont porté sur le 

choix du site et l’établissement de parcelles semencières, la déclaration de 

cultures, le suivi technique du service de l’agriculture. Les sessions se sont 

poursuivies par un atelier de restitution des données collectées sur le 

processus de certification à Sébécoro. Les ressources pour la certification 

sont de 

ASSAFEDE : 30 pour Gadougou 1 et Gadougou 2 

COMASOD : 20 dont 2 producteurs identifiés et informés par village sur le 

processus de certification.  

 

5. Appui Conseil aux réseaux de distributeurs d’intrants.  

L’appui –conseil aux réseaux potentiels a permis aux producteurs de 

connaitre les normes juridiques et le cadre institutionnel du réseau aux 

niveaux national, communautaire et sous- régional, connaitre les organes 

d’un réseau, leurs taches, le fonctionnement interne, les fonctions d’un 



réseau. Les personnes ressources pour créer et dynamiser le réseau entre 

les producteurs au sein des 8 communes du projet et les autres au niveau du 

cercle sont les suivantes :  

ASSAFEDE : 12 personnes à G1 et 12 à G2 à l’issue de 2 j de renforcement ; 
COMASOD : 20 participants après 2 j de renforcement. 

MUSO HAMI : 10 producteurs après 02 j de session. 

 

6. Recyclage dans les formations agro météos. 
A travers cette activité, les relais sont capables d’utiliser l’info climatique 

pour une meilleure gestion des risques climatiques, de lutter contre la force 

érosive des eaux de ruissellement, de gérer durablement les exploitations 

agricoles familiales, les pâturages ; d’élaborer un calendrier agricole, de lire 

un pluviomètre, d’enregistrer régulièrement les données. 

Les relais formés sont de : 
ASSAFEDE : 10 à G1 et 10 à G2  

COMASOD : 10 dont 1 relais par village.  

MUSO HAMI : 10 dont 1 relais par village. 

7. Equipements agricoles 
Les équipements agricoles fournis sont de :  

           ASSAFEDE : 04 multi-culteurs ; 04 semoirs ; 14 brouettes ; 02 charrettes 
           COMASOD : 10 charrues à 3 versoirs, 4 semoirs 
           MUSO HAMI :  06 charrues à 3 versoirs, 06semoirs 
            
           Un système rotatif d’acquisition et de pérennisation des matériels est mis en      
           place dans les communes. 
. 
II. Dans le domaine de l’intensification durable de la pratique de l’élevage. 

L’Appui -conseil dans la production de cultures fourragères a permis de doter les 
producteurs de connaissances sur les espèces fourragères et les techniques 
culturales des espèces, l’importance des cultures fourragères et leur rôle dans 
l’alimentation du bétail. 
 Les formations et dotations sont :  



ASSAFEDE : 20 paysans formés, dotation en semence haricot fourrager 200 kg et 
arachide fourragère de 200 kg 
COMASOD :  10 relais formés et dotés de 250 kg de haricot fourrager. 
MUSO HAMI : 10 relais, 200 kg de haricot fourrager. 
 
Equipement d’élevage 
Les équipements d’élevage fournis sont :  
ASSAFEDE : 20 Sacs d’aliment bétail, 10 abreuvoirs, 10 mangeoires 
COMASOD : 15 abreuvoirs, 20 sas d’aliment bétail de 50 kg. 
MUSO HAMI : 05 abreuvoirs 
 

III. Dans le domaine de l’accroissement de la pratique la Pisciculture 

COMASOD : empoissonnement de 02 mares avec 1000 alevins 

AFLN :  
IV. Dans la visibilité et de la communication. 
Les activités de communication ont porté sur des émissions radios sur l’agro 
météo, des reportages radios sur le projet, des messages radios, l’organisation des 
activités de l’atelier Résultats-Bilan de clôture du projet et des reportages télé. 
Des casquettes, banderoles, T-shirts, 02 reportages télé sur l’ORTM. 
Des rapports d’activités trimestriels ont été produits et transmis aux Services 
techniques, aux maires des 08 communes et au Préfet du Cercle. 
ASSAFEDE : 13 émissions sur la production de semences certifiées, la production de 
fourrages 
AVDEM : 02 émissions radios sur le projet, des vidéos.  
COMASOD : 05 reportages radios sur le projet, les formations et la pisciculture, des 
vidéos. 
MUSO HAMI : 02 émissions radios sur le projet et l’agro météo. 
 
V. Dans le domaine du suivi trimestriel des activités. 
Les Responsables d’ONGs ont effectué la mission habituelle de suivi trimestriel des 
activités dans leur commune d’intervention. 
La Coordination a effectué une mission de suivi conjoint avec le Fonds Climat, les 
services techniques de l’Agriculture, des Eaux et Forêts, le Conseil de Cercle de 
Kita, le comité de pilotage dans 7 communes du 01 au 07 Août 2019  
 

VI. Atelier Résultats- Bilan du projet 



 
Le projet a pris fin officiellement le jeudi 26 Septembre 2019 par l’atelier Résultats-
Bilan qui s’est déroulé dans la salle de réunion de la maison des jeunes. Etaient 
présents Monsieur Le Préfet du Cercle, Le Coordinateur National du Fonds Climat-
Mali, Les Maires des 8 Communes, les Services techniques de l’Agriculture, des 
Eaux et Forêts, du SLPIA, du service Vétérinaire, de l’Assainissement, Les 
Responsables et Agents d’ONGs membres du Consortium, les radios locales et le 
Reporter de l’ORTM basé à Kita. 
Des recommandations ont formulées par l’atelier aux PTF dans le sens d’une 
prolongation du projet sur des éléments tels que l’extension du projet, 
l’augmentation des matériels et équipements de production dans les trois 
domaines d’activité, la sécurisation des matériels fournis…. 
 
VII. Conclusions. 
Ce rapport se termine sur les notes d’espoir exprimés par la mission de suivi du FCM 
d’Aout 2019, le constat que les insuffisances révélées sont corrigibles avec un 
second appui des PTF. 

 
 



Projet : « Appui à l’amélioration de la productivité agricole, animale, piscicole pour la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques 
des petites exploitations agricoles familiales dans huit communes du Cercle de Kita ». 
Période : 2017 -2019        Juillet-Septembre (Complément 2 è Trimestre 2019). 

Produits 
Attendus  

Activités-Prévision de 
l’année 

Prévision du trimestre Etat d’exécution Ecarts 
Commentaires 

 
 
Fonctionnement  

Suivi des activités 
planifiées 

Gestion et Coordination des activités   Réalisé. * * 

Intensification 
de la production 

céréalière 
 

L’appui-conseil 
régulier dans 
l'exploitation des 
semences et intrants 

Mise à disposition de semences et 
d’intrants de cultures céréalières 

Réalisé. * * 

Mise à disposition de semences  et 
intrants aux femmes maraichères  

Réalisé. * * 
 

Evaluer les résultats de l'utilisation des 
semences et des matériels sur la 
production agricole  
 

Réalisé. * * 

Appui au processus 
d’accréditation 

Suivre les producteurs semenciers et du 
processus de certification 
 

Réalisé. * * 

Organisation de 
réseaux de 
distribution 
d’intrants 

Appui Conseil aux réseaux de 
distributeurs d’intrants. 

Réalisé. * * 

Renforcement des 
capacités 

Recyclage dans les formations agro 
météos. 
 

Réalisé. * * 
 

Renforcement des capacités des relais en 
évaluation de rendements 

Réalisé. * * 

Renforcement des capacités des relais en 
agro-météo. 

Réalisée * * 



 
Equipements 
agricoles 
 

Dotation en matériels agricoles * * * 

Intensification 
durable de la 
pratique 
d’élevage 

Appui -conseil dans la 
production de 
cultures fourragères 

Renforcement des capacités dans la 
production de cultures fourragères 

* * * 
 

Equipement 

d’élevage 

Equipement des éleveurs * * 
 

* 

Accroissement 
durable de la 
pratique piscicole 

Equipements 
piscicoles 
 

Equipement des pisciculteurs * * * 

Visibilité et 
communication 

Communication  
Visibilité 

Supports de communication 
Transmettre les rapports d’activités. 

* * * 
 

Atelier bilan-
Cérémonie de clôture 

Atelier Résultats-Bilan * * 
 

* 

Les suivis 
périodiques  

Suivi Suivi trimestriel 
Suivi conjoint 

* * * 
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