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	Introduction:

The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report. 

Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities (inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund
.

In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and studies undertaken or published. 

The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/).



	Formatting Instructions:

· The report should not exceed 10-15 pages. 

· The report should be submitted in one single Word or PDF file.

· Annexes can be added to the report but need to be clearly referenced, using footnotes or endnotes within the body of the narrative.

· Do not change the Names and Numbers of the Sections below.




NARRATIVE REPORT FORMAT

I. Purpose

· Provide the main outputs and outcomes/objectives of the programme. Explain how the Programme relates to the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund. 
· Explain how the Programme relates to the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund. 
Resultado (s) del UNDAF:

Efecto directo 1: Gobernabilidad democrática fortalecida.

1.1. Reforma y modernización de las instituciones del Estado.

1.2. Capacidad nacional fortalecida para la concertación, formulación, articulación e implementación de políticas para impulsar el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento.

1.3. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, con capacidades de exigir el acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad e intervenir activamente en las políticas públicas que promuevan la expansión y mejora de estos servicios.

Efectos directos del Programa Conjunto:

Efecto 1: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.

Producto 1.1: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.

Producto 1.2: Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas.

Producto 1.3: Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.

Producto 1.4: Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad.

Producto 1.5: Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.
Efecto 2: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

Producto 2.1: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
Producto 2.2: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.

Efecto 3: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados.

Producto 3.1: Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.

Producto 3.2: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.

Efecto 4: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.
Producto 4.1: Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.
Producto 4.2: Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.
II. Resources 

Financial Resources:

· Provide information on other funding resources available to the project, if applicable.
· Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, if applicable.
· Provide information on good practices and constraints in the mechanics of the financial process, times to get transfers, identification of potential bottlenecks, need for better coordination, etc.
Aunque los recursos fueron desembolsados a finales de febrero de 2009, la puesta en marcha del PC ha experimentó diversas dificultades que dieron origen a retrasos de casi 6 meses.
Human Resources:

· National Staff: Provide details on the number and type (operation/programme).

Coordinador del Programa Conjunto del PNUD, tiempo completo.

Asistente administrativo del PNUD, tiempo completo.

Consultor de UNICEF, tiempo completo.

Consultor de OPS, tiempo completo.

· International Staff: Provide details on the number and type (operation/programme)

No se dispone.
III. Implementation and Monitoring Arrangements

· Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context.
· Provide details on the procurement procedures utilized and explain variances in standard procedures.
· Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing project.
· Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.
La puesta en marcha del PC ha sido dificultosa y lenta por diversos motivos. Lo que primero se intentó conformar fue el Comité de Gestión del Programa, luego las contrataciones de los consultores permanentes por parte de las Naciones Unidas, contratación del administrador y, finalmente, del Coordinador del PC. Los procesos normalmente son lentos y muy burocráticos.

Las contrataciones se hacen en función a los procedimientos establecidos por cada una de las Agencias de la ONU, las mismas pueden ser concursos públicos o contrataciones directas. En términos generales, para la contratación de consultores que desarrollarán algunas de las actividades del PC, se elaboran los términos de referencia conjuntamente con los miembros del Comité de Gestión y luego se llama a concurso público, salvo algunas Agencias que hacen contrataciones directas o utilizan otros procedimientos.
Con respecto al monitoreo, inicialmente se ha seguido el marco de monitoreo del PC previamente establecido. Este marco es necesario mejorarlo y se está trabajando en el tema siguiendo las recomendaciones del Secretariado del MDG-F, sobre todo en cuanto a la redefinición de los indicadores y sus medios de verificación, definición de las líneas de base, redefinición de la cuantificación de los indicadores.
Este PC no ha tenido aún ninguna evaluación. Se tiene previsto una evaluación a medio término, con una duración de 3 meses, a partir de agosto de 2010.

IV. Results 

· Provide a summary of Programme progress in relation to planned outcomes and outputs; explain any variance in achieved versus planned outputs during the reporting period. 
En las tablas siguientes se hace referencia al grado de ejecución total acumulado de cada actividad del PC, a la conclusión del año 2009 (año 1). Se aporta una tabla para cada producto, de manera tal que se pueda observar lo siguiente:

· el porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestaria calculado en función a los montos comprometidos para cada una de dichas actividades que componen cada producto.

· El porcentaje estimado del avance del producto en relación al esperado, describiéndose de forma somera algunas observaciones.

Se puede apreciar que muchas actividades están en fase de implementación y que su porcentaje de cumplimiento es inferior al 100%. Sin embargo, otras actividades tienen un grado de ejecución 0%, es decir, que las mismas no fueron iniciadas debido a que (a) se ha decidido a ejecutarlas en el año 2, (b) su ejecución corresponde al año 2 o 3, o (c) por retrasos importantes en la puesta en marcha del PC no se ha iniciado su ejecución en el año 1. Se debe considerar que este PC viene arrastrando un retraso de casi 6 meses desde su puesta en marcha.

El avance de las actividades está codificada con los siguientes colores:
[image: image2.emf]Actividad correspondiente al año 1, NO INICIADA.

Actividad correspondiente al año1, EN PROCESO

Actividad correspondiente al año 1, CONCLUIDA.

Actividades correspondientes al año 2 y/o 3


A continuación se presentan, para cada producto, las tablas que contienen la información relevante al “Progreso en la ejecución presupuestaria” y la de “Avance de los productos”.

Efecto 1: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.
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a. Menos del 30%   b. Entre el 31%-50%   c. Entre el 51%-605   d. Entre el 61%-70%   e. Entre el 71%-80   d. Más del 80% % Cumplimiento del Programa:59

1.1.1 Asistencia a la implementación de una 

evaluación rápida de calidad de agua a nivel 

nacional.

OPS           80.000                33.984                 2.635 42%

 Informe de 

evaluación de la 

calidad del agua. 

 Contratación de la 

consultora internacional 

20%

Retrasos 

importantes en 

la compra de 

los reactivos 

químicos.

1.1.2  Asistencia técnica al mejoramiento y 

validación del cuestionario de encuesta de 

hogares sobre cobertura nacional de servicios de 

agua potable y saneamiento (*1)

UNICEF           25.000                24.603               24.603 98%

 Cuestionario de 

encuesta sobre 

cobertura del 

sector agua y 

saneamiento 

realizado. 

 Cuestionario de encuesta 

sobre cobertura del sector 

agua y saneamiento 

realizado y validado. 

100%

1.1.3 Actualización del inventario nacional de 

recursos hídricos.

PNUD           20.000                20.000                 4.000 100%

 Inventario 

nacional de 

recursos hídricos 

actualizado. 

 Contratación del consultor 

nacional. Programa 

informatico en elaboración 

60%

Retraso en la 

firma del 

convenio con 

la SEAM y 

DGEEC

1.1.4 Análisis del sector de agua potable y 

saneamiento, incluyendo la perspectiva de 

género, en los siguientes aspectos: marco 

institucional y legal, situación presupuestaria, 

patrimonial, operativa y administrativa de las 

instituciones públicas involucradas, esquema 

regulatorio, políticas y planificación estratégica, 

características y experiencias en América Latina, 

recursos hídricos y aspectos ambientales, 

financiamiento, desigualdades en la cobertura 

prestación de los servicios, participación 

pública y social, salud y promoción de la higiene, 

vulnerabilidad a los desastres naturales y de 

otro tipo

OPS         100.000                84.906               20.734 85%

 Análisis sectorial, 

incluyendo la 

perspectiva de 

género, elaborado. 

 Contratación de 

consultores 

internacionales. Talleres 

de presentación de 

resultados preliminares 

80%

Informe final 

para marzo de 

2010

1.1.5 Asistencia a la Implementación de un 

estudio (Utilizando el cuestionario de la 

Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del 

milenio para el sector y delas necesidades 

presupuestarias para su cumpliiento (teniendo 

en cuenta los datos e indicadores del Joint 

Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) 

(*2)

PNUD           53.333                72.782               62.526 136%

 Informe de 

cumplimiento de 

las metas del 

milenio. 

 Encuesta Nacional de Agua 

Potable y Saneamiento 

realizada. Encuesta 

comunitaria indígena de 

agua potable y 

saneamiento realizada 

70%

Resultados 

preliminares 

para marzo de 

2010

1.1.6  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales 

de difusión del PC y sus resultados, con la 

participación paritaria de mujeres y hombres.

PNUD           16.000                17.473               17.473 109 %

 Talleres 

nacionales y 

locales 

implementados. 

 Taller de lanzamiento en 

Asunción, Caazapá, 

Boquerón. Talleres de 

presentación del PC en 

diferentes Instituciones 

Públicas. 

50%

1.1.7 Diseño e implementación de un sistema 

dinámico de información sobre fuentes y 

sistemas de agua y saneamiento, e 

implementación a nivel central y en al menos 2 

departamentos.

UNICEF0000 %

Corresponde al 

año 2

     294.333        253.748       131.971 86 %

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Avance de los PRODUCTOS

Producto esperadoAvances y logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observaciones

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.

TOTAL DEL PRODUCTO



Productos del 

Programa

Actividad

ORGANISMO 

ONU
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1.2.1  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre 

instituciones públicas de los tres niveles de 

gobierno (central, departamental y municipal) y 

la sociedad civil, con representación de grupos 

de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.

PNUD           20.000                  7.000                 1.400 35 %

 Talleres y 

reuniones 

implementados 

 Contratación del 

facilitador. 

Talleres en Pte. 

Hayes, Boquerón, 

Cordillera. 

Reunión con 

ONGs, CAPA 

60%

1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un 

Plan Nacional de agua potable y saneamiento 

con perspectiva de género.

PNUD           10.000 0,000,000 %

 Política y Plan 

Nacional de Agua 

y Saneamiento , 

con perspectiva 

de género, 

elaborado. 

Actividad 

pospuesta 

para el año 

2, a pedido 

del MOPC

1.2.3   Asistencia al diseño de al menos 2 

propuestas de regulaciones, con perspectiva de 

género, que favorezcan el ordenamiento legal y la 

gestión del sector, incluyendo aquellas que 

fomenten la participación de los gobiernos 

locales y del sector privado.

PNUD           75.000                59.888               45.999 80 %

 Al menos 2 

propuestas de 

modificación del 

marco normativo, 

con perspectiva 

de género, 

elaboradas. 

 Contratación del 

consultor. 

Seminario 

Internacional 

sobre Regulación 

y prestación. 

Publicaciones 

70%

Las 

publicacione

s están en 

fase de 

sistematizaci

ón y edición.

1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de 

género, de propuestas de cambios legales y 

administrativos y de una metodología para el uso 

intensivo de mano de obra para la construcción 

de infraestructura de agua potable y 

saneamiento, que fomente la participación de las 

MIPYMES locales y las organizaciones 

comunitarias.

OIT43.00010.00010.00023 %

 Propuesta de 

normativa y 

proceso 

administrativo. 

 Contratación de 

consultor. 

Informe final 

100%

1.2.5  3 Talleres y 10 reuniones de discusión, 

promoción y cabildeo de dichas propuestas ante 

los poderes ppublicos competentes y la 

ciudadanía, especialmente ante las comunidades 

indígenas.

PNUD2.500000 %

 Talleres y 

reuniones 

realizados. 

0%

No iniciada. 

Depende de 

las 

actividades 

1.2.3 y 1.2.4

150.50076.88857.39951 %



Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU

Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y logros

% 

Cumplimiento 

Estimado

Observacione

s

Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y 

difundidas

TOTAL DEL PRODUCTO

Progreso en la Ejecución ESTIMADA



Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento
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1.3.1 Elaboración de un plan y produccion de 

herramientas de capacitación para funcionarios 

(gobernaciones y municipalidades) para mejorar  

el diseño y la implementación de programas y 

proyectos con enfoque intercultural.

OPS11.0001.01409%

 Plan de 

capacitación 

diseñado e 

implementado. 

 Contrato del 

Consultor. 

Talleres 

realizados. 

10%

1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación 

para funcionarios de gobernaciones y 

municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la 

metodología de uso intensivo de mano de obra y 

contratación comunitaria para obras en agua 

potable y saneamiento e implementación del 

plan de capacitación en 30 talleres con la 

participación de 50% hombres y 50% mujeres, 

incluyendo a las comunidades indígenas (*).

OIT75.10010.00010.00013,32

 Plan de 

capacitación 

diseñado e 

implementado. 

 Contrato del 

Consultor. 

Reuniones 

10%

1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al 

menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 

3 Municipalidades, con participación paritaria 

de mujeres y comunidades indígenas, para la 

implemtnación de programas y proyectos en 

agua y saneamiento.

UNICEF15000000

 Plan de 

capacitación 

diseñado e 

implementado en 

al menos 2 

gobernaciones y 3 

municipalidades. 

0%

Actividad no 

iniciada

1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a 

instituciones a nivel nacional y local sobre 

modalidad de contratación local, con micro y 

pequeñas empresas locales, e implementación 

del Plan en al menos 10 talleres

PNUD10.000000

 Plan de 

capacitación 

diseñado e 

implementado en 

instituciones de 

nivel central y en 

al menos 3 

municipalidades. 

0%

Actividad no 

iniciada

1.3.5 Diseño e implementación de un proceso 

participativo de consultas de los gobiernos 

locales con la sociedad civil en programas y 

proyectos en el sector agua y saneamiento en al 

menos 20 talleres en por lo menos 3 

distritos/municipalidades, con la participación 

paritaria de mujeres y de las comunidades 

indígenas.

PNUD22.857000

 Talleres de 

consulta con la 

sociedad civil en 

al menos 3 

municipalidades. 

0%

Actividad no 

iniciada

1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en 

el sector en base al PIAR (garantizando la 

representación paritaria de mujeres) en al menos 

3 municipalidades (*).

OIT6.67649.49549.495741,39

 Plan de 

inversiones en 3 

municipalidades 

en base al PIAR. 

 Contratación 

de Empresa 

Consultora. 

Talleres en 

las 

comunidades 

50%

140.63360.50959.49543,03

Monto Total 

Desembolsado

Avance de los PRODUCTOS

Producto esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s

% 

Cumplimiento



Progreso en la Ejecución ESTIMADA



Monto Total 

Previsto

Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el 

sector agua y saneamiento fortalecidas - OIT

TOTAL DEL PRODUCTO

Monto Total 

Comprometido

Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU
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1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación 

para fortalecer la gestión de Juntas de 

Saneamiento y  Asociaciones de Juntas de 

Saneamiento  en sus capacidades para mantener 

y administrar los sistemas de agua y 

saneamiento, e Implementación del plan en 15 

talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento 

y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de 

Saneamiento con la participación paritaria de 

mujeres

OPS25.66711.6836.61246%

 Plan de 

capacitación 

diseñado e 

implementado 

en al menos 60 

Juntas de 

Saneamiento y 

Asociaciones de 

Juntas. 

 Contratación 

del 

consultor. 

Tallereres 

realizados. 

50%

1.4.2 Elaboración de una modalidad de 

contratación comunitaria en el mantenimiento de 

los sistemas de agua y saneamiento a ser 

utilizado por las Juntas de Saneamiento y 

Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y 

difusión del plan en 5 talleres con la 

participación paritaria de mujeres

OIT10.667000%

 Modalidad en 

contratación 

comunitaria 

elaborada y 

difundida. 

0%

Actividad no 

iniciada

1.4.3  Elaboración y validación de una guía 

metodológica de planes de seguridad del agua 

(identificación de riesgos) para tres tipos de 

sistemas de agua correspondientes a Juntas de 

Saneamiento y otros proveedores de servicio, 

según pautas de OMS.

OPS48.00017.53817.53837%

 Guía 

metodológica de 

planes de 

seguridad del 

agua validada. 

 Contratación 

del 

consultor. 

Tallereres 

realizados. 

50%

84.33429.22124.15035%

Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento 

fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF

Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estiimado

Observacione

s



Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

TOTAL DEL PRODUCTO

Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU
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1.5.1 Diseño de una modalidad de participación 

público-privada e inversiones privadas

PNUD20.000000

 Esquema de 

participación 

públicopriva

da diseñada. 

0%

Actividad no 

iniciada

1.5.2   6 talleres y 5 reuniones de difusión para 

transferir experiencias de otros países en 

relación a tipos de alianzas innovadoras

OIT14.000000

 Modelos de 

alianzas 

innovadoras 

difundidos. 

0%

Actividad no 

iniciada

34.000000

Alianzas innovadoras en agua y 

saneamiento con el sector 

privado y con organizaciones 

comunitarias, desarrolladas y 

fomentadas. OIT

Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s



Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

TOTAL DEL PRODUCTO

Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU


Efecto 2: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

[image: image8.emf]Productos del PC: 2.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:% Cumplimiento del producto:a. Menos del 30%

a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%% Cumplimiento del Programa:59

2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y 

grupos focales con usuarios, proveedores y 

organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres 

y 50% hombres) sobre calidad de los ervicios de 

agua potable y saneamiento en al menos 3 

distritos/municipalidades.

PNUD21.667000

 Encuestas y 

grupos focales 

sobre calidad de 

los servicios 

realizados, en al 

menos 3 

municipios. 

0%

Actividad no 

iniciada.

2.1.2 Un informe de auditoría social, con 

perspectiva de género, sobre los ervicios de agua 

potable y saneamiento, y un informe de 

promoción de la participación ciudadana y la 

identificación de necesidades de mejoramiento 

de acceso a agua potable y saneamiento 

(cantidad y calidad).

PNUD0000

 Informes 

presentados y 

necesidades de 

mejora de 

servicios 

identificadas. 

Corresponde 

al año 2

2.1.3 5 talleres de capacitación (con la 

participación paritaria de mujeres) en materia de 

rendición de cuentas sobre servicios de agua 

potable y saneamiento en al menos dos 

gobernaciones y al menos tres municipalidadesPNUD0000

 Plan de 

capacitación en 

rendición de 

cuentas diseñado 

e implementado en 

al menos 2 

gobernaciones y 3 

municipalidades. 

Corresponde 

al año 2

21.667000

Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la 

participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del 

sector público.

Avance de los PRODUCTOS

Producto esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s



Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

TOTAL DEL PRODUCTO

Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU


[image: image9.emf]Productos del PC: 2.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:% Cumplimiento del producto:a. Menos del 30%

a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%% Cumplimiento del Programa:59

2.2.1   14 Comunidades/Juntas de Saneamiento 

beneficiadas elaboran mapas de riesgos 

(incluyendo las relaciones de género) y sus 

consecuentes planes de acción ante los riesgos 

relacionados con el agua u saneamiento que 

afectan a la salud.

PNUD75.000000

 Mapas de 

riesgos y planes 

de acción 

elaborados. 

0%

Actividad no 

iniciada.

2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos 

construidos y tecnologías utilizadas a nivel local 

en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de 

validación de modelos construidos y tecnologías 

utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 

un análisis comparativo, con miras a la 

identificación de modelos aporpiados socio-

culturalmente a comunidades rurales dispersas y 

comunidades indígenas (*).

UNICEF50.000000

 Modelos y 

tecnologías 

apropiadas 

identificadas. 

0%

Se inicia en 

febrero de 

2010

2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan 

de Comunicación sobre el derecho al agua 

potable y al acceso a servicios de saneamiento 

de calidad que incluya la perspectiva de género, 

e implementación del plan de difusión (**).

UNICEF8.333000

 Plan de 

comunicación 

diseñado e 

implementado. 

0%

Se inicia en 

abril de 2010

133.333000

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s



Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU

Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y 

diseñar estrategias de acción desarrollada.

TOTAL DEL PRODUCTO

Progreso en la Ejecución ESTIMADA



Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido


Efecto 3: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados.

[image: image10.emf]Productos del PC: 3.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:% Cumplimiento del producto:e. Entre el 71%-80%

a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80%  d. Más del 80%% Cumplimiento del Programa:59

3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de 

los mecanimos legales e instrumentos de 

inversión a largo plazo, así como experiencias en 

otros países.

PNUD50.000               51.943               50.789 104 %

 Estudio sobre el 

marco legal e 

instrumentos 

financieros de 

inversión a largo 

plazo elaborado. 

 Contratación del 

consultor. Mesa 

de expertos. 

Seminario 

Internacional. 

Seminario 

nacional. 

Publicaciones 

90%

Las 

publicacione

s están en 

fase de 

sistematizaci

ón y edición.

3.1.2  Asistencia al diseño de un modelo 

financiero público/privado en el ámbito del 

sistema financiero nacional para financiamiento 

de infraestructura de agua y saneamiento por 

parte de los gobiernos departamentales y 

municipales.

PNUD16.667000 %

 Modelo 

financiero para 

gobiernos 

departamentales 

y municipales 

elaborado. 

0%

Actividad no 

iniciada.

66.667         51.943         50.789 78 %

Modelo financiero público/privado para 

gobiernos departamentales y municipales 

diseñado.

Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s



Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

TOTAL DEL PRODUCTO

Productos del 

Programa

Actividad

ORGANISMO 

ONU


[image: image11.emf]Productos del PC: 3.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:% Cumplimiento del producto:d. Más del 80% 

a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%% Cumplimiento del Programa:59

3.2.1 Diseño e implementación de un plan y 

estructura financiera público-privado para 

gobiernos municipales/departamentales con 

participación público-privado en al menos 3 

distritos/municipalidades.

PNUD0000

 Plan y estructura 

financiera 

públicoprivada, 

desarrollada 

para al menos 3 

municipalidades. 

0%

Corresponde 

al año 2

3.2.2  Elaboración de un Plan de Capacitación y 

fortalecimiento institucional de unidades 

competentes en materia de captación y 

movilización de recursos de financiamiento en al 

menos 2 gobernaciones y al menos 3 

municipalidades, e implementación del plan en 

15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al 

menos 3 municipalidades.

PNUD           10.000                10.000                 4.380 100 %

 Plan de 

capacitación 

diseñado e 

implementado en 

al menos 2 

gobernaciones y 

3 

municipalidades. 

 Contrato del 

consultor. 

Plan 

elaborado. 

Implementaci

ón en 

proceso. 

30%

       10.000          10.000           4.380 100 %



Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento



Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Gobiernos departamentales y municipales 

implementan el modelo.

Productos del 

Programa

Actividad

TOTAL DEL PRODUCTO

ORGANISMO 

ONU


Efecto 4: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.
[image: image12.emf]Productos del PC: 4.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:% Cumplimiento del producto:a. Menos del 30%

a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%% Cumplimiento del Programa:59

4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una 

metodología o sistema para garantizar el control 

y vigilancia de la calidad del agua; e 

implementación de la metodología en al menos 3 

municipalidades.

OPS           10.333 000%

 Metodología o 

sistema sobre 

control del agua 

potable 

implementado en al 

menos 3 

municipalidades. 

0%

Actividad no 

iniciada.

4.1.2 Identificación y diseño de nuevas 

tecnologías de sistemas de agua potable 

culturalmente aceptadas en comunidades rurales 

dispersas e indígenas.

UNICEF0000

 2 nuevas 

tecnologías de agua 

potable 

identificadas y 

diseñadas. 

Corresponde 

al año 2. 

Depende de 

2.2.2

4.1.3  Identificación y diseño de 2 tecnologías de 

sistemas de saneamiento culturalmente 

aceptadas en comunidades rurales dispersas e 

indígenas.

UNICEF0000

 2 nuevas 

tecnologías de 

saneamiento 

identificadas y 

diseñadas. 

Corresponde 

al año 2. 

Depende de 

2.2.2

4.1.4  Incorporación de metodologías de bajo 

costo y elevado impacto de empleo para agua y 

saneamiento en tecnologías a ser transferidas a 

comunidades rurales y poblaciones indígenas.

OIT0000

 Metodologías de 

bajo costo e 

intensiva en empleo 

incorporada. 

Corresponde 

al año 2

4.1.5 Ejecución participativa de obras de 

abastecimiento de agua y saneamiento en al 

menos 10 comunidades rurales dispersas de la 

Región Oriental.

PNUD0000

 Obras de agua 

potable y 

saneamiento 

construidas en 

comunidades 

rurales. 

Corresponde 

al año 2. 

Depende de 

4.1.2

4.1.6 Ejecución participativa de obras de 

abastecimiento de agua y saneamiento en al 

menos 4 comunidades indígenas del Chaco 

Central.

UNICEF0000

 Obras de agua y 

saneamiento 

construidas en 

comunidades 

indígenas. 

Corresponde 

al año 2. 

Depende de 

4.1.3

4.1.7  Asistencia tecnica para y durante la 

aplicación en los programa pilotos de la 

metodología de inversiones públicas intensivas 

en empleo, en comunidades de la Región 

Oriental.

OIT0000

10 comunidades 

rurales dispersas 

capacitadas uso de 

metodología 

intensiva en 

empleo.

Corresponde 

al año 2

       10.333 000

Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras 

comunidades.

Avance de los PRODUCTOS

Producto esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observacione

s



Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

TOTAL DEL PRODUCTO

Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU


[image: image13.emf]Productos del PC: 4.2 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del  programa:% Cumplimiento del producto:a. Menos del 30%

a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80%% Cumplimiento del Programa:59

4.2.1  Asistencia técnica y capacita ción a 

miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 

comunidades para la incorporación de 

metodologías de bajo costo y elevado impacto de 

empleo para agua potable y saneamiento en 

tecnologías con perspectiva de género a ser 

transferidas a comunidades rurales y 

poblaciones indígenas.

OIT0000

Corresponde 

al año 2

4.2.2  Asistencia técnica y capacitación a 10 

comunidades rurales dispersas para la gestión 

en agua y saneamiento donde se implementarán 

las programas pilotos, favoreciendo la 

participación de la mujer en la planificación, 

gestión e implementación del agua y 

saneamiento en la comunidad.

PNUD0000

Corresponde 

al año 2

4.2.3  Asistencia técnica y capacitación a 4 

comunidades indigenas para la gestión en agua y 

saneamiento donde se implementarán los 

programas pilotos, favoreciendo la participación 

de la mujer en la planificación, gestión e 

implementación del agua y saneamiento en la 

comunidad.

UNICEF0000

Corresponde 

al año 2

4.2.4  Capacitación y fortalecimiento de 

promotores/as de salud que trabajan en las 10 

comunidades rurales dispersas participantes del 

proyecto a fin de dejar capacidad instalada 

como sostenibilidad de las capacitaciones 

brindadas directamente a las comunidades 

participantes durante la implementación del 

proyecto (ejecución de obras).

OPS0000

Corresponde 

al año 2

0000

Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y 

saneamiento incrementada.

Avance de los PRODUCTOS

Producto 

esperado

Avances y 

logros

% 

Cumplimient

o Estimado

Observaciones



Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometido

Monto Total 

Desembolsado

% 

Cumplimiento

TOTAL DEL PRODUCTO

Productos del 

Programa

ActividadORGANISMO 

ONU


En las tablas siguientes se hace referencia al grado de ejecución presupuestaria total acumulado de cada producto a la conclusión del año 2009 (año 1).
Se aporta una tabla para cada efecto que se pretende lograr con este PC, de manera tal que se pueda observar el porcentaje de cumplimiento calculado en función a los montos comprometidos.

Se puede apreciar, en términos generales, que los productos relacionados a los efectos 1 y 3 tienen un porcentaje interesante de cumplimiento (60% y 81%, respectivamente) para el año 1. Esto se explica por la necesidad de disponer de la información recopilada, analizada y difundida, así como los estudios financieros correspondientes, sobre las actividades en las cuales se puso mayor énfasis en el primer año de trabajo.
Por otro lado, en cuanto a los resultados 2 y 4, puede apreciarse que no se han ejecutado, debido principalmente a que los trabajos a ser llevados a cabo con la ciudadanía se implementarán principalmente en el año 2 y a que los proyectos piloto que, en su gran mayoría corresponden al Resultado 4, serán puestos en práctica en el año 3.
Se debe tener presente, que retrasos importantes en la puesta en marcha del PC han incidido también en los avances en términos generales de las actividades y sus productos.
[image: image14.emf]1.1 Información recopilada, analizada y 

difundida sobre el sector de agua 

potable y saneamiento.

294.333253.748131.97186

1.2 Propuestas de marco regulatorio y 

políticas para el sector de agua y 

saneamiento realizadas y difundidas

150.50076.88857.39951

1.3 Capacidades de gestión de los 

gobiernos nacionales y sub nacionales 

en cuanto al diseño e implementación 

de programas y proyectos en el sector 

agua y saneamiento fortalecidas.

140.63360.50959.49543

1.4 Juntas de Saneamiento y 

Asociaciones de Juntas de 

Saneamiento fortalecidas en su 

capacidad de brindar servicios de 

calidad. UNICEF

84.33429.22124.15035%

1.5 Alianzas innovadoras en agua y 

saneamiento con el sector privado y con 

organizaciones comunitarias, 

desarrolladas y fomentadas.

34.000000

Total del producto

703.800420.366273.01560

2.1 Ciudadanía fortalecida para la 

promoción y protección de sus 

derechos, la participación en la toma de 

decisiones y el control de las acciones 

del sector público.21.667

000

2.2 Proceso de diálogo comunitario para 

promover el cambio y diseñar 

estrategias de acción desarrollada.

133.333

000

Total del producto155.000000

Modelo financiero público/privado para 

gobiernos departamentales y 

municipales diseñado.

66.66751.94350.78978

Gobiernos departamentales y 

municipales implementan el modelo.

10.00010.0004.380100

Total del producto76.66761.94355.16981

Cobertura de agua potable y 

saneamiento en poblaciones excluidas 

incrementada como modelos replicables 

a otras comunidades.10.333000

Capacidad de comunidades y pequeñas 

empresas para la gestión integral de 

obras de agua y saneamiento 

incrementada.

0000

Total del producto10.333000

945.800482.309328.18451

PNUD423.023239.086186.56757

UNICEF98.33424.60324.60325

OPS275.000149.12547.51954

OIT149.43369.49569.49547

945.790482.309328.18451

Monto Total 

Desembolsad

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Previsto

Monto Total 

Comprometi

Monto Total 

Desembolsad

% 

Cumplimient

% 

Cumplimient

1. Capacidad, sensible al 

género, fortalecida para la 

prestación de servicios de 

calidad de agua potable y 

saneamiento.

2 Ciudadanía fortalecida 

para la promoción y 

protección de sus 

derechos, la participación 

en la toma de decisiones 

y el control de las 

acciones del sector 

público.

3. Esquema de 

financiación de 

infraestructura a mediano 

y largo plazo de los 

ervicios en agua potable y 

4. Acceso y calidad de la 

prestación de servicios de 

agua potable y 

saneamiento en zonas 

rurales y comunidades 

indígenas del interior del 

pais, mejorados.

TOTAL PRODUCTOS AL SEMESTRE 2 (diciembre 2009)

Monto Total 

Comprometi

PRODUCTOS DEL PROGRAMA 

CONJUNTO

RESULTADOS


· Explain, if relevant, delays in programme implementation, the nature of the constraints, actions taken to mitigate future delays and lessons learned in the process.
· El inicio real de la ejecución del PC se dio a partir de julio de 2009, es decir, un retraso de unos 5 meses. Esto fue debido a que no se conocía la fecha de recepción de fondos. Recién recibidos los se iniciaron las gestiones correspondientes, con toda la lentitud y burocracia que implican los distintos procedimientos de cada Agencia de la ONU.
· El histórico cambio de Gobierno en el Paraguay, que llevó consigo una poco clara comprensión inicial del PC, así como de la metodología de aplicación de fondos de acuerdo a las guías establecidas.
· La coordinación del PC dentro de cada Agencia y entre Agencias de la ONU, ya que no hay mucha experiencia en materia de trabajo interagencial.
· La implementación del PC con una nueva Administración (cambio de Gobierno) que no participó en su elaboración (aunque algunos técnicos siguen en sus puestos). Si bien el PC fue aceptado, llevó tiempo explicar sus antecedentes.
· A un año de gestión del Gobierno, hubo cambio de autoridades en las instituciones que participan del l PC (a nivel de Ministros y Directores Generales) – STP, MOPC, DIGESA – que ocasionaron atrasos en la implementación de actividades ya que ameritaba un proceso de abogacía para su empoderamiento e inserción en el Comité de Gestión.
· La contraparte del MOPC, que sería el Ente Rector por el Estado paraguayo del Sector Agua Saneamiento, creó la USAPAS en febrero de 2009 pero la oficialización de la designación del Director de la misma no se produjo hasta agosto de 2009, tras las gestiones realizadas durante el mes de julio. Este hecho produjo retrasos al no estar representada uno de las contrapartes principal del PC.
· La necesidad de compras de insumos en el exterior hizo retrasar el 1.1.1. por 60 días.
· List the key partnerships and collaborations, and explain how such relationships impact on the achievement of results.
1.- ONG Avina: Se está conformando una asociación estratégica con esta organización porque la misma está llevando a cabo el denominado “Foro de escuchas” de las Asociaciones de Juntas de Saneamiento por Departamento.
2.- ONG Geam: interesada en apoyar los programas de fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía (Grupo Impulsor de Aguas Sustentables, GIAS), de las Juntas de Saneamiento y del fideicomiso como un instrumento de inversión a largo plazo para financiar las políticas de agua potable y saneamiento.
3.- ONG Juventud que se mueve: interesada en vincular el tema Juventud con el tema Agua. Se pretende organizar un Foro Nacional sobre el tema Agua-Juventud.
4.- ONG Estación A: idem.
5.- Secretaría de la Función Pública, SFP: se pretende articular todas las actividades del PC que involucran un fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y departamentales, de manera tal de dejar unos instrumentos que luego pudieran ser utilizados por la SFP.
6.- Secretaría de la Mujer: se pretende asegurar la inclusión de género en el PC con el involucramiento más efectivo de esta Secretaría.
7.- Secretaría de Emergencia Nacional: para los trabajos a ser llevados a cabo en el Chaco donde esta Secretaría tiene mucha presencia y expertise.
8.- ONG Intermón Oxfam: idem
9.- Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos: Ya se ha hecho una asociación estratégica para la organización del Día Mundial del Agua, en el que PC tuvo una presencia destacada.
· Other highlights and cross-cutting issues pertinent to the results being reported on.
Es importante redoblar esfuerzos de coordinación con iniciativas lideradas por organismos internacionales de financiación (Banco Mundial, BID, etc.) y de cooperación multilateral y bilateral en Paraguay, el Fondo Español del Agua, etc. con el fin de asegurar de que todas estas iniciativas sean puestas en práctica teniendo en cuenta la Declaración de Paris.
V. Future Work Plan (if applicable)

· Summarize the projected activities and expenditures for the following reporting period (1 January-31 December 2010), using the lessons learned during the previous reporting period.
En el Anexo 1 se presentan las actividades que se planea ejecutar en el año 2 así como los gastos proyectados y el monto a ser solicitado al MDG-F para el año 2.
· Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs planned.

El año 2 del PC será el año de la definición de la política de agua potable y saneamiento del Paraguay. Para la construcción de esta política se utilizarán parte de la información analizada y difundida que son productos del propio PC, tales como:
· El análisis sectorial.

· Encuesta nacional de agua potable y saneamiento a nivel nacional y a nivel indígena.

· Análisis rápido de la calidad de agua en Paraguay.

· Inventario nacional de recursos hídricos.

También se iniciarán las actividades que buscan el la participación de la ciudadanía para la defensa de sus derechos.
VI. Performance Indicators (optional)
 
· Fill the table in this section to report on the indicators set at the output level as per the approved results framework in the programme document.

Con respecto al marco de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto, la versión que se presenta en el Anexo 2 es la original. En febrero de 2010 se han organizando unas jornadas de planificación con todos los integrantes del Equipo de Gestión, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del PC y de este marco.

VII. Abbreviations and Acronyms

· List the main abbreviations and acronyms that are used in the report.
	
	
	
	
	
	
	AÑO 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultados del MANUD: . Gobernabilidad democrática en Paraguay fortalecida; sostenida por un sector público, capaz de concertar, generar, articular e implementar políticas universales, transparentes, participativas, descentralizadas, efectivas y con perspectiva de género; y por una ciudadanía activa que ejerce plenamente los Derechos Humanos, actuando como contralor de las acciones del Estado.
	

	
	

	Resultado del programa conjunto 1:Capacidad, sensible al género,  fortalecida para la prestación  de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.
Indicador: 
Plan y Estrategia Sectorial elaborada participativamente con los actores de sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional.
Línea de base: 
No se cuenta con un Plan para el desarrollo integral de los servicios de agua potable y saneamiento.
Medio de verificación: 
Documento de propuesta presentado al Poder Ejecutivo.
	

	Productos del Programa Conjunto 
	Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable
	Referencia a  la prioridad del organismos o programa del país
	Asociado en la ejecución
	Actividades indicativas para cada uno de los productos
	Asignación de recursos y cronograma previsto*
	

	
	
	
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	TOTAL
	

	1.1   1  Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD
	Mayor conocimiento sobre calidad del agua
	UNDAF 2007-2011 
	DIGESA ERSSAN
	1.1.1    Asistencia a la implementación de una  evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional. 
	$ 80.000
	$ 0
	$ 0
	$ 80.000
	OPS

	
	Mejor capacidad para conocer la situación del sector
	UNDAF 2007-2011 
	DGEEC
ESSAP
SENASA
	1.1.2    Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento.
	$ 25.000
	$ 0
	$ 0
	$ 25.000
	UNICEF

	 
	Mayor conocimiento sobre los recursos hídricos
	UNDAF 2007-2011 
	SEAM
	1.1.3     Actualización del inventario nacional de recursos hídricos.
	$ 20.000
	$ 0
	$ 0
	$ 20.000
	PNUD

	 
	Mayor informaciónsobre el sector
	UNDAF 2007-2011 
	SEAM
MOPC
ERSSAN
SENASA
	1.1.4  Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura  prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene, vulnerabilidad a los desastres naturales y de otro tipo
	$ 100.000
	$ 0
	$ 0
	$ 100.000
	OPS

	 
	Mayor información sobre la situación y sobre los requerimienos presupuestarios 
PNUD
	Programa Gasto Social en el Presupuesto UNDAF 2007-2011 
	SAS
MH
MOPC
	1.1.5  Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF)
	$ 53.333
	$ 26.667
	$ 0
	$ 80.000
	PNUD

	 
	Nro. talleres y reuniones de debate implementados PNUD
	Programa Gasto Social en el Presupuesto UNDAF 2007-2011 
	MOPC 
ERSSAN
	1.1.6     8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	$ 16.000
	$ 8.000
	$ 16.000
	$ 40.000
	PNUD

	 
	Gobiernos departamentales con mayor información 
	Programa Gasto Social en el Presupuesto UNDAF 2007-2011 
	ERSSAN
SENASA 
DIGESA
Gobernaciones seleccionadas
	1.1.7 Diseño de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	$ 0
	$ 50.000
	$ 50.000
	$ 100.000
	UNICEF

	1.2   Propuestas de marco regulatorio y políticas para  el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
UNDP
	Nro. talleres y reuniones  UNICEF
	UNDAF 2007-2011 
	MOPC
ERSSAN
SENASA
Gobernaciones y Municipios
ESSAP S.A.
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas
Prestadores privados
	1.2.1   6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental, municipal)  y la sociedad civil sobre el marco regulatorio vigente.
	$ 20.000
	$ 5.000
	$ 0
	$ 25.000
	PNUD

	 
	Plan Nacional de Agua y Saneamiento elaborado.
PNUD
	UNDAF 2007-2011 
	MOPC/ERSSAN
SENASA
Gobernaciones y Municipios
ESSAP S.A.
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas
Prestadores privados
	1.2.2     Asistencia al diseño de una Política  y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.
	$ 10.000
	$ 20.000
	$ 0
	$ 30.000
	PNUD


Nro. de propuestas 


MOPC

ERSSAN

Gobernaciones y Municipios

Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas

	Prestadores privados
	1.2.3     Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado.
	$ 75.000
	$ 0
	$ 0
	$ 75.000
	PNUD

	 
	Propuesta de cambios y metodología
OIT
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	ERSSAN
SENASA MUNICIPIOS Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	1.2.4     Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las micro y pequeñas empresas locales y las organizaciones comunitarias. 
	$ 43.000
	$ 57.333
	$ 28.667
	$ 129.000
	OIT

	 
	Nro. de talleres y reuniones
PNUD
	UNDAF 2007-2011 
	MOPC/ERSSAN
SENASA
	1.2.5    3  Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	$ 2.500
	$ 10.000
	$ 2.500
	$ 15.000
	PNUD

	1.3   Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. OIT
	Plan de capacitación
OPS
	UNDAF 2007-2011 
	Gobernaciones y Municipios seleccionados
	1.3.1    Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar  el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	$ 11.000
	$ 14.667
	$ 7.333
	$ 33.000
	OPS

	 
	Nro. de talleres
OIT
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	Gobernaciones y Municipios seleccionados
	1.3.2 Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas 
	$ 75.100
	$ 75.100
	$ 0
	$ 150.200
	OIT

	 
	Nro. de talleres, gobernaciones y municipalidades
	UNDAF 2007-2011 
	Gobernaciones y Municipios seleccionados
	1.3.3   Implementación del plan en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	$ 15.000
	$ 30.000
	$ 15.000
	$ 60.000
	UNICEF

	 
	Nro. de talleres
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	ERSSAN
SENASA
Municipalidades
seleccionadas
	1.3.4  Elaboración de un Plan de Capacitación a  instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres.
	$ 10.000
	$ 20.000
	$ 10.000
	$ 40.000
	PNUD

	 
	Nro. de talleres y municipalidades
	UNDAF 2007-2011 
	Municipios seleccionados
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento de  dichos municipios
	1.3.5     Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la  sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas
	$ 22.857
	$ 45.714
	$ 11.429
	$ 80.000
	PNUD

	 
	Nro. de planes de inversión y municipalidades involucradas
	UNDAF 2007-2011 
	Municipios seleccionados
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Junta de Saneamiento. 
	1.3.6     Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades.
	$ 6.667
	$ 13.333
	$ 0
	$ 20.000
	OIT

	1.4   Juntas de Saneamiento  y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF
	Plan de capacitación. Nro. de talleres y juntas de saneamiento
OPS
	UNDAF 2007-2011 
	ERSSAN,
SENASA,
Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	1.4.1     Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y  Asociaciones de Juntas de Saneamiento  en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres en al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres 
	$ 25.667
	$ 34.222
	$ 17.111
	$ 77.000
	OPS

	 
	Plan de capacitación
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento
	1.4.2 Elaboración de un plan de capacitación sobre la modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, e implementación del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	$ 10.667
	$ 5.333
	$ 0
	$ 16.000
	OIT

	 
	Mayor capacidad para identificar riesgos
	UNDAF 2007-2011 
	Juntas de Saneamiento seleccionadas
	1.4.3  Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	$ 48.000
	$ 32.000
	$ 0
	$ 80.000
	OPS


Esquema de participación público-privada diseñada.


MOPC

ERSSAN

Gobernaciones

	Municipalidades
	1.5.1     Diseño de  una modalidad de  participación público-privada e inversiones privadas
	$ 20.000
	$ 0
	$ 0
	$ 20.000
	PNUD

	 
	Nro. de talleres y reuniones
OIT
	UNDAF 2007-2011 
	MOPC
ERSSAN
Gobernaciones
Municipalidades
	1.5.2   6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras.
	$ 14.000
	$ 14.000
	$ 0
	$ 28.000
	OIT

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Totales
	 
	 
	 
	 
	$ 703.790
	$ 461.370
	$ 158.040
	$ 1.323.200
	36 

	Resultado del programa conjunto :  2.  Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones  y el control de las acciones del sector público.
Indicador 1:
Número de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas que informan períodicamente  a sus usuarios sobre la calidad de sus servicios.
% de usuarios de las comunidades que asisten a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las Juntas de Saneamiento.
Línea de base:
A ser construida al inicio del programa a través de una evaluación de las prácticas de rendición de cuentas de los prestadores y de la participación ciudadana en los mecanismos ya existentes de participación.
Medios de verificación:
Informes escritos divulgados -o por otro medio, como prensa radial- por las Administraciones de las Juntas de Saneamiento o Asociaciones de Juntas.
Libros de Actas de las Asambleas y reuniones de usuarios de las Juntas de Saneamiento.

Indicador 2:
Comunidades que cuentan con sus mapas de riesgos y planes de acción para la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento.
Línea de base:
Actualmente, las comunidades rurales no cuentan con mapas de riesgo y planes de acción elaborados participativamente.
Medios de verificación:
Documento elaborado participativamente y presentado a la Asamblea de Usuarios, que es la máxima autoridad de las Juntas de Saneamiento.
	

	Productos del programa conjunto 
	Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable
	Referencia a  la prioridad del organismos o programa del país
	Asociado en la ejecución
	Actividades indicativas para cada uno de los productos
	Asignación de recursos y cronograma previsto*
	

	 
	
	
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	

	2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones  y el control de las acciones del sector público
	Grado de satisfacción de usuarios
	UNDAF 2007-2011 
	ERSSAN
SENASA
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas
	2.1.1     Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.
	$ 21.667
	$ 21.667
	$ 21.667
	$ 65.000
	PNUD

	 
	Mayor información para la rendición de cuentas
	UNDAF 2007-2011 
	ERSSAN / SENASA
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento seleccionadas
	2.1.2     Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento,  y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).
	$ 0
	$ 48.000
	$ 12.000
	$ 60.000
	PNUD

	 
	Nro. de talleres, gobernaciones y municipalidades
	UNDAF 2007-2011 
	Gobernación,
Municipalidades
Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento.
	2.1.3  5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de  rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	$ 0
	$ 10.000
	$ 10.000
	$ 20.000
	PNUD

	2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. UNICEF
	Nro. de comunidades cuentan con mapas de riesgos relacionados con agua y saneamiento. PNUD
	UNDAF 2007-2011 
	Municipalidades y Comunidades seleccionadas
	2.2.1  14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de  riesgos (incluyendo las relaciones de género) y  sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que  afectan su salud. 
	$ 75.000
	$ 0
	$ 0
	$ 75.000
	PNUD

	 
	Modelos y tecnologías apropiadas validadas
UNICEF
	UNDAF 2007-2011 
	SENASA y Comunidades seleccionadas
	2.2.2  Sistematización/analisis de los modelos construidos y tecnologias utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas.
	$ 50.000
	$ 25.000
	$ 0
	$ 75.000
	UNICEF

	 
	Plan de comunicación Comunidades concienciadas, con énfasis en el rol de la mujer. 
UNICEF
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidades Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento  seleccionadas
	2.2.3 Elaboración de un Plan de difusión sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad  que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión.
	$ 8.333
	$ 33.333
	$ 33.333
	$ 75.000
	UNICEF

	Totales
	 
	 
	 
	 
	$ 155.000
	$ 138.000
	$ 77.000
	$ 370.000
	10 

	Resultado del programa conjunto :  3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados 
Indicador:
Montos presupuestarios asignados por Gobernaciones, Municipios y sector privado para los esquemas innovadores de financiamiento a proyectos de infraestructura de agua y saneamiento.
Línea de base:
Si bien los Gobiernos Locales y el sector privado participan escasamente en las inversiones del sector, se deber realizar un estudio al inicio del programa para cuantificar los montos asignados.
Medios de verificación:
Presupuestos de Gobernaciones y Municipalidades aprobados por sus Juntas Departamentales o Municipales.
	

	Productos del programa conjunto 
	Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable
	Referencia a  la prioridad del organismos o programa del país
	Asociado en la ejecución
	Actividades indicativas para cada uno de los productos
	Asignación de recursos y cronograma previsto*
	

	 
	
	
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	

	3.1 Modelo financiero públco/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. PNUD
	Mayor información 
	UNDAF 2007-2011 
	MOPC / 
MINISTERIO DE HACIENDA
	3.1.1     Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	$ 50.000
	$ 0
	$ 0
	$ 50.000
	PNUD

	 
	Metodologías de bajo costo e intensiva en empleo incorporada en tecnologías.
OIT
	UNDAF 2007-2011 
	MOPC / MINISTERIO DE HACIENDA
	3.1.2     Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	$ 16.667
	$ 33.333
	$ 0
	$ 50.000
	PNUD

	3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	Nro. de comunidades rurales beneficiadas
	UNDAF 2007-2011 
	Municipios seleccionados
Sector privado local
	3.2.1    Diseño e implementación de un plan y estructura financiera  público-privado  para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	$ 0
	$ 147.200
	$ 36.800
	$ 184.000
	PNUD

	 
	Nro. de comunidades indígenasbeneficiadas
	UNDAF 2007-2011 
	Gobernaciones y Municipios seleccionados
	3.2.2  Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	$ 10.000
	$ 40.000
	$ 20.000
	$ 70.000
	PNUD

	Totales
	 
	 
	 
	 
	$ 76.667
	$ 220.533
	$ 56.800
	$ 354.000
	10 

	4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.
Indicador :
Número de comunidades rurales dispersas e indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades.
Línea de base:
De acuerdo a las Encuestas de Hogares, las comunidades rurales dispersas e indígenas donde intervendrá el programa no cuentan actualmente con servicios de agua potable y saneamiento satisfactorios. 
Medios de verificación:
informes de avance a ser producidos por el programa.
	

	Productos del programa conjunto 
	Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable
	Referencia a  la prioridad del organismos o programa del país
	Asociado en la ejecución
	Actividades indicativas para cada uno de los productos
	Asignación de recursos y cronograma previsto*
	

	 
	
	
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	

	4.1   Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF
	Nro. de municipalidades
	UNDAF 2007-2011 
	SENASA
DIGESA
ERSSAN
	4.1.1     Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua ; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	$ 10.333
	$ 41.333
	$ 41.333
	$ 93.000
	OPS

	
	2 nuevas tecnologías de agua potable identificadas y diseñadas.
UNICEF
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas
	$ 0
	$ 80.000
	$ 0
	$ 80.000
	UNICEF

	
	Nro. de tecnologías identificadas y diseñadas
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas
	4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	$ 0
	$ 80.000
	$ 0
	$ 80.000
	UNICEF

	
	Metodologías de bajo costo e intensiva en empleo incorporada en tecnologías.
OIT
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas
	4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	$ 0
	$ 49.000
	$ 0
	$ 49.000
	OIT

	
	Nro. de comunidades rurales beneficiadas
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidad.
	4.1.5  Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.
	$ 0
	 
	$ 208.395
	$ 208.395
	PNUD. Actividad del año 2 transferida al año 3

	
	Nro. de comunidades indígenasbeneficiadas
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidades indígenas.
	4.1.6    Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.
	$ 0
	 
	$ 306.605
	$ 306.605
	UNICEF. Actividad del año 2 transferida al año 3

	
	Nro. de comunidades rurales.
OIT
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	Comunidades rurales dispersas.
Gobiernos locales
	4.1.7   Asistencia tecnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Region Oriental.
	$ 0
	$ 4.125
	$ 12.375
	$ 16.500
	OIT

	4.2  Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. UNICEF
	Nro. de comunidades
	Programa de trabajo decente, 
UNDAF 2007-2011 
	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas
	4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación  de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	$ 0
	$ 7.500
	$ 7.500
	$ 15.000
	OIT

	
	Nro. de comunidades rurales
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidades rurales dispersas seleccionadas.
	4.2.2    Asistencia técnica y capacitación a  10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	$ 0
	$ 8.333
	$ 16.667
	$ 25.000
	PNUD

	
	Nro. de comunidades indígenas
	UNDAF 2007-2011 
	Comunidades y líderes indígenas
	4.2.3  Asistencia técnica y capacitación a  4 comunidades indigenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos,  favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	$ 0
	$ 34.500
	$ 34.500
	$ 69.000
	UNICEF

	
	Nro. de promotores/as de salud
	UNDAF 2007-2011 
	Promotores de salud
	4.2.4        Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras).
	$ 0
	$ 5.000
	$ 10.000
	$ 15.000
	OPS

	Totales
	 
	 
	 
	 
	$ 10.333
	$ 309.792
	$ 637.375
	$ 957.500
	

	Indicadores correspondientes, bases de referencia, medios de verificación, recursos, riesgos y supuestos
	

	 
	

	 
	

	 
	

	Productos del programa conjunto 
	Productos del programa SMART y organización de las Naciones Unidas responsable
	Referencia a  la prioridad del organismos o programa del país
	Asociado en la ejecución
	Actividades indicativas para cada uno de los productos
	Asignación de recursos y cronograma previsto*
	

	(incluir los indicadores y las bases de referencia correspondientes)
	
	
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	

	 
	PNUD
	 
	 
	Evaluacion intermedia
	$ 0
	$ 23.000
	$ 0
	$ 23.000
	Plan de comunicaciones

	
	PNUD
	 
	 
	Evaluacion final
	$ 0
	$ 0
	$ 23.000
	$ 23.000
	

	
	OIT
	 
	 
	Contratacion de personal
	$ 23.200
	$ 23.200
	$ 23.200
	$ 69.600
	

	
	PNUD
	 
	 
	Contratacion de personal
	$ 45.600
	$ 45.600
	$ 45.600
	$ 136.800
	

	
	UNICEF
	 
	 
	Contratacion de personal
	$ 15.600
	$ 15.600
	$ 15.600
	$ 46.800
	

	
	OPS
	 
	 
	Contratacion de personal
	$ 24.500
	$ 24.500
	$ 24.500
	$ 73.500
	

	
	OIT
	 
	 
	Alquiler y Miscelaneos
	$ 8.000
	$ 8.000
	$ 8.000
	$ 24.000
	

	
	OIT
	 
	 
	Misiones 
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	

	
	OIT
	 
	 
	Misiones Internacionales
	$ 1.052
	$ 1.052
	$ 0
	$ 2.104
	

	
	PNUD
	 
	 
	Misiones
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	

	
	OIT
	 
	 
	Agency Management Support
	$ 12.718
	$ 18.058
	$ 5.582
	$ 36.358
	

	
	PNUD
	 
	 
	Agency Management Support
	$ 32.804
	$ 38.794
	$ 27.466
	$ 99.064
	

	
	OPS
	 
	 
	Agency Management Support
	$ 20.965
	$ 10.621
	$ 7.019
	$ 38.605
	

	
	UNICEF
	 
	 
	Agency Management Support
	$ 7.975
	$ 31.544
	$ 24.699
	$ 64.218
	

	Totales
	 
	 
	 
	 
	$ 192.414
	$ 239.969
	$ 204.666
	$ 637.049
	

	GRAN TOTAL
	 
	 
	 
	 
	$ 1.138.204
	########
	$ 1.133.881
	$ 3.641.749
	

	
	
	
	
	
	
	Monto a ser solicitado en el año 2
	
	
	

	 
	Actividad correspondiente al año 1, NO INICIADA.
	
	
	
	
	
	

	 
	Actividad correspondiente al año1, EN PROCESO
	
	
	
	
	
	

	 
	Actividad correspondiente al año 1, CONCLUIDA.
	
	
	
	
	
	

	 
	Actividades correspondientes al año 2 y/o 3
	
	
	
	
	
	

	 
	Actividades del año 2 que fueron transferidas al año 3.
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Anexo 2
	Resultados previstos
	Indicadores (con bases de referencia y marco cronológico indicativo)
	Medios de verificación
	Métodos de recopilación de la información (con marco cronológico indicativo y frecuencia)
	Responsabilidades
	Riesgos y supuestos

	1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas
	

	1.1 Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. 

PNUD
	Informe de evaluación de la calidad del agua
	Documento conteniendo evaluación rápida
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC

Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector.

Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector.

	
	Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento

Línea de Base:

Cuestionario actual de la Encuesta de Hogares.
	Nuevo cuestionario de encuesta
	Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos relativos a la incorporación de la perspectiva de género
	UNICEF
	

	
	Inventario Nacional de Recursos Hídricos.
	Documento conteniendo inventario
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	PNUD
	

	
	Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento

Línea de Base:

El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998, además con énfasis en el uso de recursos hídricos se cuenta con el estudio "Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay" realizado por el PNUD en el año 2.006.
	Documento del análisis sectorial
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	

	
	Informe de cumplimiento de las metas del milenio.
	Documento del informe
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	PNUD
	

	
	Número de talleres realizados.
	Relatorio de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico.
	Elaboración de informes mensuales de avance, con lista de participantes desagregados por sexo.
	PNUD
	

	
	Informe con datos provenientes del sistema de información.
	Informe de base de datos
	Reportes de la base de datos del sistema.
	UNICEF
	

	1.2 Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas. 

UNDP
	Talleres y reuniones implementados Propuestas de cambio normativo.

Línea de base: 

Marco legal vigente.

Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento presentado.

Propuestas de cambio normativo 

Línea de base:

No se cuenta con ninguno de los tres

Número de talleres realizados.
	Relatorios de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico 

Documento con nuevas propuestas Documento con la Política y el Plan con perspectiva de genero

Relatorio de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico 
	Elaboración de informes mensuales 

Elaboración de informes mensuales

Elaboración de informes mensuales de avance.
	PNUD
	

	1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. 

OIT
	Plan de capacitación en diseño e implementación de programas

Plan de capacitación para funcionarios y MIPYMES en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria

Número de gobernaciones y municipalidades que cuentan con funcionarios capacitados en implementación de proyectos de agua potable y saneamiento.

Número de instituciones del gobierno central y de municipalidades fortalecidas en uso de metodologías intensivas en mano de obra.

Número de talleres

Número de municipalidades que cuentan con planes de inversión en el sector, con base en el PIAR
	Planes de capacitación y relatorios de las capacitaciones con información desagregada por sexo y origen étnico 

Documento con los planes de inversión
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OIT
	

	1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. 

UNICEF
	Número de Juntas y Asociaciones de Juntas capacitadas en técnicas de gestión y de mantenimiento adecuadas.

Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento elaborada y difundida.

Guía metodológica para elaborar plan de seguridad en tres tipos de sistemas.
	Documento con el Plan de capacitación y relatorios de los talleres y actividades realizadas

Documento con propuesta de modalidad de contratación elaborado e informe de difusión.

Documento con Guía Metodológica
	Elaboración de informes mensuales.

Elaboración de informes mensuales
	UNICEF
	

	1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. 

OIT
	Documento con Modalidad de participación público-privada diseñada.

Número de eventos de difusión de experiencias de otros países
	Documento con nueva modalidad de participación público-privada

Plan de difusión y relatorio con información desagregada por sexo y origen étnico sobre la ejecución del plan

Materiales realizados en el marco del Plan
	Elaboración de informes mensuales
	OIT
	

	2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público

	2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD
	Número de encuestas y grupos focales

Número de municipalidades con estudios

Informe sobre auditoría social.

Informe sobre participación ciudadana.

Número de talleres.
	Documento con los resultados de las encuestas y grupos focales

Documentos con los informes Documento del Plan y relatorio de las capacitaciones
	Informes mensuales de avance
	PNUD
	Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a agua y saneamiento.

Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de la gestión por parte de las instituciones del Gobierno Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales para con la ciudadanía.

	2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. UNICEF
	Número de comunidades que elaboran mapas de riesgo y planes de acción.

Documento con Modelos y tecnologías

Número de talleres de validación

Número de eventos de difusión.
	Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción.

Informe sobre tecnologías identificadas.

Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación
	Informes mensuales de avance
	UNICEF
	

	3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados

	3.1 Modelo financiero públco/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.

PNUD
	Documento con el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión.

Documento con Modelo financiero público/privado.
	Documento con el estudio y los instrumentos

Documento de propuesta del modelo financiero
	Informes mensuales de avance
	PNUD
	Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento.

Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal.

	3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.

PNUD
	Documento con Plan y estructura financiera público-privada

Número de municipalidades que cuentan con esquemas innovadores de financiamiento.

Número de gobernaciones y municipalidades capacitadas

Monto de dinero involucrado en el modelo
	Documento con el plan y la estructura financiera

Documento con informes

Documento con el plan de capacitación y relatoría con información desagregada por sexo, edad y origen étnico
	Informes semestrales solicitados a los Gobiernos Sub-nacionales
	PNUD
	

	4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados

	4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.

UNICEF
	Documento con la Metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua

Número de municipios en los cuales se implementa la metodología.

Número de tecnologías para agua potable

Número de tecnologías para saneamiento

Número de comunidades rurales dispersas e indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento

Número de personas con cobertura de agua potable

Número de personas con cobertura de saneamiento

Número de personas (desagregados por sexo) que trabajaron remuneradamente en las obras
	Registros producidos por el PC con información desagregada por sexo y origen étnico.
	Elaboración de informes mensuales
	UNICEF
	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones.

Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.

	4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.

UNICEF
	Documento con el plan de capacitación y las relatorías con información desagregada por sexo, edad y origen étnico

Número de personas (desagregadas por sexo) capacitadas en cada uno de los 4 planes de capacitación.

Número de comunidades rurales dispersas e indígenas capacitadas en cada uno de los 4 planes de capacitación
	Documento con el plan de capacitación y las relatorías de las capacitaciones con información desagregada por sexo y origen étnico

Registros producidos por el PC con información desagregada por sexo y origen étnico
	Elaboración de planillas mensuales
	UNICEF
	


� The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.


� E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc. 


� The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.


� All activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MDTF programme have been completed. Agencies to advise the MDTF Office. 


� E.g. in the case of the MDG-F, it is important to show how the programme relates to the UNDAF and how it aims to support national development goals, including the Millennium Development Goals. The causal links and rationale between the joint programme, the thematic window of the MDG-F and the MDGs should be clearly stated. In the case of the Peacebuilding Fund’s Peacebuilding and Recovery Facility (PRF), show how the programme relates to the PBF Priority Plan’s objectives. For the UNDG Iraq Trust Fund, explain how the programme relates to the UN Assistance Strategy for Iraq, UN MDGs, ICI, NDS, etc.





� E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.





29

