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	Country and Thematic Area

(when applicable)

Guatemala.
Ambiente y Cambio Climático.

	
	
	


	Programme No: 1740
MDTF Office Atlas Award No.  55167  Project No.67167
Programme Title: “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el Riesgo Climático en Guatemala”.

	
	Participating Organization(s):


· Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

· Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

· Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



	
	
	


	Implementing Partners: 

· Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

· Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

· Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

· Programa de Desarrollo Rural (PRORURAL).

· Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA).
· Centro Internacional de Preinversión y Desarrollo Agrícola (CIPREDA).
· Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). 

· Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

· Municipalidad de Rabinal.

· Municipalidad de Cubulco.

· Municipalidad de El Chol.

· Municipalidad de Granados.

· Municipalidad de San Miguel Chicaj.

· Municipalidad de Salamá.

· Asociación Nacional del Café (ANACAFE). 

· ONG QACHUU ALOOM.

· Mancomunidad de Municipios del Valle de Baja Verapaz para el Fortalecimiento y Desarrollo (MANCOVALLE).
	
	Programme Budget (from the Fund):

For Joint Programme provide breakdown by UN Organization

PNUD:  US$ 1,652,600.00

FAO:  US$ 1,029,340.00

UNICEF:  US$ 918,060.00

Total:  US$ 3,600,000.00

	
	
	

	Programme Duration (in months): 36 meses.
Start date
: 4 de agosto 2008.
End date: 3 de agosto 2011.
· Original end date 

· Revised end date, if applicable

· Operational Closure Date
, if applicable:

Budget Revisions/Extensions:

List budget revisions and extensions, with approval dates, if applicable 


	Introduction:

The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report. 
Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities (inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund
.
In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and studies undertaken or published. 

The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/).



	Formatting Instructions:

· The report should not exceed 10-15 pages. 

· The report should be submitted in one single Word or PDF file.

· Annexes can be added to the report but need to be clearly referenced, using footnotes or endnotes within the body of the narrative.

· Do not change the Names and Numbers of the Sections below.




NARRATIVE REPORT FORMAT

I. Purpose
· Provide the main outputs and outcomes/objectives of the programme. 

	Outcomes
	Outputs

	Efecto 1: Las instituciones gubernamentales del Corredor Seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la Gobernabilidad Ambiental.


	Producto 1.1: Los gobiernos municipales e instituciones gubernamentales del Corredor Seco  cuentan con  instrumentos para la construcción y/o la implementación de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático.

	
	Producto 1.2: Gobiernos municipales e instituciones del Corredor Seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la adaptabilidad al cambio climático.

	
	Producto 1.3: Se elabora e implementa un Plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los ODM con las autoridades nacionales competentes.

	
	Producto 1.4: El PC cuenta con una eficiente estructura de coordinación y administración así como actividades de seguimiento y evaluación conjuntas.

	Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del corredor seco.
	Producto 2.1: Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque, para la adaptabilidad al cambio climático.

	
	Producto 2.2: Acuerdos municipales para la gestión de los recursos agua, suelo y bosque establecidos con participación social para favorecer la adaptabilidad al cambio climático.

	
	Producto 2.3: Los consejos municipales (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el Sistema nacional de planificación territorial.

	
	Producto 2.4: Organizaciones comunitarias realizan auditoria social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial.

	Efecto 3: Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidades realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible).
	Producto 3.1: Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua.

	
	Producto 3.2: Revisar, desarrollo y/o actualización de los Planes municipales de uso integral del agua.

	
	Producto 3.3: Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.

	
	Producto 3.4: Acuerdos municipales establecidos para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible (marcos legales).

	Efecto 4: Las instituciones gubernamentales, las comunidades, los gobiernos municipales y mancomunidades  del Corredor Seco negocian esquemas de pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico.  
	Producto 4.1: Las instituciones gubernamentales, comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios ambientales, con énfasis en los hídricos en el marco del cambio climático.

	
	Producto 4.2: Portafolio de valoraciones y servicios ambientales desarrollado participativamente.

	
	Producto 4.3: Propuestas de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos.

	


· Explain how the Programme relates to the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fund.

El Programa Conjunto –PC- se enmarca en una etapa de transición del MANUD, cubriendo el final del periodo 2005-2009 y actualmente iniciando el nuevo periodo del 2010 al 2014.  En el marco del MANUD 2005-2009, el PC contribuyó al Efecto 1: Una producción más sostenible y diversificada, en el marco de políticas públicas económicas y sociales que generen mayores oportunidades con respecto a las normas laborales y que promuevan un crecimiento económico sostenible, incluyente y equitativo.  Específicamente se aportó al Efecto Directo de País 1.1  Mayor incorporación de los principios de desarrollo humano, población, sostenibilidad ambiental y derechos humanos, en el debate nacional y en las políticas públicas. 
Actualmente,  con el MANUD 2010-2014 en el Efecto Directo del UNDAF 1: Para el año 2014 se ha fortalecido la gestión ambiental con la participación organizada de la población y reducido el riesgo a desastres, existe un mayor aprovechamiento de la energía renovable y un mayor acceso a servicios a agua potable y saneamiento, con énfasis en las poblaciones más vulnerables a los riesgos climáticos y geológicos de Guatemala.  
II. Resources 

Financial Resources:

· Provide information on other funding resources available to the project, if applicable. 

No aplica.

· Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, if applicable.

A solicitud del Comité Gerencial del Programa (CGP), el Comité Directivo Nacional  (CDN) aprobó, el 29 de Julio del 2009 (Ver Anexo III), cambios en la distribución financiera anual del Programa. Estos cambios consistieron en el traslado del 20% de fondos asignados  al PNUD y a FAO para el primer año de ejecución del Programa al segundo y tercer año.

Presupuesto año 1, 2 y 3 por agencia solicitado en la revisión.

	Total
	Año 1
	0.07
	Total
revisado
	Año 2 
	0.07
	Total 2 
revisado
	Año 3
	0.07
	Total
Revisado
	Total

	PNUD
	556,000
	38,920
	480,000
	506,486
	35,454.02
	622,430
	482,000
	33,740
	550,172
	1,652,600

	UNICEF
	290,000
	20,300
	310,300
	310,000
	21,700
	331,700
	258,000
	18,060
	276,060
	918,060

	FAO
	349,000
	24,430
	298,744
	308,000
	21,560
	404,250
	305,000
	21,350
	326,350
	1,029,340


· Provide information on good practices and constraints in the mechanics of the financial process, times to get transfers, identification of potential bottlenecks, need for better coordination, etc. 

Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes en el Programa (PNUD, FAO y UNICEF) tienen diferentes modalidades de ejecución, lo que hace que los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios tengan ritmos diferenciados. En la práctica, esta situación ha dificultado el concepto de programa conjunto, aunque se están dando avances significativos en esta dirección.
El PNUD y el MARN suscribieron un Acuerdo para adquisiciones y contrataciones, lo que ha incidido en una agilización notable de los procesos. 
FAO y CIPREDA suscribieron una Carta de Acuerdo para administrar recursos que sirven al MAGA para trabajar sistemas agrosilvipastoriles y buenas prácticas agrícolas, y este instrumento ha agilizado los procesos de ejecución financiera. 

Human Resources:

· National Staff: Provide details on the number and type (operation/programme).

Staff de Programa

· 1 Coordinador general 
· 4 Coordinadores temáticos (políticas públicas ambientales, buenas prácticas agrícolas, agua y saneamiento y servicios ambientales).

· 1 Técnica territorial en organización comunitaria.

· 6 Técnicos agroforestales municipales.
· 1 Asistente técnica en políticas ambientales.

· 1 Técnico enlace interinstitucional MAGA-FAO.

· 2 Expertos técnicos en servicios ambientales.

· 2 Asistentes técnicos de campo en servicios ambientales 
      Staff de Operaciones

· 1 Asistente financiero (pagado por MARN)
· 2 Asistentes administrativas (una a nivel central y otra local)
· 1 Encargada de servicios de apoyo.
Consultores de corta duración son contratados para estudios específicos que contribuyen al logro de los productos del Programa. 
Técnicos de la Dirección Departamental del Área de Salud en Baja Verapaz, contratados por el MSPAS, apoyan en la implementación del tema de agua y saneamiento, en el marco del Programa.

· International Staff: Provide details on the number and type (operation/programme)

El Programa no cuenta con Staff internacional. Un profesional Voluntario de Naciones Unidas apoya en temas relacionados con monitoreo, gestión de conocimientos, etc.  Su financiamiento proviene de AECID a través del Programa VNU.
III. Implementation and Monitoring Arrangements

· Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context. 

Mecanismos de implementación:
· La coordinación nacional del equipo y equipo de políticas y servicios ambientales están basados en el MARN central con constante movilización al área demostrativa (Corredor Seco y 6 municipios de Baja Verapaz), de tal manera que exista articulación interinstitucional entre ambos niveles.

· Dos equipos técnicos contratados con recursos del Programa realizan permanentemente acciones en el área focal (6 municipios del departamento de Baja Verapaz). Ambos equipos tienen sede en Salamá: el de buenas prácticas agrícolas/ordenamiento territorial, está ubicado en oficinas propias del Programa y el de servicios ambientales en la Delegación Departamental del MARN.

· Técnicos de la Dirección Departamental de Área de Salud de Baja Verapaz, contratados por el MSPAS, ejecutan acciones de buenas prácticas de agua y saneamiento  en el área demostrativa del Programa.

· Contrataciones de consultorías de corta duración han sido importantes para generar insumos necesarios para alcanzar los productos del Programa.
Estos mecanismos de implementación han garantizado un mayor contacto del personal del Programa con actores locales y beneficiarios directos, lo que propicia condiciones óptimas para alcanzar resultados e impacto. 
Mecanismos de coordinación y monitoreo:
· Los coordinadores temáticos y el coordinador general visitan periódicamente las áreas de trabajo y realizan reuniones de coordinación y monitoreo. Los coordinadores temáticos de buenas prácticas productivas y de agua y saneamiento tienen sede permanente en Salamá, Baja Verapaz.
· El Comité Técnico del Programa (CTP) se reúne mensualmente y realiza giras de campo para proveer la coordinación operativa y monitorear el avance en la implementación del Programa. 
Estos mecanismos han permitido que los coordinadores temáticos y coordinador general del Programa estén en constante comunicación con las agencias e instituciones y, de esta forma, atender de manera precisa y rápida los aspectos operativos del Programa. 

· Provide details on the procurement procedures utilized and explain variances in standard procedures. 

· Para los Efectos 1 (Políticas Ambientales) y 4 (Mecanismos de Financiamiento Ambiental) se suscribió  un Acuerdo mediante el cual la Oficina de País del PNUD suministra al MARN servicios de apoyo para la adquisición de bienes y contratación de servicios de empresas o firmas consultoras, con montos estimados entre US$ 2,500.00 y US$ 100,000.00, y emitir los pagos correspondientes.  Para estos casos el MARN elabora una descripción técnica que traslada a la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios del PNUD, desde donde se efectúan los procesos. Un procedimiento diferente se sigue para adquisiciones superiores a US$ 100,000.00 pero no aplica al PC ya que no se consideran adquisiciones superiores a esta cantidad. 
Para adquisiciones menores de GTQ 1,000.00 el MARN efectúa compra directa con recursos de “caja chica” proporcionada por PNUD. Adquisiciones  de hasta US$ 2,500.00 las realiza el MARN con base  a implementación de modalidad de ejecución nacional NEX. Específicamente se requieren a las menos, tres cotizaciones de las cuales se selecciona la mejor calificada y de  menor costo. 
· FAO, por su parte, realiza directamente las adquisiciones menores de GTQ 1,000.00, mediante compra directa; en tanto que adquisiciones menores de US$ 5,000.00 las realiza con base en, al menos, tres cotizaciones de las cuales se selecciona una, efectuándose orden de compra y notificando al proveedor seleccionado. Adquisiciones mayores de US$ 5,000.00 parten de términos de referencia (especificaciones técnicas) enviados por el Oficial de Programa a la sede en Roma para su autorización. 

· UNICEF realiza las adquisiciones partiendo de un mínimo de tres cotizaciones, de las cuales se elige una bajo criterios de mejor precio, calidad, existencias y tiempo de entrega. Adquisiciones mayores de US$ 100,000.00 precisan  de autorización de la oficina regional y si el producto o servicio no está disponible a nivel nacional se pide a la sede en Copenhague realizar un proceso internacional. 

· Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing project. 

A la fecha el monitoreo del Programa se realiza mediante reuniones de coordinadores temáticos, de equipos técnicos del Comité Técnico del Programa, y de visitas al terreno. La matriz de seguimiento del PC fue revisada y construida conjuntamente como instrumento para el monitoreo.  Esta incluye indicadores para el seguimiento de los resultados, los cuales se complementan con los indicadores temáticos provistos por la Secretaria del FODM.  En la matriz también se especifica el método de recolección de la información, quien es el responsable de obtener dicha información y las metas para lo largo del Proyecto.  Además está en proceso la contratación de un experto para sistematizar el monitoreo del Programa. 
Los informes solicitados por la Secretaria del FODM, así como la revisión periódica de la matriz de monitoreo se realizan de forma participativa entre el equipo técnico del PC y con la validación y retroalimentación del Comité Técnico de Programa.  A través de este proceso se identifican las lecciones aprendidas, se discuten y plantean soluciones específicas para abordar limitaciones, obstáculos para mejorar la implementación del PC.  Según la barrera o limitación identificada se plantea una solución, arreglo o solicitud para que los Coordinadores Temáticos propongan una medida correctiva.  Si el caso lo amerita se proponen reuniones especificas para atender a una problemática que requiera mayor detenimiento del CTP.   En cada reunión mensual se da seguimiento a los acuerdos y mecanismos establecidos. 
· Report on any assessments, evaluations or studies undertaken. 
Una misión de seguimiento del Secretariado del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio visitó el área demostrativa del Programa del 19 al 23 de octubre del 2009, reuniéndose con autoridades y actores locales y con beneficiarios directos. La Misión dejó al equipo del Programa recomendaciones orientadas a mejorar en aspectos relacionados con la coordinación e implementación.
Se realizó una línea de base ambiental en las 6 cuencas que abastecen a las cabeceras municipales, que concluye la vocación exclusivamente forestal del territorio, extremadamente vulnerable a la erosión y sometido a una importante tasa de deforestación que incidirá sobre la calidad de las aguas fluviales, que ya presentan moderada contaminación por aguas negras. 
La sistematización de buenas prácticas ha sido identificada como una estrategia relevante para la retroalimentación desde lo local a nivel de políticas, partiendo de la base que estas experiencias pueden ser replicadas según se han comprobado exitosas para los beneficiarios finales del PC 
Se sistematizará además la experiencia de la Mesa de Diálogo Hidroforestal de Baja Verapaz, constituida y conducida por el Programa como un instrumento para fortalecer la gobernabilidad del agua.  Además, se están sistematizando buenas prácticas productivas y en agua y saneamiento.

IV. Results 

· Provide a summary of Programme progress in relation to planned outcomes and outputs; explain any variance in achieved versus planned outputs during the reporting period. 

Progreso en Efectos:

· Efecto 1: Las instituciones gubernamentales de la región del Corredor Seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la gobernabilidad ambiental.
Con la realización de un diagnóstico de gobernabilidad ambiental, la inmediata terminación de la recopilación de instrumentos de políticas públicas y la sistematización de experiencias de gobernabilidad (externas al Programa) y de buenas prácticas generadas por el Programa ya se tienen los elementos para la construcción de una agenda común de gobernabilidad ambiental del “Corredor Seco” (6 Departamentos) para comenzar a implementar los instrumentos validados. En esta línea, la mesa de diálogo hidroforestal de Baja Verapaz (área demostrativa), establecida en el marco de este Programa, ha desarrollado un plan de acción para contrarrestar las ilegalidades forestales en Baja Verapaz  que se espera tendrá gran incidencia en aminorar el alto ritmo de deforestación y mejorar la conservación de las fuentes de agua (circunstancias críticas para la adaptación al cambio climático). 
Además, la recientemente aprobada Política Nacional de Cambio Climático, que fue redactada en colaboración entre el MARN y la mesa de cambio climático de la sociedad civil con el apoyo del PNUD servirá de apoyo y marco para  la construcción de la citada agenda de gobernabilidad y su aplicación.  Los instrumentos de política desarrollados por el PC como la Agenda, son necesarios para que dicha Política Nacional de Cambio Climático pueda ser implementada y que cuente con una construcción participativa desde las bases,  contribuyendo así con el logro del Efecto 1, que persigue el fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental en este sentido. 
· Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del corredor seco.

El establecimiento de una línea de base del estado actual de los recursos naturales en las 6 microcuencas del área demostrativa del Programa,  y los sistemas de monitoreo hidrometeorológico usados como insumos han permitido la capacitación de familias y organizaciones comunitarias en la toma de decisiones orientadas a la gestión del ordenamiento de los recursos naturales.  Los representantes comunitarios están ahora capacitados para participar activamente a través de los canales oficiales (CODEDES) en procesos de planificación y auditoria social, especialmente en procesos municipales de ordenamiento territorial, que ya tienen lugar, apoyados por el Programa. 

· Efecto 3: Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidad realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible).

· Las capacitaciones a comunidades y autoridades y técnicos de las municipalidades de Baja Verapaz se han traducido en la instalación y uso de letrinas mejoradas (desde el punto de vista ecológico y sanitario) por familias y en escuelas (que así sirven también de centros de difusión de buenas prácticas); además han aumentado el número de parcelas donde se implementan buenas prácticas agrícolas, tales como cultivo en contorno, inclusión de especies forestales, manejo de rastrojos para conservación de la humedad del suelo, y reciclaje de aguas grises, cuyos buenos resultados están provocando mayor interés en su aplicación en las comunidades (aumento de la demanda de asistencia técnica para replicación de prácticas).  El proceso de sistematización de estas prácticas y su vínculo con el componente de políticas será determinante para su replicabilidad en otros sitios fuera del área demostrativa, tareas programadas por el tiempo que resta del PC. 

· Efecto 4: Las instituciones gubernamentales, las comunidades los gobiernos municipales y mancomunidades del Corredor Seco negocian  esquemas de pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico.

Representantes comunitarios capacitados por el programa han identificado servicios ambientales (en la forma de proyectos) que serán próximamente valorados para comenzar las negociaciones de esquemas de pago y/o compensación, apoyados decididamente por los gobiernos municipales, capacitados en el tema mediante cursos y giras de intercambio de experiencias. Además, el monitoreo hidrometeorológico realizado con el apoyo del programa establece las bases técnicas para la valoración de flujos de servicios ambientales.  Además, se ha suscrito un Convenio entre el MARN, la mancomunidad Mancovalle y la Fundación Defensores de la Naturaleza; dicha alianza permitirá instalar capacidades de los actores locales, a través de la asistencia técnica y experiencia de la reconocida ONG, para generar esquemas locales de pago-compensación de servicios ambientales que trasciendan la implementación del PC y se puedan constituir en modelos para replicar dichas practicas.
Progreso en productos (productos formulados se encuentran en cuadro que sigue a esta sección): 

· Producto 1.1. 

Mesa de Diálogo Hidroforestal en Baja Verapaz conformada y funcionando como un instrumento para apoyar la gestión del recurso agua. Esto abre el camino al diseño y implementación de políticas públicas de gobernabilidad. Por otro lado, se ha iniciado con la identificación de instrumentos para la implementación de políticas ambientales existentes, dando prioridad a la Política Nacional de Cambio Climático. El trabajo orientado a la sensibilización a miembros de consejos departamentales de desarrollo y gobiernos municipales han dado las bases para este trabajo.
· Producto 1.2. 

Terminado el diagnóstico de gobernabilidad ambiental se ha dado el primer paso hacia la elaboración de la agenda compartida de gobernabilidad ambiental del Corredor Seco, a través de procesos participativos. Como resultado de procesos de diálogo se ha creado en Baja Verapaz una mesa de diálogo Hidroforestal, en la que participan representantes de los gobiernos municipales, sector privado, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa ha servido como espacio de concertación y cataliza el diseño de instrumentos de gestión ambiental, como una estrategia contra los aprovechamientos forestales ilegales. 

· Producto 1.3. 

Aunque el plan de incidencia y comunicación todavía no ha pasado la fase de diseño en espera de una mayor coordinación con la creación de un plan marco de comunicación e incidencia para todos los programas conjuntos del Fondo (eje conductor, objetivos de desarrollo del milenio) ya se está dando difusión a sistematizaciones e informaciones levantadas por el programa sobre el estado de los recursos y servicios ambientales. 
· Producto 1.4. 

· Este Producto fue añadido en la revisión sustantiva del Programa, con el propósito de garantizar adecuados niveles de coordinación y administración, así como actividades de seguimiento y evaluación conjuntas. Un coordinador general fue adicionado a la estructura del Programa y han sido acordados términos de Referencia para la contratación de un experto o experta en monitoreo. 

· Producto 2.1. 

Con la línea de base de las 6 microcuencas del área demostrativa del Programa se cuenta ya con mejor información para incluir en los procesos de planificación y ordenamiento territorial en curso con participación de representantes comunitarios empoderados y capacitados para entender relaciones entre ordenamiento, recursos, ambiente, adaptación al cambio climático y desarrollo transgeneracional.

· Producto 2.2. 

La línea de base también sirve para la negociación de acuerdos municipales que, con el apoyo del programa, se logren para una mejor gestión de los recursos agua, suelo y bosque para aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades en el área demostrativa. 
· Producto 2.3. 

Negociación entre municipalidades y comunidades en curso para comenzar la actualización de planes estratégicos territoriales, en colaboración  con SEGEPLAN, MANCOVALLE y el PC.  

· Producto 2.4. 

Organizaciones comunitarias ya capacitadas para comenzar a desarrollar planes de auditoria social sobre los acuerdos municipales de ordenamiento de los recursos naturales, en negociación. 

· Producto 3.1. 

· Talleres y material educativo han creado capacidades en comunidades, especialmente alrededor de las escuelas como punto focal, sobre agua segura y saneamiento básico. 

· Producto 3.2. 

· El diagnóstico participativo sobre el estado de abastecimiento de agua y saneamiento, junto con el material educativo mencionado han sentado las bases para la formulación de planes municipales de agua y saneamiento. 

· Producto 3.3.

Buenas prácticas sobre manejo de agua implementadas y expandiéndose: 

· Modelos demostrativos/educativos de agua y saneamiento adecuados para escuelas diseñados e implementados.

· 56 hectáreas de sistemas agroforestales implementadas y 27 hectáreas reforestadas en zonas de recarga hídrica, como mecanismos para el mejor aprovechamiento del agua. 
· Agricultores implementan entre 5 y 15 buenas prácticas agrícolas que permiten restablecer el sistema productivo familiar.
· Producto 3.4. 

· Alianzas de trabajo con organizaciones no gubernamentales y municipalidades construidas en el área demostrativa para, de manera conjunta, en los temas de agua y saneamiento llegar a ordenanzas municipales sobre el uso del agua. Para ello también se ha dado apoyo técnico en la forma de guías técnicas para abastecimiento de agua para consumo humano. .

· Producto 4.1. 
Personal de municipalidades y de instituciones del gobierno central has sido capacitados en compensación y financiamiento de los bienes y servicios ambientales, generando espacios de diálogo y aprendizaje a través de 11 eventos de capacitación. La línea de base del estado de las microcuencas ha constituido una fuente de información crítica para el desarrollo de las capacitaciones. 
· Producto 4.2. 

49 iniciativas de proyectos de compensación y/o pago por servicios ambientales  han sido identificadas por líderes comunitarios capacitados por el Programa y se trabaja en la formulación de sus respectivos perfiles. En apoyo a este trabajo, se ha establecido un sistema de  indicadores ambientales a diferentes escalas en las micro cuencas del área demostrativa,  los cuales se monitorean permanentemente
· Producto 4.3. 

Suscrito un Convenio entre el MARN, la Fundacion Defensores de la Naturaleza y la MANCOVALLE, para trabajar de manera conjunta el diseño e implementación de un mecanismo de compensación ambiental hídrica en dos microcuencas del área demostrativa del Programa.
· Report on the key outputs achieved in the reporting period including # and nature of the activities (inputs), % of completion and beneficiaries. 
El avance se mide contra los indicadores del cuadro de seguimiento y evaluación. (Ver anexo I). 
	Productos
	Actividades
	% de avance 
	Beneficiarios

	Producto 1.1: 

Los gobiernos municipales e instituciones gubernamentales del Corredor Seco  cuentan con  instrumentos para la construcción y/o la implementación de políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático.
	· Recopilación de políticas públicas.
· Sistematización de experiencias comunitarias de gobernabilidad ambiental. 

· Conformación de una Mesa de Diálogo Hidroforestal en Baja Verapaz.
· Análisis de marco legal y situación política en torno a la gestión ambiental.
	41%
	Gobiernos municipales de Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, El Chol y Granados.

	Producto 1.2: 
Gobiernos municipales e instituciones del Corredor Seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la adaptabilidad al cambio climático.
	· Diagnóstico de gobernabilidad ambiental en el corredor seco.
· Construcción de agenda compartida de gobernabilidad ambiental.

	18%
	Gobiernos municipales, CODEDES, CODEMAS, instituciones gubernamentales, ONGs y organismos de cooperación internacional que accionan en el corredor seco.

	Producto 2.1: 
Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque, para la adaptabilidad al cambio climático.
	· Capacitación a comunidades y municipalidades en manejo de recursos agua, suelo y bosque.
· Levantamiento de línea de base sobre estado de microcuencas de área demostrativa.

	33%
	Población de las comunidades del área demostrativa del Programa.

	Producto 2.3: 
Los consejos municipales (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el Sistema nacional de planificación territorial.
	Asesoría a municipalidades en proceso de elaboración de planes estratégicos con enfoque territorial.
	33%
	Gobiernos municipales y población de los municipios del área demostrativa del Programa.

	Producto 2.4: 
Organizaciones comunitarias realizan auditoría social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial.
	Capacitaciones a comunidades para su fortalecimiento organizativo.
	5%
	Población de las comunidades del área demostrativa del Programa.

	Producto 3.1: 
Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua.
	Campaña educativa sobre uso adecuado del agua.
	10%
	Población de las comunidades del área demostrativa del Programa.

	Producto 3.2: 
Revisar, desarrollo y/o actualización de los Planes municipales de uso integral del agua.
	Diagnósticos participativos de agua y saneamiento.
	33%
	Gobiernos municipales.

	Producto 3.3: 
Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.
	· Implementación de sistemas agrosilvopastoriles.
· Establecimiento de prácticas de conservación de humedad en el suelo.
· Capacitación sobre buenas prácticas productivas.

· Desarrollo de modelos de agua y saneamiento.
	35%
	Población de las comunidades del área demostrativa del Programa.


	Producto 4.1: 
Las instituciones gubernamentales, comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios ambientales, con énfasis en los hídricos en el marco del cambio climático.
	· Levantamiento de línea de base sobre estado de microcuencas de área demostrativa.

· Capacitaciones sobre valoración ambiental.
	70%
	Gobiernos municipales, instituciones gubernamentales y población del área demostrativa del Programa.

	Producto 4.2: 
Portafolio de valoraciones y servicios ambientales desarrollado participativamente.
	· Establecimiento de sistema de indicadores ambientales e hidroclimáticos.
· Identificación de 48 iniciativas de proyectos de compensación y/o pago por servicios ambientales.
· Fortalecimiento de municipalidades a través de MANCOVALLE para realizar monitoreo de indicadores ambientales. 
	35%
	Gobiernos municipales, MANCOVALLE y comunidades del área demostrativa

	Producto 4.3: 
Propuestas de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos.
	Convenio MARN-MANCOVALLE-FDN para diseñar y operativizar un mecanismo de compensación ambiental hídrica. 
	15%
	Gobiernos municipales y comunidades del área demostrativa


· Explain, if relevant, delays in programme implementation, the nature of the constraints, actions taken to mitigate future delays and lessons learned in the process. 
Los principales problemas que retrasaron el comienzo de ejecución del programa: a) cambio de Administración Gubernamental, y b) reclutamiento disparejo y ajustes del personal, resultaron en consecuentes retrasos en la planificación operativa y ejecución presupuestaria, incluyendo identificación de áreas prioritarias y replanteamiento del sistema de seguimiento (monitoreo) y evaluación.  Dichos temas se solventaron exitosamente con:
· La consolidación del equipo de coordinadores temáticos y técnicos en campo; adicionalmente con estrategias específicas de coordinación de acciones y sinergias de los equipos de los diferentes efectos.
· Para los retrasos en ejecución financiera del PC, que usualmente responden a barreras de cada organismo de SNU con su marco normativo y operativo y la modalidad de ejecución con cada socio, se ha buscado solución en cada dupla de cooperación: FAO-MAGA, PNUD-MARN, UNICEF-MSPAS.  Estas barreras se han resuelto a través de convenios entre las duplas (ej. Convenio MARN-PNUD para la adquisición de bienes mayores de US$ 2,500) o acuerdos con terceros como es el caso de FAO-CIPREDA-MAGA.
· Creación de un comité técnico que agiliza y ejecuta las directivas del comité gerencial y ajuste programático (revisión sustantiva).
· Establecimiento de criterios claros para la priorización de áreas. 
· Diseño y aplicación inmediata de un sólido marco de seguimiento y evaluación que responde a los ajustes programáticos (revisión sustantiva). 
· List the key partnerships and collaborations, and explain how such relationships impact on the achievement of results.
Universidad de San Carlos de Guatemala, en temas de buenas prácticas productivas aportando conocimientos y experiencias clave para el Producto 3.3 que se refiere a experiencias para mejor aprovechamiento de agua. 
MANCOVALLE, mancomunidad que aglutina la mayoría de municipios del área demostrativa del Programa, que permite fortalecer vínculos de trabajo con los gobiernos municipales, lo cual repercute en la generación de condiciones óptimas para la implementación de acciones y la sostenibilidad de los procesos.  
· Other highlights and cross-cutting issues pertinent to the results being reported on.
V. Future Work Plan (if applicable)

· Summarize the projected activities and expenditures for the following reporting period (1 January-31 December 2010), using the lessons learned during the previous reporting period.
El Plan Operativo Anual, POA año 2 (Anexo II) que cubre la mayor parte del próximo periodo de reporte corre desde el 4 de Agosto del 2009 hasta el 3 de Agosto del 2010. El periodo no coincide con el año calendario por instrucciones del Secretariado del Fondo ODM-España.  En Julio del 2010 se concluirá el ejercicio de planificación para el tercer y último año de ejecución del PC (4 de Agosto del 2010 hasta el 3 de Agosto del 2011).
· Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs planned. 

Una revisión sustantiva fue aprobada el 29 de Julio del 2009 en la que se realizaron cambios en:

· La estructura y en disposiciones en materia de gerencia, administración y coordinación.

· El marco de resultados (ajuste programático, ver anexo III, revisión sustantiva)

· El presupuesto, trasladando fondos del año 1 al año 2 y 3.
VI. Performance Indicators (optional)
 
· Fill the table in this section to report on the indicators set at the output level as per the approved results framework in the programme document.

Ver marco de seguimiento y evaluación, Anexo I 
Adicionalmente al marco de seguimiento y evaluación se han introducido indicadores temáticos y relaciones con indicadores de metas de objetivos del milenio siguiendo lineamientos del Fondo. 

VII. Abbreviations and Acronyms

· List the main abbreviations and acronyms that are used in the report.
ANACAFE: Asociación Nacional del Café.
CDN: Comité Directivo Nacional.
CGP: Comité Gerencial del Programa

CIPREDA: Centro Internacional de Preinversión y Desarrollo Agrícola. 

CODEDES: Consejos departamentales de desarrollo.

CODEMAS: Comisiones departamentales de medio ambiente.

CTP: Comité Técnico del Programa.
FAO: Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
ICTA: Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas.
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

MANCOVALLE: Mancomunidad de Municipios del Valle de Baja Verapaz para el Fortalecimiento y Desarrollo.

MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ONG: Organizaciones no gubernamentales. 

PC: Programa Conjunto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante los riesgos climáticos en Guatemala”

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
POA: Plan Operativo Anual.
PRORURAL: Programa de Desarrollo Rural.

SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.
SESAN: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala.

MAG/versión 29 de marzo 2010.

Anexo I. Marco de Seguimiento del Programa Conjunto (tomado del documento de PC) Diciembre 2009

Proporcione valores actualizados para los indicadores de su PC hasta el final del período de reporte
.

	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas

	
	
	
	

	Efecto 1: Las instituciones gubernamentales del corredor seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la gobernabilidad ambiental. 

	Producto 1.1.:

Los gobiernos municipales e instituciones gubernamentales del corredor seco cuentan con instrumentos para la construcción y/o la implementación de politicas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático.

	i. # de políticas públicas municipales de gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático formuladas con participación de instituciones gubernamentales competentes en el corredor seco. 

ii. Existencia de un compendio de instrumentos de políticas publicas en torno a la gobernabilidad ambiental validados
	i. No existen políticas públicas municipales de gobernabilidad ambiental en el corredor seco. 

ii. No existe un compendio de instrumentos de políticas publicas en torno a la gobernabilidad ambiental validados
	i. Al menos 1 política pública municipal de gobernabilidad ambiental elaborada  en al menos un municipio de cada departamento del corredor seco. .
ii. Existe un compendio de instrumentos de políticas publicas en torno a la gobernabilidad ambiental validados
	i. Actas del concejo municipal\ informes de talleres\ documentos de políticas. 

ii.  Documento de compendio de instrumentos de políticas publicas en torno a la gobernabilidad ambiental validados
	Investigación en el terreno en junio de 2010 y 2011.

	Especialista S&E y coordinador del Efecto 1 del Programa Conjunto, en coordinación con los Delegados Departamentales del MARN.
	Riesgo: falta de apoyo de instituciones gubernamentales por falta de personal;

Acción a tomar para mitigar riesgo: trabajar estrechamente con municipios


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas

	
	
	
	

	Producto 1.2:

Gobiernos municipales e instituciones del corredor seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la adaptabilidad al cambio climático.

	Agenda compartida sobre gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptación al cambio climático en el corredor seco aprobada por CODEDES del corredor seco y publicada. 
	No existe una agenda compartida del corredor seco para fortalecer la gobernabilidad ambiental y favorecer la adaptación al cambio climático.
	Agenda compartida del corredor seco para fortalecer la gobernabilidad ambiental y favorecer la adaptación al cambio climático.
	Resoluciones de aprobación de la agenda compartida, emitidas por los CODEDE correspondientes.
	Archivos del Efecto 1 del Programa Conjunto e investigación en el terreno (CODEDE) en diciembre 2009 y 2010
	Especialista S&E  y coordinador del Efecto 1 del Programa Conjunto.
	Riesgo: CODEDES no  aprueban Agenda.

Acción a tomar para mitigar riesgo: cabildear intensamente con representantes de CODEDES.

	Producto 1.3:

Se elabora e implementa un plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los ODM’s con las autoridades nacionales competentes.

	% habitantes del área demostrativa que reciben mensajes previstos en plan. 

	0% habitantes del área demostrativa han recibido mensajes previstos en plan 
	Mensajes previstos en plan alcanzan a 25% de la población del área demostrativa. 
	Encuesta con muestra significativa población área demostrativa. 


	Encuesta en noviembre 2010 y mayo 2011.

	Especialista S&E y coordinadores temáticos del Programa Conjunto.
	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Producto 1.4:

El PC cuenta con una eficiente estructura de coordinación y administración así como actividades de seguimiento y evaluacion conjuntas.
	% de ejecución  física y financiera del Programa Conjunto.
	% de ejecución física y financiera del Programa Conjunto igual a cero.
	100% de ejecución física y financiera del Programa Conjunto.
	Informes  trimestrales de seguimiento y evaluación.
	Archivos del Programa Conjunto y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes en dicho  Programa en junio y diciembre 2010 y 2011
	Especialista S&E

Coordinador General del Programa Conjunto y Oficiales de Programas de PNUD, FAO y UNICEF.
	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del corredor seco.

	Producto 2.1:

Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque, para la adaptabilidad al cambio climático
. 
	# de proyectos de manejo de los RRNN propuestos por los COCODES u otras organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta  (anteproyecto) de presupuesto municipal en el área demostrativa

	0 proyectos de manejo de los RRNN propuestos por COCODES u otras organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta  (anteproyecto) de presupuesto municipal  en el área demostrativa 

NOTA: existen proyectos municipales y nacionales de manejo de RRNN pero no a iniciativa comunitaria. 


	 Al menos 6 proyectos de manejo de los RRNN propuestos por COCODES u otras organizaciones comunitarias incorporados a la propuesta de presupuesto municipal 2012 en el área demostrativa 
	Propuesta de presupuesto de inversiones municipales 2012 (preparado a mas tardar en abril 2011) y perfiles de proyectos

	Investigación documental en terreno en octubre 2010 y abril del 2011.


	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático efecto 2 y 3 según competencia.
	Riesgo: falta de voluntad política de gobiernos municipales del área demostrativa 

Riesgo se mitiga con acciones de sensibilización: giras de alcaldes, reuniones, y cofinanciamiento  de proyectos, etc.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Producto 2.2:

Acuerdos municipales para la gestión de los recursos  agua, suelo y bosque establecidos con participación social para favorecer la adaptabilidad al cambio climático

	#  de acuerdos (ordenanzas municipales) establecidos con participación social para el uso productivo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque.
	 0 acuerdos municipales (ordenanzas municipales) establecidos con participación social para el uso productivo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque
	Al menos 1 acuerdo municipal (ordenanza municipal) establecido con participación social  para el uso productivo sostenible de los recursos naturales agua, suelo y bosque.
	Ordenanzas municipales.
	Investigación documental en municipalidades (secretarios municipales)  en julio 2010 y 2011
	Especialista S&E colaboración de coordinador temático efecto 2 y 3 según competencia
	Riesgo: falta de voluntad política de los concejos municipales.

Riesgo se mitiga con acciones de sensibilización: giras de alcaldes, reuniones, etc.


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Producto 2.3:

Los consejos municipales de desarrollo (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el sistema nacional de planificacion territorial


	# de planes de desarrollo  municipal  actualizados  en el área demostrativa. 
	0 municipios del área demostrativa cuentan con planes de desarrollo municipal actualizados (

NOTA: 5 municipios de 6 en el área demostrativa cuentan con un plan estratégico territorial que actualizados constituirán los planes de desarrollo municipal
	Al menos 3  municipios del área demostrativa cuentan con planes de desarrollo municipal actualizados
	Documento de plan de desarrollo municipal.
	Investigación documental en junio y diciembre de 2010 
	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático de efectos  2 y  3  según competencia
	Riesgo: falta de interés por parte de los gobiernos municipales y/o Baja Verapaz pierde prioridad para SEGEPLAN para impulsar procesos de planificación. 

Riesgo se mitiga mediante  cofinanciamiento de pequeños proyectos orientados a RRNN,

y coordinación de FAO  con SEGEPLAN 


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Producto 2.4:

Organizaciones comunitarias realizan auditoria social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial

	# de organizaciones comunitarias  que ejecutan planes para auditoria social del cumplimiento de s acuerdos de ordenamiento territorial.
	0 organizaciones comunitarias ejecutan planes para auditoria social del cumplimiento de acuerdos de ordenamiento territorial. 
	8 organizaciones comunitarias ejecutan con planes para la auditoria social de los acuerdos de ordenamiento territorial.
	Actas de reuniones de COCODES y\o COMUDES
	Investigación documental y visita en el terreno.  agosto 2010 y julio   2011
	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático efecto 2 y 3 según competencia


	Supuesto: se dan los acuerdos municipales (ordenanzas) sobre ordenamiento territorial


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Efecto 3: Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidad realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible).

	Producto 3.1:

Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua
	# de comunidades que implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de la s municipalidades. 

NOTA: uso integral del agua: incluye procedimientos caseros para almacenamiento, tratamiento, distribución y disposición. 
	0 comunidades implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de las municipalidades

NOTA: algunas comunidades implementan acciones para el uso integral del agua sin apoyo de la municipalidad. 
	 Al menos 20 comunidades implementan acciones y medidas para el uso integral del agua con apoyo de las municipalidades
	Informe de dirección de área de salud de Baja Verapaz. 

NOTA: MSPAS tiene competencia para monitorear actividades de agua y saneamiento. 
	Investigación documental en terreno en julio 2010 y del 2011.


	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático 3.
	Riesgo: falta de prioridad política del tema agua y saneamiento para los gobiernos municipales del área demostrativa 

Riesgo se mitiga con suministrando insumos materiales a municipios.

	Producto 3.2:

Revisión, desarrollo y/o actualización de los planes municipales de uso integral del agua.
	# Planes municipales de uso integral de agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible) desarrollados, revisados y aprobados por los concejos municipales. 
	0 planes municipales de uso integral del agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible) desarrollados, revisados y aprobados por los concejos municipales. 
	Al menos 1plan municipal de uso integral del agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible) desarrollados, revisado y aprobado por concejo municipal. 
	Documentos de planes municipales de uso integral del agua (énfasis en consumo domestico y agricultura sostenible). 
	Investigación en el terreno en cada municipalidad de junio, 2010, 2011.

	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático efecto 2 y 3 según competencia.
	Riesgo: cultura de improvisación (contra planificación ) en municipalidades

Riesgo se mitiga con acciones de sensibilización para autoridades municipales por ejemplo giras. 


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Producto 3.3:

Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas.


	# experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños: (agroforestería, barreras, manejo silvopastoril, tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades y procesos de fortalecimiento municipal de la prestación de  servicios de agua y saneamiento) desarrolladas, sistematizadas y difundidas.  

. 


	0 experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños: (agroforestería, barreras, manejo silvopastoril, tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades y procesos de fortalecimiento municipal de la prestación de  servicios de agua y saneamiento) desarrolladas sistematizadas y difundidas.   
NOTA: existen experiencias para mejor aprovechamiento de agua y disminución de daños pero no sistematizadas ni difundidas. 
	Al menos 5 experiencias de  mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños: (agroforestería, barreras, manejo silvopastoril, tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades y procesos de fortalecimiento municipal de la prestación de  servicios de agua y saneamiento) desarrolladas, sistematizadas y difundidas.
	Documentos publicados de sistematización de experiencias y informes del PC  de talleres de socialización. 


	Investigación documental en UNICEF y FAO en julio 2010 y  2011. 

	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático efecto 2  y 3  según competencia.


	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Producto 3.4:

Acuerdos municipales establecidos para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible (marcos legales).


	i. # de acuerdos municipales (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los RRNN  que privilegian el uso del agua para consumo doméstico.
ii. # de acuerdos municipales  (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para agricultura sostenible.
	i. 0 acuerdos municipales (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los RRNN  que privilegian el uso del agua para consumo doméstico.
ii.  0 acuerdos municipales  (ordenanzas) establecidos  para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para agricultura sostenible

	i. Por lo menos 2  acuerdos u ordenanzas municipales, elaboradas para el uso de los RRNN que privilegian el uso del agua para consumo doméstico. 
ii. Por lo menos 1 Acuerdo u Ordenanza Municipal, elaborado para la utilización de los recursos naturales que privilegian el uso del agua para la agricultura sostenible.
	i. Actas de los Concejos Municipales.

ii.  Actas de los Concejos Municipales


	i. Investigación documental en cada municipio en Junio 2010 y

2011
ii. Investigación documental en cada municipalidad Junio 2010 y 2011


	Especialista S&E en colaboración de coordinador temático efecto 2 y 3.


	


	Resultados esperados (Resultado y productos)
	Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
	Medios de verificación

	Métodos de recolección
 
	Responsabilidad
	Riesgos y supuestos


	
	Indicador
	Línea de base
	Metas
	
	
	
	

	Efecto 4: Las instituciones gubernamentales, las comunidades, los gobiernos municipales y mancomunidades del corredor seco negocian esquemas de pago o compensación de servicios ambientales con énfasis en el recurso hídrico.

	Producto 4.1:

Las instituciones gubernamentales, comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre riesgos y servicios ambientales con énfasis en los hídricos en el marco del cambio climático.
	i. # de iniciativas de proyectos de compensación y/o pago por servicios ambientales  identificados por líderes comunitarios capacitados por el PC.

ii. Perfiles de proyectos de compensación y/o pago por servicios ambientales elaborados  a partir de iniciativas comunitarias de compensación y/o pago por servicios ambientales con apoyo de instituciones gubernamentales, municipalidades y/o, mancomunidades y validados  por las comunidades. 

	i. 0 iniciativas de proyectos de compensación y/o pago por servicios ambientales  identificados por líderes comunitarios capacitados por el PC 
ii. 0 perfiles de proyectos de  compensación y/o pago por servicios ambientales elaborados  a partir de iniciativas comunitarias con apoyo de instituciones gubernamentales, municipalidades y/o, mancomunidades y validados  por las comunidades.

	i. 40 iniciativas de proyectos de compensación y/o pago por servicios ambientales  identificados por líderes comunitarios capacitados por el PC

ii. Al menos 12 perfiles de proyectos de  compensación y/o pago pro servicios ambientales elaborados  a partir de iniciativas comunitarias con apoyo de instituciones gubernamentales, municipalidades y/o, mancomunidades y validados  por las comunidades. 

	i. Documentos manuscritos de iniciativas. 

ii. Documentos de perfiles de proyectos. 


	i. Investigación documental en MARN BV en enero 2010. 

ii. Investigación documental en delegación del MARN en BV y PC en junio 2010 y 2011.  


	Especialista S&E en colaboración con coordinador temático efecto 4
	Riesgo: falta de participación comunitaria en capacitaciones. 

Se mitiga con invitaciones personalizadas a líderes comunitarios. 

Riesgo: líderes capacitados no consiguen transmitir ideas o convencer a comunidades.

Se mitiga con personal de Programa Conjunto acudiendo a asambleas comunitarias.

Riesgo: comunidades no validen perfiles de proyectos.

Se mitiga reformulando perfiles o buscando otras comunidades. 

	Producto 4.2: 

Portafolio de valoraciones de servicios ambientales desarrollado participativamente
	# estudios de factibilidad  que incluyan valoración elaborados y socializados en comunidades beneficiarias

	0 estudios de factibilidad que incluyan valoración elaborados y socializados en comunidades beneficiarias
	Al menos 3 estudios de factibilidad que incluyan valoración elaborados y socializados en comunidades beneficiarias
	Portafolio de valoraciones. 

Memorias de talleres
	Investigación documental en la delegación departamental del MARN BV y archivos del PC, 

agosto 2010 
	Especialista S&E en colaboración con coordinador temático efecto 4 
	. 



	Producto 4.3:

Propuestas de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos
	# de cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.
	0  cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.
	Al menos 2 cartas de acuerdo  y/o convenios para la ejecución de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales.

	cartas y/ o convenios


	Investigación Documental en la delegación departamental del MARN BV en diciembre 2010 y julio 2011. . 


	Especialista S&E en colaboración con coordinador temático efecto 4
	Riesgo: falta de fondos para llevar a cabo los acuerdos.

Riesgo se mitiga con fondos semilla financiados por el PC.


Anexo II. Plan Operativo Anual Año 2 (4 Agosto 2009 al 3 de Agosto 2010)
[image: image3.wmf]Q1

Q2

Q3

Q4

Budget 

Description

Amount

Amount

Amount

Remanente 

Año 1

Solicitado 

Año 2

Total a 

ejecutar en el 

Año 2

Viajes

0.00

1.45

1.45

Capacitación

0.00

5.60

5.60

Subtotal actividad 1.1.1

0.00

7.05

7.05

1.1.2.

Recopilar

las

políticas

públicas

en

torno

a

la

gobernabilidad

ambiental

que

favorezcan

adaptación

al

cambio climático

X

X

X

X

PNUD

MARN

Contratos

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 1.1.2

0.00

5.00

5.00

1.1.3 Identificar instrumentos de políticas públicas 

existentes que favorezcan la adaptabilidad de las 

comunidades al cambio climático

X

PNUD

MARN

Transporte

0.00

1.40

1.40

Subtotal actividad 1.1.3

0.00

1.40

1.40

Contratos

0.00

10.00

10.00

Viajes

1.00

6.00

7.00

Subtotal actividad 1.1.4

1.00

16.00

17.00

Suministros

0.73

2.10

2.83

Contratos

0.00

7.00

7.00

Subtotal actividad 1.1.5

0.73

9.10

9.83

1.1.6 Validar los intrumentos propuestos de políticas 

públicas en torno a la gobernabilidad ambiental para 

favorecer adaptación a cambio climático

X

X

PNUD

MARN

Viajes

2.00

2.16

4.16

Subtotal actividad 1.1.6

2.00

2.16

4.16

Contratos

0.00

6.30

6.30

Mat.y sum.

0.00

4.00

4.00

Subtotal actividad 1.1.7

0.00

10.30

10.30

Contratos

0.00

8.00

8.00

Viajes

0.00

3.00

3.00

Mat.y sum.

0.00

4.00

4.00

Subtotal actividad 1.1.8

0.00

15.00

15.00

Suministros

0.00

2.10

2.10

Contratos

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 1.1.9

0.00

7.10

7.10

SUBTOTAL Producto 1.1

3.73

73.11

76.84

3

Instituciones

gubernamentales,

5

departamentales

y

5

municipales

validan

e

inician

implementación

del

programa

durante

el

primer

trimestre del año 2008



X

Documento

integrado

sobre

las

experiencias

exitosas

de

gestión

ambiental

1.1.7 Sistematizar experiencias comunitarias de 

gobernabilidad ambiental exitosas en otras regiones del 

pais

X

X

X

X

X

Documento de marco legal, político 

y arreglo institucional elaborado



Las

instituciones

gubernamentales

(SEGEPLAN,

MARN,

MAGA,

MSPAS),

mancomunidades

y

municipios

del

corredor

seco

proponen

conjuntamente

arreglos

para

coordinar

la

implementación

de

políticas

relevantes

a

la

gobernabilidad

ambiental

para

favorecer

la

adaptación

al

cambio

climático

PNUD

RESPONSIBLE 

PARTY

1.1.1 Socializar el programa (talleres) con las nuevas 

autoridades (nacionales, subnacionales locales) y 

preparación del Programa

TIME FRAME

UN 

AGENCY



PNUD

MARN

Documento

de

sistematización

elaborado

1.1.4 Determinar la aplicabilidad en el área de influencia 

del programa de intrumentos de políticas públicas 

existentes para adaptación al cambio climático e impulsar 

su implementación coordinada





1.1.5 Preparar intrumentos para la construcción de 

propuestas de políticas públicas en torno a la 

gobernabilidad ambiental para favorecer la adaptabilidad al 

cambio climático





1.1.8 Sistematizar resultados derivados de actividades de 

diálogo en torno al agua



UNICEF

MSPAS



X

PNUD

MARN



MARN

PNUD

X

1.1.9 Elaborar un documento de análisis del marco legal 

actual y situación política referentes a la cuestión socio-

ambiental y a la adaptación al cambio climático en 

Guatemala, para que sirva de referencia a las instituciones 

participantes en el Programa y en el Corredor Seco.

MARN





PLANNED BUDGET

Producto 1.1: Los gobiernos municipales e instituciones gubernamentales del Corredor Seco cuentan con instrumentos para la construcción y/o la implementación  de politicas  públicas en 

torno a la gobernabilidad ambiental, para favorecer la adaptación al cambio climático.





PNUD

X



MARN

Annual targets

Activities


[image: image4.wmf]Viajes

0.00

3.50

3.50

Contratos

0.00

26.00

26.00

Capacitación

0.00

14.59

14.59

Mat.y sum.

0.00

3.50

3.50

Subtotal actividad 1.2.1

0.00

47.59

47.59

Personal

0.00

20.30

20.30

Transporte

0.00

4.00

4.00

Subtotal actividad 1.2.2

0.00

24.30

24.30

1.2.3

Desarrollar

mecanismos

de

incidencia

para

la

aplicación de la agenda compartida

X

X

PNUD

MARN

Personal

0.00

20.00

20.00

Subtotal actividad 1.2.3

0.00

20.00

20.00

1.2.4

Promover

en

el

corredor

seco

el

diálogo

en

torno

a

la

gobernabilidad

ambiental

y

al

cambio

climático

dentro

de

la

estructura de los consejos de desarrollo u otras instancias

X

X

X

X

PNUD

MARN

Varios

10.00

20.00

30.00

Subtotal actividad 1.2.4

10.00

20.00

30.00

1.2.5

Desarrollo

de

módulo

sistema

de

monitoreo

y

evaluación

gobernabilidad

ambiental

como

parte

de

seguimiento

a

gestión

institucional

MARN

(según

política

sistema nacional y difusión ambiental)

X

X

X

PNUD

MARN

Contratos   

Viajes

36.00       1.00

10.00               

0.00

46.00                 

1.00

Subtotal actividad 1.2.5

37.00

10.00

47.00

SUBTOTAL Producto 1.2

47.00

121.89

168.89

PNUD

X



PNUD

X



Producto 1.2: Gobiernos municipales e instituciones del corredor seco disponen de una agenda compartida para fortalecer la gobernabilidad ambiental y que favorece la 

adpatabilidad al cambio climático

MARN



Ciclo

de

actualización

de

la

situación

sobre

gobernabilidad

ambiental

en

el

corredor

seco

en

el

sistema

de

M&E

del

MARN

durante

el

tercer

año

de

ejecución

del

programa.

Agenda del corredor seco (6 

departamentos) concretada durante 

el primer año de ejecución del 

programa e inicio de su ejecución a 

partir del segundo año.

MARN

1.2.1 Realizar el diagnóstico de la gobernabilidad ambiental 

en el corredor seco



X

1.2.2 Construir y validar participativamente la agenda de 

gobernabilidad ambiental del corredor seco

X

Procesos de negociación para la 

activación de la agenda para la 

gobernabilidad ambiental al final del 

tercer año de ejecución


[image: image5.wmf]1.3.1

Publicar,

presentar

y

difundir

información

sobre

adaptación

al

cambio

climático

con

énfasis

en

buenas

prácticas

productivas,

agua

y

saneamiento

y

sobre

las

oportunidades y riesgos según las necesidades locales

X

X

X

PNUD

MARN

Viajes      

Contratos

2.00              

0.00

0.00                   

15.00

2.00                  

15.00

Subtotal actividad 1.3.1

2.00

15.00

17.00

1.3.2

Formular

el

plan

de

comunicación

sobre

el

cambio

climático y su vínculo con los ODM

X

X

PNUD

MARN

Contratos

9.80

15.00

24.80

Subtotal actividad 1.3.2

9.80

15.00

24.80

1.3.3 Establecer acuerdos de cooperación con las 

comisiones departamentales de medio ambiente 

(CODEMA) para socializar la temática de adpatación al 

cambio climático y su vinculación con los ODM

X

X

X

PNUD

MARN

Varios

2.00

0.00

2.00

Subtotal actividad 1.3.3

2.00

0.00

2.00

1.3.4

Implementar

el

plan

y

hacer

arreglos

con

medios

de

comunicación

locales

para

la

ejecución

de

la

estrategia

de

comunicación

X

X

X

UNICEF

MSPAS

Contratos

0.00

10.00

10.00

Subtotal actividad 1.3.4

0.00

10.00

10.00

1.3.5

Implementar

y

dar

seguimiento

al

plan

de

comunicación

sobre

adaptación

al

cambio

climático

y

su

vínculo con los ODM

X

X

FAO

MAGA

Contratos

0.00

10.00

10.00

Subtotal actividad 1.3.5

0.00

10.00

10.00

SUBTOTAL Producto 1.3

13.80

50.00

63.80

1.4.1

Traslado

del

1.5

%

OCR

según

convenio

para

acompañamiento

X

X

PNUD

MARN

Grants

0.00

18.00

18.00

Subtotal actividad 1.4.1

0.00

18.00

18.00

1.4.2

Visitas

de

campo

(monitoreo)/

evaluaciones

conjuntas

X

X

X

X

UNICEF

MSPAS

Viajes

0.00

8.00

8.00

Subtotal actividad 1.4.2

0.00

8.00

8.00

1.4.3

Evaluación

de

medio

término

(Ver

Nota

al

pie

del

POA)

X

FAO

MAGA

Contratos

0.00

15.00

15.00

Subtotal actividad 1.4.3

0.00

15.00

15.00

1.4.4  Evaluación final

PNUD

MARN

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 1.4.4

0.00

0.00

0.00

1.4.5

Coordinador

general

desarrolla

funciones

de

supervisión y gestión estratégica del Programa

X

X

X

X

PNUD

MARN

Personal

0.00

40.00

40.00

Subtotal actividad 1.4.5

0.00

40.00

40.00

SUBTOTAL Producto 1.4

0.00

81.00

81.00

TOTAL EFECTO 1

64.53

326.00

390.53

Plan

de

comuniciación

sobre

cambio

climático

y

su

vínculo

con

losODM formulado y ejecutado.

Información

sobre

cambio

climático,

con

énfasis

en

buenas

prácticas

productivas publicadas y difundidas, 

con

al

menos

3

actividades

de

difusión,

al

menos

2

tipos

de

materiales

informativos

y

un

spot

radial en el idioma local. 

Producto 1.4: El PC cuenta con una eficiente estructura de coordinación y administración, así como actividades de seguimiento y evaluación conjuntas

Durante

los

tres

años

de

proyecto

se

desarrollan

actividades

conjuntas

para

el

seguimiento

y

evaluación del programa conjunto

El

programa

cuenta

con

una

eficiente

y

efectiva

gestión

y

coordinación

Producto 1.3: Se elabora e implementa un plan de comunicación, incidencia y alianzas sobre adaptación al cambio climático y su vínculo con los ODMs con las autoridades 

nacionales competentes


[image: image6.wmf]Contratos

0.00

4.00

4.00

Capacitación

0.00

6.00

6.00

Subtotal actividad 2.1.1

0.00

10.00

5.00

Personal

5.00

0.00

5.00

Mat.y sum.

5.00

0.00

5.00

Subtotal actividad 2.1.2

10.00

0.00

10.00

Personal

5.00

0.00

5.00

Contratos

41.64

0.00

41.64

Mat.y sum.

10.00

0.00

10.00

Transporte

5.00

0.00

5.00

Viajes

2.00

0.00

2.00

Subtotal actividad 2.1.3

63.64

0.00

63.64

SUBTOTAL Producto 2.1

73.64

10.00

83.64

Personal

0.00

10.00

10.00

Contratos

0.00

10.00

10.00

Mat.y sum.

0.00

5.00

5.00

Viajes

0.00

2.00

2.00

Subtotal actividad 2.2.1

0.00

27.00

27.00

Personal

0.00

5.00

5.00

Contratos

0.00

5.00

5.00

Capacitación

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 2.2.2

0.00

15.00

15.00

SUBTOTAL Producto 2.2

0.00

42.00

42.00

Una

mesa

de

diálogo

establecida

en

torno

a

la

gobernabilidad

ambiental,

que

favorezca

la

adaptabilidad al cambio climático

X

Oficinas

municipales

establecidas

en

los

municipios

apoyados

para

el

manejo

de

los

recursos

naturales

en

el

primer

año

y

segundo

año

de

funcionamiento

del

programa.

Cada

año

se

establecen

15

nuevas

organizaciones

comunitarias

para

el

manejo

adecuado

de

los

recursos

naturales.

Documento

de

linea

base

en

el

primer

anño.

Se

debe

elaborar

conjuntamente

con

línea

base

del

producto

4.1

en

colaboración

entre

MARN-MAGA y FAO-PNUD.

2.1.2

Levantar

una

linea

base

sobre

el

estado

de

las

micro

cuencas

del

área

demostrativa

del

programa

mediante

mecanismos de protagonismo ciudadano

X

MAGA/ UEEDICH



X

X

X

FAO

Los

municipios

apoyados

cuentan

con

inventario

de

uso

y

tenencia

de

los

recursos

naturales,

incluyendo

análisis

de

riesgo

a

desastres

durante

el

primer

año

de

ejecucción.

2.2.2

Promover

mesas

de

diálogo

en

torno

a

la

gobernabilidad

ambiental,

que

favorezca

la

adaptabilidad

al

cambio

climático

dentro

del

marco

de

los

consejos

de

desarrollo u otras instancias

X

X

X

2.1.3

Proponer

en

forma

participativa

la

realización

de

un

inventario

de

uso

y

tenencia

de

los

recursos

agua,

suelo

y

bosque

en

las

6

micro

cuencas

seleccionadas

para

uso

y

aprovechamiento racional de los mismos.



X

MSPAS

UNICEF



MAGA-UEEDICH

Al

menos

2

acuerdos

municipales

establecidos

con

comunidades

y/o

organizaciones

de

la

sociedad

civil

sobre

el

uso

de

los

recursos

agua,

suelo y bosque

2.2.1

Apoyar

a

los

gobiernos

municipales,

comunidades

y

organizaciones

de

la

sociedad

civil

en

la

búsqueda

de

acuerdos

sobre

el

uso

de

los

recursos

agua,

suelo

y

bosque





X

Producto 2.1: Las comunidades, municipalidades y mancomunidades de municipios cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos agua, suelo y bosque 

para la adaptabilidad al cambio climático

X

2.1.1

Capacitar

a

comunidades,

municipalidades

y

mancomunidades

de

municipios

sobre

el

manejo

de

los

recursos

agua,

suelo

y

bosque,

como

mecanismo

de

adaptación al cambio climático



FAO

X

MAGA/ UEEDICH

FAO



FAO

MAGA



Producto 2.2: Acuerdos municipales para la gestión de los recursos agua, suelo y bosque establecidos con participación social para favorecer la adaptabilidad al cambio 

climático


[image: image7.wmf]Personal

0.00

5.00

5.00

Contratos

0.00

5.00

5.00

Capacitación

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 2.3.1

0.00

15.00

15.00

Personal

0.00

5.00

5.00

Contratos

0.00

5.00

5.00

Capacitación

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 2.3.2

0.00

15.00

15.00

SUBTOTAL Producto 2.3

0.00

30.00

30.00

Contratos

0.00

4.00

4.00

Capacitación

0.00

8.00

8.00

Mat.y sum.

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad 2.4.1

0.00

15.00

15.00

Contratos

0.00

1.00

1.00

Mat.y sum.

0.00

6.00

6.00

Capacitación

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad 2.4.2

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 2.4.3

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL producto 2.4

0.00

25.00

25.00

TOTAL EFECTO 2

73.64

107.00

180.64

MSPAS

X

UNICEF

X

FAO

UNICEF

FAO

X

En

el

tercer

año

del

programa

se

establecen

como

mínimo

15

organizaciones

comunitarias

que

realizan

auditoría

social

para

la

no

degradación

del

ambiente;

ello

puede

incluir

comités

u

organizaciones de cuenca

2.4.1

Capacitar

organizaciones

comunitarias

para

su

fortalecimiento

organizativo

(información,

visión,

objetivos,

planes de trabajo, estructuras orgánicas, etc.)

X



2.4.3

Acompañar

a

las

organizaciones

comunitarias

en

la

vigilancia

para

el

cumplimiento

de

acuerdos

con

los

gobiernos municipales

X

X

20

organizaciones

comunitarias

con

conocimientos

y

habilidades

para

realizar

vigilancia

del

uso

de

los

recursos

naturales

para

finales

del

2010



X

2.4.2

Divulgar

entre

las

organizaciones

comunitarias

los

acuerdos

sobre

el

uso

de

los

recursos

agua,

suelo

y

bosque



X

MSPAS

2.3.2

Promover

la

negociación

entre

municipalidades

y

sociedad

civil

para

consensos

en

arreglos

de

ordenamiento

territorial



X

Al

menos

3

propuestas

de

planes

de

ordenamiento

territorial

elaborados

X

2.3.1

Asesorar

a

las

municipalidades

en

la

elaboración

de

propuestas

y

planes

de

regulación

de

ordenamiento

territorial,

según

el

sistema

nacional

de

planificación

territorial



Producto 2.3: Los consejos municipales (del área demostrativa) conocen y retroalimentan el sistema nacional de planificación territorial



UNICEF

X

MSPAS

X

Producto 2.4: Organizaciones comunitarias realizan auditoría social para apoyar el cumplimiento de los acuerdos sobre ordenamiento territorial

MAGA/ UEEDICH

X

MAGA/ UEEDICH

X

Al

menos

en

2

municipalidades

se

establecen

normas

de

ordenamiento

territorial

(que)

van

a

servir

de

insumos

para

la

construcción

de

una

política

municipal

de

ordenamiento

territorial


[image: image8.wmf]Contratos

0.00

5.00

5.00

Mat.y sum.

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 3.1.1

0.00

10.00

10.00

Contratos

0.00

5.00

5.00

Mat.y sum.

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 3.1.2

0.00

10.00

10.00

Viajes

0.00

8.00

8.00

Talleres

0.00

7.00

7.00

Subtotal actividad 3.1.3

0.00

15.00

15.00

Contratos

0.00

10.00

10.00

Mat.y sum.

0.00

10.00

10.00

Personal

0.00

5.00

5.00

Viajes

0.00

5.00

5.00

Equipo

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 3.1.4

0.00

35.00

35.00

Personal

0.00

5.00

5.00

Contratos

0.00

7.00

7.00

Mat.y sum.

0.00

5.00

5.00

Viajes

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad 3.1.5

0.00

20.00

20.00

SUBTOTAL producto 3.1

0.00

90.00

90.00

Contratos

0.00

0.00

0.00

Mat.y sum.

0.00

0.00

0.00

Viajes

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 3.2.1

0.00

0.00

0.00

Mat.y sum.

0.00

5.00

5.00

Contratos

5.00

3.00

8.00

Consultor

0.00

7.00

7.00

Subtotal actividad 3.2.2

5.00

15.00

20.00

Contratos

10.00

4.00

14.00

Capacitación

0.00

6.00

6.00

Subtotal actividad 3.2.5

10.00

10.00

20.00

SUBTOTAL producto 3.2

15.00

25.00

40.00



X

X

40

funcionarios

municipales

capacitados

en

formulación

de

planes

municipales

de

agua

y

saneamiento

y

agricultura

sostenible

para

finales

del

2008

y

elaborado

6

planes

municipales

de

agua

y

sanemiento,

agricultura

sostenible

al

final

del

ano

2009

implementados

hasta

el

final

del

2010

junto

con

6

planes

de

obras

de regulación

3.2.2

Capacitar

y

asesorar

a

las

OMP

para

la

formulación

participativa

de

planes

municipales

de

agua

y

saneamiento

y de gestión integrada de agua

X

Producto 3.2: Revisar desarrollo y/o actualización de los planes municipales de uso integral del agua

3.1.5

Incentivar

la

participación

de

las

mujeres

en

las

organizaciones

para

que

promuevan

los

temas

de

agua,

saneamiento e higiene

MSPAS



X

A

finales

del

2010

se

ha

ejecutado

una

campaña

educativa

sobre

uso

adecuado,

conservación

y

protección del agua.

X

X

UNICEF

UNICEF

3.1.4

Desarrollar

una

campaña

educativa

sobre

el

uso

adecuado del agua, su conservación y protección

MSPAS 

X

X

UNICEF

UNICEF

X

Diagnóstico

participativo

sobre

la

situación

de

agua

y

saneamiento

en

el

corredor

seco

realizado

en

el

primer año de ejecución.

3.2.3

Asesorar

a

las

municipalidades

para

el

establecimiento

de

sistemas

de

monitoreo

y

evaluación

de

planes municipales de agua, saneamiento e higiene



3.2.1

Elaborar

un

diagnóstico

participativo

de

la

situación

de

abastecimiento

de

agua

y

saneamiento

en

la

zona

del

corredor

seco

así

como

de

la

disponibilidad

de

agua

y

su

potencial



X

2

municipalidades

en

2008,

2

en

2009

y

1

en

2010

han

establecido

sistemas de monitoreo y evaluación

X

X



X

X

50

funcionarios

municipales

y

50

operadores

comunitarios

y

prestadoras

de

servicios

para

el

año

2009

y

50

de

cada

uno

para

el

año

2010,

con

conocimientos

y

habilidades

para

la

gestión

adecuada

de

servicios

de

agua

y

saneamiento

X

X

3.1.3

Capacitar

a

operadores

comunitarios

y

prestadoras

de

servicios

de

agua

y

saneamiento

para

una

gestión

adecuada de estos servicios

Para

finales

del

2009

se

ha

elaborado/

consensuado

material

educativo

para

las

comunidades

en

los

5

temas

específicos

establecidos

X

6

redes

locales

conformadas

por

mujeres

que

promueven

la

gestión

de

los

servicios

de

agua

establecidas para fines del 2010



3.1.1

Desarrollar

una

campaña

educativa

sobre

el

uso

adecuado del agua, su conservación y protección

X

X

UNICEF

UNICEF

UNICEF

X

X

MSPAS

Producto 3.1: las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua

MSPAS

3.1.2

Capacitar

a

funcionarios

municipales

para

una

gestión adecuada de servicios de agua y saneamiento

MSPAS

MSPAS 

MSPAS

MSPAS



X

UNICEF

X

X

X


[image: image9.wmf]Personal
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15.00

15.00

Contratos

0.00

41.00

41.00

Transporte

0.00

10.00

10.00

Mat.y sum.

0.00

53.00

53.00

Capacitación

0.00

4.00

4.00

Equipo

0.00

5.00

5.00

Viajes

0.00

10.00

10.00

Misceláneos

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 3.3.1

0.00

143.00

143.00

Personal

0.00

5.00

5.00

Contratos

0.00

8.00

8.00

Capacitación

0.00

7.00

7.00

Subtotal actividad 3.3.2

0.00

20.00

20.00

Contratos

10.00

5.00

15.00

Mat.y sum.

0.00

15.00

15.00

Equipo

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 3.3.3

10.00

25.00

35.00

Contratos

0.00

8.00

8.00

Capacitación

0.00

10.00

10.00

Equipo

0.00

4.00

4.00

Mat.y sum.

0.00

25.00

25.00

Viajes

0.00

5.00

5.00

Subtotal actividad 3.3.4

0.00

52.00

52.00

Contratos

10.00

3.00

13.00

Mat.y sum.

0.00

4.00

4.00

Equipo

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad 3.3.5

10.00

10.00

20.00

Contratos

5.00

5.00

10.00

Mat.y sum.

0.00

3.00

3.00

Viajes

0.00

2.00

2.00

Subtotal actividad 3.3.6

5.00

10.00

15.00

Personal

0.00

10.00

10.00

Contratos

0.00

10.00

10.00

Mat. y sum

0.00

4.00

4.00

Capacitación

1.00

6.00

7.00

Subtotal actividad 3.3.7

1.00

30.00

31.00

Contratos

5.00

4.00

9.00

Viajes

0.00

3.00

3.00

Equipo

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad 3.3.8

5.00

10.00

15.00

SUBTOTAL producto 3.3

31.00

300.00

331.00

MSPAS

X

MSPAS

MAGA-CODEX         

MSPAS

UNICEF

UNICEF

X

X

MAGA - UEEDICH

X

Producto 3.3: Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas

X

X

X

X

X

3.3.5

Promover

prácticas

de

hogar

saludable

(como

acceso

y buen uso del agua, saneamiento básico e higiene).



X

X

3.3.8

Sistematizar

las

experiencias

sobre

concesión

de

servicios

de

agua

y

saneamiento

por

parte

de

municipalidades en la zona del corredor seco

X

X

X

3.3.7

Sistematizar

experiencias

en

el

uso

y

manejo

sostenible de los recursos agua, suelo y bosque



3.3.6

Sistematizar

experiencias

y

transferir

tecnologías

alternativas de agua y saneamiento para comunidades

X



3.3.4

Desarrollar

modelos

demostrativos/

educativos

de

agua y saneamiento en escuelas y comunidades

X

X

X

X

X

3.3.3

Identificar

y/o

construir

centros

de

demonstración

y/o

capacitación

para

garantizar

proyectos

integrados

de

agua,

saneamiento e higiene



3.3.1

Propiciar

la

adopción

de

sistemas

agrosilvopastoriles

resilientes

al

cambio

climático

y

que

maximizan

la

captación

y

retención

de

agua

de

lluvia

(el

ciclo

verde)

y

minimizan

la

vulnerabilidad

de

sus

sistemas

de

producción

alimentaria

X

En

el

año

2010

se

establecen

200

hectáreas

de

sistemas

agrosilvipastoriles

X

X

6

comunidades

y

6

escuelas

cuentan

con

un

sistema

demonstrativo

de

abastecimiento

de

agua

y

saneamiento

para

ser

discutidos

y

replicados

en

otras

comunidades

En

el

año

2010,

500

productores

y

consumidores

capacitados

aplican

procesos

inocuos

en

la

producción

y consumo de alimentos

X

UNICEF

UNICEF

MSPAS

UNICEF

FAO

MSPAS

FAO

FAO

MAGA - UEEDICH

Al

final

del

año

2010

estarán

en

funcionamiento

dos

centros

municipales

de

demonstración

y

capacitación

para

proyectos

integrados de agua y saneamiento

Se

han

sistematizado

procesos,

experiencias

y

buenas

prácticas

de

uso

y

manejo

sostenible

de

recursos naturales

Documento

sobre

mejores

prácticas

de

administración

y

concesión

de

servicios

de

agua

y

saneamiento

elaborado

30

líderes

comunitarios

y

20

técnicos

universitarios

con

conocimientos

y

habilidades

para

replicar

experiencias

de

manejo

de

sistemas

de

saneamiento

básico

a

nivel de hogar y comunidad

Se

han

sistematizado

y

transferido

conocimientos

sobre

5

técnicas

alternativas

de

bajo

costo

(desinfección

solar

del

agua,

protección

de

fuentes,

captación

de

agua

de

lluvia,

letrinas

solares

y

bombas familiares de PVC

X

X

3.3.2

Capacitar

a

los

productores

y

consumidores

sobre

la

inocuidad de los alimentos

X

X


[image: image10.wmf]3.4.1

Proponer,

negociar

y

consensuar

acuerdos

sociales

para

la

utilización

adecuada

de

los

recursos

agua,

suelo

y

bosque. 

FAO

MAGA

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 3.4.1 

0.00

0.00

0.00

Personal

0.00

5.00

5.00

Contratos

0.00

10.00

10.00

Mat. y sum

0.00

2.00

2.00

Viajes

0.00

1.00

1.00

Subtotal actividad 3.4.2

0.00

18.00

18.00

3.4.3 Elaborar una estrategia municipal del Corredor Seco 

de Baja Verapaz para reducir los riesgos de eventos 

extremos.

FAO

MAGA-

UEEDICH

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 3.4.3

0.00

0.00

0.00

Contratos

5.00

4.00

9.00

Viajes

0.00

1.00

1.00

Subtotal actividad 3.4.4

5.00

5.00

10.00

Contratos

0.00

5.00

5.00

Viajes

0.00

2.00

2.00

Equipo

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad 3.4.5

0.00

10.00

10.00

Equipo

0.00

2.00

2.00

Mat. y sum

0.00

3.00

3.00

Subtotal actividad

0.00

5.00

5.00

SUBTOTAL producto 3.4

5.00

38.00

43.00

TOTAL EFECTO 3

51.00

453.00

504.00

X

3.4.4

Elaborar

una

estrategia

de

participación

del

sector

privado

y

municipal

en

el

aprovechamiento,

conservación

y

protección del recurso agua para uso doméstico



X

X





X

3.4.6

Construir

alianzas

para

identificar,

adaptar

y

difundir

manuales

para

la

gestión

de

servicios

de

agua

y

saneamiento

y

reglamentos

municipales

aplicados

adecuadamente



3.4.5

Desarrollar/

actualizar

guías,

normal

y

estándares

técnicos

diferenciados

para

áreas

urbanas,

periurbanas

y

rurales.

MSPAS

UNICEF

MSPAS

UNICEF

X

X

3.4.2

Apoyar

a

las

municipalidades

y/o

MANCOVALLE

para

elaborar

una

estrategia

municipal

-mancomunidad-

para

aumentar

la

cobertura

y

calidad

de

los

servicios

para

las áreas rurales pobres y protección de eventos extremos.







MSPAS

UNICEF

A finales del 2010 se habrán 

identificado los tres mejores 

reglamentos de servicios 

municipales y difundidos así como 

de 2 manuales de gestión de 

servicios

Producto

3.4:

Acuerdos

municipales

establecidos

para

la

utilización

adecuada

de

los

recursos

que

privilegian

el

consumo

doméstico

del

agua

y

la

agricultura

sostenible

(marcos legales)

FAO

Estrategia

de

participación

de

todos

los

actores

sociales

en

el

manejo

del

recurso

agua

elaborada

para

finales del 2009

X

Manuales

de

diseño

para

servicios

de

agua

para

áreas

urbanas,

periurbanas

y

rurales

actualizados

a

finales del 2009

X

MAGA

En

el

tercer

año,

se

establecen

pactos

sociales

con

actores

notables del Corredor Seco

Existe

normativa

ambiental

municipal

aprobada

en

6

municipios

y

arreglos

institucionales

en

la

mancomunidad

que

regulan

la

adecuada

utilización

del

consumo

doméstico

del

agua

y

para

agricultura

sostenible

para

finales

del 2009




[image: image11.wmf]Personal

0.00

20.00

20.00

Consultor

5.00

5.00

10.00

Misceláneos

0.00

1.50

1.50

Equipo

0.00

5.00

5.00

Viajes

0.00

10.00

10.00

Subtotal actividad 4.1.1

5.00

41.50

46.50

Personal

3.00

7.00

10.00

Mat. y sum

3.00

7.00

10.00

Subtotal actividad 4.1.2

6.00

14.00

20.00

Equipo

0.00

2.00

2.00

Capacitación

7.00

8.00

15.00

Viajes

0.00

19.00

19.00

Subtotal actividad 4.1.3

7.00

29.00

36.00

Personal

5.00

5.00

10.00

Contratos

10.00

5.00

15.00

Subtotal actividad 4.1.4

15.00

10.00

25.00

SUBTOTAL producto 4.1

33.00

94.50

127.50

Subtotal actividad 4.2.1

0.00

48.00

48.00

Consultor

0.00

20.50

20.50

Personal

0.00

68.00

68.00

Subtotal actividad 4.2.2

0.00

88.50

88.50

Misceláneos

5.00

3.00

8.00

Equipo

0.00

59.70

59.70

Subtotal actividad 4.2.3

5.00

62.70

67.70

4.2.4

Fortalecer

a

las

municipalidades

y/o

MANCOVALLE

para

realizar

monitoreo

permanente

de

los

indicadores

ambientales.

X

X

X

X

PNUD

MARN

Contratos

0.00

10.00

10.00

Subtotal actividad 4.2.4

0.00

10.00

10.00

Contratos

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 4.2.5

10.00

0.00

10.00

SUBTOTAL producto 4.2

15.00

209.20

224.20

PNUD

0.00

48.00

48.00

X

X

4.1.1

Levantar

un

perfil

y

una

línea

de

base

sobre

el

estado

de

las

subcuencas

del

área

demostrativa

mediante

mecanismos de protagonismo ciudadano



X

X

X



4.2.5

A

partir

de

los

potenciales

esquemas

o

servicios

identificados

(Actividad

4.2.1),

desarrollar

estudios

de

prefactibilidad

técnica

y

económica

para

aprovechar

servicios

ambientales,

por

ej.

microeléctricos,

ecoturismo,

miniriego, etc…



Se

han

identificado

3

oportunidades

para

aprovechamiento

productivo

de

los

servicios

ambientales:

paisaje, energía microeléctrica

4.2.2

Realizar

estudios

de

valoración

de

servicios

ambientales

conjuntamente

identificados

con

productores

y

beneficiarios







PNUD

4.1.2

Publicar

y

difundir

información

actualizada

sobre

el

estado de los recursos naturales y servicios ambientales

X

X





X

X



X



Personal

PNUD

PNUD

MARN

Producto 4.2: Portafolio de valoraciones y servicios ambientales desarrollado participativamente

4.2.1

Identificar

servicios

ambientales,

productores

y

beneficiarios

de

los

servicios

ambientales

con

énfasis

en

los recursos hídricos con base en la línea de base

X



X

Durante

el

programa

conjunto

se

ha

desarrollado

un

ciclo

de

capacitación

sobre

el

tema

de

financiamiento

de

servicios

ambientales

4.1.4

Capacitar

a

los

municipios,

mancomunidades

y

comunidades

para

negociar

esquemas

de

pago/

compensación por servicios ambientales.

4.2.3

Establecer

un

sistema

de

indicadores

ambientales

a

diferentes

escalas:

sistemas

de

producción,

microcuencas

y cuencas con énfasis en el área demostrativa



Se

han

identificado

3

servicios

ambientales

en

el

área

demonstrativa

En

el

segundo

año

de

ejecución

se

han

valorizado

al

menos

2

servicios

ambientales

identificados

en

el

área

demonstrativa

El

MARN,

las

municipalidades

y/o

la

MANCOVALLE

cuentan

con

un

sistema

de

monitoreo

y

evaluación

de

los

indicadores

de

servicios

ambientales

X

X

PNUD

X

MARN





PNUD

X

X

MARN

4.1.3

Generar

espacios

de

diálogo

y

aprendizaje

sobre

el

tema

de

compensación

y

financiamiento

de

los

bienes

y

servicios

ambientales,

potenciando

el

espacio

de

los

consejos de desarrollo.



MARN

MARN

MARN

PNUD

MARN

MARN

Producto

4.1:

Las

instituciones

gubernamentales,

comunidades,

municipalidades

y

mancomunidades

cuentan

con

conocimientos

y

habilidades

sobre

los

riesgos

y

servicios

ambientales con énfasis en los hídricos en el marco del cambio climático

Perfil

del

corredor

seco

y

linea

de

base

de

usos

actuales

de

los

recursos

naturales

de

los

6

municipios

apoyados

en

el

primer

año.

Se

debe

elaborar

conjuntamente

con

la

línea

de

base

del producto 2.1

PNUD


[image: image12.wmf]Subtotal actividad 4.3.1

50.00

50.00

100.00

Contratos

10.00

0.00

10.00

Capacitación

14.00

0.00

14.00

0.00

Subtotal actividad 4.3.2

24.00

0.00

24.00

4.3.3

Establecer

mecanismos

de

negociación

de

compensación ambiental a nivel del área demostrativa

PNUD

MARN

0.00

0.00

0.00

Subtotal actividad 4.3.3

0.00

0.00

0.00

4.3.4

Implementar

mecanismos

de

servicios

ambientales

locales

PNUD

MARN

Contratos

80.00

0.00

80.00

Subtotal actividad 4.3.4

80.00

0.00

80.00

SUBTOTAL producto 4.3

154.00

50.00

204.00

TOTAL EFECTO 4

202.00

353.70

555.70

TOTAL

391.17

1239.70

1630.87

50.00

100.00

50.00

4.3.1

Implementar

convenio

con

la

Fundación

Defensores

de

la

Naturaleza

para

el

diseño

y

operativización

del

mecanismo

de

gestión

financiera

y

su

modelo

operativo,

en

el marco de las municipalidades y/o MANCOVALLE.



X

Producto 4.3: Propuestas de sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos

Contratos



Las

municipalidades

y/o

MANCOVALLE

cuentan

con

un

mecanismo

de

gestión

financiero

y

su modelo operativo. 

4.3.2 Construir participativamente propuestas de PSA





PNUD

MARN



NOTA:

  Actividad 1.4.3  Evaluación de Medio Término:

  Tomando en consideración que la Evaluación de Medio Término será financiada por el Secretariado del F-

ODM, los recursos previstos en esta actividad se utilizarán para trabajar  el monitoreo del Programa, a efecto de medir el avance de los indicadores. Para este 

propósito se contrarará una Consultoría y se impulsará la creación de un software que se alimentará periódicamente  para la  medición del progreso de dichos 

indicadores.  

PNUD

MARN

X



X


Anexo III.  Minuta Revisión Sustantiva al PC

[image: image13.png]FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM

Reunién del Comité Directivo en el pais
—Steering Committee-

Fondo PNUD-Espaiia para el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Programa conjunto_“Fortalecimiento de la Gobernabilidad ambiental ante
el Riesgo Climdtico en Guatemala”

Minuta de la Reunidn
30 de julio 2009; 09:00-11:00 horas
Lugar: Sala de Reuniones PNUD

Miembros del Comité Directivo en el pais, presentes:

Sr. Rene Mauricio Valdez, CR del SNU y RR del PNUD

Sra. Delfina Mux, Subsecretaria de Cooperacion Infernacional de SEGEPLAN
Sr. Francisco Sancho, Coordinador General de Cooperacion, Embajada de
Espana

Participantes en el Programa Conjunto:

Representantes de las siguientes Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las
Naciones Unidas en Guatemala: FAO, UNICEF, PNUD.

Documentos conocidos en la reunién:

Propuesta de Revision Susfantiva/presupuestaria para desfase de fondos al ano 2
para el Programa Conjunfo: “Fortalecimiento de la Gobernabiidad Ambiental
ante los Riesgos Climd&ticos en Guatemala™

Agenda

1. Presentacién de los objetivos de la reunion y de la Agenda para la misma
2. Presentacion de la Propuesia de Revision Sustantiva
3. Toma de decision sobre Aprobacién de la propuesta





[image: image14.png]Desarrolio de la reunidn

Esta Revision Sustantiva se enmarca en el Documento de Programa del PC aprobado
por el Secretariado del F-ODM y suscrito por el Gobiemo de Guatemala y las
Organizaciones participantes del SNU en Guatemala.  Dicha revision persigue la
aprobacion de:

Fl objetivo principal es ir documentando las lecciones aprendidas y corigiendo
limitaciones y obstéculos enfrenfados durante el primer afio de ejecucion del
programa para que los proximos dos afios se pueda ejecutar y cumplir con los
objetivos del programa.

- Cambios a la estructura en Disposiciones en materia de gerencia, administracion y
coordinacion
COMITE GERENCIAL
1. Se cred un comité ad-hoc en el cual parficiparon las instancias
gubemamentales y las agencias. xistia una  conformacion
diferente entre las instifuciones, no existia la disponibilidad técnica
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

2. H CGP representado técnicamente, cambia a un comité de
cardcter politico, se propone a viceministros porque fienen la
supervision sobre parte técnica.

Espacio para ver los logros a nivel frimesiral.
Dar recomendaciones al Comité Directivo Nacional en los cambios
que se propongan.
COMITE TECNICO
1. Se incorpora un Coordinador General del Programa y se han
ampliado las funciones para este coordinador.
2. Se fiene la posibilidad de contar con sociedad civil como invitados.

3.
4.

- Cambios del Marco de Resultados (afinacién de productos)

1. Ver como se infegra la variable ambienial a la politica de desarrollo,
es en donde se fiene que hacer mas énfasis y en estos cambios este
énfasis se estd haciendo mas claro.

Aclarar el marco conceptual de pago por servicios ambienfales.
Cambio de productos que se enconiraba en el efecto 4 vy se
vuelven productos especificos del efecto | ya que estan mdés
vinculado a este.

N

- Revision presupuestaria y traslado de fondos entre afnos.

1. Se cambiard la distribucién de anos, segun el afio-fondo, es decir de
agosto a agosto.

2. Se reducira el presupuesto PNUD 18% para oblener un nuevo
presupuesto base de US$480,000 y asi cumplir con los compromisos
del fondo.

3. Traslado de fondos del ano 1, se frasladard el 70% de estos fondos al
afio 2 vy el 30% al afo 3, teniendo mayor ejecucion en el segundo
aflo del programa.

-
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� The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.


� E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc. 


� The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.


� All activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MDTF programme have been completed. Agencies to advise the MDTF Office. 


� E.g. in the case of the MDG-F, it is important to show how the programme relates to the UNDAF and how it aims to support national development goals, including the Millennium Development Goals. The causal links and rationale between the joint programme, the thematic window of the MDG-F and the MDGs should be clearly stated. In the case of the Peacebuilding Fund’s Peacebuilding and Recovery Facility (PRF), show how the programme relates to the PBF Priority Plan’s objectives. For the UNDG Iraq Trust Fund, explain how the programme relates to the UN Assistance Strategy for Iraq, UN MDGs, ICI, NDS, etc.





� E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.


� Ver tabla adjunta a este marco.


� Si el marco de tiempo indicativo no es explícito implica que meta se alcanzará hasta final del programa (Julio 2011). 


� Producto cambiado en revisión sustantiva de “políticas públicas en torno a la gobernabilidad del agua…” a “políticas públicas en torno a la gobernabilidad ambiental…”


� Si el marco de tiempo indicativo no es explícito implica que meta se alcanzará hasta final del programa (Julio 2011). 


� Producto reformulado en revisión sustantiva


� Productos 1.3 y 1.4 introducidos en revisión sustantiva en junio 2009. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Indicador reformulado para condensar tres indicadores y reflejar mejor la adquisición de conocimientos y habilidades sobre el uso de recursos naturales para la adaptabilidad al cambio climático a nivel comunitario y municipal. El nivel mancomunal se infiere del municipal. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Sistema nacional de planificación: Acciones articuladas sobre la gestión de políticas públicas, gestión de planificación (nivel municipal, departamental y nacional) con la gestión de la inversión pública que incluye la alineación, apropiación y armonización de la cooperación internacional. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Producto reformulado en revisión sustantiva. 


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Indicador modificado para incluir niveles comunitario y municipal. 


� con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos


� Con marco de tiempo y frecuencia indicativos
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