

INFORME ANUAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS
	
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto  

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 

	Fecha envío:  3 de febrero de 2010
Enviado por:
Nombre:   Vitória Ginja
Cargo: Representante 
Organización: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Bolivia
Contacto: Vitoria.Ginja@wfp.org
	
	País y Ventana Temática
Bolivia- Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

	
	
	

	MDTF N proyecto Atlas No:  MDGF-2018
Titulo:  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS SECTORIALES DEL PMD-C 

	
	Reporte N: 1

Periodo de Reporte: 2009

Duración del Proyecto: 3 años 

	Organización participantes de NU:
1. FAO
2. ONUDI
3. OPS/OMS
4. UNFPA
5. UNICEF
6. WFP
	
	Ministerios asociados en la implementación:
1. Ministerio de Justicia
2. Ministerio de Salud y Deportes
3. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
4. Ministerio de Educación
5. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
6. Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Otras agencias Nacionales:
1. CONAN
2. PASA
3. PROBOLIVIA
4. IBNORCA
5. SENASAG
Agencias departamentales:
1. SEDES
2. SEDUCA
3. UNASBVI
4. CODAN
Socios locales:
1. Gobiernos Municipales
2. Asociaciones de productores locales   - OECAs
3. Población local.




	Resumen Estimado del Presupuesto

	Presupuesto total aprobado del Programa Conjunto: 

	
FAO	    $ 2,795,542		
UNICEF     $ 1,478,286	
UNFPA      $ 281,410		
UNIDO	    $ 309,311
PAHO	    $ 868,665
PMA	    $1,266,783
Total          $7,000,000


	Monto total transferido a la fecha:
	FAO:       $712,704
PMA:      $681,413
UNICEF: $502,806
PAHO:    $371,625
ONUDI:  $133,811
UNFPA:  $137,440
Total       $2,539,799


	Monto total comprometido a la fecha:
	FAO:      $228,793
PMA:     $1,039
UNICEF:407,100.97
PAHO: 0
ONUDI: 884
UNFPA: 0
Total: $229,832

	Monto total desembolsado a la fecha:
	FAO:      $104,927
PMA:     $6,790
UNICEF: $4,224
PAHO:    $2,482
ONUDI:  $ 884
UNFPA:  $804
Total      $102,111





BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos 

	Indicar categorías de beneficiarios [footnoteRef:1] [1:  Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística, todavía no se cuenta con la línea de base del proyecto] 


	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos

	Campesinos
	
	27,552
	26,794
	3

	Niños/as
	
	50,626
	49,233
	3

	Población local
	
	163629
	157212
	3

	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	3




Beneficiarios Indirectos


	Indicar categorías de beneficiarios [footnoteRef:2] [2:  Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística, todavía no se cuenta con la línea de base del proyecto] 


	No. Instituciones
	No. Mujeres
	No. Hombres
	No. Grupos Étnicos

	Instituciones
	15
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total
	15
	
	
	


.



4





1

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 

La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto


	El objetivo del Programa es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta local en la ejecución de iniciativas intersectoriales enmarcadas en el PMD-C, para reducir drásticamente la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional de 22 municipios en situación muy crítica.

	Resultados previstos
	Indicadores 
	Medios de verificación
	Métodos de recopilación de la información
	Responsabilidades
	Riesgos y supuestos 

	Efecto 1: En los  municipios de Arque, Bolívar. Sicaya, Tacopaya y Tapacarí,  existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco  del  PMD-C, hasta el año 2011.
	Volumen promedio de producción por cultivo por familia
Cantidad promedio de alimentos almacenada por cultivo por familia
Cantidad y número de productos procesados localmente por cultivo
Cantidad de productos procesados localmente destinados a programas sociales (alimentación escolar, etc.)
Cantidad promedio de productos procesados consumidos por familia mensualmente

	-Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.

	Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
	FAO/ONUDI
	· Variaciones radicales del cambio climático afectan producción agropecuaria
· Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.
· Se presentan desastres naturales que afectan los cultivos, aún sin evaluar los daños producidos.
· El precio de las semillas e insumos ha sufrido un incremento desde la planificación del presupuesto del proyecto hasta su ejecución.

	

	Efecto 2: 72 comunidades de 8 municipios  han mejorado su acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento, entre el año 2009 al 2011.


	Número de sistemas de agua segura en comunidades y porcentaje de escuelas en las comunidades beneficiadas con acceso a agua segura

Número de escuelas con baños y duchas construidos en las comunidades intervenidas

Número de beneficiarios por los sistemas de agua segura, baños y duchas

Porcentaje de servicios de ASeH administrados por los CAPYS adecuadamente:
• con estructura tarifaría aprobada
• con estatutos aprobados y en aplicación 
• con morosidad inferior al 20%
• con Servicios de AyS en funcionamiento al cabo de un año de su entrega

Porcentaje de familias/alumnos dotados de servicios de agua segura y saneamiento que practican al menos dos de los tres hábitos clave de higiene y usan los servicios de AyS adecuadamente
• Se lavan las manos con agua y jabón/ detergente/ceniza en tres momentos claves: antes de preparar y comer alimentos, y después de defecar
• Disponen de excretas adecuadamente
• Manejan (acarreo, transporte, almacenamiento) el agua adecuadamente   
• Utilizan los servicios de agua y saneamiento adecuadamente
	-Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.



	Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
	UNICEF
	· Variaciones radicales del cambio climático afectan suministros de agua
· Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral y cambio institucional afecta a contrapartes municipales.
· Subida de costos de materiales
· Dificultad en encontrar mano de obras
· Migraciones de las comunidades.


	Efecto 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Porosa, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, san Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, están en condiciones de acceder a una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada, entre 2009 y 2011.
	


 
Número de escuelas que recibieron cocinas mejoradas y que las utilizan para la preparación de los alimentos

Número y porcentaje de centros PAN que ponen en práctica las prácticas claves de salud, nutrición e inocuidad alimentaria

Prevalencia de desnutrición en los niños y niñas de los centros PAN

Porcentaje de mujeres que declaran conocimiento de al menos 3 derechos básicos de Salud Sexual y Reproductiva

Porcentaje de mujeres que aplican al menos 3 prácticas alimentarias saludables durante el embarazo y post parto

Porcentaje de servicios de salud que ofertan anticoncepción post parto

   Porcentaje  de mujeres usuarias de anticoncepción postparto 
	-Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.
Informes de Comités de análisis de información comunitaria.
Informes de monitoreo de auxiliares de enfermería a los ACS.

	Encuestas de línea basal
Encuestas en hogares
Informes de monitoreo en unidades educativas.
Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
	OPS/OMS
	· Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.


	
	· 
	
	
	FAO
	·  Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.

	
	· 
	
	
	PMA
	· Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.


	
	· 
	
	
	UNFPA
	· Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.


	Efecto 4. Al menos el 50% de las entidades, organizaciones y actores involucrados en la ejecución de las actividades intersectoriales del PMD-C en los municipios de Porosa, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, san Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, trabajan coordinadamente y aseguran el cumplimiento de sus metas...
	

 
Porcentaje de comunidades con compromisos firmados para el incremento del área productive

Número de COMANes constituidos
Porcentaje de COMANes activos (estructurados y liderizando actividades relacionadas al PMD-C) al cabo de un año de conformación

Porcentaje de participación de actores sociales en los COMAN

Porcentaje de mujeres que conforman los COMANes
COMANes definen y ponen en práctica líneas estratégicas en función  de los resultados del estudio de Giardiasis y desnutrición
	-Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.

	Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
Informe final del estudio de Giardiasis y desnutrición.
Informes periódicos de cada COMAN.
	PMA
	· Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.


	
	· 
	
	
	OPS
	·  Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.


	
	· 
	
	
	OPS/OMS
	·  Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
· Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.





c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.


		
	Programme
Outputs
	ACTIVITY
Activity
	YEAR
	UN AGENCY
	RESPONSIBLE PARTI
	
	
	Estimated Implementation Progress

	
	
	Y1
	Y2
	
	NATIONAL LOCAL
	Source of Funding
	Budget description
	Total amount
Planned
	Estimated Total amount 
Committed
	Estimated Total 
Amount
Disbursed
	Estimated 
% Delivery rate of budget

	Fase de Arranque del Programa Conjunto

	Establecimiento y funcionamiento de la plataforma estratégica y operativa del programa
	Instalación del Comité de Gestión
	
	
	PMA
	Consultores e instancias ejecutivas del Gobierno de Bolivia
	MGDF - ISAN
	Inducción a personal de las unidades ejecutoras
	0
	0
	0
	0

	
	Foruylación del documento de proyecto
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Taller de Arranque y planificación para el primer trimestre
	X
	
	
	
	
	
	20.00
	
	20.000
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	1500
	
	100%

	

	Producto del programa conjunto 1.1: Al menos 99.860 Niñas y niños, mujeres gestantes y en período de lactancia, mejoraron su disponibilidad y acceso de alimentos en calidad y cantidad, adecuado a una dieta nutritiva, inocua y diversificada que incluye  alimentos de provenientes de su propia producción, entre 2009 al 2012.
	1.1.1. Apoyo a la producción agropecuaria local sostenible para el consumo familiar (buenas prácticas agrícolas, manejo sostenible de suelo y agua, capacitación y asistencia técnica en producción agropecuaria, agroforestería y manejo integrado de plagas).  Implementación de Huertos y crianza de cuyes y gallinas[footnoteRef:3] en escuelas y centros PAN de al menos 300 comunidades, hasta el año 2011. [3:  Se ejecutara con recursos adicionales de FAO] 

	X
	 
	FAO
	·  PASA
· Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras
· Gobiernos Municipales

	
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Honorarios consultores, Kamanas e Irpiris, insumos productivos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	328.108
	228793
	96940
	99%


	
	1.1.2 Implementación de microempresas de producción de semilla y centros de almacenamiento estratégico de semillas manejados por pequeños productores rurales. FAO
	 x
	

	
	·  MDRYT
· INIAF
· PASA
GOBIERNOS MUNICIPALES
	
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, insumos productivos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	52.623
	0
	0
	0

	
	1.1.3 Apoyo a los gobiernos municipales de Arque, Bolívar. Sicaya, Tacopaya y Tapacarí en la preparación de proyectos de riego financiables y ejecutables, entre 2009 y 2012. FAO
	 x
	
	
	·  Ministerio Medio Ambiente y Agua SENARI
· Prefecturas
· GM
Consultoras
	
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, insumos y equipamiento.
	52.623
	0
	0
	0

	
	1.1.4  Divulgación de metodologías para la producción de fertilizantes y abonos en base a materia orgánica. FAO
	 x
	
	
	·  MDRT
· INIAF
· PASA
· GM
	
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, insumos productivos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	52.623
	0
	0
	0

	
	1.1.5 Apoyo a la cría de conejos “cuyes” y gallinas (incluye capacitación y asistencia técnica en manejo, sanidad animal e infraestructura productiva).  FAO
	 x
	
	
	·  MDRT
· PASA
· GM
	
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, pie de cría, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	69.167
	0
	0
	0

	
	1.1.6 Acciones de post-cosecha (incluye la dotación y difusión de silos familiares, desgranadoras, venteadoras) y Acciones destinadas a orientar una adecuada selección y utilización, almacenamiento, conservación y procesamiento de alimentos producidos por aproximadamente 1.546 familias. Acciones dirigidas a una adecuada selección, utilización, almacenamiento, conservación y procesamiento de los alimentos producidos en aproximadamente 3.709 familias. Entre el 2009 y el 2001. FAO
	 x
	 
	
	·  MDRT
· PASA
· GM
	
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, insumos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	225.945
	
	
	0

	

	Producto del programa conjunto 1.2: 9 módulos  de transformación de alimentos a nivel de agricultores familiares y comunidades rurales en funcionamiento, hasta el año 2012.
	1.2.1  Implementación de procesos de transformación con destino al uso y consumo en la alimentación escolar y familiar (procesamiento de harinas fortificadas, deshidratado de frutas, y procesamiento de sangre de ganado para la prevención de la anemia). ONUDI
	 x
	 
	 ONUDI
	·  Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural
Gobiernos Municipales
	MGDF - ISAN
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, equipamiento funcionamiento equipo de campo
	124,743 
	0
	0
	0

	
	1.2.2 Desarrollo de sistemas y normas apropiados de control de calidad de los productos procesados y fortalecimiento de la capacidad de los organismos competentes del control de la calidad en 9 proyectos productivos, entre 2009 y 2011. ONUDI.
	 x
	 
	
	·  MDRYT
· SENASAG
· IBNORCA

	· 
	· Contratación Especialistas
· Certificación
· Laboratorio
· Viajes
· Capacitaciones en BPM

	1,140 
	0
	0
	0

	

	0roducto del programa conjunto 2.1: Por lo menos 72 comunidades de los 8 municipios beneficiarios del programa: (i) tienen acceso a servicios mejorados de agua segura (ii) sus CAPyS tienen competencias en operación y mantenimiento (iii) la comunidad ha recibido capacitación en el uso adecuado de los servicios y prácticas de higiene, durante los años 2009 al 2012.
	2.1.1 Ocho Técnicos DESCOM Municipales para la Asistencia a 24 comunidades en capacitación de: (i) sostenibilidad de los sistemas de agua segura (ii) uso adecuado de los servicios y (iii) prácticas de higiene. (El proyecto financia 8 meses de sueldo y viáticos por año y el Gobierno municipal 4 meses año) (160 días de viáticos al año por 1 técnico DESCOM)
	 x
	 
	UNICEF
	·  MMAyA
Gobiernos Municipales
	MGDF - ISAN
	Sueldos y viáticos de los técnicos
	23.040
	26,331
	0
	0

	
	2.1.2 Por lo menos 24 comunidades han recibido capacitación a través de Talleres Comunales en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura (ii) operación y mantenimiento de los sistemas de agua y (iii) prácticas de higiene; durante el periodo 2009. 
	 x
	 
	
	·  MMAyA
· Gobiernos Municipales
UNASBVI
	· 
	Talleres Comunales en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura (ii) operación y mantenimiento de os sistemas de agua y (iii) prácticas de higiene.  Todas las comunidades cuentan con sus CAPyS.
	5.990
	5,956
	0
	0

	
	2.1.3 Capacitación a por lo menos 144 Autoridades, líderes y representantes de los CAPyS de las 24 comunidades en: (i) administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, hasta el año 2011.
	 x
	 
	
	 
	· 
	
	
	
	
	

	
	2.1.4 Construcción de por lo menos 24 nuevos sistemas comunales de abastecimiento de agua segura en 24 comunidades de los municipios de Porosa, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacarí.
Construcción de 24 baños y duchas escolares en 24 comunidades repartidos en 8 municipios anteriormente descritos, hasta el año 2011. (Uso de tecnologías apropiadas modalidad de autoconstrucción y co-financiamiento con recursos municipales).
	x
	
	
	· MMAyA
· Gobiernos Municipales
· UNASBVI
CAPyS
	· 
	Construcción de Sistemas de agua
	296.640
	254,281
	
	0

	

	Producto del programa conjunto 2.2: Por lo menos las escuelas de 72 comunidades de los 8 municipios: (i) cuentan con servicios mejorados de agua segura y saneamiento (ii) cuentan con duchas escolares y (iii) sus responsables tienen competencias para su operación y mantenimiento, en el periodo 2009 al 2011.
	2.2.1 Los alumnos, maestros  y Juntas de Auxilio Escolar de las 24 escuelas,  han recibido capacitación en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura y saneamiento (ii) operación y mantenimiento y (iii) prácticas de higiene, entre el año 2009 al 2011.
	 x
	 
	UNICEF
	·  MMAyA 
· Gobiernos Municipales
· UNASBVI
· CAPyS
JAE
	MGDF - ISAN
	Talleres en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura (ii) operación y mantenimiento de los sistemas de agua y (iii) prácticas de higiene
	1.057
	2,694
	
	0

	
	2.2.2 Construcción de por lo menos 24 módulos sanitarios en las 72 comunidades de los municipios de Porosa, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacarí (baños duchas y conexiones de agua)
	 x
	 
	
	·  MMAyA
· Gobiernos Municipales
· UNASBVI
· CAPyS
JAE
	· 
	Construcción de Sistemas de agua y saneamiento
	127.131
	97,838
	
	0

	

	Producto del programa conjunto 3.1: Al menos 99.860 Niñas y niños en edad escolar, y el 24% mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB. Niñas y niños en edad escolar, mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB
	3.1.1 Educación nutricional para al menos 74.220 familias, principalmente madres y niños en escuelas y puestos de salud sobre la base del concepto de buenas prácticas de salud, nutrición e inocuidad alimentaria, implementación de metodologías participativas para promover las prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad.
Concientización sobre el rol protagónico de las propias familias involucradas en la lucha contra la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria. 
OPS AGENCIA COORDINADORA
OPS-PMA: Prácticas de Salud, Nutrición e Inocuidad Alimentaria en 19 municipios y Centros PAN.
FAO: Educación alimentaria nutricional, promoción y uso de guías alimentarias bolivianas para aproximadamente 74.220 familias y escuelas, hasta el 2011.
	 x
	 
	 OPS/OMS
	·  GM
· Ministerio Educación
· Centros PAN
· Ministerio de Salud y Deportes
· SEDES
· SEDUCA
· SENASAG
Coordinador de red
	MGDF - ISAN
	Equipo consultor operativo, Logística, Costo del taller, Material
	339.056
	   1039
	1496
	1%

	
	3.1.2 Dotación y promoción de cocinas mejoradas, relacionadas con procesos de producción sostenible de leña., entre el 2009 y el 2011.
PMA:1143 escuelas y 150 centros PAN Cocinas 
FAO: 1500 Cocinas Familiares en los municipios de intervención.
	 x
	 
	 PMA
	·  GM
· CODAN
· COMAN
· Facilitadores locales 
· Juntas de padres de familia

	· 
	Facilitadores, Talleres, Material de construcción, Logística
	99.464
	
	
	0

	
	3.1.3 Información y educación con adecuación cultural, para el empoderamiento de aproximadamente 35.000 mujeres en sus decisiones en el área de salud reproductiva hasta el año 2011. UNFPA
	 x
	 
	 UNFPA
	·  Servicios de salud de municipios
· OCB
· GM
· COMAN
CODAN
	· 
	Producción de material audiovisual para capacitación.
Organización de talleres de capacitación, y ferias de salud.
	 125.880
	
	
	0

	
	3.1.4 Desarrollo de gestión del conocimiento sobre factores con incidencia en la nutrición y seguridad alimentaria de grupos especiales, en el marco de la Iniciativa de Gestión de Conocimiento (IGC) y del Portal NUTRINET (aprovechamiento biológico de productos locales, nutrición materna infantil, educación nutricional y promoción de soberanía alimentaria).
Dos informes de consultoría sobre aporte biológico de los alimentos locales.
Se difunden buenas prácticas alimentarias e información sobre prácticas exitosas del programa conjunto en 22 municipios priorizados, hasta el 2011. Se efectúa mantenimiento del portal NUTRINET.-PMA
	 x
	 
	 PMA
	·  Ministerio de Salud
· Ministerio de Educación
· Radios Locales
· Agencias SNU

	· 
	Mantenimiento del portal NUTRINET, investigaciones sobre aprovechamiento biológico, difusión de mensajes.
	57.294
	
	
	0

	

	Producto del programa conjunto 4.1: Las organizaciones comunitarias de base empoderadas promueven la  participación y coordinación intersectorial en la ejecución del PDM-C en 1.146  comunidades, hasta el año 2011.
	4.1.1  Desarrollo de capacidades de las OCB, para promover: el adecuado funcionamiento de los COMAN en los municipios priorizados; el derecho humano a una alimentación adecuada; procesos de negociación y concertación, y el análisis, gestión y planificación de propuestas integrales sobre SAN, entre el 2009 y el 2011. PMA UNICEF
PMA ES AGENCIA COORDINADORA
- PMA: 22 COMANES en 22 municipios funcionan adecuadamente. 

	 x
	 
	 PMA







	·  GM
· OCB
· COMAN
Coordinadores de redes de salud.
	MGDF - ISAN
	Material Educativo, Equipos para COMAN, Personal, Talleres, de capacitación Consultores operativos, logística
	140.092
	
	
	0

	
	4.1.2  Apoyo a la ejecución de una estrategia comunitaria de salud, nutrición y saneamiento liderada por las OCB, con énfasis en organizaciones de mujeres entre el 2009 y el 2011.  OPS/OMS
- Estrategia comunitaria nutricional implementada en 22 municipios
- Control de agua en al menos 1.167 unidades educativas Unidades Educativas en 22 municipios
- Investigación de Desnutrición y Giardiasis ejecutada
	 x
	 
	 OPS/OMS
	·  COMAN
· SEDES
· SEDEGES
· DILOS
· UNIS
· SEDUCA
· SENASAG
· PREFECTURAS
OCB
	· 
	
	186.590
	
	
	0

	
	4.1.3  Apoyo a la implementación de los sistemas de: Monitoreo y Evaluación del PMD-C a nivel local, con la participación protagónica de las comunidades, y de Vigilancia Nutricional, incluyendo vigilancia nutricional comunitaria.
-Capacitación de Personal de Salud en  municipios, otorgamiento de equipos relacionado, hasta el año 2010. PMA
	 x
	
	 PMA
	· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] CONAN
· CODAN
· COMAN
· GM
· OCB
· UNIS
· SEDES
· Coordinador de las redes de salud

	· 
	Material para talleres.
Computadoras
Balanzas y Tallimetros
Personal
Organización y logística de talleres

	82,965
	
	
	

	
	4.1.4  Promoción de una adecuada implementación del componente de seguridad alimentaria y nutricional en los procesos pedagógicos y en la gestión educativa, hasta el año 2011. UNICEF
	 x
	
	 UNICEF
	·  SEDES
· Juntas Escolares
Redes de salud
	· 
	
	20.000
	20,000
	
	0

	
	4.1.5  Seguimiento a los niveles de consumo de alimentos, producción total, productividad por cultivo, superficies sembradas y cosechadas. FAO
- Implementación de Sistemas Estadísticos en los municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí,  en la Unidad de Producción de los Municipios, entre el 2009 y el 2011.
	 x
	
	 FAO
	·  MDRYT
· COMAN
GM
	· 
	Honorarios profesionales
Pago a Kamanas e Irpiris.
Equipamento de campo.

	
16.167
	
	
	0

	
	4.1.6  Apoyo a las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos: educación nutricional, alfabetización y pos alfabetización de la población adulta, priorizando mujeres en edad fértil; implementación del paquete AIEPI Nut con un enfoque intercultural y de género; dotación y consumo del alimento complementario y fortificado con micronutrientes en un marco culturalmente pertinente., hasta el 2011. OPS/OMS - PMA - FAO
- 3 estudios de consultoría contratados: Inicial, Medio Término, Final con una muestra representativa
	 x
	 x
	 PMA
	·  COMAN
· MINISTERIO DE SALUD
· SEDES
· PAI
· CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
OCB
	· 
	Firma consultora multisectorial.
	73.480
	
	
	0
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 

Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

	Progress in outcomes: 
· El proyecto se encuentra todavía en una fase de arranque por lo cual es difícil identificar algún tipo de avance en los outcomes. El único componente donde han sido registrados algunos avances  es el Efecto 1: “En los  municipios de Arque, Bolívar. Sicaya, Tacopaya y Tapacarí,  existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco  del  PMD-C, hasta el año 2011”. La decisión de iniciar esta actividad fue tomada con el objetivo de aprovechar el inicio del año agrícola.
Progress in outputs: 
· Con respeto al output 1.1 se han distribuido semillas para aprovechar el calendario agrícola. Esta actividad permitirá el aumento de disponibilidad de alimentos locales en los municipios beneficiarios a través de producción local.
Con respecto al output 3.1 se ha apoyado al gobierno nacional en su actividad de coordinación con los departamentos en los cuales se tienen previstas actividades del  proyecto.




¿Hay dificultades para la ejecución?  X  Si  |_|No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

Coordinación de las agencias de la ONU 
Coordinación con el Gobierno
X Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
X  Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto 
X Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar: RETRASO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES.


Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

 (
Los problemas 
han sido
 
de 
natura
leza
 
administrativa y en el proceso de
 toma de decisiones. El proyecto 
se 
caracteriza por un elevado número de actores institucionales que 
conforman el comité de 
gestión, en el cual hay seis agencias, cinco ministerios 
y sus respectivas
 unidade
s ejecutoras.
 
L
as dificultades organizativas se deben a 
que los
 delegados ministeriales 
que conforman el CT CONAN 
 
se ven imposibilitados de realizar una
  
toma de decisiones tanto de la parte técnica como administrativa, sin previa consulta a sus autoridades. La implementación del proyecto ha registrado un retraso en el mes de diciembre debido a las elecciones Presidenciales.
 
)










Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
 (
Las principales dificultades enfrentadas hasta el momento han sido las elecciones nacionales y el periodo de desembolso de los 
de los recursos por parte del Fondo
(final de octubre 2009), lo cual coincidió con la fase conclusiva de actividad
es de la gestión 2009 de las instancias 
del Estado de Bolivia
 Otro factor que debe considerarse es que Bolivia está atravesando por un periodo de emergencia debido a desastres naturales, los cuales podrán afectar en la realización de las actividades y sus efectos.
)
Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.
 (
Con la finalidad de mejorar la implementación del programa en los ámbitos organizacionales, la secretaria técnica que está apoyando al comité de gestión ha asumido un rol de facilitador proactivo lo cual permite una toma de decisiones más rápida y logra un mejor entendimiento de las necesidades de los diferentes actores. La secretaría a través de reuniones semanales organiza y define sus tareas. Esta  instancia está compuesta por oficiales de la agencia líder y funcionarios de la institución líder en el gobierno,  logrando una mejor coordinación entre SNU y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Sobre las dificultades externas descritas anteriormente se están planeando dos tipos de acciones: la primera tiene como estrategia hacer conocer a las/os ministras/os involucradas/os
 sobre el proyecto y sus actividades y lograr el apoyo en la implementación y la segunda  (referida a   las elecciones municipales)  se está planificando, en el caso que las actuales autoridades  sean sustituidas,   organizar un segundo taller de planificación con las nuevas autoridades.
)

b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este sub apartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo inter agencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 X  Sí  |_|No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

|_|Sí  |_|No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 









 (
El Comité de País cuenta con una estructura presidida por la Coordinadora Residente del SNU y el C
o
mité de Gestión quienes se constituyen en las instancias de coordinación principal.
El comité de gestión se ocupa de la coordinación inter-agencial e inter-ministerial, y está presidido por la representante de la agencia líder PMA,  autoridad delegada por la  Coordinadora Residente. Además, el PMA funciona como Secretariado Técnico. La agencia líder provee apoyo a las agencias del SNU compartiendo información e identificando posibles sinergias para lograr una acción integral. Para la primera semana de febrero se prevé el lanzamiento de un foro virtual. El foro será utilizado como herramienta de comunicación y coordinación entre los actores, e incluye la posibilidad de poner al día el estado del proyecto y otras actividades conexas.
Por otro lado, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene planificado establecer un mecanismo de coordinación entre los cuatro Programas Conjuntos con los que cuenta Bolivia. Tentativamente será un Comité Interventana que se reunirá cada dos meses para identificar obstáculos comunes, buenas prácticas y oportunidades de sinergias. Más adelante se piensa buscar formas de comunicación e intercambio de información entre las ventanas de Género, de Nutrición y del Sector Privado, ya que trabajan en temáticas muy relacionadas. 
)
















Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:
	Indicador
	Valor de referencia
	Valora actual
	Medio de verificación
	Método colección de datos

	Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs.
	0
	1
Formato de solicitud de recursos
	Número de formatos aprobados por el comité de gestión del proyecto 
	Notas de las reuniones del Comité de Gestión

	Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs.
	0
	1
6 reuniones para la identificación de los indicadores de M&E.
Elaboración de los TdR, proceso de identificación de la empresa a la cual será adjudicada la realización de la Línea de Base. 
	Número de estudios realizados o en proceso de contratación que beneficiarán directamente todas las unidades involucradas
	Número de actividades coordinadas por las instituciones del Comité de Gestión

	Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs.
	0
	1 taller de socialización del programa para las autoridades departamentales  técnicos del departamento Cochabamba
	Instituciones participantes en el taller
	Listado de participantes




Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
	
El modelo escogido para el manejo del proyecto implica la administración directa de recursos por parte de las agencias del SNU. Este modelo no permite un cambio en los procesos administrativos/financieros actuales que no sea avalado por las sedes de las agencias. 
En lo referente a estudios, durante el primer trimestre se ha planificado la realización de la Línea de Base, la cual proporcionará información relevante para la evaluación del avance del proyecto.
El proyecto ha iniciado actividades de campo en noviembre, con la realización de un taller de presentación de las actividades del proyecto para los actores directamente involucrados. 


c.	Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 

|_|No están involucrados
|_|Ligeramente involucrados 
|_|Bastante involucrados
 X Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

 X  Formulación de políticas/toma de decisiones

X|_|Gestión:	X|_|Presupuestos |_|Contratación pública	|_|Prestación de servicios |_|Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

|_|No está involucrada
 |_| Ligeramente involucrada
|_|XBastante involucrada
|_|Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

 X   Formulación de políticas/toma de decisiones

X|_| Gestión:  |_| Presupuestos  |_| Contratación pública |_| Prestación de servicios 
|_| Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
	
|_|No están involucrados
 X  Ligeramente involucrados 
|_|Bastante involucrados
|_|Totalmente involucrados 
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 X  Formulación de políticas/toma de decisiones

|_| XGestión: |_| Presupuestos  |_| Contratación pública X|_| Prestación de servicios 
|_| Otras. Especificar.


¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

|_|Gobierno nacional |_|Gobierno local X Organismo ONU |_|Sede propia
|_|Otra. Especificar.


	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor Real
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público[footnoteRef:4] dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno [4:  Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris. ] 

	0
	Total de la transferencia del primer año
	POAs elaborados por parte de los ministerios
	Sistema informativo (SIGMA) del ministerio de planificación. La fase de inscripción de los recursos está en curso.

	Porcentaje de  la cooperación  técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de   capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno
	0
	100% del programa
	Documento del proyecto
	




Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

 (
El gobierno 
ha liderado el proceso de diseño  del proyecto
, 
el 
 cual está en línea con PMD
-
C y Plan Nacional de Desarrollo
, los cuales
 reflejan las prioridades del gobierno. La sociedad civil participa 
en el 
ejercicio a través de la
s
 organizaciones comunitarias de base (OCB) que se 
encargan 
 del control social. 
Existe todavía la
 necesidad de un mayor involucramiento del sector privado en el ejercicio con clara identificación de roles en base a las oportunidades de intervención. Con respeto a la mutua responsabilidad en el programa
,
 
se mantienen
 reuniones regulares entre los diferentes actores (promedio 2 reuniones mensuales) 
quienes conforman 
 el Comité de Gestión del Proyecto
 S
emanal
mente
 se tienen reuniones de coordinación entre representante
s
 del Gobierno y de Naciones Unidas
 y 
 además se utilizan instrumentos de monitoreo del proyecto como reportes e 
informes
.
)











d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras). 
 (
Hasta 
la fecha 
 no 
ha sido 
defini
da 
 una estrategia comunicación, 
sin embargo, han sido 
 lleva
das  
a
 
cabo diferentes actividades en colaboración con el gobierno central para soc
i
alizar el proyecto.
)
|_| Sí X|_|No



¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 X  Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
|_|Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
|_|Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
|_|Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
X|_|Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
|_|Relación con los medios e incidencia
|_|Otras  (usar recuadro a continuación)


¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

|_|Organizaciones de inspiración religiosa		Número      
|_|Coaliciones/redes sociales				Número      
X|_|Grupos ciudadanos locales	 		Número      
|_|Sector privado					Número 
|_|Instituciones académicas				Número      
|_|Grupos de comunicación y periodistas		Número      
|_|Otras (usar recuadro a continuación)     		Número      


¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 

|_|Grupos de discusión
|_|Encuestas de hogares
 X  Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
|_|Foros ciudadanos
X  Fomento/formación de capacidades 
|_|Otras


 (
La estrategia
 a
 nivel local no ha sido todavía 
establecida
 
lo cual dificulta la 
cuantifica
ción de
 las alianzas
.
)






III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

	ODM
	Programa Conjunto Resultado 1
	ODM:Meta
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	








Erradicar la pobreza extrema y el hambre 




	Outcome 1. En los  municipios de Arque, Bolívar. Sicaya, Tacopaya y Tapacarí  existe una mayor disponibilidad de y acceso a alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco  del  PMD-C, hasta el año 2012.

	 
  
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar
	
1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día
2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día
3. Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la población
	

Reducción en un 30% de la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas de 6 a 23 meses

	MDG #
	Programa Conjunto Resultado 3
	ODM:Meta
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	Reducir la Mortalidad de los Niños Menores de 5 Años

	Outcome 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Porosa, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar están en condiciones de acceder a una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada, entre 2009 y 2012.

Outcome 2. 72 comunidades de 8 Municipios  han mejorado su acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento, entre el año 2009 al 2012
	


Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años

	1. 4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
2. 4.2 Tasa de mortalidad infantil
3. 4.3 Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión

	 Reducción en un 50% en la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil

Reducción en un 50% en la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses
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