
Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/A-2 

Entités des NU chargées  de la mise en œuvre : BINUB -Section Intégrée Paix 
et Gouvernance/PNUD 

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance  

Ministère de tutelle : Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, et de l’Administration Locale. 

Titre du Projet : Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux 

Couverture géographique Tout le pays  

Budget approuvé 3, 148,000 $ US 

Transfert de fonds par NY 29/06/2007 
Date de démarrage : 01/09/2007 Date prévue pour la clôture du projet : 30 Septembre 2009 

Retard par rapport à la date de clôture 
initiale : 13 mois 

Commentaires : Le retard est principalement expliqué par les longues procédures de sélection des 
partenaires de mis en œuvre, le lancement officiel intervenu tardivement parce que les partenaires n’étaient 
pas assez mobilisés au début du projet et le blocage du parlement pendant une longue période. 

Réalisations qualitatives par rapport aux objectifs et aux résultats 

Résultats attendus Activités prévues Réalisations 

Résultat 1 : Une vision 
commune d’un Burundi 
gouverné par le dialogue est 
partagée par tous les acteurs 
sociopolitiques 

Résultat 2 : L’apaisement de la 
situation sociopolitique par la 
pratique d’un dialogue 
démocratique 

• 3 fora régionaux pour les régions Nord, 
Ouest et Bujumbura Mairie ; 

 
• 1 session de restitution pour la société 

civile ; 
 
 
 

• 1 session de restitution pour les officiels 
 

 
 

 
 

• 2 ateliers de formation ad hoc pour les 
leaders des partis politiques  

 
• La retraite du Mécanisme National de 

Suivi et Evaluation  
 
 
• Activités de communication : 31 

reportages radiophoniques, 4 reportages 
tv, 3 debats tv, 22 magazines interactifs, 8 
multiplex, 1 publireportage de la presse 
écrite. 
 

• Forum national de clôture  

• Les fora régionaux ont permit une réflexion sur les 
engagements pris et l’amorce d’une vision partagée d’un 
Burundi gouverné par le dialogue ; 

• La restitution pour la société civile a connu une forte 
participation de 186 personnes contre 90 le trimestre passé et 
a permis de dégager une vision nationale des différents 
engagements pris et d’élaborer un engagement commun ; 

• La session de restitution pour les officiels du gouvernement 
a permis une appropriation des engagements, des 
recommandations issus des différents cadres et une réflexion 
sur le rôle du gouvernement dans l’accompagnement des 
acquis du dialogue ; 

• Les formations pour les leaders des partis politiques ont 
permis aux participants de s’approprier des techniques de 
prise de décision et de communication politique ; 

• Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation (MNSE) mis 
en place lors du premier Forum a continué à observer toutes 
les sessions et a élaboré son rapport final.  

• L’animation par les médias d’espaces de participation 
citoyenne et d’échanges entre partenaires s’est poursuivie; 
 
 
• L’activité n’a pas pu être menée avant la clôture du 

projet. Le Ministère de la bonne gouvernance et la 
Section Paix et Gouvernance du BINUB se chargeront 
de l’organisation du Forum. 

Taux d’exécution budgétaire: 91.00% 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : Les activités de cette dernière phase du projet ont permis aux participants de 
s’approprier les résultats du dialogue et d’élaborer ensemble une vision d’un Burundi gouverné par le dialogue. Les fora régionaux ont confirmé le 
large consensus à travers toutes les strates sociopolitiques sur les défis majeurs du pays. A travers l’exercice de restitution les officiels du gouvernement 
ont une nouvelle fois réaffirmé leur soutien au processus et ont recommandé l’intégration des acquis du dialogue dans les outils de planification 
gouvernementaux. Les engagements et visions seront consolidés lors du Forum National de Clôture.  

 


