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Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois 

 
Appréciation qualitative et principales contraintes 

 
Paix et Gouvernance : PBF/BDI/A-7: Appui à l’amélioration de la qualité des services publics locaux. 

Principales réalisations : 
 

 Les procédures de mise en place de l’équipe de gestion  du 
Projet ont commencé au mois de juillet 2008. les 
procédures de recrutement ont été transparentes et 
diligentes. 

 De même, la première réunion du Comité technique de 
suivi a eu lieu au mois de juillet, c’est-a-dire le 18 juillet 
2008. Cette date marque, conformément à la pratique en la 
matière, le début effectif des activités du Projet. 

 En mi-août, l’installation du personnel a été effective avec 
ceux qui étaient déjà disponibles ; l’équipe est aujourd’hui 
complète et réellement opérationnelle.  

 La deuxième réunion du Comite technique de suivi a été 
tenue, en date du 29 août 2008. 

  Dans le cadre de la clarification des rôles et 
responsabilités des acteurs locaux, l’impression du 
document du recueil des textes législatifs et réglementaires 
sur la Décentralisation a été finalisée et la cérémonie de 
Remise Officielle du document au Gouvernement par le 
Directeur Pays du PNUD organisée. 7.500 exemplaires du 
document en version française seront distribués durant les 
prochaines semaines au niveau central et local aux  
utilisateurs potentiels. Une version du document dans la 
langue nationale est en cours de traduction en vue de sa 
large diffusion.   

 Dans le cadre des activités de l’état civil, après le 
renforcement de l’équipe avec l’arrivée d’une experte 
nationale,  l’état des lieux de l’état civil a été lancé. Un 
questionnaire a été développé dans ce sens pour la collecte 
d’informations au niveau d’un échantillon représentatif des 
129 centres d’état civil au niveau communal. Aussi, les 
termes de référence ont été rédigés pour le recrutement 
d’un Consultant national en vue d’élaborer un guide de 
l’état civil. Le processus de recrutement d’un consultant 
international pour l’appui à l’archivage des documents 
d’état civil et d’une personne ressource pour la 
réactualisation du cadre juridique est également en cours. 

 Au niveau des constructions et réhabilitations des bureaux 
communaux, des missions de terrain ont été organisées 
conjointement avec les services du Gouvernement et les 
Entreprises.  

Appréciation : 
 
 La mise en place de l’équipe du Projet permet le début de la concrétisation d’appui a l’amélioration des services 

publics locaux.  
 Les produits de la décentralisation sont à la fois administratif, de gouvernance et de bonne gestion, mais aussi politique 

en ce sens qu’ils vont apaiser les tensions observées ici et là, conflits généralement dus à la méconnaissance des 
limites des pouvoirs et des prérogatives des uns et des autres, parmi les acteurs locaux de la décentralisation.  

 Afin d’assurer un impact maximum du projet et l’obtention de résultats visibles et mesurables, des réflexions sont en 
cours pour capitaliser les meilleures leçons apprises dans la décentralisation et la gouvernance locales.  

 Organisation des séances d’échanges et d’informations avec nos partenaires œuvrant dans le domaine de la 
décentralisation tels que les projets de la Banque Mondiale (PRADECS et PRTPC), DE L’Union Européenne 
(Programme Gutwara Neza). 
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 Elles ont permis d’identifier les sites des 15 bureaux 
communaux à réhabiliter et des 5 bureaux à construire en 
accord avec les autorités administratives habilitées  de la 
commune. Les soumissionnaires ont déjà déposé leurs 
offres ; l’analyse des offres est en cours, et le début des 
travaux est programmé au cours du trimestre prochain.       

 
Taux d’exécution budgétaire cumulé : 8,5 %  
 
Le taux représente les dépenses engagées pour commander les 
équipements et le matériel du Projet, les activités lies à 
l’impression et à la remise du Recueil des textes sur la 
décentralisation. 
 
Priorités pour les 3 prochains mois :  
 Rôles et responsabilités : il est prévu d’effectuer des 

descentes sur terrain en vue de distribuer le Document du 
Recueil des textes sur la décentralisation aux acteurs de la 
gouvernance locale, et faire des échanges en vue de 
clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de la 
décentralisation. 

 Renforcement des capacités des services d’état civil :  
- la collecte et le traitement des données de base pour 

établir l’état des lieux est envisagé au cours du mois 
d’octobre.  

- Formation de 17 Contrôleurs provinciaux de l’Etat 
Civil sur les règles d’organisation et de 
fonctionnement de l’Etat Civil. 

 Construction et réhabilitation des bureaux 
communaux :  
- Lancement officiel dans une des communes 

bénéficiaires pour favoriser l’implication des acteurs 
locaux dès le début. 

- Approbation des marchés aux entreprises 
sélectionnées et signature des travaux. 

 
Contraintes : 
 
Démarrage difficile lié au long délai pour la mise à disposition des moyens de travail tels que les locaux, les équipements et 
les véhicules. Cela retardé le  début des travaux de construction et de réhabilitation des bureaux communaux. 
 
Pour ne pas accuser un grand retard dans l’exécution des activités prévues, le projet a eu recours à la location et l’appui des 
autres projets de consolidation de la paix.  

 


