
 

6.2. Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/B-1 

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE 

Entités des Nations Unies chargées  de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA Ministère de tutelle : SECURITE PUBLIQUE  

Titre du projet Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des 

armes légères et de petit calibre 

Couverture géographique BUJUMBURA-BUBANZA- BUJUMBURA RURAL 

Budget approuvé 500.000 USD 

Décision de transfert des fonds 

par NY 

01.08.2007 

Date de démarrage : 24.10.2007 Date prévue pour la clôture du projet : 31.10.2009 

Retard éventuel : 12 mois 

 

Commentaires sur le retard : l’instabilité et plus de 4 mois d’inactivité de la CDCPA ainsi que le 

retard dans la promulgation de la loi sur le régime des ALPC expliquent en grande partie le retard de 

12 mois dans la mise en œuvre du projet. 

 

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats 

Résultats attendus Activités prévues Réalisations 

Résultat1 :  

Une meilleure 

compréhension des enjeux 

de la prolifération des 

armes légères et leur 

impact sur la paix 

 Poursuite de la campagne de sensibilisation sur les dangers de 

la détention des ALPC (campagne avec 6 grands panneaux 

publicitaires aux endroits stratégiques de la ville de 

Bujumbura) 

 Clôture des activités de sensibilisation par des ONGs locales 

impliquant la présentation de pièce de théâtre, courses de 

vélos, tournoi de football intercommunaux, etc.)   

 Porte-à-porte de 2,040 sensibilisateurs à raison de 120 par 

province dans les 17 provinces du pays au cours de la semaine 

du 19 au 23 Octobre; 

  10,000 pamphlets d’information;  

  960 spots Radio et TV, etc.   

         (voir aussi Résultat 3)  

 La  campagne de proximité initiée 

depuis févier 2009 a permis une 

plus grande mobilisation et prise 

de conscience au sein de la 

population comme le montre le 

résultat de la campagne nationale 

de désarmement qui a dépassé les 

objectifs initiaux (voir Résultat 3) 

 

 

Résultat 2 :  

Dissémination et mise en 

œuvre de la stratégie 

adaptée par le 

Gouvernement pour la 

collecte des armes 

 Elaboration d’un plan opérationnel pour la  campagne 

nationale de désarmement civil (19 au 28 octobre 2009) 

  Définition des modalités techniques et des moyens nécessaires 

 Préparation d’un tableau de bord, protocole de communication 

et  manuel d’opérations ;  

 Impression et distribution de 10,000 dépliants d’information 

sur le processus et la sécurité ; 

 2,040 sensibilisateurs pour sensibiliser porte-à-porte dans 

toutes les provinces pendant une semaine; 

 Atelier de 90 personnes (PNB & Société civile) pour la 

préparation de la campagne 

 Atelier de formation de 50 officiers PNB sur le volet sécurité 

des collectes d’armes et d’explosifs 

 Journée médiatisée de lancement de la campagne  

 Nombreuses conférences de presse et entrevues Radios et TV 

(voir aussi Résultat 3) 

 

 La grande mobilisation de la 

société civile et des 

administrations a permis pa 

sensibilisation individuelle dans 

tous les coins du pays grâce à la 

sensibilisation porte-à-porte de 

plus de 2,040 agents 

sensibilisateurs. 

 



Résultats attendus Activités prévues Réalisations 

Résultat 3 :  

Initiation de collecte 

d’armes respectueuses des 

principes retenus par la 

stratégie nationale, sur le 

modèle « Armes contre 

Développement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobilisation de plus de 2,040 sensibilisateurs travaillant porte-

à-porte pendant une semaine et couvrant toutes les 17 

provinces; 

 Implication des 138 postes de police du pays (niveau 

commune);  

 Production  et distribution d’un protocole de communication, 

d’un manuel d’opérations et d’un tableau de bord; 

 Production et distribution de 10,000 pamphlets d’information 

sur le processus de la campagne et les mesures de sécurité; 

 Diffusion de 960 spots Radios et 72 spots TV (impliquant 12 

radios et 3 télévisions); 

 200 communiqués radios 

 Affichage  de 1,000 posters;  

 Utilisation de 2,500 T-shirts de sensibilisation; 

 Production et distribution de plus de 12,000 fiches 

individuelles de décharges d’armes; 180 carnets de procès 

verbaux journaliers d’enregistrement d’armes, et 10,000 reçus 

de remises d’outils;  

 Utilisation de 200 spray de peinture pour identifier les armes et 

munitions etc. 

En lieu d’une simple initiation de 

collecte; le projet a appuyé la mise en 

œuvre d’une véritable campagne 

nationale de désarmement auprès de 

la  société civile avec les résultats 

significatifs suivants d’armes et 

d’explosifs remis volontairement par 

les populations en échange d’outils de 

dévoloppement:  

Armes remises 

 160,657 

munitions 

 12,820 

grenades 

 2,186 

fusils 

d’assaut 

 389 

pistolets 

 540 

bombes 

 38 mines 

 19 armes 

d’équipe. 

Outils distribués 

 6,135 sacs 

de ciment  

 11,633 

tôles 

 11,780 

pagnes 

 278 vélos 

 133 

téléphones  

 141 chaises 

 1,463 

houes 

26,040 savons. 

 

Résultat 4 : Amélioration 

des capacités et de la 

visibilité de la CDCPA en 

matière de désarmement 

civil et de lutte contre la 

prolifération des ALPC. 

 

 Appui au fonctionnement de la Commission Nationale de 

Désarmement (CDCPA) 

 Poursuite du monitoring de la violence armée dans le pays 

 Organisation de plusieurs conférences de presse & Entrevues 

Radios et TV (Voir aussi Résultats 2 & 3) 

 Préparation d’une vidéo sur la campagne de désarmement 

 

 La CDCPA a montré un intérêt 

grandissant sur la collecte, 

l’analyse et la diffusion des 

données de la violence armée en 

général et aussi basées sur le 

genre.  

 La très large couverture 

médiatique a permis une visibilité 

accrue de la CDCPA renforçant 

son rôle de coordonnateur des 

actions préventives dans la lutte 

contre les ALPC. 

Taux d’exécution budgétaire : 99,90% 

Contraintes majeures : 

 L’importance de la tâche et des enjeux logistique associé au délai réduit à 2 mois d’amnistie prévu dans la loi d’août 2009 n’ont pas permis 

de mener la campagne de désarmement civil au délai de 8 jours.  

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : 

Alors que le Projet PBF envisageait uniquement des projets pilotes d’initiation de collecte d’armes, une véritable campagne nationale de 

désarmement de 8 jours avant l’échéance de l’amnistie prévue par la loi d’aout 2009, a été menée avec des résultats positifs sans précédent 

dans la région.  

Etapes pour les 3 prochains mois : Projet clôturé. Les acquis du projet seront consolidés par la CDCPA en partenariat futur avec d’autres 

partenaires 

 


