
6.4. Etat d’avancement du projet PBF/BDI/C-4  

Domaine Prioritaire : Justice et Droits de l’Homme 

Entités des Nations Unies de mise en œuvre : OHCDH et   PNUD Entité nationale de tutelle : Présidence de la République 

Couverture géographique Tout le pays 

Titre du projet Appui aux consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition 

au Burundi 

Budget approuvé 1,000.000 US$ plus contribution du PNUD : 200.000 PNUD    

Date de transfert des fonds/NY 28 juin 2008 

Date de démarrage : 13 août 2008 Date prévue pour la clôture du projet : 31 Mars 2010  

Retard  par rapport à la date de 

clôture  initiale : 7.5 mois 

Commentaires sur le retard : Période de mise œuvre du projet plus longue que prévue 

principalement en raison : (i) des délais de recrutement du personnel et d’acquisition des biens et 

services tels l’élaboration de la méthodologie et des outils de consultations et (ii) de la durée de la 

préparation et de l’organisation des consultations qui avait été sous estimée. 

 

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats 

Résultats attendus  Activités prévues  Réalisations 

Résultat 1 : Un environnement favorable 

à l’appropriation des mécanismes de la 

justice de transition et à la participation 

des populations au processus de 

réconciliation est créé. 

 

 

 Renforcement des capacités du CPT, 

de l’unité de gestion  et des assistants 

de terrain  

 Campagne médiatique de 

sensibilisation et d’information 

 Elaboration de la méthodologie et des 

outils de consultations 

 Les medias burundais couvrent le 

déroulement des consultations nationales. 

Des ateliers régionaux de sensibilisation et 

d’information aux élus locaux ont déjà 

commencé dans la région centre et sud.  

 La méthodologie et les outils des 

consultations ont été élaborés par un 

cabinet d’études indépendant.  

Résultat n° 2: La population 

burundaise donne ses vues sur les 

modalités de la mise en place des 

mécanismes de la justice de transition au 

Burundi. 

 Organisation des consultations 

nationales 

 Les consultations qui ont commencé au 

mois de juillet et clôturé au mois de 

décembre, se sont bien déroulées dans les 

17 provinces du pays. 

 Saisie des données des 17 provinces. 

Taux d’exécution budgétaire : 84.00% 

Contraintes majeures : 

 Au cours de ce trimestre, le projet a connu un arrêt des activités des consultations d’une semaine suite au problème entre la société 

civile et le gouvernement. Des communiqués ont été lancés pour informer les invités aux consultations le report des consultations. Cela 

a eu des répercussions sur le taux de participation dans la province de Bujumbura Rural où ce report a eu lieu. Il s’est alors avéré 

impératif de prolonger les contrats des assistants de terrain d’un mois (janvier) pour leur permettre de finaliser la saisie et la mise en 

commun des données des consultations.  

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :  

 Les consultations nationales se sont bien déroulées dans toutes les provinces bien que le taux de participation (69,02%) ait été 

moyennement   faible par rapport à celui du trimestre précédent. 



Priorités pour les 3 prochains mois : 

 Continuer et finaliser et la mise en commun des données recueillies au cours des dernières provinces consultées ; 

 Préparer et organiser les consultations de la diaspora burundaise si le financement est disponible ;  

 Elaborer le rapport final des consultations nationales ; 

 Remettre le rapport final au Président de la République et au Représentant Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies ; 

 Traduire en kirundi et diffuser le rapport final des consultations nationales. 

 


