L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/C-2 — 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois

Appréciation qualitative et principales contraintes

Justice et Droits de I’Homme: PBF/BDI/C-2: Réduction et
jugements rendus par les col

suppression des reglements de compte par la relance du programme national de constat et d’exécution des arréts et
urs et tribunaux, accompagné du renforcement des capacités de I’appareil judiciaire.

Principales réalisations

- Planification et exécution effective de 3485 dossiers et
exécution effective de 918 dossiers dans 10 provinces qui
ont remis les rapports. Les réalisations des 7 autres
provinces seront incluses dans nos prochains rapports.
Nous constatons ici I’écoulement d’un grand nombre
d’anciens dossiers juges (3.076) et des nouveaux dossiers
(409) ;

- 69 corps du systéme judiciaire ont été formés pour
améliorer leurs compétences ;

- Planification et instruction sur les lieux litigieux : 499
affaires qui nécessitaient l'instruction sur les lieux avant
jugement.

- Elaboration d’une planification spéciale pour la mise a
profit des vacances judiciaires

- Evaluation a mi-parcours de I'impact du projet sur la
consolidation de la paix

Taux d’exécution budgétaire cumulé : 99%

Priorités pour les trois prochains mois

Emissions radiophoniques

e  Amélioration de la supervision du projet par le Cour
Supréme par la mise en place d’un comité de suivi
comprenant les présidents de Cour d’Appel et un magistrat
de la Cour supréme en plus du Secrétaire Général de Cour
supréme, le Project manager et I’Unité de gestion du
projet.

e  Elaborer une planification spéciale pour la supervision des
descentes pour le dernier trimestre

e Initier une réflexion sur la pérennisation des acquis du
projet

e  Cl6ture du projet

Appréciation

e  Amélioration de la mobilité des juges ce qui favorise la proximité avec les justiciables notamment les personnes
vulnérables (veuves, orphelins), ou nous constatons 499 descentes sur terrain pendant cette trimestre contre 205
descentes en deuxiéme trimestre.

e  Amélioration du fonctionnement des juridictions par I’accroissement du nombre de dossiers traités dont 3.485 dossiers
jugés (anciens et nouveaux) pendant cet trimestre contre 2,965 en deuxiéme trimestre et exécution de 918 dossiers cet
trimestre contre 357 pendant la deuxiéme trimestre.

e  Restauration de I’autorité de la justice induite par une plus grande visibilité de son action et la mise en application des
décisions rendues

e  Réduction des recours a la violence et augmentation de I’affluence vers les juridictions dont 1.020 nouveaux dossiers
enregistrés ce trimestre contre 894 en deuxieme trimestre.

Contraintes :

e Le manque de coordination des interventions des acteurs du secteur judiciaire dans le domaine de la formation entraing
une duplication et une déperdition des efforts. Les magistrats sont sollicités par plusieurs partenaires et les ONG
comme RCN, ASF, et APRODH pour des activités intenses de formation. La conjonction de tous ces facteurs peut
hypothéquer sérieusement les descentes sur le terrain, du moins la ou les effectifs de magistrats sont insuffisants.

e Le taux d’exécution des dossiers jugés reste encore trés faible, 24.7% dont 2,624 dossiers restent a exécuter dans les
3,485 dossiers jugés dans les 10 provinces et le nombre de dossiers jugés augmentent de jour a jour.




Seulement 10 provinces ont remis les données pour les réalisations et 07 sont en attente et seront disponibles dans nos prochains rapports.
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RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - ARRETS ET JUGEMENTS DE JUILLET A SEPTE

PROVINCES

Bubanza
Bururi

Bujumbura Mairie
Bujumbura Rural

Cankuzo
Cibitoke
Gitega
Karusi

Kayanza
Kirundo

Makamba

Muramvya
Muyinga
Mwaro
Ngozi

Rutana
Ruyigi

TOTAL GENERAL
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EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET ARRETS ET JUGEMENTS
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Période

Oct - Déc 2007

Jan - Mars 2008

Avril - Juin 2008

Juillet - Sept 2008

Oct - Déc 2008

TOTAL GENERAL
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