
Etat d’avancement du projet PBF/BDI/C-3 

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD Domaine Prioritaire : Droits de l’Homme et Justice 

Ministère de tutelle : Ministère de la Justice  

No du Projet : PBF/BDI/C-3 Titre du projet : Réhabilitation du système judiciaire de base pour une réduction des conflits 
au sein des communautés par le biais de la construction et de l’équipement de  tribunaux de 
résidence 

Couverture géographique Tout le pays 

Budget approuvé 1, 110,000 USD (dont 800,000 du PBF) 

Décision de transfert des fonds par NY 17 avril 2007 

Date de démarrage 04 octobre 2007 Date prévue pour la 
clôture du projet 

31 décembre 2008 

Retard éventuel : 3 mois Commentaires : Le seul chantier de Rusaka reste en marge suite au câble électrique haute tension 
qui lui passe au dessus.  

 
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats 

Résultats attendus Activités prévues Réalisations 

Résultat 1: Réhabilitation du système 
judiciaire de base 

 La construction de 17 tribunaux 
 

 L’équipement des 17 tribunaux 

 Seize tribunaux sur dix sept ont été 
achevés et équipés,  

 Une meilleure accessibilité des 
citoyens pour un nombre de recours 
plus important. 

Taux d’exécution budgétaire : 78.50%  

 
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats 



- Les travaux génèrent des emplois au profit de la population environnante et des ressources par la vente de matériaux locaux. 

- L’aspect genre est pris compte par une participation active des femmes aux travaux. 

- les justiciables perçoivent positivement la construction des juridictions de base qui vont améliorer l’accessibilité a la justice. 

- les acteurs judiciaires soutiennent que le projet permettra de garantir leur autonomie et d’améliorer le fonctionnement de la justice de 
proximité. 

- Les constructions et équipements de tribunaux de résidence vont contribuer à une amélioration du service rendu par la justice. En effet, 
grâce à la fourniture de machines à écrire, les extraits de jugements pourront être distribués dans de meilleurs délais. De plus, la salle 
d’archive et de conservation des objets saisis permettra de diminuer le nombre de dossiers perdus ou abîmés par les intempéries, tel que 
c’est le cas actuellement.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - TRIBUNAUX DE RESIDENCE D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008 
        

PR
OV

IN
CE

S 

Da
te

 d
e d

eb
ut

 d
es

 ac
tiv

ite
s 

No
m

br
e d

e t
er

ra
in

s d
éf

ric
hé

s 

No
m

br
e d

e c
ha

nt
ier

s i
ns

ta
llé

s 

No
m

br
e d

e m
²  

de
 ch

ar
pe

nt
e e

t d
e c

ou
ve

rtu
re

  
pa

r  
ch

an
tie

r 

No
m

br
e d

e C
on

tra
ts

 si
gn

és
 

No
m

br
e d

e s
up

er
vis

eu
rs

 d
és

ig
né

s 

No
m

br
e d

e t
ec

hn
ici

en
s d

és
ig

né
s 

No
m

br
e d

e p
lan

s d
es

sin
és

 

No
m

br
e d

'ex
tra

its
 ca

da
st

ra
ux

 d
e p

lan
s 

No
m

br
e d

e t
rib

un
au

x d
e r

és
id

en
ce

 co
ns

tru
its

 

In
st

all
at

io
n 

de
 sa

ni
tai

re
s e

t é
lec

tri
cit

é 

No
m

br
e d

e c
ah

ier
s d

e c
ha

rg
e r

éd
ig

és
 

No
m

br
e d

e v
éh

icu
les

 lo
ué

s 

No
m

br
e d

e t
rib

un
au

x é
qu

ip
és

 

No
m

br
e d

e c
ha

ise
s f

ou
rn

ies
 

No
m

br
e d

e t
ab

les
 d

e b
ur

ea
u 

fo
ur

ni
es

 

No
m

br
e d

'et
ag

èr
es

 fo
ur

ni
s 

No
m

br
e d

e b
an

cs
 fo

ur
ni

s 

No
m

br
e d

e t
ab

les
 si

m
pl

e f
ou

rn
is 

No
m

br
e d

e m
ac

hi
ne

s à
 éc

rir
e f

ou
rn

ies
 

Makamba 04 octobre 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0 10 4 

Mwaro 04 octobre 2007 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 44 28 24 0 0 12 

Ngozi 04 octobre 2007 6 6 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 6 20 3 0 0 8 4 

Rutana 04 octobre 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 9 9 0 0 0 0 1 0 9 2 0 0 8 86 35 
2
4 0 18 20 

                     
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET TRIBUNAUX DE RESIDENCE 
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  Oct - Dec 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Jan - Mars 2008 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 74 16 0 0 26 10 

  Avril - Juin 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Juillet - Sept 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Oct - Dec 2008 9 9 0 0 0 0 1 0 9 2 0 0 8 86 35 24 0 18 20 

TOTAL GENERAL 16 12 0 4 0 0 1 0 9 2 0 0 12 160 51 24 0 44 30 
 


