
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1  
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL 

 

31 décembre 2009 
 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

PNUD 
Domaine 
Prioritaire: 

Revitalisation des 

communautés affectées par 

les conflits (3.1 et 3.2) 

Autorité(s) 
nationale(s): 

Ministère de l’Agriculture ; ONG Caritas 

Numéro du 
Programme: 

PBF/CAF/K-2 

Nom du Programme: 
Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la Nana-

Gribizi, l’Ombella Mpoko et l’Ouham  affectées par les conflits 

Budget Total: 300 000 USD 

Zone d’intervention:  Préfectures de Kemo, Nana-Gribizi et Ombella M’poko 

Durée du 
Programme: 

18 mois  
Date de 
démarrage: 

21 janvier 

2009 

Date de 
clôture:  

juillet 2010 

Montants engagés:  300 000 USD 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100% 

Montants déboursés: USD 57 364 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

19,12% 

Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

12 novembre 2008 for FAO’s execution 
11 May 2009 for UNDP’s execution 

Date de 
démarrage 
effectif : 

Juillet 2009 

Retard éventuel 
(mois):  

04 mois Commentaires: 

Le dossier a accusé du retard pour plusieurs 
raisons. Plusieurs réunions devraient être 
organisées pour harmoniser la compréhension de 
la logique du projet selon les procédures PNUD 
avant la signature du contrat. A cet effet, les 
partenaires devraient reformuler plusieurs 
éléments, notamment l’organisation de l’équipe de 
gestion du projet, la précision sur les besoins en 
équipement et en matériels logistiques, le 
recentrage de la question de l’évaluation du projet 
et enfin le réajustement du document du projet et 
du budget selon le format PNUD. Tous ces 
éléments ont nécessité de très longues discussions 
et consultations. 

 

Objectifs: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de 
réalisation: 

Résultat 1 

Des groupements 

créés et dotés 

- Recrutement du Personnel : 5 Agents de Développement Local 
(ADL) recrutés, formés et déployés dans la zone du projet  

- Les autorités politico-admistratives, religieuses et 90 représentants 

 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 



d’équipements 

agricoles, 

d’intrants et de 

souches 

animales, sous 

forme de crédit 

solidaire,  

relancent les  

productions 

agricoles et 

animales.  

des groupements informés et sensibilisés sur le projet  

- 5 motos YAMAHA 100  + matériels informatiques achetés 

- 200 fiches d’identification et de choix de 150 groupements 
distribuées aux ADL 

- 145 Groupements retenus dont 50 dans l’Ouham, 50 dans la Nana-
Grébizi et Kémo et 45 dans l’Ombella-Mpoko 

- 145 groupements formés à l'organisation et à la gestion des 
groupements pour 280 participants 

 -    145 séances de restitutions de la formation sur la gestion 
dynamique de groupement sont été organisées au niveau de 
chaque groupement 

-     Suivi –appui à l’élaboration des textes statutaires dans quelques 20 

groupements sur 145 
-     Identification  des fournisseurs des semences et intrants 
-     Lancement des appels d’offre pour l’achat de petit outillage agricole 
 

Résultat 2 

Une structure 

faitière régionale  

regroupant 150 

groupements est 

créée  et défend 

les intérêts du 

monde rural. 

  

 
 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: 

 

Comme le projet K-7, celui-ci vient aussi d’être mis en œuvre toujours par l’ONG Caritas 

Centrafrique ; le retard est en train d’être rattrapé grâce aux dynamisme et initiatives du personnel. 

 

Tant attendu par les bénéficiaires, ce projet qui a déjà un taux d’exécution de 17,13 % en 4 mois de 
terrain, contribuera à la revitalisation des communautés de sa zone d’action grâce à ces kits de relance socio-
économique déjà commandés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


